MESTO PISEK

PRIKAZNi SMLOUVA

Vykon €innosti technického dozoru stavebnika

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Prikazce — stavebnik:

Mésto Pisek

se sidlem: Velké namésti 114/3, 397 01 Pisek
zastoupeny: JUDr. Ing. Michalem Capkem, starostou
ICO: 00249998

DIC: CZ00249998

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 127271/0100

Zastupce ve vécech technickych:

xxxX, kontakt: xxx
XxxX, kontakt: xxx
XxxX, kontakt: xxx

a

Prikaznik: DPCZ s.r.o.

se sidlem: Lannova tf. 16/13, Ceské Budé&jovice 6,
370 01 Ceské Budéjovice

zastoupeny: Janem Borovkou a Ing. Janem Kalalem

ICO: 04788443

DIC: CZz04788443

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uétu: 9202817001/5500

Zastupce ve vécech technickych:

Registraéni udaje (zapis v obchodnim ¢i v zivnostenském rejstfiku): C 24539 vedena u Krajského

soudu v Ceskych Budgjovicich

Ing. Jan Kalal, kontakt: xxx,
Jan Borovka, kontakt: xxx

uzaviraji tuto pfikazni smlouvu (dale jen "smlouva")

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Touto pfikazni smlouvou se pfikaznik zavazuje vykonavat pro pfikazce Cinnosti technického
dozoru stavebnika a dalSi €innosti nize uvedené a pfikazce se zavazuje za tyto €innosti zaplatit
pfikaznikovi sjednanou odménu, za pfedpokladu dodrZzeni vSech podminek vyslovné v této
smlouveé sjednanych.

1.2  Prfikaznik prohlaSuje, Zze je pravné a odborné zpUsobily k uzavfeni této smlouvy a k vykonu
¢innosti podle této smlouvy.
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Pfikaznik dale prohlauje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy mu nejsou znamy zadné skuteCnosti,
které by mu zabranovaly vykonavat pro pfikazce €innosti uvedené v &l. 2. této smlouvy. Zejména
prohlasuje, Ze neni v souvislosti s nize uvedenou stavbou ¢i dodavatelim ve stfetu zajmd, tj. ze
zajmy jeho osoby ¢&i zaméstnancl neohroZuji jeho nestrannost nebo nezavislost vaci
dodavatelim stavebnich praci v souvislosti s vykonem ¢innosti a sou€asné pfi vykonu této
¢innosti nema zadny zajem ziskat osobni vyhodu nebo snizit majetkovy nebo jiny prospéch
pfikazce. Sou€asné se pfikaznik zavazuje, Ze pokud by kterakoli z téchto skute€nosti po uzavreni
této smlouvy nastala, nebo by se o jejich existenci dozvédél, neprodlené o tom pfikazce vyrozumi.

Pfikazce prohlasuje, ze ma dostatecné financni prostfedky na plnou Uhradu odmény pfikaznika.

Pfikaznik prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a obsahem c&innosti
uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy, a Ze mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k vykonu téchto ¢innosti.

Dojde-li pfi plnéni této smlouvy k potfebé jakychkoliv zmén, dopliikll nebo rozsifeni ¢innosti
uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy na zakladé pozadavku pfikazce, nebo vinou dodavatele stavby,
¢i na zakladé vyskytu nepfedvidatelnych okolnosti dojde k prodlouzeni doby realizace stavby,
uzaviou obé strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou upravu odmény a doby vykonu
¢innosti pfikaznika.

Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon &innosti technického dozoru stavebnika nad uplnou realizaci
stavby (od pfedani stavenisté az do kolaudace stavby):

Pfedmét plnéni smlouvy zahrnuje zejména nize uvedené Cinnosti: EtaZzové parkovisté sidlisté Jih,
JihoCesky kraj, mésto Pisek, plochy realizacnim projektem

seznameni se s podklady potfebnymi k realizaci stavby (projektova dokumentace, pravomocné
povoleni zaméru véetné vSech vyjadfeni a zavaznych stanovisek dotéenych organd, smlouva
s dodavatelem stavby vCetné vSech pfiloh, podminky dotaéniho programu)

UCast a zabezpeceni pfedani a prevzeti stavenisté, v€etné vytyCeni stavby a inZenyrskych siti

pfitomnost pfi dozorovani stavby po dobu potiebnou k Fadnému vykonu ¢&innosti technického
dozoru stavebnika, a to osobni kontrolou stavenisté (dle potfeby, v pfipadé nepfetrzitych
betonazi, zkouSek vodotésnosti apod., i ve dnech volna a o svatcich) a vedenim kontrolnich dn
stavby, v€etné provadéni zapisl do stavebniho deniku

neprodlené informovani stavebnika o zavaznych skute€nostech na stavbé, které maji vliv
pfedevsim na cenu, termin a kvalitu dokon&eni stavby

kontrola Fadného uskladnéni materiald, stroji a konstrukci na stavenisti

hlaseni archeologickych nalezd, vedeni zapist ve stavebnim deniku o ¢asovém puUsobeni
archeologu na stavbé v ramci archeologického dohledu

organizace pravidelnych kontrolnich dnd na stavbé minimainé 1 x tydné, v€etné vypracovani
zapisl a kontroly pInéni Ukolt z kontrolnich dnu

zajisStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani
stanovisek k pfedlozenym zmé&nam a doporuceni dalSiho postupu pfikazci, které bude sméfovat
k odmitnuti zmény nebo kjejimu schvaleni, evidence rozhodnuti pfikazce k pfedlozenym
zménam

projednani dodatk(l smlouvy pfikazce s dodavatelem stavby

projednani a odsouhlaseni zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebnich objektl
a nezhorSuji parametry stavby

kontrola vécné spravnosti soupisu provedenych praci a dodavek

kontrola téch c&asti stavby, které budou v dalSim postupu praci zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku

pofizovani fotodokumentace pribéhu stavby, v€etné dokumentace zakryvanych &asti stavby,
vedeni instalaci, detaild feSeni apod.



spoluprace s projektantem a dodavatelem stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
k odstranéni pfipadnych vad projektu, pfekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi

sledovani, jestli dodavatel stavby a jeho subdodavatelé provadéji pfedepsané zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledk

zabezpeceni fadného vedeni a sledovani vedeni stavebniho deniku (pfipadné i montaznich
deniku) a provadéni zapist do néj dle § 166 zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebniho zakon, ve znéni
pozdéjSich predpistll, a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

kontrola souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci a s podminkami povoleni zaméru

odsouhlasovani dil¢ich faktur dodavatele stavby za pfikazce a kontrola jejich souladu s ¢astkami
uvedenymi v zavazném vykazu vymér, jakozto nedilné souéasti smlouvy o dilo uzaviené mezi
pfikazcem a dodavatelem stavby, nebo s polozkami odsouhlasenymi pfikazcem, pokud jde o
viceprace

zastupovani piikazce v pravnim jednani s dodavatelem stavby v rozsahu § 2593 (kontrola
dodavatele) a § 2594 ob&anského zakoniku (bezprostfedni ukony po upozornéni dodavatele
stavby na nevhodnou povahu véci)

ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim dfadem, je-li jeho Uc&ast
vyzadovana (vCetné zavérecné kontrolni prohlidky stavby);

podavani informaci o pribéhu vystavby pfi jednanich zastupitelstva a rady mésta podle
pozadavkU pfikazce

kontrola a zajidténi souladu postupu praci podle ¢asového harmonogramu a podle ustanoveni
smlouvy pfikazce s dodavatelem stavby, vcetné pripravy podkladd pro uplatnéni smiuvnich
sankci

pfiprava a ziskavani podkladd potfebnych pro odevzdani a pfevzeti stavby, kontrola spravnosti
a uplnosti dokladll pfedanych dodavatelem stavby k pfedani a prevzeti dokonéené stavby a ke
kolaudaci stavby, spoluprace pfi kolaudaci stavby

kontrola, zda dodavatel stavby prabézné zakresluje do uréeného vytisku odsouhlasené
projektové dokumentace veskeré schvalené zmény, k nimz v pribéhu realizace stavby doslo
(vykresy skute¢ného provedeni stavby)

ucast na jednanich pfi Upravé projektové dokumentace a spoluprace s autorskym dozorem
projektanta

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd, zjisténych v prabéhu stavby a pfi pfejimce stavby po jejim
dokoncgeni

kontrola zajisténi a zabezpec&eni stavby

kontrola dodrzovani BOZP, provadéni zvySeného dohledu nad provadénim praci se zvySenym
rizikem ohroZeni Zivota, spoluprace s koordinatorem BOZP, byl-li ustanoven

uplatiovani navrhu k odvraceni nebo omezeni $kod a spoluprace s pracovniky dodavatele stavby
pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni $kod

kontrola dodrzovani platnych CSN a standardnich technologickych postupt na provadéné prace,
vCetné napf. hutnicich a tlakovych zkousek,

kontrola realizace pfipadnych pozadavku a pfipominek ze strany statnich organl a pfikazce
spoluprace s odpovédnymi geodety, spoluprace pfi vkladu nové budovy do katastru nemovitosti

kontrola vyklizeni stavenisté dodavatelem po dokoné&eni stavby

Terminy plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét vykon &innosti dle ¢l. 2 této smlouvy po celou dobu realizace
stavby, a to po€inaje dnem zahdjeni stavby, ktery je predbézné uréen na 23.03.2026, az do
provedeni Uspésné kolaudace stavby, je-li vyzadovana podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist. Pokud k uzivani dokonéené stavby neni tfeba kolauda¢niho
rozhodnuti ani jiného opatfeni stavebniho ufadu, pak budou d¢innosti podle této smlouvy
vykonavany az do doby pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby, pfipadné do odstranéni zjisténych
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vad a nedodélk(l. Pfedpokladana doba pro zhotoveni stavby a jeji kolaudaci/pfedani je 7 mésicu
od pfedani stavenisté dodavateli stavebnich praci.

Odména pfikaznika

Nabidkova odména je uvedena jako nejvyse pfipustna a je platna do doby celkového dokonceni
¢innosti pfikaznika dle této smlouvy. Odména pfikaznika €ini podle pfedané nabidky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy:

245 000 K¢ (slovy dvéstéctyricetpéttisic korun éeskych) bez DPH.

K této cené bude pfipoctena DPH ve vySi stanovené platnymi a ucinnymi pravnimi predpisy
k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni sazby DPH a vycisleni vySe
DPH odpovida pfikaznik.

V pfipadé, Ze Cinnost technického dozoru bude vykonavana pouze ¢ast kalendarniho mésice
a po zbytek kalendainiho mésice nebude provadéna z divodl na strané pfikazce vibec, ma
pfikaznik za tento mésic narok na pomérnou €ast sjednané uplaty za dobu, kdy byl vykon €innosti
dle této smlouvy provadén. Za ddvody na strané pfikazce se povazuje i pferuSeni praci
dodavatelem stavby.

V pfipadé, Ze v pfislusném kalendafnim mésici nebude innost technického dozoru vykonavana
vubec, nevznika narok na zaplaceni Uplaty za pfislusny kalendarni mésic.

Platebni podminky

V pfipadé pInéni dle ¢l. 2 této smlouvy bude fakturace provadéna mési¢né, a to pomérnou
Castkou z dohodnuté celkové odmény prikaznika.

Podkladem pro uhradu uplaty za pInéni je dafiovy doklad — faktura, kterou je pfikaznik opravnén
vystavit pfikazci nejpozdéji do 15 dnu po skonéeni bézného kalendarniho mésice.

Pfikazce neposkytuje zalohy.

Faktura bude obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu podle zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a rovnéz skutec¢nosti uvedené v § 435
ob&anského zakoniku.

Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendafnich dnd ode dne doruceni faktury pfikazci.

Smluvni strany berou na védomi, Ze zaplacenim se rozumi odepsani dluzné Castky z uctu
pfikazce.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je pfikazce
opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze pfikaznik je poté povinen vystavit novou fakturu
s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni pfikazce v prodleni s Uhradou.

Ostatni ujednani

Smluvni strany se zavazuji, ze se budou navzajem pribézné informovat o vSech skute¢nostech,
které mohou mit vliv na kvalitu a rozsah plnéni, cenu nebo na €as pInéni dle této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje na vyzvu pfikaznika odsouhlasit pisemnou formou do 5 pracovnich dni
predkladana feseni, pfipadné zmény a jiné navrhy na vykon €innosti pfikaznika, respektive
navrzené Upravy dokumentace a postupUl, nebo ve stejné Ihité uplatnit své pfipominky.

Pfikazce se zavazuje své pozadavky, tykajici se konkrétnich feSeni a postupl pfi vystavbé
sdélovat béhem realizace dodavateli stavby i pfikaznikovi. Pfikaznik se zavazuje zahrnout tyto
pozadavky do koordinace s dodavatelem stavby tak, aby nebyla narusena plynulost vystavby.

Pfikaznik je povinen dostavit se na vyzvu dodavatele stavby, u¢inénou alespori dva pracovni dny
pfedem, ke kontrole a pfevzeti praci a €asti stavby, které maji byt zakryty. Nedostavi-li se
pfikaznik k provéfeni zakryvanych konstrukci, ma dodavatel stavby pravo tuto ¢ast stavby zakryt
a pokracovat ve vystavbé. Ma se za to, Ze pfikaznik prace zkontroloval bez pfipominek nebo
souhlasi se stanoviskem dodavatele stavby; v takovém pfipadé odpovida pfikazci za pfipadnou
Skodu, ktera vznikne nezkontrolovanim praci, které budou zakryty.
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Smluvni strany jsou opravnény k jednostrannému odstoupeni od této smlouvy v pfipadech, ze
jedna ze smluvnich stran neplni podminky této smlouvy, byla-li na tuto skute¢nost upozornéna
a nesjednala-li napravu ani v dostate¢né poskytnuté [haté.

Za podstatné poruseni smluvni povinnosti pfikaznika je mimo pfipadu stanoveného v ust. § 2002
odst. 1 ob&anského zakoniku povazovano:

- opakované poruSeni povinnosti pfikaznika provadét zapisy do stavebniho deniku
a kontrolovat jeho vedeni

- poruseni ustanoveni o neprodlené informovanosti pfikazce o zavaznych skute¢nostech na
stavbé

- podstatné nebo opakované nekvalitni plnéni stavebniho dozoru a podstatné poruseni
predepsanych nebo odsouhlasenych technologickych postupu.

- vyhlaSeni upadku pfikaznika, pokud by mohl ohrozit vykon €innosti pfikaznika ve sjednanych
terminech

- pfikaznik je v rozporu s jeho prohlasenim ucinénym v ¢l. 1.3. této smlouvy ve stfetu zajm{,
kdyz sou€asné neni mozné pfijmout zadna jina vhodna napravna opatfeni.

PFikaznik mGze odstoupit od smlouvy (z ddvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazkl pfikazcem)
predevsim pokud:

- prikazce je v prodleni s placenim podle této smlouvy delSim nez 60 dnu, avSak teprve poté,
kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkl pfikazce pfedem pisemné upozornil a poskytl
pfimérenou lhdtu k napravé.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé poruSsenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma uzavienou platnou a u€innou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam s minimalni pojistnou ¢astkou 5
mil. KE. Tuto pojistnou smlouvu bude pfikaznik udrzovat v platnosti po celou dobu platnosti této
smlouvy. Ovéfenou kopii pojistné smlouvy pfeda pfikaznik pfikazci ke kontrole nejpozdéji ke dni
zahajeni plnéni.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi vykonu
¢innosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Poruseni této povinnosti se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy ze strany pfikaznika. Za tfeti osobu se nepovazuji povéreni
zaméstnanci pfikaznika.

Smluvni pokuty

Pfikaznik odpovida za fadné plnéni svych povinnosti stanovenych touto smlouvou. V pfipadé
poruSeni povinnosti se pfikaznik zavazuje zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za
kazdy zjistény pfipad takového poruSeni povinnosti.

Nedostavi-li se pfikaznik ke kontrole Casti stavby, které maji byt zakryty, a¢ k tomu byl
dodavatelem stavby vyzvan nejméné 2 pracovni dny pfedem, popf. se nedostavi ke kontrole
praci, které maji byt zakryty, ani v nahradnim dohodnutém terminu, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 3.000, - K¢, a to za kazdé takové poruSeni.

Smluvni pokutu dle bodu 7.2 je pfikaznik povinen uhradit pfikazci i tehdy, nekontroluje-li po dobu
vice nez 10 dna zapisy provedené dodavatelem stavby ve stavebnim deniku; do této doby se
nezapocitavaji pfipady predem dohodnutého volna.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14 kalendarnich dnli od dne doruceni vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty druhé strané.

Smluvni strany jsou opravnény poZadovat pfi poruSeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, vedle smluvni pokuty i plnou nahradu Skody, kterd jim vznikla poruSenim takové
povinnosti.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.
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Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran. Uginnosti pak nabyva
okamzikem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné& neupravena se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze tato smlouva, véetné pfiloh a dodatkl, mlze byt zvefejnéna
na oficialnich internetovych strankach pfrikazce, s ohledem na dodrzeni anonymizace osobnich
udaja dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto udajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafrizeni
o ochrané osobnich udaju) (dale jen ,nafizeni GDPR*).

S veskerymi osobnimi Udaji, které jsou shromazdovany a nasledné zpracovavany v souladu
s uzavienim a plnénim této smlouvy, pfikazce naklada dle nafizeni GDPR a dle zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,zakon®).
pfikazce dale Cini, v souladu s ¢lankem 13 nafizeni GDPR a ustanovenim § 8 zakona, informacni
povinnost prostfednictvim Zasad ochrany osobnich udajli, které jsou dostupné na webovych
strankach mésta www.mesto-pisek.cz.

Pfikaznik se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti
pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu nafizeni
GDPR a zakona, zavaze je kmil€enlivosti a uclini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajum, k jejich zméné, zniceni &i ztrate,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil
toto obecné nafizeni a zakon. Pfikaznik nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
poruseni obecného nafizeni a zakona z jeho strany. Povinnosti vySe uvedené plati jak po dobu
pInéni pfedmétu smlouvy, tak i po ukon&eni smluvniho vztahu.

Pfikaznik bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuji povinnosti uvefejnéni dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGc&innosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smiuv), v platném znéni. Smluvni strany si timto ujednavaiji,
Ze uverejnéni dle tohoto zakona zajisti pfikazce zplisobem, v rozsahu a ve lhatach z ného
vyplyvajicich. PFikaznik poskytne pfikazci textovy obsah smlouvy, véetné pfiloh smiouvy,
v otevieném a strojové Gitelném formatu. Smluvni strany prohlasuji, ze zadnou &ast této smlouvy
nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu uvefejnéni €i poskytnuti. Ujednani dle tohoto
odstavce se vztahuji i na vSechny pfipadné dodatky k této smlouvé, jejichz prostfednictvim je tato
smlouva ménéna ¢€i ukon€ovana.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfeletly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na
ddkaz toho pFipojuji své podpisy.

Uzavfeni této smlouvy schvalila v souladu s § 102 odst. 3 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisli Rada mésta Pisek dne 26.02.2026 usnesenim
¢. 116/26.

V Pisku dne 18.3.2026 V Ceskych Budsgjovicich dne 9.3.2026

Za pfikazce: Za prikaznika:

JUDr. Ing. Michal Capek Jan Borovka, Ing. Jan Kalal

Za vécnou spravnost smlouvy zodpovida: xxxxx


http://www.mesto-pisek.cz/

