
Příloha č.1

HARMONOGRAM STAVBY "Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic"

Rok

Měsíc

ETAPA č. dílu Stavební objekt - popis činnosti Týden 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 1NP

90 dnů od zahájení stavby (předpoklad 2. 

10. 2017 - 31. 12. 2017) 90 dnů

2 2+3NP 1.1.2018-31.5.2018

3 4NP 1.1.2019-31.5.2019

4 Výtahy 1.4.2020-30.6.2020

zařízení staveniště

1 Zemní práce

2 Základy

22 Piloty

3 Svislé a kompletní konstrukce

34 SDK

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace, podkladní vrstvy

8 Trubní vedení

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podl. Kce

64 Výplně otvorů-osazení zárubní

94 Lešení

95 Dokončovací kce na poz.stavbách

96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

99 Přesun hmot

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

720 ZTI

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

723 Vnitřní plynovod

730 Ústřední vytápění

762 Kce tesařské

764 Kce klempířské

766 Kce truhlářské

767 Kce zámečnické

768 Ocelové kce

771 Podlahy z dlaždic a obklady

775 Podlahy vlysy a parkety

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy ze synt. Hmot

781 Montáž SHZ

782 Konstrukce z přírodního kamene

783 Nátěry

784 Malby

930 Výtahy

960 Silnoproud

980 Slaboproud

985 VZT

VN

ON

1.1.2019

1.1.2018 31.5.2018

31.5.2019

30.4.2019 30.6.2020

květenduben

2019

červen

2020

květen

2018

Leden březenúnor dubenLeden únor Březen Duben Květenzáří říjen listopad Prosinec

2017


