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Výměna kanalizace ul. Čapkova, Moravská Třebová

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY K1

Stručný popis: Změna na úseku kanalizace -  zvýšené kubatury výkopu, změna napojení ČSAD. 

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nesoudržnosti výkopu -  zásyp sousedícího výkopu stávající kanalizace nesoudržným 
kamenivem, docházelo k sesypávání přilehlého terénu pod a mezi pažící boxy a bylo nutné provést 
vybourání větší plochy konstrukce komunikace i odtěžení sesypávajícího se zásypu. V úseku od 
$0 po Š3 docházelo vlivem sesuvu okolního zásypu k vybourání stávající vejčité stoky 70/90 cm. 
Od Š3 po Š4 docházelo také k vybourání stávající stoky (v rozpočtu již zahrnuto, ale tato stoka se 
nacházela polovinou v okraji výkopu a kubatura výkopu byla tedy asi o polovinu rýhy větší. Tímto 
odpadlo zafoukání stoky v úseku Š0 až Š3. V důsledku zaústění stávající kanalizace z areálu 
autobusového nádraží bylo nutné zahloubit šachtu Š3 o cca 25 cm, čímž docházelo k prohlubování 
výkopu od šachty Š2 až po šachtu Š5 a provést delší výkop v místě napojení stávající stoky 
z areálu ČSAD.
Zvýšený objem výkopu v úseku Š0-Š3 činil 33 m3, objem prohloubeného výkopu v úseku Š2-Š4 
činil 11,6 m3, objem rozšířeného výkopu Š3-Š4 45 m3 a objem výkopu navíc na propoji z ČSAD 10 
m3.
Objem vybourané vejčité stoky v úseku $0 až Š3 musel být nahrazen štérkodrtí -166 tun, zbývající 
množství zásypového materiálu 83 tun připadá na rozšířený výkop v úseku Š3 a Š4 a 21 tun na 
zásyp prohloubeného výkopu a 16 tun na zásyp výkopu v místě přepojení stoky z ČSAD.
Při provedení výkopu bylo zjištěno, že stávající potrubí z autobusového nádraží není o profilu DN 
300, ale DN 400 a proto bylo nutné změnit způsob napojení této stoky do šachty Š3.

Dopad do ceny: 175 595,16 — 27 692,36 = 147 902,80 Kč bez DPH

Seznam příloh: Příloha č. 1 -  položkový rozpočet - vícepráce
Příloha č. 2 -  položkový rozpočet - méněpráce 
Příloha č. 3 -  fotodokumentace 
Příloha č. 4 -  zápis ve stavebním deníku

Vyjádření zhotovitele: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení

D atum : Jméno: Ing. Pavel Binka Podpis: . . . . .
Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím

...................
D atum : Jméno: Petr Dobroucký Podpis:.

Souhlas investora: Po kontrole se změnou souhlasím

D atum : Jm éno:: JUDr. Miloš Izák Podpis:.. .........................................

D atum : ; / p  ■ 'c Q f C Jméno: Ing. Milan Strup Podpis:
. . ....
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Výměna kanalizace ul. Čapkova, Moravská Třebová

Příloha č. 1 - Vícepráce

Změnový list č.1

S: Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

0: Rozdíly na úseku Šstáv. - Š6 mimo kanalizačních přípojek

R: Vícepráce

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 150 777,98

3 1 1 9 0 0 1 4 0 1 R00 D očasn é  z a jiš tě n i o ce lo vé h o  po trub í do  DN 200 m m m 2,6 0 0 0 0 81 ,30 21 1 ,38

7 1 3 0 0 0 1 1 0 1 R 00 P říp la tek  za z tíž e n é  h lou ben í v b lízkostí vedení m 3 4 .5 7 6 0 0 120,00 549,12

9 1 3 0 9 0 1 1 2 1 R T3 B ourán í k o n s tru k c í z  be to n u  p ros téh o  ve  vykopávk., 
bagrem  s k la d ive m

m 3 17 ,083 55 70 6 ,00 12 060 ,98

10 1 3 2 201 213R 00 H louben í rýh š d o  2 0 0  cm  h o r.3 do 10000 m 3 ,S T R O JN Ě m 3 69,66731 80 ,90 5 63 6 .09

11 13 2201 219 R 00 P říp la tek  za le p iv o s t - h lou ben í rýh 200cm  v h o r.3 m 3 69 ,66731 11,90 829,04

12 132301 214 R 00 H louben í rýh š .d o  20 0  cm  hor 4 nad 
10 0 0 0 m 3 ,S T R O JN Ě

m 3 2 9 ,8 5 7 4 2 187 ,20 5 589,31

13 132301 219 R 00 P říp la tek  za le p iv o s t - h lo u b e n i rýh 200cm  v ho r.4 m 3 2 9 ,8 5 7 4 2 2 5 .4 0 758,38

14 15 1 1 0 1 1 0 1 R00 Pažen í a ro ze p ře n í s tě n  rýh - p říložné  - hl. d o  2m m 2 3 ,2 800 0 31 .50 103,32

15 1 5 1 1 0 1 102R 00 P ažen i a ro ze p ře n í s těn  rýh - p říložné  - hl. do  4m m 2 17 ,940 00 40 .40 724 ,78

16 15 1 1 0 1 1 1 1 R 00 O dstra n ě n i p a že n í s těn  rýh - p říložné  - hl. do 2 m m 2 3 ,2 800 0 6.80 22 ,30

17 15 1101 112 R 00 O dstraně n í p a že n í s těn  rýh - p říložné  - hl. do  4 m m 2 17 ,940 00 22 ,5 0 403,65

18 1 6 1 1 0 1 101R 00 S vis lé  p ře m ís tě n i výko p ku  z hor. 1-4 do 2 ,5 m m 3 29,84261 31 .2 0 931 ,09

19 1 6 1 1 0 1 102R 00 S vis lé  p ře m ís tě n i výko p ku  z hor. 1-4 do 4 ,0  m m 3 2 2 ,0 6 8 6 0 52 .00 1 147,57

20 1 6 2 6 0 1 1 0 1 R00 V o do rovné  p ře m ís tě n í výkop ku  z hor. 1-4 do  4000  m m 3 99 ,5 2 4 7 3 104 ,60 10 410 ,29

21 1 6 2 601 151R 00 V o d o ro vn é  p ře m ís tě n í výkop ku  z ho r 5-7 do  4000 m m 3 17 ,083 55 116,40 1 988,52

22 17 1 2 0 1 2 0 1 R 00 U ložen í sy p a n in y  na sk i -syp an ina  na výšku  p řes  2m m 3 116 ,60 828 5 ,00 583,04

23 19 9 0 0 0 0 0 2 R00 P opla tek  za sk lá d ku  ho rn in y  1- 4 m 3 9 9 ,524 73 80 ,0 0 7 961,98

24 19 9 0 0 0 0 0 3 R00 P opla tek  za s k lá d ku  h o rn in y  5 - 7 m 3 17 ,083 55 80 ,0 0 1 366,68

25 174101 101 R 00 Z á syp  jam , rýh, ša ch e t se  zhu tněn ím m 3 24 2,80631 64 ,0 0 15 539.60

26 5 8 3 4 4 198R Š tě rko d rté  fra kce  0 -6 3  B t 28 6 ,1 1 9 2 0 197.20 56 422,71

27 1 7 5 1 0 1 101RO0 O bsyp  po trub í be z  p rohoze n í sypa n iny m 3 1,63151 22 0 ,00 358,93

28 5 8 3314 0 34R K am e n ivo  tě že n é  fra k c e  4 /8  B O lom oucký  kra j t 2 ,93671 25 5 .10 749,15

34 1131076 40R 0 0 O dstraně n í p o d k la d u  nad 50 m 2 .kam .d rcen é  tl.40  cm m 2 128 ,75000 52 ,70 6 785,13

35 1 13108410R O 0 O dstraně n í p o d k la d u  pl. nad 50 m2, ž iv ice  tl 10 cm m 2 14 3 .85700 35 .80 5 150,08

37 9 7 9 0 8 2 2 1 3R 00 V odo rovná  d o p ra va  s u ti po suchu  do 1 km t 144 ,94854 40 ,00 5 797,94

38 9 7 9 0 8 2 2 1 9R 00 P říp la tek  za d o p ra vu  s u ti po suchu  za da lš í 1 km t 4 3 4 ,84 562 10 .00 4 348,46

39 P P opla tek za  sk lá d k u  su ti t 11 3 ,30000 30 ,00 3 399,00

40 P P opla tek za  sk lá d k u  ž iv ice t 31 ,648 54 30 ,00 949,46

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 179,52
45 4 5 1 5 4 1 11 1R 00 Lože pod po trub í ze  š tě rko d rté  0 - 63  m m m 3 0.2 990 0 60 0 .40 179,52

Díl: 5 Komunikace 4 569,91
50 5 7 9 3 0 0 0 15ROO K ryt ko m u n ika c í z as fa lt.re cyk lá tu  po  zhu tněn í 8cm m 2 4 2 ,5 9 0 0 0 107 ,30 4 569.91

Díl: 8 Trubní vedení 3 993,53
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Výměna kanalizace ul. Čapkova, Moravská Třebová

86 8 9 4 4 2 1 111RT1 O sa ze n i be tono vých  d ílců  šachet, sk ru že  rovné, na 
k ro užek, do  0 ,5 1

kus 3 ,00000 3 5 6 4 0 1 0 6 9 ,2 0

94 P Š ach to vá  sk ru ž  S R -M  1000x250 ks 3 ,03000 5 6 9 ,50 1 72 5 ,5 9

117 8 7 1 3 7 3 1 2 1 R00 M o n táž  tru b  z p lastu , g u m ový  kroužek, DN  300 m 2 ,30000 32 .10 73 ,83

127 P P o tru b í kan a lizačn í P V C -U  S N 12 31 5 x1 0 ,2  /  60 00 , d le  
Č S N  EN 1401, tě sn o s t spo jů  5 barů

ks 0 ,38908 2 8 9 1 .20 1 124,92

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 184,00
158 9 1 9 7 3 5 1 12R 00 Ř ezán í s táva jíc ího  ž iv ičn é h o  kry tu  tl. 5 - 1 0  cm m 4,6 000 0 25 .00 115 ,00

159 9 1 9 7 3 1 122R 00 Z a rovn án í s tyčn é  p loch y  ž iv ičn é  tl. do  10 cm m 4,6 000 0 15 .00 69 ,0 0

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 7 241,52
164 9 9 8 2 7 6 1 0 1 R 00 P řesu n  hm ot, tru b n í ved en í p las tová , o tevř. výkop t 29 9 ,23 643 24 ,20 7 24 1 ,5 2

CELKEM . • 166 946,46

Propoj stáv.kanalizace z ČSAD do Š 3 - materiál
PC1 D +M  V ložka  R E X C O M  B C  24 /400 ks 1,00000 1 65 3 ,30 1 6 5 3 ,3 0

PC2 D +M  S po jka  po trub n í R E X C O M  S C  40 0 ks 1,00000 3 94 2 ,40 3 9 4 2 ,40

PC 3 D +M  V lo žka  vy ro vnávac í R E X C O M  BC 16 /450 ks 1,00000 1 65 7 ,7 0 1 6 5 7 ,7 0

PC 4 D +M  R edu kce  e xce n trická  K G R  DN 30 0 /4 0 0 ks 1,00000 1 39 5 ,30 1 39 5 ,30

CELKEM ZL 1 bez DPH 175 595,16

Za zhotovitele: .........................

Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
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Výměna kanalizace ul. Čapkova. Moravská Třebová

Příloha č. 2 - M éněpráce 

Změnový list č .1

S: Výměna kanalizace ul.K.Čapka, Moravská Třebová

0 : Rozdíly na úseku ŠO - Š6 m im o kanalizačních přípojek

R: M éněpráce

C:

P.č.
Číslo
položky Název položky MJ množství

cena / 
MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -2 515,70
143 p P ro p o je n í no vého  a stáv. po trub í D N  300, vče tn ě  

tv a ro ve k  a da lš íh o  m a te riá lu
sou bo r -1 ,0 0 0 0 0 2 515 70 -2 515,70

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved ★ -12 400,00
150 P O prava  s tá va jíc í napo j, šach ty  v ul. L a n šk ro u n ské , 

rozsah  bu de  up řesně n  po o tevřen í a o d k ry tí
sou bo r -1 ,0 0 0 0 0 12 400.00 -12 400,00

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb -12 479,14
161 9 3 6 4 5 2 1 16R 00 V ýp lň  po trub í cem en to pop flkovou  s u s p e n z í D N  40 0 m -4 3 ,9 0 0 0 0 230.20 -10 105,78

162 9 3 6 4 5 2 1 17R 00 V ý p lň  po trub í ce m en to pop ílkovou  s u sp e n z í D N  500 m -6 .6 0 0 0 0 359,60 -2 373,36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -297,52
164 9 9 8 2 7 6 1 0 1 R00 P řesu n  hm ot. tru bn í ved en i p las tová , o te v ř. výkop t -1 2 ,2 9 4 4 0 24.20 -297,52

CELKEM • • -27 692,36

CELKEM ZL 1 bez DPH -27 692,36

Za zhotovitele: .........................

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
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