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Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost

Provozni tsek I.D metra v Praze - tisek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast

1.

Objednatel:

Zhotovitel:

Smluvni strany

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost

se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Sokolovska 42/217, Vyso€any, 190 00 Praha 9

Ing. Ladislavem Urbankem, pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Janem Surovskym, mistopfedsedou predstavenstva
00005886

CZ00005886, platce DPH

Ceska spofitelna, a.s. Rytifska 29, Praha 1
1930731349/0800

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 847

(déle jen ,Objednatel”)

»odruzeni Metro I.D druha éast” - spoleCnost zalozena podle § 2716 a nasl. €. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, jejimz vedoucim spolecnikem je

Subterraa.s.

se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

KozeluZska 2246/5, Liben, 180 00 Praha 8

Ing. Ondfejem Fuchsem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Jifim Tesafem, Clenem predstavenstva
45309612

CZ45309612, platce DPH

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
4001-816021103/0300

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 1383

a dalSimi spolecniky jsou

HOCHTIEF CZ a.s.
se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Plzefiska 16/3217, PSC 150 00 Praha 5

Ing. Tomasem Korandou, pfedsedou pfedstavenstva
Davidem Alonsem Rodriguezem, ¢lenem pfedstavenstva
46678468

CZ46678468, platce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1388151685/2700

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 6229
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HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45113 Essen, Alfredstrasse 236, Spolkova republika
Némecko, podnikajici v Ceské republice prostfednictvim HOCHTIEF Infrastructure GmbH,
organizacni slozka

se sidlem: Plzefiska 16/3217, PSC 150 00 Praha 5

zastoupena: Davidem Alonsem Rodriguezem, vedoucim odstépného zavodu
ICO: 27105211

DIC: CZ27105211

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 49127

BeMo Tunnelling GmbH
se sidlem: Bernhard-Hofel-Strasse 11, 6020 Innsbruck, Rakouska republika
zastoupena: na zakladé plné moci ze dne 17.9.2025

vedoucim spoleénikemSubterraa.s.

Ing. Ondfejem Fuchsem pfedsedou pfedstavenstva

a Ing. Jifim Tesafem Clenem pfedstavenstva

ICO: FN 46175f

DIC: -

bankovni spojeni: Tiroler Sparkasse Bank AG
Cislo uctu: AT60 2050 3030 0090 0674

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Innsbrucku pod ¢. FN 46175f
(dale jen ,Zhotovitel*)

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (dale jen ,obéansky zakonik*), a zakona €. 134/2016
Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ*), smlouvu o dilo nize
uvedeného obsahu (dale jen ,Smlouva®).

2. Uvodni ustanoveni

2.1  Pfedmétem této smlouvy je provedeni stavebniho dila ,Provozni Gsek I.D metra v Praze - usek

(Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast* (dale jen ,dilo®).

Rozsah pfedmétu pInéni je ur€en zadavaci dokumentaci pfedmétného otevieného fizeni, a to

zejména projektovou dokumentaci tvofici pfilohu zadavaci dokumentace a nabidkou Zhotovitele,

které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, a zahrnuje pfedevsim:

- stavebni prace a dodavky, v¢etné vSech pomocnych a pfidruzenych €innosti,

- realizaci technologické Casti stavby,

- zarfizeni stavenisté i sluzby s tim spojené pro potfeby Objednatele, zastupce objednatele a
Zhotovitele,

- dopracovani realizani dokumentace stavby, resp. dokumentace pro provedeni stavby,

- zakladni vytyCeni stavby, geodetické prace nutné pro zhotoveni dila a vykon funkce Ufedné
opravnéného zeméméfického inzenyra,

- kompletaéni ¢innost Zhotovitele,
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2.3

24
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- zajisténi, pokud je jiz Objednatel nema k dispozici, a dodrzeni podminek vyjadfeni dotCenych
organu statni spravy a spravcd siti vyplyvajicich ze stavebnich povoleni, Uzemnich a
stavebnich fizeni, nafizeni a vyjadfeni dot¢enych organu statni spravy, dopravné inzenyrskych
rozhodnuti atd. vztahujici se k poskytovani pinéni dle této Smlouvy,

- zajisténi ekodozoru a biomonitoringu dle podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni,

- spoluplsobeni pfi monitoringu a dopliovani prizkum(, pfi komplexnim vyzkouSeni
technologickych zafizeni pfed pfejimkou (v€etné ruseni provozem),

- spoluplsobeni pfi koordinaci praci stavebni a technologické ¢asti, koordinaci praci
poddodavatell a jinych dodavatelt v€. zhotoviteld navazujicich useku vystavby linky metra D,
dodavatell technologii, dodavateld provadéjicich paralelné probihajici prace na povrchu,

- stavebni a technologické koordinace vSech Casti stavby,

- zpracovani harmonogram( vécnych i finanénich,

- zajisténi povoleni trhacich praci,

- zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vCetné fotodokumentace a
dokumentarniho videozaznamu,

- zabezpeCeni a odevzdani dalSich nutnych dokladd (osvédCeni o jakosti, o individualnich
zkouskach apod.), zajisténi vSech potfebnych zkouSek, protokoll, revizi, v€. prikazu
zpusobilosti ve smyslu zékona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisU, a
technicke, pravodni a provozni dokumentace vSech instalovanych elektrickych zafizeni, pro
pfedani dila, zahajeni zkuSebniho provozu a néslednou kolaudaci,

- pojisténi stavby.

Zavazek zaloZzeny touto Smlouvou spociva pfedevSim v zavazku Zhotovitele provést pro

Objednatele sjednané dilo a v zavazku Objednatele zaplatit za provedené dilo sjednanou cenu.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni s nazvem ,Provozni usek |.D

metra v Praze - usek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast* (déle jen ,zadavaci Fizeni® Ci

,verejna zakazka“) uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakazek pod ev. ¢. Z2022-000598,

konaném dle ZZVZ. Smluvni strany si proto sjednavaji, Zze veSkeré zmény Smlouvy a zavazku ji

zalozeného Ize provadét pouze za splnéni podminek stanovenych ZZVZ.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze v pribéhu zadavaciho fizeni vedeného dle ZZVZ mél pristup k celé

zadavaci dokumentaci verejné zakazky, a to véetné Projektové dokumentace a mél pravo zadat

o jejich vysvétleni ve Ihatach stanovenych v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, Ze se v plném

rozsahu seznamil se zadavaci dokumentaci, s rozsahem a povahou pinéni, které bude Objednateli

poskytovat na zakladé této Smilouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni nezbytné.

Zhotovitel souhlasi a je srozumén s tim, Ze cena dila dle této Smlouvy mlZe byt hrazena

z dotacnich prostfedkU, zejména z fondu Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti

poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost pfi plnéni povinnosti Objednatele vaéi fidicimu Ci

kontrolnimu organu pfislusného dotacniho titulu. Zhotovitel je povinen zejména predlozit na vyzvu

Objednatele veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a pInénim monitorovacich indikatord, které

si vyzadaji fidici ¢i kontrolni organy a dale v pfipadé Zadosti fidiciho &i kontrolniho organu zajistit

pfistup na stavenisté ¢i do jinych prostor zhotovitele, kde bylo Ci je realizovano dilo. Zhotovitel je

povinen poskytnout soucinnost a umoznit vstup do prostort a na pozemky souvisejici s dilem a

jeho realizaci povéfenym osobam — zaméstnancim Magistratu hl. m. Prahy a dalSich opravnénych

spravnich organd, organu Evropské unie a organl vefejné spravy. Zhotovitel bude v souladu
se zakonem €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly a v souladu s podminkami pfislusného dotacniho titulu
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2.6

3.1

pfi kontrolach provadénych poskytovatelem dotace Ci jinymi organy. Zhotovitel rovnéz poskytne
veskerou soucinnost ke splnéni pfipadnych povinnosti Objednatele jako zadavatele dle ust. § 219
ZZ2VZ.

Objednatel je opravnén pro jednotlivé Ukony souvisejici s pinénim dle této smlouvy povérit
jednanim za Objednatele technicky dozor nebo mandatafe. Technicky dozor objednatele a
mandatafe vykonava spoleénost Inzenyring dopravnich staveb a.s., IC 05315522, se sidlem
Branicka 514/140, 147 00 Praha 4 - Branik (dale jen ,TDI?) a funkci mandatafe na zakladé
obstaravatelské mandéatni smlouvy uzaviené dne 18.1.2010 zajiStuje taktéz spole¢nost Inzenyring
dopravnich staveb a.s. IC 05315522, se sidlem Branicka 514/140, 147 00 Praha 4 - Branik (dale
jen ,Mandatar®).

Predmét smlouvy

Pfedmétem plnéni zhotovitele dle této smlouvy je provedeni dila s ndzvem ,Provozni Usek 1.D
metra v Praze - usek (Olbrachtova) — Nové Dvory “ Dilo bude provedeno dle projektové
dokumentace pro provedeni stavby zpracované spoleénosti METROPROJEKT Praha a.s., ICO:
45271895, se sidlem Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7, ktera tvofi pfilohu €. 1 této Smlouvy
(dale jen ,Projektova dokumentace®), ke které vykonava spolecnost METROPROJEKT Praha
a.s. autorsky dozor (dale jen ,AD®), a to v rozsahu praci ozna¢enych v Soupisu praci.

3.1.1 Projektovd dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby obsahuje
nasledujici ¢asti:

A - Privodni zprava

B — Souhrnna ¢ast

C - Situace stavby

D - Technologicka ¢ast

E1 — Stavebni oddily

E2 - Inzenyrské objekty

F — Zasady organizace vystavby

| - Geodeticka dokumentace

3.1.2  Soupis praci

o Komentaf k soupisu praci (PDF)

« Technické specifikace polozek (PDF)

o Rekapitulace souhrnna (XLSX)

« Rekapitulace podrobné po jednotlivych SO a jednotlivych VON (XLSX)
o Dilci soupisy praci (XLSX a XC4 a XML)

3.1.3 3D model

Slozeny informacni model stavby jednotlivych stanic. Slozeny 3D model obsahuje vzdy model
stavby a koordinacné dlleZité profesni ¢asti. Model bude pfedan v uzavieném formatu NWD, ktery
je mozné otevfit po stazeni bezplatného prohlizece Navisworks freedom. V modelu je mozné
odecitat vybrané kubatury, méfit a prohlizet prvky, ze kterych je model slozen.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Dilo musi byt dale provedeno v souladu s projekénim standardem PS (04) a projekénim

standardem vytahy (03), které tvofi pfilohu ¢. 8 a €. 9 této Smlouvy (dale jen ,Projekéni

standardy").

Veskera vefejnopravni a dalSi povoleni potfebna pro provedeni dila, ktera nebyla uvedena v

Projektové dokumentaci, je povinen obstarat Zhotovitel, s vyjimkou vefejnopravnich a jinych

povoleni pro zafizeni stavenisté nebo jinych povoleni, pokud o nich Projektova dokumentace Ci

Smlouva vyslovné stanovi, Ze je obstardva Objednatel. Zhotovitel je v pfipadé nutnosti zmén

pfislusnych povoleni, kterd obstarava Objednatel, povinen poskytnout Objednateli patfiénou

soucinnost. V pfipadé nutnosti zmén pfislusnych povoleni, ktera obstarava Objednatel, vyvolanych

¢innosti Zhotovitele, tyto obstarava Zhotovitel.

Pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak, plati, Ze soucasti dila a povinnosti Zhotovitele je

provedeni veSkerych praci, v¢€. zakladniho vytyCeni stavby, geodetickych praci nutnych pro

zhotoveni dila a vykonu funkce ufedné opravnéného zeméméri¢ského inZenyra, popsanych ve

vy$e uvedenych Castech Projektové dokumentace v Soupisu praci, Projekénimi standardy a déale

provedeni veSkerych praci a dodavek, které jsou k provedeni téchto praci nebo k dosazeni

vysledku Projektovou dokumentaci ¢i Projekénimi standardy pfedvidaného nezbytné ¢i vhodné,

véetné vSech pomocnych a pfidruzenych &innosti vyZzadovanych platnou legislativou (napf. atesty,

zkousky, revizni zpravy, manipulace s vykopkem a jeho uloZeni, v¢. pfipadné deponie, likvidace

odpadu apod.). A to i tehdy, pokud tyto prace ¢i dodavky nejsou vyslovné uvedeny v Projektové

dokumentaci nebo v Projekénich standardech ¢&i jmenovité oznaceny v Soupisu praci. Soucasti

zavazku Zhotovitele je i projektovani potfebné k provedeni dila. Odména za veskeré tyto Cinnosti

je zahrnuta v cené dila stanovené v souladu s ¢l. 6 této Smlouvy.

Vybaveni stavenisté bude obsahovat zejména:

- pfistupové cesty na stavenisté z pfilehlych komunikaci (provizorni a trvalé cesty)

- ostrahu stavenisté — oploceni, viezdy/vyjezdy na stavenisté, vstupy pro pési apod.

- vnitrostavenistni dopravu — komunikace, cesty pro pési, mista vykladky materialu, misto pro
otaCeni navésu, myci rampu, apod.

- vertikélni dopravu — mobilni jefaby, stavenistni vytahy a dalSi typy vertikaini dopravy potfebné
k realizaci dila

- skladovaci plochy pro material

- parkovani osobnich aut

- parkovani a zabezpeceni stavenistnich mechanizmi

- objekty zafizeni stavenisté a socialni zafizeni v¢. zazemi pro TDI a Objednatele

- bezpecnost stavby — vstupy do objektu, Unikové cesty, prvni pomoc, umisténi prostfedki PO
apod.

- opatfeni pro ochranu Zivotniho prostfedi vCetné opatfeni proti prasnosti, znecisténi od zeminy
a zneCisténi komunikaci

- odpadové hospodarstvi — stanovisté kontejnerd, vertikalni transport odpadu (odpadové Sachty,
vysypky) apod.

- osvétleni stavenisté a staveniStni rozvod elektrické energie

- dodavku vody — napojovaci a rozvodna mista

- provizorni a do¢asné odvodnéni
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3.6

3.7

geodetické vytyGovaci bodyi/sité a jejich ochranu

kamerovy Casosbér, kterym se rozumi systematicky a archivovany zaznam postupu vystavby
po celou jeji dobu, instalace a obsluha stabilné umisténych casosbérnych stavebnich kamer s
intervalem 30 minut a zéznam postupu vystavby soubory Casosbérnych fotografii,
zaznamenavajici postup vystavby v pracovnich usecich v minimalné tydennim rozliseni.
Zhotovitel pfeda zastupci Objednatele nebo TDI Ctvrtletné, v rdmci méfeni skute¢né
provedenych praci, provedené archivni zaznamy (ve formétu .mp4 a .jpg, zachycuijici stabilni
i pohyblivou scénu) na nosiCi dat a datovém UloZisti Objednatele. Zhotovitel prebira
odpovédnost za dodrzeni legislativy, zejména obCanského zakoniku, a zajisti, aby v pfipadé
pofizovani zaznamu nedoSlo k z&dsahu do soukromi, kdy zejména nelze bez svoleni Clovéka
narusit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromy zivot nebo pofizovat o tom zvukovy
nebo obrazovy zaznam, vyuzivat takové Ci jiné zaznamy pofizené o soukromém Zivoté Clovéka
tfeti osobou a takové zaznamy o jeho soukromém Zivoté Sifit. Zhotovitel zabezpecCi spinéni
povinnosti, které se vztahuji na zaznam vefejného prostranstvi, a pofizuje Zaznam
o ¢innostech zpracovani pro kamerovy systém

pfipadné dalSi udaje dle aktualniho stavu dila.

Pfedmétem této smlouvy je na zafizeni vyjmenovanych nize provadéni takovych ¢innosti, které
jsou podminkou pro to, aby mohla byt uplatiiovana zaruka za jakost. Zhotovitel se zavazuje k
provadéni uvedenych ¢innosti po dobu trvani zaruéni doby (a v ramci zaruky) dle odst. 13.3 této
Smlouvy, v rozsahu nésledujicich €innosti:

3.6.1  Pro vytahy kompletni zaji$téni zarucnich ¢innosti, kontrol a zarucnich oprav pfedepsanych

vyrobcem dle jim dodaného harmonogramu.

3.6.2 Pro motoricky ovladané dvefe kompletni zajisténi zaruénich Cinnosti, kontrol a zarucnich

oprav predepsanych vyrobcem dle jim dodaného harmonogramu.

3.6.3 Pro chladici zafizeni provadéni pravidelnych servisnich prohlidek a vedeni servisnich knih

pfedepsanych vyrobcem dle jim dodaného harmonogramu.

3.6.4 Pro zafizeni méniren a distribuCnich transformoven provadéni pravidelnych prohlidek a

kontrol pfedepsanych vyrobci a Zhotovitelem dle jimi dodaného harmonogramu po dobu
zaru¢ni doby dodanych zafizeni.

3.6.,5 Pro software fidicich systémd pravidelné aktualizace, odstranéni bezpecnostnich

zranitelnosti a pravidelné aktualizace antivirového software.

3.6.6 Pro slaboproudé (sdélovaci, zabezpecovaci) systémy a EPS provadéni pravidelnych

preventivnich profylaktickych kontrol a prohlidek predepsanych vyrobcem nebo kontrol
vyplyvajicich z pfislusnych zakonl a vyhla3ek dle jim dodaného harmonogramu.

3.6.7 Pro software slaboproudych (sdélovacich, zabezpeCovacich) systéml a EPS zajistit

pravidelné aktualizace, odstranéni bezpecCnostnich zranitelnosti a pravidelné aktualizace
antivirového software.

3.6.8 Zhotovitel nemé narok na dalSi odménu nebo jiné platby za poskytovani ¢innosti dle odst.

3.6 této Smlouvy. Odména Zhotovitele za tuto €innost je zahrnuta v cené dila.

Pfedmétem této Smlouvy je dale soucinnost pfi uvedeni dila do zkuSebniho provozu a vydani
kolauda¢niho souhlasu podrobnéji specifikované v ¢l. 11 této Smiouvy.
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3.8

3.9

3.10

41

4.2

43

44

45

4.6

4.7

Zhotovitel bere na védomi, ze touto Smlouvou vymezena Cast dila véetné vSech soucasti a
programového vybaveni se bude pfedavat koncovému provozovateli (déle jen ,Koncovy
provozovatel®).

Soucasti zavazku zaloZeného touto Smlouvou je rovnéz poskytnuti zaruky na provedené dilo.
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedeni dila jeho cenu, jejiz vySe bude ur€ena
postupem upravenym v této Smlouve.

Harmonogram a doba provadeéni dila

Celkova doba provedeni dila ¢ini 72 mésict od predani stavenisté. Provedenim dila se rozumi

zahajeni provozu s cestujicimi dle Harmonogramu, stanoveného v souladu s odst. 4.7 této

Smlouvy.

Termin skute¢ného zahajeni praci na dile je vazan na vyzvu Objednatele. Objednatel vyzve

Zhotovitele k zahajeni praci na dile do 12 mésicli ode dne nabyti G¢innosti Smiouvy.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile do 14 dnd ode dne obdrzeni vyzvy Objednatele dle

pfedchoziho odstavce. Den skuteéného zahajeni praci na dile oznami Zhotovitel Objednateli

pisemné do 7 dnl ode dne obdrZeni vyzvy Objednatele dle odst. 4.2 této Smlouvy.

V den oznameného skute¢ného zahdjeni praci pfedd Objednatel Zhotoviteli stavenisté. O pfedani

stavenisté bude sepsan zapis.

Od data skute¢ného zahdjeni praci na dile dle pfedchoziho odstavce se dale odvozuji veskeré

doby a Ihuty, pokud neni v této Smlouvé sjednano jinak. Zakladni postup praci na dile je stanoven

v harmonogramu, ktery je soucasti Projektové dokumentace.

Do 28 dn( ode dne obdrzeni vyzvy Objednatele k zahajeni praci dle odst. 4.2 této Smlouvy

Zhotovitel zpracuje a Objednateli pfedloZi podrobny harmonogram provadéni dila (dale jen

,Harmonogram®).

Harmonogram bude odvozen od harmonogramu obsazeného v nabidce Zhotovitele, pficemz

jednotlivé terminy budou ekvivalentné posunuty dle skute¢ného dne zahajeni praci. Zhotovitel musi

v Harmonogramu dodrzet jednotlivé doby trvani ukoll uvedené v harmonogramu z Projektové

dokumentace. Harmonogram bude ¢lenén do Grovné stavebnich objektd a jednotlivych &asti dila

vymezenych v soupisu praci, a to vzdy s vyznaCenim postupnych milnik(i odpovidajicim dobé

trvani Ukoll dle harmonogramu v Projektové dokumentaci. Dale bude obsahovat:

471 pofadi, v kterém Zhotovitel zamysli ¢innosti potfebné k provedeni dila vykonat véetné
pfedpoklddaného nacasovani kazdé etapy postupu,

4.7.2 projektovani, zejm. tvorbu dodavatelské dokumentace, zadavani, vyroby technologického
zafizeni (budou-li takova),

4.7.3 terminy dodavek na stavenisté, vystavby, montéZe a zkouSeni, a v€etné doby na pfipravu
a predlozeni dokumenta,

4.74 terminy pfedani dokladu potfebnych pro prevzeti a dokonéeni dila,

4.7.5 posloupnost a naasovani kontrol a zkousek specifikovanych v Projektové dokumentaci,

476 pfedpokladany prabéh finanéniho pinéni Objednatele, v€. uvedeni pfedpokladaného
prubéhu nakladl na spravni a mistni poplatky v€. stoéného za balastni vody, odpovidajici
pribéhu realizace Dila a pravidlim stanovenym ve ¢l. 6 této Smlouvy,

4.7.7 privodni zpravu, ktera obsahuije:
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48

49

410

411

412

413

414

4.15

4.16

e obecny popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a obecny popis hlavnich
etap provadéni dila (tam, kde je to dostacujici, formou odkazu na pfisluSnou Cast
Projektové dokumentace),
e Udaje o odhadovaném pocCtu pracovniki Zhotovitele v kazdé kategorii a poctu
kazdého typu mechanizace, a
e smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni dila podle Smlouvy.
Objednatel posoudi soulad pfedlozeného Harmonogramu se Smlouvou a jejimi pfilohami.
V pfipadé souladu Harmonogram pisemné schvali. Schvalenim se prvni znéni Harmonogramu
stava soucésti a pfilohou €. 5 této Smlouvy.
V pfipadé rozporu predloZzeného Harmonogramu se Smiouvou sdéli Objednatel Zhotoviteli své
pfipominky pisemné a nafidi pfepracovani Harmonogramu a jeho opétovné pfedlozeni.
Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudi Objednatel do 10 dnl ode dne jeho pfedloZeni
Zhotovitelem. V této Ih(té Harmonogram bud schvali, nebo Zhotoviteli sdéli své pfipominky
k nému. Na zakladé sdélenych pfipominek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do souladu
se Smlouvou do 5 dnd.
Nad ramec povinnosti stanovenych pravnimi predpisy, sjednanych ve Smlouvé a pokyni
Objednatele dle Smlouvy vydanych, postupuje Zhotovitel pfi provadéni dila samostatné.
Terminy provedeni praci uvedené v Harmonogramu, s vyjimkou Ihity pro provedeni dila podle
odst. 4.1 této Smlouvy a dalSich termin( oznacenych v Harmonogramu nebo této Smlouvé za
zavazné, a predpokladany prabéh finan¢niho plnéni Objednatele maiji informativni povahu a
Zhotovitel je opravnén je po pfedchozim oznédmeni Objednateli zménit. Zhotovitel je povinen
vyvinout veskeré potfebné Usili k tomu, aby minimalizoval pfipadna zpoZdéni. Zhotovitel je déle
povinen respektovat podminky majetkopravniho zajisténi, pfiCemz v pfipadé, kdy by zpozdéni
vyvolalo potfebu upravit podminky majetkopravniho zajisténi, je tuto Upravu povinen zajistit na svij
naklad a odpovédnost Zhotovitel.
Objednatel je opravnén takovouto zménu dle odst. 4.12 této Smlouvy odmitnout, pokud by byla
v rozporu se Smlouvou, s Projektovou dokumentaci, Projek¢nimi standardy, pravnimi pfedpisy,
ufednimi povolenimi, &i by vedla k vadam dila nebo jinému poruSeni povinnosti Zhotovitele pfi
provadéni dila.
V pfipadé, ze ma dojit ke zméné dle odst. 4.12 této Smlouvy z divodu nedostatki Ci chyb
v Harmonogramu ¢i z dGvod pficitatelnych Zhotoviteli ¢i vzniklych v jeho pravni sféfe, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli a dalSim Gcastnikim vystavby naklady, které v disledku této zmény
ucelné vynalozili.
V pfipadé, ze se skutecny Ci pfedpokladany postup praci z jakéhokoliv divodu odchyli (Ci ma
odchylit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnu aktualizaci Harmonogramu, kterou
pfedlozi ke schvaleni Objednateli. Soucasti aktualizace Harmonogramu bude vzdy struény popis
ddvodu, pro které dochazi k aktualizaci.
Pro vylougeni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze aktualizace Harmonogramu vzdy odrazi
pouze skute€ny stav provadéni praci na dile. Aktualizaci Harmonogramu neni mozno ménit
Smlouvu ani prava a povinnosti smluvnich stran z ni vyplyvajicich. Aktualizace Harmonogramu
nema vliv na trvajici prodleni stran.
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417

418

419
4.20

5.1

5.2

5.3
5.4

6.1

6.2

Nastanou-li skutenosti opraviujici Zhotovitele k revizi Harmonogramu spocivajici v prodlouzeni
terminu odevzdani Dila, miZe Zhotovitel poZadat o revizi harmonogramu. Objednatel je opravnén
uvedené zadosti vyhovét, pficemz stanovi po fadném projednani se Zhotovitelem délku tohoto
prodlouzeni a bude o tom pisemné informovat Zhotovitele. Skute¢nosti podle pfedchozi véty musi
byt objektivni a nesmi vzniknout neplnénim nebo poruSenim Smlouvy ze strany Zhotovitele,
pfipadné, za né nesmi Zhotovitel, byt i jen Caste¢né, odpovidat. Objednatel neni povinen
rozhodnout 0 umoznéni takové revize Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel pisemné neinformoval
do 1 pracovniho dne od vzniku pfislusné skuteCnosti o jejim vzniku a do 3 dnl od takového
oznameni (nebo v pfiméfené |hité odsouhlasené Objednatelem) nesdélil Objednateli podrobné
davody pro prodlouzeni dotCenych termint odivodiujici opravnénost posunu a navrhy na snizeni
mozného prodleni.

Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péci. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i
schvaleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotny fakt, Ze nastaly skute¢nosti opraviujici Zhotovitele
k aktualizaci Harmonogramu nebo zadosti o jeho revizi nezpisobuje vznik naroku Zhotovitele na
uhradu dalSich nakladd spojenych s realizaci pfedmétu pInéni, nezpisobuije-li zaroven nezbytnost
provést pfislusné prace jinym zptisobem nebo v jiném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pofidit pfed zahajenim provadéni dila pasportizaci odvozovych tras.

Nad ramec Ihlty pro provedeni dila podle odst. 4.1 této Smlouvy je zavazny milnik Dokonceni
kolejového svrsku.

Misto pInéni

Mistem pinéni vefejné zakézky je Praha 4, prostory Objednatele, zastupce Objednatele a
Zhotovitele.

Mistem pinéni dila jsou dale dalSi mista oznaCena v Projektové dokumentaci, zejména plochy
uréené k vystavbé zafizeni staveniste.

Stavenisté je vymezeno v Projektové dokumentaci.

Objednatel nese odpovédnost za provoz prostor Objednatele v souladu s pravnimi pfedpisy a
normami.

Cena dila

Cena za provedeni dila, kterou Zhotovitel uved! ve své nabidce v zadavacim Fizeni, ¢ini Castku ve
vy$i 29.988.857.254,38 K¢ (slovy: dvacet devét miliard devét set osmdesat osm miliont osm set
padesat sedm tisic dvé sté padesat Etyfi korun eskych a tficet osm haléfi) bez DPH. Tato cena
je pfijatou cenou, ktera predstavuje odhad ceny dila vytvofeny na zakladé mnozstvi praci, vykonl
a dodavek, které Objednatel odhadl a uved! v soupisu praci a jednotkovych cen, ke kterym se
Zhotovitel zavazal v nabidce (dale jen ,Pfijata cena dila®).

Cena Zhotovitele je uvazovana v cenové drovni ke dni odevzdani nabidky, v pribéhu trvani
Smlouvy vSak bude probihat jeji korekce vici aktualnim trznim cenam. Smluvni strany se dohodly,
Ze korekce ceny dle odst. 6.3 této Smlouvy nevyzaduje uzavfeni pisemného dodatku k této
Smiouve.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Korekce ceny Zhotovitele bude probihat podle klasifikace CZ — CC 2142 ,tunely a podchody*
vydavané Ceskym statistickym Ufadem, pfislu$na jednotkova cena bude upravovana kvartané
podle tohoto indexu, a to po jeho vydani ze strany Ceského statistického Gfadu (pro pfedchozi
kvartal proti aktuélné realizovanému). Pro odstranéni pochybnosti se Smluvni strany dohodly, ze
Cena Dila uvedené v nabidce znamena index 1,00 (100 %) a korekce Ceny Dila dle tohoto ¢lanku
Smlouvy se odviji od Pfijaté ceny dila ke dni podani nabidky Zhotovitelem v navaznosti na aktuainé
fakturované polozky soupisu skute¢né provedenych praci v pribéhu ¢asu celé realizace plnéni dle
této Smlouvy. Pro potfeby korekce Pfijaté ceny dila Zhotovitel zasle 1x za Ctvrileti samostatnou
fakturu obsahujici vyhradné snizeni i zvySeni Pfijaté ceny dila dle tohoto ¢lanku Smilouvy za
pfedchozi Ctvrtleti Objednateli postupem dle odst. 8.1 této Smiouvy.

Prvni korekce dle tohoto ustanoveni bude provedena oproti cené Zhotovitele uvedené v jeho
nabidce, a to v rdmci prvni fakturace.

Skute¢na cena dila bude uréena dle skuteCného objemu praci, dodavek a vykond nutnych
k provedeni dila, ktery bude uréen méfenim dle této Smlouvy a ocenénim naméfenych praci dle
jednotkovych cen, ke kterym se Zhotovitel zavazal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve
Zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (déle jen ,Soupis praci‘), ktery je pfilohou
C. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfi ocefovani Soupisu praci fadné provéril veSkeré informace obsazené
v zadavaci dokumentaci v souvislosti se stavenisttm za ucelem ohodnoceni nakladi a rizik,
pfistupem na stavbu, rozsahem a charakterem praci, vlastnostmi zeminy a hornin, umisténim siti,
riziky Skod, s moznymi Skodlivymi a ruSivymi vlivy na okolni nemovitosti a jejich uzivatele, s
podminkami, za kterych budou muset byt prace provadény, s podminkami na trhu materiald,
potfebnych zafizeni i na trhu pracovnich sil a vSeobecnymi podminkami pro provadéni praci a
vSech udajl, které mohou byt nezbytné pro stanoveni ceny dila a uzavfeni této Smlouvy a zohlednil
je v nabidkovych cenach.

Zhotovitel potvrzuje, Ze Pfijata cena dila zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Upinému
a kvalitnimu provedeni dila a zohlednuje vSechna rizika a vlivy souvisejici s provadénim dila, dale
Ze zahrnuje veSkeré prace, které muze Zhotovitel pfi vynalozeni odborné péce pfedvidat. Dale
Zhotovitel prohlaSuje, Ze veSkeré néklady spojené s plnénim této Smlouvy véetné téch, které
nejsou vyslovné (jmenovité) uvedeny v Soupisu praci, jsou zahrnuty v Pfijaté cené dila a
jednotkovych cenach uvedenych v Soupisu praci, z nichZz se Pfijatd cena dila sestava. Dale
prohlaSuje, Ze Pfijata cena dila zahrnuje rovnéz veSkeré naklady potfebné ke zpracovani
dodavatelské dokumentace.

Déle Zhotovitel prohladuje, Ze jednotkové ceny uvedené v Soupisu praci obsahuji veskeré naklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci dila a jeho fadnému pfedani dle této Smlouvy.

S ohledem na vySe uvedené nema Zhotovitel pravo na revizi jednotkovych cen uvedenych
v Soupisu praci. Ustanoveni § 1793 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku se vylucuji a Zhotovitel
pfebira nebezpeCi zmény okolnosti. Zhotovitel neni opravnén doméhat se zmény Smlouvy v tomto
smyslu u soudu.

Nad rdmec vyhrad uvedenych vySe je Soupis praci rozpo¢tem s nezaru¢enou Uplnosti ve smyslu
ustanoveni § 2622 ob&anského zakoniku.

Slozka ceny dila pfipadajici na dari z pfidané hodnoty se stanovi vzdy dle vySe zdkonné sazby
DPH ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Stranka 12 z 55



Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
Provozni tsek I.D metra v Praze - tisek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast

6.11

6.12
6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Na pfiznani a placeni DPH se pouZije rezim pfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona

€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dilo bude pro ucely stanoveni skute¢né ceny dila méfeno a ocefiovano.

Méfeni bude provadéno pravidelné a pribézné v navaznosti na postup praci v souladu

s Projektovou dokumentaci, pozadavky TDI tak, aby byl fadné ovéfen stav postupu praci.

Zhotovitel je pfitom povinen vyzvat k méfeni, které nebylo mezi smluvnimi stranami predem

dohodnuto tak, aby byl fadné ovéfen stav praci, jenz se mize dalSim postupem praci stat

neovéfitelnym. Zhotovitel je pfitom povinen v pfipadé méfeni provadéného Objednatelem nebo

TDI:

6.13.1 zajistit svou uCast na méfeni prostfednictvim k tomu kvalifikovaného pracovnika, a

6.13.2 dodat jakékoli podrobnosti poZzadované Objednatelem a nutné pro méfeni a ocenéni
méfenych praci.

Viysledek kazdého méfeni bude zachycen v pfehledu skute¢né provedenych praci na dile a to i

formou meéficich protokoll (zékres a vypocet fakturovaného mnozstvi pro kazdou poloZku

podepsané TDI a zastupcem zhotovitele) zpracovanych zhotovitelem. Pfehledy praci budou

provadény nejméné jednou v kalendafnim meésici. Pfehled praci provedenych v uplynulém

kalendainim mésici (dale jen ,Rekapitulace ¢erpani stavby*) je podkladem pro PribéZnou platbu.

Zhotovitel je povinen vZdy se zlc¢astnit méfeni, které je podkladem pro Pribéznou platbu.

Jestlize se Zhotovitel pfedem oznameného méfeni nezucastni, je méfeni provedené Objednatelem

akceptovano jako pfesné a prehled provedenych praci v ramci Rekapitulace ¢erpani stavby bude

zpracovan na jeho podkladé.

Rekapitulace Cerpani stavby musi byt vzdy odsouhlasena a potvrzena zastupcem Objednatele.

Objednatel je povinen Rekapitulaci cerpani stavby schvalit ¢i odmitnout vzdy do 10 pracovnich dnl

poté, co je mu Zhotovitelem predlozena.

V pfipadé, ze Objednatel odmitne schvalit predlozenou Rekapitulaci Cerpani stavby, sdéli

Zhotoviteli ve Ihaté dle pfedchoziho odstavce své vyhrady k jejimu obsahu. Vznese-li Objednatel

ve stanovené Ih(té své vyhrady nebo pfipominky, zavazuje se Zhotovitel ve Ihité deseti (10) dnl

od jejich doruCeni provést veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a relevantnich

pfipominek Objednatele a takto upraveny dokument pfedat v pisemné podobé Objednateli. Postup

dle tohoto ustanoveni mize byt opakovan do vypofadani vech vyhrad Objednatele.

Méreni se bude provadét tak, ze:

6.18.1 se bude méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé poloZky zhotovovacich praci, které nebudou
jednoznacné specifikovany v Projektové dokumentaci, a

6.18.2 metoda méfeni musi byt v souladu se Soupisem praci nebo jinymi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a odpovidajici povaze méfenych polozek.

Skutenou cenu nebo jeji East, ktera ma byt hrazena v kazdé Pribézné platbé, vygisli Zhotovitel

na zakladé vysledk( méfeni provedenych praci zachycenych ve schvalené Rekapitulaci Cerpani

stavby a oceni ji dle jednotkovych cen v Soupisu praci. Zhotovitel nema prévo na Uhradu té ¢asti

provedenych praci, ke které Objednatel pfi jejim zahajeni vydal pokyn ji neprovadét, jelikoz neni

nezbytna k dokonceni dila. To neplati, pokud Zhotovitel prokaze, Ze i tato Cast provedenych praci

je nezbytna k dokonceni dila.

Pokud nebudou vyhrady Objednatele k Rekapitulaci Cerpani stavby vypofadany postupem dle

odst. 6.17 této Smlouvy a pfislusné Rekapitulace ¢erpani stavby nebude Objednatelem schvélena,
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6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

vyCisli Objednatel vysi pfedmétné Pribézné platby v rozsahu praci, ke kterym nema vyhrady (jsou-

li takove). Ve zbyvajicim rozsahu platbu odmitne. Smiuvni strany si sjednavaji, Ze od okamzZiku

doruceni pisemného odmitnuti Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 obCanského zakoniku

opravnén své pravo na zbyvajici ¢ast platby uplatnit u organu vefejné moci.

Smluvni strany si pro vylou€eni pochybnosti sjednavaji, Ze odmitnuti Pribézné platby nebo jeji

Casti dle odst. 6.20 této Smlouvy neni bez ohledu na jeho spravnost prekazkou, ktera by branila

postupu praci na dile ve smyslu této Smlouvy.

Pokud budou v dusledku zmén ¢i upfesnéni dila sjednanych postupem dle ¢l. 9 této Smlouvy

provedeny prace, které nejsou uvedeny v Soupisu praci, urCi se jejich skute¢na cena méfenim

obdobné dle odst. 6.12 a nasl. této Smlouvy.

Prace provedené dle odst. 6.22 této Smlouvy budou ocenény dle vysledk( méfeni a dle cen

uréenych (v nasledujicim pofadi priority):

6.23.1 je urena Objednatelem, nebo TDI z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouveé, po
odsouhlaseni od Zhotovitele,

6.23.2 dle ceny této polozky uvedené v ceniku cenové soustavy URS platného ke dni podani
nabidky Zhotovitele v zadavacim fizeni, neni-li to mozné, pak

6.23.3 podle obvyklé ceny téchto praci v misté a Case provadéni dila, pficemZ se cena obvykla
urci. Obvyklou cenou se rozumi obvykla cena ve smyslu § 2 odst. 6 a 7 zakona €. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoC*), pficemz se pro posouzeni
obvyklé ceny pouZije postup tam uvedeny. Za obvyklou cenu na trhu ve smyslu § 2 odst.
6 ZoC se povazuje aritmeticky primér cen nabizenych alespori tfemi dodavateli, ktefi jsou
na sobé ekonomicky, kapitalové a personalné nezavisli, pficemz tito dodavatelé rovnéz
nesmi byt ekonomicky, kapitalové ani personélné propojeni se Zhotovitelem.

6.23.4 jestlize pro urCeni nové ceny neni relevantni zadna sazba ani cena dle vySe uvedenych
odstavcli, bude cena odvozena z pfiméfenych nakladi na provedeni prace spolu s
pfiméfenym ziskem, pfiemzZ se vezmou v Uvahu dalSi relevantni zaleZitosti. Takova sazba
musi byt vzdy odsouhlasena objednatelem.

V pfipadé, Ze dojde zménou dila k vypusténi nékterych praci uvedenych v Soupisu praci,

a nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, ma Zhotovitel pravo na Uhradu prokazanych nakladu,

které mu vznikly v disledku U¢elné vynaloZenych prokazanych nakladu na pfipravu na prace, které

byly vypustény oproti pivodné sjednanym pracim.

Objem technologického nadvyrubu a jeho vyplné jsou vradmci Soupisu praci zahrnuty do

jednotkovych cen za razeni teoretického vyrubu. ZvétSeni vyrubu spocivajici v technologickém

nadvyrubu nebude Zhotoviteli samostatné hrazeno. Rozsah technologického nadvyrubu a jeho
minimalizace je rizikem Zhotovitele.

Teoreticky vyrub pro zabudovani primarniho osténi je jiz navrzen zvétSeny o hodnotu nadvyseni

(t. rezervu na stavebni tolerance a konvergence). Polozky ,vyrub® a ,primarni osténi“ Soupisu praci

jsou jiz vztaZeny k nadvySenému rubu primarniho osténi (nadvyseny vyrub), respektive ke stfednici

nadvySeného priméarniho osténi (SB primarniho osténi).

V ramci provadéni praci na dile bude hrazen a oceflovan pouze nezavinény (tj. nahodily a

geologicky podminény) nadvyrub, a to dle pfisluSnych polozek Soupisu praci.

Smluvni strany si sjednévaiji slevu z ceny dila ve vySi 5 % z Pfijaté ceny dila, pficemz Uc€inky této

dohody jsou vazéany na spinéni kterékoliv z nasledujicich odkladacich podminek spocivajicich
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7.1

7.2

7.3

74

7.5

v tom, Ze 1) kdykoliv v pribéhu provadéni dila nebo v pribéhu zaruéni doby dle této Smlouvy bude
pravomocné rozhodnuto o Upadku Zhotovitele nebo 2) v pribéhu provadéni dila nebo v pribéhu
zaruCni doby dle této Smlouvy Zhotovitel vstoupi do likvidace nebo 3) Smlouva bude ukoncena
nebo zruSena nebo se ukaze neplatnou pfed tim, nez bude Objednatelem pfevzato bezvadné dilo
dle ¢l. 12 této Smlouvy nebo vydano Potvrzeni o dokonceni dila nebo 4) Smlouva bude ukoncena
nebo zruSena nebo se ukaze neplatnou po tom, co bude Objednatelem prevzato bezvadné dilo dle
¢l. 12 této Smlouvy nebo vydano Potvrzeni o dokonceni dila, avSak pred koncem zarucni doby
Dila. Zaroveri Objednatel a Zhotovitel sjednavaji, ze okamzikem spinéni nékteré ze shora
uvedenych odkladacich podminek zanikaji veSkera prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky za
jakost dila poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato
sleva a jeji vySe je sjednavana ekvivalentné k nésledné neschopnosti Zhotovitele plnit ve
sjednaném rozsahu zavazky ze smluvné prevzaté zaruky za dilo, pficemz sleva z ceny dila dle
tohoto odstavce nepfesahne Castku rovnajici se souctu jiz uhrazenych Casti celkové ceny dila.
K uplatnéni této slevy je Objednatel opravnén vyuZit Cerpani z Bankovni zaruky nebo Bankovni
zaruky za jakost dila.

DalSi naklady Zhotovitele

Pokud tato Smlouva pfiznava Zhotoviteli jakékoliv pravo na uhradu nakladd, plati, ze se jedna o

uzavieny vycet divodl pro vznik takovéhoto prava. Z jinych divodu, nez vyslovné uvedenych

v nékterém z ustanoveni této Smlouvy, Zhotovitel nemiZe uhradu Z&dnych jinych vynaloZenych

nakladl nad ramec ceny dila pozadovat.

Neni-li v pfislusném ujednani Smlouvy uveden opak, plati, ze Zhotovitel mé prévo pouze na uhradu

uCelné vynaloZzenych nakladd, pouze takovych, které nejsou zahrnuty v jednotkovych

cenach Soupisu praci, pficemz Zhotovitel nema narok na Uhradu u$lého ani jiného zisku

Zhotovitele.

Naklady, které maiji byt Zhotoviteli hrazeny dle jakéhokoliv ustanoveni této Smlouvy, se nestavaji

soucasti ceny dila a jsou samostatnou smluvni platbou.

Pokud tato smlouva pfiznava Zhotoviteli jakékoliv pravo na thradu nakladu, plati, Ze podminkou

pro vznik tohoto prava je jeho véasné oznameni Objednateli. Zhotovitel nema na nahradu nakladi

pravo, pokud je pisemné neoznami Objednateli nejdéle do 28 dnu ode dne, kdy se dozvédél (nebo

pfi vynaloZeni odborné péce dozvédét mél ¢i mohl) o divodech, které jsou dle Smlouvy stanoveny

pro vznik prava na nahradu nakladu, v pfipadé zmén Harmonogramu nejdéle do 5 pracovnich dnu

ode dne, kdy je povinen odlvodnit poZzadavek na aktualizaci nebo revizi Harmonogramu dle odst.

4.15 nebo 4.17 této Smlouvy.

V ozndmeni dle pfedchoziho odstavce Zhotovitel uvede nejméné tyto informace:

7.5.1  vécny popis divod(, na nichz ma byt pravo na nahradu nékladd zalozeno,

7.5.2 presné denni datum, od néhoz odvozuije spinéni Ihity 28 dnli pro oznameni svého prava,

7.5.3 odkaz na konkrétni ustanoveni Smlouvy, o které své pravo opira,

7.5.4  vySinakladd, které mu vznikly a jejichz Uhradu pozaduije. V pfipadé, Ze k danému dni neni
celkova vySe vydaji znama, musi Zhotovitel uvést, jaké naklady bude vynakladat, v jaké
pfedpokladané vysi a v éem budou spocivat.
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7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

713

7.14

7.15

Zhotoviteli vznika pravo na nahradu nakladi dle Smlouvy pouze na zékladé jeho v€asného
oznameni dle odst. 7.4 této Smlouvy, a pouze v rozsahu tohoto oznameni. Nad ramec Udajl
uvedenych v tomto oznameni neni mozno vysSi poZadovanych nakladl, divody, na jakych se
oznamené pravo zaklada ani ustanoveni Smlouvy, o které se opira, dodate¢né ménit. To neplati u
dosud nevynalozenych nakladl ve smyslu pododstavce 7.5.4 véta posledni v rozsahu, v jakém
Zhotovitel nemohl vy$i a povahu dosud nevynaloZenych nakladd predvidat ani s vynaloZenim
odborné péce.

Ustanoveni odst. 7.4 této Smlouvy plati pfiméfené i pro takové dlvody vzniku prava na nahradu
nakladl, které maji pretrvavajici ¢i opakujici se povahu. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
v 0znameni prava na nahradu nakladu dle pfedchoziho odstavce vyslovné uvést, Ze se zaklada na
skuteCnosti s pfetrvavajici Ci opakujici se povahou (je-li to s vynalozenim odborné péce mozné).
Do 10 dnl po uplynuti kazdého dalSiho kalendafniho mésice, v némz divod vzniku prava na
nahradu naklad( pretrvava & se opakoval, oznami Zhotovitel Objednateli novou vysi
uplatiovanych nakladu. Odst. 7.6 této Smlouvy plati obdobné.

Pro vyloueni pochybnosti se vyslovné sjednava, Ze Ihita dle odst. 7.4 této Smlouvy se vztahuje
jak na néklady jiz vynalozené, tak i na naklady, které dosud vynalozeny nebyly, nicméné jejichz
vynaloZeni Zhotovitel pfedpoklada ¢i predpokladat mé ¢i musi.

Objednatel posoudi pfedlozené oznameni prava na nahradu nakladu dle obsahu tohoto oznameni
a dokladd, které jsou mu znamy. Je-li to pro posouzeni ozndmeného prava nutné, vyzada si
Objednatel od Zhotovitele predlozeni nezbytnych dokumentt, o které se oznamené pravo opira.
Objednatel sdéli Zhotoviteli své stanovisko k oznamenému pravu do 30 dnl ode dne, kdy mu bylo
oznameni pfedloZeno, pokud je samotny obsah oznameni pro posouzeni prava dostacujici. Jinak
do 15 dnd ode dne oznameni prava vyzve Zhotovitele k pfedlozZeni potfebnych dokladi Ci
k objasnéni obsahu oznameni. Po jejich obdrZeni sdéli Zhotoviteli své stanovisko do 20 dna.

U prava na nahradu naklad, které maji byt teprve vynalozeny, sdéli Objednatel ve Ihitach dle
pfedchoziho odstavce své predbézné stanovisko k zakladu oznameného prava. Vysi nakladi
posoudi az poté, co budou tyto naklady skute¢né vynalozeny. U prava na nahradu nakladi
zaloZenych na divodech s pfetrvavajici &i opakujici se povahou, bude posuzovani provadéno
prubézné po mésicich, ve kterych tyto divody trvaji, Ci se opakuji. Lhity a postupy dle odst. 7.10
této Smlouvy plati obdobné.

Zhotovitel ma pravo na uhradu nakladu pouze v rozsahu, v jakém pfi jeho oznameni dodrZel postup
dle této Smlouvy a pouze v rozsahu, v jakém se jedna o néklady vynaloZené s odbornou péci a
ucelné.

V pfipadé, Ze je oznamené pravo Zhotovitele v souladu se Smlouvou, Objednatel uplatnéné
naklady pisemné odsouhlasi. Odsouhlasené naklady budou Zhotoviteli proplaceny ve Ihdtach dle
odst. 8.5 této Smlouvy.

V pfipadé, Ze oznamené pravo Zhotovitele neni dle nédzoru Objednatele v souladu se Smlouvou,
Objednatel tyto néklady (nebo jejich Cast) pisemné odmitne. Smluvni strany si sjednavaji, Ze od
okamziku doru€eni pisemného odmitnuti Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 ob¢anského
zakoniku opravnén své pravo na Uhradu nakladud uplatnit u organu vefejné moci.

Smiuvni strany si pro vylouCeni pochybnosti sjednavaiji, ze stanovisko o odmitnuti prava na uhradu
nakladd vydané Objednatelem dle této Smlouvy neni bez ohledu na jeho spravnost prekazkou,
ktera by branila postupu praci na dile ve smyslu ¢l. 4 této Smlouvy.
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7.16

717

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

Je-li Objednateli oznameno pravo na Uhradu nakladl, které dosud vynalozeny nebyly, je
Objednatel vramci jeho posuzovani, nebo i namisto néj, opravnén vydat Zhotoviteli pokyn
k provedeni opatfeni, ktera povedou ke snizeni &i vylouceni vzniku takovychto nakladd.
Zhotovitel je pokynem dle odst. 7.16 této Smlouvy vazan. Ustanoveni § 2594 ob¢anského zékoniku
tim neni doteno; ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku se vyluuje. V pfipadé, ze v disledku
tohoto pokynu Objednatele vzniknou Zhotoviteli jiné &i dalSi naklady, budou vypofadany postupem
dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude probihat po &astech formou dilgich mésiénich plateb (dale jen ,Pribézna
platba“). Zhotovitel pro ucely sledovani platebnich transakci souvisejicich s realizaci pfedmétu
plnéni zfidil nejpozdéji ke dni podpisu této Smlouvy transparentni bankovni iget u Ceskoslovenské
obchodni banky, a.s. €. 317244513/0300. Tento transparentni bankovni ucet bude po celou dobu
plnéni smlouvy umozriujici bezplatny a nepfetrzity pfistup tfetich osob k zobrazovéani prehledu
platebnich transakci na takovém UcCtu.
PribéZnou platbu ceny dila Ize pozadovat pouze na zakladé oboustranné odsouhlasené
Rekapitulace Cerpani stavby za uplynuly kalendafni mésic, ktery byl pofizen a odsouhlasen
postupem dle ¢l. 6 této Smlouvy a ktery bude nedilnou sou&asti dafiového dokladu.
Jednotlivé dil¢i platby budou provadény na zakladé diléich mésicnich danovych dokladi na
transparentni ucet dle odst. 8.1 této Smlouvy. Datum uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni
kalendafni den prislusného mésice. U koneéné faktury je to den podpisu pfedavaciho protokolu,
tj. den pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.
Objednatel muze poskytnout Zhotoviteli na zakladé jeho zadosti v odiivodnénych pfipadech zalohu
na pofizeni zafizeni a materialu v max. vySi 5 % z celkové ceny dila uvedené v odst. 6.1 této
Smlouvy, pfi¢emz odst. 6.3 této Smlouvy o korekci ceny se na poskytnuti zalohy neaplikuje. Zalohy
budou Zhotovitelem pouzivany vyhradné ke kryti praci a dodavek spojenych s timto dilem.
Podminkou poskytnuti zalohy je souhlas Objednatele vyjadieny uzavfenim dodatku k této Smlouvé
Zhotovitelem, kterym budou upraveny platebni podminky této Smlouvy a vystaveni bankovni
zaruky Zhotovitelem ve prospéch Objednatele ve vySi odpovidajici vysi zalohy.
V pfipadé prava Zhotovitele na uhradu jakékoliv financni ¢astky dle této Smlouvy, u které nejsou
dalSi splatnou Pribéznou platbou.
Splatnost dafovych dokladu je 30 (tficet) kalendarnich dnu ode dne jejich doruéeni Objednateli.
VeSkeré danové doklady (faktury) musi spliiovat néleZitosti fadného danového dokladu
pozadované zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd,
dale nalezitosti Ucetniho dokladu dle zak. €. 563/1991 Sb., o uetnictvi, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, avSak vyslovné musi vzdy nejméné obsahovat nasledujici Udaje: oznaceni Smluvnich
stran a jejich adresy, ICO, DIC, oznageni této Smlouvy, oznadeni poskytnutého plnéni, Gislo
danového dokladu, den vystaveni a Ihita splatnosti darfiového dokladu, oznageni penézniho Ustavu
a Cislo UcCtu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku a podpis oprdvnéné osoby. Déale musi
darnovy doklad obsahovat tyto Udaje:

- Cislo a nazev akce
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

- pfedmét dila
- Cislo smlouvy
- Cislo objednavky
- potvrzeny predavaci protokol
- Ciselny kdd klasifikace produkce CZ — CPA.
Nebude-li darnovy doklad obsahovat stanovené nalezitosti nebo v ném nebudou spravné uvedené
udaje dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén vratit jej ve |huté jeho splatnosti Zhotoviteli.
V takovém pfipadé se prerusi béh Ihuty splatnosti a nova Ihuta splatnosti poéne bézet dorucenim
opraveného danového dokladu.
Faktura musi byt Zhotovitelem odesléna na adresu sidla Objednatele, pfipadné doruCena osobné
tamtéZ, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schranky (ID
datové schranky: thidrk6).
V pfipadé volby elektronické formy faktury prostfednictvim datové schranky nebo e-mailové
schranky musi byt spinény také nasledujici podminky:
- Faktura musi byt ve formatu pdf, pfipadné ve formatu ISDOC/ISDOCX.
- Nazev souboru PDF musi obsahovat slovo ,Faktura®, pfipadné ,Invoice®.
- Prilohy faktury mohou byt v libovolnych formatech a mohou byt pojmenovany jakkoliv,
nesmi vSak obsahovat slovo ,Faktura“ Ci ,Invoice®.
- Jednim e-mailem (datovou zprévou) smi byt zaslana vzdy vyhradné jedna faktura
s pfilohami.
- Zprava s elektronickou verzi faktury nesmi obsahovat zadné reklamni i jiné
oznameni.
- E-mail (datova zprava) s fakturou a pfilohami nesmi pfesahnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmi byt komprimovany do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailova schrénka nebo datové schranka, ze které budou odesilany faktury, musi
umoznovat pfijimani e-maill ¢i datovych zprav.
- Pokud fakturu zasila platce DPH, musi mit faktura naleZitosti dariového a uéetniho
dokladu dle ZDPH a zak. €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
- Zhotovitel obdrZi o pfijeti faktury potvrzeni ,notifikaci’, Ze faktura byla zaevidovana
spisovou sluzbou Objednatele. SkuteCnost, ze faktura byla pfijata pro dalSi
zpracovani, neznamena jeji automatickou akceptaci, a faktura muze byt dale
odmitnuta v ramci schvalovaciho procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrzi notifikaci o pfijeti, faktura nebyla zaevidovana a je nutno
provést opétovny pokus o doruceni.
Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucéet druhé smluvni strany uvedeny
v danovem dokladu. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou okamzZikem jejiho pfipsani na ucet
pfijemce.
V pfipadé prodleni kterékoliv Smluvni strany se zaplacenim penéZité ¢astky vznik& opravnéné
strané narok na zakonem stanoveny urok z prodleni za kazdy i zapoCaty den prodleni. Tim neni
dotCen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Ujednanimi o platebnich podminkach dle tohoto ¢lanku Smiouvy neni dotéeno pravo Objednatele
zadrzet ast Pribézné platby ¢i jiné smluvni platby formou Sankéniho zadrzného dle ¢l. 16 této
Smlouvy.
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8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Objednatel bude hradit pfijaté faktury pouze na zvefejnéné bankovni Ucty. V pfipadé, Ze Zhotovitel
nebude mit dany ucet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dané a vysi DPH uhradi pfimo
na UcCet pfislusného finanéniho Gradu.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, zaplati Objednatel pouze zéklad dané. Pfislusna vyse DPH
bude uhrazena pfimo na ucet pfislusného finan¢niho Uradu.

Zmény dila a upfesnéni dila

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zménu zpisobu pinéni pfedmétu

Smlouvy. Zadna ze smluvnich stran viak neni povinna navrhovanou zménu akceptovat.

Za zménu dila se nepovazuje zména poradi praci a stavebnich postupu. Tato zména neni zménou

zavazku ze Smlouvy ve smyslu obCanského zakoniku a bude zachycena formou aktualizace

Harmonogramu dle ¢l. 4 této Smlouvy.

Rozdily ve skute¢ném rozsahu praci oproti pfedpokladanému rozsahu praci uvedenému v Soupisu

praci a zmény v technologické tfidé vyrubu zji$téné po uzavfeni této Smlouvy jsou vyhrazenou

zménou ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. Dle této Smlouvy nejsou zménou dila ani zménou zévazku

ze Smlouvy ve smyslu obanského zakoniku. Tyto rozdily budou vypofédany postupem méreni a

ocenovani praci dle ¢l. 6 této Smlouvy.

Objednatel je opravnén v souladu se ZZVZ provést zménu spocivajici v novych poZzadavcich na

informacni systém odliSnych od pozadavki uvedenych v Projektové dokumentaci, pficemz

Zhotovitel je povinen informacni systém zhotovit dle novych pokynl Objednatele.

Objednatel je déle opravnén v souladu se ZZVZ poptavat sluzby spocivajici v nakupu dodate¢ného

materialu a souvisejiciho pinéni pro fadnou realizaci vytvarného ztvarnéni stanic metra Nadrazi

Kré, Nemocnice Kré a Nové Dvory. Zhotovitel je povinen tuto zménu provést dle pokyn

Objednatele a dodavatell realizujicich vytvarné ztvarnéni stanic metra Nadrazi Kré, Nemocnice

Kr¢ a Nové Dvory (dale jen ,vytvarnici‘).

Za zménu dila se nepovazuje vyuziti alternativnich postupl predvidanych a popsanych

v Projektové dokumentaci.

Smluvni strany jsou na zakladé § 222 odst. 7 ZZVZ opravnény dohodnout upfesnéni dila v podobé

zamény polozek praci i dodavek obsazenych v Soupisu praci novymi polozkami, za spinéni

nasledujicich podminek:

9.7.1  nové polozky predstavuiji srovnatelny druh praci nebo dodavek ve vztahu k nahrazovanym
polozkam Soupisu praci,

9.7.2 cena praci nebo dodavek podle novych poloZek je ve vztahu k nahrazovanym polozkam
stejné nebo niz8i nez cena polozek nahrazovanych polozek Soupisu praci,

9.7.3 prace nebo dodavky podle novych poloZek jsou ve vztahu k nahrazovanym polozkam
Soupisu praci v kvalité stejné nebo vyssi,

9.74 TDI ve spolupraci s AD provede posouzeni spinéni podminek dle pododstavce 9.7.1 az
9.7.3 této Smlouvy a vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné pfehled obsahujici nové polozky
s vymezenim nahrazovanych polozek spolu s podrobnym odlvodnénim srovnatelnosti
praci nebo dodavek dle pododstavce 9.7.1 této Smlouvy, stejné nebo nizsi ceny dle
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9.8

9.9

9.10

pododstavce 9.7.2 této Smlouvy a stejné nebo vysSi kvality podle pododstavce 9.7.3 této
Smlouvy.

Smluvni strany jsou v souladu s podminkami ZZVZ opravnény dohodnout upfesnéni dila v podobé

zamény technologického celku spoCivajici vzaméné souboru polozek praci ¢i dodavek

obsazenych v Soupisu praci novym souborem polozek, za splnéni nasledujicich podminek:

9.8.1 novy soubor poloZek predstavuje technologicky celek obdobné funkce ve vztahu k
nahrazovanému souboru poloZek Soupisu praci,

9.8.2 celkova cena nového souboru poloZek je ve vztahu k nahrazovanému souboru poloZek
stejna nebo niz8i nez celkova cena nahrazovaného souboru poloZek Soupisu praci,

9.8.3 novy soubor polozek pfedstavujici technologicky celek je ve vztahu k nahrazovanému
souboru polozek Soupisu praci v souhrnu kvalitativné stejny nebo vyssi,

9.84 TDI ve spolupraci s AD provede posouzeni spinéni podminek dle pododstavce 9.8.1 az
9.8.3 této Smlouvy a vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové polozky
s vymezenim nahrazovanych polozZek spolu s podrobnym odlvodnénim srovnatelnosti
funkce dle pododstavce 9.8.1 této Smlouvy, stejné nebo nizsi ceny dle pododstavce 9.8.2
Smlouvy a stejné nebo vysSi kvality podle pododstavce 9.8.3 této Smlouvy.

Smluvni strany jsou na zakladé § 222 odst. 5 ZZVZ opravnény dohodnout upfesnéni dila v podobé

dopInéni nezbytnych praci a dodavek neuvedenych v Soupisu praci, za splnéni nasledujicich

podminek:
9.9.1 upfesnéni jsou nezbytna a zména v osobé zhotovitele:
9.9.1..1 neni mozna z ekonomickych ¢i technickych divodd spocivajicich zejména v
pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim,
sluzbami nebo instalacemi pofizenymi Objednatelem na zakladé této Smiouvy
zadat jinému zhotoviteli,

9.9.1.2 by zpusobila Objednateli znacné obtize nebo vyrazné zvyseni nakladu.

9.9.2 TDI ve spolupraci s AD provede posouzeni spinéni podminek dle pododstavce 9.9.1 této
Smlouvy vy$e a vyhotovi o kazdém jednotlivém upresnéni piiehled obsahuijici nové polozky
spolu s podrobnym odlvodnénim spinéni téchto podminek.

Objednatel je na zakladé § 222 odst. 4 ZZVZ opravnén svym jednostrannym pravnim jednanim

nafidit Zhotoviteli roz§ifeni dila o dalSi prace a dodavky neuvedené v Soupisu praci. Pfitom plati,

ze:

9.10.1 toto prdvo ma Objednatel v rozsahu, v jakém nutnost téchto dalSich praci vyvstane po
zpfesnéni poznatkl na stavenisti v pribéhu realizace dila,

9.10.2 toto pravo méa Objednatel v rozsahu, v jakém jsou dalSi prace nutné k dokonceni dila a
dosazeni jeho Ucelu,

9.10.3 toto pravo ma Objednatel v rozsahu, v jakém hodnota téchto dalSich praci nepfesahne
15 % a zéroven finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakédzku Pfijaté ceny dila této
Smilouvy a soucasné se jedna o prace, které se svou povahou neodchyluji od povahy praci
uvedenych v Soupisu praci,

9.10.4 takovéto dalSi prace budou provedeny na zakladé pokynu Objednatele dle § 2592
ob¢anského zakoniku; pokyn musi byt vydan v pisemné formé,

9.10.5 Zhotovitel je takovymto pokynem Objednatele vézéan, pokud splfiuje podminky dle
pododstavce 9.10.1 az 9.10.4 této Smlouvy,
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Smluvni strany jsou na zakladé § 222 odst. 6 ZZVZ opréavnény dohodnout rozsifeni Dila o dalSi

prace a dodavky neuvedené v Soupisu praci, za splnéni nasledujicich podminek:

9.11.1 potfeba zmény vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel nemohl pfedvidat,

9.11.2 zména neméni povahu Smlouvy,

9.11.3 TDI ve spolupraci s AD a Objednatelem provede posouzeni splnéni podminek dle
pododstavce 9.11.1 a 9.11.2 této Smlouvy vySe a vyhotovi o0 kazdé jednotlivé zméné
pfehled obsahujici nové polozky spolu s podrobnym odivodnénim spinéni téchto
podminek.

Celkovy cenovy narlst souvisejici s upfesnénimi dle odst. 9.9 této Smlouvy a zménami dle odst.

9.11 této Smlouvy pfi odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na

zmény Ci upfesnéni realizovany, nepfesahne 30 % Pfijaté ceny dila dle Soupisu praci. Zhotovitel

je obeznamen s povinnosti Objednatele do 30 dnd od schvaleni zmény &i upfesnéni postupem dle

odst. 9.13 této Smlouvy odeslat oznameni o0 zméné zavazku k uvefejnéni zplsobem podle § 212

ZZVZ.

Postup pfi jednani o zménéach ¢i upfesnénich dle odst. 9.7 az 9.11 této Smlouvy a schvalovani

téchto zmén Ci upfesnéni se fidi nasledujicimi pravidly:

9.13.1 Zmény dle odst. 9.8. a 9.10 této Smlouvy je mozno provést pouze jejich uvedenim do
stavebniho deniku nebo vypracovanim zménoveho listu, s uvedenim vyslovneho souhlasu
TDI. TDI svym souhlasem potvrzuje, Ze byly naplnény v8echny néleZitosti dotéenych
ustanoveni smlouvy pro provedeni takovych zmén. Predbézny souhlas Objednatele
v takovém pfipadé neni vyZzadovan. Pokud si takto identifikované zmény vyzadaji rovnéz
pfedchozi projektové prace, je mozné zménu provést vyhradné formou zménového listu
nebo pisemného dodatku.

9.13.2 Zmény a alternativni postupy dle odst. 9.7, 9.9 a 9.11 této Smlouvy budou provadény na
zakladé pokynu Objednatele dle projektu a vykazu vymér, ktery necha vypracovat bud
Objednatel, nebo Zhotovitel dle pokynu Objednatele. Pokud se ve Vykazu vymér objevuji
nove polozky, které dosud nebyly pfedmeétem ocenéni ze strany Zhotovitele, dojde k jejich
pfedbéZnému nacenéni.
9.13.2..1 prevzetim ceny pro stavebni ¢ast z databaze cen URS platného ke dni podani

nabidky Zhotovitele v zadavacim fizeni, nebo
9.13.2..2 prevzetim ceny pro technologickou ¢ast z databaze cen URS cen URS platného
ke dni podani nabidky Zhotovitele v zadavacim fizeni.

9.13.3 PredbéZné nacenéné polozky budou Zhotovitelem vzdy predlozeny ke schvaleni
Objednateli. Po jejich schvéleni mohou byt pouZity pro kone¢né ocenéni zménovych
poloZek.

Uprava rozsahu technologickych tfid oproti projektem stanovené progndze a Gprava prvki zajisténi

v ramci jedné tfidy muze byt provedena pouze s pfedchozim souhlasem TDI. Pfedchozi souhlas

se nevyZaduje, ma-li byt timto postupem fe$ena havarijni situace.

Je-li v Projektové dokumentaci pro ur€itou zménu v postupu provadéni dila stanovena oznamovaci

povinnost ¢i stanoveno povinné schvaleni projektantem ¢i jinou osobou, musi byt tyto podminky

pfed provedenim upravy dodrZeny.

Zmeény a upfesnéni dila upravené v odst. 9.7 az 9.11 této Smlouvy budou pfedmétem pisemného

dodatku. Smluvni strany se dohodly, Ze pisemny dodatek bude uzaviran vzdy na za¢atku kazdého
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9.17

9.18

10.

10.1
10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

kalendarniho Ctvrtleti, pficemz jeho pfedmétem budou vesSkeré zmény a upfesnéni dila, které byly
postupem dle odst. 9.13 této Smlouvy schvaleny za predchazejici kalendafni Ctvrtleti.

Jakékoliv jiné zmény dila, které maji povahu zmény smlouvy ve smyslu ob¢anského zakoniku, je
moZno provest pouze po pfedchozim uzavieni pisemného dodatku ke Smiouvé.

V pfipadé, Ze Zhotovitel provede upravu ¢i zménu dila ¢i postupu praci na dile bez splnéni
podminek stanovenych ve Smlouvé ¢i v Projektové dokumentaci pro sjednani &i schvaleni této
zmény, nema pravo na uhradu takto provedenych praci a odpovida za veSkerou Skodu takovym
postupem zpUsobenou. To neplati, pokud se jedna o prace provedené k pfekonani havarijniho
stavu Ci odvraceni bezprostfedné hroziciho nebezpecCi, pokud je Zhotovitel nevyvolal porusenim
své povinnosti.

Dodavatelska dokumentace

Soucasti dila je rovnéz zhotoveni dodavatelské realizaéni dokumentace.

Veskerd dokumentace musi byt dodana v Ceském jazyce a predana v listinné a digitaini podobé
ve formatu *.pdf, neni-li dale uvedeno jinak.

Zhotovitel zpracuje provozni dokumentaci dle § 16 vyhlasky ¢. 55/1996 Sb. Tato Cast
dokumentace musi byt zpracovana a schvalena Objednatelem pfed zahajenim vystavby.
Zhotovitel dale zpracuje projekt trhacich praci. Tato ¢ast dokumentace musi byt zpracovana
v terminech dle pravnich predpisi. Tato dokumentace nepodiéha schvaleni Objednatele.
Zhotovitel je nicméné povinen ji Objednateli na vyzadani pfedlozit.

Zhotovitel je dale povinen provést jakoukoliv tpravu €i doplnéni Projektové dokumentace, jejiz
potfeba vyplyne pfi provadéni dila, véetné pfipadu, kdy tato potfeba vznikne v dlsledku zmény dila
¢i Smlouvy. Tyto pravy &i dopinéni dokumentace podléhaji schvaleni Objednatelem. V pfipadé,
Ze tato povinnost vyplyva z pravnich predpist, musi byt Gprava Projektové dokumentace ovéfena
odbornym znalcem uréenym Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zpracovat vyrobni (dilenskou) dokumentaci, pokud to bude pro provadéni
dila nutné. Tato dokumentace podléha schvaleni Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zpracovat technické postupy a kontrolni a zkusebni plan. Tato
dokumentace podléha schvéleni Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zpracovat (dopracovat) dokumentaci pro provadéni stavby (dale jen
,DPS*). DPS vCetné vykazu vymér bude pfedana v péti listinnych vyhotovenich (razitko + podpis
na vSech pfilohach) a na nosi¢i CD ve formatu *.docx, *.xlIsx, *.dwg a pdf‘. Soubory *.pdf musi
umoziovat vyhledavani v textu a vypinani jednotlivych vrstev. DPS musi byt pfipadné doplnéna
v souladu s platnymi pfedpisy, normami, zakonem €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, smérnicemi Objednatele a v navaznosti na Projektovou dokumentaci a musi byt
podrobné rozpracovana dle pouZitych technickych feSeni, technologie a vyrobku. Vybrané vyrobky
musi byt schvalené pro pouziti v metru dle smérnice SM 05-2013. Zejména musi byt doplnéna
napf. o podrobné technické specifikace technologické Casti, kde Zhotovitel konkretizuje vyrobce a
typy jednotlivych komponentl. Soucasti dopracovani musi byt i podrobny a uplny seznam
demontovaného odpadu a zafizeni, véetné uvedeni mérnych jednotek a jejich poctu.

Zhotovitel se zavazuje pfipravu DPS pribéZzné konzultovat s Objednatelem. Objednatel se
zavazuje pfi prabéznych konzultacich Zhotoviteli poskytovat veSkerou potfebnou soucinnost a bez
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10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

prodleni se relevantné a vécné vyjadfovat k pribéznym vystupim Zhotovitele. Po vypracovani
navrhu DPS predloZi Zhotovitel Objednateli tento névrh k pfipominkovani. Objednatel své pfipadné
pfipominky sdéli Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu. Dle pfipadnych pfipominek Objednatele
Zhotovitel ndvrh dokumentace pro provadéni stavby upravi, ¢imz vznikne konecna verze této
dokumentace, ktera podléha schvaleni Objednatele dle tohoto ¢l. 10 Smlouvy.

Soucasti DPS budou vzdy i potfebné dokumenty o kladném pfedjednani kone¢ného feSeni
s budoucimi uzivateli Ci spravci.

Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni dila (dale jen ,DSPS").
DSPS musi byt zpracovana ke dni dokonceni stavebni Casti dila dle odst. 12.2 této Smlouvy a poté
schvalena Objednatelem. DSPS bude pfedéana v péti listinnych vyhotovenich (razitko + podpis na
vSech pfilohach) a na nosi¢i CD ve formatu *.docx, *.xlIsx, *.dwg a pdf‘. Soubory *.pdf musi
umoziovat vyhledavani vtextu a vypinani jednotlivych vrstev. DSPS nebudou provedeny
v menSim méfitku, nez jsou vykresy DPS. Zpracovani musi byt pfehledné, kompletni, Citelné a bez
vad; popisy a ozna¢eni musi odpovidat ustanovenim CSN a skuteénému provedeni na stavbé.
V ramci DSPS musi byt zapracovany veskeré zmény, Upravy a odchylky skute¢ného provedeni
dila od DPS.

Zhotovitel se zavazuje pfipravu DSPS pribézné konzultovat s Objednatelem. Objednatel se
zavazuije pfi pribéZnych konzultacich Zhotoviteli poskytovat veskerou potfebnou soucinnost a bez
prodleni se relevantné a vécné vyjadfovat k pribéznym vystupim Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zhotovit DPS a DSPS v souladu s platnymi préavnimi pfedpisy smérnicemi
Objednatele a v navaznosti na Projektovou dokumentaci

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DPS a DSPS tak, Ze bude obsahovat zapracovani pfipominek a
pozadavk( z vyjadfeni pfisluSnych spravnich organd, jinych organd a organizaci a pfip.
Objednatele.

Vramci provadéni dila bude dale Zhotovitel vyhotovovat a Objednateli nebo TDI predavat
dokumenty, které jsou vystupem inZenyrskogeologického a geotechnického sledovani vyrubu,
popf. dal§i dokumenty predvidané Projektovou dokumentaci.

Pokud Smlouva ¢i Projektova dokumentace vyZaduje schvéleni dodavatelské dokumentace
Objednatelem ¢i jinou osobou, bude se pfi tomto schvalovani postupovat dle nize uvedenych
ujednani tohoto ¢lanku Smiouvy.

Veskeré terminy stanovené Smlouvou Ci Projektovou dokumentaci pro zpracovani dodavatelské
dokumentace jsou stanoveny pro jeji zpracovani véetné schvéleni Objednatelem &i jinou osobou,
pokud neni ve Smlouvé vyslovné stanoveno jinak. Zhotovitel tedy musi dodavatelskou
dokumentaci pfedloZit vzdy s takovym pfedstihem, aby mohla byt ve stanoveném terminu i
schvalena. DodrZeni koneéného terminu zpracovani dodavatelské dokumentace je vzdy
odpovédnosti Zhotovitele. Této odpovédnosti se zprosti pouze v pfipadé, ze je nedodrZeni terminu
zapfic¢inéno prodlenim Objednatele (Ci jiné osoby) pfi plnéni Ihat pro pfedkladani pfipominek
k dodavatelské dokumentaci.

Schvalovani dodavatelské dokumentace zahajuje Zhotovitel jejim predloZzenim Objednateli ke
schvaleni.

Objednatel dodavatelskou dokumentaci bud do 5 pracovnich dnu schvali, nebo ve stejné Ihité
vznese veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k predlozené dokumentaci. Vyhradami
a pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 ob¢anského
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10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

1.
1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na upravu dokumentace tak, aby lépe vyhovovala potfebam
a zamérum Objednatele, avSak neménici Smlouvu.

U dodavatelské dokumentace, ktera spoCiva v Upravé Projektové dokumentace, €ini Ihita dle
pfedchoziho odstavce 10 pracovnich dnu.

Vznese-li Objednatel ve stanovené I|huté vyhrady nebo pfipominky k pfedlozené verzi
dodavatelské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného odkladu (ve Ihité priméfené
povaze vyhrady) provést veskeré potfebné upravy dokumentace dle vyhrad a pfipominek
Objednatele a takto upravenou dokumentaci predlozit jako jeji druhou verzi Objednateli ke
schvaleni.

Objednatel se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentace
pfedlozené dle odst. 10.21 této Smlouvy do 5 pracovnich dnl od jejiho nového pfedloZeni.
Nevznese-li Objednatel ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentace Zadné vyhrady ani
pfipominky nebo pfevezme-li druhou verzi dokumentace bez vyhrad, povazuje se dokumentace za
schvalenou. O vyhradach Objednatele plati obdobné odst. 10.19 této Smiouvy.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ih(té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentace
dle odst. 10.22 této Smlouvy, zavazuji se smluvni strany zahdjit spole¢né jednani za Ucelem
odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace dokumentace, a to nejpozdéji do 5
pracovnich dnd od dorueni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

ViySe uvedeny postup plati obdobné i pro pfipady, kdy ma dodavatelskou dokumentaci schvalovat
osoba odliSna od Objednatele (zejm. projektant Projektové dokumentace).

Zkusebni provoz a kolaudace

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli soucinnost pfi pfedepsané technicko-bezpecnostni
zkousce a zkuSebnim provozu dle pfislusnych pravnich pfedpisu, zejména zakona €. 266/1994
Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu, jehoz ucelem bude ovéreni funkénosti a viastnosti
dila a zpusobilosti dila k fadnému provozu, a poskytnout Objednateli v souvislosti s technicko-
bezpecnostni zkouskou a se zkuSebnim provozem veskeré potfebné dokumenty.

Zku$ebni provoz probéhne po dokonceni dila ve smyslu odst. 12.1 této Smlouvy v délce stanovené
rozhodnutim pfislusného Uradu. Mistniho Setfeni se musi zuCastnit zastupce Zhotovitele, ktery
pfisluSnym ufaddm na jejich zadost nebo na zadost Objednatele, poskytne veskerou potfebnou
soucinnost, zejména predlozi vSechny nezbytné dokumenty dokonéeného dila, a to vetné
dokumentl jiz pfedanych Objednateli (tyto dokumenty Objednatel Zhotoviteli na vyzadani
poskytne).

V ramci zkuSebniho provozu mohou byt provedeny zkousky, méfeni apod. i dalsi Ukony dle
pozadavku pfislusnych Gfadd, pokud je Urady budou vyZadovat ke kolaudaci.

Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele zajistit pfitomnost svého zastupce v pribéhu
konkrétnich fazi zkuSebniho provozu.

Pokud se v pribéhu zkuSebniho provozu vyskytnou jakékoli vady dila, budou Smluvni strany
postupovat dle ¢l. 13 této Smlouvy.

Po skonceni zkuSebniho provozu bude svolano mistni Setfeni s pfislusnym stavebnim Ufadem a
dotéenymi organy statni spravy, kde Objednatel, v souCinnosti se Zhotovitelem, predlozi
dokladovou €ast a vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Po jejich vyhodnoceni pfislusny stavebni
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1.7

11.8

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ufad vyda nebo nevyda kolaudacni souhlas k dilu dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebniho zakona,

ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli, soucinnost v souvislosti s kolaudacnim fizenim,

zejména:

11.7.1 poskytnout Objednateli potiebné doklady prokazujici spinéni vSech pozadavki a
podminek pfislusnych Ufadd vyzadovanych k zahajeni zkuSebniho provozu ¢&i ke
kolaudaci,

11.7.2 zajistit pfitomnost zastupce Zhotovitele v pribéhu kolaudacniho fizeni.

V pfipadé, Ze pfislusny ufad shleda v ramci kolaudacniho fizeni nedostatky dila, pro které nebude

kolaudaéni souhlas vydan, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit na své naklady ve Ihité

stanovené pfisluSnym ufadem.

Predani a prevzeti dila

Ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy upravuji dokonceni a pfedani dila, ktera zahrnuje prace uvedené

v ¢l. 3 této Smlouvy.

Dilo bude pfedano po dokonceni veskerych praci uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy, s vyjimkou

soucinnosti pfi kolaudaci a poskytnuti zaruky, a po pfedani vSech dokumentt, doklad( a dal$ich

vystupl vyzadovanych touto Smlouvou v odst.12.4 této Smlouvy, a to postupem dle tohoto &lanku.

Zhotovitel nejpozdéji 21 dnl pfedem oznami pisemné Objednateli termin, v némz bude dilo

pfipraveno k pfevzeti Objednatelem.

K datu dle odst. 12.3 této Smlouvy odevzda Zhotovitel Objednateli doklady o fadném provedeni

dila dle zavaznych a doporuCujicich technickych norem a pfedpisl, provedenych zkou$kach,

atestech, a to:

12.4.1 pisemné prohlaseni Zhotovitele o tom, ze dilo bylo provedeno a dokonceno v souladu se
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, normami a standardy, s podminkami uvedenymi ve
vefejnopravnich povolenich, s fadnymi technologickymi postupy, s Projekénimi standardy
a s Projektovou (dodavatelskou) dokumentaci a ze je dilo prosté prav tfetich osob;

12.4.2 original stavebniho deniku,

12.4.3 protokoly o zkouSkach predepsanych Projektovou dokumentaci a Projekénimi standardy,

12.4.4 atesty pouzitych materiald,

12.4.5 doklad o ulozeni odpadu ze stavebni ¢innosti,

12.4.6 doklad o vytyCeni stavby,

12.4.7 dokumentaci skuteCného provedeni dila dle odst. 10.11 této Smlouvy,

12.4.8 veskerou dal$i dosud nepredanou dodavatelskou dokumentaci,

12.4.9 dalSi doklady stvrzujici jakost dila,

12.4.10 revizni zpravy a protokoly o technické prohlidce a zkouSce ur€enych technickych zafizeni,
priikazy zpUsobilosti uréenych technickych zafizeni.

12.4.11 pfipadné dal$i podklady pozadované organy statni spravy

Pfedavaci a prejimaci fizeni dila mize byt Objednatelem preruSeno z diivodu Zhotovitelova

nesplnéni kterékoliv z povinnosti uvedenych vySe v tomto ¢lanku Smlouvy.

O prejimce dila vyhotovi Objednatel protokol, ktery podepiSou obé strany. Nedojde-li k dohodé

0 pfevzeti a pfedani dila, uvedou se v protokolu stanoviska obou smluvnich stran a Objednatel
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14
12.15

uvede, pro¢ dilo nepfevzal. Nové pfejimaci fizeni svola Objednatel na zakladé nové vyzvy

Zhotovitele v souladu s odst. 12.3 této Smlouvy.

Objednatel je opravnén (nikoliv povinen) pfevzit dilo s drobnymi a ojedinélymi vadami, které

nebrani zahajeni zku$ebniho provozu, véetné dokladl, zkouSek a projektové dokumentace

skuteCného provedeni.

Pokud Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné a ojedinélé vady, dohodne se v protokolu

pisemné na névrh Zhotovitele zplsob a termin jejich odstranéni.

Po odstranéni vad dila vystavi Objednatel zhotoviteli pisemné potvrzeni o odstranéni vad dila (dale

jen ,Potvrzeni o dokonéeni dila®).

Zhotovitel je povinen pfedat i nedokonéenou ¢ast dila v tzv. ,mezistavu®, pokud je to nezbytné napf.

pro instalaci navazuijici technologické ¢asti dila. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen dokoncit

pfedavanou Cast dila v mife stavebni pfipravenosti dle poZzadavku TDI a ve |hité stanovené dle

TDI a nasledné takto pfedanou ¢ast dila po provedeni opét prevzit a dokoncit. O potiebé predani

Casti dila v mezistavu musi byt Zhotovitel vyrozumén nejméné 15 pracovnich dnu pred terminem

pfedani ¢asti dila. O pfedani ¢asti dila v mezistavu se vyhotovi pfedavaci protokol, kde se popise

mira stavebni pfipravenosti ¢asti dila a ukony Zhotovitele nezbytné pro dokonceni dotlené Casti
dila poté, kdy mu bude pfedmétna Cast dila vracena k dokonceni.

Po pfedani a pfevzeti bezvadného dila, pfipadné po vydani Potvrzeni o dokonCeni dila, zahdji

Zhotovitel likvidaci zafizeni stavenisté. Na tuto Cast pInéni Zhotovitele se pfiméfené aplikuji

ujednani této Smlouvy o provadéni dila.

Po ukonceni likvidace stavenisté vyzve Zhotovitel Objednatele k prevzeti stavenisté, a to nejméné

10 dn pfedem.

Objednatel pfevezme od Zhotovitele zpét stavenisté, pokud bude likvidace jeho zafizeni provedena

v souladu se Smlouvou a pozadavky Projektové dokumentace.

O prevzeti stavenisté dle pfedchoziho odstavce bude sepsan predavaci protokol.

Stanovi-li Projektova dokumentace ¢&i dohoda smluvnich stran, Ze nékteré Casti dila (napfiklad

stavebni prace provadéné s vyuzitim ploch zabor() maji byt dokonéeny a pfedany Objednateli

samostatné, budou smluvni strany postupovat nasledujicim zptsobem:

12.15.1 Dokonéeni praci na této Casti dila Zhotovitel oznami Objednateli ve stavebnim deniku.

12.15.2 Objednatel nasledné provede kontrolu dokon&enych praci, jejiz vysledek zaznamena ve
stavebnim deniku.

12.15.3 Odhali-li kontrola dle pododstavce 12.15.2 této Smlouvy nedostatky, dohodnou se smluvni
strany na jejich odstranéni.

12.15.4 Po kontrole a odstranéni pfipadnych nedostatk( Objednatel nebo Obstaravatel vyznaéi ve
stavebnim deniku pracovni pfevzeti pfedmétné ¢asti Dila.

12.15.5 Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze pracovni pfevzeti ¢asti dila dle
odst. 12.15 této Smlouvy je provadéno vyluéné za ucelem zkraceni praci na dilCich Eastech
stavenisté a umoznéni vyuzivani téchto Easti stavenisté tfetimi osobami. Pracovni pfevzeti
Dila nenahrazuje ani ¢astecné predani a prevzeti dila dle odst. 12.2 této Smlouvy, ani se
pracovné prevzata ¢ast Dila nepovazuje za dokonéenou. Dilo bude jako celek pfedano
Objednateli dle odst. 12.2 této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly nékteré jeho Casti
pracovné prevzaty.
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4

Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze dilo bude provedeno fadnym a odbornym zpusobem,

v€as a v souladu se Smlouvou, s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, pfislusnymi standardy, nafizenimi,

vyhlaskami a normami platnymi v Ceské republice nebo jimi rovnocennymi a dale zaruduje, ze
zajisti, aby veSkeré zboZzi, materialy a zafizeni bylo na urovni poZadované touto Smlouvou,

Objednatelem a vSemi pfislusSnymi standardy, zakony, nafizenimi, vyhlaSkami a normami platnymi

v Ceské republice &i jimi rovnocennymi a Zze po dobu zaruéni doby bude dilo a kazdé jeho Gast

prosta jakychkoliv vad, vécnych i pravnich. Dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku nebo ucelu

uréenému v této Smlouvé, ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto

Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, normami a vSeobecné uznavanou praxi.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo (resp. vSechny jeho Casti, na néz je tato legislativa

aplikovana) bude v souladu se zakonem ¢&. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpeénosti a 0 zméné

souvisejicich zakonu (zakon o kybernetické bezpecnosti), ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou
¢. 82/2018 Sb., o bezpecnostnich opatfenich, kybernetickych bezpecnostnich incidentech,
reaktivnich opatfenich, néleZitostech podani v oblasti kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat

(vyhlaska o kybernetické bezpeénosti), ve znéni pozdéjSich pfedpist, aktualni verzi Systému fizeni

kybernetické a informacni bezpecnosti vEetné souvisejici smérnice SM 2021-005-00 (ISMS), ISMS

politik a s dalSimi internimi smérnicemi Objednatele, pficemZ Objednatel je povinen Zhotovitele

s témito internimi smérnicemi Objednatele sezndmit, a to bez zbytetného odkladu po nabyti

ucinnosti této Smlouvy a déle bez zbyte¢ného odkladu po implementaci novych smérmic Ci

aktualizace jejich znéni v pribéhu uéinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti zaruky za jakost dila v délce 60 mésict na dilo jako celek, a to

za predpokladu dodrzeni pfedepsané udrzby dila nebo jeho ¢asti. Takto stanovena délka zaruky

se vSak nevztahuje na:

13.3.1 razené a hloubené tunely v¢. izolaci, hloubené a razené stanice V€. izolaci, stfesni
konstrukce plochych stfech, kamenické prace — dlazby, obklady — vnitini a kabelové
konstrukce v tunelech. U téchto Casti dila se zhotovitel zavazuje k poskytnuti zaruky za
jakost dila v délce 72 mésicu.

13.3.2 dopravni zafizeni (pohyblivé schody, vytahy). U nasledujicich komponent(: elektrické
motory, pfevodové skfing, tazné fetézy, pojezdové drahy schodového pasma, stupné,
pohybliva madla, nosna konstrukce pohyblivych schodd, fidici jednotky a frekvenéni
ménice a diagnosticka zafizeni (tj. komponenty pohyblivych schod() a vytahovy stroj
vCetné brzdy, kabiny vytahu, Sachetni a kombinované dvefe, nosna lana, kompletni
vybaveni vytahového rozvadéce (tj. komponenty vytahl) se Zhotovitel zavazuje
k poskytnuti zaruky za jakost dila v délce 96 mésicu, pficemz v pfipadé uplatnéni zaruky
se Zhotovitel zavazuje vyfidit vadu pfedev§im vyménou a soucasné na reklamovanou ¢ast
dila poskytnout novou zaruku v délce 96 mésicu.

13.3.3 stanini akumulatorové baterie 220V DC. U této Casti dila se Zhotovitel zavazuje
k poskytnuti zaruky za jakost dila v délce 96 mésicu.

Zaruka za jakost zaCina bézet dnem dokonéeni dila a jeho pfedani Objednateli bez vad a

nedodélki na zakladé predavaciho protokolu. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky,

pocina zarucni doba bézZet ode dne vydani Potvrzeni o dokonceni dila.
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Objednatel je povinen uplatnit vadu realizace Dila u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy

Objednatel vadu zjistil, nejpozdéji vSak do 2 (dvou) mésicl ode dne zjisténi vady. Pokud Objednatel

uvédomi Zhotovitele o vadé dila v zarucni dobé, Zhotovitel se zavazuje zavadu odstranit nebo

vyménit vadné zafizeni za nové v souladu s pokyny Objednatele, pficemz do doby odstranéni této

vady dila nebézi zarucni doba ve vztahu k ¢asti dila, ktera vykazuje vadu. VeSkeré tyto préace a

dodavky budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastni naklady.

Vada a narok z ni musi byt uplatnény v pisemné formé a musi obsahovat pfesny popis projevu

vady, musi byt podepsana opravnénou osobou Objednatele a doru¢ena do sidla Zhotovitele

k rukam jeho statutarniho organu. V pfipadé, ze neni v uplatnéni vady uveden zadny konkrétni

narok z vad, plati, Ze Objednatel uplatiiuje pravo na odstranéni vady opravou dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét opravy dila tak, aby byly minimalizovany negativni dopady na

provoz dila a ostatni provozni ¢innosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni Objednatelem uplatnéné vady v nasledujicich Ihatach:

13.8.1 K odstranéni vady na pohyblivych schodech a vytazich musi Zhotovitel nastoupit
k odstranéni vady do 30 minut od jejiho nahlaseni a vada musi byt odstranéna do 2 hodin
po nastupu k odstranéni.

13.8.2 Kodstranéni vady na slaboproudé (sdélovaci) technologii, osvétleni, silnoproudych
rozvodech a energetickych fidicich, silovych a technologickych zafizenich musi Zhotovitel:

e pfi velmi zavazné poruse, tj. poruse, ktera ohroZuje ¢i znemoznuje bezpeény a plynuly
provoz metra, nastoupit k odstranéni vady do 30 minut od jejiho nahlaSeni a vada musi
byt odstranéna do 2 hodin po nastupu k odstranéni;

e pfii zdvazné poruse, tj. poruSe, ktera ma negativni vliv na plynuly provoz metra, ale
neohroZuje bezpec€nost provozu, nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji nasledujici
pracovni den od jejiho nahladeni a vada musi byt odstranéna do jednoho pracovniho
dne po nastupu k odstranéni;

e pii méné zavazné porue, 1. poruse, ktera neohrozuje ani neznemozriuje bezpeény a
plynuly provoz metra, nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od
jejiho nahlaseni a vada musi byt odstranéna do 2 pracovnich dni po nastupu
k odstranéni.

13.8.3 V pfipadé ostatnich vad je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni Objednatelem

uplatnéné vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Objednatel se zavazuje kazdy vysledek odstrafiovani vady dila pfevzit, pokud je fadné a vCas
proveden. Tuto povinnost Objednatel nema, jestlize neni vysledek odstrariovani vady dila proveden
ve smyslu vy$e uvedenych podminek.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi odstrafiovani vad, resp. vad s odbornou pé¢i, vady odstranovat
ve |hatach stanovenych ktomu Objednatelem s pfihlédnutim k objektivni ¢asové naroénosti
odstranéni dané vady. Pfi odstranéni vady Dila je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s
pozadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu zndmymi zajmy Objednatele. Zhotovitel
je povinen po celou dobu odstrariovani vad informovat Objednatele o postupu jejich odstrafovani,
ato zplsobem, formou, rozsahem a v terminech &i |hatach urenych Objednatelem v rdmci
uplatnéni vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele Objednatel stanovi. Pokud tuto povinnost
Zhotovitele ve smyslu pfedchozi véty Objednatel nestanovi, plati, ze je Zhotovitel povinen
Objednatele informovat pouze na zakladé jednotlivé pisemné Zadosti Objednatele, a to v terminu
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13.11

13.12

13.13

14,

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

¢i Ihaté v této Zadosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve Ihité pfiméfené. Po odstranéni vady
bude vytvofen Zhotovitelem protokol u prubéhu a odstranéni vady, pfi¢emZ tento musi byt
Objednateli dorucen do 10 pracovnich dnli ode dne dokonéeni odstranéni vady.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti protokolu o odstranéni, pokud zjisti, ze vady nebyly
Fadné odstranény. V tomto pfipadé Objednatel opakované uplatni vady a uvede, z jakych divodi
nebyla vada fadné odstranéna.

V pfipadé, ze Zhotovitel nespini povinnosti uvedené v tomto ¢lanku smlouvy ve Ihitach zde
stanovenych, zejména nastup na odstranéni vad dila a odstranéni vad ve |hitach dle Smlouvy, je
Objednatel opravnén zajistit spinéni povinnosti podle tohoto ¢lanku Smlouvy, zejména odstranéni
vad dila, prostfednictvim vlastnich kapacit &i jinych smluvnich partnerd. V pfipadé praci, které byl
povinen dle ustanoveni této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastni naklady, a které jim nebyly
provedeny a musely byt provedeny na naklady Objednatele, je Objednatel opravnén pozadovat po
Zhotoviteli tyto naklady, a to tak, ze:

13.12.1 odette od finan¢nich Castek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo
13.12.2 je bude Cerpat z Bankovni zaruky pfipadné z Bankovni zaruky za jakost.

V pfipadé, Ze je pfislusna vada dila neodstranitelna, je Objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou
slevu z ceny dila. Castku odpovidajici slevé z ceny dila je Objednatel opravnén ziskat také tak, Ze:
13.13.1 odedte od finan¢nich &astek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo
13.13.2 je bude Cerpat z Bankovni zaruky pfipadné z Bankovni zaruky za jakost.

Bankovni zaruky

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed uzavienim Smlouvy bankovni zaruku (zaruéni listinu) za
provedeni dila, ktera zajistuje fadné plnéni dila v souladu s podminkami této Smlouvy (dale jen
»Bankovni zaruka®).

Bankovni zaruka je financni zéruka ve smyslu § 2029 ob¢anského zékoniku vydané ¢eskou bankou
nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v rdmci podnikani nebo zahranicni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
,ceska banka“) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU pUsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahraniéni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena &eskou bankou; potvrzeni
¢eskou bankou je povinen zajistit Zhotovitel pfed pfedlozenim bankovni zaruky Objednateli.
Bankovni zéruka musi byt u€inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli, musi byt vystavena
jako neodvolatelna a bezpodminecna, pfiCemz vystavujici i potvrzujici banka se zavazi k plnéni
bez namitek Ci omezujicich podminek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Zhotovitel musi zajistit, ze Bankovni zaruka bude platna a G¢inna do dne prevzeti bezvadného dila
Objednatelem (tj. pfipadné vydani Potvrzeni o dokonceni dila) a pfedani Bankovni zaruky za jakost
(podle toho, ktery z téchto okamzik(i nastane pozdéji).

Pokud podminky Bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti a 30 dnl pfed timto datem neni
dilo prevzato jako bezvadné, popf. neni vystaveno Potvrzeni o dokonceni dila a souasné neni
pfedana Bankovni zaruka za jakost, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost Bankovni
zaruky. RozSifenou Bankovni zaruku musi Zhotovitel prfedat Objednateli nejpozdéji 15 dnl pred
poslednim dnem Ucinnosti plvodni Bankovni zéruky.
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14.6
14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku ve vysi 10 % Pfijaté ceny dila.

Objednatel je opravnén Cerpat z Bankovni zaruky v pfipadé, Ze:

14.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky tak, jak je popsano v predchozich
odstavcich; v takovém pfipadé miZe Objednatel narokovat ¢astku odpovidajici celé vysi
Bankovni zaruky,

14.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli jakoukoliv ¢astku, kterd Objednateli dle Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim dila nalezi,

14.7.3 Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 15 dnl po tom, co k tomu byl pisemné
vyzvan Objednatelem. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, mize Objednatel
narokovat ¢astku odpovidajici celé vysi Bankovni zaruky,

14.7.4 Zhotovitel porusi povinnost udrzovat Pojisténi dila dle €l. 15 této Smlouvy,

14.7.5 dojde k takovému poruSeni povinnosti Zhotovitele, ktera je divodem pro odstoupeni od
Smiouvy dle ¢l. 24 Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Objednatel svého prava odstoupit
od smlouvy vyuZije, Ci nikoliv. V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat ¢astku
odpovidajici celé vysi Bankovni zaruky,

14.7.6 Zhotovitel je v prodleni s pfedlozenim Bankovni zaruky za jakost a tuto svou povinnost
nesplni ani v dodate¢né Ihaté. V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat ¢astku
odpovidajici jedné poloviné vySe Bankovni zaruky,

14.7.7 zjiného duvodu vyslovné sjednaného v této Smlouve.

V pfipadé uspokojeni naroku Objednatele Cerpanim z Bankovni zaruky, je Zhotovitel povinen

zajistit, aby Castka Bankovni zaruky dosahovala ¢astky dle odst. 14.6 této Smlouvy, a to do 30 dnu

ode dne kazdého pfipadného Cerpani.

Smluvni strany si pro pfipady poruSeni povinnosti Zhotovitele uvedenych v pododstavci 14.7.1,

14.7.3, 14.7.4 a 14.7.5 této Smlouvy sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 10 % Pfijaté ceny dila.

Smluvni strany si pro pfipady porudeni povinnosti Zhotovitele uvedenych v pododstavci 14.7.6 této

Smlouvy sjednévaji smluvni pokutu ve vysi 5 % Pfijaté ceny dila. Narok na smluvni pokuty dle

tohoto odstavce vznika a je splatny v okamZiku poruseni dané povinnosti Zhotovitelem, neni nutné

jeho uplatnéni ze strany Objednatele. K Eerpani Bankovni zaruky dle odstavce 14.7 této Smiouvy
muZe dojit sou¢asné nebo kdykoliv po vzniku néroku na smluvni pokutu.

Smluvni strany si dale sjednavaji, ze k uplatnéni smluvni pokuty dle odst. 14.9 této Smlouvy a

k Cerpani Bankovni zaruky neni Objednatel opravnén v pfipadé, Ze na zakladé téhoZ poruseni

povinnosti Zhotovitele vyuzil Sankéni zadrzné.

Smluvni strany si dale sjednavaiji, ze smluvni pokuta dle odst. 14.9 této Smlouvy se nevztahuje na

takova poruSeni povinnosti Zhotovitele, pro ktera je v ¢l. 16 této Smlouvy sjednéna jina smluvni

pokuta.

Objednatel vrati Zhotoviteli Bankovni zaruku (zaru¢ni listinu) do 21 dnt ode dne, kdy bude spinéna

pozdeéjSi z nasledujicich skuteCnosti, kterymi jsou (i) pfevzeti bezvadného dila dle ¢l. 12 této

Smlouvy nebo vydani Potvrzeni o dokonceni dila a (i) pfedani Bankovni zaruky za jakost.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené

ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota

a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka byla vystavena v podobé dvou i vice

dilich zaruk.

Stranka 30 z 55



Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
Provozni tsek I.D metra v Praze - tisek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast

14.15 Nejpozdéji v den prevzeti bezvadného dila Objednatelem, resp. vystaveni Potvrzeni o dokonceni

dila, pfeda Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku (zarucni listinu) za jakost dila, ktera zajistuje
Fadné pinéni povinnosti Zhotovitele ze sjednané zaruky za jakost (déle jen ,,Bankovni zaruka za

jakost®).

14.16 Bankovni zaruka za jakost musi byt vystavena na Castku ve vysi 5% Pfijaté ceny dila.
14.17 Zhotovitel musi zajistit, ze Bankovni zaruka za jakost bude platna a G¢inna 5 pracovnich dnd po

uplynuti posledni zaruéni Ihaty dle této Smiouvy.

14.18 Ujednani odst. 14.2, 14.3, 14.8 a 14.13 této Smlouvy se obdobné vztahuji i na Bankovni zaruku za

jakost.

14.19 Objednatel je opravnén Cerpat z Bankovni zaruky za jakost v pfipadé, Ze:

15.

15.1

15.2

15.3

14.19.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za jakost tak, jak je popsano v
pfedchozich odstavcich; v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat ¢astku odpovidajici celé
vyS$i Bankovni zaruky za jakost,

14.19.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli jakoukoliv ¢astku, ktera Objednateli dle Smlouvy nebo v
souvislosti s provadénim dila nalezi,

14.19.3 Zhotovitel nenapravi poruSeni smluvni povinnosti do 15 dnu po tom, co k tomu byl
pisemné vyzvan Objednatelem. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost, mize
Objednatel narokovat ¢astku odpovidajici celé vysi Bankovni zaruky za jakost,

14.19.4 dojde k takovému poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera je divodem pro odstoupeni od
Smiouvy dle ¢l. 24 této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Objednatel svého préva odstoupit od
smlouvy vyuZije, €i nikoliv. V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat ¢astku odpovidajici
celé vysi Bankovni zaruky za jakost,

14.19.5 z jiného dlvodu vyslovné sjednaného v této Smlouve.

Odpovédnost za Skodu, pojisténi

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby

nedoslo k:

15.1.1 poruseni obecné zavaznych pravnich pfedpist,

15.1.2 poruseni Smiouvy,

15.1.3 poruseni pfikazti danych Objednatelem,

15.1.4 znieni, ztraté, poSkozeni Ci snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tfetich osob,

15.1.5 zésahu do prav dusevniho vlastnictvi nebo jinych prav tretich osob.

Za pfipadné ujmy, které vzniknou c¢innosti Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedélitelnou

odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak mize Castecné nebo Uplné zprostit, pokud jednoznacné

a nezpochybnitelné prokaze, ze Skoda vznikla v jednoznacné pfi¢inné souvislosti s pfikazem

Objednatele, a pfitom Zhotovitel Objednatele na mozny vznik této Skody pfedem prokazatelné

upozornil a Objednatel i pfes toto upozornéni Zhotovitele trval na ptvodnim pfikazu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkove

pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i jiné Zivelni pohromy

a proti odcizeni ¢i poskozeni) dila, soucasti dila a jeho pfisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a

montaZnich praci, materialu, vyrobkl a zafizeni a dale stavebné montazni pojisténi a dale za
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

16.

16.1

Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo trazu nebo za Skodu

na jejich majetku v souvislosti s realizaci dila v dusledku ¢innosti Zhotovitele (dale jen ,Pojisténi

dila®) s pojistnym plnénim ve vysi 800.000.000,- K¢.

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvné

vazani k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi dila do prevzeti bezvadného dila Objednatelem nebo do

vydani Potvrzeni o dokonceni dila dle ¢l. 12 této Smlouvy a béhem této doby pojistnou ¢astku

pfipadné navySovat tak, aby v Zadném okamziku nehrozilo kraceni pojistného plnéni z divodu

podpojisténi.

Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni pojiStovny (vyluky z

pojisténi), vCetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé

neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou udalosti posSkozené Casti dila v urCitém ¢asovém

terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu

k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu

trvani PojiSténi dila spinény veskeré podminky podle tohoto ¢lanku a

15.7.1 Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

15.7.2 Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel opravnén

v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude

stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pijeti pojistného plnéni

v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas

Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti podle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné

poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy

Objednatelem a/nebo jinou osobou urenou Objednatelem. Zhotovitel je rovnéZz povinen

Objednateli na jeho zadost doloZit fadné hrazeni pojistného a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele

z pfisludnych pojistnych smluv.

Zhotovitel musi na vyzadani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu, predloZit Objednateli:

15.11.1 dukaz, Ze pojisténi, ktera mél sjednat a ktera jsou popsana v tomto ¢lanku, jsou v platnosti
a

15.11.2 kopie pfislusnych pojistnych smluv.

Smluvni pokuty a Sankéni zadrzné

Objednatel méa vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty jestlize:

16.1.1 Zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti uvedenych v ¢l. 18 az 22 této Smlouvy, jenz neni
pokryta samostatnou smluvni pokutou specifikovanou v ustanovenich tohoto ¢lanku.
Smiuvni pokuta €ini 100.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni. V pfipadé, Ze jednani ¢i
opomenuti Zhotovitele porusuje vice jednotlivych povinnosti uvedenych v ¢l. 18 az 22 této
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16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

Smlouvy, je povinen k uhradé smluvni pokuty ve vysi dle tohoto odstavce samostatné za
kaZdou z nich. V pfipadé poruSeni této povinnosti trvajiciho déle nez 30 dnl Cini smluvni
pokuta 0,05 % z Pfijaté ceny dila za kazdy zapoCaty den, v némz je tato povinnost
porusovana, nejméné pak 30.000,- K¢,

Zhotovitel porusi povinnost pfedlozit Objednateli Harmonogram, uvést jej do souladu se
Smlouvu nebo jej aktualizovat. Smluvni pokuta €ini 0,05 % z Pfijaté ceny dila za kazdy
zapocCaty den prodleni,

Zhotovitel nevyzve v souladu s odst. 6.13 této Smlouvy Objednatele k provedeni pfedem
nedohodnutého méreni k Fadnému ovéfeni stavu praci, jenz se mize dalSim postupem
praci stat neovéfitelnym. Smluvni pokuta €ini 100.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti,

je jakykoliv ¢len personalu Zhotovitele &i jeho poddodavatell pfi provadéni dila nebo
kdekoliv v prostoru stavenidté pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky, popf. se
odmitne podrobit kontrole na pfitomnost alkoholu ¢i navykovych latek. Soucasné se
sjednava, ze Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob, které nejsou pod
vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze se kterykoliv
jeho pracovnik i pracovnik jeho poddodavatele na vyzvu Objednatele podrobi kontrole je
zjisténi dodrzovani této povinnosti. Smluvni pokuta €ini 10.000,-K¢ za kazdé jednotlivé
poruSeni této povinnosti,

Zhotovitel poruSuje povinnost dle odst. 21.22 této Smlouvy. Za poruSeni povinnosti se
povazuje kazdy jednotlivy pfipad, kdy neschopnost danych pracovnikl provadséjicich dilo
komunikovat v ¢eském i slovenském jazyce podstatnym zplsobem ztéZuje Ci
znemozfiuje vykon kontrolniho prava Objednatele nebo jinych préav Objednatele spojenych
s provadénim dila. Smluvni pokuta €ini 1.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti,

Zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti uvedenych v odst. 21.13 — 21.15 této Smlouvy.
Smiluvni pokuta €ini 10.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni. V pfipadé, Ze jednani Ci
opomenuti Zhotovitele porusuje vice jednotlivych povinnosti uvedenych v odst. 21.13 -
21.15 této Smlouvy, je povinen k uhradé smluvni pokuty ve vysi dle tohoto odstavce
samostatné za kazdou z nich. V pfipadé poruSeni této povinnosti trvajicino déle nez 30
dna €ini smluvni pokuta 0,05 % z Pfijaté ceny dila za kazdy zapoCaty den, v némz je tato
povinnost poruSovana, nejméné pak 30.000,- K¢; Tato smluvni pokuta se nevztahuje na
poruSeni povinnosti zajistit fadné ekologicke tfidéni odpadu po celou dobu pInéni verejné
zakéazky dle odst. 21.15 této Smlouvy, ktera je pokryta samostatnou smluvni pokutou,
Zhotovitel neposkytne soucinnost Objednateli nebo jinym osobédm v souladu s odst. 2.5
této Smlouvy. Smluvni pokuta €ini 100.000,- K¢ za kazdy pfipad neposkytnuti sou€innosti,
Zhotovitel se nezu¢astni kontrolniho dne stavby, nebo neni na takovém jednani zastoupen
odpovédnou osobou. Smiuvni pokuta ¢ini 10.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad poruseni
povinnosti,

Zhotovitel nerespektuje zévazné rozhodnuti Objednatele nebo TDI nebo bez vazného
ddvodu jeho doporuceni, pokud takové nerespektovani zarovef nezaklada pravo na
uplatnéni smluvni pokuty z jiného divodu dle této Smlouvy. Smiuvni pokuta &ini 50.000,-
K¢ za kazdy takovy pfipad porudeni povinnosti,
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16.1.10 Zhotovitel porusi povinnost pfedat ve sjednaném terminu dodavatelskou dokumentaci dle
této Smlouvy. Smiuvni pokuta €ini 1.000,- K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni s plnénim
této povinnosti a za kazdy pfipad dokumentace,

16.1.11 Zhotovitel porusi povinnost dle odst. 21.33 této Smlouvy zajistit dodrzovani zédkonnych
pfedpist v oblasti pracovnépravni a BOZP, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vici svym
poddodavatelim jaka je stanovena v odst. 8.6 této Smlouvy, povinnost provadét platby
svym poddodavatelim Fadné a véas, nebo povinnost dle odst. 21.34 této Smlouvy zajistit,
aby veSkeré nakladni automobily pouzivané na stavbé a pfi dopravé materialu za na
stavbu splfiovaly emisni limity minimalné dle standardu Euro V a alespof 50 % nakladnich
automobill pouZivanych na stavbé a pfi dopravé materialu z a na stavbu splfiovalo emisni
limity minimélné dle standardu Euro VI, pfipadné aby se jednalo o elektromobily ¢i vozy na
LPG & CNG. Smluvni pokuta €ini 50.000,- K& za kazdou i zapo&atou desetinu procentniho
bodu, o ktery nebude pozadovany minimalni podil t&chto nakladnich automobil(l dodrzen,

16.1.12 Zhotovitel porusi povinnost dle odst. 21.32 a 21.33 této Smlouvy poskytnout Objednateli
soucinnost vydanim pozadovanych dokladi ve Ihaté 10 pracovnich dni od vyzvy
Objednatele. Smluvni pokuta €ini 10.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a muze byt ukladana i opakované,

16.1.13 Zhotovitel porusi zakaz dle pododstavce 21.11.9 této Smlouvy. Smiuvni pokuta Cini
50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy den, kdy k poruSeni tohoto zékazu doslo,

16.1.14 Obdrzi-li objednatel pokutu souvisejici s ¢innosti zhotovitele, je zhotovitel povinen mu tuto
pokutu uhradit v pIné vysi,

16.1.15 Zhotovitel poru$i povinnost dle odst. 21.39 této Smlouvy zajistit, aby na plnéni vefejné
zakazky odpracovaly alespon 1 % v8ech pracovnich hodin osoby znevyhodnéné na trhu
prace, pfipadné porusi povinnost poskytnout doklady prokazujici splnéni této povinnosti
ve |haté 10 pracovnich dnl od vyzvy Objednatele. Smiuvni pokuta €ini 20.000,- K& za
kaZdou i zapoCatou desetinu procentniho bodu, o ktery nebude pozadovany minimaini
podil pracovnich hodin téchto osob dodrzen.

16.1.16 Zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost dle odst. 21.15 této Smlouvy. Smluvni pokuta Cini
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti,

16.1.17 Zhotovitel porusi povinnost dle odst. 8.1 této Smlouvy zfidit transparentni G¢et. Smluvni
pokuta €ini 20.000,- K¢ za kaZdy den prodleni se spinénim této povinnosti.

16.1.18 Zhotovitel nedodrZi Ihity pro nastoupeni k odstranéni vady dle odst. 13.8 této Smlouvy.
Smluvni pokuta €ini 1.000,- K¢ za kazdou zapo&atou hodinu prodleni v pfipadé vad na
pohyblivych schodech pfi velmi zavaznych poruchéch a 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni
v pfipadé ostatnich vad.

16.1.19 Zhotovitel porusi svou povinnost provadét udrzbu dila dle odst. 3.6 této Smlouvy, nebo
nebude respektovat vnitini pfedpisy Objednatele béhem jejiho provadéni. Smluvni pokuta
¢ini 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti,

16.1.20 Zhotovitel nedodrZi Ihdtu pro zahajeni praci na dile podle odst. 4.3. této Smlouvy. Smluvni
pokuta €ini 1.000.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

16.1.21 Zhotovitel nedodrzi Ihtu pro provedeni dila podle odst. 4.1 této Smlouvy. Smluvni pokuta
¢ini 1.000.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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16.1.22 Zhotovitel nesplni milnik dle odst. 4.20 této Smlouvy v zavazném terminu. Smluvni pokuta
¢ini 1.000.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

16.1.23 Zhotovitel porusi svou informacni povinnost upravenou v odst. 21.41 této Smlouvy véta
druha nebo v odst. 24.2.9 této Smlouvy véta druha, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z ceny plnéni bez DPH za kazdy zapocCaty den poruSeni uvedené
povinnosti

Maximalni vySe smluvnich pokut, na které muze Objednateli dle této Smlouvy vzniknout nérok, €ini

20 % Prijaté ceny dila, pficemz souCasné maximalni vySe smluvnich pokut, na které miZze

Objednateli dle této Smlouvy vzniknout narok do okamziku dokonceni a predani dila dle této

Smlouvy, €ini 15 % Pfijaté ceny dila a maximalni vySe smluvnich pokut, na které mize Objednateli

dle této Smlouvy vzniknout narok po okamziku dokonceni a pfedani dila dle této Smlouvy, €ini 5

% Prijaté ceny dila.

Uplatnénim néroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika

povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Ujednanim

smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody nebo nemajetkové Ujmy
zplsobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuije, a to v rozsahu

pfevySujicim Castku smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci ust. § 2050

obcanského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy — faktury, k Uhradé smluvni pokuty

obsahujici struény popis a ¢asové uréeni porudeni smluvni povinnosti, za néZ se smluvni pokuta

pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZadovaném zpUsobu Uhrady smluvni pokuty.

Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny Urok z

prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel:

16.5.1 je v prodleni s udrZzovanim platnosti Bankovni zaruky nebo Bankovni zéruka neni
vystavena na poZadovanou Castku,

16.5.2 pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti dle Smlouvy ¢i dle pravnich
predpis0,

16.5.3 nesplini povinnost predlozit Harmonogram nebo jej aktualizovat,

16.5.4 nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti Pojisténi dila,

muze byt v pfipadé poruSeni kazdé uvedené povinnosti zadrzena kterakoliv Pribézna platba nebo

jeji Cast, a to az do vySe Bankovni zaruky (dale jen ,Sankéni zadrzné*).

Objednatel je opravnén drzet Sankéni zadrzné do doby, dokud nepominou divody, pro které platou

Zhotoviteli zadrzel.

Pokud zavazek ze Smlouvy zanikne (at jiz jakymkoliv zplisobem), aniz pominuly ddvody k uvolnéni

Sankéniho zadrzného Zhotoviteli, tvofi Eastka pfipadajici na Sankéni zadrZzné slevu z ceny dila.

DalSi prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila Zhotovitelem, a to véetné schvalovani vzorku

materialli, vyrobk( a provedeni v&. vzorovych modult a vzorkd.
Objednatel je opravnén vydavat Zhotoviteli pokyny k postupu pfi provadéni dila, a to:
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17.2.1 pokyny sméfujici k dodrzovani povinnosti Zhotovitele pfi pInéni Smlouvy a odstranéni
pochybeni Zhotovitele pfi provadéni dila,

17.2.2 pokyny sméfujici k vétsi efektivité ¢i urychleni pfi postupu praci na dile, a to i takové, které
povedou k upravé a aktualizaci Harmonogramu,

17.2.3 pokyny ke zpomaleni tempa postupu praci,

17.2.4 pokyny k montazi kolejového svrsku,

17.2.5 dalSi pokyny uvedené v této Smlouvé.

V pfipadé, ze Objednatel vydd Zhotoviteli pokyn ke zpomaleni tempa postupu praci dle

pododstavce 17.2.3 této Smlouvy, nebo takovy pokyn urychleni praci na dile dle pododstavce

17.2.2 této Smlouvy, ktery bude vyZadovat Upravu jiz schvaleného Harmonogramu, ma Zhotovitel

pravo na nahradu ucelné vynaloZenych nékladu, které mu tim vznikly.

Objednatel je prostiednictvim Mandatafe povinen zajistit a zpracovat plan BOZP.

Bezodkladné po jejich ziskani pfeda Objednatel Zhotoviteli:

17.5.1 stanoviska dotCenych organl vefejné spravy, ktera se vztahuji k provedeni dila,

17.5.2 Uzemni souhlasy/rozhodnuti pro zafizeni staveniste,

17.5.3 stavebni povoleni, pfi¢emz Zhotovitel bere na védomi, Zze v souasné dobé probiha fizeni
pro ,Provozni lsek némésti Miru-Depo Pisnice, Zména DUR v tseku Olbrachtova (bez)-
Nemocnice Kré, vydani rozhodnuti o umisténi stavby - ZMENA 02/2021* (dale jen ,Zména
DUR Nemocnice Kré, Nadrazi Kré“). Objednatel se zavazuje neprodlené po nabyti pravni
moci pfedat Zhotoviteli doklady a dokumentaci z tohoto fizeni Zména DUR Nemocnice
Kr¢, Nadrazi Kr¢ vyplyvajici.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén pouzit k provadéni dila nebo kterékoli jeho Casti pouze poddodavatele
uvedené v Pfiloze €. 4 této Smlouvy a dale poddodavatele v této pfiloze neuvedené, pokud jejich
podil na pInéni dila nepfeséhne svou hodnotou 2 % Pfijaté ceny dila.

Jiny poddodavatel, nez ktery je uveden v Pfiloze €. 4 této Smlouvy, Ci jehoz podil na pInéni dila
nepfesahne svou hodnotou 2 % Pfijaté ceny dila, se mize na pInéni této Smlouvy podilet pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas dle
pfedchozi véty pouze zvaznych divodd, tj. zejména, jedna-li se o dodavatele, u néhoz je
pfedpoklad, Ze nebude pInéni ¢asti dila fadné realizovat nebo provadi kontrolni ¢innosti ve vztahu
k dilu, které musi byt na pInéni dle této Smlouvy zcela nezavislé, nebo poddodavatel nesplfiuje
zpusobilost dle § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ.

V pfipadé, Ze méa byt nahrazen poddodavatel, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval splnéni podminek ucasti, muze byt nahrazen pouze takovym novym poddodavatelem,
u néhoz Zhotovitel opét prokaze splnéni téchto konkrétnich podminek ucasti, popt. jejich splnéni
prokaZe sam za pfedpokladu, ze s&m tyto podminky spliiuje.

Objednatel miZze kdykoli pozadat Zhotovitele, aby bezodkladné odvolal poddodavatele, ktery neni
zpusobily nebo je nedbaly v fadném plnéni svych povinnosti, a to véetné poddodavatele, jehoz
podil na pinéni dila nepfesahne svou hodnotou 2 % Pfijaté ceny dila. Zhotovitel se zavazuje
bezodkladné zajistit odpovidajici népravu a poddodavatele nahradit.

Stranka 36 z 55



Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
Provozni tsek I.D metra v Praze - tisek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast

18.5

18.6

18.7

19.
19.1

19.2

19.3

19.4
19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10
19.11

V pfipadé, ze bude Zhotovitel provadét dilo nebo jeho ¢ast pomoci poddodavatele, odpovida
Objednateli tak, jako by dilo provadél sam. Za koordinaci poddodavatell pfi provadéni dila
odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, ktery se podili na provadéni dila, byl dostatecné
odborné zpusobily k fadnému plnéni jim realizované &innosti a aby byl zplsobily ve smyslu § 74
odst. 1 pism. a) ZZVZ. V pfipadé, Ze poddodavatel pozbude v pribéhu plnéni pfedmétu Smlouvy
o dilo jakoukoli zpusobilost k Fadnému pinéni dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen okamZité
zajistit, aby se takovy poddodavatel na dalSim plnéni pfedmétu Smlouvy nepodilel. Zhotovitel je
povinen na pisemnou Zadost Objednatele prokazat spinéni zpUsobilosti poddodavateld ve smyslu
§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ pfedloZenim vypisu z evidence Rejstfiku trestu pro kazdou pravnickou
osobu, pro niz je dle ZZVZ pozadovan, pfip. obdobného dokladu dle zemé sidla poddodavatele,
pfitemz Objednatel v z&dosti pro predlozeni dokladl stanovi Zhotoviteli pfiméfenou lhitu.
Zhotovitel neni opravnén vyuZzit poddodavatele k provadéni téch ¢asti dila, pro které Objednatel
dle § 105 odst. 2 ZZVZ stanovil v zadavaci dokumentaci poddodavatelské omezeni. Zakaz dle
tohoto odstavce plati vrozsahu poddodavatelského omezeni stanoveného v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky.

Povinnosti Zhotovitele ke stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem realizace dila fadné pecovat
o stavenisté, a to az do doby predéani dila Objednateli.

Provozni, sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci.

Zafizeni staveniSté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel a v souladu s Projektovou
dokumentaci.

Naklady na zfizeni stavenisté jsou zapocitany v cené dila.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje Zhotovitel a je povinen
dbét na to, aby nedochazelo k podméaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této Cinnosti
vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.
Pfipadné naklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni$té a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Pfipadné naklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na stavenisti identifikani tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim Udaju o stavbé (zejména nazev stavby a terminy provedeni) a udaji o
Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen
tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktuéinim stavu. Jiné reklamy ¢i identifikaCni tabule (napf.
poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti
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nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté. Veskeré naklady jsou zahrnuty v cené
Dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeCnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfisluSnymi
pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady pouziti pfistupovych cest a silnic vedoucich ke
stavenisti. Do 5 pracovnich dnu od pfevzeti stavenisté je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli
navrh zajisténi stavenisté vcetné jeho oznaceni. Objednatel vyslovi souhlas s navrhem, pfipadné
jej vrati Zhotoviteli s pfipominkami do 5 pracovnich dni od jeho obdrzeni, pfi¢emz Zhotovitel je
povinen bezodkladné vyporadat tyto pfipominky a zajistit stavenisté dle takto zménéného navrhu
do 5 pracovnich dnli od kone¢ného souhlasu Objednatele s navrhem. Zhotovitel je povinen
dodrzovat podminky a normy stanovené dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu,
vody a odpadu, elektrické a telefonni kabelaze a ostatnich takovych dodavatell a pfed zahajenim
praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenisté a zajistit vytyCeni podzemniho vedeni a jiz
existujicich inZzenyrskych siti.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost v pfipadé poskozeni existujicich inzenyrskych siti v pfipadé,
Ze Objednatel, nebo spravci Ci provozovatelé inzenyrskych siti pfedali Zhotoviteli informace
o takovych inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

V pfipadé nalezu kulturné cennych pfedmétl, detaill stavby nebo chranénych ¢asti pfirody anebo
k archeologickym nalezim v pribéhu provadéni dila je povinen Zhotovitel nalez neprodlené
oznamit v souladu s § 176 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zniden, a prace v misté nalezu prerusit; nlez je dle své povahy viastnictvim Ceské
republiky, kraje nebo obce,

Povinnosti Zhotovitele ke stavebnimu deniku

Zhotovitel je povinen vést v misté plnéni stavebni denik slouZici jako doklad o prab&hu provadéni
dila v listinné a taktéz v elektronické podobé. Stavebni denik Zhotovitel povede od pisemného
pfedani stavenisté az do koneCného pfedani a prevzeti dila. V zajmu spinéni této zakonné
povinnosti je Zhotovitel povinen provadét 1x mési¢né konverzi stavebniho deniku v souladu se
zakonem €. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni
pozdgjSich pfedpisU, pokud Objednatel nestanovi jinak. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny
skuteCnosti rozhodné pro provadéni dila, zejména denni Udaje o ¢asovém postupu praci a jakosti
dila.

Denni zaznamy se piSou do stavebniho deniku s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Denni zéznamy Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt ponechéana volna
mista. Misto osoby stavbyvedouciho Ci koordinatora mlze provadét potfebné zaznamy téz
Objednatel ¢i Objednatelem povéfena osoba, zejména technicky dozor.

V pfipadé, kdy Zhotovitel nesouhlasi se zaznamem ve stavebnim deniku provedenym
Objednatelem, je povinen pfipojit k zaznamu do tfi pracovnich dnu svoje vyhrady. V opacném
pfipadé se mé za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.
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Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznami oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zni¢eni stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chréanit pfed
zcizenim a poskozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici Objednateli a organu vefejné spravy
pro vykon stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti.

Dalsi povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel prohlaSuje, ze disponuje veSkerymi legislativnimi opravnénimi, jez jsou nezbytna ke
zhotoveni dila. Zhotovitel nadto prohlaSuje, Ze si je védom, Ze v ramci dila bude realizovat drézni
stavbu, pficemz Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze disponuje veskerymi relevantnimi povéfenimi,
a to zejména (i) povérenim Ministerstva dopravy k provadéni technickych prohlidek a zkousek UTZ
elektrickych podle § 47 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpisl
v poZzadovaném rozsahu a (i) osvédCenim, vydanym Draznim ufadem, o odborné zpusobilosti k
provadeéni revizi UTZ elektrickych v provozu podle § 48 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdéjSich predpisu a vyhlasky Ministerstva dopravy €. 16/2012 Sb., ve znéni pozdgjSich
pfedpisU, v odpovidajicim rozsahu.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této Smlouvé ¢i na zékladé této Smlouvy, ani
postoupit Ci zastavit pohledavky z této Smlouvy. Zhotovitel je vSak opravnén bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele zastavit svoje pohledavky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy
vyluéné ve prospéch zastavniho véfitele — banky, ktera spliuje podminky dle odst. 14.2 této
Smlouvy, a to vylu¢né pro potieby financovani praci na dile.

Zhotovitel je povinen fadné a v€as zhotovit a dokonCit dilo a odstranit jeho vady v pfesném souladu
se Smlouvou a k pIné spokojenosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéfeni veSkerych praci, které budou dalSi &innosti
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt Objednateli doru¢ena pisemné
nejméné 3 pracovni dny pfedem. O vysledku provéfeni provedou smluvni strany zapis do
stavebniho deniku. Toto ujednani odst. 21.4 této Smlouvy plati obdobné i pro méfeni zakryvanych
praci dle ¢l. 6 této Smlouvy.

Zhotovitel bude pribéZzné zaméfovat zakryvané Casti stavby.

Zhotovitel bude zpracovavat koordinacni vykresy povrchl i interiér véetné zajisténi vlastni
koordinace useku Pankrac — Nové Dvory. Tyto koordinacni vykresy bude Zhotovitel odevzdavat
jednou za kazdé kalendarni Ctvrtleti provadéni dila (nebude-li dohodnuto nebo TDI stanoveno
jinak).

Odpovédni zastupci Zhotovitele, a podle poZadavku zastupce Objednatele i jeho poddodavatelé,
se budou zlcasthovat kontrolnich dnu stavby 3. stupné, jez se budou konat zpravidla jednou tydné
(nebude-li dohodnuto nebo TDI stanoveno jinak) a budou vénovany stavu a postupu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen se U€astnit kontrolnich dni ode dne zahajeni provadéni dila az do
dokonéeni dila.

Kontrolni dny jsou kontrolni, koordina¢ni a planovaci schizky, které svolava a fidi TDI, pfipadné
TDI na zakladé pozadavku Objednatele. Kontrolni dny budou slouzit k vyméné informaci o pribéhu
plnéni této Smlouvy, k pfedkladani a schvalovani materialt a k pfijimani opatfeni ohledné dalSiho
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21.9

2110

21.11

plnéni této Smlouvy, ktera budou po jejich pfijeti pro obé Smluvni strany zavazna. Béhem kazdého

kontrolniho dne bude Objednatel pofizovat ,zapis z kontrolniho dne®.

Objednatel pfedpoklada konani téchto kontrolnich dni:

21.9.1 Kontrolni den generélniho feditele Objednatele, ktery se kona ad hoc dle pozadavku
generélniho feditele a Ucastni se ho osoby dle pozadavku generalniho feditele;

21.9.2 Kontrolni den stavby 1. stupné, ktery se kona zpravidla 1 x mésicné dle pozZadavku
hlavniho projektového manazera Objednatele, Mandatafe a hlavnich manazerd vystavby
Zhotovitele;

21.9.3 Kontrolni den stavby 2. stupné, ktery se kona zpravidla 1 x tydné a ucastni se ho jednotlivi
¢lenové TDI, pfipadné zastupce Objednatele.

21.9.4 Kontrolni den Rady monitoringu (dale jen ,RAMO*), zpravidla 1x tydné.

Nevyplyva-li z povahy véci nebo dohody smluvnich stran néco jiného, povazuiji obé strany Ihitu do

konani dalSiho fadného kontrolniho dne za pfiméfenou k vyjadieni ke vSem materialim, které byly

pfedlozeny nejpozdéji pfi pfedchazejicim kontrolnim dni. Zavéry a dohody z kontrolniho dne jsou
pro vSechny strany zavazné. Zapis bude zpracovan TDI vzdy pfi jednani, nedilnou soucasti bude
vzdy prezenéni listina, zapis bude vzdy v originale podepsan vSemi zuCastnénymi a kopie jim
pfedany. Nejpozdéji druhy den po jednani bude TDI distribuovat zépis v¢. event. pfiloh elektronicky

dle dohodnutého rozdélovniku. V pfipadé rozporl mezi zapisem z kontrolniho dne stavby a

ostatnimi zapisy plati zapis z kontrolniho dne. Systém kontrolnich dni m0ze byt upraven na

zakladé rozhodnuti z kontrolniho dne 1. stupné.

Zhotovitel po celou dobu provadéni dila a odstrafiovani jeho vad a nedodélku:

21.11.1 odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob na stavenisti a bude udrZovat
stavenisté a dilo v néleZitém stavu tak, aby témto osobam nehrozilo nebezpedi, a déle
zajisti, aby vSechny osoby na stavenisti byly fadné instruovany a pinily veskeré pokyny k
bezpecnosti podle prava ¢i vydana zastupcem Objednatele,

21.11.2 odpovida za ochranu majetku a pozarni ochranu dila, materiald, zafizeni a stavenisté,
vCetné zafizeni a dodavek poddodavatell, a zajisti na vlastni naklady vSechna nezbytna
bezpecnostni opatfeni véetné mj. vystrazného znaceni, doCasného oploceni staveniste,
denni a noCni ostrahy a fadného osvétleni v souladu s pravem,

21.11.3 nese nebezpeci za Skody vzniklé na jakékoliv Casti dila, zafizeni a materialu az do doby
pfevzeti bezvadného dila Objednatelem dle €l. 12 této Smlouvy nebo vydéani Potvrzeni o
dokonceni dila. Zhotovitel rovnéz nese nebezpeci za Skody vzniklé na zafizeni, strojich,
nastrojich a jinych vécech, které ma k provadéni dila, a za Skody vzniklé na majetku tfetich
osob v disledku provadéni dila,

21.11.4 zamezi pfistupu nepovolanych osob na staveniste,

21.11.5 u€ini vSechna potfebna opatfeni pro ochranu verejnosti a Zivotniho prostiedi na stavenisti
i mimo néj a k zamezeni $kody na majetku, proti zasahovani do prav tfetich osob mj.
nasledkem znecisténi, hluku, vibraci, prachu nebo jinych pficin, vznikajicich v dusledku
jeho ¢innosti,

21.11.6 uCini takovéa opatfeni, aby vzdudné emise, hodnoty hluku a vibraci, povrchové vypousténa
voda, odpadni voda a primyslovy odpad ze stavenisté, vznikajici nasledkem provadéni
dila, nepresahly hodnoty pfedepsané pravnimi pfedpisy &i rozhodnutimi organ( statni
spravy Ci Projektovou dokumentaci,
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2112

2113

21.14

21.15

21.16

2117

21.11.7 je povinen ucastnit se, pfipadné poskytnout plnou soucinnost pfi pfipadnych spravnich a
jinych Fizenich se stéZovateli ze stran vefejnosti nebo organl vefejné spravy,

21.11.8 je dle zékona o odpadech a dalSich pravnich pfedpisl ptivodcem odpadl vznikajicich pfi
provadéni dila dle této Smlouvy. Zhotovitel je odpovédny za nakladani s témito odpady a
je povinen dodrzovat veSkeré povinnosti dané pravnimi pfedpisy. Nakladani s odpady musi
byt Zhotovitelem realizovano v souladu se smérnici Objednatele, ¢. 2-2016 (Nakladani
s kovovym odpadem),

21.11.9 nesmi provadét jakékoli ¢innosti se zvySenou hlu¢nosti (zejména razici, vrtaci a sbijeci
prace) ve dnech pracovniho klidu jindy, neZ v sobotu v dobé od 8h do 17h a v nedéli a ve
dnech svatku od 9h do 17h. Za poru$eni tohoto zékazu se povaZzuje jedno kazdé poruseni,
které bylo Zhotoviteli prokazano zejména na zakladé stiznosti ob&and, Setfeni Policie CR,
Méstskeé policie a podobné.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu pInéni svych zavazku z této Smlouvy uZivat na pozicich

specifikovanych v pfiloze €. 3 této Smlouvy k provedeni dila pouze ty ¢leny personélu, které uvedl

ve své nabidce. Seznam téchto osob tvofi pfilohu €. 3 této Smiouvy.

Zhotovitel je opravnén v prib&hu provadéni dila ¢leny svého personalu ménit. Clena personalu je

vSak opravnén nahradit pouze takovou osobou, ktera spliiuje poZadavky na prokazani kvalifikace

stanovené pro vykon dané funkce v zadavaci dokumentaci. Kvalifikaci nového €lena personélu je

Zhotovitel povinen vzdy pfedem doloZit Objednateli. Pokud takovyto novy ¢len personélu nesplfiuje

kvalifikacni poZadavky, je Objednatel opravnén jej odmitnout.

Clena personalu, jehoz profesni zkusenosti byly pfedmétem hodnoceni v zadavacim fizeni, mize

Zhotovitel nahradit pouze za takového pracovnika, ktery by byl hodnocen stejné nebo lépe.

Béhem provadéni dila je Zhotovitel povinen na stavenisti a v jeho okoli (vCetné vefejnych ploch)

udrzovat poradek a Cistotu a bude na své naklady a nebezpedi pribézné odklizet a odvazet ze

stavenisté a pfilehlych ploch veSkery stavebni odpad, sut a zafizeni Zhotovitele, které jiz nejsou
potfebné, a bude je ukladdat pouze na mista k tomu uréena. Pokud tak Zhotovitel neucini i pfes
upozornéni zastupce Objednatele, mohou byt odklizeci a uklidové prace provedeny na naklady

Zhotovitele. Zhotovitel je souasné povinen zajistit fadné ekologické tfidéni odpadu po celou dobu

plnéni verfejné zakazky.

Zhotovitel je povinen chranit zajmy Objednatele podle svych nejlepSich profesnich znalosti

a schopnosti. Zhotovitel, jakoZ i jeho zaméstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu

k plnéni této Smlouvy zdrzet po celou dobu provadéni dila az do jeho fadného dokonceni v souladu

s ustanovenimi této Smlouvy veSkerych takovych viastnich aktivit, a to i ve spojeni s tetimi

osobami, jimiz by mohli ohrozit opravnéné zajmy Objednatele, popfipadé byt s témito zajmy ve

stfetu.

Zhotovitel bude v prubéhu provadéni dila pravidelné zpracovavat mésicni zpravy Zhotovitele, které

budou obsahovat minimélné nasledujici Udaje:

21.17.1 |dentifikaéni data dila

a)  Nazev, misto a doba realizace dila
b) Identifikace Zhotovitele
c)  Aktualni seznam poddodavatelli
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21.17.2 Stav vystavby
a)  Technicky a kvalitativni stav / postup praci jednotlivych stavebnich objektt v
Clenéni dle Harmonogramu
b)  Prehled zkouSek a provedenych testu
) BOZP & PO, zafizeni stavenisté a pfelozky siti
) Nasazeni lidi, stroji a mechanizm(
e)  Prehled kontrol a jednani s organy statni / mistni spravy
21.17.3 Mésicni platby
a)  VySe aktualné pozadované Pribézné platby
b)  Clenéni pozadované Pribézné platby na ¢astky pfipadajici na cenu dila a na
ostatni platby,

21.17.4 Fotodokumentace a dokumentarni videozaznam

a)  Fotodokumentace a dokumentarni videozdznam pribéhu vystavby v digitalni

formé na DVD a ulozisti Objednatele;
21.18 Zhotovitel je povinen poskytnout neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 pracovni dnu, veSkeré doklady

souvisejici s realizaci dila ze strany Zhotovitele, které si vyzadaji kontrolni organy. V souladu
s ustanovenim § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni, je Zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Smluvni strany se zavazuiji umoznit vstup do
objektl a na pozemky souvisejici s provadénim dila a jeho realizaci povérfenym osobam Magistratu
hl. m. Prahy, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy a Evropské unie. Zhotovitel se
zavazuje zejména:

21.18.1 poskytnout Objednateli veSkeré doklady souvisejici s vykonem ¢innosti dle této Smiouvy,
které si vyZadaji kontrolni organy, a spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2
pismena e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonu (zakon o finan¢ni kontrole), v platném znéni, na naklady Zhotovitele;

21.18.2 umoznit povéfenym osobam kontrolu a ovéfeni plnéni této Smiouvy po dobu trvani
realizace stavby a dale po dobu 5 let po ukonceni realizace stavby;

21.18.3 po dobu deseti let od ukonceni realizace projektu uchovavat original této Smlouvy, véetné
jejich pfipadnych pisemnych dodatk(, veSkeré originaly ucetnich a dalSich dokumentt
souvisejicich s vykonem této Smlouvy a Zhotovit pozadované informace a dokumentaci za
ucelem ovéfovani pinéni Podminek usneseni/Smlouvy o financovani zaméstnancim
povéfenych organd: Hlavniho mésta Prahy, Ministerstva financi CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho Ufadu, pfisluSného finanéniho ufadu,
a dalSich opravnénych organ( vefejné spravy a Evropské unie. Doklady musi byt uchovany
zplsobem uvedenym v zakoné ¢&. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, v platném znéni, a
souvisejicimi provadécimi pravnimi pfedpisy.

21.19 Zhotovitel je povinen zavazat k plnéni povinnosti dle pfedchoziho odst. 21.18 i své poddodavatele.
21.20 Zhotovitel je povinen k zahajeni praci pfedlozit veSkeré doklady a podklady, tykajici se bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany dle pravnich predpis(, a vést tuto dokumentaci po

celou dobu vystavby.

21.21 Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré doklady s ohledem na mozné podminky dotaéniho titulu.

o O
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21.22

21.23

21.24

21.25

21.26

21.27
21.28
21.29

21.30

21.31

21.32

21.33

Clenové personalu Zhotovitele uvedeni v pfiloze & 3 Smlouvy, u nichz zadavaci dokumentace
vefejné zakazky stanovovala pozadavek na schopnost komunikace v Ceském jazyce, musi byt
schopni komunikovat na potfebné Urovni v ¢eském nebo slovenském jazyce. V pfipadé ostatnich
¢lent personalu Zhotovitele je Zhotovitel povinen v pfipadé potfeby zajistit na své naklady trvalou
pFitomnosti potfebného poctu tiumocnikd.

Zhotovitel se zavazuije uvést vSechny &asti stavenisté, popfipadé zafizeni stavenisté do plvodniho
stavu. Zaroven Zhotovitel zajisti ostrahu stavenisté a je jeho povinnosti dbat o to, aby svym
jednanim nezpUsobil nebo neumoznil zplsobit Objednateli hmotnou Skodu.

Zhotovitel odpovida za spravné zatfidéni stavebnich praci do Ciselného kédu klasifikace produkce
CZ-CPA 41-43 platného ke dni podani nabidky.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila a pInéni souvisejicich povinnosti dle této Smlouvy postupovat
v souladu se stanovisky dotenych organi vefejné spravy. Zhotovitel ma pravo na nahradu
nakladu, které vzniknou v disledku zmény téchto stanovisek v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel svym jménem a na svUj U¢et uzavfe smlouvy s dodavateli hmot, energii a dal$ich sluzeb
nutnych k provadéni dila (voda, elektricka energie, kanalizace, vypousténi upravenych ¢erpanych
podzemnich vod pfi realizaci do stokové sité). Uvedené néklady jsou zahrnuty v cené plnéni.
Zhotovitel pro provedeni dila zpracuje dopravné inZzenyrské opateni.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s RAMO dle statutu RAMO, ktera je Pfilohou €. 7 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen v rdmci provadéni dila a postupu v souladu se zékonem ¢&. 62/1988 Sb.,
o geologickych pracich a o Ceském geologickém Gfadu, v platném znéni, geologické prace m.
Fadné dokumentovat a odevzdat vysledky geologickych praci Ceské geologické sluzbé v souladu
s § 12 uvedeného zékona.

Zhotovitel na zakladé této Smlouvy poskytuje Objednateli oprédvnéni k vykonu préva uzivat
projektovych i dalSich dokumentaci vyhotovenych pro pinéni této Smlouvy, a to vSemi zplsoby
uvedenymi v ust. § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., o prévu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a 0 zméné nékterych zakonu (autorsky zékon), ve znéni pozdgjSich predpisl
(dale jen ,autorsky zakon*), a dale k provadéni jakychkoli Gprav a zmén dila ¢i jeho Casti po dobu
trvani majetkovych prav (déle téz ,Licence®). Objednatel je opravnén sam nebo prostfednictvim
dalSich osob (zejména architektl &i jinych projektantl apod.) Cinit jakékoli upravy ¢ zmény dila i
jeho Casti. Tato Licence vznika na zakladé pfedani dila Ci jeho Casti Zhotovitelem Objednateli na
zakladé pfislusného predavaciho protokolu. Odmeéna za licenci dle tohoto &lanku Smlouvy je
zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel na zakladé této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého svéta a
v neomezeném mnozstvi a rozsahu Licenci k pofizovani a uZivani kopii, k uZivani a zpfistupnéni
dila ¢i jeho jakékoli ¢asti dalSim osobam.

Zhotovitel je povinen na vyzvani Objednatele umoznit Objednateli schvalovani vzork( materialu,
vyrobkU a provedeni vé. vzorovych modult a vzorka.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani zakonnych predpist v oblasti pracovnépravni a BOZP a
rovnéz stejnou dobu splatnosti faktur vici svym poddodavatelim jaka je stanovena v odst. 8.6 této
Smlouvy. Zhotovitel je rovnéz povinen provadét platby svym poddodavatelim fadné a v¢as. Ve
stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele ve vztahu k dalSim ¢lankim
poddodavatelského Fetézce. Objednatel je opravnén kontrolovat spinéni téchto povinnosti
namatkové, a to osobné na stavenisti nebo formou vyzadani si relevantnich podkladd od
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21.34

21.35

21.36

21.37

21.38

21.39

Zhotovitele ¢&i dalSich subjektd v jeho poddodavatelském fetézci a Zhotovitel je povinen takové

doklady Objednateli poskytnout nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od vyzvy. Za poruseni tohoto

odstavce se povazuje jeden kazdy pfipad poruSeni zde uvedenych povinnosti.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila zajistit, aby veSkeré nakladni automobily pouzivané na stavbé

a pfi dopravé materialu z a na stavbu spliovaly emisni limity minimélné dle standardu Euro V a

alespon 50 % nakladnich automobili pouzivanych na stavbé a pfi dopravé materialu z a na stavbu

spinovalo emisni limity minimélné dle standardu Euro VI, pfipadné aby se jednalo o elektromobily

¢i vozy na LPG Ci CNG. Objednatel je opravnén provadét namatkové kontroly k ovéfeni této

skutecnosti pfimo na stavbé a vyZadovat si od Zhotovitele pfislusné doklady. Zhotovitel je povinen

takové doklady Objednateli poskytnout pfimo na misté. Za poruSeni tohoto ustanoveni se povazuje

nespinéni pfedmétného poZadavku pfi jedné kazdé namatkové kontrole.

Zhotovitel je povinen zhotovit a pfedat Objednateli DPS v souladu s pozadavky dle ¢l. 10 této

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predloZit Objednateli DSPS v souladu s pozadavky dle ¢l. 10 této

Smiouvy.

Zhotovitel je povinen predat geodetické zaméfeni kolejovych betont v misté os pojizdénych

kolejnic Objednateli k odsouhlaseni. Bez souhlasu Objednatele nemize byt v daném useku

zahajena montaz kolejoveho svrsku.

Zhotovitel je povinen v souladu se smérnici Objednatele, ¢. 2-2016-00 (Nakladani s kovovym

odpadem) pribézné odevzdavat Objednateli a jinym dotéenym subjektim narokovatelny vytézeny

material tzv. vyziskany material (kolejnice, stozary, obrubniky, silniéni panely apod.) pfip. vytisky

z vytéZnosti materialt (kovovy odpad, dievény odpad apod.).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na plnéni vefejné zakéazky odpracovaly alespon 1 % vSech

pracovnich hodin osoby znevyhodnéné na trhu prace, pficemzZ spinéni této povinnosti bude

posuzovano vzdy za Ctvrtleti. Zhotovitel je povinen prokazat spinéni této povinnosti predloZenim

vykazu prace téchto osob vzdy jednou ro¢né do 30. dne mésice nasledujiciho po 12 mésicl praci,

pficemz Objednatel je opravnén si v pfipadé pochybnosti vyzadat i dalSi doklady, jako napf.

pracovnépravni dokumenty, Udaje o dochazce a podobné. Zhotovitel se mize z nespinéni této

povinnosti vyvinit, pokud prokadze, Ze tyto osoby nebylo moZno ziskat ani po vynaloZeni

odpovidajiciho Usili. Za osoby znevyhodnéni na trhu prace se povazuji zejména:

21.39.1 Osoby se zdravotnim postizenim podle ustanoveni § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zé&kona
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Z0Z*)

21.39.2 Osoby s vypracovanym individualnim akénim planem vypracovanym Krajskou pobockou
UFadu prace v souladu s ustanovenim § 33 zakona ZoZ

21.39.3 Osoby nekvalifikované ¢i s nizkou kvalifikaci, tj. osoba, kterd dosahla v ramci systému
CZ-ISCED 2011 nejvy3e stupné vzdélani 2

21.39.4 Osoby starsi 55 let

21.39.5 Absolventi

21.39.6 Miadi do 24 let

21.39.7 Osoby po skonceni rodiCovské dovolené

21.39.8 Osoby po propusténi z vykonu trestu odnéti svobody

21.39.9 Osoby se zaznamem v evidenci rejstiiku trestu.
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21.40 Zhotovitel je povinen spolupracovat, poskytovat soucinnosta koordinovat provadéni praci

21.41

22,
22.1

222

22.3

224

22.5

s vytvarniky realizujicimi vytvarné ztvarnéni stanic metra Nadrazi Kr¢, Nemocnice Kr¢ a Nové
Dvory, pficemz technické aspekty a zakladni pravidla soucinnost jsou popsana v Projektove
dokumentaci. Zhotovitel je déle povinen Fidit se pokyny vytvarnikd, a to zejména ve vztahu
k realizaci vytvarného ztvarnéni stanic a ve vztahu k realizaci informacniho systému a informacnich
zafizenich ve stanicich metra.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedo$lo k poruseni pravnich pfedpist a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel
vazani. Zhotovitel je neprodlené povinen informovat Objednatele o skuteCnostech jakkoli
relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto bodu Smiouvy.

Zdrojovy kod

Nestanovi-li tato Smlouva jinak, zejména v odst. 23.11 této Smlouvy niZe, je Zhotovitel povinen
nejpozdéji v okamziku pfedani dila pfedat Objednateli zdrojovy kéd kazdého jednotlivého pinéni,
které je pocitaCovym programem, a které je Objednateli poskytovano na zakladé poskytovani
plnéni dle této Smlouvy. Zdrojovy kdd musi byt spustitelny v prostfedi Objednatele (resp.
Koncového provozovatele) a musi zaru¢ovat moznost ovéfeni, Ze je kompletni a ve spravné verzi,
tzn. umoZiovat kompilaci, instalaci, spusténi a ovéfeni funkcionality, a to véetné podrobné
dokumentace zdrojového kdodu takovéto Casti pinéni, na jejimz zakladé bude bézny kvalifikovany
pracovnik Objednatele (resp. Koncového provozovatele) schopen pochopit veskeré funkce a
vnitfni vazby software a zasahovat do néj. Zdrojovy kdd bude Objednateli Zhotovitelem pfedan
alespon jednou za 6 mésicl na nepfepisovatelném technickém nosici dat s viditelné ozna¢enym
nazvem ,Zdrojovy kod“ a oznaCenim ¢asti pinéni a jeho verze a dne predani zdrojového kodu.
O predani technického nosiCe dat bude obéma smluvnimi stranami sepsan a podepsan pisemny
pfedavaci protokol.

Povinnost Zhotovitele uvedena v odst. 22.1 této Smlouvy se pfiméfené pouzije i pro jakékoliv
opravy, zmény, dopInéni, upgrade nebo update zdrojového kédu jednotlivého dil¢iho pinéni, k nimz
dojde pfi pInéni této Smlouvy nebo v rdmci zarucnich oprav (dale jen ,zména zdrojového kédu®).
Dokumentace zmeény zdrojového kddu musi obsahovat podrobny popis a komentar kazdého
zasahu do zdrojového kodu.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli dokumentovany zdrojovy kdd nebo dokumentovanou
zménu zdrojového kddu nejpozdéji v den predani a prevzeti pfislusného pinéni podle této Smiouvy.
V pfipadé pfed¢asného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli aktualni
dokumentované zdrojové kddy a koncepéni pfipravné materiély vSech soucasti plinéni tak, aby byl
Objednatel drzitelem zdrojového kédu minimalné k v dané chvili aktualni verzi pfedmétného
systému.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze veSkera pInéni pfedana Objednateli podle odst. 22.3
je Objednatel opravnén pfedat dalSim osobam, zejména (nikoliv vSak vyluéné) Koncovému
provozovateli.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel a/nebo Koncovy provozovatel ¢&i jina osoba, které
Objednatel zdrojovy kdd predal, mize zdrojovy kod uzit &i zpfistupnit pro provadéni modifikaci,
Uprav, zmén a rozvoje autorského dila dle ¢l. 23 této Smlouvy tfetim osobam.
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23.

23.1
232

23.3

234

235

23.6

23.7

23.8

23.9

Vlastnické pravo a uzivaci prava

Zhotovované dilo je od po¢atku majetkem Objednatele.

Vzhledem k tomu, ze soucasti pInéni dle této Smlouvy je i pInéni, které mize napliiovat znaky
autorského dila ve smyslu autorského zékona, je k témto soucastem plnéni poskytovana licence
za podminek sjednanych dale v tomto ¢lanku Smiouvy.

Objednatel je opravnén dilo a veSkeré pinéni dle této Smlouvy povazované za autorské dilo ve
smyslu autorského zakona (dale jen ,autorska dila“) uZivat dle nize uvedenych podminek.
Objednatel je opravnén od okamziku ucinnosti poskytnuti licence k autorskému dilu dle odst. 23.7
této Smlouvy uZivat toto autorske dilo k jakémukoliv Ucelu a v rozsahu, v jakém uzna za nezbytné,
vhodné ¢i pfiméfené. Pro vylougeni pochybnosti to znamena, Ze Objednatel je opravnén uzivat
autorské dilo v neomezeném mnozstevnim a Uzemnim rozsahu, a to vSemi v tvahu pfichazejicimi
zplsoby a s ¢asovym rozsahem omezenym pouze dobou trvani majetkovych autorskych prav
k takovémuto autorskému dilu. Soucasti licence je neomezené opravnéni Objednatele provadét
jakékoliv modifikace, upravy, zmény autorského dila tvoficiho dilo nebo plnéni dle této Smlouvy a
dle svého uvazeni do néj zasahovat, zapracovavat ho do dalSich autorskych dél, zafazovat ho do
dél soubornych ¢i do databazi apod., a to i prostfednictvim tfetich osob. Objednatel je bez potfeby
jakéhokoliv dalSiho svoleni Zhotovitele opravnén udélit tfeti osobé podlicenci k uZiti autorského
dila nebo svoje opravnéni k uZiti autorského dila tfeti osobé postoupit (toto opravnéni se vztahuje
zejména, nikoliv v8ak vyluéné, na Koncového provozovatele). Licence k autorskému dilu je
poskytovana jako neomezend a nevyhradni. Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

V pfipadé pocitacovych programu se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dilo ve
strojovém i zdrojovém kddu, jakoZ i koncepéni pfipravné materialy, a to i na pfipadné dalsi verze
poCitatovych program( obsazenych v systému upravené na zakladé této Smlouvy. Zdrojové kody
budou Objednateli zpfistupnény za podminek stanovenych v ¢l. 22 této Smiouvy.

V pfipadé projektovych dokumentaci a dalSich dokumentaci vyhotovenych pro pInéni této Smlouvy
se licence vztahuje k uzivani dila, vdemi zpsoby dle § 12 autorského zakona a dale k provadéni
jakychkoli uprav a zmén dila ¢i jeho ¢asti po dobu trvani majetkovych prav. Objednatel je opravnén
sam nebo prostiednictvim dalSich osob (zejména architektu Ci jinych projektantd apod.) Cinit
jakékoli upravy ¢i zmény dila ¢i jeho Casti. Odména za licenci dle tohoto odstavce Smlouvy je
zahrnuta v cené dila. Licence je poskytnuta pro teritorium celého svéta a v neomezeném mnozstvi
a rozsahu Licenci k uzivani kopii, k uzivani a zpfistupnéni dila ¢i jeho jakékoli ¢asti dalSim osobam.
Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorskym dilim dle odst. 23.4 této
Smlouvy, pficemz ucinnost této licence nastava okamZikem pfedani pinéni dle této Smlouvy, ktera
pfislusné autorské dilo obsahuije; do té doby je Objednatel opravnén autorské dilo uzit v rozsahu
a zpusobem nezbytnym k provedeni pfedani plnéni dle této Smiouvy.

Udéleni licence nelze ze strany Zhotovitele vypovédét a jeji u€innost trva i po skonceni u¢innosti
této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvni strany vyslovné jinak.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pokud pfi poskytovani pinéni dle této Smlouvy vznikne
¢innosti Zhotovitele a Objednatele dilo spoluautord a nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné
jinak, bude se mit za to, Ze je Objednatel opravnén vykonavat majetkova autorska prava k dilu
spoluautorl tak, jako by byl jejich vyluénym vykonavatelem a Ze Zhotovitel udélil Objednateli
souhlas k jakékoliv zméné nebo jinému zasahu do dila spoluautor(. Cena dila dle této Smlouvy je
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2310

23.11

stanovena se zohlednénim tohoto ustanoveni a Zhotoviteli nevzniknou v pfipadé vytvofeni dila
spoluautor Zadné nové naroky na odménu.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udéleni licence k autorskému dilu dle této Smlouvy
vCetné opravnéni udélit podlicenci a souvisejicich opravnéni zabezpecil, a to bez Ujmy na pravech
tfetich osob.
Soucasti dila nebo pInéni dle této Smlouvy mlize byt tzv. standardni software anebo tzv. open
source software (dale spole¢né také jen ,standardni software®), u kterého Zhotovitel nemuze
udélit Objednateli opravnéni dle pfedchozich ustanoveni tohoto €l. 23 nebo to po ném nelze
spravedlivé poZadovat (pro vylouceni veSkerych pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze v pfipadé,
kdy je vyvoj software hrazen Objednatelem, muze Objednatel vzdy pozadovat udéleni opravnéni
dle pfedchozich ustanoveni tohoto €l. 23), pouze pfi spinéni nékteré z nasledujicich podminek:

23.11.1 Jedna se o software vyrobcd, jenz je na trhu bézné dostupny, tj. nabizeny na tuzemi
Ceské republiky alespor tfemi na sob& nezavislymi a vzajemné nepropojenymi subjekty
opravnénymi takovyto software upravovat, aktery je vdobé uzavieni Smlouvy
prokazatelné uzivan v produktivnim prostfedi nejméné u deseti na sobé nezavislych a
vzajemné nepropojenych subjektu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této
skuteCnosti pisemné prohl&Seni a na vyzvu Objednatele tuto skute¢nost prokazat.

23.11.2 Jedna se o software, jenZ je na trhu b&zné& dostupny, tj. nabizeny na Uzemi Ceské
republiky alespon tfemi na sobé nezavislymi a vzajemné nepropojenymi subjekty, ktery
je vdobé uzavieni Smlouvy prokazatelné uzivan v produktivnim prostfedi nejméné u
deseti na sobé nezavislych a vzajemné nepropojenych subjektl, a k némuz neni
poskytnuti licence v rozsahu dle pfedchozich ustanoveni ¢l. 23této Smlouvy ucelné a
nebrani dalSimu rozvoji systému ze strany Objednatele (zejména vyvojovy software,
integracni software, software typu “software factory“, databazovy software aj.). Zhotovitel
je povinen poskytnout Objednateli o této skute¢nosti pisemné prohlaSeni a na vyzvu
Objednatele tuto skuteCnost prokazat.

23.11.3 Jednda se o software, ktery je vefejnosti poskytovan zdarma, vcetné detailné
komentovanych zdrojovych kédl, Uplné uZivatelské, provozni a administratorské
dokumentace a préva software ménit. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této
skuteCnosti pisemné prohlaSeni a na vyzvu Objednatele tuto skute¢nost prokazat.

23.11.4 Jedna se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginalni
vyznam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost ¢i (i) oddélitelnost a nahraditelnost
v systému bez nutnosti vynakladani vyraznéjSich prostfedku, pisemnou garanci, Ze dalSi
rozvoj pfedmétného systému jinou osobou nez Zhotovitelem je mozné provadét bez toho,
aby tim byla dotCena prava autorli takovéhoto softwaru, nebot nebude nutné zasahovat
do zdrojovych kodu takovéhoto softwaru anebo proto, ze pfipadné nahrazeni takovéhoto
softwaru nebude predstavovat vyraznéjSi komplikaci a naklad na strané Objednatele.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skute¢nosti pisemné prohladeni a na
vyzvu Objednatele tuto skute¢nost prokazat.

23.11.5 Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostfedkuje poskytnuti Uplnych
komentovanych zdrojovych kodl software a bezpodminecného prava provadét jakékoliv
modifikace, upravy, zmény takového software a dle svého uvazeni do néj zasahovat,
zapracovavat ho do dalSich autorskych dél, zafazovat ho do dél soubornych ¢i do
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23.12

2313

23.14

23.15

23.16

databazi apod., a to i prostfednictvim tfetich osob. Poskytovani zdrojovych kodd se
fidi odst. 22.1 této Smlouvy.

23.11.6 Jedna se o software, jehoz API (Application Programming Interface) pokryva vSechny
moduly a funkcionality software, je dobfe dokumentované, umoziuje zapouzdfeni
software a jeho adaptaci v ramci ménicich se podminek IT prostfedi Objednatele bez
nutnosti zasahu do zdrojovych kodl softwaru, a Zhotovitel poskytne Objednateli pravo
uzit toto rozhrani pro programovani aplikaci ve stejném rozsahu jako software. Zhotovitel
je povinen poskytnout Objednateli o této skute¢nosti pisemné prohlaSeni a na vyzvu
Objednatele tuto skutecnost prokazat.

23.11.7 Zhotovitel se zavaze Objednateli po ukonCeni implementace na pisemnou vyzvu
Objednatele nejpozdéji do 30 dnu poskytnout (i) Uplné komentované zdrojové kddy
softwaru a bezpodmineéné pravo software ménit nebo (i) API (Application Programming
Interface), které pokryva vSechny moduly a funkcionality softwaru, je dobfe
dokumentované, umozriuje zapouzdreni softwaru a jeho adaptaci v ramci ménicich se
podminek IT prostfedi Objednatele bez nutnosti zasahu do zdrojovych kédu softwaru, a
pravo uZit toto rozhrani pro programovani aplikaci ve stejném rozsahu jako software.
Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele tuto skute¢nost prokézat.

V pfipadé Ze Zhotovitel porusi povinnost &i prohlaseni dle odst. 23.11 této Smlouvy je Objednatel

opravnén pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 200.000, - K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a

nahradu Skody v pIné vysi.

Pokud se bude jednat o standardni software Zhotovitele nebo tfetich stran dle odst. 23.11 této

Smlouvy, tak na rozdil od licence ke zbyvajicim ¢astem dila nebo plnéni udélované dle odst. 23.4

az 23.10 této Smlouvy postaci, aby udélena licence k takovému software zahrnovala nevyhradni

opravnéni uzit jej jakymkoli zplsobem nejméné po dobu trvani této Smlouvy a po jejim skonceni
az do uplynuti 1 kalendarniho roku po roku, ve kterém skon€ila ucinnost této Smlouvy na uzemi

Ceské republiky a v mnozstevnim rozsahu, ktery je nezbytny pro pokryti potfeb Objednatele

stanovenych touto Smlouvou, a to v€etné prava Objednatele do standardniho software zasahovat,

pokud tak stanovi pfislusné ustanoveni odst. 23.11 této Smlouvy. V pfipadé vypovédi ¢i odstoupeni
od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje nabidnout Objednateli prdvo uzivat takovyto standardni
software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro Fadné uzivani dila. Tim neni dotéeno pravo

Objednatele pofidit standardni software i od tfeti osoby bez ohledu na licence pofizené dfive

Zhotovitelem. V pfipadé vyuZziti tohoto pfednostniho prava se Zhotovitel zavazuje, Ze pravo uzivat

standardni software dle tohoto odstavce Smlouvy nabidne Objednateli za béznych trznich

podminek a bude vychazet z Gc¢etni hodnoty licenci, které pofidil.

Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivé pozadovat a neni-li to v rozporu s ustanovenimi odst. 23.11

této Smlouvy, nemusi byt Objednateli k standardnimu softwaru pfedany zdrojové kddy a stejné tak

nemusi byt poskytnuto pravo objednatele do standardniho softwaru zasahovat, vzdy vSak musi byt
pfedana kompletni dokumentace.

Zhotovitel je povinen ve svych feSenich pro Objednatele omezit vyuZiti takového standardniho

software, ktery je co do licence omezen ve smyslu odst. 23.13 nebo odst. 23.14 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje samostatné zdokumentovat veskeré vyuZziti standardniho software v ramci

dila nebo plnéni a predloZit Objednateli uceleny prehled vyuzitého standardniho software, jeho

licenénich podminek a alternativnich dodavateld.
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23.18

23.19

23.20

23.21

23.22

23.23

24,

241

Jestlize jsou s uZitim standardniho software, sluzeb podpory k nému, ¢i jinych souvisejicich plnéni

spojeny jednorazové Ci pravidelné poplatky, je Zhotovitel povinen v rdmci ceny dila fadné uhradit

vSechny tyto poplatky za celou dobu trvani Smlouvy a za obdobi po jejim skoneni az do uplynuti

1 kalendafniho roku po roku, ve kterém skonCila z&rucni doba posledni Casti dila, k jejimuz

provozu, udrzbé, spravé ¢i jinému nakladani s ni se dany standardni software, sluzba podpory, ¢i

jiné souvisejici plnéni vyuziva.

Prava ziskana v ramci pInéni této Smlouvy pfechazi i na pfipadného prévniho nastupce

Objednatele. Pfipadna zména v osobé Zhotovitele (napf. pravni nastupnictvi) nebude mit vliv na

opravnéni udélena v ramci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

Odména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni licence (¢i podlicence) k autorskym dilim

je zahrnuta v cené dila dle této Smlouvy. Zhotovitel je vzdy povinen zajistit poskytnuti licence dle

podminek stanovenych Smlouvou, a to bez ohledu na pfipadny rozdilny obsah standardnich

licen¢nich podminek vykonavatele majetkovych prav k takovym autorskym dildm.

V pfipadé Ze se treti osoba bude na Objednateli ¢ehokoliv domahat z divodu tvrzeného zasahu

do jejich autorskych prav pfi provadéni dila dle této Smlouvy Zhotovitelem, véetné pfipadnych

poddodavatell Zhotovitele, je Zhotovitel povinen bezodkladné prevzit vedeni takového
autorskopravniho sporu s takovou osobou a Objednatele v plném rozsahu odSkodnit za jakékoliv
naklady, které Objednateli v této souvislosti vznikly.

Na zakladé vyzvy Objednatele se Zhotovitel zavazuje uzavfit licenéni smlouvu s Koncovym

provozovatelem. V této licencni smlouvé budou pfesné a jednoznac¢né urCeny jednotlivé

programoveé Casti, na které se licencni smlouva vztahuje, a popis rozsahu a Urovni uziti danych
programovych ¢asti Koncovym provozovatelem. Odmeéna dle této licenéni smlouvy je jiZz zahrnuta

v Pfijaté cené dila. Licen¢ni smlouva bude obsahovat alespon nésledujici opravnéni Koncového

provozovatele:

23.21.1 opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se logiky
ovladaného zafizeni a Upravy vizualizanich systému (kromé zasahu do knihoven ¢i celku
FeSicich komunikaéni protokoly);

23.21.2 opravnéni provadét programové Upravy (v zarucni dobé dle odst. 13.3 této Smlouvy pouze
se svolenim zhotovitele);

23.21.3 opravnéni predat Zadné programové tfeti osobé Ci pouzit programové casti do jiného
zafizeni se souhlasem Zhotovitele

Na zékladé vyzvy Objednatele doda Zhotovitel Koncovému provozovateli:

23.22.1 u konfigurovatelnych zafizeni — vypis konfigurace nastavitelnych parametru (i elektronicky)
a pfistupova hesla nejvyssi urovné;

23.22.2 seznam pouzitych vyvojovych prostiedi, a jejich verzi, pouZitych pfi oZiveni, a ladéni
technologii;

23.22.3 pfistup do sité pro spravu a servis na pracovisti spravcd.

Pfedanim programovych ¢asti nevznika Koncovému provozovateli narok na licenéni kli¢e potfebné

k jejich editaci.

Zanik zavazku ze Smlouvy
Zavazky stran z této Smlouvy zanikaji jejich Gplnym spinénim.
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24.2  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

243

244

2421
2422
2423
2424
2425
2426

24.2.7

2428

2429

se ukaze, ze spinéni zavazku Zhotovitele ve smluvené dobé podle této Smlouvy neni
objektivné mozné,

Zhotovitel je v upadku nebo v hrozicim Upadku, a to i pfed tim, nez je o Upadku rozhodnuto,
je rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,

byla na majetek Zhotovitele nafizena exekuce nebo vykon rozhodnuti,

pfes pokyn Objednatele ke zjednani napravy Zhotovitel nepini povinnosti dle Smlouvy Ci
dle pravnich predpisu,

Zhotovitel nezahdjil provadéni dila dle této Smlouvy v terminech dle této Smlouvy Ci
Harmonogramu,

Zhotovitel prestane splfiovat kterykoliv z kvalifikacnich pfedpokladi poZadovanych
v zadavacim fizeni na pInéni této Smlouvy a nezjedna napravu ani v dodate¢né poskytnuté
Inité, zejména nahradi ¢lena personalu uvedeného v Pfiloze €. 3 nebo poddodavatele
uvedeného v Pfiloze €. 4 této Smlouvy, sjehoZz pomoci prokazoval pfislusné Casti
kvalifikace, osobou, ktera stanovené pozadavky na kvalifikaci nesplfiuje nebo pfislusné
¢innosti vykonava osoba jina, aniz doSlo k takové formalni néhradé, nebo Zhotovitel
neodvold poddodavatele na zakladé opravnéné zadosti Objednatele dle odst. 18.4 této
Smlouvy, nebo Zhotovitel provadi ¢asti Dila poddodavatelem, ktery nesplfiuje zakladni
zpUsobilost dle § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ dle odst. 18.6 této Smlouvy, nebo Zhotovitel
provadi ¢asti Dila vrozporu s ustanovenim odst. 18.7 této Smlouvy prostfednictvim
poddodavatele a napravu téchto skutecnosti nezjedna ani do 30 dnl ode dne, kdy nastaly,
Zhotovitel bude pravomocné odsouzen za nékteré z trestnych ¢inli uvedenych v § 7 zakona
¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni
pozdéjSich predpis,

Zjisti, ze na Zhotovitele i Zhotovitele ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostiedkovaneé,
mezinarodni sankce dle pfislugnych pravnich predpisti a rozhodnuti, kterymi jsou Ceska
republika nebo Objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel pouziva k pinéni
Smlouvy, véetné poddodavatell, je Zhotovitel povinen o takové skute¢nosti nejpozdgji
nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti, informovat Objednatele a do 14 dni od vyzvy
Objednatele je povinen zjednat népravu a takovou osobu nahradit, pficemz pokud tak
neucini, je Objednatel opravnén od této Smlouvy ¢i jeji Casti odstoupit.

Odstoupeni od této Smlouvy je u¢inné doruCenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané.
Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy, upravuji smluvni strany vypofadani prav a zavazk( takto:

2441

Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit pinéni (s vyjimkou pinéni, které je ze své
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zékladé této Smlouvy do okamziku
u€innosti odstoupeni, pficemZ smluvni strany se vzajemné penéZité vyrovnaji tak, Ze
Zhotovitel bude opravnén pozadovat uhrazeni Casti ceny za dilo pfipadajici na fadné
poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnéni nebo ceny nepouzitych nebo ¢aste¢né
pouzitych materialll, zafizeni Zhotovitele a doCasnych staveb, které si Objednatel bude
chtit pro dokonceni dila ponechat;
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24.5

24.6

24.7

24.8

25.

25.1

24.4.2 vréti-li Objednatel Zhotoviteli pInéni poskytnuta na zékladé této Smilouvy, Zhotovitel
neprodlené zaplati Objednateli veSkera penézni plnéni dfive poskytnuta Zhotoviteli za
vracené pinéni, kdy pro ucely vypoCtu vySe ceny vracenych plnéni se bude postupovat
obdobné dle odst. 6.23 této Smlouvy;

24.4.3 po ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadéle trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruky za
jakost poskytnutého plnéni dle této Smlouvy a dalSi prava Objednatele z vad poskytnutého
plnéni;

24.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v pIném rozsahu zvySené naklady na dokonceni
plnéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smlouvy z dlvodd na
strané Zhotovitele;

24.4.5 odstoupeni od této smlouvy se nedotyka existence naroku Objednatele na nahradu Skody
vzniklé poruSenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feSeni sport mezi smluvnimi
stranami, zaruk, licenci, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této
smiouvy.

Do 7 dnl od ucinnosti odstoupeni Smlouvy Zhotovitel pfeda Objednateli veskeré dokumenty

nezbytné k dokonceni dila, véetné mj. veSkeré dokumentace a specifikaci, smluv s poddodavateli,

povoleni a souhlast od vefejnopravnich organl a ostatnich dokumentl podle této Smiouvy.

Pokud Objednatel odstoupi od této Smlouvy, neni povinen platit Zhotoviteli ve vztahu ke smlouvé

Zadnou dalSi Castku ani pfipadnou nahradu Skody az do doby, kdy zastupce Objednatele zjisti

naklady na odstranéni vad, pfipadnou nahradu Skody za prodleni s dokonéenim dila a vSechny

dal$i naklady Objednatele a jejich vysi potvrdi.

V pfipadé, Ze naklady Objednatele pro vypofadani prav a zavazku pfi odstoupeni od této Smlouvy

budou pfevySovat ¢astku odpovidajici Pfijaté cené dila dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel

uhradit tento rozdil na zakladé pisemné vyzvy - faktury Objednatele, ktera bude obsahovat
vyCisleni této dluzné ¢astky. Objednatel ma pravo zapocist viéi této dluzné ¢astce jakékoli Eastky

dluzné Zhotovitelem, které byly ke dni odeslani vyzvy Objednatelem dle tohoto odstavce splatné v

souladu s podminkami této Smlouvy.

Zhotovitel po obdrzeni pokynu Objednatele do 7 dnd od odstoupeni postoupi Objednateli prospéch

z veskerych smluv o dodavkach zbozi nebo materialli &i sluzeb a/nebo k provadéni jakékoli prace

pro ucely Smlouvy, které Zhotovitel uzavel s tim, Ze pfed timto postoupenim Zhotovitel ve formé

pfijatelné Objednatelem vyslovné zaruci, ze veSkeré toto zbozi a materiély nebo sluzby i smlouvy

0 provedeni prace jsou nezatizeny, jsou prosta zadrzovaciho prava nebo finan¢niho zajisténi a Ize

s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci tfeti strany.

Komunikace stran

Kazdad ze smluvnich stran stanovi opravnénou osobu, popf. zastupce opravnéné osoby.

Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu ve smluvnich a technickych zélezitostech

souvisejicich s plnénim této Smlouvy. Pro vylougeni pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze:

25.1.1 Smluvné povéfena osoba je opravnéna vést s druhou smluvni stranou jednani obchodniho
charakteru o navrhu dodatkd k této Smlouvé a nasledném predloZeni tohoto navrhu
statutarnim organim Objednatele;
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252

25.3

254

25.5

25.6

26.

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

25.1.2 Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych za Objednatele pfipravuje technické
zadani, je opravnéna podepisovat pfedavaci protokoly a jednat se Zhotovitelem ve vztahu
k zajiStovani realizace plnéni.

Jména oprévnénych osob jsou uvedena v této Smlouvé a jejich role stanovi tato Smlouva, zejména

jeji Pfiloha €. 6 této Smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény zménit opravnéné osoby bez nutnosti uzavirani pisemného dodatku

ke Smlouvé, jsou vSak povinny na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit.

Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opravnéné osoby dle odst. 25.1.2 této Smlouvy nejsou zmocnény k jednani, jez by mélo za pfimy

nasledek zménu této Smlouvy nebo jejiho pfedmétu.

Strany jsou povinny uzivat systém DMS ProjectWise od spole¢nosti iNGs spol. s r. 0. se sidlem

Jasikova 6, 821 03 Bratislava, ke kterému Objednatel Zhotoviteli umozni pfistup pro 1 osobu pfes

webové rozhrani. Pristup bude Zhotoviteli poskytnut bezplatné, a to pro ucely pinéni této Smlouvy

a po dobu pInéni této Smlouvy.

Objednatel a Zhotovitel komunikuiji prostfednictvim Mandatare, neni-li a nebude-li Objednatelem

feCeno jinak.

Zaveérecna ujednani

Tato Smlouva se fidi a vyklada v souladu se zédkonem €. 89/2012 Sb., obanskym zékonikem, ve
znéni pozdéjSich predpist a dalSimi pravnimi predpisy.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze jsou podnikateli, uzaviraji tuto
Smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto Smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 a nasl.
ob¢anského zakoniku o neumérném zkraceni.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o pfedmétu této Smlouvy. Nestanovi-li
tato Smlouva jinak, je mozné ji ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy uzavienych v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ a
podepsanych osobami opravnénymi jednat jménem smluvnich stran. Pfipadné dodatky k této
Smilouvé budou oznaceny jako ,Dodatek” a vzestupné Cislovany v poradi, v jakém byly postupné
uzavirany tak, aby dfive uzavieny dodatek mél vzdy Cislo niz8i, nez dodatek pozdéjsi.

Dodatek dle odst. 26.4 této Smlouvy neni vyZadovan u zmén této Smlouvy administrativniho nebo
technického charakteru, jako napfiklad zména obchodni firmy Zhotovitele, zména zastupcl
smluvnich stran, nebo bankovniho spojeni pro Uhradu faktur Zhotovitele. Tyto zmény nabyvaji
ucinnosti jednostrannym pisemnym oznamenim prokazatelné doru¢enym druhé smluvni strané.
Tato Smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a o vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély v této Smlouvé sjednat, a které povazuji za dilezité pro zavaznost této
Smlouvy. Z&dny projev smluvnich stran uéinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uginény po
uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a
nezaklada Zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.
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26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv préva a

povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami Ci

zvyklosti zachovavanych obecné ¢&i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této Smiouvy.

Strany si sdélily v8echny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu této Smlouvy védély

nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavfeni této Smlouvy. Kromé ujisténi, ktera

si smluvni strany poskytly v této Smlouvé, nebude mit Zadna ze smluvnich stran Zadna dalSi prava

a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla

druha smluvni strana informace pfi jednani o této Smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana

smluvni strana umysIné uvedla druhou smluvni stranu v omyl ohledné pfedmétu této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén tuto Smlouvou jako celek ani jednotliva préava nebo povinnosti z ni

plynouci postoupit na treti osobu.

Zhotovitel neni opravnén postoupit penéZzité naroky vici Objednatele na tfeti osobu bez

pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Kazda ze Smluvnich stran se zavazuije, ze:

26.11.1 neposkytne, nenabidne ani neslibi uplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svoji
¢innosti za uc¢elem ovlivnéni nebo odménéni poskytnuté sluzby;

26.11.2 nepfijme, nebude vyZadovat, ani si neda slibit uplatek, at' uz pro sebe nebo pro jiného v
souvislosti se svoji Cinnosti za UCelem ovlivnéni nebo odmeénéni poskytnuté sluzby;

26.11.3 uCini vSechna opatfeni k tomu, aby se ony ani jeji zaméstnanci ¢i zastupci nedopustili
jakékoliv formy korupéniho jednani, zejména jednani spo€ivajiciho v uplatkarstvi, které by
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného Cinu dle zakona ¢&. 40/2009 Sb., trestni
zakonik, ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen ,,TZ“), a to trestného Cinu pfijeti Uplatku
dle § 331 TZ, trestného Cinu podplaceni dle § 332 TZ, trestného Einu nepfimého
uplatkarstvi dle § 333 TZ, ¢i jiného trestného Cinu spojeného s korupci dle TZ.

26.11.4 nebude tolerovat ani u svych obchodnich partnerd jakoukoli formu korupce.

26.12 Kazda ze smluvnich stran prohlasuje:

26.13

26.12.1 Ze se nepodilela a nepodili na pachani trestné ¢innosti ve smyslu zékona ¢. 418/2011 Sb.,
o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,,ZTOPO*);

26.12.2 Ze zavedla naleZita kontrolni a jina obdobnéa opatfeni nad innosti svych zaméstnancl a
dal$ich odpovédnych osob dle. § 8 ZTOPO;

26.12.3 Ze ucinila nezbytna opatfeni k pfedchazeni vzniku sveé trestni odpovédnosti a zamezeni
nebo odvraceni pfipadnych nasledkud spachani trestného €inu;

26.12.4 Ze z hlediska prevence trestni odpovédnosti pravnickych osob ucinila vSe, co po ni lze ve
smyslu ZTOPO spravedlivé pozadovat, pficemz Objednatel proklamuje, Ze za timto
ucelem pfijal a aktivné aplikuje zejména Program pfedchazeni trestné Cinnosti a Eticky
kodex;

26.12.5 Kazda ze smluvnich stran se zavazuje dodrzovat pravni pfedpisy a jednak tak, aby jeji
jednani nevzbudilo divodné podezieni ze spachani trestného ¢inu, pficitatelného jedné
nebo obéma smluvnim stranam ve smyslu ZTOPO.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato Smlouva véetné pripadnych dodatk(, bude uvefejnéna v registru

smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdgéjSich predpisl. Smluvni

strany prohlaSuji, Ze skuteCnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
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26.14

26.15

26.16

26.17

26.18

smyslu ustanoveni § 504 OZ ani za duvérny Udaj ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 OZ.
Zhotovitel dale bere na védomi, Ze Objednatel je povinen na zadost tfeti osoby poskytovat
informace podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a bere na védomi,
Ze informace tykajici se pInéni této Smlouvy budou poskytnuty tfetim osobam, pokud o né pozadaji
a pokud jejich poskytnuti nebude v rozporu s timto zakonem.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spor( vzniklych na
zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné sport o jeji vyklad Ci platnost a
usilovat se o jejich vyreSeni nejprve smimné prostiednictvim jednani opréavnénych osob nebo
povéfenych zastupcu. V pfipadé nevyfeSeni sporu smirnou cestou bude tento spor rozhodovan
s kone¢nou platnosti soudem mistné pfislusnym podle sidla Objednatele.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich
pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prév a
povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichZz Objednatel i Zhotovitel obdrzi
shodné jeden (1) stejnopis.

PFilohami Smlouvy, které jsou jejimi nedilnymi sou¢astmi, jsou:

Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace,

Pfiloha €. 2 — Soupis praci,

Pfiloha €. 3 — Seznam personalu Zhotovitele,

Pfiloha ¢. 4 — Seznam poddodavateld,

Pfiloha €. 5 - Harmonogram,

Pfiloha €. 6 — Opravnéné osoby,

Pfiloha €. 7 — Statut RAMO Vystavba trasy I.D metra v Praze,

Pfiloha €. 8 — Projekéni standard PS (04),

Pfiloha €. 9 — Projekéni standard vytahy (03).

26.19 Tato Smlouva nabyva ucinnosti po uvefejnéni smlouvy v registru smluv ve smyslu zékona

€. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na dukaz toho, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné

vule.
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Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
Provozni tsek I.D metra v Praze - tisek (Olbrachtova) — Nové Dvory - stavebni ¢ast

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

Ing. Ondfej Fuchs,

Ing. Ladislav Urbanek, . .
predseda predstavenstvaSubterraa.s.

predseda predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolecnost

Ing. Jifi Tesaf,
¢len predstavenstvaSubterraas.s.

Ing. Tomas Koranda,

Ing. Jan Surovsky, . .
predseda predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s.

mistopredseda predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolecnost

David Alonso Rodriguez,
¢len predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s.

David Alonso Rodriguez,
vedouci odstépného zavodu HOCHTIEF
Infrastructure GmbH

za BeMo Tunnelling GmbH
v pIné moci ze dne 17.9.2025
Ing. Ondfej Fuchs,
predseda predstavenstvaSubterraa.s.

za BeMo Tunnelling GmbH
v pIné moci ze dne 17.9.2025
Ing. Jifi Tesaf,
¢len predstavenstvaSubterraas.s.
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