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PRILOHA a)

¢islo smlouvy objednatele: SMLO-87/1153/200/20/2026
evidenéni znak: OV-579/2026

¢islo smlouvy zhotovitele: 12604

. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdefikem VVaSakem - feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapséna: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové,

oddil Pr, vliozka 162
Bankovni spojeni:

Cislo Ggtu:
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Povérena osoba: MmN rm nameéstek feditele, Usek technicko - spravni

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Zdenék Vasak - feditel

zakladé povéreni

organizace na zakladé povéreni

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
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Osoby opravnéné k provadéni zapist a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:
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(dale jen ,,Obj'ednatel*)
a
Il. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ale§ Semotam

Sidlo: Charvaty 9, 181 15 Charvaty

ICO: 111818l

DIC: CzIl1818lIlI

Zapsana: v obchodli rejstfiku C 61181 vedeném u Krajského soudu v Ostravée
Bankovni spojeni:
Cislo uctu: 1

Zastupce zhotovitele: Ing. Ale§ Semotam
(dale jen ,,Zhotovitel*)

uzavrely tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 1586 a nésl. zakona ¢. 89/1111 Sh., ob&alsky

zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

1. Objednatel ma zajem na tom, aby verejna zakazka na stavebni prace s nazvem ,,111/11111

Podhorany u Novych Hradd, opérni zed Il1“ byla provedena Zhotovitelem Fadné a
vCas. Tato smlouva je uzavfena v navaznosti na vysledek zadavaciho Fizeni na verejnou
zakézku, které bylo realizovdno Objednatelem v pozici zadavatele vefejné zakdzky podle

v

zékona ¢. 111/1116 Sh., o zadavani verejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Prijatd smluvni ¢astka za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni v3ech vad, byla sjednlla
na zakladé vysledku zadavaciho fizeni Verejné zakazky a dohody smluvnich stran a €ini:

Prijata smluvni ¢astka DPH I1 % v K& Prijata smluvni Castka
v K¢ (bez DPH) véetné DPH 11 % v K&
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7793 039,32 1 636 538,26 9429 577,58

Smluvni strany berou na védomi, Ze Pfijata smluvni Castka jako takova podléha apravam
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze nésledujici dokumenty spolecné tvori obsah
Smlouvy na plnéni vySe uvedeného Dila:

(@ Smlouva o dilo

(b) Priloha

(¢) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (Sprava a
udrzba silnic Pardubického kraje, Druhé vydéani 2025)

(d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) -
Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(9) Formulére

(h) Predpis P1 pro tvorbu geodetickych podkladi ve vystavbé a provozu na pozemnich
komunikacich.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobég, pfiCemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

5. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, kterd vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami. Smlouva bude uverejnéna
v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Gc€innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),

N

ve znéni pozdéjsich predpisl.

6. Smlouva je uzavirdana s odloZenou ucinnosti, pficemz tato Smlouva nabyva ucinnosti
Datem zahdjeni praci.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pFipadeg,
Ze se Objednateli nepodafri zajistit financni prostfedky na predmét Dila do 6 mésict od
nabyti platnosti a uc¢innosti této smlouvy. V tomto pripadé nevznika Zadné ze stran narok
na nahradu pripadné Skody, uslého zisku a zaplaceni smluvni pokuty.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti financnich
prostfedkll z rozpoc¢tu Statniho fondu dopravni infrastruktury nalezi Statnimu fondu
dopravni infrastruktury pravo na zajistovini veskerych podkladd a udaji nutnych pro
kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladdani s acelové poskytnutymi
financnimi prostredky u Zhotovitele.
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V Pardubicich dne:

Za Objednatele:

‘ ,,| Digitalné podepsal
Ing. Zdenek Ing. Zden&k Vasak

\//8gcéil§< Datum: 2026.05.14
12:29:05+02'00'

Ing. Zdenék Vasak, feditel

Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

V Charvatech dne:

Za Zhotovitele:

4 Digitalné podepsal
lng Ales Ing. Ale§ Semotam
Datum: 2026.05.12
Semotam  “ayug mng
Ing. AleS Semotam
jednatel spolecnosti



Sstdi

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Nézev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Technické zadani

Datum zahdjeni praci

Doba pro dokonceni

Doba pro uvedeni do
provozu

Doba pro splnéni
postupného zavazného
milniku

Sekce

Zarucni doba

Hierarchie smluvnich
dokumentt

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

112

1.1.7

119

1.1.25

1.1.29

1.1.30

1.1.33

13

sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Smlouva o dilo
,IH/35722 Podhorany u Novych Hrad(, opérna zed I1*

Informace

(a) Technicka specifikace je tvorena nasledujicimi
dokumenty:

©

Pfiloha e) Technicka specifikace;
Priloha f) Vykresy

Pfiloha g) Formulére

Pfiloha h) Pfedpis P1

3 meésice po uplynuti Doby pro uvedeni do
provozu

[Bude doplnéna hodnota, kterou Ucastnik uvedl ve
své nabidce v ramci kritéria hodnoceni ,,Doba pro
uvedeni do provozu“|

Nepouzije se

Nepouzije se

a)

b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

60 mésicl na stavebni prace a ostatni
dodavky

60 mésicl na svislé dopravni znaceni

36 mésicll na vodorovné dopravni znaceni
Smlouva o dilo

Pfiloha

Zvlastni podminky

Obecné podminky

Technicka specifikace

Vykresy
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Nazev Pod-¢lanku

Smluvnich podminek

Pravo

Komunikace
Spolecné datové
prostfedi

Poskytnuti stavenisté
Povéfena osoba

Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranéni
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opréavnéni k variaci

Predkladani faktur

Pribézné platby

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

14

15

15

2.1
3.1

3.2

4.4

4.6

7.2
7.5

10.1

11.2

11.3

sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Informace

g) Formuléare
h) Predpis P1
Pravo Ceské republiky

Cestina
[Doplni ucastnik, podminky jsou uvedeny v Casti

1.3 Spole€né datové prostfedi v Technické
specifikaci]

Od Data zahéajeni praci
Ing. Jifi Synek, naméstek pro vystavbu
Bude oznamen v souladu se Smlouvou

10 % z Pfijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni/pojistné zaruky v elektronické podobé

5 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni/pojistné zaruky v elektronické podobé

Do 7 dni od Data zahajeni praci
Nepouzije se

Postup pfi Variacich je soucasti této Pfilohy

Veskeré faktury budou zasilany pouze na e-mail
uvedeny ve Smlouvé. Nad rédmec zéakonnych
pozadavk( musi kazda faktura obsahovat Gislo
Smlouvy, ev. € Objednatele ze Smlouvy a
informaci, zda se jedna o dil¢i nebo zavérecnou

fakturu.

Zadrzeni Castky z Prlbézné platby pFi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pripady ve vysi:

a) 10 % z Prdbézné platby
b) 10 % z Prlibézné platby

¢) 10 % z Priibézné platby



SSfd I sprava a udrzba silnic

PR p Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Cislo Pod-

Nézev Pod-¢lanku ¢lanku
Smluvnich podminek  Smluvnich
podminek

Informace

Maximalni celkovd vySe zadrZenych plateb
nepresahne vysi 20 % Pfijaté smluvni Castky

Ména 11.7 Koruna Ceska

Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za
Zpozdeéna platba 11.8 kazdy den prodleni se zaplacenim

Smluvni pokuta se pro jednotlivé pripady
stanovuje ve vysi:

a) 8000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni
b) 15 000 K¢ za kazdy jednotlivy pFipad
poruseni
c) 15000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
d) 15000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
e) NepouZije se
f) 5000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
g) 15000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Povinnost zhotovitele h) 5 OOOV Kt‘:’za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
i) 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
j) 8000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni
k) 8000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
I) 8000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
m) 8 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni

zaplatit objednateli 12.6
smluvni pokutu

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy

nepresahne vysi 30 % Pfijaté smluvni Castky.

Minimalné ve vysi Prijaté smluvni ¢astky (bez
Pojisténi all risk 14.2 DPH)

Rozsah stavebné

14.2 NepouZije se
montazniho pojisténi
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Nézev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Reseni spord

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

15

sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Informace

PouZije se Varianta B: Rozhodovani pfed obecnym
soudem



SSfd I sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

(3)

(4)

Pardubického kraje

- POSTUP PRI variacich -

Tento dokument, jako soucést Prilohy, zdvazné dopliuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvéalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zdkonem ¢.
134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl a v navaznosti
na vnitro-organizacni pfedpisy Objednatele.

Pro uc€ely administrace se VVariaci rozumi Zména, tj. jakékoli nutnd zména Dila sjednaného
na zakladé plvodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méreni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzac¢ni narok (Claim).

V pripadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality pInéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. VeSkeré Variace budou administrovany az po obligatornim nastaveni
digitalniho procesu (workflow), ktery bude vychézet z postupu nize definovaného, ale
bude prenesen do Spole¢ného datového prostfedi (CDE) a bude obsahovat Upravu
jednotlivych odpovédnosti za dil¢i kroky. Tento krok ucini Zhotovitel ve spolupraci
s Objednatelem do 14 dn(i od Data zahajeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmén.

Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele poZadavek na predlozeni navrhu
variace s uvedenim priméfené Ihlty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi
Zhotovitel navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu v&etné pfiloh
a dalSich dokladd nezbytnych pro fadné zdlvodnéni, popis, dokladovani a ocenéni
Variace. Spolu s tim Zhotovitel zajisti pfipravu potfebné Gpravy Vykresa.

PfedloZeny navrh Zéastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o0 projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zmeénového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Zastupce
objednatele nemiZe Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim
(podpisem) Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Zastupce objednatele mUZe vydat pokyn kprovedeni Variace pred potvrzenim
Zmeénového listu v pFipady, kdy by byl zdsadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad ramce prfedchozich
ustanoveni mize z dlivodu hodnych zvlastniho zfetele schvalit Povérena osoba.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k VVyuctovani (fakturaci) pfihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.
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Zmeénovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ
Néazev a evidencni €islo stavby: Cislo SO/PS [/ ¢islo Cislo ZBV:

zmeény SO/PS:
Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
[doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavfeni smlouvy o dilo];
Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu:

(a) Popis navrhované prace, ktera ma byt vykonana a
harmonogram jejiho provedeni,

(b) Schvéleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace
harmonogramu a Doby pro dokongeni

(c) Schvéleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek)

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/ Objednatel]
Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Dopad Zmény na cenu Cena vypusténych praci Cena dodatecnych praci smén celkem
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zdznamu o0 zmeéné zavazku:
Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor
(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)
[doplnit pFipadné dalsi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobng popsany, zddvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zarovei zaznamem o zméng zavazku pro evidenéni Geely. Na ddikaz toho pfipojuji prislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Smiluvni podminky pro
STAVBY MENSIHO ROZSAHU

zvilastni podminky
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

DRUHE vydani 2025



1.1

Obecna ustanoveni

Definice
Smlouva
1.1.2 Pod-c¢lanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»Technické zadani je bud:
(a) »~Technicka specifikace”, tj. dokument tak, jak je uveden v Priloze,
vCetné poZadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu, nebo
(b) »,PoZadavky objednatele”, tj. dokument nazvany jako poZadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé véetné jakychkoli dodatki
a modifikaci v souladu se Smlouvou; tento dokument specifikuje tcel,
rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalsi technicka kritéria
Dila.”
1.1.3 Pod-c¢lanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»Vykresy“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresi. Soucasti Vykresu
miZe byt projektova dokumentace v prislushém stupni zpracovani, neni-li
poZadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Data, lhiity a doby
1.1.7 Pod-¢lanek 1.1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»,Datum zahdjeni praci” je datum stanovené v Priloze jednou z moZnosti:

(a) datum ucinnosti Smlouvy o dilo,
(b) datum 14 dni po datu tGcinnosti Smlouvy o dilo nebo
(c) datum na zakladé vyzvy Objednatele dorucené Zhotoviteli nejméne 7

dn(l pred Datem zahajeni praci.”
1.1.9 Pod-¢lanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila (se vSemi prodlouZenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZeni doby]), pocitand od Data zahajeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v Priloze, véetné dodani dokumentace skutecného
provedeni, pripadné jinych dokument(i poZadovanych podle Smlouvy.“

Dalsi definice
1.1.11 Pod-c¢lanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»Vybaveni zhotovitele” jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni,
informacni systémy a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad
s vyloucenim Material a Technologického zafizeni.”

1.1.14 Pod-clanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

VY88 moc” je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana
nemUzZe ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit



1.1.18

opatreni pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato
smluvni Strana ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a kterou nelze v podstatné
mire pricist druhé Strane.

Vys$si moc muZe zahrnovat, avsak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou spInény vyse uvedené podminky:

(a) valka, konflikty (at byla valka vyhlasena nebo ne), invaze, akty
nepratelstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo
uchopeni moci, nebo obcanska valka,

(c) vytrinost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami, nez je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a
Podzhotoviteld,

(d) valeCna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici,
vybusniny, ionizujici zareni nebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétreseni, vichrice, blesk,
tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

Pod-clanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

yvariace” je zména Technického zadani nafizenad Objednatelem podle Pod-
¢lanku 10.1 [Opravnéni k variaci a postup pfi variaci].”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

,1.1.20

1.1.21

1.1.22

»Formulafe” jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formulare
nebo majici podobu formulare, pripravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument mizie
obsahovat udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych
cen.

»Vykazem vymér” podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument (pokud
existuje) vypracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim
predpisem, ktery tuto vyhlasku doplriuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich

predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je soucasti Soupisu praci.

»S0uUpis praci“ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vsech predpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci podle
téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb
s vykazem vymér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim predpisem, ktery tuto
vyhlasku doplriuje nebo nahrazuje, a to vcetné Pravnich predpist vydanych
Objednatelem. Vykaz vymeér a technicka specifikace poloZek jsou soucasti
Soupisu praci. Soupis praci je jednim z Formulara.



1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

»Harmonogram plateb” je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je
zahrnut ve Formulafich.

»Priloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

»,Doba pro uvedeni do provozu” je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce
Zhotovitelem vrozsahu nezbytném pro tcely uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se
vsemi prodlouZenimi podle Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZeni doby]), pocitana od
Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Priloze.

,Pred€asné uzivani” znamena casové omezené uZivani Dila nebo Sekce pred
jejich dplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného
stavebnim uradem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu
ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s
pred¢asnym uZivanim Dila nebo Sekce jsou upraveny predevsim v Pod-¢lanku
7.6 [Predcéasné uZivani].

»Doba pro splnéni postupného zavazného milniku” je doba pro splnéni
postupného zavazného milniku podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné zavazné
milniky], jak je stanovena v Priloze (se viemi prodlouZenimi podle Pod-clanku
7.3 [ProdlouZeni doby]), pocitand od Data zahajeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Pfiloze.

»Stavebni denik” je dokument, ktery obsahuje zaznamy o provadéni praci na
Dile a dalSich skutecnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoZ naleZitosti,
formu a zplsob vedeni stanovi platné a ucinné Pravni predpisy a Technické
zadani.

»Zakladni datum” je datum 28 dni pred terminem pro podani nabidky.
»Sekce” je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

»,Podzhotovitel” je jakakoliv osoba uvedena ve Smlouvé jako podzhotovitel
¢asti Dila nebo poddodavatel casti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako
podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kazdé
takové osoby.

»Faktura” je dariovy doklad vydany podle platnych Pravnich predpis.

»Zaruéni doba“ znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych casti, tj. zarucuje se, Ze Dilo nebo
jeho jednotlivé ¢asti budou po urcitou dobu zplsobilé k pouZiti pro obvykly
ucel nebo Ze si zachovaiji obvyklé vlastnosti; délky Zaruc¢nich dob jsou uvedeny
v Pfiloze.

»Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle Pod-¢lanku
4.6 [Zaruka za odstranéni vad].

,Bankovni zaruka“ je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2029 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obclansky zakonik, vystavena ceskou bankou nebo jinou ceskou osobou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo zahranic¢ni



1.2

1.3

1.4

bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci)
se sidlem v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena ceskou bankou.

1.1.36 »Pojistna zaruka“ je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2868 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢&. 277/2009
Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky
v ramci podnikani nebo zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v
¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&eska pojistovna“)
nebo zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v élenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen
,zahraniéni pojistovna“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt zaruéena éeskou pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v
ramci svého podnikani.

1.1.37 ,Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.38 »Prijata smluvni ¢astka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za
provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vsech vad.

1.1.39 »Pravni predpisy” jsou veskerd narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni,
vyhlasky a jiné pravni predpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

1.1.40 »Spolecné datové prostiedi“ je informacni systém podle Technické
specifikace, ktera obsahuje poZadavky na Spole¢né datové prostredi (CDE).“

Vyklad
Na konec Pod-clanku 1.2 se pridavaji nasledujici odstavce:

,Vyraz ,pisemny” znamena psany rukou, tistény nebo zhotoveny elektronicky s vysledkem
trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zaznamu se povaZuje rovnéz zaznam ve Spolecném
datovém prostredi.

Vyraz ,predloZit” znamena poskytnuti pisemného zaznamu rovnéZz prostfednictvim
Spolec¢ného datového prostredi.

Vyraz ,,oznamit“ a ,podat oznameni“ znamena poskytnuti pisemného zaznamu rovnéi
prostrednictvim Spolecného datového prostredi.”

Hierarchie smluvnich dokumentt
Pod-Clanek 1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi pravni sily
jednotlivych dokumentli je vsouladu sporadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli vydat
jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pravo

Na konec Pod-¢lanku 1.4 se pridava nasledujici text:
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,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, ridi se ob¢anskym zakonikem s vyjimkou téch
ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylnée.”

Komunikace

Na konec Pod

-Clanku 1.5 se pridava nasledujici text:

,Je-li v Priloze uveden poZadavek na Spolecné datové prostredi, pak musi tato komunikace
probihat ve Spolecném datovém prostredi.”

Zastupci objednatele

Zastupce objednatele

Na konec Pod

-Clanku 3.2 se pridava nasledujici text:

,Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (Clanek 10 [Variace a claimy]),

prodluZovat Dobu pro dokonceni (Pod-clanek 7.3 [ProdlouZeni doby]) a rozhodovat o

claimech (Clanek 10 [Variace a claimy]).“

Zhotovitel

Obecné povinnosti

Pod-Clanek 4.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

411

4.1.2

4.1.3

Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Priloze anebo Technické
zadani) a provést a dokoncit radné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti
veskeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické =zarizeni a
Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potrebné.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusnd opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich praci jako predmétu své c¢innosti a vybrané cinnosti
ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
k vwkonu téchto cinnosti podle zvlastnich Pravnich predpist a to v poctu, o
zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi predpoklady,
stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky na provedeni Dila.
JestliZe Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati
Objednateli za toto poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu
informacni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se
zapracovanim identifikacnich tdaji uvedenych ve stitku o povoleni stavby a
rovnéz naleZitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to podle podkladt prfedanych mu k tomuto
ucelu Objednatelem. V pripadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby
z prostfedkd EU v ramci Operac¢niho programu Doprava bude informacni
tabule upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise pro
publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni
tabuli udrZovat v ¢itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az
do uplynuti pal roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi
zavaznymi poZadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany
spravnich organl, vietné zejména zavaznych poZadavki a podminek
stanovenych pravomocnym tzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym
stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi verejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadeéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci,
ktera zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahu, nejpozdéji vsak
do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem
(resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém ktomu je
opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného
pozemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v dmyslu prekrocit trvaly nebo docasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a Naklady

(a) tento svij zamér predem projednat se vSsemi dotCenymi spravnimi
organy, vlastniky a uZivateli pozemk a

(b) ziskat veskerad potrebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava
umoZnujici Zhotovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych
nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docCasného zaboru
(véetné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim
osobam) nese vylu¢né Zhotovitel.

ObdrZi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc, nebo
nevhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu
upozornit na jejich nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pres upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo
postupu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mlZe Zhotovitel po
Objednateli Zadat, aby sv(j poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle
tohoto pokynu ucinil vpisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obcanského zakoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrZet lhiity a dalsi ¢asova urceni a fidit se pokyny a
prikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu,
kterym se povoluje CasteCna nebo uplna uzavirka pozemni komunikace za
ucelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vidy dbat primérenosti a
proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznaceni a doba trvani
uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu
na obecné uZivani komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému ohroZovani
bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ihity a dalsi ¢asova urdeni jemu stanovené
v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu,
ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své
povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.
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4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce
odpadi podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti
i ze strany pfipadnych Podzhotovitel(, a to véetné vedeni pribéiné evidence
po dobu stanovenou prislusnymi Pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na
Zadost Objednatele bez zbytec¢ného odkladu predloZit jim vedenou evidenci o
odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence
vedené Podzhotoviteli.

4.1.10 Zhotovitel musi plnit veskeré povinnosti, které mu vyplyvaji z poZadavki( na
Spolecné datové prostredi (CDE) stanovenych v Technické specifikaci.”

Subdodavky
Pod-Clanek 4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,4.3.1 Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalsim subjektim. Zhotovitel
nesmi zadat provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektim bez souhlasu
Objednatele.

Pfi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za
jednani nebo chyby viech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo
chyby Zhotovitele.

JestliZe z objektivnich dlivodi neni moZné Dilo podle této Smlouvy provést v
tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim
Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7
pracovnich dn( tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni
relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dni od oznameni shora uvedené
skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli potfebné
dokumenty prokazujici spInéni kvalifikace v pIném rozsahu, pricemz prislusny
kvalifika¢ni predpoklad muZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mlzZe prokazat
prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce
neni potfeba znovu schvalovat.

4.3.2 Pokud Objednatel ve smyslu § 105 odst. 2 zakona o zadavani verejnych zakazek
poZaduje, aby urcitou ¢ast Dila provedl prfimo Zhotovitel, nesmi Zhotovitel
zadat provedeni této casti Dila dalsim subjektim.”

Zajisténi splnéni smlouvy
Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé Bankovni zaruky
nebo Pojistné zaruky ve vysi uvedené v Priloze. JestliZze v Priloze neni uvedena ¢astka, tento
Pod-clanek se nepoufije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi splnéni smlouvy Objednateli do 28 dni po zavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi splnéni smlouvy musi
byt u¢inné nejpozdé€ji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zajisténi splnéni smlouvy bude platné a ucinné, dokud neprovede
a nedokon¢i Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-
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¢lanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spInéni smlouvy specifikuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred datem
ukonceni platnosti Zajisténi splnéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost Zajisténi splnéni smlouvy, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi splnéni smlouvy pouze v pfipadg, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zajisténi splnéni smlouvy tak, jak je popsano v
predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mlzZe Objednatel narokovat pinou
¢astku Zajisténi splnéni smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli naleZi, ackoli ¢astka byla
se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sport] do 42 dn
po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dn( po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 12.1
[Neplnéni zhotovitele]. V takovém pripadé miZe Objednatel narokovat plnou
¢astku Zajisténi splnéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi splnéni smlouvy.

Objednatel musi Zajisténi splnéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrZel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za
odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cCerpat ze Zajisténi splnéni smlouvy
financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera Zajisteéni splnéni smlouvy vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi splnéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi spInéni smlouvy ve prospéch Objednatele,
jejiz hodnota a podminky budou v maximalné moiném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrZeni casti plateb ve vysi stanovené v Priloze za
prodleni Zhotovitele s udrZzovanim Zajisténi splnéni smlouvy v platnosti.”

Zajisténi kvality
Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi kvality]:

»,Zhotovitel musi zavést systém zajisténi jakosti podle poZadavk( uvedenych v Technickém
zadani, aby bylo prokazano dodriovani poZadavkid Smlouvy. Systém musi byt v souladu
s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkontrolovat jakykoli
aspekt tohoto systému.”

Zaruka za odstranéni vad

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]:
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,Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé Bankovni zaruky nebo Pojistné
zaruky vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena castka, tento Pod-Clanek se
nepoufZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli nejpozdéji ke dni doruceni
oznameni Zhotovitele, kterym Zada Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a Gc¢inna nejméné po dobu
(6) let ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel nedokonci veskeré
k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila a
neodstrani vady, podle toho, kterd okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za
odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni
pred datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za
odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou
vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli naleZi, ackoli ¢astka byla
se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Re$eni sport] do 42 dndi
po dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni
o prevzeti v pfimérené dobé podle pokyni Objednatele a neodstrani vadu do 42
dn(l poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano odstranéni
vady. Vtom pripadé mlie Objednatel narokovat plhou vysi ¢astky Zaruky za
odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstranéni
vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch Objednatele,
jejiz hodnota a podminky budou v maximalné moiném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dna po ukonceni data jeji
platnosti za predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.”

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
,Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou:

(a) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a Pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni a staveb Objednatele.
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4.8

4.9

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté
pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a
naopak.
(e) V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vysetfrit a sepsat zaznam

o pracovnim urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veskeré povinnosti
v souladu se zakonikem prace a prislusnymi dalsSimi Pravnimi predpisy.

(f) Zhotovitel odpovida Objednateli i za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plvod v povaze pristroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazki ze Smlouvy
pouZito. Odpovédnost Zhotovitele vici jinym osobam tim neni dotcena.

(g) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim
provedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpecného
provozu.

Porusovani predpis bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezpecnosti se
povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi zhotovitele Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni v Technické specifikaci stanoveno jinak.“

Vytyceni stavby
Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [VytycCeni stavby]:

,Zhotovitel stavby musi wytyCit Stavenisté vrozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi
napravit jakékoli chyby vrozmisténi, vyskach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je
povinen zajistit obnoveni vytyceni obvodu Stavenisté a pevnych vytycovacich bodi, pokud
budou v pribéhu Dila znic¢eny i poskozeny.”

Archeologické nalezy
Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Archeologické nalezy]:

,Vsechny fosilie, mince, cenné a staroZitné predméty a konstrukce a jiné pozlstatky nebo
predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Stavenisti musi byt
umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout primérena
preventivni opatreni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam v odvezeni,
odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamZité oznameni Objednateli,
ktery musi dat pokyn, jak s nim naloZit.”

Projektovani zhotovitelem

Projektova dokumentace zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
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,Zhotovitel musi v souladu s Prilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou
dokumentaci Dila a je za ni odpovédny. Projektovd dokumentace musi byt pripravena
odbornym personalem Zhotovitele, ktery splnuje poZadavky stanovené Smlouvou, Pravnimi
predpisy Ci které byly stanoveny v zadavacich podminkach verejné zakazky na provedeni Dila.
Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, Zhotovitel musi predloZit Zastupci objednatele
k odsouhlaseni jméno a podrobnosti kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové
dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektant a Podzhotovitelé projektové
dokumentace zkusenosti a schopnosti potrebné pro projektovani. Zhotovitel se zavazuje, Ze
projektanti musi byt dostupni k ticasti na diskuzich se Zastupcem objednatele v jakékoli
rozumné dobé aZ do data uplynuti pfislusné Zarucni doby.

Zhotovitel musi predloZit Objednateli veskerou projektovou dokumentaci, kterou pfipravil.
Do 28 dni od jejiho prijeti musi Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji
odsouhlasit anebo v pripadé, Ze neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim divodi.
Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku
Objednatelem. Projektovda dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt doplnéna a
predloZena znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pripominky Objednatele v dvahu tak, jak je to
potrebné. Zhotovitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace
zahrnout do harmonogramu postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco jiného,
je Zhotovitel nad ramec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(a) provadét nebo prostrednictvim svych Podzhotovitell zajistit provedeni autorského
dozoru projektanta v pripravé a realizaci za podminek a v rozsahu stanoveném
Pravnimi predpisy a PoZadavky objednatele;

(b) zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo
v postupech vedoucich kobstarani zavaznych stanovisek za ucelem ziskani
pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni stavby a provést
veskeré dal$i dinnosti a obstarat potfebné doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech potrebnych podkladi a certifikatd
nutnych kvydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného
ohlaseni stavby;

(c) s vynaloZenim odborné péce wvyvijet Cinnosti smérujici k tomu, aby Objednatel
vrozsahu a zplsobem stanovenym v PoZadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tretich osob, jeli to
potiebné k provedeni stavby. Pri pInéni této povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavreni smluv o nabyti takovych prav, a to zplsobem,
ktery stanovi prislusné Pravni predpisy.

Mezi Stranami plati, Ze si Zhotovitel ponechd autorska prava a dalsi prava dusevniho
vlastnictvi k projektové dokumentaci Zhotovitele.

Plati, Ze Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem a ani zplsobem
neomezenou, postupitelnou, nevyhradni a beztplatnou licenci k rozmnoZzovani, rozsirovani
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5.2

nebo jinému uZiti projektové dokumentace Zhotovitele, véetné zhotovovani a uzZivani jejich
modifikaci. Tato licence musi:

(a) platit po skutecnou nebo predpokladanou (cokoliv je delsi) dobu Zivotnosti
prislusnych casti Dila,

(b) opravhovat kteroukoli osobu radné disponujici pfislusnou c¢asti Dila k
rozmnoZovani, rozsifovani nebo jinému uZiti projektové dokumentaci Zhotovitele
pro ucely dokonceni, provozu, udrzby, predélani, Gprav, oprav a demolic Dila,

(c) v pripadé casti projektové dokumentace Zhotovitele, které jsou ve formé
pocitacovych programu a jiného softwaru, dovolovat jejich pouZivani na jakémkoli
pocitaci na Stavenisti a na dalSich mistech predpokladanych Smlouvou, vcéetné
pripadd jakychkoliv vyménénych pocitaci dodanych Zhotovitelem a

(d) umoznovat udéleni podlicence.

Projektovd dokumentace Zhotovitele nesmi byt bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem
(nebo jeho jménem) rozmnoZovana, rozsifovana nebo jinak uZivana tfetimi stranami pro jiné
ucely, nez uvedené v tomto Pod-clanku.”

Odpovédnost za projektovou dokumentaci

Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a nahrazena nasledujicim textem:

,Objednatel je odpovédny za Technické zadani.”
Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pridava nasledujici text:
,Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele, pak dale plati, Ze:

(a) bezodkladné po Datu zahajeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat
PoZadavky objednatele (véetné parametr( projektové dokumentace a vypoctd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vytyceno; béhem doby stanovené
v Priloze, pocditané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele
oznameni o jakékoli chybé, nedostatku nebo jiné vadé nalezené v PoZadavcich
objednatele nebo téchto referencnich prvcich;

(b) po obdrieni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouZije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho ozndmeni Zhotoviteli; pokud a
vté mife, v niZz (s ohledem na naklady a c¢as) mohl zkuseny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi prezkoumani
Stavenisté a PoZadavk( objednatele pred predloZenim nabidky, nesmi byt Doba pro

dokonceni prodlouzena a smluvni cena nesmi byt upravena.”

Rizika objednatele

Rizika objednatele
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7.2

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(g)

(h)

(i)

(k)
(1

Vyssi moc,

uZivani nebo zabrani jakékoli Ccasti Dila Objednatelem mimo pfipadi
specifikovanych ve Smlouvé,

projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za koho
je Objednatel odpovédny,

jakékoli plsobeni prirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je
nepredvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuseny
Zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

preruseni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pficitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné neZ klimatické podminky,
zaznamenané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné
predvidatelné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamZité Zhotovitelem
Objednateli oznameny,

jakékoli zpoZdéni nebo ztiZzené podminky zapfricinéné Variaci,

jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve
Smlouvé o dilo,

ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitr
nebo pres jakykoli pozemek a zprava zabrat tento pozemek pro stavbu,

Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo,

jakékoli zpoZdéni zplisobené urady, pokud Zhotovitel s odbornou péci dodrZoval
postupy stanovené Pravnimi predpisy a pfisluSnymi organy verejné spravy v Zemi,
tyto organy zdriuji nebo zplsobi ztiZzené podminky prace Zhotovitele a zpoZdéni a
ztizené podminky jsou nepredvidatelné.”

Doba pro dokonceni

Provedeni dila

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pridava nasledujici text:

,Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento a dale
uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téZ na tyto Sekce.”

Harmonogram

14



7.3

7.4

7.5

Na konec Pod-¢lanku 7.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Ve lh(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery musi
obsahovat:

(a) casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka), Datum
zahajeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kaZzdé jeho Sekce (je-li néjaka), Dobu pro
uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka), Dobu pro splnéni
postupnych zavaznych milnik(l (jsou-li néjaké), véetné uvedeni kazidé Prejimaci
zkousky jako milniku, a provadéni praci s vyznacenim Podzhotovitel,

(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém meésici az do
doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,
(d) pravodni zpravu obsahujici:
(i) strucny popis postupll, které Zhotovitel zamysli pouZit a

(i) odhad poctu personalu a Vybaveni zhotovitele na Stavenisti v kaZzdé z hlavnich
etap.

Podrobné naleZitosti harmonogramu mazZe stanovit Objednatel v Priloze.

Zhotovitel rovnéZz musi predat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten predchozi nesouhlasi
se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Neplnéni povinnosti predlozit
harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem, je dliivodem pro
zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribéiné platby].”

Prodlouzeni doby

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Podle Pod-¢lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni Doby pro
dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku,
jestlize je nebo bude zpozdéni jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pripadé po obdrieni podani Zhotovitele Objednatel musi zvaZit veskeré podpuirné
podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni, Dobu pro
uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku tak, jak je to
vhodné.

Duvody pro pripadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonceni a Doby
pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Zpozdéné dokonceni
Pod-Clanek 7.4 je odstranén bez nahrady.

Postupné zavazné milniky
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7.6

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

,Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo provedeno v rozsahu
predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro splnéni postupného
zavazného milniku mlZe byt prodlouZena za podminek stanovenych v Pod-Clanku 7.3
[Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol. Sepsani
protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ticinek na dokonceni nebo prevzeti
Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno radné a bez vad. Jestlize se
Zhotovitel dostane do prodleni se spInénim povinnosti provést Dilo v rozsahu predepsaném
pro pfislusny postupny zavazny milnik vterminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, je povinen Objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pied¢asné uzivani
Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [PfedCasné uZivani]:

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby
Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku
1.1.25. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a)  uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedcasném uZivani, ktera bude
obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pred¢asnym uZivanim a (ii) popripadé
podminky Predc¢asného uZivani, a to nejpozdéji 30 dni pred uplynutim doby podle
Pod-¢lanku 1.1.25;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véetné
zejména udajl urcujicich polohu defini¢niho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista
a jinych obsahovych naleZitosti Zadosti o Pfedc¢asné uZivani Dila nebo Sekce), které jsou
nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asnému uZivani Dila nebo Sekce
pred jejim uplnym dokoncenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislushym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed¢asnému uZivani Dila nebo Sekce pred jejim
uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdrive od podani
Zadosti o Predcasné uZivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

JestliZe Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 1.1.25, a to z
jakéhokoli dlivodu, ktery je wylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto
poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Prevzeti
Dokonéeni

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
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8.2

8.3

»,8.1.1  Zhotovitel miZe oznamenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive neZ 14 dni pred tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno a
pripraveno k prevzeti.

8.1.2  JestliZze je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné poZadat o vydani
Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Prevzeti dila a sekci

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem 8.2
[Prevzeti dila a sekci] s nasledujicim textem:

,Objednatel do 28 dnu po obdrZeni 7adosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy byly
Dilo nebo Sekce dokonceny vsouladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zplisobem neovlivni uZivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zadost s uvedenim dlivodi a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovitel
provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto praci
dokoncit pred vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pievzeti ¢asti dila

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti Casti dila]:

,Objednatel mlZe podle vlastniho uvaZeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto Cast Dila neprevzal. JestliZze bylo vydano Potvrzeni o

prevzeti na ¢ast Dila (jinou neZ Sekci), musi byt nasledné smluvni pokuta za zpoZdéni
dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila sniZzena.”

Odstranéni vad
Odstranéni vad
Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaru¢ni doby oznamit Zhotoviteli jakékoli
vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi:

(a) dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o prevzeti
bé&hem takové primérené lhlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mlzZe byt
oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uplynuti
pfislusné Zarucéni doby a to bez naroku na dhradu naklad( ze strany Objednatele a

(c) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve |hité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”
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9.2

10
10.1

Odkryti a zkouseni
Pod-Clanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,9.2.1  Objednatel je opravnén v priibéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepristupnymi. K tcasti na kontrole vyse uvedenych praci
se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2 Objednatel mlZe dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni na
zakladé odkryti nebo zkouseni zjisténo, Ze projektova dokumentace Zhotovitele,
Materialy, Technologické zafizeni nebo remeslné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za
Variace v souladu s Pod-¢lankem 10.2 [Ocenovani variaci]. V pfipade€, Ze Zhotovitel
porusil svoji povinnost uvedenou v pod-odstavci 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke
kontrole, narok na zaplaceni nema.”

Variace a claimy
Opravnéni k variaci

Pod-Clanek 10.1 [Opravneéni k variaci] je odstranén vcéetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem
10.1 [Opravnéni k variaci a postup pfi variaci] s nasledujicim textem:

,Objednatel mizZe dat pokyn k Variaci nebo poZadavek na predloZeni navrhu Variace.

Na poZadavek k predloZeni navrhu Variace musi Zhotovitel odpovédét pisemné a co nejdrive,
jak je to moziné, bud uvedenim divodd pro¢ nemizZe vyhovét (je-li tomu tak) nebo tak, Ze
predloZi:

(a) popis navrhované prace, kterad ma byt vykonana a harmonogram jejiho provedeni,

(b) navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-
¢lankem 7.2 [Harmonogram] a Doby pro dokonceni a

(c) navrh Zhotovitele na ocenéni Variace.

Objednatel musi co nejdrive, jak je to moiné potom, co obdrzi takovy navrh, odpovédét
schvalenim, neschvalenim, nebo uvedenim pfipominek. Zhotovitel nesmi pfi ¢ekani na
odpovéd Zadnou praci zpozidovat.

KaZdy pokyn k provedeni Variace s poZadavky na vedeni zaznam( o Nakladech musi byt
vydan Objednatelem Zhotoviteli, ktery musi potvrdit prijem.

KaZda Variace musi byt ocenéna v souladu s Pod-¢lankem 10.2 [Ocerovani variaci], pokud
neda Objednatel jiny pokyn nebo neschvali jiny postup v souladu s timto Pod-¢lankem.

Dalsi postup pfi Variaci je stanoven v Technické specifikaci a Priloze.

Strany jsou povinny fridit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za ucelem naplnéni
poZadavk( zdkona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Prilohy, je-li
Vv ni postup samostatnou pfilohou upraven.
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10.2

104

Zhotovitel se v pripadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych zakazek nebudou
splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadani novych
praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

JestliZe Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pric¢inné souvislosti s poskytovanim
soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni a je
opravnén k:

(a) prodlouZeni doby za jakékoli takové zpoZdéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZeni doby] a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus prirdzky priméreného zisku, které se
zahrnou do smluvni ceny.

Po obdrzZenitohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto zaleZitosti

Ill

dohodl nebo urdi
Ocenovani variaci
Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile, které je
predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob uréeni ceny
Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli hovou poloZku tedy musi byt takova cena, ktera (v
nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,
(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,
(c) je stanovena na zakladé ceny prislusné poloZzky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této poloZky) podle prislusné cenové soustavy, ktera je v prislusném
objektu pouZzita, platna ke dni predloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouZitym
cenam se nepfipocitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni
rezie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt urCena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
prfimérenych pfimych naklad( poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdrive, jak je to moiné po vzneseni poZadavku Objednatele, spolu s
pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5 % primych nakladd prislusné polozky,
pfirdZzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych nakladt prislusné poloZky a prirazkou
na spravni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladi pfislusné polozky. Tyto pfirazky se
povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté.

V pfipadé nutnosti upravy harmonogramu v disledku Variace bude zména harmonogramu
pfimérena povaze Variace s tim, 7e tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde je u urcité polozky
stavebnich praci stanovena ¢asova naroc¢nost provedeni mérné jednotky) bude se vychazet
z cenové soustavy poufZité v prislusném objektu platné ke dni predloZeni navrhu Zhotovitele
k Variaci.”

Opravnéni ke claimu

Pod-Clanek 10.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
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10.5

11
11.1

,Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel
opravnén koznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlie je v disledku
jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace resit jako Variace.”

Postup pfi claimu

Pod-clanek 10.5 [Postup pfi variaci a pfi claimu] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
¢lankem 10.5 [Postup pfi claimu] s nasledujicim textem:

,Zhotovitel musi Objednateli predloZit soupis ocenénych poloZek jednotlivych claimi béhem
28 dnll od udalosti, ze které narok vznikl. Objednatel musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to
mozZné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, ktera bude uzaviena v pisemné formé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.”

Smluvni cena a platba
Smluvni cena a oceriovani dila

Pod-Clanek 11.1 [Oceriovani dila] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem 11.1
[Smluvni cena a ocenovani dila] s nasledujicim textem:

,Je-li Technické zadani tvoreno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, Ze Dilo musi byt
pro ucely platby méreno a ocenéno na zakladé ocenéného Soupisu praci a cena musi byt
upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se merit Cisté skutecné mnoizstvi kazdé poloZky stavby, ktera je ve Formulari
uvedena jako mérena poloZka (formou poznamky ,mérena” uvedené u prislusné
poloZky) a

(b) metoda méreni musi byt v souladu se Soupisem praci (¢i jinym pfislusnym

Formularem).

Méreni mnoZstvi kaZzdé plvodni poloZzky ve Formulari podle tohoto Pod-¢lanku je vyhrazenou
zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zdkona &. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evidovano ve formé Evidencniho
listu vyhrazené zmény.

Je-li Technické zadani tvoreno PoZadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni sjednano
jinak, plati, ze

(a) smluvni cena je pausalni obnos Prijaté smluvni ¢astky a musi podléhat tpravam v
souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vsechny dané, cla a poplatky, které ma podle Smlouvy
zaplatit a smluvni cena nesmi byt upravena z divodu jakychkoli téchto nakladd;

(c) jakakoli mnoZstvi stanovena v néjakém Formulari jsou mnoZstvi odhadovana
a nemaji byt povaZovana za skutecna a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které ma
Zhotovitel provést; a

(d) jakakoli mnoiZstvi nebo cenové Udaje stanovené v néjakém Formulari musi byt
pouZity k ucelim, které jsou ve Formulari stanoveny, a mohou byt pro jiné tucely
nepouZitelné.
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11.2

11.3

Ma-li vSak byt néjaka cast Dila zaplacena podle skutec¢né dodaného mnozstvi nebo provedené
prace, pouZiji se ustanoveni pro méreni a ocenovani tak, jak jsou uvedena vtomto Pod-
¢lanku. V souladu s tim musi byt ur¢ena smluvni cena, kterd musi podléhat tpravam v souladu
se Smlouvou.”

Vyuétovani

Pod-Clanek 11.2 [Mésicni vyuctovani] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem
11.2 [Vyuctovani] s nasledujicim textem:

,Veskera korespondence tykajici se plateb, vcéetné Faktur a potvrzeni pribéZnych
a zavéreCnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formularich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml, nebo, je-li v Prfiloze uveden poZadavek na Spolecné datové
prostfedi, pak je Zhotovitel povinen predat wvyuctovani v elektronické podobé
prostrednictvim Spolecného datového prostredi.”

Pribéziné platby
Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné nebo
jestlie jejich spravnost nemizZe byt Objednatelem ovérena z divodu nedostatecnych
podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skutecnost spolu s diivody oznami Zhotoviteli do
28 dnll od obdrZeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vylctovani spolu se viemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu se
Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni
vyuctovani.

Danovy doklad k pribéiné platbé lze vystavit aZ po odsouhlaseni vyuctovani. Objednatel
musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kaZzdém vyuctovani do 30 dnu od data, kdy
Objednateli bude dorucena Faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsouhlaseného
vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel:

(a) je v prodleni s udrZzovanim v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky podle
Pod-Clanku 4.4 [Zajisténi splnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku 4.7

[Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci],
(c) nepredloZi nebo neudriuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojisténi],

miZe byt v pripadé poruseni kaZzdé uvedené povinnosti zadrZena ¢astka ve vysi podle Prilohy
a to opakované z kterékoli priibézné platby a7 do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrieni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne c¢astku uvedenou v Priloze.”
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114

11.5

11.6

11.9

12
12.4

Platba prvni poloviny zadrzného

Pod-Clanek 11.4 je odstranén bez nahrady.

Platba druhé poloviny zadrzného

Pod-Clanek 11.5 je odstranén bez nahrady.

Zavérectna platba

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,Béhem 42 dnu od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predloZit
zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poZadovany,
aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

JestliZe nékteré udaje uvedené v zavére¢ném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo
uplné nebo jestliZe jejich spravnost nemiZe byt Objednatelem ovérena z dlvodu
nedostatecnych podplirnych dokumentil, musi Objednatel tuto skutecnost oznamit spolu
s dlivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavérecného vyuctovani. V takovém pripadé se:

(i) k zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vyluctovani spolu se viemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den
odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

JestliZe vsak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objednatel
formou pribéziné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti ndvrhu zavére¢ného vyuctovani.
Poté co je spor konecnym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15 [ReSeni sport], musi
Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavérecné vyuctovani.

Dariovy doklad k zaveérecné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.
Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreéném vyuctovani do 30 dni
od data, kdy Objednateli bude dorucena Faktura Zhotovitele vystavenad na zakladé
odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Zalohova platba
Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

»Zalohové platby se neposkytuji.”

Neplnéni
Platba po odstoupeni

V Pod-¢lanku 12.4 jsou odstranény pod-odstavce c) a d) a jsou nahrazeny nasledujicim
textem:

»C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 [Neplnéni zhotovitele] nebo
12.3 [Upadek], je Objednatel opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za viechny
ztraty a Skody, které vznikly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila
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12.5

12.6

po zapocitani vsech obnosi naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu
se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 [Neplnéni objednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravnény k zaplaceni &astek podle Pod-&lanku 13.2
[Vyssi moc] a za usly zisk nebo jinou ztratu ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako
nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-¢lanku 12.4 je odstranén text ,béhem 28 dn(“ a nahrazen textem
,béhem 30 dnd“.

Opravnéni objednatele vypovédét smlouvu
Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Opravnéni objednatele vypovédét smlouvul:

,Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni oznamenim
takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude uUcinnosti 28 dnll po tom, co bud’ Zhotovitel
obdrZi toto oznameni, nebo Objednatel vrati Zajisténi splnéni smlouvy, podle toho, co
hastane pozdéji. Objednatel hesmi vypovédét Smlouvu podle tohoto Pod-¢lanku kvili tomu,
aby Dilo provedl sam nebo nechal Dilo provést jinym zhotovitelem. Po této vypovédi musi
Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel je opravnény k platbé v souladu
s Pod-¢lankem 12.4 [Platba po odstoupeni].”

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu
Pridava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu]:

,Objednatel ma vic¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi stanovené
v Pfiloze, jestliZe:

(a) Zhotovitel nedodrZi Ihaty (a dalsi ¢asova urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel porusi ustanoveni pod-odstavce 4.1.2 Pod-Clanku 4.1 [Obecné
povinnosti];

(c) Zhotovitel porusi povinnost podle pod-odstavce 4.3.1 Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle Pod-¢lanku 1.1.9 [Doba pro
dokonceni];

(e) Zhotovitel nesplni Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku podle Pod-
¢lanku 1.1.27 [Doba pro splnéni postupného zavazného milniku];

(f) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1 [Odstranéni vad[;

(g) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu Pod-Clanku 1.1.25 [Doba pro
uvedeni do provozu];

(h) Zhotovitel nevede rfadnym zptsobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o
stavbé podle Pod-clanku 1.1.28 [Stavebni denik];

(i) Zhotovitel nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6

[Zaruka za odstranéni vad] nebo porusi povinnost udrZovat v platnosti a ve
stanovené vysi Zaruku za odstranéni vad za podminek a po dobu stanovenou v Pod-
¢lanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad];

] Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni nesplini
podminky stanovené koordinatorem BOZP v urcené lh(té pfi praci na Stavenisti
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13
13.1

14

14.1

14.2

nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urcené lhté
poruseni Pravnich predpist upravujicich bezpecnost prace nebo tyto predpisy
porusi opakovanég;

(k) Zhotovitel porusi ustanoveni pod-odstavce 4.1.10 Pod-Clanku 4.1 [Obecné
povinnosti];

(1 Zhotovitel porusi povinnost predat aktualizovany harmonogram podle Pod-clanku
7.2 [Harmonogram];

(m) Zhotovitel porusi povinnost podle odstavce 4.3.2 Pod-clanku 4.3 [Subdodavky].

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokut€, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni
pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dni po doruceni pisemné vyzvy k ihradé smluvni pokuty
obsahujici stru¢ny popis a Casové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néZ se smluvni
pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZadovaném zplsobu uhrady
smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit
Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den
prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika
povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu prevysujicim
¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za
poruseni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Riziko a odpovédnost
Péce zhotovitele o dilo

V Pod-¢lanku 13.1 je odstranéna v prvnim odstavci prvni véta a je nahrazena nasledujicim
textem:

»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci aZ do data,
kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojisténi

Rozsah kryti

Pod-Clanek 14.1 je odstranén bez nahrady.

Obecné pozadavky na pojisténi

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujici textem:

,Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na
majetkové pojisténi typu , all risk” (vztahujici se zejména na poZary, povodné, zaplavy ¢i jiné
Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
pfislusenstvi, v€etné zejména stavebnich a montazZnich praci, Materialu, vyrobka, zafizeni,
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dokument(l souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou
Ize v daném misté a v daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poridit jako véc
stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym plnénim
ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi dila do radného a uplného prevzeti Dila
Objednatelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vyludujicich & sniZujicich
rozsah pojistného plnéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou udalosti
poskozené Casti Dila v urditém c¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam
standardné uplatnovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani
pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu
trvani Pojisténi dila spInény veskeré podminky podle tohoto Clanku a

(a) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila
bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k prijeti
pojistného plnéni v pIném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovan
jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti podle tohoto odstavce
se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho pojisténi
Zhotovitele, ustanoveni predchozich odstavcl tohoto Pod-¢lanku se nepoufije.

Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzavrit pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v disledku smrti nebo drazu nebo za skodu na jejich majetku v souvislosti s
provadénim Dila v disledku cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat
rovnéZ povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné
vykonanou praci a povinnost nahradit skodu ¢ djmu vzniklou na véci, kterou prevzal za
ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Priloze nebudou uvedeny jiné castky, celkovy
limit pojistného plnéni pro tato jednotlivd pojisténi bude cinit minimalné 100 mil. K¢ na
jednu pojistnou udalost a 200 mil. K¢ v thrnu za rok, s maximalni spolutcasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu zptsobenou
vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za skody pripadné vzniklé podle Smlouvy.
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14.3

15

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné
uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych
sluZeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto
Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pripadé, Ze spolupojisténi Podzhotoviteld nebude
mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé splnili poZadavky na pojisténi zde
uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viici Objednateli.

Kdykoliv to Objednatel bude poZzadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je
rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalsich
povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smluv.”

Nepojisténi
Pod-Clanek 14.3 je odstranén bez nahrady.

Regeni spor(

,ROZHODOVANI SPORU: Zptisob rozhodovani sporti podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A.“

15.2

15.3

Oznameni o nesouhlasu

V Pod-¢lanku 15.2 je odstranéno posledni slovo ,rozhodcem” a nahrazeno slovy
,rozhodnutim obecnych soud( Ceské republiky*.

Rozhodovani sport

Pod-Clanek 15.3 [Rozhoddi fizeni] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem 15.3
[Rozhodovani sport] s nasledujicim textem:

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit na
zakladé postupu podle Pod-Clanku 15.1 [Adjudikace], pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 [Oznameni o nesouhlasu] smirné na zakladé jednani Stran, musi byt
s koneénou platnosti vyifeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.“

,ROZHODOVANI{ SPORU - VARIANTA B.“

15.1

15.2

15.3

Adjudikace

Pod-Clanek 15.1 je odstranén bez nahrady.
Oznameni o nesouhlasu

Pod-Clanek 15.2 je odstranén bez nahrady.

Rozhodovani sport
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Pod-Clanek 15.3 [Rozhodci fizeni] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-c¢lankem 15.3
[Rozhodovani sport] s nasledujicim textem:

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislostis ni a které se nepodari odstranit smirné
na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pied obecnymi soudy Ceské
republiky.”
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Obejna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ihity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Obecné podminky

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyZzaduje jinak:

111

11.2

1.1.3

114

1.15

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

© FIDIC 1999

~Smlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, v€etné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjakd, a jakakoli Variace takového dokumentu.

sVykresy* jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, ajakakoli Variace takovych vykresu.

-Objednatel” je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

.Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo ajeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

L~Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

~Datum zahajeni praci“ je datum 14 dn( po datu G¢innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

~den“je kalendarni den.

»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitand od Data

zah4jeni praci.

-Naklady" jsou v8echny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynaloZzeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné reZijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnuji vak zisk.

.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylouc¢enim Ma-
terialll a Technologického zafizeni.

Xu

Zeme" je zeme, ve které se nachazi Stavenisté.

»Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

,VySSi moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uginit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana UcCelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pficist druhé Strané.
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1.2
Vyklad

([ J—

Hierarchie smluvnich
dokumentd

i ——

Komunikace

(- S ———

Zakonné povinnosti

djedr

1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které

maji tvofit nebo tvofi Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17 ,Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace"je zména Technické specifikace nebo Vykres( (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to

kontext vyZaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli

vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokument( je v souladu
s pofadim uvedenym v Pf¥iloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jinA komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Priloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrZovana nebo zpoZzdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Pfiloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pii zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou

vyzadovéana pro Dilo.

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Z&dné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaiji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

ci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Obecné podminky

Jedna osoba z personélu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mUze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urditych po-
vinnosti. Uréend osoba mlzZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem

Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-

venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za Gu¢elem vydanijeho souhlasu pfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kteraje povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalsim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dn(l po Datu
zahdjeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvélil Objednatel, a od tfeti

strany, kterou schvalil Objednatel.

© FIDIC 1999 3
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Projekt(

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace

zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené pfedlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neniv souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim d@vodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnll od pfedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedlozena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
UCelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouveé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na StaveniSté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovanijaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zptisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouve,

) projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,

za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pFirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) VySSi moc,
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i) preruSeni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi€inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo

a odstranit vSechny vady.

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

Pr ™z i

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zah4jit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpoZzdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem l|hity stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedloZit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veSkeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokon€eni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-

vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel miZe Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfislusného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mlize Objednatel Zhotoviteli podat

oznamenis uvedenim pfislusného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.
Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené

dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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iIStra

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkousSeni

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Piiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Ghradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Néklady na odstranénivad, které Ize pricist jakékoli jiné prFiciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokon€eni jakékoli nedokoncené prace
béhem piiméfené Ihdty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkou$eni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektovd dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

VariOc ™"

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

VCasné upozornéni

laimy

Objednatel mdze dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo
c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy

pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi poloZzkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zdznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuZziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materilech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomijakoukoli okolnost, kte-
rd by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mlze vést
ke claimu na dodate€¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfenti,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, kterd by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatfeni.
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Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pri claimu

Smiluvni™
ena a platba

11.1
Ocenovani dila

Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-

tovitel k platbé ¢astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claiml b&hem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Dilo musf byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mési¢nim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Material(l a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pfiloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoc¢td a odpoétd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy meésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je kjejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnl po obdrZeni kaZzdého vyucétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Pfiloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodi. Objednatel neni vazan zadnou Gastkou, kterou dfive povaZoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdize odepfit priibézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smlouvy
podle Pod-¢lanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn(
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZUstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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ZavérecCna platba

11.8
Zpozdéna platba

Béhem 42 dnll od posledni z udalosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dni po pfedloZeni zavéreé¢ného vyaétovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Casti Zhotovitelova zavére¢-
ného vyudtovani, musi pii provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

Zhotovitel je opravnény k aroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplativ prfedepsané Ih(té splatnosti.

N.p | &~

12.1
Neplnéni zhotovitele

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dn(l potom, co Zhotovitel obdrZzel ozndmeni Objednatele, miZe Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného b&hem 21 dni odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materialy, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dé v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Zze méa byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dnid potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miiZze Zhotovitel
prerusSit provadéni celého Dila nebo jeho casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mdZe Zhotovitel prostiednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

Je-li rozhodnuto o Gpadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mlze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze méa byt pouzivano aZz do dokonceni Dila.

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu


http://cace.cz/

Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiSténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialni tist€nou verzi a neni uréen

k dalSimu Siteni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu" je mozné ziskat na http://cace.cz/.

12.4

Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platb& nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiald a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho pferudeni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych €asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

Riz"ko™od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

VySsSi moc

Obecné podminky

povednost

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak pfechéazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde néasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odSkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcd nebo zaméstnancd.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy3s8i moci branéno v pinénijakychkoli
jejich zavazk(, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusSit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udélost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran m{ze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dnil po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiald a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,
b) o Néaklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.
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14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,
b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich

stran nebo jejich majetku, které vznikly v diisledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nezje
Dilo a

c) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

VesSkera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvélenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedlozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, mlze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostifedky, uzavfit pojiSténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedloZzen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve |h(té stanovené v Pravidlech, m{ze Strana do 28 dnll po obdrZeni rozhodnuti
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15.3

Rozhodg¢i fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Ihity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené |hlity, rozhodnuti se stava koneé¢nym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize ozndmeni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone€nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce ur€en jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-

-Clanek 1.5.
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CAST 1
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technické specifikace je tvofena pravnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydavanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou

Ministerstva dopravy.

Objednatel ddva Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoticich Technickou specifikaci:

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

. . . j. 29/2017-120-TN/ 1

Kapitola 1 - Vseobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. y o C. j. MD-10874/2021-930/2 ze

Kapitola 1 - V3eobecng, zména ¢. 1 ne 14. 4. 2021 1.5.2021
. B e j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava staveni$té e dne 20. 12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské  [¢j. 221/09-910-IPK/1 1.4 2009

site ze dne 23. 3. 2009 T

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské (. 275/2016-120-TN /12 1.4 2017

sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 T
. o j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni prace e dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ) j. 4/2015-120-TN/2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ] ) j. 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt o dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. oy § K. j. MD-10079/2023-930/ 2

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy e dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. " C.j. 318/08-910-1PK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. ; . 0 C.j. 692/10-910-IPK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlaZeb a dilcti 7o dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a C.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010

dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 T
' . . . . C.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zadbradli a tltumice narazu e dne 8. 3. 2010 1.4.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu, C.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 1.4 2018

zména ¢. 1 16. 3. 2018 T
. . ) C.j. 12670/2021-930/2 ze dne

Kapitola 12 - Trvalé oplocent 1112021 15. 11. 2021
. g C.j. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegeta¢ni upravy e dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. PR e K. 9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27. 3. 2015 1.4.2015
. N ) g .j. 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci e dne 2. 2. 2015 15.2.2015
. . P C.j. 24/2020-120-TN/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemnf stény e dne 01 04. 2020 1.5.2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty (- 2/ 2016-120-TN/2 15.1.2016

7e dne 12. 1. 2016




ze dne 8. 4. 2008

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava . j. 61/2020-120-TN /1 15.7.2020
. s ~ ) C.j. 37/2015-120-TN/3
Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce e dne 13. 4. 2015 23.4.2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych [¢. 121/2018-120-N/2 10.9.2018
mostt a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 T
Kapitola 19, ¢ast C - Protikorozni ochrana ocelovych (.j. MD-5267/2021-120/2 ze 1.3, 2021
mostil a konstrukci pti opravach a rekonstrukcich dne 22. 2. 2021 T
. _ PR C.j. 318/08-910-1IPK/
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. ] L j. 205/10-910-1PK/ 1
Kapitola 21 - Izolace proti vodé e dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010
Kapitola 21 - I1zolace proti vodé, Dodatek ¢. 1 (. 25/2020-120-TN/1 ze dne 1.5.2020
2. 4. 2020
. ] L j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loZiska e dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. N j. 653/ 07/910-IPK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry o dne 6. 8. 2007 1. 9. 2007
. ) .j. MD-42972/2023-930/ 2 ze
Kapitola 24 - Tunely e 2.1.2024 15.1.2024
. ) . ) C.j. MD-10288/2024-940/ 2, ze
Kapitola 25 - Protihlukové clony e 14. 3. 2024 1.4.2024
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry .. MD-24053/2022-930/ 2, ze
1.9.2022
vozovek dne 15. 8. 2022
. ) ) ) . j. 25013/2022-930/2
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy o dne 14. 7. 2023 1. 8.2023
. Ry  q4e C.j. MD-43401/2023-930/2 ze
Kapitola 29 - Zvlastni zakladani e 27 12. 2023 1.1.2024
. o ) j. 47/2020-120-TN/ 1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce e dne 10.7. 2020 1.8.2020
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci (. 318/08-910-IPK/1 15.3.2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.
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CAST Il
ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY (ZTKP)

Objednatel ddva Zhotoviteli na védomi, Ze soucCésti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pfi realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém nastroji na webové adrese:
https:/ /ezak.suspk.cz/document public.html:

Pfiloha €. 1 - Vyzva k pfedani stavenisté

Pfiloha ¢. 2 - Z&pis o pfedani a prevzeti stavenisté

Pfiloha ¢. 3 - Zménovy list

Pfiloha ¢. 4 - Rozpis ocenéni zmeén polozek

Pfiloha ¢. 5 - Pfehled zmén stavby

Pfiloha ¢. 6 - Evidencni list pro vyhrazené zmény

Pfiloha ¢. 7 - Pozvanka na kontrolni den

Pfiloha ¢. 8 - Zapis z kontrolniho dne

Pfiloha ¢. 9 - Prezencni listina

Pfiloha ¢. 10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute€ného provedeni stavby
Pfiloha ¢. 11 - Pfedavaci protokol stavby

Pfiloha ¢. 12 - Z&pis z mistniho Setfeni

Pfiloha ¢. 13 - Pfedavaci protokol

Priloha ¢. 14 - Predavaci protokol projektové dokumentace
Pfiloha ¢. 15 - Zaznam méreni poloZzek

CAST 1.1
DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, Ze soucasti Dila je take:

1.

zajisténi dopravné inZzenyrského rozhodnuti (déle také jen ,,DIR*);

projekt a realizace dopravné inZenyrskych opatfeni (dale také jen ,,DIO*) -
Zhotovitel je povinen zajistit DIO podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby.

zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potrebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prdbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetického
zaméreni stavby vCetné geometrického planu. Projektova dokumentace
skutecného provedeni Stavby a geodetické zaméreni Stavby budou Objednateli
dodany také velektronické podobé prostfednictvim Spolecného datového
prostfedi (CDE) ve forméatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlIsx, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci nativni
format a zarovenn *.pdf. (geodetické zameéreni bude vyhotoveno v digitélni
formeé - referencni systém Bpv). VeSkeré geodetické podklady budou vyhotoveny
v souladu s Predpisem P1 pro tvorbu geodetickych podklad( ve vystavbé
a provozu na pozemnich komunikacich, ktery je uveden v pfiloze h) zadavaci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokumentace. Nad ramec elektronické podoby bude vse Objednateli pfedano ve
tfech vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objekti (domt, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spole¢ného datového prostfedi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotc¢enych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tuseku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prubehu stavby vcetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
vCetné elektronické a jejtho predédni prostfednictvim Spole¢ného datového
prosttedi (CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma
informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1
m s textem ,,11I/35722 Podhofany u Novych Hradi, opérna zed II“ tabule bude
dale obsahovat oznaceni Objednatele vcetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele
vcetnéjeho loga, oznaceni stavbyvedouciho véetné telefonniho kontaktu, oznacent
projektanta vcetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin realizace,
oznaceni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle
jen ,Koordinator BOZP”) vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni technického
dozoru investora vcetné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét prabézné testy a komplexni zkousky dle
kontrolniho zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnit od tcinnost
Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro ¢innosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni
nebo vyuziti vsouladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; ozptisobu
naklddani s odpadem bude Objednateli pfedlozen pisemny doklad vystaveny
prislusnou opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;

zfizeni deponie materidl tak, aby nevznikly Zddné Skody nasousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, aspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpe¢nych pfechodii a prejezdl pfes vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a pfijezdu k objektiim;

udrZzovani Stavbou dot¢enych povrchti, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
avyjezdl ze Stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu v souladu
s Pod-cl. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplijicich prazkumt
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro
provedenti Dila;

hlageni archeologickych naleziti vsouladu sezdkonem ¢.20/1987Sb., o statni
paméatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, vcetné dalsich
povinnosti v souladu s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.



CAST 11.2
DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

1.

Vyfrézovany material ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele a bude Zhotovitelem

prevezen a protokolarné uloZzen na skladku cestmistrovstvi LuZze

(https://www.suspk.cz/Luze).

Pro asfaltové smési podkladni a lozni vrstvy je Zhotovitel povinen vyuZit

minimalné 15 % recyklovanych material(, a to v souladu s CSN 73 6141 -

Pozadavky na pouziti R-materialu do asfaltovych smési. Zhotovitel je v souvislosti

s tim povinen Objednateli pfed pouzitim téchto smeési predlozit nasledujici

doklady:

a. Osvédceni o shodé Fizeni obalovny

b. Prohlaseni o vlastnostech

c. ITT (v ITT musi byt uveden procentualni obsah recyklovanych materiald,
vcetné jejich vlastnosti)

d. Certifikat systému Fizeni vyroby a prohlaseni o shodé

e. Recyklovany material musi naplfnovat pozadavky na zatfizeni do tfidy ZAS-T1
nebo ZAS-T2 v souladu s vyhlaskou €. 283/2023 Sb. o stanoveni podminek, pfri
jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltovd smés a znovuziskany penetraéni
makadam vedlejSim produktem nebo prestavaji byt odpadem.

Zhotovitel je povinen vyuzivat Spolecné datové prostfedi (CDE) Objednatele.
Jestlize Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastniho CDE
s CDE Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuje, je nezbytné, aby
si pfistup do CDE Objednatele zajistil. Spoletné datové prostfedi bude slouzitjako
zdroj informaci pouzivany ke shromazdovéni, spravé a Sifeni
informaci (dokument() pro Gcastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby
nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

V pripadé realizace Variace podle ¢l. 10 Smluvnich podminek je Zhotovitel
povinen zajistit vyhotoveni zménové projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dn od nabyti Gc¢innosti Smlouvy
Objednateli a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou
pfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu Prilohy €. 4 k naFizeni
vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to zejména odstavct ¢. 4, 5, 9, 10 a 11.
V pripravé Variace se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré podklady pro Gpravu
¢i zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé, a to v elektronickém datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4
jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smeési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti
na stavbé je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci
s projektantem a Z&stupcem objednatele, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit personal objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provadénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel odpovida za jeho bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucasti Zadosti o potvrzeni pribézné platby v souladu s Pod-€l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjiStovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi byt podepsané Zhotovitelem a
odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Vyse dil¢iho danového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat sou¢tu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. ZjiStovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak v elektronické podobé
v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky
formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pfipomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni
vSech poloZzek nutnych k fadnému splnéni predmétu verejné zakazky, vetné
vy$e uvedenych pozZadavkl Objednatele. Zhotovitel nesmi poloZzky ménit,
upravovat, doplfiovat ani slucovat. To plati i pro strukturu jednotlivych
stavebnich objektl ¢i stavebnich celkl a soupisu/soupist praci jako celku.
Geometricky plan potvrzeny prislusnym Katastralnim Gfadem bude Objednateli
ze strany Zhotovitele pfedan nejpozdéji do 6-ti mésicl od vydani Potvrzeni o
prevzeti dila ve smyslu Pod-Cl. 8.2 OP/ZP.

Dodavatel vramci Doby pro dokonfeni musi predat Objednateli kompletni
vystupni dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro UGcely
kolaudacniho Fizeni).


http://www.xc4.cz

CAST 11.3
SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1 Vtéto Casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové prostredi
(dale jen ,,CDE"). Objednatel mé vlastni CDE, v némZ2 provozuje projekty a do néjz
maji pristup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti kompatibilitu mezi pouzitim
CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato kompatibilita mze byt zajisténa
prostfednictvim API. Zhotovitelem zvolené CDE bude splfovat pozadavky
uvedené v této casti. CDE bude vyuZzivano zejména pro: koordinaci kontrolnich
dnd, vcetné jejich svolavani a ukladani zapis; fakturaci; ukladani
fotodokumentace prtibéhu stavby a bude zde ulozena dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby (DSPS).

2. API CDE Objednatele je k dispozici na weboveé adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.

3.  Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele
v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti nepretrZzitou dostupnost,
provozuschopnost a udrzbu systému na sveé naklady.
V pripadé nefunkénosti/nedostupnosti  systému garantuje  Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.

Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti poZzadovanou uUroven
ddveérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.

4  CDE musi splfovat nasledujici funkéni poZzadavky:
Stazeni soubord a slozek na uloZisté mimo CDE.
Revize soubor( vcetné jejich spravy.
Integrované prohlizeni soubor( s priponami (.pdf, .txt).
Prace s dokumenty bez ohledu na jejich format nebo pfFiponu.
Sprava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pFistupnost v ramci systému.
Tvorba vlastnich pracovnich postupt souvisejicich s dokumenty.
Notifikace na dokumenty.
Vyhledavani v datech, véetné full-textového vyhledavani.
Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.
Audity dokument® (nap¥. formou auditu logl a dohodnutych procesg.
Sprava uzivatelskych roli a opravnéni.
Definice a sprava defaultnich pracovnich postupl (podpora pracovnich
postupd - workflow).
Nastaveni opravnéni dle pozadavk( Objednatele.
Pfistup externim uZivateldm do vyhrazeného prostoru a kvyhrazenym
slozkam.
Po ukonceni provozu systém umoziuje export dat do adresafové struktury
véetné logd, auditt a metadat.

5. CDE musi splniovat nasledujici bezpe¢nostni pozadavky:


suspceapi.digitalita.cz/swagger/

Systém zaznamendva auditni logy a umoznuje zastupcim Objednatele pfistup
k témto informacim, které musi zahrnovat vsechny informace o apravach vsech
ulozenych souboritia jejich metadat vcetné informace, kdo se souborem
manipuloval.

Systém zaznamenéava logy obsahujici pfihlasovani/odhlaSovéani uZivatelt a
umoznuje zastupcdm Objednatele pfistup k témto informacim, které musi
zahrnovat zejména casové razitko, pfihlasovaci jméno, IP adresu uZzivatele a
popis udalosti.

Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pred 3kodlivym kédem, v
ptipadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.
Systém podporuje a vynucuje pfistup pfes Sifrované spojeni prostfednictvim
webového prohlizece (HITPS) pro pfistup k veskerym uloZenym informacim.
Pouzity certifikat pro tento tcel musi byt podepsan divéryhodnou kofenovou
certifika¢ni autoritou.

Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v Ceské
republice, nema sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zastupce v jiném
¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce v Ceské
republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, ktera ma sidlo v
Ceské republice a kterd je Zhotovitelem Cloud Computingu na zakladé plné moci
zmocnéna jej zastupovat.

Zhotovitel sluzby musi zajistit na zdklade Zadosti Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pfistup k informacim a dattm, které Zhotovitel sluzby uchovava,
vcetné moznosti kontroly uchovévanych informaci a dat v redlném case.
Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

V ptipadé vyzadani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o ml¢enlivosti
(NDA) tykajici se praci na projektu.

Po skonceni projektu budou data pfeddana Objednateli na datovém médiu (CD,
DVD, pfipadnéjiném...), na kterém bude systém archivovan vcetné data a jejich
atributda.

Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpec¢nostnich udélostech, které mohou mit vliv na integrity, dveéryhodnost
a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pfed sSkodlivym koédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portalt proti pranikim
nasazenim vhodné webaplikacni ochrany (napf. webaplikacni firewall).

Regeni jako celek (vechny komponenty — OS, aplikace) musi byt udrzovany
aktualizované a v pfipadé zjisténi specifické zranitelnosti aplikace musi byt tato
bezodkladné opravena.

Z pohledu davérnosti se s informaci miZe seznidmit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povéfené osoby, nebo osoby
Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvéleny Objednatelem.



Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v ramci spolecného datového prostredi udrzovat
aktudlni véechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé_tak, aby
byly k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlediiuje nasledujici pravni pfedpisy:
zékon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakon;

- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;

- VMV ¢a. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové sluzby;

- zékon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumenti;

- vyhlaska ¢. 193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentt;

- zakon ¢. 365/2000 Sb., o informac¢nich systémech vefejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zékoni;

- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpecnosti a
kvality informacnich systémt vefejné spravy (vyhlaska o dlouhodobém fizeni
informacnich systémii vefejné spravy);

- zékon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvéfejicich davéru pro elektronické
transakce;

- zékon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich
zékonti (zakon o kybernetické bezpec¢nosti);

- vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpectnostnich opatienich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, ndlezitostech podéani
v oblasti kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhlda8ka o kybernetické
bezpecnosti);

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natizeni o
ochrané osobnich udajti (napf. dodrzenim ISO 27001).
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CAST 114
DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI DILA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je
nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢ésti
Dila.
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Dohoda
0 pred€asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Zdenkem VasSadkem - reditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice
ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna a.s.
Cislo u¢tu: 27-1206774399/0800

(dale jen ,,Objednatel*)

Zastoupena:

) (@S R

Zapsana v obchodnim rejstfiku u .soudu v
oddil ..o vlozka ............

(déle jen ,,Zhotovitel*)
uzaviraji tuto Dohodu o pfed€asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

,.111/35722 Podhorany u Novych Hrad@, opérna zed 11
(déle jen ,,Dilo*)

(dale jen ,,Dohoda®)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem €. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], ve znéni uzavienych Dodatk( na akci ,,111/35722
Podhorany u Novych Hradd, opérna zed 11“ (dale jen Smlouva), jakoZ i ustanoveni §
236 odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zadkona, ve znéni pozdéjsich predpist a
po zvazeni vSech ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodg,
s umyslem byt touto Dohodou pravné vazani, se Uc€astnici dohodli takto:
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.
Predmét Dohody

1. Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatreni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému pribéhu predéasného uzivani Dila.

. PFedCasnym uZzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asové omezené uzivani
Dila pfed jeho pfFevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku 8.1
a Pod - clanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upraveném Zvlastnimi podminkami (dale jen
»-Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy.

1.
Souhlas s pred¢asnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na z4kladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2 ¢lanku
I1., skutecnych potreb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod
- Clanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzijemné shodé stran této Dohody,
Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfedCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy,
za podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodég, v souladu s ustanovenim

Pod - Clanku 8.3 Smluvnich podminek (dale jen ,,Doba predCasného uzivani
Dila*).

2. Zhotovitel v souvislosti s predmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo tak,
Ze odpovidéa projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pfedcasné uzivani
Dila pfed jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uzZivatelnost,
neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaSeni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho Gradu.

3.Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu 2z pfedem
stanovenych podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem
ve Smlouve. V zalezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouZzije Smlouva.

Il.
Podminky predCasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlasSuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zUstavaji nezménény a
v souvislosti s pred€asnym uzivanim pfrijimaji obé strany tyto dalSi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1. 'V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahgjeni praci
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az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé Cinnosti zajiStovanych
Objednatelem podle ¢lanku Il1l. B.

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k dofasné Upravé provozu na komunikaci
Vv rozsahu pred¢asného uzivéani, a to v€etné stanoveni prechodné Upravy [bude
doplnéno].

Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pred¢asného
uzivani, tji. pripravit vSechny doklady nutné k podani Zzadosti a k vydani
rozhodnuti (doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych
organu statni spravy apod.).

ZajiStovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
pFfechodné Upravy provozu (dale jen ,,DIO*), ato po celou Dobu pFed¢asného
uzivani Dila.

Provadét potiebné opravy Dila nezplsobené vefejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U $kod
na DIO, zpusobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené
odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do plvodniho stavu, a to samostatné
nebo po vyzvé Objednatele.

Byt soucinny Objednateli/Zastupci objednatele pfi projednani s pfislusSnym
zajistovatelem zimni adrzby o zpQsobu a podminkach provadéni zimni adrzby
Dila uvedeného do predfasného uZzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisG a wvyhlaSkou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist. PFipojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a subjektem, ktery
bude zimni Gdrzbu provadét a zajiStovat. Timto ustanovenim neni dotena
povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni adrzbu.

Provadét konkrétni €innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pred¢asného uzivani, bylo dokoncéeno takovym zplsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o prevzeti Dila do Doby pred¢asného uzivani
Dila.

Povinnosti Objednatele:

Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfFi zajiStovani podklad( potrebnych
k uvedeni Dila do pfed€asného uzivani a v sou€innosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pred¢asného uzivani.

Postupovat podle Pod-Cldnku 13.1 Smluvnich podminek pfi odstrafiovani
disledkll predcasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a
které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit potfebné opravy $kod a opotiebeni Dila zpUlsobenych vyhradné
v dUsledku verejného provozu, a to suvedenim do pdvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotCena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zarucni
doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s prislusnym zajiStovatelem zimni
Gdrzby a Ministerstvem dopravy zptlsob a podminky provadéni zimni
udrzby Dila uvedeného do pred¢asného uzivani, a to v rozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi predpisy.
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5. Hradit veskeré ndklady spojené sprovadénim zimni dadrzby po Dobu
pfedcasného uzivéni Dila.

IV.
Béh zaru¢ni doby

Uzavieni této Dohody a zahdjeni pfed¢asného uZzivani nema za néasledek pocatek béhu
zaruc¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva Gc¢innosti dnem podpisu této Dohody. U¢innost Dohody
zanikd uplynutim Doby pfedc¢asného uzivani Dila.

2. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobé, pricemz obé smluvni strany
obdrzi jeji elektronicky original, ktery bude nasledné zasldn stavebnimu tfadu.

3. Podminky sjednané v této Dohodé¢ lze zmeénit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatki k této Dohodé.

4. Ucastnici této Dohody prohladuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou
a svobodnou viili, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dtkaz toho ptipojuji své vlastnoruc¢ni podpisy.

V Pardubicichdne ........cooooveeeeeeveaan.. V Pardubicichdne .........oooeeeeeeoeeeaannn..

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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SSfd I Sprava a udrzba silnic

PR p Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PRILOHA f)

Pfiloha f) VVykresy na akci ,,111/35722 Podhofany u Novych Hradd, opérna zed 11" je tvofena
projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti MDS projekt s.r.o., se sidlem Forsterova
175, Vysoké Myto-Mésto, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 274 87 938, se zodpovédnym projektantem
Ing. FrantiSkem Doubravskym, datum: 04/2025.

Projektova dokumentace pro Verejnou zakazku je pfiloZzena jako ndasledujici samostatny
soubor: Priloha f.b) - Projektova dokumentace.zip.



©Sfd i <(< Sprava a udrzba silnic

P p Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PRILOHA g)

FORMULARE K PROKAZANI KVALIFIKACE, JINYCH ZADAVACICH
PODMINEK A DALSICH SKUTECNOSTI

,111/35722 Podhorany u Novych Hrad(, opérna zed Il



FORMULAR 1.1

SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Seznam Poddodavatel( a jinych osob

Poddodavatelé k prokazani kvalifikace

Poddodavatel:

Néazev subjektu, Sidlo, 1CO,
Osoba opravnéna jednat
jménem i za
Poddodavatele, tel, e-mail
Poddodavatel:

Néazev subjektu, Sidlo, 1CO,
Osoba opravnéna jednat
jménem i za
Poddodavatele, tel, e-mail
Poddodavatel:

Nézev subjektu, Sidlo, ICO,
Osoba opravnéna jednat
jménem Ci za
Poddodavatele, tel, e-mail

Cast plnéni vefejné zakazky,
kterou hodla ucastnik zadat
poddodavateli

% podil na pInéni
verejné zakazky

V DOBE VYBEROVEHO
RIZENI NAM NEJSOU
ZNAMI ZADNI
PODDODAVATELE

Dalsi Poddodavatelé k realizaci stavebnich praci

Poddodavatel:

Nézev subjektu, Sidlo, ICO,
Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za
Poddodavatele, tel, e-mail

Poddodavatel:

Nézev subjektu, Sidlo, ICO,
Osoba opravnéna jednat
jménem i za
Poddodavatele, tel, e-mail

Poddodavatel:

Nézev subjektu, Sidlo, ICO,
Osoba opravnéna jednat
jménem i za
Poddodavatele, tel, e-mail

V DOBE VYBEROVEHO
RIZENI NAM NEJSOU
ZNAMI ZADNI
PODDODAVATELE



FORMULAR 1.2

ZAJISTENI SPLNENI SMLOUVY

Stru€ny nazev Smiouvy o dilo:

,.111/35722 Podhorany u Novych Hrad(, opérna zed I1*

Né&zev a adresa prijemce (jehoZz Smlouva o dilo uvadi jako Objednatele):
Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 1CO: 00085031

Tato bankovni/pojistna zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dilo ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], kterou byla uzaviena Smlouva mezi Spravou a udrzbou
silnic Pardubického kraje, se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ICO: 00085031, coby
Objednatelem na strané jedné a spole&nosti [bude doplnéno], se sidlem [bude doplnéno], 1CO:
[bude doplnéno], [Pozn.: v pFipadé, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZené z vice osob, bude
doplnéna identifikace vSech téchto osob], coby zhotovitelem na strané druhé (dale jen
»Zhotovitel*, resp. ,,Smlouva“), a to na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na
stavebni prace s nazvem ,,111/35722 Podhofany u Novych Hradl, opérna zed 11“ (dale jen
,Dilo").

Byli jsme informovani, Ze Zhotovitel uzavfel se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje
Smlouvu. Na zakladé Pod-Clanku 4.4 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale jen ,,Smluvni podminky*), jez tvofi nedilnou soucast Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zajistit fadné plnéni svych povinnosti ze Smlouvy bankovni/pojistnou zarukou
vystavenou ve prospéch Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje. Déle jsme byli
informovani, Ze miZete poZadovat, aby Zhotovitel zajistil prodlouZeni této bankovni/pojistné
zaruky, neobdrzel-li Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce podle Pod-¢l. 8.2
Smluvnich podminek nebo nepfedal-li Vdm zaruku za odstranéni vad podle Smlouvy do 28
dnd pred dnem zaniku této bankovni/pojistné zaruky.

Na Z&dost Zhotovitele se my, [bude doplnén nazev, sidlo a IC poskytovatele zaruky], na
zéakladé této bankovni/pojistné zaruky, referencni ¢islo [bude doplnéno], timto neodvolatelné
a bezpodminecné zavazujeme, Ze Vam, Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje, vyplatime
bez nutnosti pfedchozi vyzvy Zhotoviteli, bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez
provérovani pravniho dlvodu naroku jakoukoliv sumu nebo sumy nepresahujici celkem
Castku [bude doplnéno] K¢ (slovy: [bude doplnéno]), dale jen ,,ZaruCenéa Castka‘), obdrzime-
li od Vés pisemnou Zadost v Ceském jazyce, kterd bude v souladu se vdemi podminkami této
bankovni/pojistné zaruky, obsahujici referenéni Cislo této bankovni/pojistné zaruky a
prohlaSeni, Ze Smlouva nabyla G€innosti a Ze
(i) Zhotovitel porusil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplyvajici ze Smlouvy nebo
technickych norem nebo pravnich predpist a v jakém ohledu je porusil, a Spravé a Gdrzbé
silnic Pardubického kraje z takového poruseni dle Smlouvy vzniklo pravo na smluvni
pokutu, slevu z ceny dila, ndhradu $kody ¢ijiné tjmy ¢i vydani bezdlvodného obohacent,
nebo narok na jakékoliv jiné financni pInéni (at’ uz sankéniho, reparacniho, restitué¢niho i
jiného charakteru), nebo
(ii) do 28 dnl pfed dnem zaniku této bankovni/pojistné zaruky uvedenym pod pism. ¢) nize
nebylo Vami Zhotoviteli vydano Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo zaruka za odstranéni vad
Vam nebyla predana z ddvodd priCitatelnych Zhotoviteli, a Ze platnost této



bankovni/pojistné zaruky nebyla prodlouzena, prestoZze je Zhotovitel dle Smlouvy
povinen zajistit v téchto pfipadech prodlouZeni platnosti této bankovni/pojistné zaruky
(dale jen ,,Zadost o platbu*).

Kazda Zadost o platbu a/nebo niZze uvedené prohladeni o zprosténi povinnosti z této
bankovni/pojistné zaruky ndm musi byt prezentovany v pisemné podobé a doruceny na nasi
adresu [bude doplnéno] doporucenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat
vlastnoru¢ni podpis Vaseho statutarniho organu nebo VVami zmocnéné osoby, ktery musi byt
ovéfen Ufedné nebo Vasi bankou, pripadné elektronicky s uzndvanym elektronickym
podpisem Vaseho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby na adresu/do datové
schréanky[bude doplInéno]. V pfipadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pfiloZen i original
nebo Ufedné ovérena kopie plné moci s Ufedné ovérenym podpisem VaSeho statutarniho
organu. Jakékoli jiné zplsoby prezentace a dorudeni Zadosti o platbu a/nebo prohlageni o
zpro$téni povinnosti z této bankovni/pojistné zaruky jsou vyslovné vylougeny. Zadné dalsi
dokumenty nebudou z nasi strany pozadovany jako podminka vyplaceni pozadované ¢astky
z této bankovni/pojistné zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou ndm méa byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo
nize uvedené prohlaseni o zprosténi povinnosti z této bankovni/pojistné zaruky, je vici Vam
Géinna uplynutim péti pracovnich dnl ode dne, kdy Vam bude doruéeno nase pisemné
oznédmeni 0 zméné této adresy.

ZaruCend Castka se automaticky sniZzuje o vSechny platby provedené nédmi na zékladé
uplatnéni této bankovni/pojistné zaruky.

Tato bankovni/pojistna zaruka je platna a Gi¢inné od data vystaveni uvedeného nize, s tim, Ze

zaniké automaticky:

a) Vv den, kdy obdrzime VaSe prohlaSeni o tom, Ze nas zproStujete veSkerych povinnosti
z této bankovni/pojistné zaruky a Ze vic¢i ndm nemate zadné naroky z ni plynouci, nebo

b) wvyplacenim celé Zaru€ené Castky, nebo

¢) dne [bude doplnéno datum odpovidajici 30 dnéim od vydani Potvrzeni o prevzeti dila]

podle toho, kterd z uvedenych skuteCnosti nastane dfive.

Je nutno, abychom Vadi Zadost o platbu obdrzeli nejpozdéji v den zaniku této
bankovni/pojistné zaruky, jak uvedeno vyse.

Tato bankovni/pojistna zaruka se Fidi pravem Ceské republiky a podléha ,,Jednotnym
pravidlim pro zaruky vyplatitelné na pozadani“, ktera pod &islem 758 vydala Mezinarodni
obchodni komora v PafiZzi.

Poskytovatel zaruky nebo finan¢ni skupina, do které poskytovatel zaruky patfi, vydavajici
tuto bankovni/pojistnou zaruku, splfiuje ke dni vystaveni této bankovni/pojistné zaruky
minimalné nasledujici pozadavky na long-term rating alespoil u jedné z nasledujicich
ratingovych agentur:

Moody's ,,Baa2“, Fitch/IBCA , BBB“,Standard &Poor's ,,BBB*.

Datum:

Podpis(y): 5 ) ) ] ] )
PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJiCiCH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE
ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.



[Pozn. pro dodavatele: Zajisténi splnéni smlouvy bude dodavatelem predloZzeno
v elektronické podobég, pficemz bude poskytovatelem zajiSténi podepsano prostrednictvim
uznavaného elektronického podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sh., o sluzbach vytvérejicich
ddveéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpist. Tento text bude vymazan.]



FORMULAR 1.3

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Struc¢ny nazev Smlouvy o dilo:

,,111/35722 Podhorany u Novych Hradd, opérna zed 11"

Né&zev a adresa prijemce (jehoZz Smlouva o dilo uvadi jako Objednatele):
Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

ICO: 00085031

Tato bankovni/pojistna zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dilo €. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], kterou byla uzaviena Smlouva mezi Spravou a udrzbou
silnic Pardubického kraje, se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ICO: 00085031, coby
Objednatelem na strané jedné a spole&nosti [bude doplnéno], se sidlem [bude doplnéno], 1CO:
[bude doplnéno], [Pozn.: v pFipadé, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZené z vice osob, bude
doplnéna identifikace vSech téchto osob], coby zhotovitelem na strané druhé (dale jen
»Zhotovitel”, resp. ,,Smlouva"), a to na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na
stavebni prace s nazvem ,,111/35722 Podhofany u Novych Hradl, opérna zed II" (dale jen
,Dilo™).

Byli jsme informovani, ze Zhotovitel uzavrel se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje
Smlouvu. Na zékladé Pod-Elanku 4.6 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale jen ,,Smluvni podminky"), jez tvofi nedilnou sou¢ast Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zajistit Ffadné plnéni svych povinnosti ze Smlouvy bankovni/pojistnou zarukou za
odstranéni vad vystavenou ve prospéch Spravy a Udrzby silnic Pardubického kraje. Déle jsme
byli informovéni, Ze mizete pozadovat, aby Zhotovitel zajistil prodlouzeni této
bankovni/pojistné zaruky, nebylo-li potvrzeni o provedeni Dila podle Smlouvy vydano do 28
dnd pred dnem zéniku této bankovni zaruky.

Na Z&dost Zhotovitele se my, [bude doplnén nazev, sidlo a IC poskytovatele zaruky], na
zakladé této bankovni/pojistné zaruky, referencni Cislo [bude doplnéno], timto neodvolatelné
a bezpodmine€né zavazujeme, Ze Vam, Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje, vyplatime
bez nutnosti pfedchozi vyzvy Zhotoviteli, bez ndmitek ¢i omezujicich podminek a bez
provérovani pravniho dlvodu naroku jakoukoliv sumu nebo sumy nepresahujici celkem
Castku [bude doplnéno] K¢ (slovy: [bude doplnéno]), dale jen ,,ZaruCenéa Castka™), obdrzime-
li od Vés pisemnou Zadost v Ceském jazyce, kterd bude v souladu se vdemi podminkami této
bankovni/pojistné zaruky, obsahujici referenéni Cislo této bankovni/pojistné zaruky a
prohlaseni, Ze
(i) Zhotovitel porusil svou (své) povinnost (povinnosti) napravit ur€itou vadu nebo vady
vyplyvajici z poruseni Smlouvy nebo technickych norem nebo pravnich predpisl, a
Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje z takového poruseni dle Smlouvy vzniklo
pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny dila, nahradu Skody ¢i jiné Ujmy c¢i vydani
bezdlvodného obohaceni, nebo narok na jakékoliv jiné finanéni pInéni (at’ uz sankéniho,
reparacniho, restituCniho ¢i jiného charakteru), pfricemz vada nebo vady musi byt
v prohlaseni uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnt pred dnem zaniku této bankovni/pojistné zaruky uvedenym pod pism. c) nize
nebylo VVami Zhotoviteli vydano potvrzeni o provedeni dila z dlvodl pfricitatelnych
Zhotoviteli, a Ze platnost této bankovni zaruky za odstranéni vad nebyla prodlouZena,



prestoZe je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v téchto pfipadech prodlouZeni
platnosti této bankovni/pojistné zaruky
(dale jen ,,Zadost o platbu*).

Kazda Zadost o platbu a/nebo niZze uvedené prohladeni o zprosténi povinnosti z této
bankovni/pojistné zaruky ndm musi byt prezentovany v pisemné podobé a doruceny na nasi
adresu [bude doplnéno] doporucenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat
vlastnoru¢ni podpis Vaseho statutarniho organu nebo VVami zmocnéné osoby, ktery musi byt
ovéfen Ufedné nebo Vasi bankou, pripadné elektronicky s uzndvanym elektronickym
podpisem Vaseho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby na adresu/do datové
schréanky[bude doplInéno]. V pfipadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pfiloZen i original
nebo Ufedné ovérend kopie plné moci s Gfedné ovérenym podpisem Vaseho statutarniho
organu. Jakékoli jiné zplsoby prezentace a dorudeni Zadosti o platbu a/nebo prohlageni o
zpro$téni povinnosti z této bankovni/pojistné zaruky jsou vyslovné vylougeny. Zadné dalsi
dokumenty nebudou z nasi strany pozadovany jako podminka vyplaceni pozadované ¢astky
z této bankovni/pojistné zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou ndm méa byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo
nize uvedené prohlaseni o zprosténi povinnosti z této bankovni/pojistné zaruky, je vici Vam
Géinna uplynutim péti pracovnich dnl ode dne, kdy Vam bude doruéeno nase pisemné
oznédmeni 0 zméné této adresy.

ZaruCend Castka se automaticky sniZzuje o vSechny platby provedené nami na zékladé
uplatnéni této bankovni/pojistné zaruky.

Tato bankovni/pojistna zaruka je platna a Gi¢inné od data vystaveni uvedeného nize, s tim, Ze
zaniké automaticky:
a) Vv den, kdy obdrzime VaSe prohlaseni o tom, Ze nas zproSt'ujete veSkerych povinnosti
z této bankovni/pojistné zaruky a Ze vic¢i ndm nemate zadné naroky z ni plynouci,
nebo
b) wvyplacenim celé ZaruCené Castky, nebo
¢) dne [bude doplnéno datum odpovidajici 30 dniim od uplynuti zaru¢ni doby, za
predpokladu, Ze byly vyporadany veskeré naroky Objednatele v{c¢i Zhotoviteli]
podle toho, kterd z uvedenych skuteCnosti nastane dfive.

Je nutno, abychom Vadi Zadost o platbu obdrZeli nejpozdéji v den zéaniku této
bankovni/pojistné zaruky, jak uvedeno vyse.

Tato bankovni/pojistna zaruka se Fidi pravem Ceské republiky a podléha ,,Jednotnym
pravidldm pro zéaruky vyplatitelné na pozadani“, ktera pod &islem 758 vydala Mezinarodni
obchodni komora v Pafizi.

Poskytovatel zaruky nebo finan€ni skupina, do které poskytovatel zaruky patfi, vydavajici
tuto bankovni/pojistnou zaruku, splfiuje ke dni vystaveni této bankovni/pojistné zaruky
minimalné nasledujici poZadavky na long-term rating alesponi u jedné z nasledujicich
ratingovych agentur:

Moody's ,,Baa2“, Fitch/IBCA , BBB“,Standard &Poor's ,,BBB*.

Datum:
Podpis(y):



PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE
ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.

[Pozn. pro dodavatele: Zaruka za vady bude dodavatelem predloZena v elektronické podobé,
pricemz bude poskytovatelem zaruky podepséna prostfednictvim uznavaného
elektronického podpisu dle zédkona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpist. Tento text bude vymazan.]



HDI

PISEMNE PROHLASENI C. B2604110024
K RAMCOVE smiouve C. B04381823

Vystavce: HDI Global Specialty SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Né&mecko, ICO:
5299004VWOWNRHTLFO50 registrovand v Némecku u mistniho soudu v
Hannoveru pod Cislem HRB 211924, jednajici prostfednictvim Svédské pobocky
se sidlem Vasagatan 16, 103 69 Stockholm, Svédsko

jednajici prostfednictvim

CEE Specialty s.r.o., Francouzska 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Ceska
republika, 1CO: 079 47 208, zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v
Praze, spisova znacka C 310327

(déle jen ,vystavce")
Vazeni,
byli jsme informovani, Ze spole¢nost PONVIA CONSTRUCT s.r.o. ICO: 04381823, se sidlem &.p. 9,
783 75 Charvaty (dale jen ,uchazec") je uchazeCem v zadavacim fizeni ¢. P26V00000034 na
zakazku s ndzvem "ll1/35722 Podhotany u Novych Hrad(, opérna zed II" (dale jen ,zadavaci
fizeni¥), jejimZ zadavatelem je Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, 1CO: 00085031, se
sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (dale jen ,zadavatel”).

Vystavce potvrzuje, Ze byla uzaviena a dne 15.04.2026 nabude u€innosti smlouva mezi vystavcem
jako pojistitelem a uchazeCem jako pojistnikem a pojisténym o pojisténi bezpodmine€né zaruky za
UCast uchazece v zadavacim fizeni.

Vystavce timto prohlasSuje, Ze bezpodminecné, neodvolatelné a bez jakychkoliv namitek uspokoji
zadavatele, a to az do ¢astky ve vysi 160 000 K¢ (déle tézZ jen ,zaru€end Castka“), pokud uchazeci
zadavaciho fizeni v zadavaci Ih(té zanikla G¢ast v zadavacim fizeni po vylouceni podle § 122 odst.
8 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,ZZVZ*), nebo
podle § 124 odst. 2 ZZVZ.

Podminkou pro poskytnuti pInéni dle tohoto prohlaseni vystavcem zadavateli je doruCeni pisemné
vyzvy zadavatelem, spolecné s prohldSenim, Ze uchazec byl ze zadavaciho fizeni vylou€en podle §
122 odst. 8 ZZVZ nebo podle § 124 odst. 2 ZZVZ, a doklad, kterym osoba, ktera tuto vyzvu podepsala,
prokaze, Ze je osobou opravnénou vyzvu za zadavatele ucCinit a podepsat.

Vyzva musi byt podepsana osobami opravnénymi jednat za zadavatele a musi nAm byt dorucena:

v elektronické formé: v datovém souboru typu .pdf do datové schranky vystavce, identifikator
datové schranky: s7yxcqy, a podepsana pfislusnym typem elektronického podpisu, a to bud
kvalifikovanym elektronickym podpisem dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&.
910/2014 o elektronické identifikaci a sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce na
vnitfnim trhu (elDAS), nebo zaruCenym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném
certifikatu pro elektronicky podpis dle zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich ddvéru pro
elektronické transakce,

nebo

v listinné formé& s Gfednim ovérenim pravosti podpisl: doporu¢enou poStou nebo kuryrem &i
osobné na adresu CEE Specialty s.r.0.: Francouzska 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Vystavce uspokoji zadavatele v rozsahu uvedeném v pisemné vyzvé zadavatele dle pfedchozi véty,
nejvySe v3ak do vy3e zaruCené Castky, do dvaceti (20) pracovnich dnll od doruceni této vyzvy
vystavci. Zaru€end ¢astka se snizuje o kazdou vystavcem provedenou platbu z této zaruky.

Pojistitel: HDI Global Specialty SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Némecko, ICO: 5299004VW9WNRHTLFO050 registrovana v Némecku u mistniho soudu v
Hannoveru pod &islem HRB 211924, jednajici prostfednictvim $védské pobocky se sidlem Vasagatan 16, 103 69 Stockholm, Svédsko; v Ceské
republice pojistitel sjednava pojisténi prostfednictvim spole¢nosti CEE Specialty s.r.o., Francouzska 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
ICO: 079 47 208, zapsané v obchodnim rejstiiku u Mé&stského soudu v Praze, spisova znagka C 310327

Kontakty: email: bond@cee-specialty.eu; identifikator datové schranky: s7yxcqy
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Toto prohlaSeni je platné a ucinné od data vystaveni, s tim, Ze zanika automaticky:

1 v den, kdy nam bude dorucen (vracen) original tohoto prohlaseni (v pfipadé elektronické
distribuce spolu s potvrzenim této skutecnosti zadavatelem), nebo

2. v den, kdy obdrzime prohladSeni zadavatele o tom, Ze nas zproStuje veSkerych povinnosti
z tohoto prohlaseni a Ze v(i¢i ndm nema zadné naroky z ni plynouci, nebo

3. vyplacenim celé zaruCené Castky nebo

4, uplynutim dne 11.10.2026, podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane drive.

Je nutno, abychom vyzvu zadavatele k plnéni podle tohoto prohlaSeni obdrzeli nejpozdéji v den
zaniku tohoto prohlaseni, jak uveden vySe.

V rozsahu, vjakém nestanovi kogentni ustanoveni zdkona jinak, fidi se toto prohlaSeni ustanovenimi
obCanského zakoniku o finangni zaruce.

Za vystavce

Digitalné podepsal
Ing. Erik Eichler
Datum: 2026.04.14
14:39:24 +02'00'

Pojistitel: HDI Global Specialty SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Némecko, ICO: 5299004VW9WNRHTLFO050 registrovana v Némecku u mistniho soudu v
Hannoveru pod &islem HRB 211924, jednajici prostfednictvim $védské pobocky se sidlem Vasagatan 16, 103 69 Stockholm, Svédsko; v Ceské
republice pojistitel sjednava pojisténi prostfednictvim spole¢nosti CEE Specialty s.r.o., Francouzska 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
ICO: 079 47 208, zapsané v obchodnim rejstiiku u Mé&stského soudu v Praze, spisova znagka C 310327

Kontakty: email: bond@cee-specialty.eu; identifikator datové schranky: s7yxcqy
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FORMULAR 1.5

CESTNE PROHLASENI O POJISTENI

Smlouva o dilo
111/35722 Podhorany u Novych Hrad(, opérna zed I1*

DODAVATEL: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Sidlo: Charvaty 9
ICO: 04381823

(dale také ,,ucastnik*)
J&, nize podepsany, jako statutarni zastupce UcCastnika, timto Cestné prohlasuji, Ze jako

Gcastnik budu mit platné uzavfena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA

Titul, jméno a pFijmeni: Ing. AleS Semotam
Funkce: Jednatel spoleCnosti
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Smlouva o dilo
111/35722 Podhorany u Novych Hradd, opérna zed II*

DODAVATEL:
Sidlo: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
ICO: 04381823

(dale také ,,ucastnik*)

J&, niZze podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto Cestné prohlasuji, Ze se G€astnik
béhem zadavaciho fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim fizenim sam nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani vefejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Gc¢astnikim jsem se nedopustil Zadného
jednani narusujiciho hospodérskou soutéz.

Soucasné UcCastnik davéa zaruku, Ze se ani po uzavieni smlouvy Zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohl&Seni ukdZe byt nepravdivym anebo jestlize U€astnik porusi zaruku
integrity po uzavfeni smlouvy, méa zadavatel pravo odstoupit od pInéni predmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCaSTNIkA

Titul, jméno a prijmeni: Ing. AleS Semotam
Funkce: Jednatel spole€nosti
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOST]
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
,I1/35722 Pod hofany u Novych Hrad(, opérna zed II“

DODAVATEL: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Sidlo: Charvaty 9, 783 75 Charvaty
ICO: 04381823

AKCE: ,,Nazev VZ*
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZito vylu€né pro Gcely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému pinéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické €innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan reZim prenesené
darnoveé povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: reditel
Datum: Dle data el. podpisu

l i l v/ Digitalné podepsal

INg. ZaeneK ing.zdenskvasak
Datum: 2026.05.14

VdbdK 12:29:45+02'00'

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.9

CESTNE PROHLASENI DODAVATELE VE VZTAHU K MEZINARODNIM
SANKCIM PRIJATYM EVROPSKOU UNII V SOUVISLOSTI S RUSKOU
AGRESI NA UZEMI UKRAJINY VUCI RUSKU A BELORUSKU

Nazev verejné zakazky: ,,IH/35722 Podhorany u Novych Hradd, opérna zed 11"

IDENTIFIKACNI UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma nebo ndzev / PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
obchodni firma nebo jméno a

pFijmeni:

Sidlo / misto podnikani / Charvaty 9, 783 75 Charvéty
misto trvalého pobytu (pfip.

dorucovaci adresa):

ICO: 04381823

Osoba  opravnénd jednat Ing. AleS Semotam

jménem Ci za uchazece:

ProhlaSuji, Ze se na mé jako uchazeCe nevztahuje zakaz zadani verejné zakazky podle ust. §
48a z&kona €. 134/2016 Sb. o zadavéani verejnych zakéazek. PredevSim prohladuji, Ze jako
uchazec o vySe uvedenou verejnou zakdzku nejsem dodavatelem ve smyslu nafizeni Rady EU
€. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruskym statnim prislusnikem, fyzickou €i pravnickou osobou, subjektem ¢i organem se
sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo orgadnem, ktery je z vice nez 50 % pFfimo €i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a), nebo

¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektll uvedenych v pismeni a) nebo b).

Dale prohlasuji, Ze nevyuziji pfi plnéni vefejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil vyse
uvedend pism. a) - ¢), pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakazky.

Dodavatel Cestné prohlaSuje, Ze neobchoduje se sankcionovanym zboZim, které se nachazi v
Rusku nebo Bélorusku €i z Ruska nebo Béloruska pochazi a nenabizi takové zboZi v ramci
plnéni verejnych zakazek.

Soucasné prohlasuji, ze Zzadné financni prostfedky, které obdrzim za plnéni vefejné zakazky,
pFimo ani nepfimo nezpristupnim fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢i organdim
s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v priloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ve
spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) ¢ 2022/581, nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 a
nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

V Charvatech dne:



FORMULAR 1.10

CESTNE PROHLASENI O NEEXISTENCI STReTU ZAIJMU

,111/35722 Podhotany u Novych Hrad(, opérna
Nazev verejné zakazky: zed I1*

Udaje o Gcastnikovi vefejné zakazky:

Ucastnik vefejné zakazky:

. e L PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
(nazev obchodni firmy a pravni forma)

Sidlo dle obchodniho rejstfiku: Charvaty 9, 783 75 Charvéty
rS;zittLFJItELer zastupce dle obchodniho Ing. Ales Semotam

IC: 04381823

DIC: CZ 04381823
Kontakty:

. LA+ . .
(iméno, pFijment, telefon, fax, e-mail) Daniela Fraitova, +420 734 617 191, info@ponvia.cz

N Y

Dle ust. § 4b zdkona €. 159/2006 Sh., zakon o stfetu zajm(, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,,zdkon o stfetu zajm(“) - doklad k prokazani splnéni zadavaci podminky
stanovené zadavatelem zadavaci dokumentace (vyzvy).

NiZe podepsany Ucastnik vefejné zakazky timto Cestné prohlasuje, Ze:

neni obchodni spole€nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism.
¢) zdkona o stfetu zajmd (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustifedniho spravniho Gfadu,
v jehoz Cele neni €len vlady) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon
25 % ucasti spolecnika v obchodni spole€nosti;

poddodavatel, prostfednictvim kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li
takovy), neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny v ust. § 2 odst.
1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len vlady nebo vedoucijiného Ustfedniho spravniho
Ufadu, v jehoZz Cele neni €len vlady) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici
alespon 25 % ucCasti spolecnika v obchodni spole¢nosti.

V Charvatech dne:

Ing. Ales Semotam, jednatel spolecnosti


mailto:info%40ponvia.cz

FORMULAR 1.8

SOUPIS praci

Soupis praci Verejné zakézky tvori samostatna pfiloha s nazvem ,,Pfiloha g.b) Soupis praci*.

V pripadé, Ze bude v souhrnném rozpoCtu kompletova polozka odkazujici na soubor s
rozpadem ceny, predlozi dodavatelé ocenény i tento rozpad, a to ve forméatu odpovidajicim
formatu plvodniho souboru.



REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 004-2026
Stavba: /35722 Podhofany u Novych Hradi, opérna zed’
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 13. 4. 2026
Zadavatel: IC: 00085031
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje DIC: CZ00085031
Zhotovitel: IC:.
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 7 793 039,32
Sazba dané Zaklad dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 7 793 039,32 1636 538,26
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 9 429 577,58
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Koéd:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

004-2026

/35722 Podhofany u Novych Hradi, opérna zed’

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 4. 2026

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétt

S0 000
S0 001
S0 182
S§0 251
S0 451

VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
DEMOLICE OPERNE ZDI

DOCASNA DOPRAVNiI OPATRENI
OPERNA ZED

PRELOZKA CETIN

Strana 2z 19

7793 039,32

202 960,00
231 237,08
777 291,83
6 581 550,41
0,00

9 429 577,58

245 581,60
279 796,87
940 523,11
7 963 676,00
0,00




<« I
Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

P1

Datovy predpis pro tvorbu geodetickych
podkladu ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich

Historie verzi

Verze Datum Zmeény Autor
vytvoreni
1.0 30.11.2023 GEODROM s.r.o.
1.1 23.05.2025 GEODROM s.r.o.
1.2 18.7.2025 Zapracovani pozadavku na Kategorie staveb  SUS Pk, GEODROM
5.r.o. T orgusne oo

Datum: 2025.07.19
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2.

Zkratka
AZ|

Bpv

Csv

CSNS
CUzK

DI

DSP

DSPS

DTI

DTM

EMH

Faze vystavby
GAD DTM
GKPG

GNSS
GPVP
HSD

IS DMVS
IS DTM
IS PSM
JPG
JVF DTM
JVF PK
KB

LAZ

P1

RGB

S-JTSK

SVO

TA CR

Tl

TIN

TXT

uTcC

VLB

VPS -
verejnopravni
subjekt
vymezené Gzemi
SVO

ZBZ

Seznam zkratek

Definice
Autorizovany zemeéméricky inzenyr
Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani
Souborovy format ureny pro vyménu tabulkovych dat
Ceska statni nivelacni sit’
Cesky Gfad zeméméficky a katastralni
Dopravni infrastruktura
Dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaseni) stavby
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Dopravni a technicka infrastruktura
Digitalni technickd mapa
Elaborat majetkové hranice
pripravna faze, projekéni faze, provadéci faze, provozni faze
Geodeticka aktualizacni dokumentace digitalni technické mapy

Forméat souborové geodatabaze GeoPackage coz je otevieny, na platformé

nezavisly datovy format

Globalni navigacni satelitni systém

Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu
Hromadny sbér dat

Informacni systém digitalni mapy vefejné spravy
Informacni systém digitalni technické mapy kraje
Informacni systém pasportu silnicniho majetku
Datovy format pro ukladani obrazovych informaci do souboru
Jednotny vyménny format digitalni technické mapy
Jednotny vyménny format pozemni komunikace
Kontrolni bod - bod pouZzity ke kontrole jiného bodu

Souborovy forméat pro uloZzeni komprimovanych soubor( LIDAR. Je otevienym

zdrojovym kodem.

Pfedpis pro tvorbu geodetickych podkladi ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich

Model zobrazeni dat - tzv. aditivni barevny model

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

Spravce vymezené oblasti

Technologicka agentura Ceské republiky

Technickd infrastruktura

Nepravidelna trojahelnikova sit

Souborovy forméat pro vymeénu prostych textd

Coordinated Universal Time  Koordinovany svétovy cas

vlicovaci bod - bod stanovené presnosti

Statni organizace, statni podniky, organizacni slozky statu a prispévkové
organizace organizacnich slozek statu, které vlastni ¢i spravuji liniové
stavby.

Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS vefejnopravni subjekt

Zachytna a bezpecnostni zafizeni



ZhB Zhustovaci bod

ZPBP Zakladni polohové bodové pole
ZPS Zakladni prostorova situace
ZVBP Zakladni vyskové bodové pole




3. Zavaznost predpisu

Pfedpis stanovuje pravidla pro pracovni postupy a predavani vysledkd zeméméFickych ¢innosti pro:
e fazi povolovani staveb,
e fazi pfi provadéni staveb,
e fazi provozni.

Tato potieba vznikla pozadavkem v novém stavebnim zakong, kde je ovéfovani vysledkd
zemémefrickych cinnosti definovano jako vybrana cinnost ve vystavbé, dale zavedenim Digitalni
technické mapy kraje, a zavedenim pasportniho systému evidence silni¢niho majetku v organizaci (IS
PSM).

PoZadavky na jednotlivé typy dokumentaci, které jsou definovany v tomto dokumentu v kapitolach
5.1 aZ 5.4 jsou zaroven popsany v priloze €.6 ,,Kategorie staveb a pozadavky na dodani geodetické
dokumentace®, ktera shrnuje jednotlivé typy staveb a udrzbovych &innosti SUS Pk a poZzadavky na
dodavku geodetickych dokumentaci popsanych ve vySe uvedenych kapitolach tohoto dokumentu (5.1
az 5.4).

Predpis tyto zmény FeSi definici takové datové sady, ktera bude obsahovat grafické uUdaje o
sledovanych objektech a zaroveri k témto objektlim vést popisnd data. Zaroven predpis Fesi
pozadavky na pravidla pofizovani, obsahu, kontroly a pfedmétu odevzdani datové sady pro potfeby
organizace Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, pfispévkova organizace (v tomto dokumentu
uvedeno jako “organizace”).

Toto je zajisténo definici nové datové sady Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (dale jen
GPVP).

Zajmovym Gzemim pro pofizovani a evidenci dokumentaci jsou silnice Il. a lll. tfidy vCetné jejich
soucasti a prislusenstvi, na kterych organizace, na zakladé rozhodnuti svého zfizovatele vykonava a
zajiStuje spravu majetku kraje za Ucelem zajiSténi vykonu vlastnickych prav Pardubického kraje.

3.1. Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (GPVP)

Komplexné definovana datova sada GPVP umozni, diky nové definovanému datovému modelu, tvorbu
dokumentaci pro IS PSM nebo GAD DTM bez nutnosti vytvaret kresbu pro kazdou dokumentaci
samostatne.

Datova sada GPVP se skladd ze souboru pravidel (metod) méfeni a jejich vystupl, které jsou
vyuzitelné pro DTM, IS PSM a navazujicich vystupd.

Odevzdani jednotlivych dokumentaci se odviji od konkrétniho pozadavku organizace na zékladé
zadavaci dokumentace nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a
zhotovitelem dokumentace.

Vystupy zpracované dle tohoto pfedpisu jsou dale zpracovavany v informacnich systémech a z téchto
dlivodd je nutné dbat na jejich Uplnost a spravnost.

Navazujici vystupy:

GPVP mize zaroven tvofit vhodny zaklad pro jiné vystupy dal3ich fazi vystavby. Tyto vystupy vétsinou
tvori podklad pro dalsi navazujici vystupy napf. podklad pro projekt, dokumentace skutecného
provedeni aj. Navazujici vystupy ve vétsiné prFipadld tvofi jiny dodavatelsko-smluvni vztah mimo
organizaci, a proto tento Datovy predpis P1 nefesSi formu a typ jejich odevzdani.



3.2.  Souvisejici predpisy a dokumenty

Souvisejicimi predpisy a dokumenty jsou:

e Zakon ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich
s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Zakon®)

e Z&kon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sh., o zemémérictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis,
zékon €. 18372006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti, a dal3i souvisejici zakony (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Zménovy
zakon“)

e Zakon €. 88/2023 Sh., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdg&jsich predpisl, a
zékon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sh., o zemémeéfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis,
zékon €. 18372006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli, a dalsi souvisejici zakony, ve znéni pozdgjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 393/2020 Sh., o digitalni technické mapé kraje (vtomto dokumentu uvedeno jako
,»Vyhlaska®)

» Vyhlaska €. 3171995 Sb., Ceského ufadu zeméméFického a katastralniho, kterou se

provadi zékon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Zeméméficka vyhlaska®)

« CSN 01 3410, Mapy velkych méFitek - Zakladni a Gcelové mapy

e lll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v ramci implementace Operacniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map kraji (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Vyzva“)

e Metodicky navod pro porizovani dat DTM kraje v ramci feSeni programu BETA2 projektu
C.TITSMV705 s nazvem ,,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)“ s
finan¢ni podporou TA CR

= Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
vefejnopravnich subjektd (¢.j. CUZK-05188/2021) "Metodika VPS"

e Metodika pro geodetické zamérovani zdkladni prostorové situace DTM kraje a pro praci s
dokumentaci (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Metodika DTM*)

e Zakon €. 152/2023 Sh., kterym se méni zakon ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni
zékona €. 195/2022 Sh., a nékteré dalSi souvisejici zakony (v tomto dokumentu uvedeno jako
novy stavebni zakon”)

e Vyhlaska ¢€.131 /1994 Sh., VyhlaSka o dokumentaci staveb

e VyhlaSka €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich



- Slovnik datového modelu DTM - obsahuje popis jednotlivych prvk(, priklady s fotkami:
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/

- DTMwiki - obsahuje i otazky/odpovédi:
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start

4. Pravidla porizovani datove sady GPVP

Zdrojem pro vyhotoveni mohou byt:

e referencni data ZPS obsazena v DTM,
e sledované objekty v ramci IS PSM,
« referencni data DTI, které jsou spravovany organizaci.

Tato data se dle potreby aktualizuji a zpfesniuji novym geodetickym méfenim.

Pro pofizeni a vyhodnoceni dat bude vyuZito kombinace klasickych geodetickych méfickych metod s
modernimi mapovacimi technologiemi umozfujici hromadny a efektivni sbér dat v pomérné kratké
dobé a pozadované presnosti.

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi méridly / pfistroji. V celé dobé uzivani nesmi
byt kalibracni listy starSi nez 3 roky. MeéFidla jsou provozovana a kontrolovana v souladu s
metrologickym fadem dodavatele. PouZivané pfistroje a vybaveni musi svymi parametry v kombinaci
s pouzitou technologii vyhovovat poZadavkim na pfesnost méfeni.

V pfislusné technické zpravé o provedenych zemémérickych vykonech musi byt jednoznacné a Gplné
popsan zplisob pofizeni, zaméfeni a vyhotoveni pfedavané dokumentace s uvedenim pFesnosti méfeni
a seznamem vSech digitalnich pfiloh.

Za ucelem zajisténi kvality pofizovanych dat podléhaji vystupy ovéreni rozsahem autorizacniho
opravnéni pro ovérovani dle §16fodst. 1, pism. c) Zakona.

4.1. Zdrojova data
4.1.1. Referencni data ZPS

Ziskani referencnich dat ZPS v JVF DTM tvofi primarni krok pro zajiSténi aktualizacnich dat v
zajmovém Uzemi. Tyto data budou nasledné porovnany a uvedeny do souladu se sledovanymi objekty
v IS PSM. Plati pravidlo, Ze budou pouzita data presnéjsi a aktualnéjsi.

Pokud se v zajmovém Uzemi zadna referencni data nenachazeji nebo nelze aplikovat vySe uvedené
pravidlo provede se nové geodetické zaméreni.

Vydej referencnich dat ZPS bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat z DTM kraj(
prostfednictvim IS DMVS.

4.1.2. Data pasportu silnicniho majetku

Soucasné se ziskanim referencnich dat ZPS je ucinén geodetem soubézny krok pro zajisténi aktualnich
dat sledovanych objektd v IS PSM. Uvedena data ziskava geodet pomoci sluzby WMS, ktera je popsana
v kap. 4.5.


https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start

4.1.3. Referencni data DTI

Referencni data DTI, které podléhaji zméné v zajmovém Uzemi, vydava povéreny pracovnik
organizace. Postup vydeje dat pro aktualizaci dat DTl je popsan v Pfiloze €. 5.

4.2. Referencni systém, presnost dat

Referencni systém je dan v poloze soufadnicovym systémem S-JTSK a ve vySce vySkovym systémem
Bpv.

PFesnost souradnic a vy3ek mapovanych objektd je dana presnosti:

a) primarni ucelové mérickeé sité,
b) podrobného méreni.

PFesnost bude vztaZena k ovéfenym blizkym bodim geodetickych zakladd.

Existence primarni uceloveé sité:

V pfipadé existence primarni Géelové méfické sité odpovidajici svou stabilizaci poZadavkim
organizace bude polohova i vyskova presnost vztaZzena k témto boddm napf. v pfipadé existence
primarni ucelové sité pofizené v ramci faze povolovani staveb nebo pro provadéci fazi vystavby.

V prfipadé pIného zivotniho cyklu GPVP (tedy povoleni, provadéni a provozu stavby) na sebe navazujici
dokumentace, musi v prvni fazi vzniknout primarni Gcelova sit’, kterd s sebou nese po celou dobu
Zivotniho cyklu stavby informaci o vztazném systému a umisténi.

Chybéjici primarni Gcelova sit:
Pokud neni primérni u€elovd méficka sit’ vybudovana, je polohova a vyskova presnost vztazena k:

e U vyskového pfipojeni k boddm CSNS I.-IV. Fadu, (pfednostné k ZVBP I.-lll. Fad)

e U polohového pripojeni k boddm ZPBP nebo ZhB, pfipadné k bodlm uréenym v S-JTSK
technologii GNSS s vyuzitim platného globalniho transformacniho klice nebo polarni metodou
na tyto body pfipojené.

Ad a) primarni ucelovad méricka sit

Primarni Géelovou méfickou siti se rozumi body stabilizované podle platnych predpist ¢i nafizeni
organizace (body na trvalych objektech a body stabilizované tézkou stabilizaci). Body svym umisténim
a charakterem jsou voleny a budovany s myslenkou zakladniho polohového a vyskového ramce stavby
s zivotnosti nejméné do doby realizace projektu, pro ktery jsou podklady pro projekt pofizovany, as
maximalnim vyuzitim i v dob& provozu komunikace ¢i probihajicich Ihdt reklamacnich zaruk.

U tohoto bodového pole se dale predpoklada jeho doplnéni v podobé podrobné Gcelové méfickeé sité
podle potfeb podrobného mapovani. Stabilizace téchto bodl ma vyznam pouze v souvislosti s
pofizovanim podkladl pro projekt.

Pro Ucely stavby je mozné dale Gc€elovou primarni sit, kterd je nositelem informace o zakladnim
polohovém a vySkovém ramci stavby a jako takova predana fyzicky spolu s vyty€enym obvodem
stavenisté stavebnimu zhotoviteli, zhustit podrobnou vyty€ovaci siti stavby, ktera je na body priméarni
UCelové mérické sité geodeticky pfipojena.



Primarni meéricka sit bude vybudovana podle zadani objednatele, které zohledni Ucel, rozsah,
podrobnost a presnost mapovacich praci. Primarni ucelovAd meéficka sit’ se realizuje na zakladé
schvaleného projektu méfické sité s patficnymi nalezitostmi.

Pfi tvorb& méfické sité ve fazi pripravy podkladd projektové dokumentace je prioritou zajisténi
kontinuity prostorového ramce celé zajmové lokality prostfednictvim zachovanych stabilnich bodl
méfické sité. Ddraz musi byt kladen na zajisténé vyskového horizontu, a to zejména v pripadé, kde
nebylo mozné méfickou sit’ pripojit pfimo na statni nivelacni sit’ a pro vySkové pfipojeni byla pouzita
technologie druzicové geodézie.

Poznamka: Podrobné feSeni problematiky mérické sité bude obsahem samostatného predpisu. Do
jeho vydani budou hlavni charakteristiky primarni méfické sité a nalezitosti mérické dokumentace
dany zadavaci dokumentaci nebo schvalenym projektem méfické sité.

Ad b) podrobné méreni

Pfesnost Udajli o poloze a vysce mapovanych objektd a zafizeni je zakladnim kvalitativnim
parametrem (Gelové mapy a je stanovena s ohledem na Ucel a pouZiti geodetickych podkladd ve
vystavbé a provozu. Soucasti zadani musi byt stanoveni obsahu a podrobnosti zaméfeni (mira
pripustné generalizace polohové i vySkoveé) ve stanovené oblasti.

Presnost obsahovych prvkl mapy je definovana stfednimi chybami pro polohu a vysku a jeji dodrzeni
je kontrolovano statistickym testem podle CSN 01 3410, pf¥ipadné daldimi pravidly poZadovanymi
objednatelem (kontrolni zkuSebni plan).

Minimalnim pozadavkem na presnost s ohledem na vyuziti pro Digitalni technickou mapu je trida
presnosti 3 (Mxv = 0,24 m, m« = 0,12 m).

V ramci zadavaci dokumentace nebo jiného smluvniho vztahu mohou byt definovany pozadavky na
zvySenou presnost pro vybrané mapované objekty (napf. v projekéni fazi vystavby) a tim i odpovidajici
stabilizaci a zplisob zamé&feni vychozich bodd primarni G¢elové sité od kterych je presnost podrobnych
bod( odvozena.

Obvyklymi pozadavky na presnost polohopisu a vySkopisu pro projekéni fazi jsou:

e pro zpevnény povrch mXY = 0,04m, mH = 0,03m (napf. hrany komunikaci, rozhrani povrch(,
budovy, pevné predméty)

e pro nezpevnény povrch mXY = 0,14m, mH = 0,12m (napf. podrobné body na terénnim reliéfu
v extravilanu)

Ve

4.3. Predmét méreni

Rozsah geodetem provadéného méfeni vychazi z definice mapovanych objektll v datovém modelu
(pfiloha €. 1). M&Feni je provadéno u objektd novych, ménénych, &i existujicich (nové zamé&rovanych)
v souvislosti s investiéni nebo provozni ¢innosti organizace. Méfeni mize byt také provadéno u
stavajicich objektd v pfipadé, Ze doslo ke zménam, které maji vliv na jejich informacni vypovidajici
hodnotu.

Timto neni dotCeno pravo investora/objednatele rozsah zamérovaného Uzemi rozsifit. Zhotovitel je
i v tomto pfipadé povinen dodrzet platna pravidla pro pfedavani dokumentace do IS DTM.



Podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zplsobilou k vykonu zeméméfickych &innosti a
ovéreny autorizovanym zemémeérickym inzenyrem.

4.4. Zplsob méreni a vyhodnoceni

Mapované objekty se pofizuji pouze metodami geodetického méfeni nebo pomoci hromadného sbéru
dat dle poZadavkll kapitoly popisujici hromadny sbér dat (kapitola 5.1.), minimalné v pFesnosti
odpovidajici presnosti definované v zadavaci dokumentaci nebo jiném smluvnim vztahu mezi
investorem/objednatelem a zhotovitelem.

POZOR - v DTM se prevazneé vyskytuji objekty mapované ve 3. tfidé presnosti dle prilohy ¢. 2 Vyhlasky.
Pfi poZadavku na vyssi presnost mapovanych objektd napf. pfi tvorbé geodetickych podkladl pro
projekt je nutné tyto objekty aktualizovat do pozadované tFidy presnosti.

Zasadni zménou v dosavadnim zplsobu geodetického méFeni a nasledného vyhodnoceni je grafické
pofizeni objektd véetné jejich atributd.

4.4.1. Vyznamné zmény

Popisné atributy:
Ke kazdému mapovanému objektu vyjadfenému grafickou znackou jsou vedeny povinné a nepovinné
popisné atributy.

Udaje o vysce:
Kazdy podrobny bod se zamérFuje a vyhodnocuje v€etné Gdaje o vysce a k této vysce je také vztazen
vyhodnoceny objekt, tj. vysledna kresba je ve 3D dimenzi.

Urovefi umisténi objektu:

Ke kaZzdému objektu se uréuje Grovenl umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav objektd na
povrchu popisuje Groven umisténi objektd oznadend jako LEVEL=0. V pfipadé vyskytu objektl nad
nebo pod Urovni povrchu, vytvareji se dalsi odvozené typy objektll s vyuzitim LEVEL -3 aZ -1 pro
podzemni a ! az 3 pro nadzemni objekty.

V pripadé, kdy jeden objekt redlného svéta (napf. budova) je reprezentovan vice drovnémi, bude v
dokumentaci vytvorfeno vedle odpovidajicich linii také vice definiénich bodd pro dany objekt.



Definicni body musi byt vytvofeny pro vSechny plochy ve vSech drovnich. Definicni body urcuji typ
odvozenych plosnych objektl, které budou nasledné vytvofeny v IS DTM krajem pfi zapracovani
aktualiza¢ni dokumentace. U prostorové &lenitych a mimouroviiovych objektd musi byt zamé&fena
vzdy situace prdniku stavby s terénem a dale ucelené &asti stavby, ve kterych stavba ve svislém
prdmétu na terén ma nejvétsi plosny rozsah. Definiéni body by mély byt vytvoreny vzdy, protoZe i
informace v defini€nim bodé usnadfuje orientaci v situaci a zlepSuje vyuzitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly:

Odevzdavané dokumentace musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 6. Kontroly, a to vCetné
napojeni na referencni data DTM kraje nebo sledované objekty v IS PSM. Topologické navaznosti
objektl musi byt FeSeny v 3D prostoru, tj. napojovaci body Groviiové navazujicich objektd musi mit
identické soufadnice X, Y i Z

Kontrola existence svislych hran:

Je provadéna pfi vytvareni 3D obvodd ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi byt vytvoren
pomoci konstrukénich liniovych prvkl nebo liniovych prvkl, které maji nastaven atribut
HraniceJinehoObjektu = 1. MnoZina liniovych prvk( musi obsahovat i svislé linie, pokud jsou nutné
pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné pro vytvoreni uzavieného
3D obvodu nevyskytuji, jedna se o chybu.

Hierarchie objektd:

V pfipadé spole¢né hranice jednotlivych ZPS objektd DTM kraje se pouZije objekt, ktery je v hierarchii
vySe (napf. spolecnd hranice budovy a dopravni plochy - zakres proveden hranici budovy apod.).
Hierarchie objektd slouzi pro odvozovani plodnych typd objektd.

Hierarchie objektd je uvedena v Pfiloze ¢&. 2.

e DalSi obecna pravidla pro zpracovani:

0 zalatky, konce a lomové body linii v kategorii ZPS (a navazné hran odvozenych polygond)
musi vzdy byt identické s podrobnymi body

0 pfi kfizeni linii v ramci skupiny konstrukénich a liniovych objekt(, které vstupuji do tvorby
odvozenych objektl (plochotvorné linie), musi byt vytvoren v misté kiizeni podrobny bod ZPS;

~rv s

pokud se kFizi neplochotvorna linie (linie, ktera nevstupuje do tvorby odvozenych objektd) s
plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzajem, tak podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni
nemusi

0 vyhodnocené objekty nesmi obsahovat oblouky a kFivky, reprezentuji se formou UseCek nebo
lomené Cary

0 liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (GUsecka nebo lomena ¢ara), dokud nedojde ke
zméné vlastnosti/atributd objektu nebo k navazani na sousedni mapovany objekt.

4.5. ZplUsob zaznamu zmény objektl IS PSM

Primarnim podkladem pro zdznam zmén objekti evidovanych v IS PSM je WMS vrstva poskytovana 1S
PSM, jejiz definice je v tabulce nize.

Zplsob zaznamu zmény prvkl se Fidi typem zapisu objektd a tyka se prvkl, které nejsou soucasti
DTM.

Pro prvky nové, rusené nebo zneplatnéné bude nad dotCenym prvkem zakreslen v odpovidajici

vrstvé novy objekt (typové shodny s dotéenym objektem - bod, line, plocha). U novych prvkd musi
byt objekt zakreslen s redlnou geometrii, u prvkl( rusenych / zneplatnénych lze pouzit libovolné
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minimalizovanou geometrii (vzhledem k pdvodnimu prvku), ale musi byt dostate¢na pro jednoznacnou
identifikaci plvodniho prvku.

Pro prvky ménéné bude nad konkrétnim prvkem zakreslena zména vyjadfujici zménény stav. Kresba
bude provedena v dané vrstvé s geometrii typu bod nebo linie a odpovidajicim typem zéapisu (atribut

“ZapisObjektu™).

Pro z&pis objektd s hodnotou “u (update)” neni povolen typ geometrie plocha.

Nazev vrstvy Oznaceni Adresa
DZ bodové b4 dz_b https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
DZ liniové b4 dz_| https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Stanovisté SDZ b4_sdz_stanoviste https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Tabule SDz b4 _sdz_tabule https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
VDZ b4 _vdz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Bz b4 _zbz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
BV b6_bv https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal

5. Datove sady GPVP

GPVP se vyhotovuje ve vSech fazich vystavby a provoznich Cinnosti. Zpracovani GPVP bude
provedeno takovymi pristroji a takovym programovym vybavenim, které umozni zpracovat a odevzdat
pozadované objekty jak v grafické prezentaci, tak jejich popisné informace.

PoZzadavky na jednotlivé typy geodetickych dokumentaci ve fazi vystavby a provoznich Cinnosti jsou
zaroven definovany v pfiloze €.6 ,,Kategorie staveb a poZzadavky na dodani geodetické dokumentace*.
V této priloze jsou shrnuty pozadavky na dodavku geodetickych dokumentaci popsanych v nize
uvedenych kapitolach tohoto dokumentu (5.1 az 5.4).

Pfeshrani¢ni dokumentace:
Pfi zpracovani GPVP, ktera zasahuje do Gzemi vice krajl nebo do vymezenych Gzemi SVO (obvodd

drahy, dalnic a silnic |. tfidy atd.), zpracovavd a predava geodet vzdy jen jednu dokumentaci.
Podrobny postup je popsan v Metodice DTM.

5.1. Hromadny sbér dat

Uvedend kapitola popisuje metody hromadného sbéru dat a pozadavky na jejich pravidla, vystupy a
formaty.

5.1.1. Mérické snimky

a. Pozemni méfické snimky - panoramatické fotografie

1
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Ve vSech fazich vystavby a vybranych provoznich dokumentacich organizace bude soucasti
dokumentace GPVP pofizeni snimkd seSitych do panoramatické fotografie. Pofizené
panoramatické fotografie budou prfedané soucasné s dokumentaci GPVP a budou slouzit jako
prokazatelny doklad plvodniho stavu pfed zahajenim realizace nebo jako doklad nového
stavu investicni akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie jsou popsany v Priloze €. 3.

b. Letecké méFické snimky - svisly letecky snimek
Pofizeni svislych leteckych snimki je popsano pro vyuZiti bezpilotniho systému. Svislé letecké
snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB. Plati, Ze vysledna datova sada (true
ortofoto) bude porizena v takové kvalité a presnosti potfebné pro dosazeni pozadované
presnosti objektl uréenych z této datové sady.

Pravidla pro letecké méfické snimky - svisly letecky snimek jsou popsany v Priloze €. 3.

5.1.2. Mracéno bodu

Pro potieby tohoto piedpisu rozlisujeme pofizeni mraéna bod{ pomoci:

A) laserového skeneru pozemniho statického nebo mobilniho a leteckého laserového skeneru
B) wvyuziti svislych leteckych snimkd

Mracna bod( pofizena dle bodl A) a B) budou klasifikovana a body budou zatfidéna do dvou tfid, a to
ground (zemsky povrch - terén) a ostatni.

Velikost jednoho souboru mracna bodd bude maximalné 80 MB. V pfipadé vétsich souborl bude
mracno bodd tzv. “rozkachlovano” na uvedenou maximalni velikost a mra¢na bodl budou na sebe
bezesvé napojena.

ad. A) Mra¢no bodl z laserového skeneru

Ve stejny okamzik pfi pofizovani pozemnich méfickych snimki (panoramatickych fotografii) bude
provedeno kontinualni mé&feni mraéna bodl pomoci laserového skeneru. Pofizené mracno bodd bude
pfedané soucasné s dokumentaci GPVP a bude slouzit jako doklad pdvodniho stavu pred zahajenim
realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro mra¢no bodi z pozemnich a leteckych skenerd jsou popsany v Pfiloze ¢. 3.

ad. B) Mracno bodi z leteckych méfickych snimk

Vypoctem korelaci dvou leteckych snimkl s jejich zndAmymi parametry vnitini a vn&jsi orientace
pofidime mracno bodd tzv. pixelovou korelaci.

Vzhledem k Uskalim dosahovanych vysledku mracéna bodi, pfedevdim na nezpevnénych povrsich, kdy
dochazi k chybné interpretaci vySek neni tato metoda pro potfeby tohoto predpisu podrobnéji
popisovana.

V pfipadé, ze bude tato metoda zhotovitelem pouzita bude dopfedu pFfedan investorovi / objednateli
technologicky postup s popisem predpokladanych dosazenych presnosti.

5.2. Bodové pole a podrobné body

Bodové pole:

Predmétem evidence jsou body Primarni Gcelové méfické sité pro Useky ve vystavbé a podél
provozovanych komunikaci za predpokladd, Ze splfiuji poZzadavky na zpClsob stabilizace a pFesnost
zaméfeni. Z bodl Gcelové méfické sité vybudované v rdmci tvorby mapovych podklad( pro zpracovani
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podkladd pro projekt budou evidovany pouze body splfiujici poZzadavky na stabilizaci a pFesnost
zaméfeni.

Body méfickeé sité pouZzité pro porizeni DTM slouzici jako podklad pro projektovou dokumentaci budou
evidovany vzdy a to minimalné do doby nez budou nahrazeny/doplnény body vytyCovaci sité pfi
realizaci stavby/opravy.

Pokud nebudou body Gcelové méfické sité pro mapovani splfiovat uvedené podminky, je evidence
bodll na uvaZeni organizace.

Celek tvori jedinec¢né Cislo a sklada se z kmenového €isla bodu a vlastniho €isla bodu.

Celé ¢islo bodu: DDDXXXXXX RRMM_CCC
e DDD druh komunikace

e XXXXXX €islo komunikace

e RRMM rok a mésic

e CCC vlastni ¢islo bodu 1 - n

Napf. bod €. 45 na silnici 111701866 A z ledna 2025 : 11101866A 2501 045.

Pro bodové pole plati, Ze pro potfeby GPVP bude odevzdano v rdmci souborové geodatabaze. A pro
potfeby navazujicich dokumentaci budou dale predlozeny také protokoly o vypoCtu, seznam
soufadnic v textovém forméatu, fotodokumentace konkrétniho bodu a jeho bezprostredniho okoli a
technicka zprava nebo samostatna kapitola v souhrnné technické zpravé popisujici postup praci.

Podrobné body:
Udaje o podrobnych bodech jsou definovany v datovém modelu, které obsahuji ¢islo, znacku a vy3ku
podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.

5.3. Technicka zprava, ostatni doklady

A) Technicka zprava
Pro viechny provaddéné zemémérické Cinnosti bude vyhotovena jedna souhrnna technicka
zprava s popisem provadénych praci.

Technicka zprava musi obsahovat minimalné tyto Udaje:

e vSeobecny popis - objednatel, zhotovitel a jeho pfipadny subdodavatel, smluvni vztah,

Udaje o stavbé

e Udaje o lokalité, rozsah mapovani

e pouzité podklady, jejich druhy a zdroje

e seznam pouZitych HW a SW prostiedkd

e bodové pole

e zplsob zaméfeni, vyGet pouZitych technologii s uvedenim dosazené presnosti
e popis provedenych ovéfovacich a kontrolnich méreni

e datova struktura predavanych digitalnich dat

e seznam veskerych dopliikdl nad rdmec tohoto predpisu

< vysledky ovéreni homogenity

Priklad technické zpravy je uveden v Pfiloze ¢. 4.
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B) Ostatni doklady
V ramci pouzitych metod méfeni budou povinné dodany platné kalibracni protokoly pro
pouzité méfici pristroje.

5.4. Vykresova cast GPVP

Pro zajiSténi kontinuity mezi datovou sadou GPVP, datovym modelem DTM a sledovanymi objekty v
IS PSM, je navrZzen novy datovy model JVF PK. A to tak, aby si sledované mapované objekty co nejvice
odpovidaly co do struktury jejich ¢lenéni obsahovych ¢asti, kategorii, tak i jejich popisnych Gdajt.

Datovy model popisuje komplexni Gdaje vedené o sledovanych objektech a vztazich vedenych mezi
nimi. Mapované sledované objekty jsou pofizovany ve vektorovém formatu, ktery se sklada z
geometrického popisu (prostorova data) a tematického popisu (popisné atributy).

Definice datového modelu je podrobné popsana v Priloze €. 1. a je ¢lenéna na nize uvedené obsahové
Césti.

5.4.1.

vybranych pfirodnich objektll na zemském povrchu, pod nim nebo nad nim, ktery charakterizuje
z&kladni prostorové usporadani zemi.

Zéasady:

e Kresli se pfedevsim - hrany vozovky, svodidla, povinné vySkopisné (lomové hrany) rozhrani
povrchll, spodni stavby mostnich konstrukci (opéry, sloupy - prlnik se zemi), stavebni objekty,
hrany mostnich konstrukci svrchni stavby (fimsy), oploceni, protihlukové zdi, ploSna a bodova
zelen.

« Do odvodnéni patri zlaby, Stérbinové Zlaby, monolitické Zlaby, zpevnéné pfikopy apod.

e Zakryty odvodnovaci zlabek se zakresluje pouze osou.

e Zpevnéné odvodnovaci prikopy (kamenné, dlazdice apod.) se zakresluji do odvodnéni, Srafy se
nekresli.

e Svodidla se zamérFuji v ose sloupku.

= Protihlukova zed se zaméfuje a zakresluje v ose sloupd (prdnik s terénem), méfi se Unikové
vychody.

e Mapovou znackou se zakresluji vSechny samostatné stojici stromy (bodova vegetace) bez ohledu
na tlouStku kmene. PloSna zelen se zakresluje obvodem a prislusnou mapovou znackou.

e Zakresluji se vdechny reklamy. Zakresluji se betonové patky a sloupy reklam (vzdy prinik s
terénem). Reklamy jejichZz rozmér je do 1m se zaméfi stfedem a zakresli pouze znackou. Obsah
reklamy se neuvadi.

» Srafy se nekresli z diivod( vykresu ve 3D.

e Ploty s podezdivkou se zaméruji a kresli od Sifky podezdivky 0,3 m.

5.4.2.

Obvod pozemni komunikace
Obvod mostu

Osa pozemni komunikace
Dopravni uzel silni¢ni stavby
Ochranné pasmo silni¢ni stavby

R wn
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Zminéné objekty DI jsou v Zajmovém Uzemi vytvoreny v ramci prvotniho spusténi IS DTM. Pokud
nejsou v IS DTM, tak jsou vytvareny nad skutecnym stavem télesa pozemni komunikace a pfilehlych
objektd, terénl. Zakladnim vstupem pro tvorbu DI je vstupni kresba ZPS v JVF DTM, popfipadé nové
mapovani. Jen ve vyjimeénych pfipadech mdze DI vznikat bez vstupni kresby na zakladé geodetického
zpracovani bud' klasickym mérenim nebo nad vystupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stavajiciho DI na zékladé nového mapovani, resp. doplnénim nového ZPS
je tfeba ze stavajiciho JVF DTM dotCené objekty DI vyjmout (idealné v celé jejich nedélené délce) a
nahradit je novym stavem.

Je tfeba poukazat na ptesnost prvkd DI, kterd je odvozena od presnosti vstupnich podkladd (ZPS,
nové mapovani). Ve vystupech je moZnost tuto presnost uvést a neni mozné, aby byla vyssi, nez je
presnost vstupniho podkladu.

Objekty DI svym obsahem vytvareji zakladni pasport pozemni komunikace.

Objekty Obvod pozemni komunikace a Obvod mostu slouzi jako vstupni podklad pro tvorbu ideélniho
silniéniho pozemku nebo jako pocéatecni podklad pro EMH. U novych objektll obvod pozemni
komunikace musi kopirovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemni komunikace a Dopravni uzly silniéni stavby vytvareji zakladni kostru dopravni
sité s vysokou geometrickou presnosti reflektujici prdbéh kraji vozovky.

Ochranné pasmo silniéni stavby je navrZzeno pribéZzné v celé délce pozemni komunikace i v
zastavéném Uzemi. Takto definované Ochranné pasmo silni¢ni stavby mé v atributu ,,Popis OP“
priznak ,,Podklad pro ochranné pasmo silni¢ni stavby*.

Predloha pro zékres DI je uveden navod na strankach: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di

5.4.3. Technicka infrastruktura

Technickd infrastruktura neboli také inZzenyrska sit'v majetku organizace vznika pfedevsim na zakladé
skuteéného provedeni, tj. geodetickym zaméfenim prdbéhu inZenyrské sité nadzemni nebo
podzemni.

V pFipadé podzemni sité se provadi zaméreni pred zahozem!

Uvedend kategorie obsahuje i vS8echny povrchové znaky inzenyrskych siti.

Doplikoveé lze vyuzit (neni povinné pozadovano) technickou infrastrukturu vedenou v IS DTM, kterou
do IS DTM vkladaji jednotlivy majitelé/spravci Tl. Odevzdavana struktura (kresebny soubor) je v
tomto pripadé ve struktufe a formatu prislusného majitele/spravce TI.

Zasady pro sit’' v majetku organizace:

e Kazdé dilCi vedeni inzenyrské sité musi byt prezentovano jedinym linearnim prvkem (typ Line
string - lomena Cara). Typ line je mozno pouZzit pouze v pfipadé, Ze se jedna o spojnici dvou
bod(.

e Za ovérené se povazuji pouze sité zamérené geodeticky pfed zahozem.

e Kanalizacni fady se kresli lomenou Carou vedenou ve sméru spadu potrubi, bez pferuseni v
mistech kanalizaCnich Sachet. Pfednost v provedeni kresby (line string) maji patefni fady.
Odbocné vétve a pfipojky se ukoncuji v misté napojeni.

e Vodovodni fady spadového vodovodu se kresli ve sméru spadu stejné jako fady kanalizaCni.

e Pfi kazdé podstatné zméné charakteru sité (napf. vyznamné zmény materialu, dimenzi apod.)
musi byt vytvoren samostatny graficky element.

e Pribéhy inzenyrskych siti pod mosty se nepFerusuji.
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e Ochranna pasma vedeni se zakresluji dle CSN a to v pfedepsané vzdalenosti od krajniho vodice
(nikoliv osy vedeni) v zavislosti na napéti vedeni.

e Veskeré doplitkové informace o sitich (napf. dimenze chranicek, pocty kabell atd.) se do soubor(
zapisuji popisnymi atributy ke grafickému prvku.

5.4.4.

komunikace ve spravé organizace.
Vodorovné znaceni pod mosty se neprerusuje, kresli se vzdy v méfitku 1:1000.

Z&sady:
e Popisy - identifikace dopravnich znaCek se provadi dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

5.4.5.

predmétem ZPS a z pohledu obsahového maji vyznam pro zajisténi doplfiujicich informaci
zaméFovaného zajmového Uzemi nebo sledovanych objektl v IS PSM.
Pro zjednoduSeni je v datovém modelu tato obsahova ¢ast oznacena jako P1.

6. Kontroly

Datové sady GPVP zpracované dle datového modelu musi splfiovat fadu pravidel, které zajistuji
integritu s datovym modelem DTM a organizaci provozovanym IS PSM.

Topologicka a obsahova pravidla jsou shodna pro DTM a je timto zajistén hladky prdbéh pfi pfedavani
sledovanych objektd do IS DMVS a IS PSM.

DodrzZeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, a dalsich pozadavk( musi primarné zajistit
geodeticky SW, pouzivany pro pofizeni dat a provadi je dodavatel dokumentace.

6.1. Topologické a atributové kontroly

e Topologicka pravidla vychazi z principu, Ze ZPS a Tl se porizuje ve 3D, tj. veSkeré nové
mérené body ZPS a TI maji nenulovy Udaj o vy3ce (soufadnici Z). Beze$vé napojeni bodd,
duplicitni body, volné konce aj. se vyhodnocuji vzdy ve 3D. Prvky DI se odvozuji z prvkl ZPS
a jsou ve 3D.

e Predmétem atributovych kontrol je kontrola vypInéni povinnych hodnot, kontrola souladu s
Ciselniky a dalsi kontroly:

o0 kontrola vyplInéni povinnych hodnot,

0 kontrola souladu s Ciselniky,

o kontrola syntaxe systémovych atribut(,

o kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributd.

Pravidla pro provadéni kontrol jsou popsany na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly
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6.2. Ovéreni homogenity podklad(l (identické body)

Pokud v lokalité zaméreni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového méfeni
provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410.

Identické body, napf. priceli domu, oploceni nebo jiné jednozna¢né identifikovatelné body, budou
pofizovany v doporuéené hustoté 4-6 bodi na kazdy zapoCaty hektar mapovaného Gzemi a musi byt
rovnomérné rozlozeny v rédmci Uzemniho vymezeni dokumentace GPVP. V pfipadé nedostatku
jednoznacné identifikovatelnych bodl (napf. mimo zastavéné (izemi) bude mozné identické body
zaméfit v mensim podtu, pfip. nezaméfit vibec.

Identické body se zamé&fuji i v pfipadé, Ze obdrzené podklady odpovidaji stavu v terénu. Pfi zjisténi
odliSnosti presahujicich stfedni soufadnicovou nebo vysSkovou chybu odpovidajici tfidé presnosti
definované v datové struktufe pro kazdy mapovany objekt je nutné tuto skutecnost uvést v technické
zpravé. Do technické zpravy je tieba popsat také dlvody pfipadného nedodrZeni poZadavku na
zaméreni identickych bodu.

Vysledny soubor odchylek bude zpracovan bez fidicich znakd textovych editor(i a bude soucasti
technické zpravy jako samostatna kapitola - pfiklad je uveden v Pfiloze €. 4.

7. Predmeét odevzdani, predani

Povinnost vyhotoveni pfislusné sady v rdmci GPVP nebo dokumentace GAD DTM pro vSechny faze
vystavby je uvedena v tabulce Tab. 1, neni-li ur€eno jinak napf. zadavaci dokumentaci nebo jinym
smluvnim vztahem.

faze vystavby / Casti povolovani staveb provadéni staveb provozni
vykresova ¢ast GPVP X X X
dokladova ¢ast GPVP X X X
HSD - méfické snimky P X X X
HSD - mraéno bodd P X X X
HSD - méfické snimky L X X X
HSD - mraéno bodd L X X X

bodové pole - protokol o vypoctu,

fotodokumentace X X

dokumentace GAD DTM X X X
Tab.1

Legenda:

vyhotovuje se X

nevyhotovuje se
povinné

nepovinné
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Datova (adresarovd) struktura:
Casti datové sady se odevzdavaji v elektronické podobé v pevné adresafové struktuie. Nazev hlavniho
adresare odpovida nazvu stavby (zakazky)

zakazka

nazev_zakazky_ RR
MMDD

adresar\podadresar\..

\GPVP\

\TEXTY\

\HSD\P_SNIMKY\

\HSD\P_SCAN\

\HSD\L_SN7MKY\

\HSD\L_SCAN\

soubor

GPVP_RRMMDD

TZSOUHRN

SS

nacrt_RRMMDD

KL_xxx

XXX

YYY

EO_RRMMDD

YYY

VLB_KB

KB_prot

VLB_prot

c_c_ccc

EO_RRMMDD

VLe_Ke

KB_prot

VLB_prot

YYY

VLB KB

format

* jvfpk.xml

PDF/A

Csv

PDF/A

PDF/A

PDF/A

JPG

CSv

LAZ

CSv

PDF/A

PDF/A

TTFF

Csv

Csv

PDF/A

PDF/A

LAZ

Csv

popis

soubor zménovych a plvodnich
Gdajl ZPS, DI, Ti, Dopravni
znaceni, ostatni objekty v JVFPK

technicka zprava

seznam soufadnic podrobnych bodd

kontrolni tisk ve vhodném méritku

kalibra¢ni protokol pouZzitého
pristroje

ostatni doklady

jednotlivé panoramatické
fotografie

soubor externich orientaci

mra&no bodd rozkachlované

seznam souradnic VLB a KB

protokol z porovnani identickych
bodd na mragné bodd a KB

protokol vysledk( z transformace
mraéna bodl na VLB

jednotlivé svislé letecké snimky
(RGB), dle kladu ML

soubor externich orientaci
seznam souradnic
protokol z porovnani identickych

bodd na mraéné bod( a KB

protokol vysledkd z transformace
mrac¢na bod( na VLB

mraéno bodd rozkachlované

seznam soufradnic
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KBprot PDF/A protokol z porovnani identickych
bodd na mra¢né bodd a KB

VLBprot PDF/A protokol vysledkd z transformace
mrac¢na bod( na VLB

\BP\ BP_prot PDF/A bodové pole - protokol o vypoctu
SS Csv seznam souradnic bodového pole
cce JPG fotodokumentace konkrétniho bodu

\DTM\.. zpracovani vystupd GAD DTM se Fidi Vyhlaskou a Metodikou a budou zde
uloZzeny

Vysvétlivky:

e kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méreni dokumentace,

e kde xxx je vystihujici ndzev pro dany doklad,

e kde ccc je Cislo konkrétniho bodu,

e kde YYY neni definovano,

e kde c_c_ccc je Cislo nomenklatury pfislusného mapového listu dle méfitka 1:500,

e kurzivou oznaCené adresare, soubory jsou nepovinné a jejich odevzdani se Fidi zadavaci
dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem.

Takto oznaCené adresare podléhaji elektronickému ovéreni AZI.

PFi ovéFovani vysledkl zemémérickych ginnosti v elektronické podobé se postupuje podle 8§16 odst.
3 Zakona, pfitemz veskeré nalezitosti ov&feni jsou shrnuty na webovych strankach CUZK v Gasti
~ZemeémeFictvi™:

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-
cinnosti-v-elektr.aspx

7.1. Predani zakazky

Zhotovitel predava zakazku organizaci v digitalni podobé ve vySe uvedené adresafové strukture
pomoci cloudového Ulozisté organizace. V prechodném obdobi do spusténi cloudového Ulozisté
organizace mlize byt zakazka predavana, pres e-mail  spravcedtm@suspk.cz.

Po prevzeti elaboratu bude provedena zakladni adresafova kontrola, dojde k potvrzeni notifikacni
zpravou prevzeti ke kontrole a nasledné budou provedeny podrobné kontroly dokumentace z pohledu:
1. Smluvni a obsahova - odpovida obsah a rozsah zakazky smlouve.
2. Digitalni kontroly - vychéazeji z kontrol definovanych v kapitole Kontroly.

Po provedeni kontroly bude vydan protokol o kontrole, ve kterém budou tfi stanoviska, kazdé za

NP4

jednu dil¢i ¢ast kontroly (smluvni, odborné-technickou a datovou):

e prijato
e neprijato - do protokolu se uvedou zjisténé nedostatky
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8. Zaver

Tento predpis slouzi ke tvorbé geodetickych podklad( ve vystavbé a provozu pro vsechny faze
vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo moZzné zpracovat podklady dle novych poZadavk( na DTM a
dale pro sledované objekty v IS PSM organizace.

Uvedené je zajisténo novou definici datové sady GPVP, ktera reflektuje poZadavky na novy zplsob
zpracovani podkladd dle DTM (grafické elementy vEetné pripojenych popisnych atributll) a soucasné
s dodrZenim stavajicich poZadavk( na CAD zpracovani pro projekéni prace.

9. Prilohy

Priloha ¢.1 - Datovy model JVFPK
Pfiloha ¢.2 - Hierarchie objektd
Priloha ¢.3 - Pravidla pro data z HSD

Priloha ¢€.4 - Technicka zprava
Priloha ¢.5 - Vydej dat DTI
Priloha ¢€.6 - Kategorie staveb a pozadavky na dodani geodetické dokumentace
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