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Změnový list 
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sídlo: IČ: 


[image: ][image: ]Metyšova 465, 514 01 Jilemnice 
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Zhotovitel: 


název změnového listu: 
[image: ][image: ]Opláštění - výměny 
[image: ]
popis změny: [image: ]


Sdružení Pavilon X, MBQ – SYNER 
 (
sídlo:
 
I
Č
:
 
)[image: ][image: ]Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 sídlo: 
IČ: 

[image: ]24247677 
[image: ][image: ]Na základě úprav projektové dokumentace pro Pavilon X, zejména ve vazbě na změnu tloušťky [image: ]termoizolačních sendvičových fasádních panelů, došlo po statickém posouzení ke změnám a doplnění nosných ocelových fasádních výměn oproti původnímu projektu. 
Tyto úpravy jsou uvedeny v tomto změnovém listu. 
[image: ]důvod změny: 
[image: ]Změna projektu 
[image: ]ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD  (
cenový rozdíl: navýšení o 
7
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8
2
,9
4
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č
 
)[image: ]vliv na cenu díla:	ANO cenový rozdíl: navýšení o 751 682,94 Kč 

[image: ][image: ][image: ]vliv na lhůtu realizace:	NE 
[image: ]vliv na záruky:	NE 
[image: ]vliv na platební podmínky:	NE [image: ]vliv na stavební povolení:	NE 
[image: ][image: ][image: ][image: ]příloha: 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]jméno	podpis	datum 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Zpracoval 
[image: ]Vedoucí projektu 
[image: ][image: ][image: ][image: ]Odsouhlasil: 
[image: ]Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. 
za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum 
[image: ][image: ][image: ][image: ]TDS: 
[image: ][image: ][image: ]oprávněný zástupce: 
[image: ]autorský dozor: 
[image: ]za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum 
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vedoucí projektu: 
[image: ]výrobní ředitel: 
[image: ][image: ]hlavní stavbyvedoucí : 





Změnový list č. R1 
Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Zatřídění návrh 
Konstrukce zámečnické	751 683 Kč	odst. 4 
751 682,94 Kč 
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)[image: ]Změny dle zákona č. 134/2016 Sb. § 222 
popis	limit	výpočet 
odst. 3 

[image: ]obecné vymezení podstatné změny závazku, která je z povahy věci nepřípustná a která by (a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a/nebo by (c) vedla k významnému rozšíření 
rozsahu plnění veřejné zakázky – podle mě se nejedná o samostatnou kategorii změn, ale setkala jsem se s 
[image: ]tím, že někteří zadavatelé mají tendenci podřadit pod odst. 3 změny, které se týkají čistě změny právního [image: ]uspořádání závazku (posunutí termínů, dohoda na změně způsobu provádění díla bez dopadů do ceny atd.) 


bez dopadu do ceny 
[image: ][image: ]
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)[image: ]odst. 4	Změny dle odst. 4 mají svou vlastní tzv. změny de minimis – sběrná kategorie týkající se změn, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž 
hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) nižší než (1) 10 % původní 
hodnoty závazku, nebo (b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není 
koncesí. Pokud bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn 

kategorii a vlastní limit (u stavebních prací je to 15 % 
původní hodnoty závazku) a platí, že bude-li provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech 
těchto změn 


[image: ]

|hodnota VÍCEPRÁCE| + |hodnota MÉNĚPRÁCE| 
[image: ]odst. 5 




[image: ]odst. 6 


[image: ]odst. 7 [image: ]


změny závazku zahrnující dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejm. v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a (b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a které nemění celkovou povahu VZ (často se týká např. nevyhovujících podzemních podmínek, prodlev v plnění v důsledku vyšší moci (např. při nesoučinnosti orgánů veřejné moci při získání ZSPD), úprav dopadů archeologického průzkumu atd.) 
změny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že (a) nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, (c) materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c) 




odst. 5 + odst.6 
nesmí přesáhnout limit 30 % původní hodnoty závazku – 
jakmile by k tomu došlo, staly by se změny realizované nad tímto 
finančním limitem tzv. podstatou změnou závazku, která je zakázaná 




U změn dle odst. 7 by neměl být žádný cenový dopad 




sčítání skrze jejich matematickou hodnotu 
„cenový nárůst“, jak uvádí ZZVZ, tzn. hodnota VÍCEPRÁCE – 
hodnota MÉNĚPRÁCE = výsledný rozdíl činící hodnotu změny o kterou zvedáme/snižujeme výši ceny díla 
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Změnový list č. R1 
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)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Celkem 
[image: ]Konstrukce zámečnické	734 429,67 Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce 

Dokončovací práce - nátěry	17 253,27 

Celkem	751 682,94 

 (
Vícepráce	
Celkem
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Původní rozsah	Nový rozsah	Méněpráce [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Vícepráce	Celkem 


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava 



Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
Cenová soustava  (
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)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]D	767	Konstrukce zámečnické 
136	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu 



nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus 
[image: ]Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113 
VV	"Z501"  512,0 
VV	"Z502"  96,0 
VV	"Z503"  96,0 
[image: ]VV	Součet	odebráno 
Ø13 = 650 ks	přidáno 
Ø18 = 52 ks	přidáno 
 (
c
h
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i
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v
e
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M
 12, dé
l
ka 160 mm	
k
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Online PSC	
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t
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d
minky.urs.cz/i
t
em/CS_URS_2024_01/953965121
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]137	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus 
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121 
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)[image: ]odebráno 
Ø13 = 650 ks	přidáno 
Ø18 = 52 ks	přidáno 
385	K	R953946118-3	Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - kotvení oken a 

[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]dveří do vnějšího pláště	t 
[image: ][image: ]VV	Z501 
[image: ]VV	128*0,01259	1,612	-1,612	odebráno 
VV	Z502 
[image: ]VV	24*0,00402	0,096	-0,096	odebráno 
VV	Z503 
[image: ]VV	24*0,01022	0,245	-0,245	odebráno 
VV	Součet	1,953 
P	Poznámka k položce: 
viz. PD - D1.2.04_seznam materiálu ocelové konstrukce Heliport 
[image: ]Hmotnost výměn viz výkaz výměr - fasádní výměny	9,06464	přidáno 
Roznášecí plotny	0,867	přidáno 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]392	K	R767995116	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických 
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)konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg 
P	Poznámka k položce: 
viz. PD - Tabulka zámečnických prvků kotvení oken a dveří 
původní položka 385	1 953,280	-1 953,280	odebráno 
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[image: ][image: ][image: ]393	K	998767203 



[image: ]Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m 
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)[image: ]původní	4 006,231	-4 006,231	odebráno 
nové	11 286,927	přidáno 
D	783	Dokončovací práce - nátěry	0,00 
429	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
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[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]jednonásobný polyuretanový	m2 
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[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201 
původní řešení	-260,000	odebráno 
[image: ]JA 140/80/3 celkem 101,96 m	44,862	přidáno 
JA 140/80/5 celkem 26,6 m	11,704	přidáno 
JA 140/100/3 celkem 449,58 m	215,798	přidáno 
JA 140/140/5 celkem 12 m	6,720	přidáno 
L 80/60/6 celkem 39,6 m	11,088	přidáno 
Plotna 150/200/10, 26 ks	1,742	přidáno 
Plotna 160/220/10, 263 ks	20,514	přidáno 
 (
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)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]430	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový	m2 
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101 
původní řešení	-260,000	odebráno 
JA 140/80/3 celkem 101,96 m	44,862	přidáno 
JA 140/80/5 celkem 26,6 m	11,704	přidáno 
JA 140/100/3 celkem 449,58 m	215,798	přidáno 
JA 140/140/5 celkem 12 m	6,720	přidáno 
L 80/60/6 celkem 39,6 m	11,088	přidáno 
Plotna 150/200/10, 26 ks	1,742	přidáno 
Plotna 160/220/10, 263 ks	20,514	přidáno 




[image: ]PŮVODNÍ ŘEŠENÍ 




označení	název	délka	hmotnost MJ	hmotnost 

FASÁDA P1 

P1	JA 140/80/3	9,61	0 
P3	JA 140/80/5	15,53	0 
P2, P4	JA 140/100/3	49,68		11,9	591,192 P5	JA 140/140/5		20,09		0 

FASÁDA P2 
P1	JA 140/80/3	52,17		9,61	501,3537 P3	JA 140/80/5		17,6	15,53		273,328 
P2, P4	JA 140/100/3	207,25		11,9	2466,275 P5	JA 140/140/5		20,09		0 

FASÁDA P3 

P1	JA 140/80/3	9,61	0 
P3	JA 140/80/5	9	15,53	139,77 
P2, P4	JA 140/100/3	17	11,9	202,3 
P5	JA 140/140/5	12	20,09	241,08 
ŠROUBY 
FASÁDA P4	Ø18	52	ks 
Ø13	650	ks 
P1	JA 140/80/3	12,8	9,61	123,008 
P3	JA 140/80/5	15,53	0 
P2, P4	JA 140/100/3	73,8		11,9	878,22 P5	JA 140/140/5		20,09		0 

FASÁDA P5 

P1	JA 140/80/3	9,61	0 
P3	JA 140/80/5	15,53	0 
P2, P4	JA 140/100/3	11,9	0 
P5	JA 140/140/5	20,09	0 

FASÁDA P6 

P1	JA 140/80/3	36,99	9,61	355,4739 
P3	JA 140/80/5	15,53	0 
P2, P4	JA 140/100/3	101,85		11,9	1212,015 P5	JA 140/140/5		20,09		0 

L	L 80/60/6	39,6	6,76	267,696 
7251,71 Navýšení na prořez	10%	725,17116 
Navýšení na spojovací prostředky	15%	1087,75674 

Hmotnost fasádních výměn	9064,64 
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