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SM LOUVA o DÍLO
uzavFená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. ë. 89/2012 Sb., obëanského zákoníku, ve znéní pozdëjëich

pFedpisü (dále jen ,,Smlouva”)

I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodníjméno:

Sídlo:

IÖ:

DIÖ:
Statutární Zástupce:

Bankovní spojení:

ÖI'sIo üëtu:
Zástupce ve vècech technickÿch:

Technickÿ dozor objednatele (TDI):

na strané jedné (däle jen ,,Objednatel”)

A

ZHOTOVITEL

Obchodníjméno:

Sídlo:

IÖ:

DIÖ:
Velkÿ podnik:

ID datové schrénky:

Statutární Zástupce:

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

ÖI'sIo üëtu:
Zástupce ve vècech sqvních:

Zástupce ve vècech technickÿch:

na stranè druhé (däle jen „Zhotovitel”)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Novy’ Hradec Krâlové

001 79 906

C200179906

MUDr. Ale§ Herman, Ph.D., Feditel

Öeska’ národní banka
24639511/0710

MM Hallinto s. r. o.

Pod Lipim 244, 547 01 Náchod

288 20 266

CZZ8820266

NE

hqm3xvd

Ing. Milan MAREK

Raiffeisenbank a. s.

1873461003/5500

PFI’jem datovÿch zpráv: ANO

PREAMBULE

A. Objednatel si pFeje zajistit stavební a montáíní práce, dodávky a související práce a sluíby za úéelem
realizace hygienické sanace JIP A + JIP B na III. interni klinice (budova ë. 10).

B. V zadávacím FI'zenI' na veFejnou zakâzku malého rozsahu zadâvanou dle interní smérnice E. 2 o zadávání
veFejnÿch zakâzek, vsouladu s ustanovením § 31 zákona ë. 134/2016 Sb., o zadávání veFejnÿch zakäzek,
v platném znèm’ (dále jen ,,Zákon”), s názvem ,,FN HRADEC KRÁLOVÉ - III. INTERNÎ KLINIKA — HYGIENICKÂ
SANACE JIP A + JIP B - REALIZACE” dle Zadávací dokumentace Objednatele uveFejnèné na profilu zadavatele
pod systémovÿm El'slem P26V00333581, Objednatel rozhodl, íe nejvÿhodnëjëi nabídkou je nabídka
Zhotovitele (dále jen ,,Nabídka”).

C. Objednatel pro üplnost sdëluje, ie pFedmétná VeFejná zakázka je financována z vlastních finanéních zdrojü
Objednatele.
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D. Zhotovitelje pFipraven poskytnout Objednateli plnènl’ blííe specifikované v Ëlânku 1 (PFedmèt Smlouvy) nííe,
a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a däle rovnëî na zâkladè Zadâvacich podmínek.

E. Objednatelje pFipraven poskytnout Zhotoviteli souEinnost a zaplatit mu sjednanou cenu.

1. OBECNÄ USTANOVENÎ

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Komunikace Smluvních stran

Kdykoli Smlouva vyíaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasü, osvëdëenl', svolení, rozhodnutí,
oznámení a íádostíjakoukoli osobou, tato sdélení musejí bÿt vyhotovena pI'semnë a doruëena dle jejich
charakteru osobnë, zaslâna e-mailem, datovou schrânkou, prostFednictVI'm kurÿrnl' sluíby nebo
doporuëenou poëtovnl' zésilkou oproti doruëence.

Smluvnistrany pro vylouëenl' pochybností vÿslovnë sjednávají, ie sdélení budou doruëena, zaslána nebo
pFenesena zástupcüm Smluvních stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedenÿm v této
Smlouvë, ledaie:

a) pFI’jemce oznámí zménu kontaktních údajü v pFedstihu pèti (5) pracovních dnü. Sdélení budou poté
doruéena podle zml'nènÿch kontaktních údajü;

b) v pFI’padè, íe pFíjemce neuvede pFi íádosti o schválení nebo souhlas néco jiného, müíe bÿt sdëlenl'
zaslâno na adresu, z níí byla íádost odeslána. Smluvnístrany se zavazují udríovat své kontaktní údaje
vüEi druhé Smluvnístrané aktuální a zajistit na nich pFebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

K doruEení vëech sdèlenl' uëinënÿch nebo pFedanÿch podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy doëlo k písemnému potvrzení pFíjemcem, pokud jde o doruéenl’ osobní nebo kurÿrem;
b) v den, kterÿje potvrzen na doruëence, pokud se jednalo o doruëenl' doporuëenou poëtovnl' zásilkou;
c) v den, kterÿ je jako den pFenosu uveden na potvrzení o úpInosti pFenosu, pokud bylo sdélenl'

doruëeno elektronickÿmi prostFedky.

Veëkerâ komunikace mezi Smluvnímí stranami bude probíhat vÿluënë v ëeském jazyce.

1.2. Opra'vnénI'Zhotovitele

Zhotovitel prohlaäuje, ie je oprávnén plnit pFedmët Smlouvy a disponuje vëemi potFebnÿmi oprávnéními
a povoleními vyäadovanÿmi platnÿmi právními pFedpisy.

1.3. Zâstupci Smluvních stran

1.3.1. Pro úEe této Smlouvyjmenují Smluvnístrany násled ující fyzické osoby svÿmi Zástupci:

a) Zástupci objednatele:

Jméno: Ing. Petr Skála, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové — Novy’ Hradec Králové

Telefon:

Email:

—

Adresa pro doruëovànl':

(dále jen ,,Zástupce objednatele”)

b) zástupciZhotovite/e:

Jméno:

Adresa pro doruéování: MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Nâchod
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1.3.2.

Telefon:

Email:

(däle jen „Zästupce Zhotovitele”)

Ve§keré povinnosti a oprávnéní stanovená vtéto Smlouvë nebo z nI' vyplÿvajl'ci pro Smluvm’ strany,
svÿjimkou zmèny a ukonëenl' Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele aZástupce
zhotovitele, bucle za Objednatele oprâvnèn (“:init Zâstupce objednatele a za Zhotovítele Zástupce
zhotovitele,

2. PREDMÉT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

PFedmëtem této Smlouvy je závazek Zhotovítele provést pro Objednatele stavebni a montáíní práce,
dodávky a související práce a sluiby za üëelem realizace hygienické sanace JIP A + JIP B na III. interní

klinice (budova ë. 10) (dále jen ,,Dílo”) a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za Fädnë provedené
Dílo smluvenou cenu.

Ve§keré poîadované präce, dodávky a sluíby budou provedeny v souladu se Souhrnem standardü pro
projektování a realizaci staveb vëetnë rekonstrukci a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
vyplÿvajl'cich z platnÿch pfedpisû, provozu a údrz"by technickÿch zaFízení v 16.03.2020 (dále jen ,,Souhrn
standardü”, kterÿ je dostupnÿ na webu Objednatele, https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-
partneri/obchodni—podminky).

Dílo bude provedeno v souladu s platnÿmi právními pFedpisy, normami a vyhláékami v jakosti splñující
obecné technické poíadavky na vÿstavbu. Provedeni Dila bude zajiëtëno opra’vnénou (autorizovanou)
osobou, pFiEemi Zhotovitel zajistí kaídodenní pFI’tomnost této osoby na stavbé a na kontrolnich

dnech.

DíIo tvofí zejména:

Provedení veëkerÿch bouracích, stavebních a montáíních prací, dodávek, sluíeb a souvisejících prací, vëe
za podmínek stanovenÿch touto Smlouvou, smluvní dokumentací pro realizaci a pokyny ze strany
Objednatele.

Präce budou realizovány v místé plnéní uvedeném vlánku 5 této Smlouvy. Realizace DíIa bude
provedena za béiného provozu objednatele - tedy poskytovatele zdravotních sluieb nemocniëniho

typu. Zhotovitel proto bude povinen omezit na nezbytnë nutnou míru tk, praënost a vibrace. Je nutné
zajistit prübéím’l úklíd na komunikacích, budou-Ii v râmci plnënl’ dI'Ia zneëiëtëny. Plochy dotëené realizaci
DíIa budou uvedeny do püvodního stavu.

Objednatel vy'slovné upozorñuje Zhotovítele a Zhotovítel bere na védomí a souhlasí s tim, ie:

- realizaci dodávek, pracía sluíeb bucle organizovat tak, aby Objednateli (a p‘r'l'padnë tfetl’m osobäm,

které Objednatel povëñ’) umoinil provâdët provoz, údríbu a servis budov a zañzeni v prostoru

staveniätè, které budou po dobu plnënitéto Smlouvy v provozu a které nejsou pfedmétem plnéní

této Smlouvy;
- v dobè realizace Dila bude probihat béiny’ provoz Objednatele, a to i v prostorâch, které budou

dotëeny pFedmètem plnèni dle této Smlouvy. Bèînÿ nemocniëm’ provoz bude probihat i v celém

areálu a ostatních objektech objednatele. Objednatel rovnéí upozorñuje na to, íe realizace DíIa

bude probíhat v blizkosti leteckého koridoru Letecké zâchranné sluíby;
- povaha nemocniEního provozu v ml’stè provâdèni Dila klade zvÿëené hygienické nâroky jak na

provádéní Díla, tak na samotné dodávky materiálü;
- Objednatel poíaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila postupoval tak, aby minimalizoval omezeni

jednotlivÿch provozû Objednatele.

Vybudování objektü zaFízení staveniëté a zajiëtënl'jeho ostrahy, provozu, údríby a následné Iikvidace.
Objednatel není schopen zaFízení staveniëtë poskytnout v jím spravovanÿch objektech.
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2.4.4. Prübéíná aktualizace Easového plänu realizace za üEeIem koordinace praci a dodävek.

2.4.5. Vypracovânivÿrobni a dl’lenské dokumentace, které budou pFed zahäjenim praci dle téchto dokumentaci
odsouhlaseny Objednatelem a generálním projektantem.

2.4.6. Zajiëtënl' plnë funkEnI’ho ukotveni jednotlivÿch komponentü do stavby a zajiätèm’ dostateëné tuhosti a
stabilityjednotlivÿch prvkü v jakémkoliv montáíním stavu. Zhotovitelje povinen konzultovat dopFesnéní
technickÿch Feëenl' detailü komponentü s TDI.

2.4.7. Zajiëtënl' zimních opatFení a osvétlení pracoviët’, bude-Ii to pro realizaci Díla nutné.

2.4.8. Realizace stavebních pFípomocí, a to zejména vysekání rÿh a otvorü pro provedeni instalaci a hrube’
vyplnënl' rÿh a otvorü.

2.4.9. Provedeni poîärnl'ch opatFenI' a ucpävek.

2.4.10. Provâdènl' pFI’padnÿch vicepraci pl'semnè poîadovanÿch Objednatelem na DI'Ie bude realizoväno pouze
za pFedem odsouhlasenou ühradu.

2.4.11. Zajiëtënl' pFedepsanÿch, potFebnÿch anebo touto Smlouvou sjednanÿch, Ei Objednatelem poîadovanÿch
zkouëek, revizi, atestü, návrhü provozních a manipuIaEnI'ch Fâdü, apod. dle platnÿch vyhlàëek a platnÿch
norem CR a dle dohodnutého systému Fizenijakosti. Ve§keré revize, zkou§ky a atesty musi bÿt platné a
bez závad.

2.4.12. SouEästi dI'Ia jsou i geodetické präce spojené se zamëFenI'm skuteëného stavu DI'Ia.

2.4.13. Dodâvka kompletní dokumentace skuteëného provedeni DI'la vEetnä dokladové Eästi v poEtu a formé dle
Souhrnu standardü.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena za provedené DíIo:

CENA DÍLA v KE BEZ DPH 686 700,00

REZERVA DESET PROCENT (10 %) Z CENY DÍLA V KÔ BEZ DPH 68 670,00

CELKOVÄ CENA DÍLA vE. REZERW v KE BEZ DPH 755 370,00

3.2. Stanovení Ceny

3.2.1. Cena za provedené DíIo je stanovena jako cena bez DPH, k níí bude pFipoEtena DPH ve vÿëi stanovené
platnÿmi a üëinnÿmi právními pFedpisy k okamíiku uskuteënènl' zdanitelného plnènl’. V pFI’padè, ie se na
dodávku Díla nebo jeho Eäst vztahuje ustanovení reíimu pFenesené dañové povinnosti dle ustanovení
§ 92e zákona E. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, v platném znénl’, bude cena za toto Dilo nebo

jeho Eäst uvedena na dañovém dokladu samostatnou poloikou.

3.2.2. Smluvenou Cenou za DíIo nebojeho Eästje pak vídy Cena bez DPH.

3.3. Vy’äe Ceny

Cena za provedené DíIo je stanovena jako nejvÿëe pFI’pustnä k datu dokonEenI' DíIa. Tato cena obsahuje
i rezervu, a to v poiadované vÿëi z celkové ceny DI'Ia (bez zapoEtenI' vÿëe rezervy samotné). V pFI’padë,
íe pFi samotné realizaci pFedmëtu Smlouvy vznikne poîadavek Objednatele na dodateëné dodâvky,
sluíby Ei stavebni präce, vyhrazuje si Objednatel prävo na poskytnutitakovÿchto daläl'ch dodävek, sluíeb
Ei stavebních prací ocl Zhotovitele, a to ai do vÿëe vytvoFené rezervy, tzn., vzniknou-Ii v rämci provádéní
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3.4.

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

díla nároky na dodateëné dodävky, sluíby Ei stavební práce, budou tyto realizovány a ocenény
Zhotovitelem a následné hrazeny z rezervy. 0 neEerpanou rezervu se snííí náklady a fakturace.

Obsah Ceny

Cena za provedené DíIo je stanovena pFi vynaloäem’vëech odbornÿch a technickÿch znastÍZhotovite/e,
a dále zahrnuje veskeré náklady a Einnosti potFebné k provedení, vyzkouëenl' a pFedäniD/Ia Zhotovitelem,
tj. pFedevsI'm náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického zaFízení, vëetnè zFI'zenI',
provozování a Iikvidace zaFízení stavenistè i pro potFeby vëech poddodavatelû, reiii a zisk Zhotovitele,
näklady na zabezpeEeni BOZP a PO na staveniäti, veëkeré poplatky za nezâvadné uloíení suté a odpadü
ze stavby, za spotFebu energií, za pronájmy, za zábor veFejného prostranstvi, odstrañovâni zneëistëni
provozem stavby, sankce, pokuty, penâle, pojiëtènl', vëetnè vëech potFebnÿch prüzkumü, revizi a
zkousek. Cena za provedené DíIo dále zahrnuje náklady na znaEeni BOZP a PO (ünikové cesty apod.) dle
platnÿch pFedpisü a realizaci vsech prostupü jako poäârnl'ch dle ÖSN 730810. Cena za dilo zahrnuje i
ve§keré pFI’padné potFebné prachotèsné pFI’ëky. Za üEeIem vouEeni pochybností se vÿslovnë stanovi, ie
Zhotovitel nemá nárok na úhradu vÿdajü, ührad nebo nékladü vzniklÿch v souvislosti s realizaci DíIa nebo
pFi plnènl’ kterÿchkoli svÿch jinÿch zévazkü vyplÿvajl'cîch ze Smlouvy. Veëkeré vÿdaje, ührady Ei näklady
vëetnè zamëstnaneckÿch vÿhod, cestovnich nákladü, správních poplatkü a jakÿchkoli jinÿch druhü
a kategorii näkladü, jsou zahrnuty V Cenë.

Zmëna Ceny

Veëkeré ménèpràce, nutné vicepräce a zmény nad rämec sjednaného Díla vyplÿvajl'cî z dodateënÿch
pisemnÿch poîadavkû Objednatele budou ocenëny V souladu s poloîkovÿmi rozpoEty, jeí jsou souEästI'
Nabídky Zhotovitele. Bude-Ii se jednat o poloäky zde neuvedené, budou tyto zpracovâny dle platnÿch
cenovÿch pFedpisü, a to ve formé poloäkového rozpoEtu dle metodiky ÚRS a v cenâch ÛRS vcenové
ürovni platné ke dni zpracování ocenéní ponííené o deset (10) %. V pFI’padè, íe nebude moino pouíít
jednotkovÿch cen, bude stanovena cena dohodou. Na tyto ménèpréce, vicepräce a zmèny bude následné
vystaven zmènovÿ list. Odsouhlaseni zménového listu projednä Zhotovitel s urëenÿm pracovnikem
odboru investic (TDI). Vicepräce provedené bez dodríení vÿëe uvedeného postupu Ei souhlasu
Objednatele jdou plné k tííi Zhotovitele.

Stanovenou Cenu za provedené Dílo Ize pFekroEit pouze po písemné dohodé Smluvních stran, a to za
podmínek, ie Objednatel bude poiadovat provedenijiného mnoíství dodávek a praci, neí je uvedeno
v soupisu praci a dodávek, nebojiné kvality nebo standardu.

Prohláéení Zhotovitele

Zhotovitel prohlaëuje, íe za Cenu vÿse uvedenou provede DíIo v plném rozsahu uvedeném v Ëlânku 2
této Smlouvy a v rozsahu Nabídky tÿkajl'ci se pFI'sluëné Ver'ejné zakâzky. Prohlasuje, ie se dükladnë
seznämil se vëemi Zadâvacimi podmínkamí a se vëemi okolnostmi a íe Dílo takto navríené je technicky
realizovatelné za Cenu uvedenou v bodë 3.1. tohoto Ëlânku. Vícepráce vyvolané jakoukoliv okolností,
kdy by byla urEitä Eäst dila z technickÿch düvodü neproveditelnâ dle Zadávacídokumentace a ustanovení
téchto podmínek, jdou plné k tííi Zhotovitele.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

Datum uskuteéném’ zdanitelného plnénl’ a vystavem’ faktury

Za datum uskuteEnEni zdanitelného plnénl’ (déle jen ,,DUZ ”) se povaiuje den, uvedenÿ ve Smlouvë
v Ëlânku 6, anebo den pFevzetI' Díla nebo jeho diIEi Eästi, anebo nejpozdéji posledni den kalendäFniho
mésíce.

Faktury — dañové doklady budou vystavovány jednou za mésíc a musi bÿt prokazatelnè dodâny
Objednateli do patnâcti (15) kalendáfních dnü po uskuteënènl' DUZP. V pFI’padë poîadavku Objednatele
provede Zhotovitel rozdèlenl' mèsiëniho plnénl’ na vice faktur.
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

Faktury budou doloíeny poloikovÿm soupisem provedenÿch prací, kterÿ odsouhlasi Objednatel.
Poloîkovÿ soupis provedenÿch prací je Zhotovitel povinen pFedIoíit Objednateli ke kontrole nejpozdéji
do tñ (3) pracovnich dnû po uskuteënènl' DUZP. Objednatel se k pFedIoîenému poloikovému soupisu
prací vyjádFí do péti (5) pracovnich dnû a v pFI’padë jeho neodsouhlasenl' jej s uvedením düvodu vrátí
Zhotovitelí k pFepracování, pFiEemí Zhotoviteljej pFepracuje do tfí (3) pracovních dnü. Nedojde-Ii mezi
obèma Smluvnimi stranami k dohodé pFi odsouhlasení mnoíství nebo druhu provedenÿch praci, je
Zhotovitel oprávnén faktu rovat pouze ty práce, dodávky a sluíby, u kterÿch nedoëlo k rozporu.

U provedenÿch prací Ize zapoël'tat taktéî ("zástky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelné dodány
na stavbè nebo na pFedem urëeném ml’sté. O takto dodanÿch dodâvkâch bude sepsân protokol, kterÿ
bude potvrzen statutárním zástupcem Zhotovitele a TDI. Objednatel se u téchto vécí stává jejich
vlastníkem, í kdyi se jeëtè nestaly souëàstl' dI'Ia, ale jsou uloieny na nékterém z vÿëe uvedenÿch míst.
Nebezpeël' ëkody na tèchto materiâlech vëak nese Zhotovitel ai do doby pFedání Objednateli.

Fakturace probéhne do vÿëe jednoho sta procent (100 %) ceny Dila. Ührada fakturované Eästky bude
provedena do vÿëe devadesáti procent (90 %) ceny DíIa, zbÿvajl'cich deset procent (10 %) ceny DíIa Einí
pozastávku, která bude Objednatelem uhrazena po odstranéní väech vad a nedodèlkü z pFejI'maciho
FI'zenI'. Pozastävka bude uplatñovâna prübëînè z kaídé vystavené faktury, a to ve vÿëi deset procent
(10 %) z fakturované Eàstky.

Neprovedené préce nebo odsouhlasené zámény materiálü budou provedeny formou odpoëtü,
eventuâlnë pñ’poëtü, na zàkladè vypracovanÿch a odsouhlasení/ch Zmënovÿch listü.

Zâlohy

Objednatel nebude poskytovat zâlohy.

Splatnost faktur

Splatnost vystavení/ch faktur bucle tficet (30) kalendáfních dnü ode dne jejich prokazatelného doruéenl’
na adresu Objednatele.

Náleíitosti faktury - dañového dokladu

Dañové doklady Zhotovitele budou ëlenèny dle dañové klasifikace stavebních dèl dle vyhlâëky
ë. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních dél CZ-CC, v platném znènl', a dle standardní klasifikace

produkce (SKP) (opatFení CSÚ ë.j. 1174/93-3010). Na pFedmètné stavební práce se dle § 92e zäkona
o dani z pFidané hodnoty, v platném znënl', pouíije systém pFenesení dañové povinnosti — viz stavební
práce vymezené v CZ-CPA 41 ai 43.

Zhotovitel uvede na kaídém pñ'sluëném dañovém dokladu — faktuFe ve§keré náleíitosti stanovené
zákonem E. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, v platném znènl', a dalël'mi platnÿmi dañovÿmi a
üëetnl'mi pFedpisy, vëetnè § 435 odst. 1 zákona ë. 89/2012 Sb., obëanského zákoníku, v platném znënl'.
Na faktuFe musí bÿt mimo jiné uveden:

a) odkaz na tuto Smlouvu o dílo,
b) název veFejné zakâzky, respektive text ,,na'zev akce: FN HRADEC KRÂLOVÉ — III. INTERNÎ KLINIKA —

HYGIENICKÂ SANACE JIP A + JIP B - REALIZACE”,

c) prohIáéeníZhotovite/e, ie ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivÿch plátcü dané
z pFidané hodnoty,

d) soupis pFI’loh,
e) kontaktní údaje osoby, která dañovÿ doklad vystavila.

Dalëi ujednâni

Zhotovitel se zavazuje, ie po vyrovnání finanënl'ch zävazkü Objednatelem, bude postupovat vüëi svÿm
poddodavatelüm bez prodlevy. V pFI’padë, ie tento postup nebude dodríen, bucle Objednatel oprávnén
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

stanovit zvláétní reíim ve financování akce tak, 2e Objednatel bude oprévnén uspokojit pohledävky
poddodavatelü Zhotovitele pFimo.

V pFI’padè, ie se na Objednatele vztahuje reíim pFenesení dañové povinnosti dle ustanovení § 92e zäkona
E. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, V platném znènl', a tento ji neodvede v Fâdném terminu pro
podání dañového pFiznání k DPH z düvodu pozdé doruëeného dañového dokladu, pak finanEnI' zátéí
z pFI’padné penalizace ponese Zhotovitel.

Veëkeré platby mezi Smluvnl'mistranami se uskuteëñujl' prostFednictvim bankovniho spojeni uvedeného
v zählavi této Smlouvy. Zhotovitel prohlaäuje, ie uvedené Eislo jeho bankovniho üEtu splñuje poîadavky
dle § 109 zákona E. 235/2004 Sb.‚ o dani z pFidané hodnoty, v platném znënl', a jedné se o zveFejnèné
Eislo üEtu registrovaného plétce dané z pFidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaäuje, ie ke dni uzavFenI' smlouvy neni veden v registru nespolehlivÿch plätcü danè
z pFidané hodnoty a ani mu nejsou znämy íádné skuteEnosti, na základé kterÿch by s ním správce dané
mohl zahájit Fízení o prohléëenl' za nespolehlivého plâtce danë dle § 1063 zákona E. 235/2004 Sb., o dani
z pFidané hodnoty, v platném znënl'.

Objednatel, jako pFI’jemce zdanitelného plnénl’, je opràvnën, v pFI’padë, íe Zhotovitel je v okamiiku
uskuteënënl' zdanitelného plnènl'veden v registru nespolehlivÿch plátcü dané z pFidané hodnoty, uhradit
Eästku odpovídající vÿëi danè z pFidané hodnoty na üEet sprävce dané za Zhotovitele. Uhrazení Eästky
odpovidajici vÿëi danë z pFidané hodnoty na üEet sprävce dané za zhotovitele bude povaíováno v tomto
rozsahu za splnënl' závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu Zhotoviteli.

Objednatel je oprâvnën pozastavit Ei jednostranné zapoEist proti pohledävkäm Zhotovitele kteroukoli
z plateb z düvodu:

a) Zhotovitelem neodstranènÿch vad a nedodèlkü Díla,
b) oprévnënÿch nárokü vznesenÿch tFetI'mi stranami v souvislosti s neplnéním povinností

Zhotovitelem,

c) prodlení Zhotovitele s ühradou ceny jemu dodanÿch praci, materiâlû (a to zejména ve vztahu ke
Zhotovitelovÿm poddodavatelüm),

d) odpovèdnosti Zhotovitele za ëkody a üjmy zpüsobené Objednateli nebo jinému zhotoviteli Ei
poddodavateli,

e) vysoké pravdépodobnosti nedokonEeni Díla ve stanovené Ihüté, kdy Objednatelem nezaplacená
(pozastavená Ei zapoEtenä) Eästka je pFimEFenä k pokryti äkod a üjem vzniklÿch v düsledku prodleni
Zhotovitele s dokonEenI'm Dila,

f) opakovaného neplnènl' smluvních povinností Zhotovitelem nebojeho postupu v rozporu
s provádécími dokumenty,

g) v pFI’padë existence jakÿchkoliv oprävnènÿch finanEnI'ch Ei jinÿch nárokü Objednatele vüEi
Zhotoviteli.

Zhotovitel neni oprévnén zapoEist äâdnou svou pohledâvku proti pohledâvce Objednatele ztéto
Smlouvy.

5. MÍSTO PLNËNÎ

5.1. Místem plnéní pFedmëtu Dilaje area’l Fakultni nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové - Novÿ Hradec Králové.

6. DOBA REALIZACE

6.1.

6.1.1.

Lhüty plnèni

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svüj náklad a na své nebezpeEI'v terminu 31.07.-26.08.2026.
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6.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svüj náklad a na své nebezpeël' vtèchto milnících a díIEích
termínech:

MILNÍK è. POPIS TERMIN
pfedání a pFevzetí staveniëtë pro zahájení prací

(ten-to Oden
bude

‚Jeste
probIhat

Istehc/anl 31.07.2026
paCIentu na JIP B, prace tedy mohou byt zahajeny

<
ai po dokonëem’jejich pFestèhovänI')

E provâdèni praci (soubèänè budou provádény
q

práce zajist'ované Objednatelem — silnoproud, 01.08.-11.08.2026
slaboproud, malování)

1 dokonéení prací a jejich pfedání a pfevzetí 12.08.2026

ëistÿ üklid (zajiët’uje Objednatel) 13.08.2026

stehovanl
paCIentu zJIPB na JIPA (zastUJe

14.08.2026
Objednatel)
pfedání a pFevzetí staveniëtë pro zahájení prací

(tento den budou moci bÿt práce zahájeny bez 15.08.2026
omezení)

î
provâdèni praci (soubèänè budou provádény

= práce zajist'ované Objednatelem — silnoproud, 16.08.-25.08.2026
slaboproud, malování)

2 dokonéení prací a jejich pfedání a pfevzetí 26.08.2026

ëistÿ üklid (zajiët’uje Objednatel) 27.08.2026

stehovanl
paCIentu zJIPB na JIPA (zastUJe

28.08.2026
Objednatel)

6.2. Závaznost lhüt pro poskytnuti plnéni

6.2.1. Lhüty pro provedení DíIa uvedené vtomto Elánku Ize po pFedchozím písemném souhlasu a
v odûvodnènÿch pFI’padech prodlouíit, a to bez uloäenl' sankce. Rozhodnutí o pFimëFeném prodlouíení
jednotlivÿch lhüt náleíí plné Objednateli a Zhotovitel na takovÿ postup nemä îâdnÿ närok. Takovéto
prodlouäenl' lhüt nemusí mít formu dodatku ktéto Smlouvé, postaëuje napF. písemné prohláéení
Objednatele.

6.2.2. Zhotovitel bude prübéíné Objednatele informovat o postupu prací, technologickÿch postupech,
materiälech atechnologiI'ch pouîitÿch pFi realizaci DI'Ia. Odsouhlasení technologického postupu,
materiálu nebo technologie Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovédnosti za kvalitu Díla
svÿjimkou pñ’padü, kdy Objednatel trval pFes písemné upozornéní Zhotovitele na pokynech, které by
mohly mít negativnívliv na vÿslednou kvalitu DI'Ia.

7. ZÂVAZKY ZHOTOVITE LE

7.1. Odborna’ péëe

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat DíIo svédomité, V dobré VI'Fe, Fädnè a vëas, s nejvysël' moínou odbornou
pééí a v souladu se zäjmy a pokyny Objednatele, platnÿmi právními pFedpisy, hygienickÿmi a poíárními
normami, pravidly bezpeEnosti a platnÿmi technickÿmi normami (CSN a EN), doporuëenl'mi Ministerstva
zdravotnictví ËR, bez ohledu na to, zda jsou zävazne’ Ei nikoli. Zhotovitel bude vídy jednat v souladu
s profesními a etickÿmi pravidly (Îeské komory autorizovanÿch inienÿrü a technikü ëinnÿch ve vÿstavbè.

7.1.2. Zhotovitel je povinen dodriovat bezpeënostnl' aekologické pFedpisy a postupy obecnë zävaznÿch
právních pFedpisü a, pokud byl s jejich obsahem seznämen, i poiadavky vnitFnI'ch pfedpisü Objednatele.

7.1.3. Zhotovitelje povinen provést DI'lo podle této Smlouvy, tj. veëkeré práce a dodävky kompletné a ve vysoké
kvalitè, V rozsahu dle Cvlánku 2 této Smlouvy, a v termínu urëeném dle Ëlânku 6 této Smlouvy. Totéi platí
i pro ëinnosti, vÿrobky, zaFI'zenI' a dodävky vsech poddodavatelü Zhotovitele.

SMLOUVA o DÍLO Stránka 8 z 20



ru NE”x ur

i
.w

NI:

q

“e
.,«m‘

O
°€< un" FN HRADEC KRÂLOVÉ - III. INTERNI KLINIKA - HYGIENICKÄ SANACE JIP A + JIP B - REALIZACE

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.5.

7.6.

7.6.1.

Pokyny Objednatele

Zhotovitel bucle provádét DíIo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vädy povinen jednat
vsouladu s pokyny Objednatele a nemâ právo se od téchto pokynü odchÿlit, Iedaíe obdríí pFedem
pl'semnÿ souhlas Objednatele, kterÿm Objednatel schválí, íe Zhotovitel bude jednat podle vlastního
uváíení. Pokud je takové odchÿlenl' nutné a jednâ se o pripad nouze, kdy obdräenl' pFedchoziho
písemného souhlasu Objednatele není moíné, müíe Zhotovitel jednat podle vlastního uváíení, avsak
pouze vrozsahu, jei je nutnÿ pro bezprostrednl' ochranu zéjmü Objednatele a zabrânènl' vzniku ëi
zvëtsenl' üjmy.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro üëely vëasného arädného
provedení a dokonëenl' Díla nebo budou v rozporu s platnÿmi právními predpisy nebo oprâvnënÿmi
poîadavky orgänü státní správy a dotëenÿch organizací, je Zhotovitel po obdríení takového pokynu
povinen do tri (3) pracovních dnü na to písemné upozornit Objednatele, jinak bucle odpovèdnÿ za
veskerou üjmu zpüsobenou provedením takového pokynu.

Zjistí-Ii Objednatel vprübéhu plnéní pFedmétu této Smlouvy nedostatky na stranè Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladnè (do tri (3) pracovnich dnû,
neurëi—Ii Objednatel v konkrétním pFI’padè vÿslovnè jinak) odstranit bez nároku na navÿsenl' ceny.

Spoluprâce

Zhotovitel se zavazuje, íe bucle pFi plnènl’ Smlouvy postupovat v koordinaci, spoluprâci a prübëîné
komunikaci sObjednate/em a jeho poradci, ato vmaximálním moíném rozsahu. Zhotovitel bucle
prübéíné Objednateli pFedávat dokumenty, které pFi plnènl’ Smlouvy získá, pokud tyto bezprostrednë
souvisi spredmëtem plnènl’, na vÿzvu Objednatele mu poskytne také veskeré dalsl' informace,
dokumenty a vysvëtlenl' tÿkajl'ci se postupu pFi plnènl’SmIouvy.

Zhotovitel se zavazuje efektivním zpüsobem spolupracovat s generálním projektantem a Objednatelem
na realizaci díla a zajist'ovat optimálnítechnickou a uíivatelskou úroveñ Díla vEetné kvality a ekonomicky
vynaloîenÿch finanënl'ch prostredkü, a to v dohodnutém ëasovém üseku.

P‘r'edání podkladü a vrácení souvisejících dokumentü

Bez zbyteëného odkladu, nejpozdèji vsak pri predânl' a prevzetl' DI'Ia Zhotovitel shromáídí záznamy,
vytvoFI' prehlednÿ systém archivace, kterÿ umoíní Objednateli rychlou orientaci, a pFedá Objednateli
veskeré dokumenty, listiny, korespondenci, vÿkresy, programy a üdaje (v listinné a elektronické podobè)
tÿkajl'ci se realizace DíIa, ledaíe jsou potFebné pro dalsl' ëinnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel
zároveñ jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveñ je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veskeré predmëty a dokumenty, které od Objednatele
v souvislosti s realizací DíIa obdríí, a to ve stejné, vÿse uvedené Ihûtè.

Uíívání dokumentü Objednatele Zhotovitelem

Objednateli nâleäl' majetkovâ autorskâ prâva a dalsl' práva dusevnl'ho vIastnictVI' k dokumentüm, ktere’
Objednatel vyhotovil anebo které je oprävnèn vyuîl't pro üëely Smlouvy na základé dohod s osobami,
kterÿm takovâ práva náleíí. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem
kopírovány, pouíívány nebo sdélovány Ei zpfi'stupfiovény tFetI'm stranâm, kromè pFI’padü, kdyje to nutné
pro üëely vyplÿvajl'ci ze Smlouvy.

Poddodavatelé

Zhotovitel je oprâvnèn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro úEe plnéní Smlouvy.
Vtakovém prl'padë bude Zhotovitel odpovèdnÿ Objednateli za jakoukoli takto provâdènou ëâst svÿch
povinnostl'vyplÿvajl'cich ze Smlouvy, jako kdybyje plnil Zhotovitel sám.
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7.6.2.

7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.9.

Zhotovitel nesmí uzavñ’t smlouvu s poddodavatelem na provedení celého predmëtu Smlouvy, ale je
oprâvnën zadat provedení jakékoliv (":ásti pFedmétu plnéní Smlouvy poddodavateli (poddodavatelüm),
kterÿ vëak musí bÿt pFedem pl'semnè odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-Ii se Smluvnl'stranyjinak.

Povinnost profesního jednání

Zhotovitelje povinen hájit zájmy Objednatele podle svÿch nejlepsl'ch znalostí a schopností. Zhotovitelje
povinen zdríet se po dobu provádéní Díla ajeho uvádéní do provozu veskerÿch vlastních aktivit ve vztahu
k predmètu plnènl’, a to i ve spojení s tFetI'mi osobami, jimií by mohl ohrozit zéjmy Objednatele, bÿt s
témito zäjmy ve stFetu, popFI'padä neoprévnéné zvÿhodnit sebe nebo tFetI' osoby. Zhotovitel se zavazuje,
íe nepFijme ani neposkytne ve véci pFedmètného Díla íádné osobní províze nebo platby od tFetích osob,
zejména od vÿrobcü, dodavatelü nebo zhotovitele Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby osobní provize nebo platby od tFetI'ch osob (nebo tFetím osobám) nepFijaIi (neposkytli) ani
jeho zaméstnanci, a ani jiné osoby povéFené provádéním díla, resp. jeho Eásti (zejména poddodavatelé).
Poruäenl' kterékoli ze shora uvedenÿch povinností se povaíuje za podstatné poruéení smluvních závazkü
a je düvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovenÿch v této Smlouvë.

Zhotovitel se zavazuje neprodlenè pI'semnè informovat Objednatele o vsech skuteënostech, které by
mohly Objednateli zpüsobit finanënl' nebo jinou üjmu, o pFekáíkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto Smlouvou nebo realizaci DI'la a oeventuálních vadách a nekompletnosti podkladü
pFedanÿch mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ie bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne vÿsledky svÿch plnënl’ jiné
osobë neä Objednateli nebo jím k tomu povéFené osobé.

Zhotovitel je povinen spolupüsobit pFi vÿkonu finanEní kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
ë. 320/2001 Sb., o finanënl' kontrole ve verejné sprävë a o zmènë nèkterÿch zákonü (zákon o finanënl'
kontrole), ve znënl' pozdèjsl'ch predpisü, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboíí a sluíeb hrazenÿch zveFejnÿch prostredkü nebo zveFejné finanënl' podpory
v rozsahu nezbytném pro ovèrenl' prislusné operace. Splnènl’ stejné povinnosti je Zhotovitel povinen
vyîadovat i po vsech svÿch poddodavatelích.

Odpovédnost a pojistèni Zhotovitele

Dnem pFedänI' staveniëtè Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpeël' skod na Díle, jako i na objektech
souvisejl'cich, které vznikly jeho Einnostl'.

Dnem pFedänI' staveniëtè Zhotovitel nese odpovëdnost za skody zpüsobené kontaminací püdy,
odpadních vod a vodních tokü ropnÿmi produkty.

Ékody zpüsobené pFi provádéní DíIa nese Zhotovitel a odpovídá za tyto skody ve smyslu ustanovení
zákona ë. 89/2012 Sb., obt‘îanského zákoníku, v platném znènl', a souvisejících pFedpisü.

Zhotovitel prohlasuje, îeje a bude po dobu realizace dI'Ia ze zäkona pojistèn pro pFI’pad odpovëdnosti za
skodu zpüsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je a bude po dobu
realizace díla rovnéí pojistèn pro pFI’pad skody zpüsobené jeho ëinnostl' a provozem stavby v rozsahu
minimâlnë pët milionû korun ëeskÿch (5 mil. KE). Uvedená pojistènl' se vztahují í na §kody zpüsobené
pracovníky poddodavatelü Zhotovitele, a to i tFetI'm osobäm. Kopii pojistné smlouvy (nebo pojistnÿ
certifikét) v râmci poskytnutl' souëinnosti pred podpisem smlouvy predâ Zhotovitel Objednateli
protokolârnë nejpozdèji pFi podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli pFedIoíit po
uplynutí platnosti drive predloîené pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikàtu) doklad o tom, íe je
daná povinnost i nadäle splnéna, a to bez zbyteëného odkladu.

Zañzeni staveniätè a média
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7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.11.

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

7.11.4.

7.11.5.

7.11.6.

7.11.7.

Závazkem Zhotoviteleje vybudování objektü zaFízení staveniëtè a zajiëtèm’jeho ostrahy, provozu, údríby
a následné Iikvidace. ZaFízení staveniëtè umístí Zhotovitel na prostorách vymezenÿch Objednatelem tak,
aby neomezovalo a ekologicky neohroiovalo okolí stavby ani daläl'ch jinÿch pracoviët’ objednatele
(zejména praënost a hluk). Staveniëtè bude zabezpeëeno tak, aby byl zamezen pFI'stup nepovolanÿm
osobàm. Pro napojení zaFízení staveniëtè a vlastní stavby na média bude pouíito napojení médií v
rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média bude Zhotovitel mèFit a hradit na základé smlouvy
s Objednatelem. Zhotovitel däle zajistl' a na staveniäti vhodnè umístí ¡nformaéní tabuli s identifikaënimi
üdaji o zakâzce.

Harmonogram

Zhotovitel pFedloíí Objednateli do êtrna’cti (14) kalenda’i‘nl’ch dnû ode dne, kdy ktomu bude
Objednatelem pl'semnë vyzvén, aktualizovanÿ (":asovÿ harmonogram stavby (dáIe jen ,,HMG”), ve kterém
budou jednotlivé dÍICI cásti provádéní stavby rozpracovány do podrobnéjéích Einností dle poiadavkü
objednatele a däle budou aktualizoväny ke dni zahájení realizace Díla.

Datem ukonéenl’ DíIa je datum podepsání protokolu o pFedání a pFevzetí díla Objednatelem bez vad a
nedodélkü bránících uíívání viz bod 10.2.1. této Smlouvy.

Objednatel mä právo Zhotovitelem pFedIoîenÿ HMG pFipomI'nkovat a poîadovat jeho upFesnènI',
doplnënl', zpodrobnènl', aktualizaci nebo dalël' üpravy, a to po celou dobu realizace Díla.

Daléí závazky Zhotovitele

Zhotovitel má právo provést ve§keré práce zpüsobem, kterÿ povaíuje za nejvÿhodnèjël' k Fâdnému
provedení Díla pFi respektování úEeIu této Smlouvy, dohodnutého ëasového postupu a smluvních
termínü. Postup prací musí odpovídat v tomto râmci zâjmüm Objednatele.

Ve§keré odpady vznikající pFi realizaci díla je Zhotovitel povinen tFídit, ukládat napF. do kontejnerü a ty
prübëînë odváíet na pñ’sluëné sklâdky, coi dokladovë doloíí nejpozdèji pFi pFejI'macim FI'zenI'. Tato
ekologickä Iikvidace odpadü je zahrn uta v Cenë dila.

Zhotovitel zajistí, ie jeho pracovníci i pracovníci poddodavatelü budou viditelné oznaëeni v prübëhu
realizace DíIa pracovními odévy s názvem firmy nebo vÿstraînÿmi reflexními vestami s oznaëenl'm firmy
Zhotovitele, pFI’padnë visaëkami, na kterÿch bude na pFea' stranè näpis „DODAVATEL” a pod tI'm firma
Zhotovitele. Na zadní strané bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost (doba realizace díla dle této smlouvy),
razítko a podpis.

Pokud závazné pFedpisy Ei závazné Eásti ÖSN stanoví provedení zkouëek osvëdëujl'cich smluvnl'vlastnosti
díla nebo jeho Eástí, musí provedenítéchto zkouëek pFedchâzet dokonëenl' a pFedänI' DíIa.

Zhotovitel je povinen pouäl'vat veäkeré vnèjäl' komunikace jen v urëenÿch trasâch a v souladu
s dopravním znaéením. PFípadné zneëiëtènl' nebo poëkozenl' vnèjël'ch komunikací a souvisejících ploch je
Zhotovitel povinen odstrañovat ihned a na své vlastní náklady.

Komunikaënl' trasy uvnitF objektü, které bude Zhotovitel pouíívat v souvislosti s provádéním Díla, musí
Zhotovitel na své náklady udríovat ëisté, bez pFekàiek a musí bÿt zachovâna jejich základní funkce,
tj. komunikaënl' prostor, poíární úsek, úniková cesta atd.

Zhotovitel pFejímá v plném rozsahu odpovèdnost za Fízení postupu prací, a za dodríování pFedpisü BOZP,
PO a OÍP ve smyslu vyhläëky ÖÜBP ë. 48/1982 Sb., v platném znénl’, zákona E. 133/1985 Sb., o poiérnl'
ochranè, V platném znënl', a zákona ë. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znènl', a to zejména § 133

a § 135. O provedeném §koleni musí bÿt poñ’zen záznam s podpisy züëastnènÿch. Zhotovitel däle
odpovídá za düsledné dodríování poFádku na staveniëti a vjeho nejbliäëim okolí.

Zhotovitel se zavazuje pouíít pFi realizaci dI'Ia materiály, vÿrobky a zaFI'zenI' v kvalitè dle technického
popisu a daného standardu kvality provâdènÿch prací, ve znéní ustanovenítéto Smlouvy. Plnéní (práce,
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7.11.8.

7.11.9.

7.11.10.

7.11.11.

7.11.12.

7.11.13.

7.11.14.

vÿrobky nebo zaFI'zenI'), které vykazuje jiî v prübèhu provâdènl' nedostatky, musí Zhotovitel nahradit
bezvadnÿm plnènl’m.

Materiâly, vÿrobky a zañ’zenl', které Zhotovitel pFedpoklâdâ dodat nebo zabudovat do Díla budou
pFedloieny ke schválení Objednatelí, a to ve Ihüté minimálné tFicet (30) kalendá‘r’ních dní pFed jejich
dodâvkou nebo zabudováním. Vlastnosti materiálü, vÿrobkü nebo zaFI'zenI' budou prokäzäny zejme’na
technickÿmi nebo katalogovÿmi listy a certifikâty v souladu s platnou právní úpravou (Îeské republiky.
Objednatel si vyhrazuje prävo, pFi pochybnostech nebo z estetickÿch düvodü, vyíádat si od Zhotovitele
fyzickÿ vzorek. Zhotovitel povede o pFedIoîenÿch vzorcích ke schválení evidenci, kterou bude prübéíné
doplñovat a poskytovat kdispozici objednateli. Shoda schvâlenÿch vzorkü se skuteënë dodanÿm a
zabudovanÿm materiâlem, vÿrobkem nebo zaFI'zenI'm bude ovèFena dodacím listem, vÿrobnl'm ëtl’tkem
apod. Objednatelje opràvnèn spolu s prokázáním vIastností materiálu, vÿrobku nebo zaFI'zenI' íádat po
Zhotovitelí odpovídající pl'semnÿ Technologickÿ postup pro realizaci prací.

Pro zajiëtèm’ obsluhy technologickÿch a strojních zaFI'zenI' dodâvanÿch Zhotovitelem provede Zhotovitel
v prübèhu komplexních zkouëek písemné zaëkolenl' obsluh tèchto zaFI'zenI' v dohodnutém termínu a to
jeätè pFed zahájením téchto zkouëek. Pokud je nutnÿ pro provozování zaFI'zenI' provozní Fád, Zhotovitel
pFedá Objednateli návrh tohoto provozního Fádu.

Zhotovitel vyzve Objednatele t|"i (3) pracovm’ clny pFedem k protokolárnímu pFedání a pFevzetI'
dokonëeného Díla. Spolu stouto vÿzvou pFedä Zhotovitel Objednateli dokumentaci skuteëného
provedení Díla a to vëetnè kompletní dokladové Eásti.

Zhotovitel se zavazuje dodríovat bezpeënostnl', hygienické, protipoíární pFedpisy a normy v celém
areälu Objednatele, däle se Zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v naFI'zenI'ch vIády
ë. 378/2001 Sb., vplatném znéní (stanovení poäadavkû na bezpeëné pouíívání a provoz strojü,
technickÿch zaFI'zenI', pFI'strojü a näFadI'), ë. 375/2017 Sb., v platném znènl' (stanoví vzhled a umísténí
bezpeénostních znaëek a zavedení signálü), ë. 101/2005 Sb., v platném znënl' (poiadavky na pracovi§té
a pracovní prostFedí), ë. 362/2005 Sb., v platném znënl', (poíadavky na bezpeënost a ochranu zdraví pFi
pracích s nebezpeël'm pâdu), ë. 591/2006 Sb., v platném znènl' (stanoví minimální poíadavky na
bezpeënost a ochranu zdravi pFi pracích na staveniëti) a v zékonè ë. 309/2006 Sb., o bezpeënosti a
ochranè zdraví pFi präci, v platném znënl' (stanoví daléí poíadavky na bezpeEnost a ochranu zdraví pFi
präci).

Zhotovitel je povinen prübéíné provádét kompletaci a ovéFování dokladü o dodávkách materiálü,
tzn. provèFovat, zda tyto mají platné ovéFení potvrzené pFísIuénou státní zkuëebnou nebo schválení ëi
certifikaci, provëFovat doklady o vëech provedenÿch prübèînÿch zkouëkäch, revizích a mëFenI'ch
dokládajících kvalitu a zpüsobilost díIa ivëech jeho (":ástí.

Zhotovitelje povinen pFed pFedänI'm DI'la zajistit veëkeré zkouëky, revize, prohläëenl' o shodé, atesty na
vÿrobky, certifikâty, apod. nutné pro pFevzetI' dI'Ia. Ke vëem zkouëkâm je Zhotovitel povinen pozvat
Objednatele tFi (3) pracovnidny pFed jejich uskuteënënl'm. Nebude-Ii moîné jednotlivé zkouëky provést,
dohodnou se Smluvnl'strany,jakÿm náhradním zpüsobem osvédEíZhotovitel zpüsobilost Díla, popF. jeho
dl’lël’ Eâsti. Jakmile odpadne pFekáíka, která brání provedení zkouëky, je Zhotovitel povinen dodateënè
zkouëky provést a to v potFebném rozsahu.

Po pFedänI' a pFevzetI' DíIa Objednatelem vyidíZhotoviteI staveniëtè nejpozdèji do pèti (5) pracovních
dnü. Za vyklizené staveniëtè se povaiuje plocha staveniätë prostâ stavebních materiálü, strojü, zañ’zenl',
odpadü, VE. uvedení do püvodnl'ho stavu, resp. v souladu s poiadovanou koneënou üpravou dle
poîadavkü objednatele po vzâjemné dohodè.

Souëàstl' dokladové ëàsti Díla bude tzv. „Prohlääenl' o jakosti a kompletnosti díla”, resp. jeho Eástí, ve
kterém Zhotovitel prokáíe, íe Dílo je provedeno vsouladu se schvâlenou dokumentaci, Zadâvacimi
podmínkami, ustanovenímí této Smlouvy a obecné platnÿmi normami, pFedpisy a vyhlâëkami, a íe je
schopno bezpeëného a spolehlivého provozu, a splñuje Objednatelem poiadované a zpracovatelem
dokumentace stanovené parametry. V§e v ëeském jazyce.
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7.11.15.

7.11.16.

7.12.

7.13.

Obecné budou veëkeré doklady splñovat poîadavky vyplÿvajl'ci ze zákona E. 283/2021 Sb.‚ stavebního
zákona, V platném znènl', resp. zákona E. 22/1997 Sb., o technickÿch poíadavcích na vÿrobky a o zméné
a doplnënl' nëkterÿch zákonü, v platném znènl', nañ’zenivlâdy E. 163/2002 Sb., v platném znènl' a naFI'zenI'
vlädy E. 173/1997 Sb., v platném znënl', E. 119/2016 Sb.‚ v platném znénl’, E. 116/2016 Sb.‚ v platném
znënl', a naFI'zenI' Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426, v platném znènl'.

V souladu s poîadavky zákona E. 258/2000 Sb.‚ o ochrané veFejného zdraví a o zméné nëkterÿch
souvisejících zákonü, v platném znënl', a vyhlâëky E. 409/2005 Sb., v platném znènl', bude Zhotovitelem
dokladovéno, íe veëkeré materiàly, chemické lâtky apod. pFichäzejI'ci do pFI’mého styku s pitnou vodou
byly schvâleny na základé vÿluhovÿch zkouëek pro styk s pitnou vodou.

Parkování

Zhotovitel zajistí, íe jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelü budou (v souvislosti s provädènl'm
Díla) parkovat vozidla pouze na parkovacích místech, pFI’padnë na parkovacích místech EijinVch místech
pro tento üEeI urëenÿch Objednatelem.

Zâkaz kouFeni

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuFácká nemocnice. Je zakâzàno kouFenI' ve vëech prostorâch,
vnitFnI'ch i venkovních, kromé vyhrazenÿch. To se tÿkâ i veëkerÿch prostor, ve kterÿch budou probíhat
stavební práce dle této Smlouvy.

8. ZÄVAZKY OBJEDNATELE

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

8.4.1.

Dokumentace pro provâdèni Díla

Objednatel se zavazuje pFedat Zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci v tiëtèné i digitální podobé
vjednom (1) vyhotovení. V pñ’padë potFeby vëtël'ho poEtu paré ze strany Zhotovitele tyto Objednatel
zajistí za úhradu, která se rovná vÿëi nákladü za pouíití reprografické techniky.

Staveni§té a média

Objednatel se zavazuje protokolárné vymezit a pFedat Zhotoviteli staveniëtë ve stavu zpüsobilém
k zahájení realizace Díla, a to nejpozdéji tfi (3) kalendarm dny pFed zahájením realizace Díla.

Objednatel poskytne pro potFeby stavby moinost odbéru elektrické energie a vody, event. dalël'ch médií,
a to za úhradu odbéru, vE. urEenI' místa napojení. Podruíné merIce zajistíZhotovitel na vIastní náklady.

Zmény díla

Zmény a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnéní budou Feëeny zástupci Smluvních
stran pro véci technické zäpisem do stavebního deníku.

V pFI’padë, ie si Objednatel v prûbèhu realizace díIa vyíádá zmény realizaEnI'ho Feëenl', které je nutno
promítnout do projektu, zajistí Zhotovitel zménu projektu a pFedá tuto zménu Objednateli v poEtu
základních pare za úhradu v pFedem dohodnuté vÿëi. Dopady tëchto zmën do ceny a termínu plnéní
budou následné mezi Objednatelem a Zhotovitelem projednäny a budou pFedmètem dodatku ktéto
Smlouvë.

Einnosti zajiât'ované Objednatelem

Objednatel se pFi provádéní DíIa zavazuje zabezpeEit vÿkon:

a) veëkeré inienÿrské Einnosti pFi provádéní Díla;
b) techníckého dozoru Objednatele (dáIe jen „TDI”);
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8.4.2.

c) ëinnosti koordinâtora BOZP.

Objednatel bude v prübëhu provádéní Díla dle potFeby svolávat kontrolní dny. Odpovédní zástu pci obou
Smluvních stran jsou povinni se téchto dnü züëastñovat. V pFI’padë potFeby zabezpeëuje Zhotovitel üëast
dalsl'ch osob poskytujících ëâsti plnënl’ na zâkladè sqvních vztahü se Zhotovitelem. Závéry z kontrolního
dne jsou pro obé strany závazné, nemohou vëak zmënit ustanovení této Smlouvy.

8.5. Poskytnutisouéinnosti

8.5.1.

8.5.2.

Objednatel umoíní Zhotoviteli provádét práce na DíIe nepFetríité tj. i o sobotäch, nedëll'ch a svátcích
v rozmezí ocl 7°o do 20°o hod. Zhotovitel se zavazuje respektovat poiadavek Objednatele na pozastavenl'
prací na nezbytné nutnou dobu z provozních düvodü.

Na písemnou íádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veskerou rozumnë vyiadovanou
souëinnost nezbytnou pro Fâdnou a vëasnou realizaci Díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY o PRÜBËHU REALIZACE DÍLA

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.4.

Doba a zpüsob vedeni stavebního deníku

Zhotovitel povede po celou dobu realizace Díla stavební deník, tÿkajl'ci se pFedmètu této Smlouvy, jak
mu uklâdâ vyhlâëka ë. 131/2024 Sb. vplatném znènl' a Pñ'loha c. 12 ktéto vyhlâsce. Záznamy ve
stavebním deníku budou provádény denné, ëitelnè a vÿhradnë v ëeském jazyce.

Ochrana a pñstupnost stavebního deníku

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník, Tento musí bÿt k dispozici Objednateli a veFejnoprâvnI'm
orgânüm dennè po celou pracovní dobu.

Záznamy do stavebního deníku

Zhotovitel bucle prostFednictvim stavbyvedoucího do stavebního deníku zapisovat veëkeré üdaje, které
jsou düleîité pro Fédné provâdènl' Díla a jeho evidenci, zejména üdaje o stavu stavenistë a poëasî,
rozsahu a zpüsobu provâdènl' prací a jejich ëasovém postupu, poëtu a profesním zaFazení nasazenÿch
pracovnl'kü a to i poddodavatelü, strojü a dopravních prostFedkü, üdaje o zahájení a ukonëenl' prací,
zdüvodnéní odchylek provâdènÿch prací od projektové dokumentace Ei událostech a pFekáíkách
vztahujících se ke stavbé.

Záznamy do stavebního deníku provádí mimo oprávnéné zástupce Zhotovitele a Objednatele a orgánü
zmocnènÿch stavebním zákonem téä zástupce autorského dozoru projektanta, kterÿ je povëFen
kontrolou provâdënÿch prací.

Vyíaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádFit písemné k tomuto
zâznamu do tFI’ (3) pracovních dnü po prokazatelném seznámení s tímto zápisem.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (TDI) k provèFenI' a pFevzetI' konstrukcí, které mají bÿt v daläl'm
postupu zakryty a stanou se následné nepñ’stupnÿmi. Vÿzva bude uëinèna t‘r'i (3) pracovni dny pFedem
zápisem do stavebního deníku a zároveñ pFímou ústní vÿzvou TDI. Pokud se zâstupce Objednatele
nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je Zhotovitel oprávnén tyto práce zakrÿt. V pFI’padè, ie
Zhotovitel nedodríí tuto povinnost, je zavázán na základé vÿzvy Objednatele a na své näklady odkrÿt
takové zakryté konstrukce, jestliie mezi Smluvnl'mistranami nebude uzavFena jinâ dohoda.

TDI je oprávnén pFi neplnènl' pFedchäzejI'CI'ch ustanovení a zjiëtënl' zâvad v prübëhu provádéní prací
poiadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a DíIo provádél Fédnÿm zpüsobem. Takovou
ëinnost je Zhotovitel povinen realizovat na své vlastnl' näklady a v urëené dobè.

Originál stavebního deníku
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Na konci stavby, pFi potvrzení pFedávacího protokolu, bude originál stavebního deníku pFedán TDI.

1o. PREVZETI’ DÎLA

10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.4.

10.5.

Vlastnictvi díla

Díloje v prübèhu jeho realizace vÿluënÿm Vlastnictvím Objednatele. NebezpeEí ëkody na díIe nese béhem
realizace vÿluënè Zhotovitel, ledaíe prokáze zavinéní ze strany Objednatele.

P‘r'edání a pfevzetí díla

Dílo vymezené touto Smlouvou bude splnéno protokolárním pFedáním díIa Objednateli.

V pFípadé, ze Dílo bude pFebíráno s vÿhradami, budou tyto vÿhrady uvedeny v pFejI'macim protokolu a
to vEetné pFesné specifikace zjiätènÿch vad a nedodëlkü. Protokolem dojde k vymezení takovÿch vad a
nedodëlkü, které svou podstatou, rozsahem Ei vzàjemnÿm vztahem — bränl’ Fâdnému uíívání díla (spolu
sjejich pFI’padnÿm odüvodnènl'm) a pFevzetI' dI'Ia ze strany Objednatele nebude akceptováno. Pokud
bude Dílo pFebíráno s vadami a nedodëlky nebránícími v uíívání Díla, protokolem se tyto vady vymezí a
pFevzetí díla ze strany Objednatele bucle akceptováno. Protokol bucle obsahovat stanovisko obou
Smluvních stran k vÿhradâm zjiëtènÿm pFi pFedänI' a pFevzetI' DI'Ia a zâvazné termíny odstranéní vëech
vytÿkanÿch vad a nedodëlkü. PFejI'maCI' protokol bude däle obsahovat seznam vëech potFebnÿch
dokumentü a üdajü dle bèînÿch zvyklostí a specifikovanÿch tèmito podmínkami.

Po odstranënl' vad a nedodëlkü uvedenÿch v bodë 10.2.2. této Smlouvy se ve stanovenÿch termínech
pFejímací Fízení v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém pFI’padèje moíné sepsat k püvodnl'mu
zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, ze Dílo nebo jeho (":ásti pFejímá bez vÿhrad, vad a
nedodëlkü a protokol o pFedänI'a pFevzetI'je uzavFen podepsáním dodatku k püvodnímu zápisu. Pokud
nedojde k Fádnému pFedání Díla, prostého vad a nedodélkü, smluvní strany sepíéí k püvodnímu zápisu
dodatek, v nèmi uvedou svâ stanoviska a dohodnou dalël' postup.

Souëâsti pFeda’vaného Díla

Nedílnou souEástí protokolu o pFedání Díla bude téí kompletní písemná a projektová a dokladovä ëäst
se souhrnnou oël'slovanou rekapitulací. Bude zde i stanovena zéruEnI' doba vëech profesí s vyznaëenl'm
termínu ukonéenl’ zäruky. Zâruënl' doba zaël'nâ bèîet ode dne potvrzení pFedávacího protokolu bez vad
a nedodélkü. Veëkeré doklady budou pro snadnou orientaci oël'slovâny v souladu s vÿëe uvedenou
rekapitulací a pFedàny budou v originälech a kopiích pFi pFejI'macim FI'zenI'.

Souëàstl' pFedévaného DíIa je i dokumentace jeho skuteëného provedení, dále ve§keré povinné doklady
kvÿrobküm a zaFI'zenI'm, atesty, provozní a manipulaënl' Fädy, doklady o zaëkolenl' obsluhy, protokoly
o zkouëkäch díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., a doklady
o Iikvidaci veëkerÿch odpadü).

PFedanI casti dila pfed termínem dokonEení

Jestliíe bucle Objednatel poíadovat uvedení nékteré (":ásti Díla do provozu pFed termínem pFedání
dokonëeného Díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláétní písemnou dohodou.

Prohláéení Zhotovitele

Zhotovitel v protokolu o pFedänI' a pFevzetI' vÿslovnë prohlásí, ze Dílo je provedeno dle Zadávací
dokumentace, schválené Projektové dokumentace a jejich pFI’padnÿch odsouhlasenÿch zmèn,
ustanovení této Smlouvy a odpovídá jím pFedávané dokumentaci skuteëného stavu, a splñuje obecné
technické pozadavky na Dílo kladené.
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I 11. zÀRuëNi DOBA

11.1.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Vlastnosti DíIa po dobu záruéní doby

Zhotovitel prohlaäuje, íe DíIo bucle mít vlastnosti stanovené:

a) projektovou dokumentací, vë. jejich zmèn a doplñkü,
b) Zadávacími podmínkami a touto Smlouvou‚
c) technickÿmi normami a pFedpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti a jakost

odpovídající üëelu této Smlouvy.

Délka za’ruënl' doby

Zhotovitel zajistí Fádné provedení stavebních a montáíních prací a pouiitl' bezvadnÿch materiâlü,
vÿrobkü a zaFI'zenI' schvâlenÿch pro provozování v CR. Na takto provedené práce a materiály poskytuje
zhotovitel zäruku v délce ëedesât (60) mésícü ode dne pFevzetí Díla Objednatelem.

Zhotovitel pFi pFevzetI' Dila Objednatelem vyznaël' dodévky strojü a zaFI'zenI', na které poskytuje záruku
v odlisné délce, s vyznaëenl'm doby, po kterou pFebI'rä zéruku. Tato doba vsak nesmí bÿt kratël' neí dvacet
Etyfi (24) mésícü ode dne pFevzetí DíIa Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, íe tyto dodávky budou po
dobu záruEní doby plné funkEní, zpüsobilé k obvyklému úEeIu a uchovají si obvyklé vlastnosti. V pFípadé,
íe dodávka bude mít vady, za které odpovídá Zhotovitel, pak ode dne reklamace do odstranéní vady
záruéní doba nebéíí.

Zhotovitel pFi pFevzetI' Díla Objednatelem vyznaël'tzv. „spotFea' materiäl” (tzn. provozní materiál, kterÿ
je v prûbëhu iivotnosti stavby pravidelnè doplñovân, popF. mënèn, jako jsou íárovky, vÿbojky apod.)
svyznaëenl'm doby, po kterou pFebírá záruku. Tato doba vsak nesmí bÿt kratël' neí dvacet ¿tyfi (24)
mèsicü ode dne pFevzetI' DíIa Objednatelem.

Reklamaënl' lhûty a zpûsob odstranèni reklamovanÿch vad

Zhotovitel se zavazuje, na zâkladè písemné reklamace Objednatele, nastoupit na opravu do dvaceti ¿ty?
(24) hodin a nésledné bezplatné odstranit reklamované vady díla a to ve Ihüté do daläl'ch Etyficeti osmi
(48) hodin od nästupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musí bÿt sepsâna dohoda.

Dle volby Objednatele budou vady bud’odstranèny opravou, vÿmènou nebo bude poskytnuta pFimèFenâ
sleva. V pñ’padë, ie by o vÿëi této slevy nebyla uzavFena dohoda, bude urëena schvâlenÿm soudním
znalcem.

Neodborné nebo chybnä obsluha,jakoí i opravy provedené Objednatelem nebo tFetI'osobou (s vÿjimkou
osob provádéjících záruEní servis) nezbavuje Zhotovitele zàruënl' povinnosti jako ta kové, nÿbri Zhotovitel
nebude v daném pFI’padè odpovídat za vadu díla zpüsobenou neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo
opravou provedenou Objednatelem nebo tFetI' osobou. V tomto pFI’padè odstranI'Zhotovitel závady bud’
novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí Objednatele a to za pFedem dohodnutou ühradu.

Jestliíe Zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve Ihütách uvedenÿch vÿëe (bod 11.3.1.) ve
Smlouvë, je Objednatel oprâvnën provést tyto práce sám nebo jejich provedením povëFit jinou osobu
nebo jejím prostFednictvím zakoupit nebo vyménit vadnou Ei neúplné funkënl’ ëäst dila. Navíc je
Objednatel oprávnén uplatnit na Zhotoviteli smluvní sankce za nedodríení termínu odstranéní
reklamované vady ve smyslu Cvlánku 12 této Smlouvy. Takto vzniklé nákladyje Zhotovitel povinen uhradit
Objednatelí do ëtrnâcti (14) dnû ode dne doruëenl' faktury — dañového dokladu. Tímto se Zhotovitel
nezbavuje odpovédností za Dílojako celek ani jehojednotlivÿch (":ástí.

Jestliíe se v prübëhu záruEní doby nékterá (":ást Díla ukáíe jako vadná nebo nedosáhne poîadovanÿch
parametrü ëi funkci, bude Zhotovitelem na íádost Objednatele opravena nebo vymënèna a Objednateli
znovu pFedàna. Po dobu, kdy díIo nebo jeho Eást nemohlo z düvodü na strané Zhotovitele plnit funkci,
pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodluíuje záruéní doba.
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11.4. Smluvní pokuty a uplatnéní práv ze záruky

Uplatnéním práv ze záruky za jakost nejsou dotEena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a
náhradu újmy vzniklé Objednateli v souvislosti s vadnÿm plnënl’m.

12. SANKCE

12.1. Smluvnístrany se dohodly, ie:

12.1.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

a)

b)

C)

d)

f)

dostane-li se Zhotovitel do prodlení s plnéním milníkü E. 1 nebo 2 uvedenÿch vbodë 6.1.2. této
Smlouvy, a to Eástku ve vÿëi pèt tisic korun Eesky’ch (5 000 KE) za kaîdÿ nesplnènÿ miIník a za kaîdÿ
i zapoëatÿ den prodlení;
dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstranènl'm vytÿkanÿch vad a nedodëlkü pFi pFevzeti díla dle
Cvlánku 10 této Smlouvy, a to Eástku ve vÿëi pèt set korun ëeskÿch (500 KE) za kaädÿ i zapoëatÿ den
prodlení, a to za kaídou vadu nebo nedodélek zvlâët’;

dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstranéním vad v záruEní dobé ve stanoveném Ei dohodnutém
termínu, které svou podstatou, rozsahem Ei vzâjemnÿm vztahem brání Fádnému uíívání díla, a to ve
vÿëi pét set korun ëeskÿch (500 KE) za kaîdÿ i zapoëatÿ den prodleni, a to za kaidou vadu nebo
nedodélek zv|é§t';
dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstranéním ostatních vad v záruEní dobé ve stanoveném Ei
dohodnutém termínu, a to ve vÿëi dvè stè korun ëeskÿch (200 KE) za kaîdÿ i zapoëatÿ den prodleni,
a to za kaídou vadu nebo nedodélek zvlâët’;

za podstatné poruëenl' smluvních povinností dle bodu 13.7.1.a) (provádéní DíIa v rozporu se
schvâlenou dokumentaci) nebo b) (provádéní Díla v kvalitè nesplñující obecné technické poíadavky
na vÿstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení) této Smlouvy Zhotovitelem, a to ve vÿëi pèt
tisic korun Eesky’ch (5 000 KE) za kaîdÿ takovÿ pFI’pad samostatné;
za kaädÿ jednotlivÿ pñ’pad poruëenl' zákazu kouFení mimo vyhrazená místa kterÿmkoli pracovníkem
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, a to ve vÿëi pët tisic korun Eesky’ch (5 000 KE) a to ihned na
vÿzvu Objednatele.

Objednatel müîe po Zhotoviteli poiadovat smluvní pokutu za:

a)

b)

d)

poruëenl' kaîdé jednotlivé povinnosti u kaidého pracovníka zhotovitele nebo poddodavatele podle
bodu 7.11.3. této Smlouvy (oznaEeni pracovnikü Zhotovitele a pracovnl'kü jeho poddodavatelü), a to
i opakované, a to ve vÿëi pét set korun Eesky’ch (500 KE);
poruëenl' kaîdé jednotlivé povinnosti podle bodu 7.11.10. této Smlouvy (dodríování bezpeEnostních,
hygienickÿch, protipoíárních pFedpisü a norem), a to i opakované, a to ve vÿëi dva tisice korun
Eesky'ch (2 000 KE);
poruëenl' kaídé jednotlivé povinnosti podle bodu 2.4.2. této Smlouvy (zaji§tén|' prübéíného úklidu),
a to i opakované, a to ve vÿëi dva tisice korun ëeskÿch (2 000 KE);
za kaîdÿ jednotlivÿ pFI’pad parkoväni vozidel pracovnikü Zhotovitele Ei pracovníkü jeho
poddodavatele mimo místa uvedená v bodë 7.12. této Smlouvy, a to ve vÿëi pët tisic korun Eesky’ch
(5 000 KE), a to ihned na vÿzvu Objednatele.

V pFI’padë prodlení Objednatele s ühradou faktury dle této Smlouvy o dobu delël' neí tficet (30)
kalendáfních dnü se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve vÿëi pët setin
procenta (0,05 %) z dluiné Eästky za kaidÿ den prodleni poEI'naje tFica’ty’m prvnim (31.) kalendáfním
dnem prodlení. Zhotovitel väak musí Objednatele pFedem písemné upozornit na skuteEnost, ie je
Objednatel s ühradou platné konkrétní faktury V prodlení.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotEen nárok na náhradu ëkody
Ei jiné újmy, a to v celém jejím rozsahu.
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12.3. Smluvní strany prohlasujl', ie s ohledem na charakter dila a zpüsob jeho financování, souhlasí s W§i
smluvních pokut a povaíujíje za pFimèFené.

13. zÁvÉREENÁ USTANOVENÍ

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

Tato Smlouva se FI’dI’ prävem Öeskä republiky a bude vyklâdâna v souladu s ním. Záleíitosti, které nejsou
v této Smlouvë dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplÿvajl', se budou Fidit pFI'slusnÿmi ustanoveními
obEanského zákoníku.

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celÿ rozsah Díla dle projektové dokumentace, ale pFI’padnè
jen jeho Eâst.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré své finanënl' závazky vûëi poddodavatelûm, které pouíil v rámci
plnéní pFedmëtu veFejné zakézky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo poiadovat po Zhotoviteli
prokázání plnéní této jeho povinnosti. Poruäi—Ii Zhotovitel svüj závazek dle první véty tohoto odstavce,
tzn. dostane-Ii se Zhotovitel do prodlení se splnéním nékterého svého finanEního závazku vüëi
nëkterému ze svÿch poddodavatelü, vznikne Objednateli prävo uspokojit pohledâvku konkrétního
poddodavatele Zhotovítele pFímo, pFiEemí o takto uhrazenou (":ástku bucle ponííena cena dle této
Smlouvy.

Zmény a dodatky

Jakákoli zména Smlouvy musí bÿt uëinèna formou dodatku ktéto Smlouvë a takovÿ dodatek musí bÿt
uëinèn písemné a bÿt Fédnè podepsén Smluvními stranami a v souladu s pFedpisy upravujícími veFejné
zadávání.

Prohláéení Zhotovitele

Zhotovitel prohlaäuje, ie se seznámil se stavenistèm a místem realizace díla v ml'stè plnènl’, veskerou
pFedanou dokumentaci vztahujici se k pFedmètu Smlouvy Fâdnè prostudoval a porozumël jí, a je tudíí
ve vëem Fâdnè pouëen a zpraven.

Spoluprâce Smluvních stran

Smluvní strany se zavazují úEinné spolupracovat pFi zajiëtènl' ochrany a bezpeënosti präce a poiérnl'
ochrany, a to i v pFI’padech soubéhu praci a EinnostiZhotoviteIe a pFI’mÿch dodavatelü Objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy

Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porusenl' smluvních povinností jedné ze
Smluvních stran. Podstatnÿm poruäenl'm smluvních podmínek se pro üëely této Smlouvy rozumí zejména
pFípady, kdy Zhotovitel:

a) provádí DíIo i pFes písemné upozornéní Objednatele V rozporu se schvâlenou dokumentaci;
b) provädi Dílo i pFes písemné upozornéní Objednatele v kvalitè nesplñující obecné technické

poíadavky na vÿstavbu nebo dohodnuté standardni vybaveni;
c) je v prodleni se zhotovenim díIa proti platnému (aktualizovanému) HMG vÿstavby o vice neí patnáct

(15) kalendáfních dnü a práce nevykoná ani v náhradní Ihüté stanovené Objednatelem.

Ve§keré ëâsti Díla zhotovené, resp. dodané ke dni Odstoupení od Smlouvy jsou ve vIastnictví
Objednatele. Objednatelje v tomto pFI’padè oprävnën uzavFI't Smlouvu o díIo s tFetI' osobou. Ustanovení
podle pFedcházejících bodü tohoto (":Iánku nezbavuje Objednatele povinnosti uhradit Zhotoviteli jií
provedené práce na Díle. Na jejich úhradu Ize vsak zapoël'st Objednatelem vyüëtovanou smluvnl' pokutu.

Zhotovitel není oprávnén odstoupit od Smlouvy z düvodu neposkytnutí souEinnosti Objednatelem
(aplikace ustanoveni § 2591 obëanského zákoníku se vyluëuje). V pFI’padè neposkytnutí souëinnosti je
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13.8.

13.8.1.

13.8.2.

13.9.

13.10.

13.10.1.

13.10.2.

13.10.3.

13.10.4.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

Zhotovitel oprävnën po uplynutí pFimèFené Ihûty poskytnuté Objednateli k poskytnutí souëinnosti
zajistit potFebné plnènl’ na náklady Objednatele.

Postoupení smluvních závazkü vyplÿvajl'cich z této Smlouvy

Zhotovitel není oprávnén postoupit práva, povinnosti a závazky vyplÿvajl'ci z této Smlouvy tFetI' osobè
nebo jinÿm osobâm bez pFedchoziho písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávnén postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy tFetI' osobè bez pFedchoziho
písemného souhlasu Objednatele.

PFechod smluvnich za’vazkû vyplÿvajicich z této Smlouvy

Smluvnistranyjsou povinny zajistit, abyv pFI’padè jejich právního rozdélení, sIouEení nebojakékolivjiné
zmëny nebo pFevodu práv na dceFiné a jiné spoleënosti byl právní nástupce zavázán stejné jako Smluvní
strana k plnènl’ zàvazkü z této Smlouvy a aby v takovém pFI’padë nedoëlo ke zkrácení práv druhé smluvní
strany.

Uvefejnéní Smlouvy

Smluvni strany vÿslovnè souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena vevidenci smluv vedené
Objednatelem, kterä je veFejnë pFI'stupnà a kterà obsahuje üdaje oSqvnI'ch stranâch, pFedmëtu
Smlouvy, El'selné oznaëenl'této Smlouvy a datum nabytíjejí úEinnosti, dobu její platnosti a u ukonëenÿch
smluv také datum skonEení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveñ vsouladu s právními pFedpisy
uveFejnëna vregistru smluv ve smyslu zâkona ë. 340/2015 Sb., ozvlâätnl'ch podmínkách úéinnosti
nèkterÿch smluv, uveFejñovânI' tèchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znënl'. ZveFejnënI' v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového pFevodu
textu.

Tato Smlouva nabÿvé platnosti dnem jejího podpisu obéma Smluvnímí stranami a úEinnosti dnem jejího
zveFejnènI'v registru smluv ve smyslu zákona ë. 340/2015 Sb.

Zhotovitel souhlasí se zveFejnéním Ceny za provedené Dílo.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potFebnou souëinnost pFi plnènl’ povinnosti Objednatele
dle zák. ë. 106/1999 Sb., o svobodném pFI'stupu k informacím, ve znéní pozdéjéích pFedpisü, a dle zákona
ë. 134/2016 Sb. V platném znènl'.

Dûvërnost informaci

Zhotovitel bere na vëdoml', íe veëkeré informace, skuteënosti a veëkeré dokumentace tÿkajl'cî se Díla je
pFedmètem obchodního tajemství Objednatele a tento je povaíuje za düvérné. Vÿjimku tvoFI' informace
vyíádané tFetími osobami, jejichí oprávnéní vyplÿvâ z pFI'sIuänÿch právních pFedpisü.

Zména okolnosti

Zhotovitel tímto prohlaäuje, ie ve smyslu § 1764 obëanského zákoníku v platném znënl' na sebe bere
nebezpeël' zmëny okolností a Zhotovitel tedy není oprávnén domáhat se po Objednateli a/nebo soudné
obnovení jednání o této Smlouvë z düvodu podstatné zmëny okolností zakládající hrubÿ nepomèr
v prévech a povinnostech Smluvních stran.

PFevzetI' nebezpeëi zmëny okolnosti

Zhotovitel tímto pFebírá nebezpeéí zmény okolností dle § 2620 odst. 2 obëanského zákoníku v platném
znënL

Vylouëeni aplikace nëktery’ch ustanoveni obëanského zákoníku
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13.15.

13.16.

13.16.1.

13.16.2.

13.17.

Smluvni strany vyluëujl' pro tuto Smlouvu nebo uzavFenI' dodatku k ní pouíití ustanovení § 1740
odst. 3 obëanského zákoníku v platném znènl' (PFijetI' nabídky). Strany vyIuEují pro tuto Smlouvu pouíití
ustanovení § 2609 obëanského zákoníku v platném znënl' o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
obëanského zákoníku v platném znënl'. Smluvní strany prohlaéují, íe pro právní vztah zaloîenÿ touto
Smlouvou se rovnéi vyluëuje aplikace 52611 obëanského zákoníku vplatném znéní (poskytnutí
pFiméFené Eásti odmény) a § 1798 a následujících obëanského zákoníku v platném znènl' (smlouvy
uzavírané adhezním zpüsobem).

Oddélitelnost

Pokud se jakékoli ustanovenítéto Smlouvy stane nebo bucle urëeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak takovâ neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvysël' moíné míFe pñ’pustné právními
pFedpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylÿch ustanovení této Smlouvy. V takovém pFI’padë se Smluvní
strany dohodly, ie bez zbyteëného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení
ustanovením platnÿm avynutitelnÿm, aby se dosählo vmaximální moíné míFe dovolené právními
pFedpisy stejného üëinku a vÿsledku, jakÿ byl sledován nahrazovanÿm ustanovením.

Ëeseni sporû

Smluvnl'strany se zavazují Fesit pFI’padné spory vzniklé vädy nejprve vzâjemnÿm jednáním. Pokud jedna
ze stran sdélí druhé strané, ie pokládá pokus o dohodu za nemoînÿ, bude spor rozhodnut pFI'slusnÿm
ëeskÿm soudem.

Jakÿkoli spor mezi Smluvnl'mistranamiv souvislosti s touto Smlouvou bude s koneënou platnostl'veëen
pFI'sIusnÿmi soudy Ëeské republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se
vÿslovnë dohodly v souladu s § 89a zäkona ë. 99/1963 Sb., Obëanského soudního Fádu, ve znéní

pozdëjsl'ch pFedpisü, íe v takovém pFI’padè je dána místní pFI'sIusnost obecného soudu Objednatele.

Obchodm’ zvyklosti

Smluvnistrany tímto dále prohlasujl', ie v právním vztahu zaloíeném touto Smlouvou se ve smyslu ë 558
odst. 2 obëanského zákoníku nepFtííí k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají pFednost
pFed ustanovenl'mi zákona, jeí nemají donucující úEinky.

SMLUVNÍSTRANY TÍMTO VŸSLOVNË PROHLAËUJI’, 2E SI TUTO SMLOUVU PREEETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A
SOUHLASÍ s NÎM. SMLUVNÎ STRANY ROVNËÎ PROHLAËUJÎ, 2E TATO SMLOUVA vvJADI'wJE JEJICH
SVOBODNOU, VÁÏNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VÜLI, PROSTOU OMYLÜ A íE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ
VTÍSNI EI ZA NÂPADNË NEVŸHODNŸCH PODMÎNEK. NA DÜKAZ SHORA UVEDENÉHO PÍÍIPOJUJÍ OPRÁVNÉNÍ
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN svÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele za Zhotovitele

20.5.2026 19.5.2026

Fakultní nemocnice Hradec Králové MM Hallinto s. r. o.

MUDr. Ales Herman, Ph.D. Ing. Milan Marek
Feditel jednatel
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