
FN HRADEC KRÂLOVÉ — Rozäl’ñENi PROVOZU PLICNÎ KLINIKY A HEMODIALŸZY — PD

SMLOUVA o DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUÍEB
NA VYTvoñENI’ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A WKON INiENY’RSKE’ ÖINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU
uzavFená podle ustanovení § 2586 a nás|., § 2430 a näsl. a § 1746 odst. 2 zák. ë. 89/2012 Sb., obëanského

zákoníku, ve znéní pozdèjël'ch pFedpisü (dále jen ,,Smlouva”)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodníjméno:

Sídlo:

IÖ:

DIC:
Statutární orgán:

Bankovní spojení:

Císlo úEtu:
ID datové schrânky:

Fakultni nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Novy’ Hradec Králové

001 79 906

C200179906

MUDr. Aleä Herman, Ph.D.‚ Feditel

Öeskä národní banka
24639511/0710

v7zqi84

na stranè jedné (dále jen ,,Objednatel”)

A

ZHOTOVITEL

Obchodníjméno:

Sídlo:

IÖ:

DIC:
ID datové schránky:

Malÿ/stFea' podnik

Statutární orgán:

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

Císlo úEtu:

Zástupce ve vécech smluvních:

Zástupce ve vécech technickÿch:

DOMY spol. s r.o.

Politickÿch vézñû 19, 110 00 Praha 1

416 92 870

CZ41692870

fecziji

ANO

Ing. arch. Michal Juha, jednatel

Ing. arch. Jan Topinka, jednatel

224 233 730

domy@domycz.com

ésos Praha 1
836561/0300

na stranè druhé (dále jen ,,Zhotovitel”)

PFíjem datovÿch zprâv: ANO

PREAMBULE

A. Objednatel si pFeje zajistit pfedprojektovou, projektovou a inienÿrskou ëinnost, jakoí í vÿkon autorského
dozoru za üëelem zhotovení dokumentace (,,Stavba” nebo ,,Projekt") pro povolenl' záméru a dokumentace

B.

v’v
pro provedení stavby pod názvem ,,FN HRADEC KRÁLOVÉ - ROZSIRENÍ PROVOZU PLICNÍ KLINIKY A
HEMODIALŸZY”.

VotevFeném nadlimitním Fízení realizovaném podle § 56 zákona ë. 134/2016 Sb., o zadávání veFejnÿch
vrv

zakàzek (däle jen ,,Zâkon”), s nézvem ,,FN HRADEC KRÂLOVÉ — ROZSIRENÎ PROVOZU PLICNÎ KLINIKY A
HEMODIALŸZY — PD” pod evidenënl'm ëislem 22025-059165 dle Zadávací dokumentace Objednatele,
Objednatel rozhodl, ie nejvÿhodnèjël' nabídkou je nabídka Zhotovitele (dále jen ,,Nabídka”).
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C. Zhotovitel je pFipraven poskytnout Objednateli plnënl’ blííe specifikované v Ëlânku 1.1. (PFedmèt Smlouvy)
nííe, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a déle rovnëî na základé Zadávacích podmínek
otevFeného nadlimitního Fízení.

D. Objednatelje pFipraven poskytnout Zhotovitelisouëinnost a zaplatit mu sjednanou cenu.

1. OBECNÂ USTANOVENÎ

1.1. Pfedmët Smlouvy

1.1.1. Za podmínek uvedenÿch v této Smlouvë se Zhotovitel zavazuje na svüj náklad a na své nebezpeël' a
vsouladu s právními pFedpisy a normami, v rozsahu, zpüsobem, v jakosti a ve Ihütéch podle této
Smlouvy, Fädnè a vëas provést dílo a pFedat Objednateli pFedmät dI'Ia a Objednatel se zavazuje Fädnä
provedené dílo pFevzít a zaplatit Zhotoviteli cenu dI'Ia dle této Smlouvy.

1.2. DÍIo

1.2.1. Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení pFedmètu díla a souhrn veëkerÿch Einnostl' vedoucích
k realizaci nííe uvedeného pFedmëtu dI'Ia vykonanÿch Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty
na provedení speciálních vÿkonû (profesí) tak, jak jsou popsány v této Smlouvë (däle také jen ,,Dílo”).

1.3. Pfedmét DíIa

1.3.1. PFedmètem Dílaje vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem ,,FN HRADEC
KRÁLOVÉ - RozéÍñENí PROVOZU PLICNÍ KLINIKY A HEMODIALŸZY” a poskytnutí daléích sluíeb, které
souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou
stanovene’m.

1.3.2. Sluíbami Zhotovitele se pro potFeby této Smlouvy rozumí poskytnutl'takovÿch odbornÿch a souvisejících
vÿkonü, které vedou k naplnënl' záméru a úéelu vymezenému touto Smlouvou. Vÿkony Zhotovitele
smèFujI'ci k naplnënl' záméru a úéelu této Smlouvy se Eleni do jednotlivÿch fází, které pFedstavují souhrn
vÿkonü, souvisejících spolu obsahové a Easové a utváFejí relativné uzavFenÿ celek Einnostl'.

1.3.3. PFedmët díla bude zahrnovat zejména tyto fáze plnéní (díIEí plnéní) vÿkonü Zhotovitele ve prospèch
Objednatele:

a) projektovou dokumentaci vëech poîadovanÿch stupñû tak, jakje blííe specifikována V Cvldnku 2 této
Smlouvy:
a1) dokumentace pro vydání povolení záméru,
a2) dokumentace pro provádéníStavby;

b) ¡níeny’rskou ëinnost —s|uîby pro ziskânl'vëech nezbytnÿch rozhodnutí, souhlasü a povolení (povolení
záméru, demoliéní vÿmèr apod.) tak, jak jsou blííe specifikovány v Ëlânku 3 této Smlouvy;

c) autorsky’ dozor ta k, jak je blííe specifikován v Ëlânku 4 této Smlouvy;
d) projekt interiéru — bude zpracovén oddèlenè od projektové dokumentace dle písm. a) shora jako

samostatná (:ást plnënivëetnë orientaënl'ho systému (vnitFnI'ho a vnèjël'ho);
e) projekt zdravotnické technologie — bude zpracovân oddèlenë od projektové dokumentace dle

písm. a) shora jako samostatná Eást plnéní;
f) spolupráci pFi vÿbèru zhotovitele Stavby tak, jak je blííe specifikován v Ëlânku 4 této Smlouvy;
g) ostatm’ dl’lëi plnènl’:

g1)zpracováníp|ánu bezpeënosti a ochrany zdraví pFi práci na staveniëti dle zákona ë. 309/2006 Sb.,
kterÿm se upravují daléí poiadavky bezpeEnosti a ochrany zdraví pFi präci v pracovnèprävnich
vztazích a o zaji§téni bezpeënosti a ochrany zdraví pFi ëinnosti nebo poskytování sluíeb mimo
pracovnéprávní vztahy (zákon o zajiëtènl' dalël'ch podmínek bezpeënosti a ochrany zdraví pFi
präci), v platném znènl',

g2) zamèFenI' prübèhu podzemních inienÿrskÿch sítí a jejich ovèFenI',
g3) provedení inîenÿrsko-geologického prüzkumu vëetnè radonového prüzkumu,
g4) zajiëtènl' stavebnè technického prüzkumu stávajících objektü, které budou dotEeny vÿstavbou,
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

g5) zpracování zásad organizace vÿstavby (,,ZOV”) vëetnè dokumentace zaFI'zenI' staveniëtè,
g6) dopravnístudie vëetnè studie komunikací a parkovacích ploch,
g7) zpracování uíivatelské knihy místností.

Bliíéí popis Einností dle bodü 1.3.3.d), 1.3.3.e) a 1.3.3.9) shora je uveden v PFíIoze c". 2 této Smlouvy.

Objednatel za Fädnè poskytnuté plnènl’ uhradí Zhotoviteli odménu (Cenu) tak, jakje blííe specifikována
v Ëlânku 7 této Smlouvy.

Pro vylouëenl' pochybností Smluvní strany uvádí, íe pFedmètem této Smlouvy není závazek Zhotovitele
zpracovat projektovou dokumentaci skuteëného provedení stavby a provést archeologickÿ prüzkum.

Zhotovitel bere na vëdoml', ie realizace kaídé Eásti plnéní dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze
Objednatele, a tudíí nemusí bÿt kjejí realizaci pFistoupeno. Zhotovitel bere na vëdoml', ie kaídá éást
plnéní bude ze strany Zhotovitele plnéna nedíve na základé písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel
bere na védomí, ie pokud zapoEne s plnéním dÍIEí ("zásti (napF. stupnë projektové dokumentace) bez
písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladü).

Úéel Smlouvy

ÚEeIem této Smlouvy je zajiëtënl' Fädne’ho vyhotovení Projektové dokumentace a poskytnutí vëech
souvisejících sluíeb tak, aby vÿsledné Stavba byla navríena anásledné zhotovena sdürazem
na nejnovèjël' poznatky vÿstavby a provozu nemocniEních staveb, a aby Stavba mohla bÿt uíívána
za optimálních provozních nákladü.

Komunikace

Kdykoli Smlouva vyíaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasü, osvédEení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a íádostíjakoukoli osobou, tato sdélení musejí bÿt vyhotovena pl'semnë a doruëena dlejejich
charakteru osobnè, zaslâna e-mailem, datovou schränkou, prostFednictvim kurÿrnl' sluiby nebo
doporuëenou poëtovnl' zásilkou oproti doruöence.

Smluvnistrany pro vouEenI' pochybnostl'vÿslovnè sjednávají, íe sdélení budou doruëena, zasläna nebo
pFenesena zéstupcûm Smluvních stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedenÿm v této
Smlouvë, Iedaíe:

a) pFíjemce oznámí zménu kontaktních údajü v pFedstihu pëti (5) pracovnich dnû. Sdèlenl' budou poté
doruëena podle zml'nènÿch kontaktních údajü;

b) v pFI’padè, íe pFíjemce neuvede pFi iédosti o schválení nebo souhlas néco jiného, müíe bÿt sdèlenl'
zasléno na adresu, z níí byla íádost odeslána. Smluvnístrany se zavazují udríovat své kontaktní údaje
vüëi druhé Smluvnl'stranë aktuální a zajistit na nich pFebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

K doruëenl' vëech sdèlenl' uëinènÿch nebo pFedanÿch podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy doëlo k písemnému potvrzení pFíjemcem, pokud jde o doruëenl' osobní nebo kurÿrem;
b) v den, kterÿje potvrzen na doruëence, pokud sejednalo o doruöenl' doporuëenou poëtovnl' zâsilkou;
c) v den, kterÿ je jako den pFenosu uveden na potvrzení o úplnosti pFenosu, pokud bylo sdélení

doruëeno elektronickÿmi prostFedky.

Veëkerä komunikace mezi Smluvm’mi stranami bude probíhat vÿluënë v (":eském jazyce.

Opra'vnénl' Zhotovitele

Zhotovitel prohlaäuje, íeje oprávnén plnit pFedmèt Smlouvy a disponuje vëemi potFebnÿmi oprávnéními
a povoleními vyäadovanÿmi platnÿmi právními pFedpisy.

Zástupci Smluvních stran
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1.7.1. Pro üëely této Smlouvyjmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svÿmi zástupci:

a) Zástupce objednatele:

Jménoz _
Adresa pro doruëovànl': Fakultni nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Novÿ Hradec Krâlové

Telefon:

Email:

(dále jen ,,Zástupce objednatele”)

b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno:

DOMY spol. s r.o.

Adresa pro doruëovànl': Politicky’ch vézñû 19
110 00 Praha 1

Telefon:

Email:

(dále jen ,,Zástupce Zhotovitele”)

1.7.2. Ve§keré povinnosti a oprâvnènl' stanovenâ v této Smlouvë nebo z ní vyplÿvajl'cf pro Smluvní strany,
s vÿjimkou zmèny Smlouvy, ukonEení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce
zhotovitele, bucle za objednatele oprávnén (":init Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce
zhotovitele s tím, íe Zástupce objednatele i Zâstupce zhotovitele müíe k vÿkonu tèchto ëinnosti pl'semnè
zmocnit jinou osobu, pFiEemí takové zmocnéníje úEinné vüëi druhé Smluvnl'stranë nedI've okamíikem
jeho doruëenl' druhé Smluvm’stranë.

1.8. Dalëi kll'ëové osoby na stranë Zhotovitele

1.8.1. Pro üëely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobné podílet
na plnéní predmëtu Smlouvy:

a) Hlavní inzvenÿr projektu (koordinâtor projektu) (dâle jen ,,HIP”):

Jméno:

Telefon:

Email:

b) Hlavní inzvenÿr stavební c"á5t¡:

Jméno:

Telefon:

Email:

c) Hlavní inzvenÿr technologické ëâsti:

Jméno:

Telefon:

Email:
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1.8.2. Zhotovitelje oprévnén nahradit osoby uvedené v bodë 1.8.1. Smlouvy pouze ze závaíného düvodu, a to
vÿhradnë poté, co Zhotovitel ktakovému nahrazení získá pFedchozí pl'semnÿ souhlas Objednatele.
Objednatel nemüíe bezdüvodné íádost o zménu osob podílejících se na plnéní pFedmètu Smlouvy
zamítnout, je-Ii splnéna podmínka, íe osoba nové se podílející na plnéní pFedmètu Smlouvy splñuje
poîadavky Objednatele na kvalifikaci uvedené vZadâvaci dokumentaci pro pozici nahrazované osoby.
Objednatel mâ vtakovémto pñ’padè prävo vyíádat si od Zhotovitele dokumenty prokazující splnéní
poíadavkü na kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací.

2. PRO] EKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Projektová dokumentace

Nestanoví-Ii tato Smlouva jinak, Projektová dokumentace musí bÿt zpracovâna v rozsahu a zpüsobem
podle zékona E. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znènl' (däle jen ,,Stavební zákon”), podle
provádécích vyhláéek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhláéky E. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
vplatném znënl', vyhläëky E. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace veFejné zakâzky na
stavební práce asoupisu stavebních prací, dodávek a sluíeb s vÿkazem vÿmèr, v platném znènl',
a v souladu s daléími relevantními právními pFedpisy, v rozsahu a zpüsobem podle Souhrnu standardü
pro projektování a realizaci staveb vc'etné rekonstrukci a modernizaci ve Fakultni nemocnici Hradec
Krâlové vyplÿvajl'cich z platnÿch pfedpisû, provozu a údrz"by technickÿch zaFizeni v16.03.2020 (dáIe jen
,,Souhrn standardû"), kterÿ je dostupnÿ na webu Objednatele, https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-
partneri/obchodni-podminky). Projektová dokumentace dále musí bÿt Zhotovitelem provedena v ta kové
kvalitë, aby na jejím základé mohl Objednatel Fàdnë zadat zadävaci Fizeni na zhotovitele Stavby.
Projektová dokumentace ve stupni pro provádéní stavby (definice viz bod 2.1.6.02) dále musí bÿt
Zhotovitelem provedena v takové kvalitë, aby na jejim základé mohl Objednatel Fádné zadat zadávací
Fízení na zhotovitele Stavby a aby na jejím základé (resp. z düvodu její vadnosti) nemohlo dojít
k prodlouíení Ihüty pro podání nabídek v rämci veFejné zakâzky na vÿbèr zhotovitele Stavby o vice neí
dvojnásobek püvodní Ihüty pro podäni nabídek.

Projektová dokumentace bucle vypracována dle poíadavkü Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
projednat väechny Eästi díIa s Objednatelem (resp. jím urëenÿmi zästupci) a pFipravit Projektovou
dokumentaci pro Stavbu podle pokynü vydanÿch Objednatelem.

Stavba (Projektová dokumentace) bude plné respektovat skuteEnost, íe se jedná o nemocnici, a däle
rovnëî danou Iokalitu, tzn., musí plné respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimií
se Zhotovitel pFed zapoEetI'm plnènl’ pFedmètu díIa dostateënÿm zpüsobem seznámí (zejména relevantní
stanoviska Odboru íivotního prostFedI' — Oddélení památkové péEe Magistrátu Statutárního mèsta
Hradce Krâlové, souvisejici dopravni situace, plän rozvoje mésta atd.).

Objednatelvÿslovnë upozorñuje, ie Stavba musí bÿt navríena, organizována a realizována tak, aby nebyI
podstatnÿm zpüsobem omezen nebo dokonce pFeruëen bëînÿ provoz nemocnice.

Bude-Ii Zhotovitelem identifikovän jakÿkoli rozpor Ei nesrovnalost v podkladech pro vyhotovení
Projektové dokumentace nebo jakÿkoli rozpor mezi tèmito podklady a Objednatelem vydanÿmi pokyny,
bude Zhotovitel povinen na tento rozpor Ei nesrovnalost Objednatele vÿslovnè upozornit. V takovém
pFI’padè bude Zhotovitel oprävnën pokravat v pFI’pravè Projektové dokumentace ai poté, kdy bude jím
identifikovanÿ rozpor Ei nesrovnalost na základé Objednatelova vyjádFení Ei pokynu odstranén.

Projektová dokumentace dle bodu 1.3.3.0) této Smlouvy bucle vypracována v näsledujicich stupnich:

a1) dokumentace pro vydânl'povolenl'zâmëru doplnèné o propoEet investiEnI'ch näkladü (dälejen „DPZ”)
dle poíadavkü Objednatele. Tento stupeñ Projektové dokumentace bude obsahovat mimo jiné:
- vypracovänidokumentace pro povolenízáméru (zprávy, situace, püdorysy, Fezy, pohledy, terénní

a sadové úpravy (bliääl’ popis dokumentace terénních a sadovÿch üprav je uveden v PFíIoze E. 2
této Smlouvy), dokumentace pro odstranénl' stavby) vEetnE koncepEnI' koordinace vëech profesi;

- zapracování pFipominek veFejnoprävnI'ch orgänü a organizaci, ktere’ se k dokumentaci vyjadFujI';
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- zapracování dodateënÿch a zmènovÿch poäadavkû Objednatele;
- dopravnè inîenÿrskà opatrenl';
- protokol o urëenl' vnèjël'ch vlivü;
- upresnèm’ návrhu ¡nteriéru (projekt souborného Feéení ¡nteriéru a komunikaënl' grafiky,

infodesignu, studie interiéru, logo, ...);
- speciální koordinaëm’ vÿkresy profesí;
- vypracování predbèînÿch stavebnë technickÿch specifikací (tabulky);
- zpracování speciální dokumentace pro technologická (zdravotní) zaFízení;
- priprava üdajü pro posuzování vlivu stavby na íivotní prostFedI';
- predloîenl' kompletního seznamu veFejnoprávních orgánü a organizací, jejichí stanoviska budou

potrebnâ pro vydání povolení záméru;
- zajiëtènl' vyjädFenI' üëastnl'kû FI'zenI';
- zapracování pFipomínek verejnoprâvnl'ch orgânû a organizací, které se k dokumentaci vyjadrujl';
- üëast pFi jednáních v FI'zenI'ch pro povolení záméru.

a2) dokumentace pro provádéní Stavby dle poíadavkü Objednatele, vsouladu spravomocnÿm
povolením záméru a vsouladu s prisluënÿmi právními predpisy vëetnè kontrolního poloíkového
rozpoëtu (däle jen ,,DP$”). Tento stupeñ projektové dokumentace bude zpracovân v podrobnostech
stanovenÿch vyhlâäkou ë. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace
veFejné zakézky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluíeb s vÿkazem vÿmër,
v platném znènl', predevëim bude obsahovat odhad provozních vÿdajü Stavby a ocenènÿ a
neocenènÿ soupis stavebních prací, dodávek a sluäeb vëetnè vÿkazu vÿmër (pro zadávací Fízení na
vÿbër zhotovitele Stavby), kterÿ bude odpovídat platnÿm právním pFedpisûm a Souhrnu standardû
Objednatele. Tento stupeñ bude rovnèî obsahovat i koordinaënl' vÿkresy venkovních inîenÿrskÿch
sítí (v mëFI’tku 1:200) a koordinaënl' vÿkresy vnitFnI'ch rozvodü a instalací (v mèFI’tku 1:50). SouEástí
tohoto stupné dokumentace budou i vÿkresy vÿztuîe îelezobetonovÿch ëâstl' stavby. Dokumentace
bude dále obsahovat koordinaënl' vÿkresy vëech profesí po jednotlivÿch vrstvâch, orientovanÿch v S-
JTSK, a geodetické zaméFenI', které bude slouîit jako podklad pro zhotovitele stavby. Tento stupeñ
Projektové dokumentace bude obsahovat mimo jiné:
- vypracování dokumentace pro provádéní a vÿbèr zhotovitele Stavby (architektonicko-stavební

(":ást a dokumentace technickÿch a technologickÿch Eástí stavby) vëetnè koncepënl' koordinace
väech profesí;

- vypracování dokumentace pro odstranéní stavby;
- definice veëkerÿch materiâlü a povrchü na základé jejich vzorkü a odsouhlasení Objednatelem

(napF. podlahy, streëni krytina, obklady, nátéry konstrukcí a vÿrobkü apod.);
- specifikace vÿrobkü pro stavbu (napF. okna, dveFe, truhIäFskä vÿrobky, zämeënické vÿrobky

apod.);
- koordinace projektû jednotlivÿch profesí a zapracování do stavební dokumentace;
- osazovací plán vEetné prvkü exteriéru, mobiliáFe, technologie zaloíení a vÿsadbového materiélu;
- koordinaënl' vÿkresy profesí;
- provozníschémata;
- v architektonicko-stavebm’ ëàsti detaily, podrobné vÿkresy atypickÿch vÿrobkü, spârorezy dlaíeb

a obkladü;
- v konstrukënè-statické ëésti podrobné vÿkresy vÿztuîe;
- plân bezpeënosti a ochrany zdraví pFi präci na staveniëti;
- projekt technického Feäenl' interiéru a komunikaënl' grafiky vëetnë informaënl'ch znakü, log,

svètelnÿch efektü a vÿtvarnÿch dël;
- kontrola stanovisek a podmínek z povolení záméru a jejich promítnutí do dokumentace.

2.1.7. Obsahem jednotlivÿch stupñû Projektové dokumentace budou i projekty související technické a dopravní
infrastruktury a provozních souborü vëetnè pFI’pojek a pFeloîek SÎtÎ.

2.1.8. Projektová dokumentace bude dále zpracována v nävaznosti na:

a) studii proveditelnosti „FN HRADEC KRÂLOVÉ — HEMODIALŸZA — RozäiñENI’ OBJEKTU (studie)”
zpracovanou spoleënostl' DOMY s. r. 0., IC 416 92 870, Politicky'ch vézñü 19, 110 00 Praha 1;

b) dokument „Rozäifenl' provozu plicni kliniky a hemodialy’zy — doplnénl' zadání”.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Kontrola nâkladû investice

Poîadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako vÿsledek stavební Einnosti, tvoFÍcí
prostorové ucelenou nebo alespoñ technicky samostatnou Eást stavby spolu s jejími souEástmi. PatFí
sem zaFízení a pFedmäty pevnè spojené se stavebním dílem (vëetnë vestavèného nâbytku a dalsl'ch
pFedmètü vnitFnI'ho vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho provádécími
pFedpisy, ëâst stavební (stavební objekty — stavební díla) a (":ást technologickou (provozní soubory).
PFevaíující hmotnÿ rozsah stavební Eásti budou tvoFit stavební díla, pFevaíující Eást technologické Eásti
pak budou tvoFit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotFebI' stavebních prací
a montáíních prací vëetnè materiâlü, konstrukcí, vÿrobkü, strojü a zaFI'zenI', které se tëmito pracemi
do Stavbyjako jejich souëâst zabudují nebo zamontují.

Zhotovitel bude povinen v râmci kaîdého stupnë Projektové dokumentace provést kontrolní propoëet
nákladü. V kaidém stupni Projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní
propoEet nákladü pFI'sIusné Eâsti/objektu.

Celková doba realizace Projektové dokumentace

Maximální garantovaná celková doba realizace Einí 280 kalendáfních dní. Vtéto Ihüté je Zhotovitel
povinen zpracovat a Objednateli pFedat kodsouhlasení a následné bez vad a nedodélkü v ëistopise
vëechny stupnë Projektové dokumentace (tj. DPZ, DPS) vëetnè zapracování pFI’padnÿch poäadovanÿch
üprav a zajiëtënivydânl' povolení záméru. Celková doba realizace se stanovíjako souëet kalendäFnI'ch dní
nezbytnÿch pro postupné zpracování jednotlivÿch stupñü Projektové dokumentace a zajiëtënl' vydání
povolení záméru. Doba zpracování jednotlivÿch stupñü Projektové dokumentace poEíná plynout vídy
ode dne následujícího po dni doruëenl' písemného pokynu Objednatele k zapoEetí zpracování
pñ'sluëného stupnë Projektové dokumentace do doby pFedânI' Eistopisu (finálního vÿstupu) pFI'sIuëného
stupnë Projektové dokumentace, schväleného ze strany Objednatele bez vÿhrad a nedodëlkü.

Maximální garantované doby realizace jednotlivÿch dl'lël'ch plnènl’ Einl’:

a1) dokumentace pro povolenl'zâmëru — 110 kalendáfních dní,
a2) dokumentace pro provádéníStavby — 170 kalendáfních dní.

Do celkové doby realizace Projektové dokumentace se nezapoël'tàvâ:

- doba schvalování pFedaného stupnë Projektové dokumentace u Objednatele a poskytovatele dotace.
Tato doba poEíná plynout ode dne pFedání pñ'sluëného stupnë Projektové dokumentace Objednateli
(vëetnè) do doby vrácení Projektové dokumentace Zhotoviteli nebo jejího schválení (vëetnè);

- proces obstarání dokladü a stanovisek veFejnoprävnI'ch orgänü a organizací potFebnÿch pro vydání
povolení záméru;

- proces vydání povolení záméru ode dne podání íádosti o vydání povolení záméru do dne nabytí
právní moci povolení záméru;

Zhotovitel zahájí práce na dalsl'm stupni Projektové dokumentace vîdy na zâkladè písemného pokynu
Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotovitele na zpracování dalël'ho stupnë Projektové
dokumentace nevyzvat, popF. vyzvání odloíit.

Kaîdÿ stupeñ Projektové dokumentace bude Objednateli pFedIoîen ke kontrole a schválení. Objednatel
je oprávnén poíadovat úpravy pFedIoíeného stupné Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
pFedIoienou dokumentaci upravit v souladu s pokyny Objednatele a Objednateli poskytne ke schválení
upravenou dokumentaci. Doba, po kterou Zhotovitel provádí úpravu pFI'sIusného stupnë Projektové
dokumentace, se zapoël'tâvà do celkové doby realizace Projektové dokumentace.

Ke kontrole Zhotovitel vídy pFedá jedno (1) vyhotovení elektronické podoby.

Finální vÿstup (ëistopis) Zhotovitel pFedâ v tomto rozsahu:
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2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.6.

- ¿est (6) vyhotoveni ti§téné podoby a jedno (1) vyhotoveni elektronické podoby v pFI’padè DPZ a
DPS.

V souvislosti s moînÿmi zmënami a üpravami DPS v prûbèhu zadávacího Fízení na generálního
dodavatele Stavby a s ohledem na ekologickou nároEnost tiëtèné verze pFedà Zhotovitel v pFI’padë DPS
pouze jedno (1) paré tiëtëné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby. Zbylÿch pèt (5) paré
tiätèné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby Zhotovitel protokolárné pFedá do Etrnáctí
(14) kalendáFních dnü po termínu odevzdání nabídek v râmci zadávacího Fízení na vÿbèr generálního
dodavatele Stavby se zapracováním zmèn vzniklÿch v prûbèhu zadávacího Fízení (tato verze DPS bude
protokolárné pFedána vybranému generálnímu dodavateli Stavbyjako podklad pro zhotovení díla).

Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivÿch ëâstl' Projektové dokumentace mà Objednatel maximâlnë dvacet (20)
kalendáfních dnü ke kaídé Eásti dokumentace dle pFedchozích Elánkü. Kaidá ("zást Projektové
dokumentace musí bÿt odsouhlasena formou pisemného protokolu o pFedänI' a pFevzetI' Eàsti díIa (nebo
díla celého), kterÿ podepl'ël' osoby uvedené v bodë 1.7. této Smlouvy.

Kontrolni dny

Zhotovitel vîdy nejpozdèji do deseti (10) kalendáfních dnü od zahájení kaídé díIEí fáze plnéní uvedené
v bodë 1.3.3. této Smlouvy pFedloiI' Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, kterÿ bude
obsahovat veëkeré podstatné milníky díléího plnénía na né navázané kontrolní dny. Harmonogram bude
obsahovat minimálné následující milníky:

a) termín uzavFenI' objektové skladby projektu (stavebních objektü, provozních souborü);
b) termín uzavFenI' provoznè — dispoziënl'ho Feëem’ stavby;
c) termín dodání slepÿch vÿkresü pro práci poddodavatelü;
d) termín uzavFenI' koncepce technického Feëenl';
e) termín pFedání údajü o nárocích na elektrickou energii;
f) termín pFedání podkladü pro pFipojenI'technickÿch zaFI'zenI' na mèFenI' a regulaci;
g) termín pFedání podkladü pro zpracování propoëtü a rozpoëtû;
h) termín pfedánítabulek místností, tj. parametrü tepelné pohody a nárokü na vétrání místností.

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro Fízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného
harmonogramu kontrolních dnü, a to vsídle Objednatele. Na kontrolních dnech bucle zástupce
Objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup prací na Projektu a schvalovat Eásti Stavby. Béhem
kontrolních dnü budou také odsouhlasovány materiály a technologie pouíité V râmci Projektu. Pokud
nebude jakâkoliv ëâst Projektové dokumentace (pFI’p. materiâly nebo technologie) pl'semnè
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatnë Projektovou dokumentaci (pFI’p.
navríené materiály nebo technologie) pFepracovat podle pokynü Objednatele, s vÿjimkou pñ’padu, kdy
takto vystavenÿ pokyn by byl v rozporu s platnÿmi pFedpisy, normami aj.‚ jehoí naplnéní by bránilo
moínosti realizace Stavby. odsouhlasení ("zásti Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele plné odpovèdnosti za kvalitu dI'Ia s vÿjimkou pFI’padü, kdy Objednatel trval pFes pl'semné
upozornèniZhotovite/e na pokynech, které by mohly mít negativní iv na vÿslednou kvalitu díla.

Minimálné jeden z kontrolních dnü pro kaídou projekënl' fâzi bude mít charakter prezentace, pFiEemí
termín bucle zvolen po pFedchozí dohodé s Objednatelem.

PoFizovänI' a distribuci zäpisü z kontrolního dne zajistíZhotovitel po pFedchozím odsouhlasení ze strany
Objednatele.

Vady Projektové dokumentace
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2.6.1.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.8.

2.8.1.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost pFedané Projektové dokumentace (vëetnè spràvnosti a
üplnosti soupisu stavebních prací, dodávek a sluíeb (s vÿkazem vÿmër) — poloîkového rozpoëtu,
specifikace materiàlû) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areâlu Objednatele.

Zhotovitel odpovídá za ëinnost celého svého tÿmu pracovnl'kü vëetnè pFizvanÿch odpovèdnÿch
projektantü s pFI'sIuënou specializací.

V pFípadé, íe Projektová dokumentace bude obsahovat vady, müíe Objednatel po Zhotoviteli poíadovat
odëinènl' skuteënë zpüsobené prokazatelné üjmy, vëetnè dodateënè vynaloienÿch vícenákladü na
realizaci Stavby, vjejichí düsledku cena stavby pFekroël' garantovanou vÿëi investice, vzniklé Objednateli
na základé takového vadného plnënl’.

Pro pFI’pad vady Projektové dokumentace sjednávají Smluvní strany právo Objednatele poíadovat
odstranéní vady vzáruEní dobé a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranéní téchto vad.
Zhotovitel se zavazuje pFI’padné vady Projektu odstranit bez zbyteëného odkladu, nejpozdëji vëak
do dvaceti (20) pracovnich dnü po uplatnënl' oprâvnèné reklamace Objednatelem uëinèné písemnou
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvaIitu projektového Feäenl' Stavby postavené na základé
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruéní dobu, jeí odpovídá péti (5) letûm od protokolárního
pFedání kaidé dI'IEI’ ëâsti Projektové dokumentace, s vÿjimkou dokumentace pro provâdënI'Stavby (DPS),
kde je zâruënl' doba stanovenà na pët (5) let od okamíiku uvedení Stavby do provozu.

Vlastnické prävo, právo uíívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

Objednatel nabude vlastnické právo kjednotlivÿm ëâstem Projektové dokumentace ühradou pFI'sIuëné
ëâstky dle Ëlânku 7 této Smlouvy.

Uhrazením ceny díléího plnéní za vydání povolení záméru dle Cvlánku 7 této Smlouvy a dle Pfilohy E. 2
této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke kaidé dl’lël’ Eästi Projektové dokumentace
nevypovëditelné, vÿhradnl', pFevoditeIné a neomezené právo k vytváFení kopií, uíívání a zpFístupnéní
daléím osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její ("zásti a také jakÿchkoliv dokumentû, listin,
néërtû, návrhü, zmén Projektové dokumentace, programü, dat a know-how vytvoFenÿch nebo
poskytnutÿch Zhotovitelem na zâkladè Smlouvy, jeí poíívá nebo müíe poíívat ochrany podle právních
pFedpisü v oblasti ochrany duëevnl'ho vlastnictVI', vëetnè präva kjejich üpravë Ei zménám, a to za úéelem
realizace, provozování, uíívání, údríby, zmén, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivÿch
ëâstl'.

Odmèna za právo dle pFedchozího odstavce je jií zahrnuta v celkové Cenë a Zhotoviteltoto právo udéluje
Objednateli na dobu trvání autorskÿch majetkovÿch práv a bucle opravñovat také jakoukoli osobu, která
bucle Fâdnÿm vlastníkem nebo uíivatelem pFísIuéné Eásti Stavby.

Zhotovitel uzavFenI'm této Smlouvy vÿslovnë souhlasí, ie Objednatel je po uhrazení pFísIuéné ëâsti
Projektové dokumentace (pFI’p. její Eásti) oprávnén s takovou dokumentaci volnë naklédat a v souladu
s § 11 odst. 3 zäk. ë. 121/2000 Sb., o prévu autorském, o prävech souvisejících s prévem autorskÿm a
o zmènè nëkterÿch zákonü (autorskÿ zäkon), ve znènl' pozdèjël'ch pFedpisü, Zhotovitel udèluje
Objednateli svolenl' kjakékoli zmënè nebo jinému zâsahu (provàdèt zmèny a úpravy) do Projektové
dokumentace. Za zmèny a üpravy Projektove’ dokumentace, které namísto Zhotovitele provede
Objednatel nebo jím povéFená tFetí osoba, vëetnè dopadu tëchto zmèn na neupravené Eásti
dokumentace, Zhotovitel nenese odpovédnost.

Vlastnická práva tfetích osob

Zhotovitelje povinen vynaloäit na svûj näklad veëkerou potFebnou souëinnost, zajistit veëkeré potFebné
podklady a provést veëkeré ükony, které na nèm Ize spravedlivè poiadovat, jestliie v souvislosti
s hmotnè zachycenÿmi vÿsledky plnënl’ZhotoviteIe podle této Smlouvy uplatní na ObjednatelitFetí osoba
práva z duëevnl'ho Vlastnictví. Tím nejsou dotëeny näroky Objednatele z titulu odpovèdnosti Zhotovitele
za vady provâdëného a provedeného dI'Ia a närok Objednatele na odëinënl' üjmy. Objednatel se zavazuje
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2.8.2.

Zhotovitele bez odkladu pl'semné vyrozumét, íe proti nému tFetí osoba taková práva z duëevnl'ho
vlastnictví uplatnila.

VpFípadé, ie vyjde najevo, íe Zhotovitel nesplnil závazky uvedené vtomto Elánku, je Objednatel
oprâvnën od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohlednè kteréhokoli (tedy i jií
pFevzatého) dl'lël’ho plnènl’, anebo poîadovat, aby Zhotovitel na svüj náklad pro Objednatele ta ková práva
obstaral. V takovém pFI’padè müîe Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy
ohlednè kteréhokoli (tedy i jií pFevzatého) dl’lël’ho plnënl’, pakliíe taková práva nezíská v Objednatelem
stanovené lhütè, ne kratël' dvaceti (20) kalendáfních dnü. Tím nejsou dotëeny nároky Objednatele na
odëinènl' üjmy.

3. SLUÏBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INÍENY’RSKÁ ÖINNOST)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

SouEástí Einností dle bodü 2.1.6.01) a 2.1.6.02) shora (zpracování DPZ a DPS) je i provädènl'
tzv. inîenÿrskÿch ëinnostl' souvisejících s pFI'sIuënÿmi stupni dokumentaci. Tyto Einnosti jsou zahrnuty
v Cenë dle Ëlânku 7 dále. Ustanovení uvedená v bodë 3.4. dáIe se pouíijí obdobnè v pFI’padè potFeby
získání i jiného povolení Ei rozhodnutí (povolení záméru, demoliënivÿmèr apod.).

Zhotovitel podà íádosti o vydání dokladü a stanovisek veFejnoprávních orgánü a organizací potFebnÿch
pro vydání povolení záméru dle seznamu pFedIoäeného v râmci DPZ nejpozdëji do sedmi
(7) kalendáfních dnü ode dne následujícího po dni doruëenl' pisemného pokynu Objednatele k zajiëtënl'
tèchto dokladü a stanovisek. Splnènl’této povinnosti doloîiZhotovite/vhodnÿm dokumentem (napñ’klad
kompletním seznamem veFejnoprávních orgánü a organizací dle bodu 2.1.6.01) shora s doplnènÿmi
skuteënÿmi termíny podanÿch íádostí) a to nejpozdëji do deseti (10) kalendâFnich dnû ode dne
následujícího po dni doruëenl' písemného pokynu Objednatele k zajiëtënitèchto dokladü a stanovisek.

Zhotovitel podà íádost o vydání povolení záméru nejpozdéji do sedmi (7) kalendáfních dnü ode dne
následujícího po dni doruEení písemného pokynu Objednatele k zajiätènl' povolení záméru. Splnéní této
povinnosti doloíí Zhotovitel vhodnÿm dokumentem (napFI'kIad kopií íádosti o povolení záméru
s vyznaëenÿm podacím razítkem) a to nejpozdëji do deseti (10) kalendâFnich dnû ode dne následujícího
po dni doruëenl' písemného pokynu Objednatele k zajiëtënl' povolení záméru.

Povolení záméru

Zhotovitel bucle vykonávat veékerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání
pravomocného povolení záméru (,,Sluz"by pro získánípovolení”). Zhotovitel zejména, nikoli vëak vÿluënè:

a) pFipraVI', zkompletuje a podâ pñ’sluënÿ nävrh na vydání povolení záméru;
b) obstarâ potFebnä závazná stanoviska dotëenÿch orgânü státní správy a územní samosprávy, získá a

zajistí veëkerà nezbytnâ povolení, souhlasy, vyjádFení a jiné dokumenty nutné pro vydání
pravomocného povolení záméru;

c) bude zastupovat Objednatele ve správním Fízení ohledné vydání povolení záméru, neurEí-Ii
Objednatel jinak;

d) upraví DPZ podle podmínek a poiadavkü pFI'sIuëného stavebního úFadu a daläl'ch dotëenÿch orgânü
státní správy a samosprávy a vsouladu s pokyny Objednatele. Vëechny poiadavky Objednatele
zapracuje do DPS vëetnè soupisu stavebních prací, dodávek a sluieb (s vÿkazem vÿmèr), specifikací
materiálü atd.;

e) bude zastupovat Objednatele v pFI’padném odvolacím Fízení;
f) pFevezme originäl pravomocného povolení záméru a pFedá jej Objednateli.

Zhotovitel je povinen pFedIoíit Objednateli podmínky a pFipomínky pñ’sluëného stavebního úFadu a
daléích dotëenÿch orgânü státní správy a samosprávy a DPZ upravenou ve smyslu tèchto podmínek a
pFipomínek v poëtu a formátu dle Cvlánku 2této Smlouvy. Pokud Objednatel o üpravy DPZ poíádá,
Zhotovitel upraví pFI'sluënou dokumentaci dle pokynü Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy
poíadované Objednatelem vëak musí bÿt proveditelné v souladu s podmínkami a pFipomI'nkami
pñ'sluëného stavebního úFadu, dotëenÿch orgânû státnísprávy a ostatních úéastníkü Fízení. Pokud budou
mít tyto úpravy dopad na termíny plnéní dle Smlouvy, pFI’padnë na lhüty stanovené stavebním úFadem,
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3.5.

3.6.

budou pFis|u§né Ihüty plnènl’ Zhotovitelem vsouladu sbodem 2.3. shora o dobu nezbytnè nutnou
prodlouíeny. Nezbytné nutná doba bude stanovena pro kaidou üpravu samostatné dohodou
Objednatele a Zhotovitele.

Stanovisko HZS k DPS

Zhotovitel podá íádost o vydání stanoviska Hasic'ského záchranného sboru k DPS do sedmi
(7) kalendáfních dnü ode dne následujícího po dni doruëenl' pisemného pokynu Objednatele k zajiëtënl'
stanoviska. Splnènl’ této povinnosti doloíí Zhotovitel vhodnÿm dokumentem (napFI'klad kopií íádosti
o vydání stanoviska s vyznaëenÿm podacím razítkem) a to nejpozdéji do deseti (10) kalendáfních dnü
ode dne následujícího po dni doruEení písemného pokynu Objednatele k zajiätènl' stanoviska.

Konzultace s üëastnl'ky FI'zenI'

V prübëhu poskytování plnéní na základé této Smlouvyje Zhotovitel povinen jednotlivé Eásti Projektové
dokumentace a vhodnost jednotlivÿch krokü v râmci inîenÿrské ëinnosti konzultovat s orgâny státní
správy a dalël'mi institucemi, které budou dotëeny v FI'zenI' o povolení záméru (pFíp. daléích speciálních
Fízeních), a které budou podmínkou pro Fádné a vëasné vydání povolení záméru a daläl'ch rozhodnutí
nezbytnÿch pro splnènl' pFedmètu této Smlouvy.

4. AUTORSKŸ DOZOR

4.1.

4.1.1.

Vymezeni Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provédét sluíby autorského dozoru (dále jen
,,Autorskÿ dozor”), kterÿ zahrnuje:

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montáíní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentacia povolení záméru, Smlouvou o
dílo uzavFenou se zhotovitelem Stavby a právními pFedpisy, vEetné upozornénl' Objednatele na
zjiätèné vady v dílenské a montéinl' dokumentaci;

b) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentaci, povolení záméru (pFípadné jinÿm
samostatnÿm povolením, demoliéním vÿmèrem apod.), vëetnë upozornënl' Objednatele na zjiätèné
vady pFi realizaci Stavby;

c) schvalování zmén a odchylek od Projektové dokumentace a jejich pFI’padne' zapracování do
Projektové dokumentace;

d) pFimëFenou souëinnost Zhotovitele pFi vypracování dokumentace skuteëného provedení Stavby
zhotovitelem Stavby, vëetnë upozornènl' na nesoulad odsouhlasenÿch zmèn v prûbèhu realizace
Stavby zanesenÿch v dokumentaci jejího skuteEného provedení;

e) poskytnutí ve§keré potFebné souöinnosti Objednateli za üëelem vydání koIaudaEního souhlasu;
f) úéast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavbyjedenkrát tÿdnè;
g) üëast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovenÿch Objednatelem;
h) vÿkon ëinnostiAutorského dozoru minimâlnë jedenkrät tÿdnë;
i) kontrola jednotkovÿch cen rozpoëtovÿch näkladü u pFI’padnÿch dodateënÿch pracía sluíeb (víceprací

nebo ménéprací), pFedklâdanÿch zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny
v rozpoëtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich vÿëi a rozsah vzhledem k ceném
jednotkovÿm dle ÚRS. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v cenové soustavë ÜRS, pak
Zhotovitel posoudíjejich vÿëi a rozsah vzhledem k cenâm obvyklÿm;

j) souëinnost pFi zadávacím Fízení na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4. nííe;
k) vyjádFení k poíadavküm na vètël' mnoîstvivÿrobkü a vÿkonü oproti DPS;
I) spolupräce s koordinátorem bezpeënosti préce;
m) spolupräce s odpovèdnÿm geodetem Projektu;
n) konzultace na staveniëti;
o) odsouhlasení pouîitÿch materiâlü a vÿrobkü;
p) kontrola dodríováníopatFenía Feéeníenvironmentálních podmínek;
q) dohled nad odstrañováním kolaudaEních závad;
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4.2.

4.3.

4.4.

r) zajiätènl' zâvèreëné prohlídky Stavby, pFI’padnè kolaudaënl'ho rizenl';
s) zajiätènl' zévaznÿch stanovisek dotëenÿch orgânü pro uíívání stavby, pFípadné vydání kolaudaënl'ho

souhlasu.

Zahájení Autorského dozoru

ProvádéníAutorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem Stavby.

Ukonëeni Autorského dozoru

PoskytováníAutorského dozoru bucle ukonEeno vydáním koIaudaEního souhlasu, resp. ai po odstranènl'
vëech pripadnÿch vad a nedodëlkü z predâvacîho FI'zenI' Stavby.

Ûkony p‘r'i vÿbëru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem pFi vÿbëru zhotovitele Stavby V dobé od pFedání
DPS do vÿbëru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne
maximální moinou souëinnost pri vysvètlovânl' zadávací dokumentace dle § 98 zäkona ë. 134/2016 Sb.
(zejména zodpovídání dodateënÿch dotazü dodavatelü k dokumentaci pro provedení stavby
a souvisejícím dokumentüm), a to vidy do dvou (2) pracovnich dnü ode dne, kdy mu bude ze strany
Objednatele íádost o vysvëtlenl' zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli
poskytne odborné vyjádFení kjednotlivÿm nabídkám, predevëim v otâzkàch soupisu stavebních prací,
dodávek a sluíeb, vÿkazu vÿmèr a jednotkovÿm cenâm.

5. VËEOBECNÉ ZÂVAZKY OBJEDNATELE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

Poskytnutí vÿchozich podkladû

Objednatel predà na základé písemného protokolu podepsaného obèma Smluvnl'mistranamiZhotovite/i
do pëti (5) pracovnich dnû po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohlednè Stavby a pozemkü, na
kterÿch mä bÿt Stavba zhotovena. Objednatel souëasnè Zhotoviteli zajistí pFístup na pozemky nezbytné
pro provedení Stavby (dále jen ”Stavenis'té”), které má Objednatel k dispozici vdobé podpisu této
Smlouvy. Objednatel prohlasvuje, ie témito dokumenty je FN HRADEC KRÂLOVÉ — HEMODIALŸZA —
ROZËÎËENÎ OBJEKTU (studie) a dokument Rozäi‘r’eni provozu plicni kliniky a hemodialÿzy — doplnëni
zadání. V pripadë relevantních dokumentü ziskanÿch kdykoli pozdèji po tomto pFedání je Objednatel
povinen pFedat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnü od získání takovÿch
dokumentü Objednatelem.

V pFI’padè, íe dodateënè predané relevantní dokumenty budou mít podstatnÿ vliv na dosud provedené
práce nebo zpüsobíjakékoliv zdríení, Objednatel primèrenë prodlouíí pFísIuéné Ihüty.

Väechny dokumenty pFedané Zhotoviteli Objednatelem a ve§keré dokumenty vypracované Zhotovitelem
pro Objednatele budou uschovâny a opatrovâny Zhotovitelem na bezpeëném místé, dokud nebudou
pFevzaty Objednatelem na základé písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Smluvní strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
pFedaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodlené o takové chybé nebo vadé vyrozumét
druhou Smluvnistranu a spoleënë se dohodnout na nejvhodnëjël'm reäenl'.

Podklady

Veëkeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel pFedä Zhotoviteli za
úEeIem plnéní predmètu dI'Ia dle této Smlouvy (dále jen ,,Podklady”), mají pouze ¡nformativní povahu.
Zhotovitelje povinen obstarat si na vlastní náklady veëkerou dokumentaci potrebnou pro rédné plnènl’
pFedmétu dI'la. Zhotovitel je dáIe povinen dostateënè doplnit Objednatelem pFedané Podklady, pokud
by rozsah tëchto Podkladü nebyl pro plnènl’ predmëtu díla dle této Smlouvy dostaéující. Îâdnÿ nâslednÿ
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

odkaz na chybnost Ei neaktuälnost Podkladü tak nebude ze strany Objednatele akceptován a Zhotovitel
nebude oprávnén na Objednatele pFenâëet odpovèdnost za Fâdné zajiätènl' podkladü. Objednatel
poskytne Zhotoviteli ve vèci Podkladü veëkerou rozumnè vyäadovanou souEinnost.

Archeologickÿ prûzkum

Bez ohledu na bod 5.2. shora, Zhotovitel nebude odpovèdnÿ za provedení archeologického prüzkumu a
ani neponese jakékoli pFímé náklady (poplatky) s archeologickÿm prûzkumem související.

Uí vání dokumentü Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleíí majetková autorská práva a daläi präva duëevm’ho vIastnictvi k dokumentüm, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprävnèn vyuíít pro üEe Smlouvy na zâkladè dohod s osobami,
kterÿm takovä práva náleíí. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem
kopírovány, pouíívány nebo sdélovány Ei zpfistupfiovény tFetI'm stranäm, kromé pFI’padü, kdyje to nutné
pro üEe vyplÿvajl'cî ze Smlouvy.

Poskytnutí plnÿch moci

Na základé písemné íádosti Zhotovitele poskytne Objednatetotovite/iveékeré potFebné plné moci pro
Sluz"by pro získání povolení a pro provádéní Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této
Smlouvy. Zhotovitel poíádá Objednatele písemné, aby mu udélil takové plné moci, a to nejpozdéji deset
(10) pracovních dní pFedem.

Poskytnutí souEinnosti

Na pisemnou íádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veëkerou rozumnè vyîadovanou
souEinnost nezbytnou pro Fâdnou a asnou pñ’pravu Projektové dokumentace aFâdné a vëasné
poskytoväni Sluz"eb pro získánípovolení a Autorského dozoru.

6. V§EOBECNE ZÄVAZKY ZHOTOVITELE

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Odbornâ péëe

Zhotovitel se zavazuje pFipravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Sluz"by pro získání povolení a
Autorskÿ dozor svèdomitè, v dobré viFe, Fédnè a as, s nejvy§§i moinou odbornou péël’ a v souladu se
zâjmy a pokyny Objednatele, platnÿmi právními pFedpisy, hygienickÿmi a poíárními normami, pravidly
bezpeEnosti a platnÿmi technickÿmi normami ((VISN a EN), doporuEenI'mi Ministerstva zdravotnictvi CR,
bez ohIedu na to, zda jsou zévazné Ei nikoli. Zhotovitel bude vidyjednat v souladu s profesními a etickÿmi
pravidly Öeskä komory architektü a pFI’p. Öeskä komory autorizovanÿch inäenÿrû a technikü ëinnÿch ve
vÿstavbè.

Zhotovitelje povinen obstarat veëkerä oznämeni, zaplatit poplatky a obstarat veëkerâ povolení, licence
a souhlasy vyiadované právními pFedpisy ve vztahu k provedeni a dokonEenI' pFedtu Smlouvy a
odstranènl' vad, a Zhotovitel odëkodnl' Objednatele v pFI’padë, ie tak Zhotovitel opomnèl uEinit. Vÿjimkou
jsou poplatky spràvcüm technickÿch sítí za pFipojení objektu.

Zhotovitel je povinen pFi vÿkonu Autorského dozoru dodrîovat bezpeEnostnI' a ekologické pFedpisy a
postupy obecné zâvaznÿch právních pFedpisü a, pokud byl sjejich obsahem seznämen, i poiadavky
vnitFnI'ch pFedpisü zhotovitele stavby, pFI’padnä Objednatele.

Zhotovitel bere na vëdoml', ie ve§keré Podklady dle bodu 5.2. shora mají pouze ¡nformatívní povahu.
Zhotovitel je povinen si za üEeIem Fâdného, a tedy bezchybného plnënl’ dI'Ia zajistit na své näklady
ve§keré relevantní dokumenty, resp. ovëFit sprâvnost a aktuâlnost Podkladü a souvisejl'cich prüzkumü.
Îâdnÿ nàslednÿ odkaz na chybnost Ei neaktuàlnost Podkladü tak nebude ze strany Objednatele
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.5.

6.5.1.

akceptovän a Zhotovitel nebude oprävnèn na Objednatele pFenâset odpovëdnost za Fädne’ zajiätènl'
podkladü.

Pokyny Objednatele

Zhotovitel pFipravi Projektovou dokumentaci, ostatní plnéní dle této Smlouvy a bude poskytovat Sluz"by
pro získání povolení aAutorskÿ dozor na zâkladè souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vîdy
povinen jednat vsouladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od téchto pokynü odchÿlit, ledaîe
obdril’ pFedem pl'semnÿ souhlas Objednatele, kterÿm Objednatel schválí, íe Zhotovitel budejednat podle
vlastního uváíení. Pokud je takové odchÿlenl' nutné a jednâ se o pFI’pad nouze, kdy obdríení pFedchozího
písemného souhlasu Objednatele není moíné, müäe Zhotovitel jednat podle vlastního uváíení, avsak
pouze v rozsahu, jeí je nutnÿ pro bezprostFea' ochranu zájmü Objednatele a zabránéní vzniku Ei
zvëtsenl' üjmy.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro úEe vëasného a Fàdného
provedení a dokonëenl' pFedmètu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnÿmi právními pFedpisy nebo
oprâvnënÿmi poîadavky úEastníkü Fízení, orgánü státní správy a dotëenÿch organizací, je Zhotovitel po
obdríení takového pokynu povinen do pëti (5) pracovních dnü na to písemné upozornit Objednatele,
jinak bucle odpovèdnÿ za veskerou üjmu zpûsobenou provedením takového pokynu.

Zjistí-Ii Objednatel vprübéhu plnéní pFedmëtu této Smlouvy nedostatky na stranë Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladnë (do deseti (10) kalendá‘r’ních
dnü, neurEí-Ii vkonkrétním pFípadé vÿslovnè jinak) odstranit bez nároku na navÿëenl' ceny za
poskytované sluíby.

Specifika Projektové dokumentace a poskytovanÿch Sluz'eb

Zhotovitel musí pFi poskytování plnéní na základé této Smlouvy akceptovat a zohlednit, ie se Projekt
vyznaëuje jistÿmi specifiky, která jsou uvedena vSouhrnu standardü a v dokumentech ,,FN HRADEC
KRÂLOVÉ — HEMODIALŸZA — Rozsl’ñENi OBJEKTU (studie)", kterÿ je Pr'I'Iohou E. 5 Zadávací
dokumentace, a „Rozäifenl' provozu plicni kliniky a hemodialÿzy — doplnëni zadání”, kterÿ je PFilohou
c". 9 Zadávací dokumentace.

Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, ie bude pFi plnènl’ Smlouvy postupovat v koordinaci, spoluprâci a prûbèîné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním moíném rozsahu, zejména spolupracovat
s Objednatelem pFi zadávacím Fízení na vÿbèr zhotovitele Stavby a uzavFenI' pñ’sluëné smlouvy o díIo na
realizaci Stavby s vybranÿm zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem poîadovanÿch doplnènl' a
vysvëtlenl' ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude prûbèänè Objednateli pFedâvat
dokumenty, které pFi plnènl’ Smlouvy získá, pokud tyto bezprostFednè souvisi s pFedmëtem plnènl’, na
vÿzvu Objednatele mu poskytne také veëkeré dalsl' informace, dokumenty a vysvètlenl' tÿkajl'ci se
postupu pFi plnènl’ Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ie nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo
jeho poddodavateli, aby nedoëlo ke stFetu zájmü ëi jinému narusenl' Fâdné spoluprâce Smluvm’ch stran.

Pfedání podkladü a vrácení souvisejících dokumentü

Bez zbyteëného odkladu, nejpozdèji vsak do tficeti (30) kalendäfnich dnü po pFedänI' kaídého stupné
Projektové dokumentace a dokonEení poskytování Sluíeb pro získání povolení a ukonEení Autorského
dozoru Zhotovitel shromáídí záznamy, vytvoFI' pFehIednÿ systém archivace, kterÿ umoíní Objednateli
rychlou orientaci, a pFedä Objednateli ve§keré dokumenty, listiny, korespondenci, vÿkresy, zmèny
Projektové dokumentace, programy a üdaje (v listinné a elektronické podobé) tÿkajl'ci se pFI’pravy a
zpracování Projektové dokumentace a poskytování Sluíeb pro získání povolení a Autorského dozoru
podle Smlouvy, Iedaíe jsou potFebné pro dalël' ëinnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.
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6.5.2.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.7.

6.8.

6.8.1.

Zároveñ je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veskeré pFedmèty a dokumenty, které od Objednatele
v souvislosti s pFI'sIusnou prací obdríel, a to ve stejné vÿëe uvedené Ihûtè.

Poddodavatelé

Zhotovitelje opràvnën si pro üëely plnéníSm/ouvy na vlastní náklady zjednat poddodavatele. V takovém
pFípadé bucle Zhotovitel odpovèdnÿ Objednateli za jakoukoli takto provàdënou ëäst svÿch povinností
vyplÿvajl'cich ze Smlouvy ve stejném rozsahu, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavñ’t smlouvu s poddodavatelem na provedení celého pFedmétu Smlouvy, ale je
oprâvnën zadat provedeníjakékoliv Eásti pFedmëtu plnènl’ Smlouvy poddodavateli (poddodavatelûm),
kterÿ vsak musí bÿt pFedem pl'semnè odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-Ii se Smluvnistranyjinak.

Zhotovitelje povinen pFedloiit Objednateli do ëtrnâcti (14) kalendáfních dnü ode dne podpisu Smlouvy
seznam poddodavatelü, kterÿm zamÿsll' zadat provedeníjakékoli Eásti pFedmètu plnënl’ Smlouvy, vëetnë
uvedení pFedmètu a rozsahu Einnostl', které bude kaidÿ poddodavatel vykonâvat. V prübèhu plnënl’
Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novÿm poddodavatelem alespoñ pët (5)
pracovnich dnû pFedtI'm, neí jej k provedení pFI'slusné ëâsti pFedmètu plnënl’ Smlouvy pouíije. SouEástí
oznámení bude vidy název/jméno poddodavatele(ü) pro jednotlivé ëâsti pFedmètu plnènl’ Smlouvy a
kopie pFI'slusnÿch platnÿch oprävnèm’, koncesí, atestü, certifikátü a licencí, jeí jsou nezbytné pro
provedení takové jednotlivé ëästi pFedmëtu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprâvnën do t‘r'i
(3) pracovnich dnû od pFijetí pfísluéného oznámení zamítnout úEast konkrétního poddodavatele na
provádéní pFedmètu Smlouvy poté, co v dobré VI'Fe posoudil navríeného poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, ie pro vÿkon inîenÿrskÿch (":innostl' nebude vyuîl'vat coby poddodavatele
technickÿ dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (vëetnë zamèstnancü technického dozoru
stavebníka a koordinátora bezpeënosti a ochrany zdraví pFi práci).

Povinnost mlëenlivosti

Zhotovitel si je védom toho, ie v rámci plnéní této Smlouvy získá on a jeho pFI’paa' smluvní partneFi
pFI'stup k informacim Objednatele (napF. k osobním údajüm, informacím o bezpeEnostních opatFeních a
technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se vsemi informacemi
Objednatele jako s düvèrnÿmi a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlöenlivost a uEinit
ve§keré smluvní, administrativní a technická opatFení zabrañující zneuíití ëi üniku tëchto informací.
Zhotovitel müíe sdèlit tyto informace pouze svÿm zamèstnancüm nebo smluvním partnerüm v rozsahu
nezbytnè nutném pro naplnènl' üëelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ie osoby vÿäe uvedené
dostateënë pouël' o düvèrnosti tëchto informací, zaváíe je k mlëenlivosti a dostateënë smluvnè,
administrativnë a technicky zajistí ochranu téchto informací. Povinnost dodríovat mlëenlivost trvâ bez
ohledu na üt‘îinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto (":Iánku nejsou dotëena práva
Zhotovitele a jeho poddodavatelü na prezentaci svého autorského díla.

Povinnost profesního jednání

Zhotovitelje povinen hájit zájmy Objednatele podle svÿch nejlepël'ch znalostí a schopností. Zhotovitelje
povinen zdriet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v prübëhu provâdènl' Stavby a jejího
uvádéní do provozu veskerÿch vlastních podnikatelskÿch aktivit ve vztahu k pFedmètu plnènl’, a to i ve
spojení s tFetI'mi osobami, jimií by mohl ohrozit zájmy Objednatele, bÿt s témito zájmy ve stFetu,
popñ’padè neoprâvnènë zvÿhodnit sebe nebo tFetI' osoby, vyjma vypracování vÿrobnl' dokumentace a
vypracování dokumentace skuteëného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, ie nepFijme ve vèci
pFedmètné Stavby íádné osobní provize nebo platby od tFetI'ch osob, zejména od vÿrobcü, dodavatelü
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od tFetích osob
nepFijaIi ani jeho zaméstnanci, a ani jiné osoby povëFené provádéním díla, resp. jeho Eásti. Poruéení
kterékoli ze shora uvedenÿch povinností se povaiuje za podstatné porusenl' smluvnl'ch závazkü a je
dûvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovenÿch v této Smlouvë.
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6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pl'semnè informovat Objednatele o vëech skuteënostech, které by
mohly Objednateli zpüsobit finanënl' nebo jinou üjmu, o pFekâîkàch, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto Smlouvou nebo vÿstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladü
pFedanÿch mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, îe bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne vÿsledky svÿch plnènl’
(pFedmët díla nebo jeho Eást), jiné osobé neí Objednateli nebo jím k tomu povèFené osobè. Zhotovitel
je oprâvnën zpFI'stupnit vÿsledky svÿch plnènl’ (pFedmët dI’Ia nebo jeho Eást), osobám, které jsou úEastny
pFi projednávání a obstarání povolení záméru, pouze zpüsobem a v rozsahu podle právních pFedpisü,
jinak pouze zpüsobem a v rozsahu, jak urël’ Objednatel.

Zhotovitel je povinen ve vëech svÿch textovÿch a obrazovÿch vÿstupech uvâdèt závazné údaje o akci a
investiënl'm záméru, jehoî je tato zakâzka souëâstl', a to v souladu s aktuâlnë platnou Registraci akce a
následné v souladu s Rozhodnutim o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto üdaje Zhotoviteli
poskytnout bezprostFednè po podpisu této Smlouvy a následné pFi kaîdé aktualizaci tëchto üdajü.

Zhotovitel je povinen spolupûsobit pFi vÿkonu finanEní kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zékona
ë. 320/2001 Sb., o finanënl' kontrole ve veFejné sprävè a o zméné nëkterÿch zékonü (zákon o fínanEní
kontrole), ve znéní pozdèjël'ch pFedpisü, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodävkäch
stavebnl'ch prací, zboíí a sluíeb hrazenÿch zveFejnÿch prostFedkü nebo zveFejné finanënl' podpory
v rozsahu nezbytném pro ovëFenI' pñ'sluëné operace. Tutéí povinnost je Zhotovitel povinen vyíadovat i
po vëech svÿch poddodavatelích.

Zbÿvajl'ci Eâsti plnënl’ dle bodu 1.3.3.písm. d), e) a g) této Smlouvy (tzn. zpracování projektu interiéru,
projektu zdravotnické technologie a zajiëtènl' ostatního díIEího plnéní) budou poskytnuty za podmínek
blííe specifikovanÿch v PFíIoze c". 2 této Smlouvy.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inîenÿrskÿch ëinnostl', poskytování
Sluíeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za vëechny ostatní závazky Zhotovitele vyplÿvajl'ci
z této Smlouvy a za sluiby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli
celkovou maximální Cenu v nííe uvedené vÿëi a (":Ienéní:

Celková maximální Cena v KE bez DPH 14 930 000,00

Dále uvádéné cenyjsou vädy bez DPH.

Cena se sklâdà z pevnÿch ëästek, jejichî pFesnÿ rozpis je uveden v PFi/oze ë. 1 této Smlouvy.

Cena zahrnuje veëkeré vÿdaje, ührady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou,
zejména pak vypracováním Projektové dokumentace (vëetnè üprav vyäadovanÿch Objednatelem, které
jsou nezbytné pro Fâdné splnènl' této Smlouvy) a poskytnutím Sluíeb pro získání povolení a Autorského
dozoru nebo jakékoli jejich Eásti. Za úEeIem vylouëenl' pochybnostl' se vÿslovnè stanovi, ie Zhotovitel
nemá nárok na úhradu vÿdajü, ührad nebo nákladü vzniklÿch v souvislosti s vypracováním Projektové
dokumentace, poskytnutím Sluíeb pro získánípovolení a Autorského dozoru nebo pFi plnènl’ kterÿchkoli
svÿch jinÿch zâvazkü vyplÿvajl'cîch ze Smlouvy. Veäkeré vÿdaje, ührady ëi näklady vëetnè
zamèstnaneckÿch vÿhod, cestovních nákladü, správních poplatkü a jakÿchkoli jinÿch druhû a kategorií
nákladü, jsou zahrnuty v Cenë. V Cenë vëak nejsou zahrnuty pFipojovaci poplatky sprévcüm SÎtÎ, které
Objednatel uhradí pFímo správcüm sítí.

K Cené bude pFipoEtena dañ z pFidané hodnoty ve vÿëi stanovené pFI'sluënÿmi právními pFedpisy.
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7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Pro vylouEenI' pochybnostl' $mluvnl' strany uvádí, ie Zhotovitel nese veëkeré náklady is provedením
veäkerÿch zmën díIa (jednotlivÿch ëâstî Projektové dokumentace) vyvolanÿch správním orgánem (úpravy
dokumentace tak, aby vyhovovala poîadavküm správních orgánü) nebo Objednatelem dle podmínek
stanovenÿch v této Smlouvë.

Dalëi platby zahrnuté do Ceny

Celkovä Cena zahrnuje i veëkeré poplatky dott‘îenÿm orgânüm státní správy, které je nutno uhradit
vsouvislosti s projednáním Projektové dokumentace vpñ’sluänÿch správních Fízeních a pFi pFI’pravë
tèchto FI'zenI'. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

Platebni podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu díIEího plnéní dle bodu 1.3.3.písm. a) shora po Fádném pFedání
vÿstupu na zâkladè díIEí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení pñ’sluëného vÿstupu, resp. Eàsti
Projektové dokumentace, Objednatelem).

Objednatel se zavazuje uhraditjednotlivé Cenydl'lël'ch plnènl’ dle bodu 1.3.3.pism. b), d), e), g) po Fâdném
vykonání pFedmëtnÿch ëinnostl' a pFedänI' jednotlivÿch vÿstupü a stupñü Projektové dokumentace na
zâkladè dl’lël'ch faktur vystavenÿch Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních mocí správních
rozhodnutí, jsou-Ii taková rozhodnutí vyíadována).

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu díIEího plnéní dle bodu 1.3.3.písm. f) shora na zékladé jedné dl’lël’
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprâvnèn vystavit tuto fakturu po vÿbëru nejvhodnëjëiho
dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

Cenu díIEího plnéní za provádéní Autorského dozoru dle bodu 1.3.3.písm. c) shora bude Objednatel
hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy prübèînè Etvrtletnè
valikvotní vÿëi vzhledem kcelkové dobë realizace Stavby, a to na základé faktur vystavenÿch
Zhotovitelem. Ötvrtletnl' faktury za provádéní Autorského dozoru je Zhotovitel oprâvnèn vystavit vidy
teprve po skonëenl' tFetI'ho mésíce, ve kterém byly sluíby Autorského dozoru, které jsou pFedmëtem
fakturace, poskytovâny.

Objednatel nebude poskytovat zâlohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje poíadované právními pFedpísy pro úEetní a
dañovÿ doklad, üdaje o investiënl' akci dle bodu 7.4. dáIe a také samostatné urëenou ëästku DPH.
Investiënl' a neinvestiënl' prostFedky budou fakturoväny zvlâët’. Cena pFI'sluëného dl’lël’ho plnënl’
vyüëtovanä fakturou bude splatnâ ve Ihütë tficeti (30) kalendáfních dnü ocl doruöenl' faktury
Objednateli. PIatby budou probíhat vÿhradnè vëeskÿch korunâch. VpFI’padë, ie datum splatnosti
pFipadne na sobotu, nedéli nebo den pracovního idu, posouvá se datum splatnosti na nejbliîël' dalël'
pracovní den. VpFI’padë, ie faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje poiadované
právními pFedpisy pro úEetní a dañovÿ doklad, bude obsahovat chybné ëéstky nebo bude trpèt jinÿmi
vadami, je Objednatel oprävnën ve Ihütè deseti (10) pracovnich dnû od doruéenl’ faktury vrétit fakturu
Zhotoviteli k opravé chyb a doplnénl' üdajü. V takovém pFI’padè pFestane plynout Ihûta splatnosti a novä
Ihüta splatnosti, co do poëtu dnü nikoli kratäl' neî Ihüta püvodnl', poëne bèîet znovu doruëenl'm opravené
Ei nové vystavené bezvadné faktury.

Faktury musí bÿt vystaveny v zâkonnÿch lhütâch, vídy vëak tak, aby byly Objednateli doruëeny nejpozdèji
páty’ (5.) kalendáfní den v mésíci následujícím po mésíci, kdy doälo k uskuteënèm’ plnènl’.

Za okamíik úhrady plateb Objednatelem se povaíuje okamiik odepsání pFI'sIuëné ëâstky z bankovního
úEtu Objednatele.

Podrobnÿ platební kalendáF upravující shora uvedené platbyje uveden v PFi/oze ë. 1 této Smlouvy.
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7.3.11.

7.4.

Pro pFI’pad, íe Zhotovitelje, nebo se od data uzavFenI' Smlouvy do dne uskuteënènl' zdanitelného (i jen
dl’lël’ho) plnënl'stane na zâkladè rozhodnutísprávce dané ,,nespolehlivÿm plâtcem” ve smyslu ustanoveni
§ 106a zékona ë. 235/2004 Sb., o dani zpFidané hodnoty, ve znènl' pozdëjël'ch pFedpisü (dáIe jen
,,ZoDPH”), souhlasíZhotovite/s tím, íe mu Objednatel uhradí cenu plnéní bez DPH a DPH v pFI'sluëné vÿëi
odvede za nespolehlivého plâtce pFI’mo pFI'sluënému správci danè. Vsouvislosti s tímto ujednáním
nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele (":ást z ceny plnènl’ rovnající se vÿëi odvedeného DPH a
souhlasi s tím, 2e tímto bucle uhrazena Eást jeho pohledávky, kterou má vüëi Objednateli, a to ve W§i
rovnajici se vÿëi odvedené DPH.

Zhotovitel rovnëî souhlasi s tím, íe v pñ’padè, ie bude poíadovat úhradu (zcela nebo zëâsti)
bezhotovostním pFevodem na jinÿ üëet, neí je úEet, kterÿ je zveFejnën sprâvcem danè zpûsobem
umoíñujícím délkovÿ pFI'stup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnéní bez DPH a DPH
vpñ’sluëné vÿëi odvede pFI’mo pñ'sluënému sprâvci danè. V souvislosti s tímto ujednáním nebude
Zhotovitelvymáhat od Objednatele Eást z ceny plnënl’ rovnajici se vÿëi odvedeného DPH a souhlasí s tím,
íe tímto bude uhrazena Eást jeho pohledávky, kterou má vüëi Objednateli, a to ve vÿëi rovnajici se vÿëi
odvedené DPH.

Dalëi poîadavky na na’leiitosti vystaveny’ch faktur

Zhotovitel uvede na kaídém pFísIuéném dañovém dokladu — faktuFe veëkeré náleíitosti stanovené
zákonem E. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, v platném znènl', a daläimi platnÿmi dañovÿmi
a úEetními pFedpisy, vëetnè § 435 odst. 1 zäkona ë. 89/2012 Sb., obëanského zákoníku, v platném znënl'.
Na faktuFe musi bÿt mimo jiné uveden:

a) odkaz na tuto Smlouvu;
b) název veFejné zakàzky, respektive text ,,na'zev akce: FN HRADEC KRÂLOVÉ ROZËÎËENÎ PROVOZU

PLICNÎ KLINIKY A HEMODIALŸZY — PD”;
c) prohlâëeniZhotovite/e, íe ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivÿch plâtcü danë

z pFidané hodnoty;
d) kontaktní údaje osoby, která dañovÿ doklad vystavila;

Zhotovitel je povinen uchovâvat veëkeré doklady související s realizací Smlouvy a jejím financováním
zpüsobem dle zákona E. 563/1991 Sb., o üëetnictvi, v platném znënl', vëetnë üëetnl'ch dokladû minimâlnè
po dobu nejméné deseti (10) let ode dne poslední platby za provedené práce. Zhotovitel je povinen
v této Ihûtè poskytovat poîadované informace a dokumenty související s poskytovänim Sluz"eb dle této
Smlouvy Objednateli.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1.

8.2.

8.3.

V pFI’padè, íe celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3. této Smlouvy bude de|§i neí
maximální garantované celková doba realizace Projektové dokumentace stanovené v bodë 2.3.1. této
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve vÿäi Etyfi sta tisic
korun (400 000 KE). V pFípadé, ie celková doba realizace Projektové dokumentace dle bodu 2.3. bude
oproti maximální garantované celkové dobé realizace Projektové dokumentace deléí o více jak sedm (7)
kalendáfních dnü, je Zhotovitel povinen nad râmec jednorâzové smluvní pokuty zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve vÿëi patnáct tisíc korun (15 000 KE) za kaîdÿ i zapoëatÿ kalendâFnI' den prodleni oproti
stanovené maximální garantované celkové dobé realizace Projektové dokumentace.

V pFI’padè prodlení s dodáním jakékoli ëâsti Projektové dokumentace dle bodu 2.3.2. této Smlouvy nebo
s poskytnutím Sluíeb ve Ihütách stanovenÿch touto Smlouvou nebo jinÿm dokumentem (napF.
harmonogram dle bodu 2.5.1. vÿäe) zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vÿëi dvè desetiny
procenta (0,2 %) z pFI'sIuëné Ceny dl’lël’ho plnënl’ za kaîdÿ i zapoëatÿ kalendäFnI' den prodlení, a to za
kaídé takové prodlení zvlàët’.

Za kaidé poru§eni povinnosti Zhotovitele stanovené vbodé 6.5. této Smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿäi pèt tisic korun (5 000 KE), a to i opakované. Objednatel v§ak
musi Zhotovitele pFedem pl'semnè upozornit na skuteënost, íe Zhotovitel poruëil stanovené povinnosti
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

a vyzvat ho knâpravè vjednatelem stanovené lhütè. Teprve v pñ’padè neEinnosti Zhotovitele
v Objednatelem stanovené Ihütë mûîe bÿt Objednatelem udèlena pokuta.

Za kaidé poruäenl' povinnosti Zhotovitele stanovené vbodë 4.1.1. odst. f), g) a h) této Smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi pët tisic korun (5000 KE), a to
iopakované.

Za kaídé poruéení povinnosti Zhotovitele stanovené vbodé 6.6. této Smlouvy (Poddodavatelé) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi pèt tisic korun (5 000 KE), ato
iopakované.

V pFI’padè prodlení Zhotovitele s dodríením lhüty stanovené vbodë 4.4. této Smlouvy (zodpovídání
dodateEnY/ch dotazü dodavatelü k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentüm) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi pët tisic korun (5000 KE) za kaîdÿ
pracovní den prodlení, a to i opakované.

V pFI’padè porusenl' nèkteré z povinnosti Zhotovitele stanovenÿch v bodë 1.8.2. této Smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi jedno sto tisic korun (100 000 KE), a to i
opakované.

V pFI’padë prodlení Objednatele s ühradou faktury dle této Smlouvy o dobu delël' nei 30 kalendäFnI'ch
dnü se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve vÿsi pèt setin procenta
(0,05 %) z dluíné Eástky za kaîdÿ kalendäFnI' den prodlení poEínaje 31. kalendáFním dnem prodlení.
Zhotovitel väak musl' Objednatele pFedem pl'semnë upozornit na skuteEnost, ie je Objednatel v prodlení
s úhradou díIEí ceny dle Smlouvy.

Opoídéná úhrada díIEí ceny dle Smlouvy v düsledku opoídéného uvolnéní finanEních prostFedkü ze
státního rozpoEtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpüsobuje prodlení Objednatele
dle pFedchozího Elánku, a v takovém pFI’padè Zhotoviteli ani nevznikâ närok na ühradu smluvního úroku
z prodlení. O opoídéní s uvolnënl'm finanEních prostFedkü ze státního rozpoEtu je Objednatel povinen
Zhotovitele informovat bez zbyteEného odkladu poté, kdy se o tom Objednatel dozví. V pFI’padë dle
tohoto ustanovení bucle Objednatelem díIEí cena dle Smlouvy uhrazena ve Ihüté do tFiceti (30)
kalendäFnI'ch dnû od uvoInénífinanEních prostFedkü ze státního rozpoEtu ve prospéch Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, ie navÿsenl' ceny Stavby z düvodu podstatné vady Projektové dokumentace
se povaäuje za újmu vzniklou na strané Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odEinit Objednateli
újmu, která Objednateli vznikne navÿëenim ceny Stavby z düvodu vady Projektové dokumentace pro
provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto újmu odEinit, pokud prokáíe, îe vadè Projektové
dokumentace nemohl zabränit ani pFi vynaloíení péEe, kterou Ize po Zhotoviteli oprávnéné poíadovat.
Smluvní strany sjednaly, íe chybéjící poloíka vsoupisu stavebních prací, dodávek a sluíeb se bude
povaíovat za újmu.

Poruéí-Ii Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-Ii Zhotovitelem vypracovaná
DPS vykazovat vady, v jejichí düsledku nebude moci Objednatel Fédnè zadat zadávací Fízení na
zhotovitele Stavby, bucle Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi dvë stë padesât
tisic korun (250 000 KE). Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáíe, íe vadé DPS
nemohl zabränit ani pFi vynaloíení péEe, kterou Ize po Zhotoviteli oprávnéné poíadovat.

Poruéí-Ii Zhotovitel svou povinnost dle bodu 2.1.1. této Smlouvy, tzn., bude-Ii Zhotovitelem vypracovaná
DPS vykazovat vady, vjejichí dûsledku dojde k prodlouienl' Ihüty pro podání nabídek v râmci veFejné
zakâzky na vÿbèr zhotovitele Stavby o více neí dvojnásobek püvodní Ihüty pro podání nabídek, zavazuje
se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi pët tisic korun (5 000 KE) za kaîdÿ kalendäFnI'
den prodlouíení nad rámec takto stanovené Ihüty.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿsi jedno sto tisic korun (100 000 KE)
za kaîdÿ jednotlivÿ prokazatelnÿ pFI’pad porusenl' povinnosti dodriovat mIEenIivost stanovené v bodë
6.7. této Smlouvy. Tímto není dotEen nárok poëkozené Smluvnístrany na náhradu újmy.
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Smluvní pokuty dle tohoto Elánku jsou splatné do tFiceti (30) kalendäFnI'ch dnü od data obdríení písemné
vÿzvy k platbè zaslané oprävnënou Smluvní stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotëena povinnost
odëinit üjmu (zejména nahradit ëkodu) v plné vÿëi, tzn., íe zaplacená smluvní pokuta se na odëinënl' üjmy
(náhradu äkody) nezapoël'tâvâ. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a
dokonëit pFedmèt Smlouvy ani jinÿch povinností, závazkü nebo odpovédnosti vyplÿvajl'ci ze Smlouvy.

Poruëi—Ii kterÿkoliv pracovník Zhotovitele nebo jeho poddodavatele zäkaz kouFenI' mimo vyhrazenä
místa, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿëi pët tisic korun (5 000 KE)
za kaîdÿjednotlivÿ pFI’pad, a to ihned na vÿzvu Objednatele.

Poruëi—Ii Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.2. této Smlouvy, tzn., bude-Ii Zhotovitel vprodlení
s podáním íádostí o vydání dokladü a stanovisek veFejnoprávních orgánü a organizací potFebnÿch pro
vydání povolení záméru dle seznamu pFedIoäeného v rámci DPS nebo s prokázáním splnéní této
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿäi pët tisic korun (5 000 KE)
za kaîdÿ i zapoëatÿ kalendäFnI'den prodlení.

Poruéí-Ii Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.3. této Smlouvy, tzn., bude-Ii Zhotovitel vprodlení
s podáním íádosti o vydání povolení záméru nebo s prokázáním splnéní této povinnosti, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vÿëi pët tisic korun (5 000 KE) za kaîdÿ i zapoëatÿ
kalendäFnI' den prodlení.

9. ODPOVËDNOST, POJIËTËNÎ A BANKOVNÎZÂRUKA

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.

9.2.1.

9.3.

Obecnâ odpovèdnost Zhotovitele za üjmu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu zpüsobenou Objednateli v düsledku poruäenl' svÿch povinností
vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Sluíby pro získání povolení a Autorskÿ dozor
vsouladu s podmínkami Smlouvy, vëetnè üjmy vzniklé na vècech pFevzatÿch od Objednatele nebo
vécech pFevzatÿch od tFetích stran v prübèhu pFI’pravy Projektové dokumentace, poskytovâm’S/uzveb pro
získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odEinit Objednateli jakoukoli újmu, ke které by
mohIo v düsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotEena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

Schválení Projektové dokumentace vEetné úprav poîadovanÿch Objednatelem a/nebo vydání pokynü
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovédnosti a ani nezakládá jakoukoliv
odpovèdnost Objednatele v souvislosti s takovÿmi pokyny nebo Projektovou dokumentaci. Tímto
ujednáním není dotëena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

Vylouëeni odpovèdnosti

Zhotovitel nebude odpovèdnÿ za prodlení pFi vypracování Projektové dokumentace, Sluíeb pro získání
povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splnény následující podmínky:

a) prodlení bylo zpüsobeno vyëël' moci (coi znamenâ vÿjimeënou udälost nebo okolnosti, které nemohly
bÿt pFedVI'däny íádnou ze Smluvních stran pFed podpisem Smlouvy, ani nebylo moiné jim pFedejI't
pFijetI'm preventivních opatFení, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze $mluvnich stran a nebyly
zpüsobeny ümyslnè nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Smluvnístrany);

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyëël' moci;
c) okamîitë poté, kdy se pFI’pad vyëäl' moci stal zFejmÿ, Zhotovitel informoval Objednatele písemné

o nastalé situaci a oëekévané dobë trvání pFI'sIuëného pFI’padu vyëëi moci. Pokud to bude moíné pFi
vynaloíení pFimèFené odborné péëe, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatFení, která
by méla bÿt pFijata za üëelem zml'rnènl' nebo pFedchäzenI' dopadü zäsahu vyëëi moci. Näklady spojené
s pFijetI'm tèchto opatFenI' a odstranënl' následkü püsobení vyééí moci nese Zhotovitel.

Poji§téni
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9.3.2.

Zhotovitel uzavFe a bude udriovat vplatnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu
na pojiëtënl' profesnl' odpovèdnosti za ëkody zpüsobené tFetI'm osobàm s Iimitem pojistného plnènl’
nejménè padesát milionü korun (50 mil. KE) na jednu pojistnou událost za úéelem pokrytí celkovÿch
pFI’padnÿch ëkod zpüsobenÿch Objednateli vsouvislosti se Smlouvou. Pojistnâ smlouva (pFI’padnë
pojistnÿ certifikât (pojistka)) vystavenÿ pñ’sluënou pojiët'ovnou nebo pojiët'ovacim makIéFem spravujícím
uzavFenou smlouvu, püsobícím dle zákona E. 363/1999 Sb., o pojiët'ovnictvi a o zméné nèkterÿch
souvisejících zákonü, ve znéní pozdëjël'ch pFedpisü) byla Zhotovitelem pFedIoiena Objednateli pFed
podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplÿvajl'ci pro nèj z pojistné smlouvy,
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na poíádání Objednatele Zhotovitel
poskytne Objednateli, bez zbyteëného odkladu, avëak nejpozdèji ve Ihütè deseti (10) pracovních dnü od
doruëenl' vÿzvy kjejich pFedIoieniZhotovite/i, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení
pojiët'ovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou ëâstku a potvrzení o Fádné platbé pojistného.

Zhotovitelje povinen zajistit, aby pojistnä smlouva dle této Smlouvy byla platnâ a üëinné po celou dobu
béhu vëech zàruënl'ch dob uvedenÿch v bodë 2.6.4. této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla
po tuto dobu Fádné a vëas prodluíována nebo obnovována.

1o. UKONÏÍENÍ SMLOUVY

10.1. Dûvody ukonëeni

Tato Smlouva müíe bÿt ukonëena pouze:

a) splnënl'm povinností Smluvních stran vyplÿvajl'cich z této Smlouvy;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;
c) pl'semnÿm odstoupenl'm od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z düvodü uvedenÿch

v bodech 10.2. a 10.3. této Smlouvy;
d) písemnou vÿpovëdl' této Smlouvy Objednatelem.

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel poruëil nebo nesplnil jakoukoli ze svÿch povinnosti vyplÿvajl'cich z této Smlouvy a
nenapravil takové poruéení v pFimëFené Ihütè urëené Objednatelem v pisemné vÿzvè k nâpravè,
doruëené Zhotoviteli, kde bylo specifikovàno pFI'sluëné poruëenl'. Lhüta k näpravè nesmí bÿt kratël'
neí sedm (7) pracovních dnü a deläl' neí dvacet (20) pracovních dnü;

b) Zhotovitel z jakéhokoli düvodu není schopen splnit své závazky vyplÿvajl'cî z této Smlouvy;
c) Stavba byla zastavena pFed splnènl'm pFedmètu této Smlouvy a dalël' pokraëovâni Stavby nelze

rozumnë pFedpokIädat (napF. v düsledku zamítnutí, ukonëenl' nebo omezení rozsahu financování
Stavby);

d) a/nebo nastane, kteräkoliv z následujících situací:
- Zhotovitel vstoupí do Iikvidace;
- soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;
- Zhotovitel podá insolvenënl' nävrh na svou osobu;
- insolvenönl' nävrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení

zákona E. 182/2006 Sb., insolvenënl' zâkon, v platném znènl';
- Objednatel neobdríí pFedpokIádané finanënl' prostFedky na financování pFedmëtu Smlouvy (napF.

nedojde k registraci Projektu pFI'sluënÿm ministerstvem, a tedy smluvní plnéní této Smlouvy bucle
ukonEeno).

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit ocl Smlouvy

Zhotovitelje oprávnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:
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10.4.

10.5.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.7.

a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její Eást v souladu s Ëlânkem 7 této Smlouvy a
nenapravil takové poruëenl' své povinnosti v dodateëné pFimèFené Ihütë, kterâ nesmí bÿt kratsl' nez
tFicet (30) pracovních dnü, jez bude uvedena V písemné vÿzvë k nâpravè doruëené Zhotovitelem
Objednateli;

b) Objednatel porusil nebo nesplnil jinou povinnost vyplÿvajl'ci z této Smlouvy, neí která je uvedena
vÿëe, nebo nenapravil takové porusenl'v dodateëné pFimëFené Ihütè, kterâ nesmí bÿt kratsl' nez tFicet
(30) pracovních dnü, jeí bucle uvedena v písemné vÿzvè k nâpravë, kterâ musí obsahovat uvedení
pfísluéného poruäenl' a bude doruëena Zhotovitelem Objednateli.

Zpûsob odstoupeni

Odstoupení od Smlouvy musí bÿt uëinèno pl'semnÿm oznámením odstupující Smluvní strany Fâdnè
doruëenÿm druhé Smluvnl'stranë s uvedením düvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
nabude úéinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení pFI'sIusné Smluvní strané Fádné doruëeno.

Vÿpovëd’ Smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprâvnèn Smlouvu písemné vypovédét, a to s udáním düvodu. Vtakovém pFípadé bude
platnost Smlouvy ukonëena a zävazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím vÿpovëdnl' doby (k tomuto datu
nabude vÿpovèd’Sm/ouvy üëinnosti). Vÿpovèdnl' doba bude ëinit jeden (1) mésíc a poëne bézet prvním
dnem mésíce následujícího po doruEení vÿpovèdi Zhotoviteli.

Cena pfi ukonëeni Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukonëena odstoupením Objednatele z düvodu na strané Zhotovitele nebo
vÿpovèdl' Smlouvy ze strany Objednatele, pomérná Eást Ceny odpovídající dokonëenÿm ëâstem
Projektové dokumentace, Sluíeb pro získání povolení aAutorského dozoru pFed datem üëinnosti
odstoupení od Smlouvy nebo vÿpovëdi Smlouvy se stane koneënou cenou za pFedmët Smlouvy, a kromè
takové Eâsti Ceny nebude mit Zhotovitel vûëi Objednateli zádné nároky na dalsl' platby. Pro vylouëenl'
pochybností platí, ze Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení téch (":ástí Projektové dokumentace a
Sluíeb pro získánípovolení, které nebyly dokonëeny do pro Objednatele vyuiitelného stavu a ve vztahu
kAutorskému dozoru pouze ëâst Ceny dl’lël’ho plnënl’ za poskytnutí Autorského dozoru za mésíce od
zahájení poskytování Autorského dozoru dle bodu 4.2., v nichz byI Autorskÿ dozor skuteënè provâdèn.
Zhotovitel bude povinen odëinit Objednateli väechnu üjmu, kterou Objednatel utrpèl, a veskeré
mimoFädné náklady na dokonëenl' pFedmètu plnënl’ Smlouvy, tato nährada bude Objednatelem proti
splatné ëâsti Ceny zapoEítána.

Pokud bude Smlouva ukonëena odstoupením Zhotovitele z düvodu na strané Objednatele, pomérná Eást
Ceny odpovídající provedenÿm pracím na Projektové dokumentaci a Sluíbách pro získání povolení pFed
datem üëinnosti odstoupení od Smlouvy, vëetnë pomèrné (":âsti Ceny za ty préce, které bn zapoëaty,
ale nebyly Zhotovitelem dokonëeny, se stane koneënou cenou za pFedmèt Smlouvy, a kromë takové Eästi
Ceny nebude mít Zhotovitel vüëi Objednateli zádné nároky na daläl' platby.

Souëinnost Zhotovitele

V pFI’padè ukonëenl' Smlouvy z jakéhokoli düvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnü pFedä
Objednateli ve§keré dosavadní vÿsledky své práce dle Smlouvy vëetnë dokumentü, informací atd., které
by mél jinak Objednateli pFedat po Fädném splnënl' celého pFedmètu Smlouvy, a dáIe se Zhotovitel
zavazuje na íádost Objednatele spolupracovat i s dalël'm subjektem urëenÿm Objednatelem v mI'Fe
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo dalël' osobè, urëené Objednatelem, umoinèno pFevzît závazky
Zhotovitele, anií by doëlo k negativním dopadüm na realizaci, postup Ei dokonëenl' Stavby, to vse do
okamîiku, kdy daläl' osoba urt‘îenâ Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.
Je dohodnuto, ze tato doba nebude delsl' neí éedesát (60) pracovních dnü od data ukonEení Smlouvy.
Pokud k ukonëenI'Smlouvy dojde z düvodu na strané Zhotovitele, Zhotovitel splníshora uvedené závazky
bez úhrady. Pokud dojde k ukonEení Smlouvy z dûvodû na stranë Objednatele, Objednatel nahradí
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenÿmi závazky vzniknou, maximálné vëak do
vÿse obvyklÿch sazeb za poskytnutí obdobnÿch sluîeb platnÿch v daném místé a (":ase.
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10.8.

10.9.

10.9.1.

10.9.2.

Poru§eni závazku Zhotovitele

Aniî by byla dotEena jakäkoli präva Objednatele uvedenä vÿse, Smluvnl'strany se dohodly, íe pokud by
Zhotovitel nesplnil nékterou ze svÿch povinnosti podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnü od doruEenI'
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávnén splnit takové povinnosti prostFednictvím jiného
odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém pFI’padè právo snííit o tyto näklady
pFI'sIuënou Cenu.

Vyuíití dosavadních vy'stupü v p‘r’l’padé ukonEeni Smlouvy

Ve vëech pFI’padech ukonEenI' Smlouvyje Objednatel oprâvnèn zadat jakékoliv tFetI' osobè dalsl' práce na
Projektové dokumentaci, poskytování Sluíeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez ja kéhokoliv
omezení moínosti vyuíití Projektové dokumentace a/nebo vÿsledkü Sluíeb pro získání povolení a
Autorského dozoru pFipravenÿch Ei poskytnutÿch Zhotovitelem do data üEinnosti ukonEenI' této $mlouvy.

Zhotovitel podpisem této $mlouvy vÿslovnè souhIaSI', ie Objednatel je ve vsech pñ’padech ukonEenI'
Smlouvy oprévnén vyuäl't dosavadní vÿstupy Zhotovitele pro Fâdné dokonEenI' Stavby.

11. zÁvÉREENÁ USTANOVENÍ

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

11.5.

Postoupení

Zhotovitel není oprávnén postoupit práva, povinnosti a zävazky vyplÿvajl'ci z této Smlouvy tFetI' osobë
nebojinÿm osobâm bez pFedchoziho písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávnén postoupit pohledávku pIynoucÍ z této Smlouvy tFetí osobé bez pFedchozího
písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré své finanEnI' závazky vüEi poddodavatelüm, ktere’ pouííl v râmci
plnënl’ pFedmëtu veFejné zakâzky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo poiadovat po zhotoviteli
prokázání plnéní této jeho povinnosti. Poruéí-Ii zhotovitel svüj závazek dle první véty tohoto odstavce,
tzn. dostane-Ii se zhotovitel do prodlení se splnéním nékterého svého finanEnI'ho zävazku vüEi
nékterému ze svÿch poddodavatelü, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního
poddodavatele zhotovítele pFímo, pFiEemí o takto uhrazenou Eästku bude ponííena cena dle této
Smlouvy.

Rozhodné právo

Tato Smlouva se Fidl' prévem Ëeské republiky a bude vyklâdâna v souladu s ním. Záleíitosti, které nejsou
v této Smlouvë dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplÿvajl', se budou Fidit pFI'sluënÿmi ustanoveními
Obëanského zákoníku a zákona E. 134/2016 Sb., v platném znènl'.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potFebnou souEinnost pFi plnènl’ povinnosti Objednatele
dle zák. E. 106/1999 Sb., o svobodném pFI'stupu k informacím, ve znéní pozdèjsl'ch pFedpisü, a dle zâkona
E. 134/2016 Sb.

Úplná dohoda Smluvních stran

Smluvní strany tímto prohlaéují, ie tato Smlouva pFedstavuje üplnou dohodu Smluvních stran o svém
pFedmètu a nahrazuje v souvislosti s tímto pFedmètem veskeré pFedchozi písemné Ei ústní dohody
a ujednání Smluvních stran. Dále prohlasujl', ie tato Smlouva nebyla uzavFena V tísni a za jednostranné
nevÿhodnÿch podmínek.

Evidence smluv
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Smluvni strany vÿslovnè souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena vevidenci smluv vedené
Objednatelem, které je veFejnë pFI'stupnâ a kterä obsahuje üdaje oSqvnI'ch stranâch, pFedmètu
Smlouvy, ël'selné oznat‘îenl'této Smlouvy a datum nabytíjejí üëinnosti, dobu její platnosti a u ukonëenÿch
smluv také datum skonëenl' smluvního vztahu. Smlouva bude zároveñ v souladu s právními pFedpisy
uveFejnëna na profilu zadavatele (pFI’p. v registru smluv ve smyslu zäkona ë. 340/2015 Sb., o zvlâstnl'ch
podmínkách üëinnosti nëkterÿch smluv, uveFejñovànI' tèchto smluv a o registru smluv (zäkon o registru
smluv), v platném znënl'). ZveFejnènI' v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického
strojového pFevodu textu.

Zmèny a dodatky

Jakâkoli zmëna Smlouvy musí bÿt uëinëna formou dodatku k této Smlouvë a takovÿ dodatek musí bÿt
uëinèn pI'semnë a Fâdnë podepsén Smluvními stranami a vsouladu s pFedpisy upravujícími veFejné
zadávání.

Oddélitelnost

Pokud se jakékoli ustanovenítéto Smlouvy stane nebo bude urëeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak takovâ neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyssi moíné míFe pFípustné právními
pFedpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylÿch ustanovení této Smlouvy. Vtakovém pFI’padè se Strany
dohodly, ie bez zbyteEného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením
platnÿm a vynutitelnÿm, aby se dosählo v maximální moíné mI'Fe dovolené právními pFedpisy stejného
úEinku a vÿsledku, jakÿ byl sledovän nahrazovanÿm ustanovením.

ñeéení sporü

Jakÿkoli spor mezi Smluvnl'mistranamiv souvislosti s touto Smlouvou bude s koneënou platnostiveëen
pFI'sIuënÿmi soudy (Îeské republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se
vÿslovnë dohodly v souladu s § 89a zákona ë. 99/1963 Sb., obëanského soudnl'ho Fädu, ve znénl'

pozdëjsl'ch pFedpisü, íe v takovém pFI’padèje däna místní pFísIuénost obecného soudu Objednatele.

Zména okolností

Zhotovitel tímto prohlasuje, ie ve smyslu § 1764 Obëanského zákoníku v platném znènl' na sebe bere
nebezpeël' zmëny okolností a Zhotovitel tedy není oprávnén domáhat se po Objednateli a/nebo soudnë
obnovení jednání o této Smlouvé z düvodu podstatné zmèny okolností zakládající hrubÿ nepomèr
v prévech a povinnostech Smluvnl'ch stran.

Pfevzetl' nebezpeEi zmény okolností

Zhotovitel tímto pFebírá nebezpeël' zmëny okolností dle § 2620 odst. 2 Obëanského zákoníku v platném
znénL

Vylouëeni aplikace nèktery’ch ustanoveni Obëanského zákoníku

Smluvní strany vyIuEují pro tuto Smlouvu nebo uzavFenI' dodatku k ní pouíití ustanovení § 1740
odst. 3 Obëanského zákoníku v platném znënl' (PFijetI' nabídky). Strany vyluëujl' pro tuto Smlouvu pouíití
ustanovení § 2609 Obëanského zákoníku v platném znënl' o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
Obëanského zákoníku v platném znènl'. Smluvní strany prohlaéují, íe pro právní vztah zaloîenÿ touto
Smlouvou se rovnèî vyluëuje aplikace §2611 Obëanského zákoníku vplatném znéní (poskytnutí
pFimèFené ëàsti odmèny) a § 1798 a následujících Obëanského zákoníku v platném znènl' (smlouvy
uzavírané adhezním zpüsobem).

Neposkytnutí souëinnosti
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Zhotovitel není oprávnén odstoupit od Smlouvy z düvodu neposkytnutí souëinnosti Objednatelem
(aplikace ustanovení § 2591 Obëanského zákoníku se vyluëuje). V pFI’padë neposkytnutí souëinnosti je
Zhotovitel oprâvnën po uplynutí pFimèFené Ihüty poskytnuté Objednateli k poskytnutí souëinnosti
zajistit potFebné plnénl’ na náklady Objednatele.

11.13. Obchodnizvyklosti

Smluvnístrany tímto dále prohlaéují, ie v právním vztahu zaloieném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 Obëanského zákoníku nepFtííí k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají
pFednost pFed ustanovenímí zákona, jeí nemají donucující úéinky.

11.14. Seznam pfíloh

SEZNAM PÉÍLOH

OZNAËENÎ POPIS

PFI’Ioha E. 1 Cena dle jednotlivÿch Einností

v. ‚ Bliîël' podminky upravujici zpracování projektu interiéru, projektu zdravotnické technologie a
PrIIoha c. 2 ..- - , . , y, v .

zajlstenl ostatnlho dIICIhO plnenl

SMLUVNÎSTRANY TÍMTO VŸSLOVNË PROHLAÉUJI’, 2E SI TUTO SMLOUVU PñEëETLY, JEJÎMU TEXTU ROZUMÎ A
SOUHLASÍ s NÎM. SMLUVNÎ STRANY ROVNËÎ PROHLAËUJÎ, 2E TATO SMLOUVA VYJADÍÍUJE JEJICH
SVOBODNOU, VÁÍNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VÜLI, PROSTOU OMYLÜ A 2E TUTO SMLOUVU NEUZAVÎRAJÎ
VTÎSNI Öl ZA NÂPADNË NEVŸHODNŸCH PODMÎNEK. NA DÛKAZ SHORA UVEDENÉHO PÉIPOJUJÍ OPRÁVNÉNÍ
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN svÉ PODPISY.

V Hradci Králové

za Objednatele

26.05.2026

za Zhotovitele

13.05.2026

MUDr. Ale§ Herman, Ph.D.

l"editel

lng.arch. Michal Juha

Ing. arch. Jan Topinka
lednatelé
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Pr'I'Ioha c". 1 — Cena dle jednotlivÿch c"innosti

, v ’ OKAÏÎËTÊËÂË VYSE CELKOVIVÂ CIENA DI’LèI’Ho
DILCI PLNENI

(NENÎ—LI VTËLE SMLOUW
PLNEN[|KI(3ÎI]EZ

DPH

UVEDENO JINAK)

80 % po dodání
dokumentace pro vydání povolení záméru doplnéná

a1) o propoëet investiënich nâkladü (DPZ) Fâdnë odsouhlasená 20 % po zapracovánívéech 4 700 000,00
pFI’sluënÿm správním úFadem podmínek úFadu do öistopisu

dokumentace
90 % po dodání öistopisu
dokumentace v podobë jednoho
(1) paré tiëtëné podoby a jednoho
(1) vyhotoveni elektronické

dokumentace pro provádéní Stavby (DPS) v souladu podoby

s pFisluënÿmi právnímí pFedpisy VEetné ocenéného a , , v
a2) neocenëného soupisu stavebních prací, dodávek a sluíeb

10 %
Po zapracovarjl \{sech V 7 000 000,00

V V , , V , ,V, , , V . podmlnek HZS, moznych zmen a
vcetne vykazu vymer, pro zadavaCI rIzenI na vyber zhotowtele ‚ ., V , ,
Stavby, odhad provoznl’ch vÿdajû Stavby Epra‘f

DPS V
pru’belhu

zadavaCIho
rIzenI na generalnlho dodavatele
stavby a po dodání öistopisu
dokumentace v podobë pëti (5)
paré tiëtëné podoby a jednoho (1)
vyhotovení elektronické

bl)
inienÿrskâ ëinnost (pro zajiëtënl’ pravomocného povolení po nabytí právní mocí rozhodnutí

500 OOO 00
záméru, demolíéního vÿmëru apod.) (povoleni, vy'mëru) '

b2) ¿gig/Et: [jgnkogtpérm zaJIstenI pravomocneho kladneho
po nabytí právnímocí stanoviska 50 000,00

c) Autorskÿ dozor Etvrtletnè dle El. 7.3 této Smlouvy 1 350 000,00

projekt interiéru v ürovni A4 (viz PFI'Ioha ë. 2) vëetnè
ocenëného a neocenèného soupisu stavebních prací, , , ,

d) dodávek a sluíeb vëetnè vy'kazu vy'mër, pro zadávací Fl'zenl' na p?
dodam, resp.

odsoutïvlasem 300 000,00
vy'bér Zhotovitele Stavby, kterÿ bude rozdëlen na volnÿ a vystupu dle bodu 02) vyse

zabudovany’ interiér
projekt zd ravotnické technologie v ürovni B4 (viz Pr'I’Ioha c". 2)
vëetnë ocenëného a neocenëného soupisu stavebnich praci, , , ,

, V V V , , V , , V, , po dodam, resp. odsouhlasenl
e) dodavek a sluzeb vcetne vykazu vymer, pro zadavaCI rIzenI na ‚ ,V 400 000,00

vy'bér zhotovitele Stavby rozdëlenÿ na volné a zabudovane’ vystupu dle bodu 02) vyse

zdravotnické vybavení

f) spolupráce pFi vÿbëru zhotovitele Stavby po podplsu SOD se zhotOVItelem
400 000,00

Stavby

po dodání (zároveñ s bodem 02),
gl) plán bezpeEností a ochrany zdraVI' pFi präci na staveniëti resp. po zapracování väech 20 000,00

podmínek úFadu do öistopisu

g5) zpracoxärvli
plánu ZOV vëetnë dokumentace zañ’zenl’

p?
dodání, resp.

odsoutïvlasení 80 000,00stavenlste vystupu dle bodu 02) vyse

po dodání (zároveñ s bodem 02),
g7) uíivatelská kniha místností resp. odsouhlasenl'vÿstupu 130 000,00

Objednatelem

CELKOVÂ MAXIMÂLNÎ CENA V KE BEZ DPH 14 930 000,00

V prûbèhu realizace plnënl’ této Smlouvy budou v pFI’padè potFeby dl’lël’ plnènl’ däle rozdèlena vzâvislosti na
skuteëném rozdèlenl' Stavby na pFI'sIuëné objekty, soubory, typy a poëet potFebnÿch povolení atd. Cena díléího
plnéní bude vtakovém pFI’padë rozdèlena v pomëru, vjakém budou Zhotovitelem propoëtované ceny objektü,
souborü, Eàstl' Stavby apod., kterÿch se rozdèlenâ dI'IEI' plnènl’ budou tÿkat.

SM LOUVA Strânka 26 z 28



“J“,

oo

o

‚u "‘"c

°6c no

a

o“e
.31x

FN HRADEC KRÁLOVÉ - Rozäl’fiENI’ PROVOZU PLICNI’ KLINIKY A HEMODIALŸZY — PD

Pr'iloha c". 2 — Bliis'ipodminky upravujici zpracování dals'ich projektü Stavby

Pozn.: Jednotlivé ürovnë nííe uvedenÿch projektü budou Objednateli predâvâny ve stejnÿch terminech jako
odpovidajici dilëi ëâsti Projektové dokumentace Stavby (pokud není uvedeno jinak).

A. PROJEKT INTERIÉRU (,,PI”)

A2 + A3 — PI v úrovni Dokumentace pro povolení záméru

technická zpráva
püdorysná schémata Feëenivolného a zabudovaného interiéru
kategorizace prostor Feëeni interiéru
zäsady barevného Feëeni
rozpoëet v (":Ienéní volnÿ a zabudovanÿ interiér

A4 — Pl v úrovni Dokumentace pro provedení stavbv

technická zpráva obsahující podrobné technické, barevné, materiâlové a vÿtvarné Feëeni interiéru
püdorysy vëech podlaíí v mèFitku 1:50
pohledy na zabudovanÿ interiér
vizualizace vybranÿch prostor (vstupni prostory, operaëni sály apod.)
vÿkaz vÿmèr
specifikace volného a zabudovaného interiéru
orientaëni systém (vnitFni a vnëjëi)
ocenënÿ a neocenënÿ soupis stavebnich praci, dodâvek a sluíeb vEetné vÿkazu vÿmër, pro zadàvaci Fizeni
na vÿbèr zhotovitele Stavby rozdëlenÿ na volnÿ a zabudovanÿ interiér

B. PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE („PZT")

BZ + B3 — PZT v ürovni Dokumentace pro povoleni zâmèru

technickâ zpràva
poîadavky na stavebni a technickou infrastrukturu stavby a na dopravnitrasy pro nastëhovâni, údríbu a
odvoz zdravotnického vybavení
vÿkresy umistèni zdravotnické technologie (püdorysy v mèFI’tku 1:100 a Fezy pro ovèreni nezbytnÿch
svètlÿch vÿëek místností)
specifikace nárokü na pFipojeni zdravotnické technologie a tech. infrastruktury stavby
stanoveni poiadavkû na únosnost stropních konstrukcí
vÿpoëet stinèni rentgenû a magnetické rezonance
vÿpoëet zvukové neprüzvuënosti stèn a stropnich konstrukci u vybranÿch zaFI'zenI'
odbornÿ odhad nákladü na poFízení zdravotnické technologie.

Souéástí PZT nejsou rozvody medicinálních plynü.

B4 — PZT v ürovni Dokumentace pro provedeni stavby

technickâ zpràva
energetickÿ sumáF zdravotnické technologie
parametry zdravotnické technologie nutné pro pFipojenI' zdravotnické technologie na n. n., slaboproud,
vzduchotechniku, chlazeni atd.

püdorysy v méritku 1:50
dopravnítrasy v méritku 1:200
vÿpoëet stinèni mistnosti s uml'stènim rentgenû a magnetické rezonance
technickâ specifikace zdravotnického zaFízení a vybavení a vÿkaz dodâvek dle vyhlâëky ë. 169/2016 Sb.
ocenënÿ a neocenënÿ soupis stavebnich praci, dodâvek a sluíeb vEetné vÿkazu vÿmër, pro zadàvaci Fizeni
na vÿbèr zhotovitele Stavby rozdëlenÿ na volné a zabudované zdravotnické vybaveni

c. PLÂN BEZPEÎÎNOSTI A OCHRANY ZDRAVÎ PRI PRÁCI NA STAVENIËTI (,,P|ân BOZP”)

Plán bezpeënosti a ochrany zdravi pri práci na staveniëti bude vypracovân podle Zákona E. 309/2006 Sb. —

Zékon, kterÿm se upravuji dalëi poîadavky bezpeënosti a ochrany zdravi pFi práci v pracovnëprâvnich vztazich
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a o zajiätënl' bezpeënosti a ochrany zdraví pFi ëinnosti nebo poskytování sluíeb mimo pracovnéprávnívztahy,
v platném znënl' a podle NaFI'zenI' vlâdy ë. 591/2006 Sb. o bliäël'ch minimálních poíadavcích na bezpeënost a
ochranu zdraví pFi präci na staveniëtl'ch, v platném znënl', podle PFI’Iohy ë. 6 — Plân bezpeënosti a ochrany
zdraví pFi präci na staveniëti. PFI’padnë podle vyhlâëek a zäkonü platnÿch v dobë vypracování této
dokumentace.

Pozn.: PIán BOZP bucle zpracován nejpozdéji pro DPZ.

D. PLÁN ZÁSAD ORGANIZACE VŸSTAVBY vëETNË DOKUMENTACE ZARI’ZENI’ STAVENI§TE (,,zov")

Pozn.: ZOV bude zpracovän nejpozdéji pro DPS.

E. STAVEBNË TECHNOLOGICKÂ A sfiovÀ ANALŸZA („STSA”)

Podrobnost STSA musí odpovídat charakteru stavby a musí nastavit proces realizace stavby tak, aby nedoëlo
k pFeruäenI' provozu nemocnice. STSA musí doloíit oprávnénost nasazení stavební mechanizace a urëit
oprévnènou Ihütu vÿstavby.

Pozn.: STSA bude zpracovâna pouze pro DPZa pro DPS bude aktualizována.

F. UÏIVATELSKÁ KNIHA MÍSTNOSTÍ („UKM“)

Jednä se o dokumentaci, která po místnostech sumarizuje a jedineënÿm zpüsobem oznaëuje veëkeré stavební
a technologické prvky V místnostech. Tyto informace budou soustFedény v souhrnu organizovaném po
místnostech a prvcích a budou umoíñovat i sumarizaci poëtu prvkü a Eistÿch vÿmër.

Pozn.: UKM bude zpracovâna pro DPS.

G. DOPRAVNÎSTUDIE vé. STUDIE KOMUNIKACÍA PARKOVACÍCH PLOCH ("os")

Jednâ se o dopravnè-inîenÿrskou dokumentaci, kterâ provërl' navríené dopravní reäenl' pèël’, cyklistické
i automobilové dopravy (pro individuální automobilovou dopravu).

H. DOKUMENTACE TERÉNNÍCH A SADOVY’CH ÜPRAV

Tato dokumentace bude vypracoväna podle vyhläëky o dokumentaci staveb, platné v dobë vypracování této
dokumentace, podle poíadavkü na Feéení vegetace a souvisejících terénních úprav, vyplÿvajicr’ch z vyhlàëky.

Bude vypracována minimálné v rozsahu:

- technickâ zpràva
- vÿpis sadovnickÿch prvkü
- situace v mèFI’tku 1:500 — 1:1000
- detaily sadby v mèFI’tku 1:50 — 1:100
- schematické Fezy terénem v mèFI’tku 1:50 — 1:100
- ocenënÿ a neocenënÿ soupis stavebnl'ch prací, dodávek a sluíeb vEetné vÿkazu vÿmër, pro zadávací Fízení

na vÿbèr zhotovitele Stavby

Pozn.: Dokumentace terénních a sadovÿch üprav bude zpracovéna nejpozdëji pro DPZa pro DPS bucle prl'padnè
aktualizovàna.
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