
Stavba: Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá:AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

ZL 7

ZL 8

ZL 9

ZL 10

ZL 11

ZL 12

ZL 13

ZL 14

ZL 15

ZL 16

ZL 17

ZL 18

ZL 19

ZL 20

ZL 21

ZL 22

ZL 23

ZL 24

ZL 25

ZL 26

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Přístupový chodník ke komunikaci Ělokalita č. 1.ě

Dopravní značky ''najížd j couváním'' Ělokalita č. 5.ě 2 063,26 Kč

2 579,23 Kč

859,79 Kč

5 158,34 Kč

Předlážd ní chodníku Ělokalita č. 5.ě

510,14 Kč

0,00 Kč

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 Ělokalita č. 4.ě
Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře Ělokalita č. 1.ě 1 649,72 Kč

Chodník ke vchodu domu Horní 24 Ělokalita č. 6.ě
Chodník ke vchodu domu Horní 26 Ělokalita č. 6.ě
Ochrana kabelu O2 Ělokalita č. 6.ě

2 342,82 Kč

1 618,77 Kč

1 700,48 Kč
510,14 Kč

Název zm n:

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 Ělokalita č. 4.ě

7 - 26

Uliční vpusť Ělokalita č. 5.ě

SOUHRN ZM N V LISTECH

Vícepráce a mén práce

Zm nový list:

Přístupový chodník A Ělokalita č. 5.ě

Chodník ke vchodu domu Horní 22 Ělokalita č. 6.ě

Zarovnání hrany parkovišt  asfaltem Ělokalita č. 6.ě

Částka:

Přístupový chodník B Ělokalita č. 5.ě

Cena po zm nách řešených ZL 7-26

Přístupový chodník Ělokalita č. 6.ě

43 458,22 Kč

7 811,35 Kč

116 736,89 Kč

510,14 Kč

8 994,65 Kč

1 289,61 Kč
Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 Ělokalita č. 4.ě

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 Ělokalita č. 4.ě
2 342,82 Kč

Asfaltová plocha parkovišt  Ělokalita č. 5.ě

2 579,23 Kč

Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 Ělokalita č. 4.ě

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 Ělokalita č. 4.ě

3 438,89 Kč

27 319,29 Kč

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

2 579,23 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 7

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Přístupový chodník ke komunikaci Ělokalita č. 1.ě

Předlážd ní stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 7

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 120,87

2 579,23

2 579,23 541,64

0,00 0,00

2 579,23
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita . 1.)

Strana 1 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

163,80

163,80

0,00

2 579,23

2 579,23

2 415,43

309,00

739,49

1 122,00

244,94

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita . 1.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

4 K 113106121R00 m2 4,500

2 K 113202111R00 m 6,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 4,500

24 K 596215021R00 m2 4,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 917862111R00 m 6,000

46 M 59217410 kus 6,000

    997 - Přesun sutě

43 K 979082213R00 t 2,378

44 K 979082219R00 t 2,378

40 K 979089999VD t 2,378

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 4,500

163,80

163,80

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 163,80

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 4,76

poplatek za skládku suti 72,00 171,22

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 336,00

244,94

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 68,96

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 607,50

1 122,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 786,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 192,00

739,49

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 131,99

2 579,23

2 415,43

309,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 117,00

Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita . 1.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

1 649,72 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 8

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře Ělokalita č. 1.ě

Předlážd ní stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci. Dopln no o

zpevn nou plochu pro vozíčkáře

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 8

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 996,16

1 649,72

1 649,72 346,44

0,00 0,00

1 649,72
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke komunikaci pro vozí káře (lokalita . 1.)

Strana 1 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81,90

81,90

0,00

1 649,72

1 649,72

1 567,82

202,50

369,74

841,50

154,08

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke komunikaci pro vozí káře (lokalita . 1.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

4 K 113106121R00 m2 2,250

2 K 113202111R00 m 4,500

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 2,250

24 K 596215021R00 m2 2,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 917862111R00 m 4,500

46 M 59217410 kus 4,500

    997 - Přesun sutě

43 K 979082213R00 t 1,496

44 K 979082219R00 t 1,496

40 K 979089999VD t 1,496

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 2,250

81,90

81,90

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 81,90

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 2,99

poplatek za skládku suti 72,00 107,71

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 252,00

154,08

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 43,38

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 303,75

841,50

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 589,50

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 144,00

369,74

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 65,99

1 649,72

1 567,82

202,50

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 58,50

Chodník ke komunikaci pro vozí káře (lokalita . 1.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

859,79 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 9

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 9

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 040,35

859,79

859,79 180,56

0,00 0,00

859,79
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokalita . 4.)

Strana 1 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54,60

54,60

0,00

859,79

859,79

805,19

103,00

246,50

374,00

81,69

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 1,500

2 K 113202111R00 m 2,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 1,500

31/P6 K 596215021R00 m2 1,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 2,000

53/P6 M 59217410 kus 2,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 0,793

45 K 979082219R00 t 0,793

42 K 979089999VD t 0,793

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 1,500

54,60

54,60

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 54,60

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 1,59

poplatek za skládku suti 72,00 57,10

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 112,00

81,69

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 23,00

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 202,50

374,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 262,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 64,00

246,50

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 44,00

859,79

805,19

103,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 39,00

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

1 289,61 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 10

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 10

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 560,43

1 289,61

1 289,61 270,82

0,00 0,00

1 289,61
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokalita . 4.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81,90

81,90

0,00

1 289,61

1 289,61

1 207,71

154,50

369,74

561,00

122,47

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 2,250

2 K 113202111R00 m 3,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 2,250

31/P6 K 596215021R00 m2 2,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 3,000

53/P6 M 59217410 kus 3,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 1,189

45 K 979082219R00 t 1,189

42 K 979089999VD t 1,189

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 2,250

81,90

81,90

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 81,90

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 2,38

poplatek za skládku suti 72,00 85,61

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 168,00

122,47

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 34,48

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 303,75

561,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 393,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 96,00

369,74

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 65,99

1 289,61

1 207,71

154,50

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 58,50

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

2 579,23 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 11

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 11

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 120,87

2 579,23

2 579,23 541,64

0,00 0,00

2 579,23
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokalita . 4.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

163,80

163,80

0,00

2 579,23

2 579,23

2 415,43

309,00

739,49

1 122,00

244,94

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokalita . 4.)

12.09.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 4,500

2 K 113202111R00 m 6,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 4,500

31/P6 K 596215021R00 m2 4,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 6,000

53/P6 M 59217410 kus 6,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 2,378

45 K 979082219R00 t 2,378

42 K 979089999VD t 2,378

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 4,500

163,80

163,80

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 163,80

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 4,76

poplatek za skládku suti 72,00 171,22

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 336,00

244,94

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 68,96

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 607,50

1 122,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 786,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 192,00

739,49

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 131,99

2 579,23

2 415,43

309,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 117,00

Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

5 158,34 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 12

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 12

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 241,59

5 158,34

5 158,34 1 083,25

0,00 0,00

5 158,34
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokalita . 4.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

327,60

327,60

0,00

5 158,34

5 158,34

4 830,74

618,00

1 478,97

2 244,00

489,77

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokalita . 4.)

12.09.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 9,000

2 K 113202111R00 m 12,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 9,000

31/P6 K 596215021R00 m2 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 12,000

53/P6 M 59217410 kus 12,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 4,755

45 K 979082219R00 t 4,755

42 K 979089999VD t 4,755

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 9,000

327,60

327,60

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 327,60

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 9,51

poplatek za skládku suti 72,00 342,36

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 672,00

489,77

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 137,90

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 1 215,00

2 244,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 1 572,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 384,00

1 478,97

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 263,97

5 158,34

4 830,74

618,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 234,00

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

2 342,82 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 13

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 13

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 834,81

2 342,82

2 342,82 491,99

0,00 0,00

2 342,82
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109,20

109,20

0,00

2 342,82

2 342,82

2 233,62

206,00

555,36

1 309,00

163,26

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 3,000

2 K 113202111R00 m 4,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564831111 m2 3,000

31/P6 K 596215021R00 m2 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 7,000

53/P6 M 59217410 kus 7,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 1,585

45 K 979082219R00 t 1,585

42 K 979089999VD t 1,585

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 3,000

109,20

109,20

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 109,20

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 3,17

poplatek za skládku suti 72,00 114,12

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 392,00

163,26

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 45,97

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 405,00

1 309,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 917,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 128,00

555,36

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 50,12 150,36

2 342,82

2 233,62

206,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 78,00

Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

2 342,82 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 14

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 Ělokalita č. 4.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 14

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 834,81

2 342,82

2 342,82 491,99

0,00 0,00

2 342,82
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokalita . 4.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109,20

109,20

0,00

2 342,82

2 342,82

2 233,62

206,00

555,36

1 309,00

163,26

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 3,000

2 K 113202111R00 m 4,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564831111 m2 3,000

31/P6 K 596215021R00 m2 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6 K 917862111R00 m 7,000

53/P6 M 59217410 kus 7,000

    997 - Přesun sutě

44 K 979082213R00 t 1,585

45 K 979082219R00 t 1,585

42 K 979089999VD t 1,585

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 3,000

109,20

109,20

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 109,20

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 3,17

poplatek za skládku suti 72,00 114,12

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 392,00

163,26

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 45,97

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 405,00

1 309,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 917,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 128,00

555,36

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 50,12 150,36

2 342,82

2 233,62

206,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 78,00

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokalita . 4.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

2 063,26 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 15

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Dopravní značky ''najížd j couváním'' Ělokalita č. 5.ě

Dopln ní stávajícího dopravního značení o značky ''najížd j couváním'' s příslušenstvím

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 15

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 496,54

2 063,26

2 063,26 433,28

0,00 0,00

2 063,26
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Dopravní zna ky ''najížděj couváním'' (lokalita . 5.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 063,26

2 063,26

2 063,26

0,00

2 063,26

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Dopravní zna ky ''najížděj couváním'' (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 K 914001111R00 kus 2,000

68 M 40445050 kus 1,000

ÚRS-30% M 404443320 kus 1,000

71 M 40445961 m 2,500

70 M 40445962.A kus 1,000

ÚRS-30% M 404452530 kus 1,000

72 M 40445976.A kus 2,000

víčko plastové na sloupek 60 10,36 10,36

Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60 50,00 100,00

Sloupek Al 60/5 hladký drážkový 95,00 237,50

Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů 544,00 544,00

Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá 592,00 592,00

značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm (značka E13) 309,40 309,40

2 063,26

2 063,26

2 063,26

Montáž svislých dopr.zna ek na sloupky, konzoly 135,00 270,00

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Dopravní zna ky ''najížděj couváním'' (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

1 618,77 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 16

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Přístupový chodník A Ělokalita č. 5.ě

Předlážd ní stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 16

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 958,71

1 618,77

1 618,77 339,94

0,00 0,00

1 618,77
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník A (lokalita . 5.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

163,80

163,80

0,00

1 618,77

1 618,77

1 454,97

181,00

739,49

374,00

160,48

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník A (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 4,500

2 K 113202111R00 m 2,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 4,500

39 K 596215021R00 m2 4,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 917862111R00 m 2,000

58 M 59217410 kus 2,000

    997 - Přesun sutě

51 K 979089999VD t 1,558

55 K 979082213R00 t 1,558

56 K 979082219R00 t 1,558

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 4,500

163,80

163,80

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 163,80

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 45,18

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 3,12

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 112,00

160,48

poplatek za skládku suti 72,00 112,18

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 607,50

374,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 262,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 64,00

739,49

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 131,99

1 618,77

1 454,97

181,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 117,00

Přístupový chodník A (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

3 438,89 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 17

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Přístupový chodník B Ělokalita č. 5.ě

Předlážd ní stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 17

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 161,06

3 438,89

3 438,89 722,17

0,00 0,00

3 438,89
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník B (lokalita . 5.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

218,40

218,40

0,00

3 438,89

3 438,89

3 220,49

412,00

985,98

1 496,00

326,51

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník B (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 6,000

2 K 113202111R00 m 8,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 6,000

39 K 596215021R00 m2 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 917862111R00 m 8,000

58 M 59217410 kus 8,000

    997 - Přesun sutě

55 K 979082213R00 t 3,170

56 K 979082219R00 t 3,170

51 K 979089999VD t 3,170

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 6,000

218,40

218,40

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 218,40

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 6,34

poplatek za skládku suti 72,00 228,24

Obrubník chodníkový  ABO 100/10/25  1000x100x250 56,00 448,00

326,51

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 91,93

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 810,00

1 496,00

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z ř 12,5 131,00 1 048,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 256,00

985,98

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 175,98

3 438,89

3 220,49

412,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 156,00

Přístupový chodník B (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

8 994,65 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 18

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Asfaltová plocha parkovišt  Ělokalita č. 5.ě

Vým na stávajícího krytu parkovišt  za nový

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 18

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 883,53

8 994,65

8 994,65 1 888,88

0,00 0,00

8 994,65
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Asfaltová plocha parkoviště (lokalita . 5.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 994,65

8 994,65

8 994,65

504,00

5 936,00

1 890,00

664,65

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Asfaltová plocha parkoviště (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113107241R00 m2 14,000

    5 - Komunikace pozemní

35 K 565171111R00 m2 14,000

36 K 573231111R00 m2 14,000

37 K 577141112RT2 m2 14,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 919721211R00 m 14,000

41 K 919735111R00 m 14,000

    997 - Přesun sutě

55 K 979082213R00 t 3,150

56 K 979082219R00 t 3,150

51 K 979089998VD t 3,150

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 6,30

poplatek za skládku živice 180,00 567,00

ezání stávajícího živi ného krytu tl. do 5 cm 54,00 756,00

664,65

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 91,35

řeton asfaltový ŘřS, ŘřH tř.1 do 3 m, tl.5 cm 209,00 2 926,00

1 890,00

Dilata ní spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou 81,00 1 134,00

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným 
kamenivem ŘPC tl. přes 50 do 100 mm

203,00 2 842,00

Postřik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 12,00 168,00

8 994,65

504,00

Odstranění podkladu nad 200 m2, živi ného tl.5 cm 36,00 504,00

5 936,00

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 994,65

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Asfaltová plocha parkoviště (lokalita . 5.)

12.09.2016
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

7 811,35 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 19

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Zarovnání hrany parkovišt  asfaltem Ělokalita č. 6.ě

Vytvoření napojení hrany parkovišt  asfaltem

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 19

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 451,73

7 811,35

7 811,35 1 640,38

0,00 0,00

7 811,35
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita . 6.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

7 811,35

7 811,35

7 811,35

130,00

1 866,80

5 616,00

198,55

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

6/P6 K 113107242R00 m2 5,200

    5 - Komunikace pozemní

4 K 565121121RT2 m2 5,200

5 K 573211111R00 m2 5,200

6 K 577131211RT2 m2 5,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 919721211R00 m 52,000

9 K 919735111R00 m 26,000

    997 - Přesun sutě

15 K 979082213R00 t 0,941

16 K 979082219R00 t 0,941

42/P6 K 979089998VD t 0,941

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 1,88

poplatek za skládku živice 180,00 169,38

ezání stávajícího živi ného krytu tl. do 5 cm 54,00 1 404,00

198,55

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 27,29

řeton asfalt. ŘřJ,ŘřS,ŘřH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm 176,00 915,20

5 616,00

Dilata ní spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou 81,00 4 212,00

Podklad kamen. obal.asfaltem tř. 2 do 3 m, tl.4 cm 171,00 889,20

Postřik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 12,00 62,40

7 811,35

130,00

Odstranění podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm 25,00 130,00

1 866,80

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 811,35

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita . 6.)
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

1 700,48 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 20

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Přístupový chodník Ělokalita č. 6.ě

Předlážd ní stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 20

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 057,58

1 700,48

1 700,48 357,10

0,00 0,00

1 700,48
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník (lokalita . 6.)

Strana 1 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 700,48

1 700,48

1 427,48

195,00

1 232,48

273,00

273,00

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113106121R00 m2 7,500

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 7,500

31 K 596215021R00 m2 7,500

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 7,500

273,00

273,00

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 273,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 219,98

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 1 012,50

1 427,48

195,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 195,00

1 232,48

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 700,48

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník (lokalita . 6.)
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

510,14 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 21

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Horní 22 Ělokalita č. 6.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 21

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

617,27

510,14

510,14 107,13

0,00 0,00

510,14
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokalita . 6.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

510,14

510,14

428,24

58,50

369,74

81,90

81,90

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113106121R00 m2 2,250

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 2,250

31 K 596215021R00 m2 2,250

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 2,250

81,90

81,90

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 81,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 65,99

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 303,75

428,24

58,50

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 58,50

369,74

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

510,14

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokalita . 6.)
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

510,14 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 22

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Horní 24 Ělokalita č. 6.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 22

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

617,27

510,14

510,14 107,13

0,00 0,00

510,14
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokalita . 6.)

Strana 1 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

510,14

510,14

428,24

58,50

369,74

81,90

81,90

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113106121R00 m2 2,250

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 2,250

31 K 596215021R00 m2 2,250

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 2,250

81,90

81,90

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 81,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 65,99

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 303,75

428,24

58,50

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 58,50

369,74

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

510,14

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokalita . 6.)

12.09.2016
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

510,14 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 23

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Chodník ke vchodu domu Horní 26 Ělokalita č. 6.ě

Předlážd ní stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 23

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

617,27

510,14

510,14 107,13

0,00 0,00

510,14
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita . 6.)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

510,14

510,14

428,24

58,50

369,74

81,90

81,90

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 113106121R00 m2 2,250

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 2,250

31 K 596215021R00 m2 2,250

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 2,250

81,90

81,90

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 81,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 65,99

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 303,75

428,24

58,50

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 58,50

369,74

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

510,14

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita . 6.)
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" 27 319,29 Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

27 319,29 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 24

Cena po zm nách řešených ZL č. 24

Ochrán ní kabelu O2 v betonovém žlabu

Ochrana kabelu O2 Ělokalita č. 6.ě

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Ochrana kabelu O2 (lokalita . 6.)

12.09.2016

27 319,29
0,00

27 319,29

27 319,29 5 737,05

0,00 0,00

33 056,34
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Ochrana kabelu O2 (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27 319,29

22 161,69

19 525,77

1 562,40

1 073,52

5 157,60

1 041,60

4 116,00

0,00

27 319,29
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

ÚRS-30% K 132212201 m3 21,600

ÚRS-30% K 132212209 m3 21,600

12 K 162701105 m3 21,600

13 K 162701109 m3 108,000

ÚRS-30% K 167101101 m3 21,600

14 K 171201201 m3 21,600

15 K 171201211 m3 21,600

ÚRS-30% K 174101101 m3 19,800

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

ÚRS-30% K 388995212 m 30,000

    4 - Vodorovné konstrukce

ÚRS-30% K 451572111 m3 1,800

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

ÚRS-30% K 220182041 m 30,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460510201 m 30,000

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Ochrana kabelu O2 (lokalita . 6.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 319,29

22 161,69

19 525,77

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ru ním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

477,40 10 311,84

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ru ním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

100,10 2 162,16

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4

58,00 1 252,80

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

2,00 216,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 107,10 2 313,36

Uložení sypaniny na skládky 11,00 237,60

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

90,00 1 944,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

54,95 1 088,01

1 562,40

Chráni ka kabelů z trub HDPE v římse DN 110 52,08 1 562,40

1 073,52

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

596,40 1 073,52

5 157,60

1 041,60

Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu 34,72 1 041,60

4 116,00

Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových 
žlabů typ TK 1

137,20 4 116,00
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Stavba:

Číslo smlouvy: objednatele: zhotovitele:

Zm nu předkládá: AWT Rekultivace a.s., D lnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název zm n:

Zm na zahrnuje:

Zdůvodn ní zm ny a nové řešení:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R" Kč

43 458,22 Kč
Odsouhlašení zm n:

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta:

                                   

Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:

Stanovisko investora: M sto Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svider

Cena po zm nách řešených ZL č. 26

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

ZM NOVÝ LIST č.

Regenerace sídlišt  Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Předlážd ní chodníku Ělokalita č. 5.ě

Předlážd ní hotového chodníku a odebrání středového obrubníku

Přílohy: Cena víceprací  řešených ZL č. 26

1/1



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :

 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

52 584,45

43 458,22

43 458,22 9 126,23

0,00 0,00

43 458,22
0,00

12.09.2016

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Předláždění chodníku (lokalita . 5.)

Strana 1 z 3
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 692,96

5 692,96

0,00

43 458,22

43 458,22

37 765,26

6 242,40

31 085,11

0,00

437,75

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Předláždění chodníku (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPO TU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121R00 m2 156,400

2 K 113202111R00 m 68,000

    5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30% K 564811111 m2 156,400

ÚRS-30% K 564871116 m2 34,000

39 K 596215021R00 m2 156,400

62 M 592451130VD m2 7,820

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

55 K 979082213R00 t 4,250

56 K 979082219R00 t 4,250

51 K 979089999VD t 4,250

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-30% K 460650176 m2 156,400

5 692,96

5 692,96

O ištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb

36,40 5 692,96

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 8,50

poplatek za skládku suti 72,00 306,00

Dlažba zámková LOKETI, tl. 60 mm, přírodní 95,00 742,90

0,00

437,75

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 29,00 123,25

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 136,50 4 641,00

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 135,00 21 114,00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 32,00 2 176,00

31 085,11

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 29,33 4 587,21

43 458,22

37 765,26

6 242,40

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 26,00 4 066,40

Předláždění chodníku (lokalita . 5.)

12.09.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
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