
I OHLiS 

Stavba: JU - PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: S0-01

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v eeských Budějovlclch 

Branišovská 1645131a, 370 05 české Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekční architektonické kanceléř spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLZS, a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveři 

Změna fešení hydroizolací 

Změnový list číslo: 

č. smlouvy objednatele: 1 17000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Po ukončení bouráni podlah bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je natolik vyžilá či chybějící, že nelze 
provést napojení nové hydroizolace na stávajíci dle PO. Je tedy nutné provést podřezání zdiva u všech 
příček, doplnit nové pásy hydroizolace pod příčkami a natavit pásy na ocelovou konstrukci systému KORD 
u obvodových zdí. Tam, kde není možné podřezání bude provedeno podsekání příček a u zděné části 
objektu je nutno provést injektáž a napojeni nové plošné hydroizolace. Tím by mělo dojít k zamezení 
vzlínání zemní vhkosti do objektu a případnému poničení nových skladeb podlah a omítek. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfenl: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Přílohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

330958,94 
0,00 

330958,94 

69 501,38 

400460,32 

.. ?.'.-4\f.: ... <.:?r�dpis: 

;".,1?- f. ?c::'r� .................. podpis:

podpis: 



t 
Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL01 Změna řešení hydroizolací 

Objednatel: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 

Snížená DPH 15 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

'-

� ·�v�i'7„t-tC/C;, 

-

OIIL ZS 
OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/ 17, CZ- 602 00 
IČ. 463 42 796 Dl" ·· 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

270 909,55 

60 049,39 

0,00 

0,00 

0,00 

330 958,94 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

330 958,94 CZK 

69 501,38 CZK 

0,00 CZK 

400 460,32 CZK 

12.9.2017 

 

Za objedRet'ele 
� 

/ 
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Rekapitulace dílů 

·. .. '· 

Čielo Typdlu Cellcalia 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 69 706,04 21 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 194 003,51 59 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 7 200,00 2 
stavbách 

711 Izolace proti vodě PSV 60 049,39 18 

Cena celkem 330 958,94 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 



S: W222748 

O: ZL 

R: ZL01 

P.č tfslo nnložkv
Díl: 2 

1 281606211ROO 

Díl: 3 
2 31930x01 

Díl:95 

3 959902 

Díl: 711 
4 71101 

5 711210020RAB 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Změna řešení hydroizolací 

RiÍ8v 
--

Základv a zvláštní zakládání 
Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou 

injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do, 400 mm 

(18,452+10,93+24, 175+0,6*2-0,9) 

Svislé a komoletní konstrukce 
řezání zdiva do tl.300mm diamantovým lanem s vložením 

asfaltového pásu vč.klínování statickými klíny 

. .  vyplněni proř1znuté mezery cementovou zahvkou, 

natavení přesahu asfaltového pásu na beton, vč. 

penetrace podkladu : 56,2329 

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 
Odsekání u příček pro napojeni izolace na obvodový plášť 

a zpětné zazdění 

Izolace oroti vodě 
Příplatek za provedení napojení stávající hydroizolace na 

novou asfaltovým tmelem v šířce 100mm, v místě lehkého 
obvodového pláště (do asfaltového tmelu vtlačen na 

sucho asfaltový pás) 

Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě„ včetně 

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna 

(18,452+10,93+24, 175+0,6*2-0,9)*0,3 

MJ 

m 

m2 

ks 

m 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

mno&tvf cena/MJ Celkem 

69706,04 
53,85700 1 294,28 69 706,04 

53,857 

194 003,51 
56,23290 3 450,00 194 003,51 

56,2329 

7 200,00 

24,00000 300,00 7 200,00 

60 049.39 
274,10000 195,50 53 586,55 

16,15710 400,00 6 462,84 

16, 1571 
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Změnový list číslo: 2 

i OHLiS 

Stavba: JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa č. smlouvy objednatele: 117000147 

Objekt: S0-02 č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Investor ( objednatel ) stavby: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

TDI: MIioš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

Projektant: Projekční architektonická kanceláf spol.ar.o. 

Gor1<ého 11, 602 00 Bmo 

Zhotovltel: OHLZS,a.s 
Burešova 938117, 602 00 Brno Veveří 

Předmět změny: Výměna oken a dveří u energobloku - S002 

Po provedení otlučení omítek u energobloku bylo zjištěno, že 2 dřevěná okna jsou napadena hnilobou. 
Stejně tak i palubkové vstupní dveře. Rozsah je takový, že repas není možný. Z tohoto důvodu budou okna 
vyměněny za plastová a dveře za plechové. V době zpracování PD nebyla hniloba viditelná 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 24699,54 
Méněpráce: -1 657,96

Celkem bez DPH 23 041,58 

DPH 21% 4 838,73 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 27 880,31 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený Datum: /? ?1-?�'J"',Y -
Vyjádi'ení: 

datum ,:.,?, ... ť-: .. 4"?1'1"podpis: TDI: Miloš Rozhoň 

/.:;"', 9· ,!'(;:11',
Y 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Pillohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

.................. podpis: 

--ef.:.· ... ( .. �o!';Z- podpis:
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Zl Změnové listy 

Rozpočet: ZL02 Výměna 2ks oken a vstupní dveře - SO 02 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis cenv 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekaoitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v-

C .... -1 t;0!,I ()VIC/0' 

OIIL 
-

zs 
!399! 

OHL ŽS, a.s. 
, Veveří Burešova 938/ 17, CZ- 602 00 Br 

IČ: 463 42 796, DIČ: c� ·-- ---

\ Za zh
�� 

15 o/o 

15 o/o 

21 o/o 

21 o/o 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 
1 069,54 

21 972,04 

0,00 

0,00 

0,00 

23 041,58 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

23 041,58 CZK 

4 838,73 CZK 

0,00 CZK 

27 880,31 CZK 

12.9.2017 

Miloš Rozhoň 

autorizov&
inžonyrin

Ř
Mob: 776 53 

1Q,dGG
Za obje�e 
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Rekapitulace dílů 

Cislo -..v

3 Svislé a kompletní konstrukce 

96 Bourání konstrukcí 

99 Staveništní přesun hmot 

766 Konstrukce truhlářské 

783 Nátěry 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

·,a,..·• 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Typcllu 
.·, 

c.aam .. 

HSV 396,63 2 

HSV 598,80 3 

HSV 5,58 o 

PSV 23 630,00 103 

PSV -1 657,96 -7

PSU 68,53 o 

23 041,58 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 

O: ZL 

R: ZL02 

P.č Cfslo

Díl: 3
1 319201311 

-·

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Výměna 2ks oken a vstupní dveře - SO 02 

Název 
- --

. 

Svislé a komoletní konstrukce 
Vyrovnání povrchu zdiva maltou ti.do 3 cm 
2*(0,325*(0,6+1,2+1,2+0,6)) 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 

MJ 

m2 

2 968072244 Vybouráni kovových rámů oken jednod. pi. 1 m2 m2 

3 967031132ROO Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv m2 
maltu vápennou nebo vépenocementovou 
2*(0,325*(0,6+1,2+1,2+0,6)) 

Díl:99 Staveništní ořesun hmot 
4 999281105ROO Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 6 m  

Díl:766 Konstrukce truhlářské 
5 76601 D+M Plastové okno, rozměr 600x1200 mm s jedním 

otevíravým křídlem, odstín šedá 
6 76602 D+M Plechových vstupních dveří 1100/1970 plné, pravé 

Díl: 783 Nátěrv 
7 783201811 ROx Odstranění nátěrů z kovových konstrukci okartáčováním 

Z007 : -(,6*2*1,2) 
8 783225600ROO Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x 

email 
9 7832371 OOROO Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní 
10 783601813ROO Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků 

oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní 
T101: -1,15*2,0*2 

11 783624300ROO Nátěry truhlářských výrobků syntetické-na vzduchu 
schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel 
T101: -1,15*2,0*2 

Díl: 096 Přesunv suti a vvbouraných hmot 
12 979081111 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
13 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 
14*0.2223 

14 979082111 ROO Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 
m 

15 979082121ROO Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
3*0,2223 

16j979990001ROO jPoplatek za skládku stavební sutí 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

t 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 
t 

t 

t 

. 

t?: 

mnof.stvl cena/MJ Celkem 

396.63 
2,34000 169,50 396,63 

2,34 
598 80 

1,44000 326,00 469,44 
1,44 

2,34000 55,28 129,36 

2,34 
5 58 

0,09253 60,28 5,58 

23 630 00 
2,00000 4 915,00 9 830,00 

1,00000 13 800,00 13 800,00 

-1 657,96
-1,44000 53,20 -76,61

-1,44 
-1,44000 148,20 -213,41 

-1,44000 51,68 -74,42 

-4,60000 91,20 -419,52 

-4,6
-4,60000 190,00 -874,00 

-4,6 
68.53 

0,22230 38,39 8,53 
3,11220 3,30 10,27 

3,1122 
0,22230 48,95 10,88 

0,66690 5,46 3,64 

0,6669 
0,222301 158.40! 35,211 
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�� ' .•. OHL:ŽS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF· pavilon t61ovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budijovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Mllol Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemnl stavby 

Projekčnl architektonlck6 kancelár spol.a r.o. 

Gork6ho 11, 602 00 Brno 

OHL!S,a.s 

Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverl 

Bouracl práce - m.č.034 Tělocvična H3 Karate 

Změnový list číslo: 3 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Po zahájeni bouracích praci podlahy tělocvičny H3 bylo zjištěno, že skladba neodpovídá pfedpokládané U. 
Z PO tj. 7 cm, ale skutečnost je 18 cm. Při zpracováni PO nebylo možno skladbu ověřit sondou z důvodu 
plného provozu výuky karate. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis pracl: 

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhleni 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádfenl: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přílohy: samostatný rozpočet 

28630,04 
0,00 

28 630,04 
6 012,31 

34 642,35 

:t:.<:: .. �:.{C:":? podpis: 

/'.?· 9.é,:?J'� .................. podpis:
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL03 Bourací práce - m.č.034 Tělocvična H3 Karate

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s.

Burešova 17
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny
HSV 

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15

Snížená DPH 15

Základ pro základní DPH 21

Základní DPH 21

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 

-

v t).Jvl)6'-Jo Ý/C I 0

OHL ŽS wi 
OHL ŽS. a.s. 
Burešova 938/ 17. CZ· 602 00 
lČ: 463 42 796, Dič;: CZ46342

\ . \ 
"\� 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

%

%

%

%

dne

IÓO: 60076658

DIÓ: CZ 60076658

IÓO: 46342796

DIÓ: CZ46342796

Celkem
28 630,04 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 630,04

0,00 CZK

0,00 CZK

28 630,04 CZK

6 012,31 CZK

0,00 CZK

34 642,35 CZK

12.9.2017

�/liloš Rozhoň 
,11 -""'r?.,,,1,111 �e
,r::,,,,, ,,., 1 ko

'\•C,CC!
"L:.i · -7"' r,·; .'iJ SJ(' , ..... .. 1;

Za objedn� 

/ 
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Rekapitulace dílů 

·. 
·' , .. 

... 1),clllu CelklNn 
,
. 

96 Bourání konstrukcí HSV 17 424,95 61 

096 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 11 205,09 39 

Cena celkem 28 630,04 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 

O: ZL 

R: ZL03 

·.

�l Člslo .. -·
-1 

Díl:96 
1 965042141ROO 

Díl: D96 
2 979081111 ROO 
3 979081121ROO 

4 979082111 ROO 

5 979082121ROO 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Bourací práce - m.č.034 Tělocvična H3 Karate 

.... .:.,;.;;.;..,.,--. 

Bourání konstrukcí 
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušt'ky do 
100 mm, plochy přes 4 m2 
AA, m.č.034 Karate : -133,65*,07 
133,65*0,18 

Přesuny suti a vvbouraných hmot 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 
14*32,3433 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m 
Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
10*32,3433 

6!979990001ROO !Poplatek za skládku stavební suti

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m3 

t 
t 

t 

t 

rrino&tvf 

14,70150 

-9,3555
24,057

32,34330 
452,80620 

452,8062 
32,34330 

323,43300 

323,433 
32,32343! 

IX' 

cena/MJ 
i:lf·.é;.;· 

17 424,95 
1 185,25 17 424,95 

11 205.09 
38,39 1 241,66 

3,30 1 494,26 

48,95 1 583,20 

5,46 1 765,94 

158,40! 5 120,03! 
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I OHLiS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF· pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Předmět změny: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
Projekčni architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 
Burešova 938 / 17,602 00 Brno Veveří 

Výměna 21ks stávajících zárubni 

Změnový list číslo: 4 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W22748 

Po provedení odbourání podlah a zaměření nových skladeb bylo zjištěno, že veškeré zárubně, které byly 
uvažovány ponechat jsou výškově osazeny tak, že při nových skladbách byl práh zárubni 3cm nad novou 
podlahou. Z tohoto důvodu je nutno tyto zárubně odbourat a vyměnit za nové s osazením na správnou 
výšku. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis pracl: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 
Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH21% 

Zaokrouhlení 
Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

\  

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Pňlohy: samostatný rozpočet 

56 749,70 
0,00 

56 749,70 

11917,44 

68 667,14 

��;�z;: �is 

.................. podpis.

.!:{:.1-.. t.'ť'('ft podpis: 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: Změnové listy 

Rozpočet:

ZL 

ZL04 Výměna 21 ks stávajících zárubní 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 

37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 

v 

OHL žs 
OHL žs. a.s. 

( Burešova 938/ 17 cz ·. 

iC: 463 42 796, 01C: c2463-;;�"ž1'ibtovitele

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

12.9.2017 

Celkem
56 749,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

56 749,70 

0,00 CZK

0,00 CZK

56 7 49, 70 CZK

11 917,44 CZK

0,00 CZK

68 667, 14 CZK 

Miloš Rozhoň 
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Rekapitulace dílů 

tfe1o Náev \�f 

64 Výplně otvorů 

96 Bourání konstrukcí 

99 Staveništní přesun hmot 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

"·,--;'4!':.:- ' +
, 

fjp•u Cali.QI 

,:,,; 

HSV 48 994,00 86 

HSV 6 385,88 11 

HSV 215,50 o 

PSU 1 154,32 2 

56 749,70 100 
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S: W222748 

O: ZL 

R: ZL04 

P.ě Bato
. .;.:• ',,:

Dil: 64
1 642944121 

2 642944221 

3 5533300225 

4 5533300235 

5 5533300236 

6 5533300255 

7 5533300265 

8 5533300275 

9 5533302356 

Díl: 96 
10 968072455ROO 

11 968072456ROO 

Dil: 99 
12 999281108ROO 

č te o oz ovy rozpo 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Výměna 21 ks stávajících zárubní 

Název 
. -

. 

VÝDlně otvorů 
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 

..,. 

Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. 

Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/800 L, P, pro cihelné 
zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy 

. dvere T135 a T135a: 3+1 

Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/900 L, P, pro cihelné 
zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy 

dveře T136: 4 

.• 

Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro 
cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy 

dveře T127 EW30DP3: 1 

Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/1200 O, pro cihelné 
zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy 

dveře T129: 1 

Zárubell ocelová ZHtm 125/1970/1450 D, pro cihelné 
zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy 

dveře T130 : 6 

dveře T130a : 1 

dveře T134 : 1 

dveře T134a : 1 

Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/1600 D, pro cihelné 
zdivo, s těsněním. se šroubovanými závěsy 

dveře T132: 1 

Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1250 D, pro 
sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými 
závěsy 

dveře T133: 1 

Bouráni konstrukcí 
Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatfžení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2 

0,8*1,97*4 

0,9*1,97·5 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvefních zárubní, plochy 
přes 2 m2 

1,2*1,97 

(1.45*1,97)*9 

2,05*1,97 

1,25*1,97 

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 
do 12 m 

.;, 
MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

m2 

t 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

�nafsM 

11,00000 

10,00000 

4,00000 

4 

4,00000 

4 

1,00000 

1.00000 

9,00000 

6 

1,00000 

1,00000 

15,16900 

6,304 

8,865 

34,57350 

2,364 

25,7085 

4,0385 

2,4625 

1,75543 

�-,· -� 

cena/MJ Celkem -
48 994.00 

840,00 9 240,00 

1 031,00 10 310,00 

1 209,00 4 836,00 

1 229,00 4 916,00 

1 491,00 1 491,00 

1 421,00 1 421,00 

1 487,00 13 383,00 

1 552,00 1 552,00 

1 845,00 1 845,00 

6385,88 
152,08 2 306,90 

117,98 4 078,98 

215,50 
122,76 215,50 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL04 Výměna 21 ks stávajících zárubní 

P.č čfsb

Díl: D96 

13 979081111ROO 

14 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 

14*3,33097 

15 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m 

16 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m 

10*3,33097 

17 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební sutí 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ m 

t 

t 

cena 1..0: Qelkem 

1154 32 

3,33097 38,39 127,88 

46,63358 3,30 153,89 

46,63358 

3,33097 48,95 163,05 

33,30970 5,46 181,87 

33,3097 

3,33097 158,40 527,63 
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I OHLiS 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Pfedmět změny: 

Jihočeská univerzita v Ceských Budějovicích 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
Miloš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemni stavby 
Projekční architektonická kanceláf spol.s r.o. 

Gort<ého 11, 602 00 Brno 

OHLÍS, a.s 
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří 

změna dveří z 800 na 900 

Změnový list číslo: 5 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

V návaznosti na jiný projekt Jihočeské univerzity - JU BEZ BARIÉR, který se pi'ipravuje v tomto období na 
podáni žádossti do OPVVV je řešen i vstup do objektu pavilonu tělovýchovy, z něhož vyplynula nutnost 
osazení dveří v šatnách na šířku 90cm, aby vyhovovaly i pro sportovní vozíky v případě výuky studentu 
imobilních. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na Jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

Investor : Veronika Lenghardtová 

Pfílohy: samostatný rozpočet 

datum: 

datum: 

34 641,81 
-30 602,25

4039,56

848,31 

4 887,87 

Datum: -f'.,f • 'f. Zt>' 1';7

ť.<: .. f.: .. (.�// podpis:

.f.-!'.:.:/.:.1.'.#.� podpis:
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL05 Změna dveři z š. 800 na 900mm 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budijovice 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

Burešova 17 
60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

-

v c--:..t��Jv /IA!/�7 

-
OHL ZS � 
OHL ŽS, a.s. 

�Bure�ova 938/ 17, CZ - 602 00 
,c. 463 42 796, o1C: ·-· Za zhotovitele

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

o/o 

o/o 

o/o 

o/o 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

990,21 

3 049,35 

0,00 

0,00 

0,00 

4039,56 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

4 039,56 CZK 

848,31 CZK 

0,00 CZK 

4 887,87 CZK 

12.9.2017 

Miloš Rozhoň 
autorizov

inzsnyn

Mcb.: 776 5
1t, -

Za objed�e
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Rekapitulace dílů 

e..ao ..... ·,í�'f''I"�

96 Bouráni konstrukcí 

766 Konstrukce truhlářské 

-

096 Pfesuny suti a vybouraných hmot 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

lWdlu -;i 
,;,i ;\' 

HSV 

PSV 

PSU 

�· :;jjÍ ffi ... �:�i. ,r. 

870,65 22 

3 049,35 75 

119,56 3 

4 039,56 100 
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Položkový rozpočet 

S: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

O: ZL Změnové listy 

R: ZL05 Změna dveří z š. 800 na 900mm 

:l�f, 
·f�

P.ě Cfslo
-· , - .. ,. 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
1 971033431ROO Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na Jakoukoliv maltu vápenou nebo, 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 

mm 

Díl:766 Konstrukce truhlářské 
2 T 108a T108a dveře 1křídlové 80011970mm HPL, zárubeň 

ocelová natíraná, kování - kompl.dod+mtz 

3 T 114 T108a dveře 1křídlové 90011970mm HPL, zárubeň 
ocelová natíraná, kování - kompl.dod+mtz 

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 
4 979081111ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

5 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km 

14*0,345 

6 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m 

7 979082121 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m 

10*0,345 

8 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

lit'•, 
MJ 

kus 

ks 

ks 

t 

t 

t 

t 

Jir:r 
mnof:liil cenalilí Celkem 

870,65 
5,00000 174,13 870,65 

3 049 35 
-5,00000 6 120,45 -30 602,25

5,00000 6 730,32 33 651,60 

119,56 
0,34500 38,39 13,24 

4,83000 3,30 15,94 

4,83 

0,34500 48,95 16,89 

3,45000 5,46 18,84 

3,45 

0,34500 158,40 54,65 
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OHLi:S 

Stavba: 

Objekt: 

JU - PF • pavilon tělovýchovy li.etapa 

S0-01 

Investor ( objednatel ) stavby: 

TDI: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Pfedmět změny: 

Jihočeská univerzita v Ceských Budějovlcich 

Branišovská 1645131a, 370 05 České Budějovice 
MIioš Rozhoň 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

Projekční architektonické kanceléf spol.s r.o. 

Gorkého 11, 602 00 Brno 

OHLŽS,a.s 
Burešova 938 / 17,602 00 Brno Veveří 

Změna rozměru dveří T132 do m.č.033 sklad H1 

Změnový list číslo: 6 

č. smlouvy objednatele: 117000147 

č. smlouvy zhotovitele: W227 48 

Po odbourání podlahy v tělocvičně H1, byla zjištěna u dveří do nářaďovny hniloba a špatná výška prahu po 
provedení nových skladem podlah. Z tohoto důvodu je nutno zárubně i dveře vyměn� . Byla upravena i 
výška a šířka dveří tak aby se snížily náklady a zároveň byla dostačující pro prowoz. 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na soupis prací: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Návrh ocenění: 

Vícepráce: 

Méněpráce: 

Celkem bez DPH 

DPH 21% 

Zaokrouhlení 

Celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele: Václav Šálený 
Vyjádření: 

TDI: Miloš Rozhoň 

Projektant: Ing.Jan Mynář 

� dat

datum: 

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 

Přílohy: samostatný rozpočet 

11 209,80 
.9 251,58 

1958,22 

411,23 

2369,45 

Datum: -I.,?. f./t?//

.:(--<.: .. ť: .. !?'// podpis:

:({.: .. t.!..t::/J' podpis:

l.f.:.f.:.(t((.'/t podpis: 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Objekt: ZL Změnové listy 

Rozpočet: ZL06 Změna rozměru dveří T132 do m.č.033 sklad H1 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31 
37005 České Budějovice 

Zhotovitel: OHLŽS,a.s. 

Burešova 17 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

'-v C ·-Í /,'� E-"4 "'/C/C � 

-

OHL ZS 
OHL ŽS. a.s. .C:� 
Burešova 938/ 17, CZ. 60? no ""'·
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ4634� Z

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 60076658 

DIČ: CZ 60076658 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Celkem 

1 958,22 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 958,22 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

1 958,22 CZK 

411,23 CZK 

0,00 CZK 

2 369,45 CZK 

12.9.2017 

Miloš Rozhoň 

Buionzovcm
mtenyrmg

Řeé
Mcb · 776 53 33

,,..., �-"'
Za objedn�
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Rekapitulace dílů 

Cfalo ... 
j 

,.,, .. 
·'t� ''·'."·�·,rr· Celan " 

,,·..-, ,. I�: 

Svislé a kompletní konstrukce HSV 991,48 51 

61 Úpravy povrchů vnitřnl HSV 896,69 46 

99 Staveništní přesun hmot HSV 70,05 4 

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00 o 

Cena celkem 1 958,22 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3 



S: W222748 

O: ZL 

R: ZL06 

Díl: 3 
1 340239212RT2 

Díl: 61 
2 612473182ROO 

Díl: 99 
3 999281108ROO 

Díl: 766 
4 T 121 

5 T 132 

Položkový rozpočet 

JU-PF - pavilon tělovýchovy li.etapa 

Změnové listy 

Změna rozměru dveří T132 do m.č.033 sklad H1 

letní konstrukce 
Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách 

nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100, mm 

Dozdění otvoru : (2, 15•2,25)-{1,6*1,97) 

U ra ovrchů vnitřní 
Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsi štukové, strojně 

2•1,6855 

Staveništní přesun hmot 
Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 

do 12 m 

Konstrukce truhlářské 
T132 dveře 160011970mm HPL, zárubeň ocelová 

natíraná, kování - kompl.dod+mtz 
. .  nova zárubeň Je resena v samostatném ZL : 1 

T 132 dveře 205011970mm HPL, zárubeň ocelová 

natíraná, kováni - kompl.dod+mtz 

(v PO uvažována stávající zárubeň s repasovaným 
povrchem) : -1 

MJ 

m2 

m2 

t 

ks 

ks 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

mno&tvf 

1,68550 588,24 991,48 

1,6855 

896 69 
3,37100 266,00 896,69 

3,371 

70 05 
0,57061 122,76 70,05 

0,00 
1,00000 9 251,58 9 251,58 

-1,00000 9 251,58 -9 251,58 

-1 
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