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DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 16. 3. 2016 na akci: 

„Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel ./fax: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Jan Kalina 
+420 564 602 419 
708 90 749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

(dále jen Zhotovitel) 

AZ KLIMA a.s. 

Tilhonova 59, 627 00 Brno 

Ing. Karlem Břenkem, předsedou představenstva 

Ing. Zbyňkem Žáčkem, členem představenstva 

Ing. Karel Břenek, Ing. Zbyněk Žáček 

Roman Šternberk 

602 723 967 

247 72 631 

CZ24772631 

ČSOB a.s. 

8010-0603086093/0300 

B 6471 
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předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2016 (dále jen „Smlouva") je změna 
předmětu díla, změna termínu dokončení a změna ceny díla v důsledku nutnosti provedení 
dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou 
nezbytné pro dokončení akce. 

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

2. Předmět díla 

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3. Termín a místo plnění, staveniště se mění takto: 

3.1. Beze změny 

3.2. Beze změny 

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 30.11.2016 

3.4. Beze změny 

3.5. Beze změny 

4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 3 719 992,94 Kč 

slovy: třimilionysedmsetdevatenáctdevětsetdevadesátdva, 94/100 korun českých 

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele 
stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH). 

Rekapitulace ceny: 

Cena díla před uzavřením dodatku č.1 bez DPH: 2 974 732,51 Kč 

Cena víceprací a méněprací: 

Cena víceprací bez DPH: 824 985,43 Kč 

Cena méněprací bez DPH: - 79 725,00 Kč 

Cena více-méněprací bez DPH: 745 260,43 Kč 

Cena díla po uzavření Dodatku č.1 
Cena díla bez DPH 3 719 992,94 Kč 
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Bližší specifikace ceny díla je vymezena ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

13. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací 

V Brně, dne .11,..07,..2.0)5 V Jihlavě, dne 
2 8 -07- 2016 

za zhotovitele: za objednatele: 

Ing. Karel Břenek 
předseda představenstva 

Ing. Libor Jjóukl 
nárrjéstek nejtmana pro oblast majetku, 
doBravy a silničního hospodářství 

A Z KLIMA a s. 
Tilhono'.'i SJ. 6^7 OD Brno 

tel.: +400 Ií4 500 81 1 
fax: +420 544 500 SU © 

Ing. Zbyněk Žáček 
člen představenstva 
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1 
Rekapitulace změn projektu I zakázky 

Název zakázky : Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny 

Číslo zakázky objednatele : 152101 

Číslo zakázky zhotovitele : S15R027 

datum: označeni nabídky zmSnový list popis změny Méněpráce Vícepráce Celková cena (bez DPH) 
12.04.2016 AZ KLIMA a.S. č.1 V zadávací dokumentaci - v rozpisce VZT označeno jako demontáže 2 550,00 Kč 13 710,15 Kč 11 160,15 KČ 
20.05.2016 AZ KLIMA a.s. č.2 Nutno doplnit pohony regulátorů.aby bylo možno dálkově ovládat - Kč 88 110,00 Kč 88 110,00 Kč 
24.05.2016 AZ KLIMA a.s. č.3 Dodávka a instalace nového PC včetně software - Kč 39 464,00 Kč 39 464,00 Kč 
20.07.2016 AZ KLIMA a.s. č.4 Upgrade systému MaR Nemocnice Pelhřimov - zahrnutí 100% Kč 625 979.28 Kč 625 979,28 Kč 

18.07.2016 AZ KLIMA a.s. č.5 
Změna tloušťky izolace, málo místa v podhledu, konzultováno s projektantem VZT, 
nedostatečný prostor v mezipodhledech 77 175,00 Kč 57 722,00 Kč -19 453,00 Kč 

Celkem: 

Cena dle SoD 

Cena včetně Dodatku č.1 

79 725,00 Kč 824 985,43 Kč 745 260,43 Kč 

2 974 732,51 Kč 

3 719 992,94 Kč 

Kraj vysočina 
k r a j s k ý  p Ř A D  
Ocrfeor mdei 
Žifkova 57.1 : 33 Jlhlaw 
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PUpofty 

nárvv p&ojky 

Zařizenr ó. 3 - místnost 2.Q6 

iMove 
Regulátor průtoku vzduchu - přívod, velikost 
pf.250mm 2061101 
Tlumič hluku pro útlum Huku k regulátoru průtoku 
pr.250mm I lOOOmm 2061101a 

Regulátor průtoku vzduchu - odvod, velikost pr,250mir 2061102 
Tlumič Nuku pro útlum Nuku k regulátoru průtoku 
pr.250mm /10OOmm 2061102a 
Potrubí čtyftranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 
tSsnosti II 2122602 
Potrubí kruhové pozinkované - Gpjo Ifída těsnosti II, 
tvarovky 30% - prťiméru 250mm 2061701 467,78 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzducMi 
II 25mm 2061901 

montážní materiál 

projskl VZT. RCH 

Od potty: 

mentol c*lkmtn 

Zaňzeni t 3 - mistnost 2.06 

Demontáž včetně ekologické likvidace 
Regiiátor průtoku vzduchu - přívod, velikost 
pr.2S0mm 437.50 2061101 
Tlumič Muku pro útlum Muku k regulátoru průtoku 
pr.250mm 11000mm 2061101a 
Regulátor průtoku vzduchu - odvod, velikost 
pr,250mm 437.50 2001102 
Tlumič hluku pro ůlhim hluku k regulátoru průtoku 
pr .250mm 11000mm 2061102a 
Pohubí knihové pozinkované - splro, třída tSsnosti 
II. tvarovky 30% - průmčru 250mm 2061701 
KauCuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
II,25 mm 2061901 

Číslo zakázky objednatele 152101 

Zhotovitel. AZ KLIMA a.e. 

Změnový list: č.1 

Název zakázky: 

Číslo zakázky zhotovitele ; 

Popis zmény. 

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu ikuUit medicíny 

S15R027 

V zadávací dokumenUct - v rozpláče VZT označeno Jako demontáže 
2,06.2 Nové - chybělo v soupisu prací. 

Celkem odpočty (bez DPH): -2 550,00 Kč Celkem přlpočty (bez DPH): 13 710 Kč 

Celkem změna ceny (bez DPH): 

Datum. 12.04.2015 

Vypracoval: Roman Ělemberk 

11 160 KC 

l6071DOodS1ŮRQ?7, £1 SírSnka 1zi1 



Odpočty: Odpočty: 

potoffti 
12031021 

názwv potaiky 
Pohon regulátora průtoku vzduchu 24 V, Dl60. ovládání 1 10V - odvod 400 mMi 

12231021 Pohon regulátom průtoku vzduchu 24 V, D315, ovládání 1 10V - odvod 1440 m3/h 
12521021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V. D250, ovládáni 1 10V- odvod 1040 m3/h 
12621021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D200. ovládaní 1 10V- odvod 500 m3/h 
126b11021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D200. ovládáni 1 10V-odvod 540 m3/h 
12721021 Pohon regulátom průtoku vzduchu 24 V. P315. ovtádání 1 1QV - odvod 1080 m3/h 
13331021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, Ď200, ovládání 1 10V" - odvod 680 m3rti 
133b31021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D160. ovládání 1 10V - odvod 340 m3fti 
20111021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, Dl25. ovládáni 1 10V-odvod 260 m3ft 
20211021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V. • 125, ovládáni 1 10V- odvod 2SQm3m 
20611021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D250. ovládání 1 10V- odvod 1420 m3ft 
21221021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D1BQ, ovládáni 1 10V-odvod 400 m3fr 
21531021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V. D160, ovládání 1 10V- odvod 400 m3/h 
21631021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V, D2Q0, ovládání 1 10V- odvod 560 m3/h 
21931021 Pohon regulátom průtoku vzduchu 24 V. Dl60, ovládání 1 10V- odvod 400 m3ft 
22231021 Pohon regulátoru průtoku vzduchu 24 V. Dl60, ovládání 1 10V- odvod 400 m3fti 
22531021 Pohon radiátoru průtoku vzduchu 24 V, D160, ovládl 1 10V- odvod 400 m3/h 
23931021 Pohon regulálom průtoku vzduchu 24 V, D25Q, ovládáni 1 10V-odvod seomah 

montážní materiál 
doprava 
protekl VZT, RCH 

mezisoutel: 

Název zakázky: 

číslo zakázky zhotovitele: 

Popis změny: 

Číslo zakázky objednatele: 

Zhotovitel 

Zjněrvový list 

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny 

S1SR027 

Nutno doplnit pohony regulátorů.aby bylo molno dílkové ovládal 
smluvní rozpočet obsahuje regulátory ovládané ruční 

Celkem odpočty [bez DPH): Celkem pflpočty (bez DPH): U 110 Kč 

Celkem změna ceny (bez DPH): 

Datum: 20.05.2016 

Vypracoval: Roman Slemberk 

BŮ 110 Kč 



PHpočty 

pClOltM 
OpliPlex 3020 Mini Tower dla konfigurace 24 909,00 8 193,00 
Monitor 24' 

montážní matertál 
doprava 
projekt VZT, RCH 

msasoučat 

motrtál e*fkom 

Název zakázky 

Číslo zakázky zhotovitele: 

Popis zmfifiy: 

Od pot ty: 

pofaíkM nárěv potoíky 

Číslo zakázky objednatele 

Zhotovitel: 

Změnový list: 

152101 

AZ KLIMA a.s. 

5.3 

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny 

S15R027 

Dodávka a Instalace nového PC vtetné software 
Specifikace viz Zápis z KD 6.4 

Celkem odpoity (bez DPH): Ki Celkem pňpoety |bez DPH): 39 464 KE 

Celkem změna ceny (bez DPH): 

Datum . 24.05.2016 

Vytvořil: Romen Šternberk 

39 464 Kč 

r 



Název zakázky; Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce VZT v pavilonu akutní medicíny 

Čisto zakázky zhotovitele ; S15R027 

Pope změny . Upgrade systému MaR Nemocnice Pelhřimov - zahrnutí 100% 

Od potty: 

po/ottl nirwvpotaU/ 
poitl 
mj. mi 

/Kh can* 
cfodévfti (X«Í1V*j eaUrwn 

ltdn,cmn* 
montih mcfitit twHmn 

0.00 o.oo 
0,00 0.00 
0.00 0,00 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
o.oo 0,00 
0,00 0,00 
0,00 o.oo 
0,00 0.00 
o.oo 0,00 
0,00 o.oo 
0.00 0.00 
o.oo 0,00 
0.00 o.oo 
0.00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 o.oo 

meztsoučel : 0 0 

Celkem odpočty (bez DPH): « Kč 

Celkem změna ceny (bez DPH): 625 979,28 Kč 

Datum. 

Vytvořil. 

Mr-
r 

Čisto zakázky objednatele : 152101 

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s. 

Změnový list t.4 

PřfpoČty : 

pohjikt nitwv patotkjr 
pQÍ1 
ntj. mj. dodá vir* dodávkt caftam 

/•dn. can* 
monUfa mattiiž célkttn 

Metasys NAE35 s Jedním rozhraním N2 nebo BACnel 
MS/TP BA, (podpora ai 50 zařízeni), 24 VAC 4,00 ks 68842.32 275 369.28 0 

0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

0.00 
Generace databáze pro systém ADS - 7000 objektů 1.00 ks 130200 130 200.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

0.00 
Konverze oraflckvch obrazovek 72.00 ks 930 66 960.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

0.00 
Dynamizace qrafiky 72.00 ks 930 66 960.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

0,00 
Ofiveni a instalace systému 72.00 ks 0 0,00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

33 480,00 
HW úpravy rozvaděčů 1.00 kpl 1B600 18 600.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

o.oo 
Oprava topctople sítě. doplnění aktivních prvků 1.00 kpí 20460 20 460.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

0,00 
ZaSkotenl obsluhy 1,00 kpl 0 0,00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 

2 790,00 
Příprava, technická podpora 1.00 kpl 0 0.00 

0 
0 
0 
0 

465 
0 
0 

2790 
11160 11 160,00 

0.00 0,00 
o.oo o.oo 
o.oo 0,00 
0.00 0.00 
o.oo o.oo 

montážní materiál - v cené 0,00 0,00 
doprava - v cenefi 0.00 0.00 
protekl MaR - v cení 0,00 0,00 

mezisoučet: 578 549.2B 47 430.00 

Celkem přfpočty (bez DPH): 625 979,25 



Název zakázky: 

Číslo zakázky zhotovitele: 

Popis zjnény: 

Nemocnice Pelhřimov - RCE VZT v pavilonu a ku lni medicíny Číslo zakázky objednatele; 

S15RD27 Zholovilel; 

Zrnéno Uouiťky Izolace, málo místa v podhledu, konzultováno s projektantem VZT Změnový list: 

152101 

AZ KUMA a.s. 

£.5 

po/ožfr* nárw¥pototky 
poimt 
ml mj. 

fmdn. c*j» 
ckniÍY*a tkniivkM ctlkvn 

}*dn. c*ti9 
mantil t montii cmůam 

1223901 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
H.25mm 35,00 m2 787.50 27 562.50 o.oo 

1252901 
Kaučuková tepelná Izolace pro přívod vzduchu 
li.25mjn 25.00 m2 787,50 19 687,50 0.00 

1262901 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
ti,25mm 11,00 m2 7B7.50 8 662.50 0,00 

12651901 
Kaučuková lepelná izolace pro přívod vzduchu 
tJ.25mm 5,00 m2 787,50 3 937.50 o.oo 

1272901 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
ti,25mm 22.00 m2 787.50 17325.00 0.00 

0.00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

mezisoučet: 77 175 0 

pofetti nězwtpvtniky 
poč*f 

ml 
ftdn. cm 
dodávku c/mUvkw cAwtt 

f*dn, c*na 
rnwifif* tmniil etik tm 

1223901 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
tt.12mm 35,00 m2 589.00 20 615.00 0.00 

1252901 
Kaučuková tepelná izolace pro pfivod vzduchu 
U.12mm 25,00 m2 569.00 14 725.00 o.oo 

1262901 
Kaučuková lepelná izolace pro přívod vzduchu 
tt.12mm 11,00 m2 589,00 6 479,00 0,00 

126b1901 
Kaučuková lepelná izolace pro přívod vzduchu 
tl.12mm 5,00 m2 589,00 2 945.00 0.00 

1272901 
Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu 
9.12mm 22,00 m2 589.00 12 958.00 o.oo 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0.00 
0,00 o.oo 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 

montážní materiál 0.00 0.00 
doprava 0.00 0,00 
protekl VZT, RCH 0.00 0.00 

mezisoučet: 57 722 0 

Celkem odpočty (bez DPH): 77 175 Kč Celkem pří počty (bez DPH): 57 722 Kč 

Celkem změna ceny (bez DPH): 

Datum: 1S.07.2016 

Vytvořil: Roman Šternberk 

- 19 453 Kč 
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Brno 
Nemocníce Pelhřimov - rekonstrukce VZT v pavilonu akutní 
medldny 

n.^. ,iw^y S15R027 ISO 9001 

Set.* -lilt .! Vm : NT vivln'.TM : íuWÍ i.L 
U-ljtfl 2.01 .2 iV: j rj,L>\T : & 14 

ISO 9001 

20. Lýdvt 27,6,-3.7.2016 27. týden 4.40.7.201B 2fl. lýdan 11,-17.7.2019 29. týden 13,-24.7.2016 30 týden 25.-31.7.2016 

Čí|pá I Sot Ma 

31,. Týdgrt 15,-7,3.2016 

Pa Ut SL ČL Pá So Ne Pa Čt Pá So Na Po Út St Čt PS So N# Po Út St Cl Pá So Ne Po Úl St Ct PS So Ne 
í. 3 - výtětfovny • RTG 2, NP 

m.č.2.2S - Vyiítřovni 1 řVTTv prostoru 

ím provozu v dané místnosti. Částečně 
chodba 

• £*ďtf * žáfaytf lékafské techniky, návoz VZT 
potrubí q elementů 

"ínmj:-#!Části podhledu, kontrola dimenzi VZT 
elementů 

ť-;:r:)ntSÍ a monláí VZT potrubí a oíamantú 

MaR, tóbetáž. osazení wntfů no radlátay 

zaklopení podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

Rezerva 

L -p raVt VZT V proiíoru m^lOG-Sokovt 
mlttnost 

5 omezením provazu v dané místnosti, částečné 
chodba 

Zíifctíipéčení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
poúubí b eíanentů 

- :n .—:(áž Čésli podhledu, konlroia dimenzí VZT 
elementů 

oi-nmxitáž b montáž VZT potrubí b elementů 

IMU. MaR* kabeláž. osazeníventilů na rgdtftóiy 

zaklopeni podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

Rezerva 

Úprava VZT v prostoru m.fi, 2.01 LékaR 

5 ^rfciiičinírn provozu v dane místnosti částečné 
ctiodů-a 

£3D:?4ríiíítenj / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
potrubí a elementů 

demontáž části podhledu, kontrola dimenzí VZT 
elementu 

G ^ mm táž a montáž VZT potrubí a elementů 

Ataitáz MaR, kebdáž, osazení ven tilů na rad&Uxy 

zaklopení podhledu 

Výmaíba. úklid pracoviště ABF 
Rezerva 

Opraví VZT v prostoru m.č. 2.02 LékaH 

ISfHfiTirpnřm provozu v dane místnosti, částečné 
chodba 

Tziua^iioóení i zakrytí lékařské techniky, névoz VZt 
potrubí a elementů 

e&ragnláž fiásti podhledu, kontrola dimenzi VZT 
elementů 

íínirianiáž a montáž VZT potrubí a elementů 

Mjíílůi MaR* kebeJůž. osazení ven Wů n a xad iátory 

zaklopení podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

Růzerva 

yprwn VZT v prostoru m.i, 139 -143 Rentgen 

5. íiňrtiánim provozu v dane místnosti, částečné 
chodby 

Jače^iečeni"i zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
potrubí a elementů 

íjiř-mtóž části podhledu, kontrola dimenzí VZT 
elementů 

feirnxiláž a montáž VZT potrubí a elementů 

r.tar.úi MaR, kěbeJéž, osazení ventilů na radiátory 

zakJop en f podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

Rezerva 



K) flmo 

Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce VZT v pavilonu akutní 
medicíny 

SI5R027 ISO 9001 

32. týden a.B.-14.fl.2016 33. týden 15.-21.3,2018 34. týden 22,-23.0,2019 35. týden 29 B.-4 0.2C 16 tier )5. 11.1 >.20 6 37 T ̂det 12 ,-1Ů 9 21 31B 

Po Út SI Čt Pá So Ne Po Ot st Čt Pé So Ne Po irt St Čt Pá So Ne Po Ú st Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Ot St Čt Pá So Ne 
ř- f;«-Vyfcetfovnv • ostatní 2. NP 

f v prostoru m-C. 2,39 • 2.43 Rentgen 

HP1' — - u Qte • NI i w iMHéfÉlaai&lii i. Ilrifhli 
! E=ttčltdhil 

Pf -^^flýinflíflJíiytilékflřsKé techniky, náraz VZT 
potrubí a efemeníů 

r rinťru^léřfiástí podhledu. kontrola dimenzi Vz i 
1 elementů 
1— saraiiliř a moftlářVz.i potrubí a elementů • . 

Mynthž f4aR, Xabefát osazení ventilů na rsdtálory 

zaklopeni podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

u n^vu VZT v prostoru m.C.2.22 - Vyéetfovna 2 

S omezením provozu v dané rmstnosti, částečné 
chadtia 

; ^ťawphiííení / zakryti lékařské techniky, návoz VZT 
potrubí a elementů 

íarronrií fiásti podhíedu, kontrola dimenzi VZT 
elementů . 

i.lfeT, -riiáí a monláž VZT potrubí a elementů 

Ueraž M$R, teboláž, «azení ventilů tm radlátoiy 

zaklopeni podhledu 

Výmafba. úklid pracoviště A5F 

flUEfiřaá 

Lřfwiitíij VZT v prostoru m.C,Z1S - Sád rovni 

Š mniiťJBiim provozu v dané místnosti, čůsteůně 
chodba 

ZntMiipeťiení / zakrytí lékařské techniky, ná»z VZT 
potrubí a elementů 

dtimoiiii&ž části podhledu, kont/ola dimenzí VZT 
elementů 

důTíůitái a montáž VZT potrubí a elementů 

Wccliř. MaR, kflbeííž, Osazení vwttflů nů radiátory 

zaklopení podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště A8F 
: 

Rszarva 

Usiravfl VZT v prostoru nrLč.2.19 - Vyftetfovna 3 

S omezením provozu v tíane místnosti, částečné 
chodba 

íáiWpe«íení / zakrytí léka/skó techniky, návoz VZT 
potrubí a démantů 

•íiitrnhlfiž Části podhledu, kontrole dimenzí VZT 
elementů 

deqMWláž a montáž VZT potrubí a elementů 

tóniAž MaR, osazeni ventilů na radláioiy 

zaklopení podhledu 

Výmaíba, úklid pracoviště ABF 

Razeiva 

LířWAVi VZT v prostoru m.C.ZIS - Vyáetřovna 4 

S omezením provozu v dané místnosti, částečné 
chodba 

Zátiůspeíení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
potnjbí a elementů 

d-jimaMiž fiásu podhledu, kontroía dimenzí VZT 
elementů 

Uůirtintáž a montáž VZT potrubí a elementů 

Mtjnrář MaR, Kabetíž, osazení ventilů na radiátory 

zaklopení podhlBdu 

Výmaíba. úklid pracoviště ABF 

Rezerva 

4 



AZ KLIMA a. s. 
Tilhonova 59 Brno 

Nemocnice Pelhřimov 
medicíny 

rekonstrukce VZT v pavilonu akutní 

ZpiWÍWHíl línrLttii S|ijEi^t:'rk SeIIV.MII 

Činnost / termín: 38. týden 19.-25.9.2016 39. týden 26.9.-2.10.2016 40. týden 3.-9.10.2016 41. týden 10.-16.10.2016 42. týden 17.-23.10.2016 43. týden 24,-30.10.2016 

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út st Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
Zařízení t .  2 -  Aplikace a evidence 1. NP 

Úprava VZT v prostoru m.6.1.33 - Aplikace a 1.34 
Evidence 

Bez omezení provozu - víkendy 

Zabezpečení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
potrubí a elementů od 15:30 

demontáž části podhledu, kontrola dimenzí VZT 
elementů od 17:00 

demontáž a montáž VZT potrubí a elementů 
do 18:00 

Montáž MaR, kabeláž, osazeni ventilů na radiátory 
do 15:00 

zaklopení podhledu 
do 18:00 

úfclld pracoviště ABF 
od 18:00 

Úprava VZT v prostoru m.č.1.33b - Aplikace 

Bez omezení provozu - víkendy 

Zabezpečení / zakrytí lékařské techniky, návoz VZT 
potrubí a elementů od 15:30 

demontáž části podhledu, kontrola dimenzí VZT 
elementů od 17:00 

demontáž a montáž VZT potrubí a elementů 
do 18:00 

Montáž MaR, kabeláž, osazení ventilů na radiátory 
do 15:00 

zaklopení podhledu 
do 18:00 

úklid pracovišti ABF 
od 18:00 

Výmaíba odd. Nukleární medicíny 1. NP NUTNO NAPLÁNOVAT 

úklid pracovitě ABF 

5. Tite 1 Ml' Anllkdou I l>i- l,.« 
1.34 

t.ivUi znká2ky: S15RÍJ27 



• 
t sEinum t termín: 

Chladni vč, MaR 

Nutná odstávka chlazení! (VZT v provozu) 

Strojovna VZT 5.NP m, t 5.06 

Úprava 3 cest. vent, na 2 cest., demontáž vyvaž. venl. 
dem. a zaslepení zkratů. Montáž 2 cest. ventilu -

řízený zkrat okruhu 
Montáž MaR, kabeláž, osazení čidel 

Úklid pracoviště 

Strojovna VZT 1 ,NP m. í. 1.02 a 1.05 chodba 

Úprava 3 cest. vent, na 2 cest., demontáž vyvaž. vent. 
dem. a zaslepení zkratů. Monláž 2 cest. ventilu -

řízený zkrat okruhu 
Montáž MaR, kabeláž, osazení čidel 

Zaregulování VZT a MaR 1. NP zař č. 2 

Nutná odslAvfca VZT j, 2. a 3 

Zaregulování VZT a MaR 2. NP zař č. 3 

AZ KLIMA a. s. 
59 Brno 

Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce VZT v pavilonu akutní 
medicíny 

Zpracoval: Roman Šternberk [sčhvdHÍ* 

Úklid pracoviště 

MaR úprava rozváděče RB 1.1 

Úklid pracoviště 

Funkční zkouška chlazení 

Předání díla 

číslo zakázky: S15R027 

6. Fáze - OiUzeni, MaR, zaregulováni, 
zkouiky, pTedArf díl* 

Prstvr.a\i pfaeoyíííS, rréycK mateftáiu. vypuštění 
systému 

Strojovna eftfaztřm 5.NP m. C, 5.W 

ISO 9001 

Pňfliqnlšž stávajicíňo fflfísiani 

Monláž nového RCH vč. 3 cesl. klapky a vodoměru 

Napuštění a tlaková zkouška RCH 

Izolace RCH 

Monláž MaR, úprava rozvaděče, FM pro čerpadla, 
kabeláž... 


