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Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1 Defi nice

1.1.3  Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-
li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

1.1.4  Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.,LPojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel® ve smyslu zakona o zadavani
vefejnych zakazek ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.5 Pod-¢lanek 1.1.5 zni:
.Zhotovitel“ je totozny termin, jako ,dodavatel* ve smyslu zakona o vefejnych
zakazkach ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby)
jez zvitézila (y) v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo
povéfil realizaci dila.”

1.1.10 Pod-¢lanek 1.1.10 zni:
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1.1.14

.Naklady“ jsou v8echny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné,
hospodarné a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at’ jiz na Stavenisti nebo mimo
né, véetné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji v8ak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

,Vy§8i moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemuize
ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vy$§i moc mlize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

valka, konfl ikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi
ze zahranici,

rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami
nez je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
valeCna munice, vybu$niny, ionizujici zafeni nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybus$niny,
ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun
nebo vulkanicka aktivita.”

1.1.20 Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:

,Vykaz vymér® je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich
komunikaci schvaleného Ministerstvem dopravy.
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Hierarchie smluvnich

dokumentl

1.4

Pravo

21

Objednatel

,Pfiloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonCeni Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vSemi
prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3 [ProdlouzZeni doby]), po&itana od Data zahajeni
praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze.

,Pred€asné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pFed jejich
uplnym dokon&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim
Ufadem na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho
zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila nebo
Sekce jsou upraveny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Predéasné uzivani].

.Stavebni denik“ je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni
predpisy.

,Zakladni datum® je datum 28 dnu pfed terminem pro podani Nabidky.
~>ekce” je ¢ast Dila specifi kovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel* pfipadné ,subdodavatel“ ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

»Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka
za odstranéni vad)].

,Potvrzeni o pfevzeti* je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

,Pfjatd smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za
provedeni a dokonc&eni Dila a odstranéni vSech vad.*

Pod-¢lanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi
pravni sily jednotlivych dokumentl je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze.
Jestlize se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel
Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Pod-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se obéanskym zakonikem s
vyjimkou téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.®



Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile. Zastupce
zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Uc¢astnit. Objednatel musi zaznamenat
zélezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu
Ucastnikim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.*

Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti Text Pod-€lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

4.1.1 Zhotovitel musi provest Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaiji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

drivéjsi z nasledujicich moznosti:
(a)  kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v dusledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$§§i moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisludna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi
zabezpecdit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zvlastnich predpisu a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifi kaci v souladu
s kvalifi kaCnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.

4.1.3  Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi -
kacnich udaju uvedenych ve stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladl pfedanych mu k tomuto ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufi nancovani stavby z prostfedkd EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise

pro publicitu u takto spolufi nancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli



udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pul
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.
4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavk(l a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakozZ i
pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstrafiovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpusobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prutah(, nejpozdéji vSak do 1
hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravnén
Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize
Zhotovitel bude mit v umyslu pfekrocit trvaly nebo doCasny zabor stavby, které je v
souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni
odpovédnost a naklady

(a) tento sv(j zamér predem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy,
vlastniky a uZivateli pozemku a

(b)  ziskat vesSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici
Zhotovitelem zamysSlené prekroCeni pfislusnych trvalych nebo doasnych
zaboru.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo do¢asného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese
vyluéné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na
jejich nevhodnost i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo
postupu podle nevhodného &i nespravného pokynu, muze Zhotovitel po Objednateli
zadat, aby svUj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu
uCinil v pisemné formé&. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se
nepouZije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ihity a dalSi ¢asova ur€eni a Fidit se pokyny a pfikazy
jemu stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se
povoluje ¢astecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za u¢elem provadéni
Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak,
aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele
pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a
aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dalSi Casova ur€eni jemu stanovené v rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na



4.3

strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpadu

podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a
zpusobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou
prislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zpuUsobech
nakladani s nimi ke kontrole, v€etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Subdodavky

4.4

Pod-&lanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

,PTi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vySi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo
chyby vSech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifi kaci prostfednictvim Podzhotovitele
takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto
skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich davodu. Do
10 pracovnich dni od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni
kvalifi kace v plném rozsahu, pficemz pfislusny kvalifi kacéni predpoklad mulze
prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mulze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.”

Zajisténi splnéni smlouvy Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Prfiloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena Castka, tento
Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdé&ji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery
je soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt u¢inna nejpozdéji v
den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze bankovni zaruka bude platna a ¢inna, dokud neprovede
a nedokondi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-&lanku
4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifi kuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl
pfed datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi
rozsifit platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrzi
Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:
(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v

predchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé maze Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky,



4.5

Zajisténi jakosti

4.6

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli
gastka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni
sporti] do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co
obdrzel oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni
povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku
12.1 [NepInéni zhotovitele]. V takovém pfipadé muze Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnud poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky fi
nancni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit vesSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu
odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni €asti plateb ve vysi
stanovené v P¥iloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v
platnosti.”

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

.Zhotovitel pfedlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude
odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce
(je-li) je opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.®

Zaruka za odstranéni vad PFidava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad)]:

.Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v P¥iloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co
obdrzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad
musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru,
ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a u&inna do konce
uplynuti v8ech Zaruénich dob, v€etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokoné&i veSkeré k datu dokon&eni znamé nedokonlené prace
uvedené v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera
okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifi kuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnU prfed datem



4.7

ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi roz§ifit platnost Zaruky za odstranéni
vad do doby, nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to
popsano v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli
gastka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni
sporti] do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nedokonc€i veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v
Potvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynu Objednatele a
neodstrani vadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz
bylo poZzadovano odstranéni vady. V tom pfipadé muze Objednatel narokovat
plnou vySi Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za
odstranéni vad fi nanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve
prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném
rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnt po ukonc&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven
posledni Protokol o ukon&eni Zaruéni doby).“

Kontrolni prohlidky stavby Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavbyl:

4.8
Bezpec€nost a ochrana

zdravi pfi praci

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni
praci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro
uskutecnéni kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody
s Objednatelem k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a
téchto kontrolnich prohlidek se zuc¢astnit.”

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri pracil:
»Zhotovitel musi:

(@) dodrzovat vSechny pfisluSné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpecénost vech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c) vynalozZit pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né
prekazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zaijistit jakékoli Do¢asné dilo (v€etné cest, chodnikd, ochrannych prostfedku
a plot(l), které muze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnik( a uzivateld sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud

existuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifi kaci stanoveno jinak.



4.9
Vyty€eni stavby

4.10

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele prosSkolen povéfenym pracovnikem
Objednatele v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a
v pfipadé staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici
prislusny pfedpis Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen
provést Skoleni zaméstnancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
pozemnich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy,
tykajici se zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti
technickych zafizeni a v ptipadé staveb RSD CR i ptislusny predpis
Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a
zdravotné zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a
soustavnou kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti
pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci
Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a
naopak.

(5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi
predpisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUusobenou okolnostmi, které maji plvod v
povaze pristroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy
pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim
provedenim a na zakladé vysledk kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného
provozu.

PoruSovani predpist bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpist o
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni
povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo
na zadrZeni ¢asti plateb ve vySi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych
nedostatk(.”

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyleni stavby]:

.Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou a do€asnych zabor() podle hlavnich
bodud, os a referenénich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych
Objednatelem. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a
musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila.
Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych
vyty€ovacich bod(, pokud budou v pribéhu provadéni Dila zni¢eny ¢&i poskozeny.*




Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné
pozUstatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na
Stavenisti musi byt umistény do péce a odpoveédnosti Objednatele. Zhotovitel musi
pfijmout pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo
jinym osobam v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezu.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni
Objednateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele ,Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifi kovaném rozsahu podle odkazu v

Pfiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dnl0 od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé,
Ze neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim duvodu. Zhotovitel nesmi
zahajit prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku
Objednatelem. Projek-

tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné.
Zhotovitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace
zahrnout do harmonogramu postupu praci.*

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

14

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

(a) Vyssimoc,

(b)  uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadu specifi
kovanych ve Smiouvg,

(c) projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny,

(d)  jakékoli pusobeni pfirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je
nepredvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Zze by proti nému
zkuSeny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfent,

(e) preruseni podle Pod-¢lanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pfiitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,
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jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky,
zaznamenané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné
pfedvidatelné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamZzité Zhotovitelem
Objednateli oznameny,

jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je
stanoveno ve Smilouveé o dilo,

ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod,
uvnitf nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,
Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést
Dilo,

ztraty a Skody v dlsledku vefejného provozu béhem Predcasného uzivani
podle Pod-Clanku 7.6 [Pfed¢asné uzivani] a

archeologické nalezy podle Pod-¢lanku 4.10 [Archeologické nalezy].”

Doba pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:

~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokon&eni, vztahuje se tento a
dale uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimé&fené téz na tyto Sekce.*

7.2
Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,ve Ihuté stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram,
ktery musi obsahovat:
(a) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a
provadeéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,
(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oekava, ze budou splatné v kazdém mésici
az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,
(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifi kovanych ve Smlouve,
(d) pravodni zpravu obsahuijici:
(i) struény popis postupu, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i)  odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé z
hlavnich etap.
Zhotovitel rovnéZ musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi
nesouhlasi se skute€nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni
povinnosti predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(té stanovené
Objednatelem je divodem pro zadrzeni casti plateb podle Pod-¢lanku 11.3
[Pribézné platby].”
7.3

Prodlouzeni doby

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:



7.5

.Podle Pod-¢lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni
postupného zdvazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem
Objednatele. V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi
zvazit veSkeré podpurné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit
Dobu pro dokonéeni, Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni
postupného zavazného milniku tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro
dokon€eni a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji

samostatné.

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

7.6

Predc¢asné uzivani

.~Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je
Zhotovitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt
prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokoné&eny, bylo
Dilo provedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik.
Doba pro spinéni postupného zavazného milniku mlize byt prodlouzena za
podminek stanovenych v Pod-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ucinek na
dokoncéeni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo
provedeno fadné a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim
povinnosti provést Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny
milnik v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému
zavaznému milniku dokonceny, je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi stanovené v Pfiloze.*

Pfidava se novy Pod-&lanek 7.6 [Pfed¢asné uZivanil:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k
tomu, aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé
podle pod-odstavce 1.1.22. Za timto uelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uZzivani,
kterd bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pred&asnym
uzivanim a (ii) popfipadé podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji 1
mésic pfed uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;



Prevzeti

8.1

Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje
(vCet-
né zejména udaju urcujicich polohu defi niéniho bodu Dila nebo Sekce a
adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o PfedCasné uzivani
Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni
k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim uplnym dokonéenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Gfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce
pred jejim uplnym dokonenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co
nejdfive od podani Zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany
Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce
1.1.22, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vylu¢né na strané Zhotovitele, zaplati
Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v
Pfiloze.”

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfrevzeti
ne dfive nez 14 dnu pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, muze Zhotovitel
podobné pozZadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.*

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen
Podclankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

»Objednatel do 28 dnu po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum,
kdy byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smlouvou s vyjimkou
drobnych nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni
uzivani Dila nebo Sekce k jejich zamyslenému ucelu (bud dokud nebo pokud
tyto prace nebudou dokonéeny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne zadost s uvedenim dudvodu a specifi kovanim prace, kterou ma
Zhotovitel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel
pak musi tuto praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto
Pod-¢lanku.”

Pfidava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila):

,Objednatel mize podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel
nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadu, Ze jde o do¢asné opatfeni podle
Pod-Clanku 7.6 (Prfedéasné uZivani), nebo se na ném obé& Strany dohodnou),
pokud tuto ¢ast Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred
vydanim Potvrzeni o pfevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Pred¢asné
uzivanil.*



Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel muzZe kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit
Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musi

(a) dokondcit jakoukoli praci nedokonCenou k datu stanovenému v Potvrzeni o
pfevzeti béhem takové pfiméfené Ihlty, ktera je urcena pokynem
Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poSkozeni tak, jak
muze byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred
datem uplynuti pFislu§né Zaruéni doby a to bez naroku na uhradu nakladu ze
projektova dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo
femesiné zpracovani nejsou v souladu se Smlouvou a

(c)  musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(té objektivné co nejkratSi po oznameni vady oznamit,
jakym zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady
odsouhlasi Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné
oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variace a claimy

101

Opravnéni k variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za Uc€elem
naplnéni pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci
podle Prilohy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o
nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci
téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro
jejich fadnou realizaci.



Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfi¢inné souvislosti s
poskytovanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli
oznameni dle

Pod-¢lanku 10.3.°

10.2
Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,

které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny

zplsob uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi
byt takova cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

(a) je specifi kovana ve Smlouvé,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifi kované ve Smlouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu
technické specifi kace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového
tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K
pouzitym Expertnim cenam se nepfipocCitava pfirazka pfiméreného zisku ani
pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pfimych néakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel
Objednateli predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku
Objednatele, spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych
nakladu pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % pfimych
nakladl pfislusné polozky a pfirdzkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych
nakladu pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-
¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.*

Smluvni cena a platba
11.1
Ocenovani dila Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu
vymeér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladu) a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@)  musi se méfit Cisté skute€né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfisluSnymi
formulafi.

Méreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Mé&feni bude stranami
evidovano ve formé Evidenc¢niho listu vyhrazené zmény.*



11.2

Mésic¢ni vyuctovani

11.3
Prubézné platby

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k mési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipo¢tt a odpoctu, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyucétovani vykazujici ¢astky, ke
kterym se povaZuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a
za-

veérecnych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich pfedepsanych
Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyucétovani rovnéz v
elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z duvodu
nedostate¢nych podplrnych dokumentl, Objednatel tuto skuteénost spolu s divody
oznami

Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyuctovani nepfihlizi a

(i)  Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu
nové vyuétovani spolu se v§emi podpurnymi dokumenty, které bude v
souladu se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni vyuctovani.

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuctovani. Do
30 dnl po doruceni faktury Objednatel Zhotoviteli zaplati ¢astku, uvedenou ve
vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(a) jevprodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
[Zajisténi spIinéni smlouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-
¢lanku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri pracil,

(c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14
[Pojisténti],

muze byt v pfipadé poruSeni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi
podle Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané
povinnosti.



Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

11.9

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-&lanek se odstrarnuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.,Béhem 42 dnu od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli
pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt
rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
Jestlize nékteré udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemuze byt Objednatelem ovéfena z
dlvodu nedostateénych podpurnych dokumentl, musi Objednatel tuto skute¢nost
oznamit spolu s dlivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzZeni zavéreéného vyuctovani.
V takovém pfipadé se

0] k zavére€nému vyuctovani nepfihlizi a

(i)  Zhotovitel je povinen pFedlozit Objednateli bez zbyte€ného
odkladu nové zavéreCné vyuctovani spolu se vsemi
podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi
den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli
dohodnutych zménach navrhu zavéreéného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje
spor, musi Objednatel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti
navrhu zavére€ného vyuctovani. Poté co je spor konecnym zplUsobem vyfeSeny
podle Clanku 15 [Reseni sporii], musi Zhotovitel pFipravit a Objednateli predlozit
zavérecné vyuctovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni zavére¢ného
vyucétovani. BEhem 30 dnl po predlozeni zavérecné faktury musi Objednatel
zaplatit ¢astku nalezejici Zhotoviteli.”

Zalohova platba

Neplnéni

124

Pfidava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
»Zalohové platby se neposkytuji.”
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Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v3echny ztraty a Skody, které
vznikly Objednateli a veSkeré dal$i naklady na dokonc&eni Dila po zapocitani
vSech obnosl nalezZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se
Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$§Si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu & Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako
nasledek tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihdta 28 dni nahrazena Ihatou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutul:

,Objednatel ma vuéi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
stanovené v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ih(ty (a dal§i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(c)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Clanku 7 [Doba pro
dokonéeni];

(d)  Zhotovitel nesplini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné
zavazné milniky] uvedeny v P¥iloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6
[Pred¢asné uzivani],

(f) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného
Objednatelem podle Pod-&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvysSi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dn(li po doruceni pisemné vyzvy k uhradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové ureni poruseni smluvni povinnosti, za
néz se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o
pozadovaném zplsobu uUhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s
uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z
dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim
nezanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo Objednatele na nahradu
Skody zplsobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta
vztahuje, a to v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych
Zhotovitelem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.*



13.1

Riziko a odpovédnost

Péce zhotovitele o dilo

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
.Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci
az do data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].*

13.2

Vy3si moc V poslednim odstavci Pod-¢lanku 13.2 je Ihdta 28 dni nahrazena lhdtou 30 dni.
Pojisteni

14.1

Rozsah kryti Pod-¢lanek 14.1 se odstrarfiuje bez nahrady.

14.2

Obecné pozadavky

na pojisténi

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové

pojisténi typu ,all risk (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i jiné
Zivelni pohromy a proti odcizeni i nahodnému poskozeni) Dila, sou€asti Dila a jeho
pfisluSenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd,
zafizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila,
tj. cenu,

za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi
dila“) s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila
Objednatelem. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici
odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni
vyluc€ujicich €i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy
¢i rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené €asti Dila v uréitém ¢asovém terminu,
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k
obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské
republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po
celou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(@) ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pIinéni (opravnéna osoba) bude
po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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14.3

(b)  Zze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch
Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je
Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavfenych na
Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé
opravnéné k prijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zzadost
Objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
PoruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni
Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své
pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym
Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit
fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych
pojistnych smluv.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne
Objednateli nebo tfetim osobam v dusledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na
jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v dusledku &innosti Zhotovitele.
Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Gjmu
zpusobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané
¢innosti. Pokud v PFiloze nebudou uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného
plnéni pro tato jednotlivd pojisténi bude ¢€init minimalné 100 mil. K& na jednu
pojistnou udalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok, s maximaini spolutcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu &i Ujmu
zplsobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smilouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po
celou dobu ftrvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylu€ujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s
touto Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, ze spolupojisténi
Subdodavateld nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé
splnili poZadavky na pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vUgi
Objednateli.

Nepojisténi

Pod-Elanek 14.3 se odstrariuje bez nahrady.



Reseni sport

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni

ZpuUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je defi novan v Pfiloze.

V Pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudti Ceské republiky.”

Pod-&lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(*

~opory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi
odstranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi
nesouhlasu podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s
kone&nou platnosti vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(*

~opory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi
odstranit smirné na zdkladé jednani Stran, musi byt s kone&nou platnosti vyfedeny
pFed obecnymi soudy Ceské republiky.*
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