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SML.U'A o DÍLo TSKRP0052N85

uzavřęná podle $ 2586 a násl. zákona č,. 89l20I2 Sb., občanský zakonik (dále jen ,,občanský
zákonÍk")

číslosmlouvyobjednatele: 311712300152

číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní stľany

1. objednatel: Technická spľáva komunikací hl.m. Pľahy
Řásnovka ]7Ol8,110 15 Praha 1

IČ: $834197
DIČ: CZ63834I97
Bankovní spojení: PPF banka a's.
č. u.: 50024-5157 -9981 6000
zastoupena : Ing. Karl em rezkem, pověřeným t ízením příspěvkov é oľ ganizace

2. Zhotovitel: BM Constľuction, spol. s ľ.o.
U Klubu l741l5,143 00, Praha 4-Modřany
IC:28498771
DIČ: CZ28498771
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a's'
č,. u.: 3836253 00 1 /5500
zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatelem společnosti

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA _ jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Michal Vľána - výrobní manažet

V případě změny údajů uvedených v bodě I a2 článku I této smlouvy je povinna smluvní stľana, u
které změna nastala, infoľmovat o ní dľuhou smluvní stľanu, a to pľůkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu' V případě, že z dtĺvodů nedodľžení nebo poľušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se stľana, která škodu způsobila, tuto nahĺaditbez zbytečného odkladu, 

"o 
k to-r,

bude poškozenou stľanou vyzvána'

il.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouĘl je zhotovení díla: ,,Baľľandovskýmost-ľampy' zńbrany,23.etapa
Rampa L ( x041)' Pľaha 5, č. akce 900008/23" dle dokumentace zpracované společností
ToP CoN seľvis s.ľ.o.' Vaľšavská 30,120 00 Praha 2, Zasílací adľesa: Ke Stírce 56' ]82 00
Pľaha 8
Dílo je vymezeno následovně:
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Předmětem plnění je oprava a Sanace spodní stavby mostu, včetně podhledu nosné konstrukce.
Betonové plochy budou odstľaněny vysokotlakým vodním papľskem s následným ľučním
dočištěním. odhalená výzttlž bude opatřena antikoroznimnátěrem. Plochy budou po repľofilaci
sanačními maltami a celoplošné stěľce opatřeny ochľanným nátěrem.

Součástí plnění je:
- projednánívydtĺní DIR a realizace DIo odboľnou firmou,
- pľojednání azajištění potřebného záboľu pľo ztízení staveniště včetně eneľgetických

zdľojů.

(dále jen 
',dílo").

2. Místo realizacę dila Praha 5, Bamandovský most

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podminek dohodnutých v této smlouvě
a ve stanovené době předat dílo objednateli. objednatel se zavazuje, Že dokončené dílo
převezme a zaplatí za ieho zhotovení dohodnutou cenu.

Dílo bude pľovedeno v souladu s podmínkami výběľového Ťízeni, přijatou nabídkou zhotovitele,
předanou pľojektovou dokumentací, pľavomocným stavebním povolením případně ohlášením
stavby a v souladu se stavebnim zákonem č. 18312006 Sb. v platném znění a předpisy
souvisejícími.

ilI.
Doba plnění díla

1. Termín zahájení: 4. 9.2017

2. Teľmín dokončení: 27.11.2017

3. Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 85 dnů

4. Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se
termíny dokončení o toto prodlení pľodlouží.

5. Zhotovitel se zavazuje při pľovádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno
dle vydaného stavebního povolení.

IV.
Cena díla

1 . Cena za zhotovení díla v ľozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou' jako nejvýše
přípustná, zallĺnujíci všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. Celkem cenaz^ dílo bez DPH : 5 853 706,00 Kč

DPH : 1229278,26Kč

Cena celkem včetně DPH : 7 082 984,26Kč

)



V ceně za zhotovení díla jsou zahľnuty i náklady na vybudování, provoz, údľžbu a vyklizení
zaŤízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3
vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální foľmou podle pľavidel IPR Pľaha ve
dvojím vyhotovení, pľojednání dopľavních opatření, zajištění DIR a jejich rcalizaci,náklady na
skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahľnuty i náklady zapřejímací zkoušky a měření parametľů pľovozní způsobilosti.
3. Zhotovitel nese nebezpeč,í změny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst' 2 občanského zákoníku.

v.
Platební podmínky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu Ve výši dohodnuté v čl' IV. Pľávo fakturovat
vznikne zhotoviteli po pľovedení prací event. po předání a pŤevzetí předmětu díla nebo jeho
č,ásti zapodmínek stanovených v tomto článku níŽe'

2. Zhotovitel je oprávněn předloŽit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu pľovedených praci, přičemž faktuĺa bude mít náleŽitosti daňového
dokladu dle zákona č,.23512004 Sb', o dani zpřidané hodnoty v platném znění a bude doplněna
předávacím pľotokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím
pľotokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a pŕeizetí dílčího
zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeľé daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ztĺkona č.235l2OO4
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. V případě, žę d,aňové doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel opľávněn zaslaĹje ve lhůtě splatnosti zpětk
doplnění; splatnost takovéto vrácené faktuľy v takovém případě nenastává u lhůtu splatnosti
počíná běŽet poté, co bude doľučena faktuľa nźiežitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými pľostředky hlavního města Pľahy, bude
na fakturách - daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údaji ,,obje-dnatel,.
takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Maľiánské náměstí2
1 10 00 Praha 1

zastoupené TSK hl'm.Pľahy
Rásnovka 77018
1 10 15 Praha 1

3. V pľůběhu pľováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány,,Soupisy pľovedených pľací,.
a ,'Předávací pľotokoly dílčího zdanitelného plnění"' které budou předloženy objednateli ke
kontrole. objednatel je potvľdí, ptíp. zamitne nejpozději do 3 pracovních dnů pt pĺealozenĺ.

4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 2I dní po pŤevzetí faktuľy
objednatelem. Konečná faktuľa bude vystavena do 15 dní po ukončeni pĘímacího řízení
doloženého pľotokolem o předání apŤevzetí díla podepsaným oĹě-u smluvními stľanami.

5. Zhotovitel předloží jako doklad pro faktuľaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného
mateľiálu na stavbě.

6. V konečné faktuře budou zučtovány veškeľé dílčí faktury.

7' objednatel pľohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pľo veřejnoprávní činnost, tj. pľo
účely' které nejsou předmětem daně zpřid,ané hodnoty (DPH) a přĺjemce k danému plniní
nevystupuje jako osoba povinná k DPH.
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8. Dodavatel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je
nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkajici se daňé
stavbyvKčsDPH.

vI.
Podmínky pľovedení díla

objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájeni đíIa. Zápis o
předání staveniště bude pľoveden přímo ve stavebním deníku (dále ;en.SD";, nebo bude
nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

Doba plnění díla se přiměřeně pľodluŽuje v následujících případech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na zaklaďě Žádosti
objednatele a stľany zahájíjednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokĺačovat v provádění dila z důvodu na stľaně objednatele, které
br źlní t ádnému pľovádění díla

c) při zastaveni pľací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není
odpovědnost na stľaně zhotovitele)

d) prodlenivzn1klé v souvislosti s aľcheologickými nálezy.

3 ' Zhotovitel pľohlašuje, Že si prohlédl místo pľovádění díIa, seznámil se s místními podmínkami a
místo je vhodné k pľovedeni dila za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není
opľávněn pľodloužit dobu provádění díla či poŽadovatzvýšení ceny díla, pokud se po podpisu
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, tteľé provádEní díla
jakkoli ztiží, s výjimkou archeologických náIezů' Zjistí-ti však zhotovitel při pľovádění díla
skĺyté překažky týkající se místa, kde má být dílo pľovedeno, znemožňujícł provést dílo
dohodnutým způsobem' které nemohl odhalit ani při vynaloŽení potřebné odborné pé,č,e, oznámí
to bez zbytečného odkladu objednateli a navľhne mu změnu díla. Do dosaŽení dohodv o změně
díla může jeho pľovádění přeľušit.

VII.
Kontľola prací a vedení stavebního deníku

1. objednatel je oprávněn pľovádět průběŽnou kontrolu prací svými pľacovníky' ľesp. osobou
zmocněnou. V případě zjištění zźlvad učini záznam do stavebního deníku s požadävkem na
jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahajení do řádného ukončení pľací včetně
doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 iyhlášky č.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění'

Záznamy o průběhu praci, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou
zapisovány denně.
Během pracovní doby musí bý stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele'
Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v
zápisu na první stľaně stavebního deníku.
Denní ztznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a
mnoŽství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběľ vzorků, provedená měření, ätesty a
jejich vyhodnocení, odchylky od pľojektu'
Veškeré poŽadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí byt
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pľacovních dniĺ.

3' Po skončení stavby převezme objednatel oľiginál stavebního deníku dle stavebního zákona.

-4-



5

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník vícepľací' ve kteľém je
zhotovitel povinen vést veškeré vícepľáce včetně jednotkových cen' Pľo jeho vedení platí stejňé
povinnosti jako pro stavební deník.

Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozoľ investora (TDI).

VIII.
Převzetí díta

Po pľovedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a pŤevzeti
dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řizení se
uskuteční v místě provádění díla' objednatel se zavazuje přejímací Ťízenív této ňůtě zahájit'

o přejímacímřízęní se vyhotovi zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení sjinými nebľání užívání díla funkčně či
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pľo který by
obj ednatel mohl převz etí díIa odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím Ťízení, budou týo sepsán y v zápise o předání a pŤevzeti
dila a bude dohodnuta lhůta k jejich odstľanění.
Při přejímacimřizeru pľo odstľaněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. MII.
odst. 1-2 smlouvy.

4. Pľáce, které budou zal<rlty nebo se stanou nepřístupnými' pľověří objednatel (TDI) na základě
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do dľuhého
pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučini, má se za to, že pľovedené práce jsou
pľovedeny řádně a zhotovitel je opľávněn pokľačovat v dalších pracích. Pokud bude objedňatel
dodatečně poŽadovat odkľýí těchto ptací,je zhotovitel povinen těnto požadavek splnit. Ňebude-
li zjištěna vada, za kteľou odpovídá zhotovitel, bude hĺazeno odkľytí a uvedení do původního
stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené vpředchozím odstavci bez souhlasu
objednatele' je povinen na žádost objednatele práce odkľýt a uvést do původního stavu na svůj
náklad, i kdyžnebude žádnávada zjištěna'

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí byt" vždy zhotoven zápis s popisem
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

7. objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
originál SD
výsledky pľováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušnýcľr ČsN či v TP TSK.
atesty použitých mateľiálů a pľohlášení o shodě
dokumentaci skutečného pľovedení díla v počtu 3 paré
zaměření stavby jak v písemné pođobě' tak v digitální foľmě na CD (lx pro IPR Praha -Institut plánování arczvoje hlavního města Pľahy, Vyšehľadská 57,Praha-2 a 7xpro TSK
_ oddělení 5300)
doklad o předání geodet. zaměŤeni na IPR Praha
vyúčtování likvidace vybouľaného materiálu
hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
vyjádření spľávců inž. sítí

I

2
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Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním
ŕízenim (ľesp. předčasným uživánim) požadovat stavební úřad' Policie ČR' či jiný účastník
kolaudačního tízení.

8. V případě předčasného uživáni komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí
a obě stľany uzavřou,,Dohodu o předčasnémuživání stavby" dle ust. $ 123 zákonač,.18312006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), v platném znění.

IX.
Záľuční doba

1. Zátuční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.

Záruční doba počínáběžet dnem předáním a ptevzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě
ptevzeti díla po částęch.

2. Zárlčni doba materiálů nebo výrobků, kteľé se stanou součástí díla, u nichž výrobce' ČsN oi
prźxní předpis stanoví kĺatší dobu Životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem
uplynutí takto stanovené doby Životnosti.

3. objednatel uplatní pľávo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doľučeným na
adľesu zhotovitele uvedenou v záhlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstľanit vady bezodkladně, příp' v době dohodnuté pľo daný konkľétní
případ s objednatelem v ľámci reklamačního řizení.

x.
Smluvní pokuĘ

Smluvní stľany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele sprovedením díla, atovevýši 0,1 %o ze sjednané
celkové ceny díla zakaždý započ,atý den pľodlení'

2. smluvní pokuta za porušení povinnost zhotovitele pľovést dílo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve výši 0'5 %o ze sjednané celkové ceny díla zakaždý započ,atý den' a to až do
doby uvedení díla do řádného stavu,

3' smluvní pokuta za pľodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím Ťízeni ve
lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 yo ze sjednané celkové ceny díla zakaždou
vadu a každý započ,atý den prodlení.

4. smluvní pokuta za prođlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené
v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,7 yo ze sjednané celkové ceny díla zakaždouvadu
akaždý den prodlení,

5' smluvní pokuta za pľodlení objednatele s úhĺadou faktury nebo její části v dohodnutých
teľmínech ve výši 0,07 yo z dlužné částĘ zakaždý den prodlení,

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s ľelevantními
pľávními předpisy, technickými noľmami nebo rozhodnutími oľgánů státní správy či
samosprávy, a to ve výši 2 oÁ ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé poľušení
povinnosti,

7. smluvní pokuta za poľušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způsobem stanoveným v ěl. XI. odst. 10 této smlouvy Ve výši 10 %o ze sjednané celkové ceny
díla zakaždý jednotlivý případ,
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8. smluvní pokuta za nepředloŽení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě zhotovitelemnažádost objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč, zakaždý započ,atý den
pľodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přiěemŽ
smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na
náhĺadu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná đo 2I dnů po doručení výzvy opľávněné smluvní strany dľuhé smluvní
stľaně k její úhradě'Yýzva musí vŽdy obsahovat popis a časové uľčení události' která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá pľávo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápoč,et vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust' $ 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

xI.
Ostatní ujednání

1' Na základě usnesení č,.2026 Rady hl'm. Pľahy ze đne 1I.12.2007 je zhotovitel povinen
umístit na viditelném místě informační panel stavby. Infoľmační panel musí bý v souladu
s Manuálem graťrckých a konstrukčních standardů pľo tvoľbu infoľmaěních panelů staveb
Hlavního města Pľahy' který zhotovitel obdľžel jako součást zadávaci dokumentace veřejné
zaktnky ' Zhotovitel beľe tuto povinnost na vědomí a zavazltje se ji splnit.

2. Zhotovitęl odpovídá zato, že bude pľovádět dílo s vynaloŽením veškeľé odborné péče tak, aby
nedošlo k:

a) poľušení obecně záv azný ch předpisů,
b) poľušení smluvních podmínek,
c) poľušeni příkazű daných obj ednatelem,
d) znič,eni, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či

majetku třetích osob.
e) poľušení bezpečnosti pľáce, zejménazák. č,.26212006 Sb', zákoníku pľáce' v platném znění

a zák. č,. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochľany zdtaví při pľáci,
v platném znění.

Za pŤípadné škody, které vzniknou V souvislosti s činností zhotovitele' nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však můŽe částečně nebo úplně zprostit, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznik\a v jednoznačné příčinné souvislosti s
pÍikazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
pľokazatelně upozornil a objednatel na dodľŽenipříkazuvýslovně i přes toto upozornění trval.

3. objednatel si vyhľazuje pľávo změny termínu realizace, pokud to dopľavní nebo jiné podmínky
budou vyžadovat (požadavek oDA MHMP, ľČR atd.). Zhotovitel beľe toto ujědnání na
vědomí, nebot' je srozuměn s tím, že s ohledem na chaľakteľ díla je nezbytné ľespektovat
dopľavní a jiné podmínky.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, že v pŤípadě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky
zrozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel pľávo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce'
V takovém případě smlouva zaniká ke dni doľučení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má
nárok na zaplacení ceny části díla, kteľá byla pľovedena do okamŽiku' kdy obdľžel odstoupení
od smlouvy ze strany objednatele.
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5. Zhotovitel pľohlašuje, že je seznámen S místními poměľy stavby a ujišťuje objednatele, žę dílo
lze pľovést za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazlje kprovedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli
investorem, event. kolaudačními orgány, a to v teľmínech jimi předepsanými. Vícepľáce
sjednané nad ľámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsźny v samostatném
deníku vícepľací (SD) a odsouhlaseny objednatelęm. V případě neodsouhlasení těchto prací
v SD nebudou tyto práce objednatelemzaplaceny.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházejici zpoložek uvedených v soupisu prací (VV) a
zmaximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje)
budou předloŽeny bez podrobného vyčíslení TDI, kteľý nechá okamžitě tyto vícepráce schválit
investičnímu náměstkovi objednatele (IN). Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu IN,
v naléhavých případech, kdy vícepľáce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo
bľání dalším navazujícímptacím, můŽe bytdán souhlas telefonicky.

7. Při přeľušení nebo zastaveni prací na dílę z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

9. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat při pľovádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení
stavby a veškeľých dalších vyjádření oľgánů státní spľávy.

I0. Zhotovitel uvádí v příloze této smlouvy seznam poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje
v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v přiloze vyžádat si předem
souhlas objednatele.

Il. Zhotovitel podá Žádost o DIR, kteľá bude následně předána TDI.

12. Zhotovitel zajistí DIR (dopľavně inŽenýrské rozhodnutí), dodrŽí jeho podmínky a podmínky
dopravní obsluŽnosti a uhĺadí jakékoliv sankce za jeho porušení.

73. Zhotovitel si na vlastní náklady zajisti zaŤízeni staveniště, jeho výýčení příp. projednání záboru
jeho plochy, záI<ľesy stávajících inŽenýľských sítí a jejich výýčení a geodetické zaměření
výsledného díla a předání na IPR Praha.

74. Zhotovitel si před ľealizací případně zajistí aktualizacivyjádření spľávců poduličních sítí.

15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného pľovedení stavby
(DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady,
výsledky předepsaných zkoušek, pľohlášení o shodě na všechny pouŽité materiály, protokbly o
mateľiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané
laboratoří obj ednatele'

16. osazení dopľavního značęní bude pľovedeno odboľnou ťtľmou.

77 . Zhotovitel zajistí zábor veřejného pľostľanství.

18. Zhotovitel bere na vědomĹ že použití náhľadních hmot, materiálů nebo výrobků musí
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v pľůběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy.

xII.
Pojištění

I. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na

-8-



základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 1 000 000'_ Kč.
Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění nazák|aďě více pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trváni této smlouvy na Žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvľzení příslušné pojišťovny, příp. potvľzení
pojišt'ovacího zpľostředkovatele (insurance bľoker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Že se v plném ľozsahu seznámil s povahou a
předmětem díIa a jsou mu známy veškeľé technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovými kapacitami a odboľnými znalostmi, které jsou k pľovedení
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podľobně sęznámil
se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontľolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesľovnalosti, které by mu bľánily pľovést dílo úplné' odpovídající kvality, schopné funkce a
předání objednateli. Současně zhotovitel pľohlašuje, Že spľávně vyhodnotil a ocenil veškeľé
práce tľvalého či dočasného charakteru včetně mateľiálu' které jsou obsaŽeny v předané
pľojektové dokumentaci. Prohlašuje také' že do ceny díla jsou zahmuty též veškeľé prźĺce,
jejichŽ provedení by měl zhotovitel v ľámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2. Smluvní stľany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19 ' 6. 2014 a usnesení Rady hl. m. Pľahy
č,. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimlŽ bylo zÍizovatelem objednatele ľozhodnuto o převodu
veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická spľáva
komunikací hl. m. Prahy, a.s., ježje obchodní koľporací ve výlučném vlastnictví hlavního města
Prahy, přičemŽ součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních
vztahű příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí
s tím, aby práva a povinnosti objednatele ztéto smlouvy byly nepľodleně po uzavření této
smlouvy postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Pľahy, a.s.,
kteľá nastoupí do pľávního postavení objednatele.

3. Změny této smlouvy mohou bý realizovźtny pouze formou písemných dodatků podepsaných
opľávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, znichžkažďé má platnost originálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centľální evidenci
smluv Technické spľávy komunikací hl. m. Pľahy (CES TSK) vedené Technickou spľávou
komunikací hl.m' Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách
předmětu smlouvy, číselné označ,enítéto smlouvy a datum jejího podpisu'

]. Smluvní stľany pľohlašují, Že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším
osobám, s výjimkou ředitele TSK' investičního náměstka TSK a stavebního dozoľu objednatele.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají' že uveřejnění této smlouvy v ľegistru smluv dle zákona ě.
34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o ľegistľu smluv (zákon o registru smluv), zajisti objednatel.

9. Nedílnou souěástí této smlouvy jsou přílohy:
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V Praze dne: .fbrr
objednatel

zace

P o drobný harmono gr alrl pr aci
PoloŽkový ľozpočet

Seznam subdodavatelů

Hospodaření s vybouraným materiálem
Tabulka aktivace HIM

BM Construction, spol. s ľ.o.
U Klubu 174115

143 00 Praha 4 - Modřany @
IČo:zsągalzl" DIČ':CZ28ag877I

Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti

V Praze dne:

zhotovĺtel

't9763834
1PRAHA'15ĺ10
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