reditelstvi silnic a dalnic cr

SMLOUVA O DILO
Cislo smlouvy: 19ZA-002371

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni SPOJENT: ...cccvcecv v
ZaStOUPENO: s
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: ...,
kontaktni osoba ve vécech technickych: ...

(dale jen ,,objednatel")
a

2. nazev: RRRspol. sr.o.
se sidlem: 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov
ICO, DIC: 25410946, CZ25410946
bankovni SPOJENT: s
ZaStOUPEN: s
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: ...
kontaktni osoba ve vécech technickych: ..
(dale jen ,,dodavatel'* nebo ,,zhotovitel""")
(dale spolecné jen ,,smluvni strany'’, jednotliveé jako ,,smluvni strana'’)

ProtoZe si objednatel preje, aby stavba D5 Stavebni prace pro elektro - zpevnéné plochy u
SOS  hlasek, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 734 865,81 KC bez
DPH, kalkulovanou takto:

Ceréanska 12 tel.: 241 084 111 ICO: 65993390
140 00 Praha 4 fax: 241 084 575 DIC: CZ6599339



Nazev stavby Prijatd smluvni ¢astka DPH Prijatd smluvni Castka

bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (©)=(@) + (b)
@
D5 Stavebni
prace pro
lektro -
ee rvo , 734 865,81 154 321,82 889 187,63
zpevnéné
plochy u SOS
hlasek

kterazto cena byla spoCtena na zakladé zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymeér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami verejné zakazky na stavebni prace s nazvem D5 Stavebni prace pro
elektro - zpevnéné plochy u SOS hlések, Cislo verfejné zakdzky 19ZA-002371.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvori soucast obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o pfijeti nabidky (Ozndmeni o vybéru dodavatele)

c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymeér

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky
f)  Technicka specifikace

Vzhledem k platbdm, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonCi stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonéeni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zplsobem pFedepsanym ve
Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas sjejim uverejnénim v registru smluv zfizenym
zdkonem €. 340/2015 Sh., o zvl&Stnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pfiemz bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojoveé Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uverejnéni stanovenou v zakoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv ndmi oznaCené pfed podpisem
Smlouvy.
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Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a 2 obdrzi
zhotovitel.

Na dikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum:  th -1Q 2017 Datum: (B -
PODEPSAN PODEPS
Reditelstvi silnic a dalnic CR RRR spol. s r.(
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

NaSezn.: 12208-2017

Cislo zakazky: 19ZA-002371

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009
VYFIZUJE: v,

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakoZto
zadavatel (dale jen ,,Zadavatel™) vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem

,D5 Stavebni prace pro elektro - zpevnéné plochy u SOS hlasek™

na zakladé vyzvy k podam nabidky rozhodl o vybéru nabidky dodavatele
RRR spol. sr.o.
se sidlem: 17.Listopadu 5349,430 04 Chomutov
ICO: 25410946



Oduvodnéni:

Vybrany dodavatel splnil vSechny poZadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podani

v Vs

V Rudné dne 10.10.2017



PRILOHA

[Pozn. pro dodavatele: s vyjimkou poloZek, u nichz byly vloZzeny poZadavky objednatele,
museji byt nasledujici Gdaje vyplnény pred podanim nabidky. Text v této zavorce bude
vypustén.JNasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu -
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale jen ,,Smluvni podminky*).

Néazev stavby: D5 Stavebni prace pro elektro - zpevnéné plochy u SOS hlasek*

Né&zev ¢ldnku Smluvnich Cislo ¢lanku  PFislu$né udaje
podminek Smluvnich
podminek

Néazev a adresa Objednatele  1.1.4 RSD CR SSUD 8, Masarykova 963, 252 19

Rudna
Nézev a adresa Zhotovitele 115 RRR spol. sr.o., 17.listopadu 5349, 430 04
Chomutov
Doba pro dokonceni 119 31.12.2017
Doba pro uvedeni do 1.1.22 NepouZije se
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (@ Smlouva o dilo
dokumentti (b) Priloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(t) Vykaz vymeér
Pravo 14 pravo Ceské republiky
Komunikace 15 Cestina
Poskytnuti stavenisté 21 od Data zahajeni praci ozndmeného dle Pod-
Clanku 1.1.7
Povérena osoba 31
Zastupce objednatele 3.2
Jmenovani podzhotovitelé 4.3 NepouZzije se.
Zajisténi spInéni smlouvy 4.4 NepouZije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova  dokumentace 5.1 NepouZije se.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnll po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Vécny milnik:

Nepouzije se.
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Nazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Odstranéni vad

Opravnéni k Variaci
Prlibézné platby

Ména

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Cislo ¢lanku
Smluvnich
podminek
9.1

101
113

113

11.3

11.3

117

125 a)

12,5 b)

1255 ¢)

PFislusné Udaje

Minimalni zaru¢ni doba poZadovana
zadavatelem ¢ini 24 mésicd.

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy
a) je voprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy),

10 % prlibézné platby

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci),
10 % pribézné platby

c) nepfedloZi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram),

10 % prdbézné platby

d) nepfedloZzi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné  smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi),

10 % prlibézné platby

koruna Ceska

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Gasova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti); 30.000,- K¢ za kazdy pripad
poruseni

Zhotovitel porudi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky) 1922,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonceni); 384,-
KE za kazdy zapoCaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dobé pro
dokonceni
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Néazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

Vyse pojistného pIném
Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

ZpUsob rozhodovani spor(

Datum: 06.1

Cislo €lanku
Smluvnich
podminek
12.5 d)

125¢)

125 f)

125

14.2
14.2.

15

Prisludné udaje

Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik
podle Pod-Clanku 7.5 (Postupné zévazné
milniky) uvedeny v Pfiloze; 384,- KC za
kaZdy zapocCaty den prodleni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PredCasné
uzivani);

769,- KC za kazdy zapoCaty den prodleni
Zhotovitele s dokon&enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni
do data oznameneho Objednatelem podle
Pod-Clanku 9.1 77.- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni

30 % Prijaté smluvni Castky (bez DPH)

1% z Pfijaté smluvni Castky bez DPH
- pojisténi majetkovych Skod ,proti vSem
riziklm® (all risks)

PouZije se varianta B: Rozhodovéni pred
obecnym soudem
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: 050817
Stavba: Déalnice D5 - rozvadéce

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:
RRR spol. sr.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpodtd
Ostatni naklady ze souhrnného listu

CC-Cz:
Datum:

Cena bez DPH
DPH  zakladni 21,00% ze 116 875,00

snizena 15,00% ze 0,00
Cena s DPH Y CzK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a pod
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Koéd:
Stavba:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

SOUHRNNY LIST STAVBY

050917
Délnice D5 - Oprava déalni¢nich hlasek

RRR spol. sr.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoét(

Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,0056 ze

15,00% ze
Razitko
Razitko

CzK

CC-Cz:
Datum:

617 990,81
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
ID IC International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU
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OBECNE PODMINKY

smluvni podminky

PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Obecné podminky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING EN3INEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGFNIEROS CONSULTORES

FIDIC



Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiSténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment neni ur€en k dalSimu §ifeni a nenahrazuje oficialnitiSsténou verzi Obecnych podminek, které tvofi souc¢ast FIDIC
,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu", 1. vydani, 1999, vydanych v &eském prekladu Ceskou asociaci
konzultaénich inzenyrl (CACE) jako prvnivydaniv roce 2015. FIDIC ,Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu"
je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inZenyrli (CACE, Havli€kovo nabfeZi 38, 702 00 Ostrava,
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-form3-green.php).
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Obecné podminky

Obecna ustanoveni

11
Definice Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyZaduje jinak:

Smlouva 111 »Smlouva" je Smlouva o dilo a dalSi dokumenty uvedené v Priloze,

11.2 »Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Priloze, v€etné
pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakéakoli Variace takového dokumentu.

113 »Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, ajakakoli Variace takovych vykresd.

Osoby 114 .Objednatel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci

mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.5 »Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouveé o dilo ajeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.6 »Strana" je bud-Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ihity a doby 1.1.7 ,Datum zahajenf praci" je datum 14 dnd po datu G&innosti Smlouvy o dilo

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 »den" je kalendarni den.

119 ,Doba pro dokonéeni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Elanku 7.3), po€itana od Data
zah4jeni praci.

Penize a platby 1.1.10 ,Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) rfadné vynalozeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné reZijnich a podob-
nych poplatkl, nezahrnuji viak zisk.

Dalsi definice 1.1.11  ,Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni

a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teridlli a Technologického zafizeni.

1.1.12 »Zemeé" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté,
1.1.13  ,Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1,

1.1.14  ,Vys3i moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uéinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana UcCelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mife

pFiCist druhé Strané.
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1.2
Vyklad

13

Hierarchie smluvnich
dokumentt

14

Pravo

15

Komunikace

16

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materialy" jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizen"), které
maji tvofit nebo tvofi Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni" jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
cast stavby.

1.1.17  ,Staveni3t&" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zména Technické specifikace nebo Vykresd (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo”jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, v€etné doCasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné &islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorfici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentt je v souladu
s pofadim uvedenym v P¥iloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani ozndmeni, pokynu
nebo né&jaka jinA komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrZovana nebo zpozdovéana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v P¥iloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyZadovana pro Dilo.
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

2.4

Schvaleni Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaiji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

31

Povérena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéfena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Pfiloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotovitel,

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mlZe urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Uréena osoba mlze byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydanijeho souhlasu predlozitjméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povéfend pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

43

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektlim. Zhotovitel nesmf zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal$im subjektim bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spIlnéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel doruéit Objednateli do 14 dn( po Datu
zahajeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.

OBECNE
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Projektovani zhotovitelem

51
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze. Zhotovitel musi urychlené predloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dni od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zah4jit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnll od pFedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pfipade, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedloZit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
GCelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smiouve jsou v odpoveédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at' uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, ¢innost
nepfatel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obcanska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpovédny Zhotovitel,

€) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smlouvé,

0) projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni piirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-

predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,
i) VysSi moc,
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)] preruSeni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pfiCitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfiinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

9)] Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

y 2 J—

Harmonogram

R T ———

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

Prevzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zah4jeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokon¢it béhem Doby pro dokonceni.

Béhem |hdty stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel predloZit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v P¥iloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podptrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonc&eni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonc¢i béhem Doby pro dokon€eni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnénf omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mlize Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mdze Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfislusného data, Ze Dilo, ackoli nenizcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.

rojc, "\: 5
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Odstranéni vad

91
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkousSeni

/

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
béhem pfiméfené Ihlty stanovené v ozndmeni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani vesSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel miZe dat pokyn k odkryti nebo zkou3eni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

iq

Variace a claimy

101
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

VEasné upozornéni

Objednatel miZe dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo
C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy

pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi poloZzkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomijakoukoli okolnost, kte-
rd by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodate€¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodatecnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera pfiméfena opatfeni.
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104
Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu
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Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé astky takovych Nakladli opravnény. Jestlize je v ddsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace feSit jako Variace,

Zhotovitel musi Objednateli pfedloZit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claimi b&hem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlijivni|cena a platba

111
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

11.3
Priibézné platby

114

Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

wCil M1'4K

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Material(l a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoétd a odpoétd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

Béhem 28 dnli po obdrZeni kazdého vyaétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyactovani s odpoétem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvod(. Objednatel neni vazan zadnou Gastkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel miZe odepfit pribézné platby, dokud neobdrzi zajidténi spinéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (jedi n&jaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena b&hem 14 dnl
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

Zustatek zAadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen bé&hem 14 dn(
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokonenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdgji.

MAU U 7
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116 —
Zavérecna platba

118 -
Zpozdéné platba

Neplnéni

121
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek
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Béhem 42 dni od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy$e musi Zhoto-
vitel Objednateli predlozit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dni po predloZeni zavéreéného vyucétovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Casti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuétovani, musi pii provedeni platby uvést dlivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

Zhotovitel je opravnény k droku z prodleni v sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ihité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nélezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé poruduje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnl potom, co Zhotovitel obdrZzel oznAmeni Objednatele, mliZze Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného b&hem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dni potom, co Objednatel obdrZel oznameni Zhotovitele, miZe Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnll potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mlze Zhotovitel prostfednictvim druhého ozndmeni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

Je-li rozhodnuto o Gpadku Strany podle rozhodného prava, druh& Strana mdzZe pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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Platba p° odstoupeni
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Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialll a Technologického zafizeni diivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného néasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

0 jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho pferudeni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych casti Dila.

Cisty zUstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

Riziko a odpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak pfechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrdta nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odSkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zdstupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a $kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokli nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnanc.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vy33i moci branéno v pinénijakychkoli
jejich zavazk(, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracduje-li udalost po dobu 84 dn, kterakoli ze Stran mliZze podat oznAmeni o od-
stoupeni, které se stane U¢innym 28 dnd po podani oznament.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialll a Technologického zafizeni diivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,
b) o Naklady jeho preruSeni a demobilizace,
) o0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

OBECNE
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Pojisténi

141
Rozsah kryti

14.2

Obecné poZadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi
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Zhotovitel musi pred zahajenim praci na Dile uzavfit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,
b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich

stran nebo jejich majetku, které vznikly v dlisledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody najiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovédnosti obou Stran ajakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s poZzadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany poijistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dlkazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat vedkerymi platbami obdrzenymi od pojistitell vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji prfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedloZi uspokojivy dilkaz, pojistky nebo ucetni
doklady, miZe Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojisténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Reseni spord
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Oznameni o nesouhlasu
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Jestlize nedoSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla"). Adjudikdtorem musi byt jak&koli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(té stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti
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Definice

Zvlastni podminky

Obelna ustanoveni

113

114

1.15

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanoveni:
.Soudcasti Vykresl je projektovd dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakéazek ve vSech mluvnickych formach a podobach."”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

+Zhotovitel" je totoZny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zdkona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvi lickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila."

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) tcelné, hospodarné
a efektivné vynaloZené Zhotovitelem, at jiz na StaveniSti nebo mimo né, v€etné reZzij-
nich a podobnych poplatk{, nezahrnuji v8ak zisk."

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,Vy88i moc" je vyjimeéna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nem(Ze ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pficist druhé Strané.

Vy38i moc midZe zahrnovat, aviak neomezuje se na n&, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@ valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

(©) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele ajini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

d véale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

© prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-clanky:

sVykaz vymér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.

ZVLASTNI
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1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

Hierarchie smluvnich

dokumentd

14

Pravo

.Pfiloha" znamena vypInéné stranky nadepsané P¥iloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby]), poc¢itana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

.PfedCasné uzivani" znamena Casové omezené uZzivani Dila nebo Sekce pfed jejich
Uplnym dokoncenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Gfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfedCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsSim v Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani].

~Stavebni denik" je dokument, jehoz naleZitosti stanovi platné a G¢inné pravni predpisy.
.Zakladni datum" je datum 28 dn( pfed terminem pro podani Nabidky.
.Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takovd).

.Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura" je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpis(.

LZaruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

Potvrzeni o pfevzeti” je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti],

JPrijata smluvni ¢astka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni viech vad."

Pod-¢lanek 1.3 zni:

LDokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Pod-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné."



Objednatel

21
Poskytnuti stavenisté

Zhotovitel

41

Obecné povinnosti

411

4.1.2

4.1.3

41.4

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem prijeti' opatfeni pro dalSi pra-
ce na Dile. Z&stupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Objednatel
musi zaznamenat zaleZzitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Gcéastnikim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane
drivéjSi z nasledujicich moznosti:

@ kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem

podle Pod-¢lankl 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$3imoc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich pracijako pfedmétu své Cinnosti a vybrané €innosti ve vystavbé musi
zabezpecit tyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto cinnosti po-
dle zvlastnich predpisl ato v potu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikatnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze,

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k ozna€eni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacénich tdajl uvedenych ve $titku o povoleni stavby a rovnéz néleZitosti pro oznameni
zahgjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sbh., a to
podle podklad pfedanych mu k tomuto Géelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnutf
o spolufinancovani stavby z prostfedkd EU v rdmci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdil
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pfipadné& stanovenymi ze strany spravnich organt, véetné

zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-

idiiHj* 7



4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafovat vesSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUlisobi v souvislosti s provadénim Dila, ato bez pritahd, nejpozdéji vak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo ha pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu prekrocit trvaly nebo doCasny 2abor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

@ tento svij zamér pfedem projednat se viemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené pfekroéeni prisludnych trvalych nebo doéasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo doCasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost,

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného & nespravného pokynu, miiZe Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZzadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni 8§ 2594 a § 2595 obCanského z&koniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzZet Ihaty a dalSi Casova urceni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadeéni Dila. Zhotovitel
musi vZzdy dbat pfimé&fenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohroZovani bezpec€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi |hiity a dalSi asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pfisludného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni t&chto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, ato véetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu prFedlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, v€etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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4 .3

Subdodavky

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

4PTi poruSeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelll stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivod neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich ddvodd. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen pfedloZit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni pfedpoklad miZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej miZe pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele, Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat."

Pod-Clariek 4-4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavfeni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a G€inna, dokud neprovede a ne-
dokon¢i Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [Z&-
ruka za odstranénivad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dni pred datem ukonéeni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mdze Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni sport]
do 42 dnll po dohodé& nebo uréeni,

(© Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [NeplInénizhotovitele], V takovém ptipadé mlze Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dn( poté, co obdrZel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad,
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finan¢ni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kter4 bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve wsi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti."

Zajisténi jakosti

4.6

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténijakosti]:

.Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-i) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému."

Zaruka za odstranéni vad

10

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad\\
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z €lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a G¢inna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru¢nich dob, vcetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokon¢i veskeré k datu dokon€eni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdeéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn( pfed datem ukondeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozSifit platnost Zaruky za odstranénivad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSen/ sporii\
do 42 dnll po dohodé& nebo uréeni,

(© Zhotovitel nedokonci vesSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynt Objednatele a neodstran{
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel ozndAmeni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mdze Objednatel narokovat plnou vysi
castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpéani ze Zaruky za odstranéni vad.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez nadmitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkere kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vy3e.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukoné&eni
data jeji platnosti za predpokladu, Zze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon€eni Zarucni doby).'2

Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:

.Zhotovitel je povinen nejpozdg&ji 14 dnll pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutec¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit."

BezpecCnost a ochrana
zdravi pfi préci

Pfidavéa se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci]:
~Zhotovitel musi:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni pfedpisy,

(b) dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(©) vynaloZit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky atak se zabranilo ohrozZenitéchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [PFevzeti] a

(e zajistit jakékoli dotasné dilo (véetn& cest, chodnikd, ochrannych prostiedk(
a plotd), které mdlze byt nezbytné z dlivodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnik(l a uzivateli sousednich pozemka.

Zajisténi téchto bezpeténostnich postupd dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislusny predpis
Objednatele. Odpovédny z&stupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

@ Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny pfedpis Objednatele.

@ Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

11
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3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(] Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

®) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pfed-
pisy.

®) Zhotovitel odpovida iza $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pinéni zavazkl ze Smlouvy pouZito.

©) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstruk&nim pro-
vedenim a na zakladé vysledk(l kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpeénosti prace a technickych zafizeni a pfedpist o bezpeé-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit viiéi Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjiténych nedostatkd."

Vyty€eni stavby

4.10—

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [VytyCenistavby]:

LZhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a dogasnych zaborl) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech atrasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyéovacich bodd, pokud budou v priib&hu
provadeni Dila zniCeny i poSkozeny."

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,V&echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo prfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personélu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezl.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Projéktovénl’ zhotovitelem

51

Projektova dokumentace
Zhotovitele

12

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

»Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v P¥iloze a urychlené ji predloZit Objednateli. Do 14 dnd od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zah4jit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predloZzena
znovu s tim, ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen €asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

A ztraty a 8kody v disledku vefejného provozu béhem PredGasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani)."

Doba pro dokonceni

71

Doba pro dokonceni

y v J—

Harmonogram

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téZ na tyto Sekce."

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve |Ihité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

@ Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(o)] odhad plateb, o nichZ Zhotovitel ocekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d) prdvodni zpravu obsahuijici:
(0] struény popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve |h(té stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribézné platby]."
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