
P ÍLOHA Č. 7

Harmonogram v stavby:
I. a II. etapa:

.4

1. Uzavřen smlouvy SOSBK, nájemn smlouvy do 22.05.2015

2. Vypracován projektové dokumentace pro územn rozhodnut
(dálejen D R) I. a II. Etapy do 10.06.2015

3. Podán na K JMK zji ovac ř zen vlivu stavby na ivotn
prostřed do 30.06.2015

4. Odsouhlasen D R dotčen mi orgány a účastn ky územn ho
ř zen do 11.01 .2016

5. Podán návrhu na vydán územn ho rozhodnut I. a II. Etapy
do 05.02.2016

6. Vydán územn ho rozhodnut pro I. a II. Etapu do 30.06.2016

Pokračujeme j I.etapou:

7. Vypracován dokumentace pro stavebn povolen (dále jen
DSP) pro I. etapu ( pokud bude ji odsouhlasen budouc
provozovatel II. etapy tak předkládáme ob etapy tedy 1+11
současn ) a smlouvy o právu stavby (BUDE -LI V PRÁVNÍ
MOCI ZEMNÍ ROZHODNUTÍ) do 31 .08.2016

8. Odsouhlasen DSP dotčen mi orgány a účastn ky stavebn ho
ř zen do 18.12.2016

9. Podán návrhu na vydán stavebn ho povolen do 28.02.2017

10. Vydán stavebn ho povolen do 31 .05.2017

11. Zahájen stavby do 15.07.2017

12. Vydán kolaudačn ho rozhodnut nebo povolen o předčasném
u ván do 28.02.2018

II.etapa:

13. Vypracován dokumentace pro stavebn povolen (dále jen
DSP) pro II. etapu do 10.01 .2018

14. Odsouhlasen DSP dotčen mi orgány a účastn ky stavebn ho
ř zen do 15.05.2078

15. Podán návrhu na vydán stavebn ho povolen do 30.05.2018

16. Vydán stavebn ho povolen do 31.08.2018

17. Zahájen stavby do 15.70.2018

18. Vydán kolaudačn ho rozhodnut nebo povolen o předčasném
u ván do 30.06.2019


