
DODATEKČ. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2.6.2016 

/dále jen „dodatek"/ 

I. 

Smluvní strany: 
1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr.Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Pavel Chorobik, tel. -
( dále jen „obJednateť)

2. Obchodní firma Milan Holec Stavební firma s. r.o.

Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec
Zastoupena: Milan Holec, jednatel
IČ: 26861178

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Holec, tel. -

( dále jen ,,zhotovíte!")

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je
provedení hydroizolace garáží VS Frýdek- Místek ( dále jen „dílo").

2. V prt'Jběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba těchto víceprací:
oprava stávajícího kanalizačního systému, který byl v dezolátním stavu, nové napojení 
okapového svodu z přístřešku na kanalizaci a pokládka nové zámkové dlažby na část 
chodníku. Starou dlažbu nebylo možno použít z dfivodu, že byla položena do betonu. 
celková oprava liniového odvodnění v garážích, s čímž se v pt'Jvodním projektu 
nepočítalo. Odvodnění v garážích nebylo vyspádováno a voda ze sanitek v něm pouze 
stála a vysychala. Tím došlo k úplné degradaci žlabfi a bylo potřeba je vyměnit. Každá 
garáž bude nově přímo napojena na nový kanalizační svod do revizní šachtice. 

Práce nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a jsou nezbytně nutné k provádění a 
dokončení díla. 

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze
tohoto dodatku.

III. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich
provedení.

b) Cena sjednaných víceprací a méněprací činí 83 236,39 včetně DPH.

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací
mění takto:



1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 365 251,40 Kč 
DPH 21% 76 701,99 Kč 
Cena včetně DPH 441 953,39 Kč 

d) Doba a místo plnění se vzhledem k rozsahu víceprací v čl. IV odst.1 smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lht'.ítě do 14.10.2016 a nejpozději poslední den lh(jty
dokončené dílo předat objednateli.

IV. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2.6.2016 tímto dodatkem neupravená Zllstávají v platnosti
beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel Jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 30.9.2016 

za objednatele 
MUDr. Roman Gře.9oř, ř 

ZDRAVOTNICKÁ ZACHRANNÁ 
SLUŽBA 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
Výškovická 2995/40 s 

Zábreh, 700 30 Ostrava 

V Třinci dne 30.9.2016 

za zhotovitele 
Milan Holec, jednatel 



I 
KRYCI LIST ROZPO TU 

Název stavby Hydroizolace garáží VS Frydek-Mistek 

Název objektu . Odvodněni • výměna aco drainú na vnltřni straně garáií 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

ZZS Moravskoslezského kraje p.o. 

Dana Hauerlandová 

Milan Holec Stavební firma s.r.o. 

Rozpočet číslo Zpracoval 

j 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady I 1 m.j 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základni rozp, náklady 

1 HSV Dodávky 

2 Montáž 

3 PSV Oodávkf 

4 Montáž 

5 .,M" Dodávky 

6 Montciž 

7 ZRN (f. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

1 089,20 

36 424,45 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

37 513,65 

0,00 

B Doplňkové náklady 

8 Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

1 O Kulturní památka 

11 

12 ON (f. 8-11) 

21 Kompl. činnost 

Razítko 
Autortz.ov 

\n9· Ka 
JaP(Wá242

,eo: 
Raz:ítko 

Razítko 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

JKSO 

EÓO 

Místo 

IÓ 

48804525 

41391436 

26861178 

Dne 

05.08.2016 

OIÓ 

CZ26861178 

Poče! Náklady I 1 m.j. 

o 

C Vedlejšl rozpočtové néklady 

13 Za7izení staveniště 

14 Pro;ektové práce 

15 územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Ostatní 

18 VRN z rozpočtu 

19 VRN (ř, 13-18) 

22 Ostatni náklady 

o Celkové náklady

0,00 DPH 

37 513.65 DPH 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 

Přípočty a odpočty 

27 Dodávky objednatele 

28 Klouzavé doložka 

29 Zvýhodnění + · 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O.QO

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

37 513,65 

0,00 

7 877.87 

46 391;52 

0,00 

0,00 

0.00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba; 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovíte!: 

Datum: 

f-
Kód 

5 

8 

9 

97 

99 

Hydroizolace garáži VS Frýdek-Místek 

Odvodnění -1/)'měna aco draínů na vnitfní straně garáží 

ZZS Moravskoslezského kraje p.o. 

Milan Holec Stavební firma s.r.o. 

05.08.2016 

Komunikace 

Trubní vedení 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Prorážení otvoru 

Staveništní přesun hmot 

Celkem 

Popis 

2 

Cena celkem 

3 

26 325,00 

7 980,40 

656,12 

2 536,53 

15,60 

37 513,65 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 

P.Č. TV 

o 

K 

2 K 

o 

3 K 

4 K 

5 M 

6 K 

7 M 

8 K 

o 

9 K 

o 

10 K 

11 K 

12 K 

13 K 

14 K 

o 

15 K 

Hydroizolace garáží VS Frýdek-Místek. 
Odvodnění - výměna aco draínů na vnitřní straně garáži 

ZZS Moravskoslezského kraje p,o. 
Milan Holec Stavebni firma s.r.o. 
05.08.2016 

KCN Kód položky Popis 

3 4 5 

5 Komunikace 

PK 
597 10-1030.RM . 

- á - • 
Zlab odvodňovací polymerbeton, zatižení C250, 0400 včetne dod vk.y rostu a zlabu 

PK 
59710-1113.RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton véetně beton. lože C16/20,zatížení C 

250, 0400 kN 

8 Trubní vedení 

271 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 ON100 

'Vodorovné napojení žlabú"1, 1 "5 

"Svislé napojení žlabů"o,s·s 

"Svodný žlab k šaehtě"18 

Součet 

877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
271 

jednoose ON 100 

2"5+1 

MAT 286113530 koleno kanalizace plastové KGB 100 
877265221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu..systém KG 2000 

271 
dvouosé ON 100 

4 

MAT 286114240 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-110/11 O/ar 

PK 894 43-22VLROO Dodatečné napojeni potrubí na revizní šaehtu 

"Napojeni potrubi od svodu z pergoly na šachtu"1 

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

013 
974042564 

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm 

"Pro napojení žlabu na svodné potrubí"0,62�5 

97 Prorážení otvorů 

PK 976 01-61VL.ROO Vybourání želbetonových žlabů vč sejmutí mříže 

PK 979 08-2212.ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 

PK 979 08·2219.ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

PK 979 08-7212.ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky 

PK 979 99-0104.ROO Poplatek za skládku sutí- beton 

99 Staveništní přesun hmot 

PK 998 22�3011.ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 

Celkem 

MJ 
Množství Cena Cena celkem Sazba 
celkem jednotková DPH 

6 7 a 9 10 

26 325,00 

m 18,000 1 176,50 21 177,00 21,0 

m 18,000 286,00 5148,00 21,0 

7 980,40 

m 26,000 169,00 4 394,00 21,0 

5,500 

2,500 

18,000 

26,000 

kus 11,000 132,00 1 452,00 21,0 

11,000 

kos 11,000 57,60 633,60 21,0 

kus 4,000 193,80 775,20 21,0 

4,000 

kus 4,000 113,90 455,60 21,0 

kus 1,000 270,00 270,00 21,0 

1,000 

656,12 

m 3,100 211,65 656, 12 21,0 

3,100 

2 536,53 

m 8,000 300,00 2 400,00 21,0 

t 0,180 176,50 31,77 21,0 

I 1,800 10,70 19,26 21,0 

I 0,180 115,00 20,70 21,0 

t 0,180 360,00 64,80 21,0 
15,60 

t 0,150 104,00 15,60 21.0 

37 513,65 



KRYCÍ LIST ROZPO TU 
,-···· ... ----·---·--· .. ·-·· ·-·-··-·· -· -

Název stavby !Hydroizolace garáfl VS Frýdek-Místek 
I 

Název objektu 'Odvodněni - VP+MP 

Nlizev č.istl 
t_, ... - -· .. -· -� . • ·- . .J 

JKSO 

EČO 

Mlato 

IČ 
- -- -- --- -- -- -· __ j

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

o 

r- ---------.........

Rozpočet čislo Zpracoval 
·-----------·- ·1 

--·' L ____ ... _ _ I 

Měrné a účelové jednotky 
Náklady/ 1 m.j. 1 

Počet I Náklady/ 1 m.j. 

- o,oo - oi o.oo
Rozpočtové náklady v CZK 

DIČ 

:·-------·! ------·--·--- !f - · · ·- --- -- ·-· --- - --1
L .... - . ; .... . . . . .. I

_______ L_. -- ·- -- - ----- ---- J 

Dne 

100.00.2016 

Počet Náklady/ 1 m.j. 

al 0,00 

A ,Základnt rozp. náklady B 1Doplňkové ruliklady C 1Vedlejší rozpoaové náklady 
1-iHSV .• IDodávky i---- . -- ;!

Pr6ce
pfeacas ... · ---- -- · --

0,00 1�
Za;zenístavenlště ----- - ·1 __ .. __ 0

,
0

0 

' I l� i �-----=�9�3°- �;�;;;,..;;;.� -1 = :_ - �'.�ó "'� � -� - -- - i . -- - �.o�
_3(SV ���)------ 0,00 �i�m�����j 0,00 15územnrvt1vy __ .,_,, __ ,_ 

�

i 
0,00 

4i ... �� �-- .. ?!7!�- �!. ____________ ! 0
,
00 1

�������- --- -·---- -- _ 
0,00 

5 :''M" 1DodáVky ; 0,00 i 17 Ostatnf · 0,00 
1 I-··----·---·-·----·---- ... ····-- ···------,-------·-----------·----------·--·-· 

i 6J ÍMonW 0,00 I 1B
1
VRNzrozpočtu 

L .. --· ."!" 
.. ··----- -r--··-------·- .. -----

_210;zH
R

Z
N
s 
... �.1-��---. i 88,39 1� !� (r. B-11) _ _ 0,00 19l�N <�:.����--- -- -- --

0,00 21 IKompl. činnost 

Projektant . j Celkové náklady 

0,00

0,00

o:oo

, Autoriz.o 

I \ng. · 24
I Razltko Janova 

· 23J���1, 12, 19-22 _ __ _ _ _ _
__

___ a_a_.3_9-4 

��! -� �l-------- _o,���- - ··- ------�:?�Datum a eodPfs ___ . ________ _
Objednatel 

Datum a_Podpts _____________ 
Zhotovitel 

Datuma pi& 

1 · .. -··:· -·. 

!Razltko .. ! .. - - .. ·-··· .. �·-· ·-· -·- ·-- -- ·-· -v.. .. -

'.Razítko 

2sl 21 •;j 88,39 DPH 18,56 
'· .. ! . .. 

2s1Cena s DPH (f. 23-25) 106,95 

.Pff�aod� 
.I . .... . ... . .. .  

21 j Dodivky objednatele 
I - . . • ..• 

2ai1<1ouzavé dolofka 1-� ------- ·-· --------
. 29 1

2:výhodněnJ + -

0,00 

0,00 �·--· -·-

0,00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Datum: 

Kód 

1 

2 

5 

6 

8 

9 

90 

99 

766 

771 

Hydroizolace garáži VS Frýdek-Místek 
Odvodněni - VP+MP 

05.08.2016 

Zemní práce 

Základy,zvláštní zakládáni 

Komunikace 

Popis 
2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

Trubní vedení 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Přlpočty 
Staveništní přesun hmot 

Konstrukce truhlářské 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Celkem 

Cena celkem 
3 

11 270,26 

-4 809,43 

2 481,59 

2 295,65 

-15 063,90

2 299,00 

490,20 

327133 

-2 824,39

3 622,08

88,39 



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Část 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 

I P.Č. I TV I 
1 I 2 I 

o 

K 

2 K 

3 K 

4 K 

5 K 

6 K 

7 K 

8 K 

o 

9 K 

10 K 

o 

11 K 

12 K 

13 K 

14 K 
15 K 

16 K 

17 M 

Hydroizolace garáží VS Frýdek-Místek 
Odvodnění - VP+MP 

05.08.2016 

KCN I Kód položky I Popis 
-·-

3. I 4 I 
1 Zemní práce 

PK 113 10-62VLROO Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v betonu 

"ROZŠÍŘENÍ ROZEBRÁNÍ DLAŽBY Z VENKOVNi STRANY AŽ. K 
CH0DNÍKU"(26*0,75) 

PK 11310-9310.ROO Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostY tl.10 cm 

PK 113 10-7113.ROO Odstraněni podkladu pL 200 m2,kam.těžené tl.30 cm 

PK 122 20-1101.ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 

"PŘiPOCET VENKOVNÍ 
čASTf''3 ,o•o ,ss·o ,35+8 ,a*o .s·1 ,o+o ,9·o ,8*0 ,9+9 ,s·o ,7 s•o, 4+9 .o•o ,95*0 ,55 

"ODPOČET VENKOVNÍ ČÁST!"� 
(O ,s•1 o, 05·0, 4+ 1. 85*0, 8*0, 4+ 7,981 *O. s•o,4+2, 01ro.a·o, 4+ 3. 1 34 ·o. a·o. 4+ 3, 02s ·o. 8' 
0,4) 

Součet 

PK 122 20·1109.ROO Příplatek za lepivost - odkopávky v hor 3 

PK 162 20-1203.ROO Vodorovně přem'1st.v}'kopku, kolečko hor.1-4, do 10m 

PK 162 70-1105.ROO Vodorovně přemistěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 

PK 16710-1101.ROO Nakládání v)'kopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

2 Základy,zvláštni zakládiiní 

PK 274 35-1215,RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednici materiál prkna 

PK 274 35-1216.ROO Bedněni stěn základových pasů - odstraněni 

5 Komunikace 

PK 
597 ,o-,oJO.RAA 

Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, 0400 včetně dodávky roštu a žlabu 

PK 
59710-1113.RT1 

PK 56476-1111.ROO 

PK 567 21-1110.ROO 

PK 596 24-5041.ROO 

PK 596 24�5045.ROO 

MAT 592-45030 

Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20,zatižení C 
250, 0400 kN 

Podklad z kameniva drceného 16/32 mm,tl. 20 cm 

"PŘ/POČET VENKOVNÍ 
čÁSTl"3. O*O ,s5·0 .35+8, a�o, 9* 1 , o+o, 9•0, a·o, 9+9, 5•0, 7 s•o .4+9, o•o, 95•0, 55 

"ODPOČET VENKOVNi éÁSTl"-
( o.s· 1 o, os·o .4 + 1 ,a s· o, a· 0.4+ 7 ,9s 1 •o.8•0,4+ 2, 077"o ,8* o ,4 + 3. 134•0, 8' o, 4 +3. 028" o. s· 
0,4) 

Součet 

Podklad z prostého betonu tř. l tloušťky 10 cm 

Kladeni zámkové dlažby tt 8 cm do MC ti. 5 cm 

Příplatek. za kladení dlažby tL 8 cm, MC, da100 m2 

Dlažba zámková H-PROF!l 2Dx16,5x8 cm pi'írodní 

7,805"1,07 

MJ Množstvl Cena 
Cena celkem Sazba 

celkem jednotková DPH 
6 7 .. 8 9 10 

11 270,26 

m2 19,500 90,00 1 755,00 21,0 

19,500 

m2 19,500 202,20 3 942,90 21,0 

m2 19,500 120,00 2 340,00 21,0 

m3 7,805 70,80 552,59 21,0 

16,803 

-8,998 

7,805 

m3 7,805 16, 14 125,97 21,0 

m3 7,805 88,00 686,84 21,0 

m3 7,805 151,20 1180,12 21,0 

m3 7,805 88,00 686,84 21,0 

-4 809,43 

m2 -18,086 234,00 -4 232, 12 21,0 

m2 -18,086 31,92 -sn,31 21,0 

2 481,59 

m -2,000 1176,50 -2 353,00 21,0 

m -2,000 286,00 -572,00 21,0 

m2 7,805 105,30 821,87 21,0 

16,803 

-8,998 

7,805 

m2 7,805 201,60 1 573,49 21,0 

m2 7,805 242,45 1 892,32 21.0 

m2 7,805 12,61 98,42 21,0 

m2 8,351 122.20 1 020,49 21,0 

8,351 



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 2 295,65 

18 K 014 632682112 Vyspravení betonových hran podest rychletuhnoucím potěrem m2 2,450 937,00 2 295,65 21,0 

D 8 Trubní vedení -15 063,90 
19 K 271 871265211 Kanalizačni pot rubl z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 m 16,500 169,00 2788,50 21,0 

877265211 Montaž tvarovek z tvrdéhO PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
20 K 271 

jednoosé DN 100 kus 4,000 132,00 528,00 21,0 

21 M MAT 286113530 koleno kanalizace plastové KGB 1 OD kus 4,000 57,60 230,40 21,0 

22 K PK 
894 43-1111.RM Šachta, D 315 mm, dLšach.roury 1,25 m. pi'imá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 

kus -4,000 4 069,00 -16 276,00 21,0 
12,St 

"VENKOVNi ČÁST'-3 -3,000 

"DVORNÍ ČÁST"-1 -1,000 

Součet -4.000 

23 K PK 894 43-1111.ROO Osazeni plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin kus -4,000 226,20 -904,80 21,0 

24 K PK 894 43--21VLROO Napojeniplastově šachty revizní prům.315 mm na potrubí vč. 2 trubky PVC KG kus -4.000 357,50 -1 430,00 21,0 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourá.ni 2 299,00 

25 K 013 969021111 Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 100 m 12,450 100,00 1 245,00 21,0 

9,45+3,0 12,450 

26 K 013 976071112 Vybourán·, kovovYch lemovacích ůhelniků m 8,500 124,00 1 054,00 21,0 

D 90 Přípočty 490,20 

27 K 015 938902123 Čištěni ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči m2 3,083 159,00 490,20 21,0 

o 99 Staveništni pi'esun hmot 327,33 

28 K PK 998 22-3011.ROO Přesun hmot. p0zemní komunikace, kryt dlážděný t 3,072 104,00 319,49 21,0 

29 K PK 998 01-1001.ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,060 130,65 7,84 21,0 

D 766 Konstrukce truhláfské -2 824,39 

30 K PK 766 41-1821.ROO Oemontai obtožení stěn palubkami m2 -45,452 62,14 -2 824,39 21,0 

o 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 622,08 
31 K 771 771551810 Demontitž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 3,083 102,00 314,47 21,0 

"Před vraty"0,53*2,7·2 2,862 

"Před sloupy"O,Or(1,35+1.3+0,5) 0.221 

Součet 3.083 

32 K 771 771551913 Oprava podlah z teracových dlaždic do malty do 12 ks/m2 kus 34,256 68,80 2 356,81 21,0 

3,08310,09 34,256 

33 M MAT 592472400 dlaždice teracová HBT 30X30x3 cm UNDA černobilá m2 3,629 262,00 950,80 21,0 

34,256*0 ,09*1,07 3.299 

Celkem 88,39 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby Hydroizolace garáži VS Frýdek-Místek 

Název objektu Odvodnění - VP+MP 

Název čáslí 

Objednatel US Moravskoslezského kraje l).o. 

Projektant Dana Hauerlandová 
.)' 

Zhotovitel Milan Holec Stavební firma s.r.o. 

Rozpočet čisto Zpracoval 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základni rozp. náklady 

HSV Dodávky 

2 Montáž 25 395,87 

3 PSV Dodávky 0,00 

4 Montáž 5 792,49 

5 "M'' Dodávky 0,00 

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6} 31 188,36 

20 HZS 0,00 

Projektant 

Datum a podpis 
Objednatel 

Datum a podpís 
Zhotovitel 

Datum a podpis 

B Doplňkové náklady 

8 Práce pi'esčas 

9 Bez pevné podl. 

1 O Kulturní památka 

11 

12 ON (f. 8-11) 

21 . Kompl. činnost 

Raiítko 

Autorizov 

\ng. Kar 
Janová 242, 

Razítko IČO: 1 

Razítko 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

JKSO 

EČO 

Miste 

IČ DIC 

48804525 

41391438 

26861178 CZ26861178 

Dne 

05.08.2016 

Počet Néklady I 1 m.j. 

o 0,00 

C Vedlejšl rozpočtové náklady 

13 Zařízeni staveniště 0,00 

14 Projektové práce 0,00 

15 územní vlivy 0,00 

16 Provozní 111ivy 0,00 

17 Ostatní .0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (f. 13•18) 0,00 

22 Ostatní náklady 0,00 

o Celkové náklady

23 Součet 7. 12. 19·22 31 168,36 

DPH 0,00 

21 % 31 188.36 DPH 6 549,56 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 37 737,92 

Přípočty a odpočty 

27 Dodávky obJednatele 0.00 

0.00 

29 Zvýhodněni + - 0.00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Část: 
JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Kód 

1 

4 

5 

6 

8 

9 

97 
99 

711 

721 

715 

771 

Hydroizolace garéží VS Frýdek�Místek 

Odvodněni - VP+MP k 26.9.2016 

05.08.2016 

Zemní práce 

Vodorovné konstrukce 

Komunikace 

Popis 

2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Trubni vedeni 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Proráženi otvorů 

Staveništní přesun hmot 

Izolace proti vodě 

Vnitřní kanalizace 

Izolace proti chemickým vlivům 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Celkem 

Cena celkem 

3 

6 662,76 

106,82 

17 441,03 

-5 476,13 

1 249,97 

1 775,12 

3 451, 18 

185,12 

3 760,98 

1 323,60 

3 971,37 

-3 263,46

31188.36



ROZPOČET 
Stavba: 
Objekt: 

Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Datum; 

P.Č. TV 

1 2 

o 

K 

2 K 

3 K 

4 K 

5 K 

6 K 

7 K 

a K 

9 K 

o 

10 K 

o 

11 K 

12 M 

13 K 

Hydroizolace garáží VS Frýdek-Mistek 
Odvodnění-VP+MP k 26.9.2016 

05.082016 

KCN Kód položky 

3 4 

PK 113 10-62Vl.ROO 

PK 113 10-9310,ROO 

001 
132212101 

PK 162 20-1203.ROO 

PK 162 70-1105.ROO 

PK 16710-1101.ROO 

001 174101101 

001 175111101 

001 175111109 

4 

271 451573111 

5 

221 
596211110 

MAT 592-45030 

PK 596 24-5041.ROO 

Popis 

5 

zemní práce 

Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v betonu 

"Nová dlažba naviq2,ss�11,9}-(0.4·10.o) 

"Dlažba nad vodorovným potrubim u pergoly"S,7*0,5 

Součet 

Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prosty tl.10 cm 

"Podklad pod teracovou dlažbu z venkovní strany"2,S5�a,6�2 

"Podklad pod teracovou dlažbu z vnitřní strany"2,66*0,62�5 

Soutet 

Hloubeni rýh š do 600 mm ručnim nebo pneum nářadím v soudržných horninách tf. 3 

"Rýha pro svodné potrubí od pergoly''s.ro,5�0,5 

Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 

Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektll sypaninou se zhutněním 

"Potrubi od svodu pergoly�5,7*0,s�o.3s 

Obsypání potrubi ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

"Potrubí od svodu pergo!y"5,7*0,5�o.2 

Příplatek k obsypáni potrubí za ručni prohození sypaniny, uložené do 3 m 

Vodorovné konstrukce 

Lože pod potrubi otevřený výkop ze štěrkopísku 

"Potrubí od svodu z pergo!y"S.7"0,S�o,os 

Komunikace 

Kladení zémkové dlažby komunikaci pro pěší U 60 mm skupiny A pi do 50 m2 - je v 
základním rozpočtu 

"Doplněni dlaždic z venkovní strany"3,6*3,6+4,9�0,95+8,4·1 

Dlažba zámkova H-PROF!l 20x1S,5x8 cm přírodní 

"Nová dlažba navíc"26,0iS•1,03 

Součet 

Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do MC ti. 5 cm 

"Nová dražba navic"(2,65*11.9) 

"Dlažba nad vodorovným potrubim u pergoly"5,7*0.5 

MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
Sazba 

celkem Jednotková . DPH 
6 7 8 9 10 

6 662,76 

m2 30,385 90,00 2 734,65 21,0 

27.535 

2,850 

30,385 

m2 11,426 202,20 2 310,34 21,0 

3,180 

8,246 

11,426 

m3 1,425 484,50 690,41 21,0 

1,425 

m3 1,425 88,00 125,40 21,0 

m3 1,425 151,20 215,46 21,0 

m3 1,425 88,00 125,40 21,0 

m3 0,998 75,70 75,55 21,0 

0,998 

m3 0,570 307,00 174,99 21,0 

0,570 

m3 0,570 182,00 103,74 21,0 

106,82 

m3 0,143 747,00 106,82 21,0 

0,143 

17 441,03 

m2 26,015 0,00 0,00 21,0 

26,015 

m2 26,795 122.20 3 274,35 21,0 

26,795 

26.795 

m2 34,385 242,45 8 336,64 21,0 

31,535 

2,850 



14 K 

15 M 

16 M 

D 

17 K 

18 K 

19 K 

20 K 

21 K 

D 

22 K 

23 K 

24 M 

25 K 

D 

26 K 

D 

27 K 

28 K 

29 K 

30 K 

D 

31 K 

D 

32 K 

PK 596 24-5045. ROO 
MAT 592-45030 

MAT 592451190 

6 

PK 60201-1151.RTO 

011 612321141 

014 612325421 

PK 61243-3211.RT4 

011 631311114 

8 

271 871265211 

271 
877265211 

MAT 286113530 

PK 894 43-22VL.ROO 

9 

PK 96504H2121.RT2 

97 

PK 979 08-2212.ROO 

PK 979 08-2219.ROO 

PK 979 08-7212.ROO 

PK 979 99-0104.ROO 

99 

PK 99822�3011.ROO 

711 

PK 711212001.ROO 

Souéet 

Příplatek za, kladení dlažby ti. 8 cm, MC. do100 m2 
Dlažba zámková H-PROF!L 20x1S,Sx8 cm přírodní 

"Nová dlažba navíc"((2,65"11,9)-{0,4�10,0))*1,07 

"DlaZba nad vodorovným potrubím u pergoly''5,7*0,S 

SouCet 

dlažba Z<imková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná 

"Nova dlažba navjc"(0,4*10,0t1 ,07 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm 
Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% 
Omítka sanační vnitřní. střední zasol. jednovrstvá, postfik 
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého ti'. C 16/20 

"Podklad pod teracovou dlažbu z: venkovní strany"2,65�0,6•2wo,07 

"Podklad pod teracovou dlažbu z vnitřní strany"2,6S*0,62�s�o.07 

SouCet 

Trubní vedení 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tfidy SN4 DN100 

"Potrubí od svodu pergoly do šachty"5, 7 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé ON 100 

koleno kana!iz:ace plastové KGB 100 
Dodatečné napojení potrubí na revizní šachtu 

''Napojení potrubí od svodu z pergoly na áachtu"1 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm pl. 1, m2 ručně 

"Pro potrubí od svodu pergo!y''2,8�0,5*0, 1 

"Pod teracovou dlažbu před vnitřními vraty''2,66"0,1·0,62•5 

Součei 
Proráženi otvoru 
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Poplatek za skládku suti - beton 
Staveništni přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 

Izolace proti vodě 
Nátěr hydrolzolačni těsníc\ hmotoo 

"Z venku"2 ,65�o ,6*2 

''Zvnitřni strany"2,66„0,62�s 

Součet 

34,385 
m2 34,385 12,61 433,59 21,0 
m2 32,312 122,20 3 948,53 21,0 

29,462 

2,850 

32,312 

m2 4,280 338,30 1 447,92 21,0 

4,280 

.5 476,13 
m2 �68,180 76,80 -5 236,22 21,0 
m2 68,180 172,55 11 764,46 21,0 
m2 34,090 61,03 2 080,51 21,0 
m2 '"68,180 238,20 -16 240,48 21,0 
m3 0,800 2 694,50 2155,60 21,0 

0,223 

0,577 

0,800 
1 249,97 

m 5,700 143,65 818,81 21,0 

5,700 

kus 1,000 112,20 112,20 21,0 

1,000 

kus 1,000 48,96 48,96 21,0 
kus 1,000 270,00 270,00 21,0 

1,000 

1 775,12 
m3 0,965 1 839,50 1 775, 12 21,0 

0,140 

0,825 

0,965 

3451,18 
t 4,550 176,50 803,08 21,0 
t 45,500 10,70 486,85 21,0 
t 4,550 115,00 523,25 21,0 
t 4,550 360,00 1 638,00 21,0 

185,12 
t 1,780 104,00 185, 12 21,0 

3 760,98 

m2 11,426 138,45 1 581,93 21,0 

3,180 

8,246 

11,426 



33 K PK 71121-2201.ROO Penetrace hloubková 0,21/m2 m2 11,426 52,26 597, 12 21,0 

D 721 Vnitfni kanalizace 1 323,60 

34 K PK 
72124·2110.RT1 Lapač střešníeh splavenin PP HL 600 D 110, kloub, zápachová klapka, koš na listí. kus 1,000 1 300.00 

D+M 
1 300,00 21,0 

35 K PK 99872-1101. ROO Přesun hmot pro vnitřní kanal!Zaci, výšky do 6 m t 0,075 314,60 23,60 21,0 

D 715 Izolace protí chemickým vlivllm 3 971,37 

36 K 715 
715115003 Provedení izolace proti chemickým vlivům soklů v 100 mm izolačním tmelem Mapei 

56,815 69,90 3 971,37 21,0 
za studena 

m 

"Sokl v garážích''3�6.15+5,55+5„5,4+5,815 56,815 

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -3 263,46 

37 K PK 597-64203.0 Dlažba Taurus Granit matná 300x300X9 mm m2 -6,534 247,00 -1 613,90 21,0 

38 K PK 771 47-5014.ROO Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm m -56,815 55,12 -3 131,64 21,0 

39 K PK 771 57·8011.ROO Spára podlaha • stěna, silikonem m ·56,815 41,41 ·2 352,71 21,0 

40 K 771 771551810 Oemontaž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 11,426 86,70 990,63 21,0 

"Z venku�2.S5*0,6*2 3,180 

"Z vnitřní strany"2,66*0,62*5 8,246 

Součet 11,426 

41 K 771 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepenYch flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 11,426 217,60 2 486,30 21,0 

"z venkovní strany"2,65*0,6*2 3,180 

"Z vnitřní strany"2,66"0,62·5 8,246 

Součet 11,426 

42 K 771 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m I 0,846 423,00 357,86 21,0 

Celkem 31188,36 


