
1(2)

Dodatek c.1 ke SMLOUVA 0 DILO

uzavrene die ustanoveni § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku a die souvisejlclch
prislusnych pravnich predpisu, zejmena pravnich predpisu upravujlcich provadeni staveb smluvnimi stranami

1. Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
se sldlem 701 04 Ostrava - Moravska Ostrava, Cs. legil 148/14

00100528IC:
DIC: CZ 00100528

Jin Nekvasil - reditel
Karel Ulrich
karel.ulrich@ndm.cz
Komercni banka Ostrava
1731-761/0100
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf7identifikatoFNDM

Opravnena osoba:
Kontaktni osoba:
E-mail:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Profil zadavatele:

na strane objednatele

a

2. Stavos Stavba a.s.
se sidlem U Studia 3189/35, Ostrava-Zabreh, 700 30
Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Ostrave oddil B, vlozka 254

44739494IC:
DIC: CZ44739494

Ing. Jan Hrdina, mistopredseda predstavenstva a.s.
Komercni banka a.s.
1087944761/0100
Ing. Jan Hrdina, mistopredseda predstavenstva a.s.
595 700 215 / j.hrdina@stavos-stavba.cz

Jednajici:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Kontaktni osoba:
Telefon, email:

na strane zhotovitele

Smluvni strany se dohodly na Dodatku c.1 ke Smlouve o dilo z 27.6.2017, kterym se Smlouva o dilo
doplnuje a meni v cl.ll.Pfedmet smlouvy, v cl.IV.Cena dila a v cl.XIV.Zaverecna ujednani, a to takto :

Predmet dila se pri realizaci akce: „ Narodni divadlo moravskoslezske v Ostrave - Provozni budova
stavebnl prace", rozsiruje o vice a meneprace, ktere jsou vyspecifikovane v evidenci zmen stavby a v
rozpoctu vice a menepraci a jsou nedilnou soucasti tohoto Dodatku c.1
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IV.
Cena dila

Cena se s ohledem na zmenu predmetu dila men! a cini:

Zakladni cena dila bez DPH 12 489 999,44 Kc
2 622 899,88 Kc

15 112 899,32 Kc
DPH
Zakladni cena celkem vcetne DPH

Dodatekc.1 bez DPH 459.705,44 Kc
96.538,14 Kc

556.243,58Kc
DPH
Dodatekc.1 vcetne DPH

Cena vc. dodatku c.1 bez DPH 12,949.704,88 Kc
2,719.438,02 Kc

15,669.142,90 Kc
DPH
Cena vc. dodatku c.1 vcetne DPH

XIV.
Zaverecna ujednani

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo z 27.6.2017, ktere nejsou dotceny timto Dodatkem c.1, zustavaji v platnosti.

Dodatek c.1 ke Smlouve o dilo je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnenymi zastupci smluvnich stran, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dve vyhotoveni.

Nedilnou soucasti Dodatku c.1 je:
Evidence zmen stavby
Rozpocet vice a menepraci

Mirwkt dlvsdfo maravskcslezskd
prisplvlcova ornanizace 27

ul. Csl. legif e. 14

701 04 Ostrava-Moravslca Ostrava

Za zhoto fteie

Ing. Jan I- rdina
mistopredseda pi^dstavenstva a.s.

Za objednatele
Jiri Nekvasil - reditel

Stavos Stavba a.s.
UStudia 3189/35 4.
700 30 Ostrava-Zabreh

(U



Rekapitulace objektu stavby

Stavba: NDM - Provozni a spravni budova, rekonstrukce provozni budovy

Objednal SMO Ostrava
Zhotovite Stavos Stavba a.s. Ostrava
Misto:

DPH zakladni Cena s DPHZakazka Cena bez DPHKod

MP CELKEMMP -115,400.41 -664,926.15-549,525.74

m.c. 1.20 "Prekladatelky"01 -10,973.20 -2,304.37 -13,277.57

bourani,. dodavka, montaz parapetii s. do 500 mm001 -11,294.32-9,334.15 -1,960.17

bourani pricky tl. 150 mm vc. dveri002 -1,983.25-1,639.05 -344.20

m.c. 1.21 + 1.35 "Krejcovske dilny panske + damske"02 -10,173.04 -58,616.08-48,443.04

bourani,. dodavka, montaz parapetii s. do 500 mm001 -26,420.84 -5,548.38 -31,969.22

Statika u otvoru vytahu- ocelova konstrukce002 -22,022.20 -4,624.66 -26,646.86

Cela budova- "Omitky stropu"03 -47,293.11-225,205.28 -272,498.39

oprava omitek stropu + nove stukovani stropu001 -47,293.11 -272,498.39-225,205.28

Protipozarni SDK dvirka04 -7,350.00 -42,350.00-35,000.00

Provozni budova- novy stav001 -35,000.00 -7,350.00 -42,350.00

Oskrabani maleb05 -20,710.20 -4,349.14 -25,059.34

Uprava UT schodiste m.c. 1.3606 -2,341.35-1,935.00 -406.35

VZT07 -24,022.00 -5,044.62 -29,066.62

zarizeni c.2 - 2.NP001 -1,071.00-5,100.00 -6,171.00

m.c. 2.19 / 2.20 "Cajova kuchynka’T'Hygienicke zazemi"002 -5,716.00 -1,200.36 -6,916.36

m.c. 2.31 / 2.32 "Hygienicke zazemi''003 -2,202.00 -462.42 -2,664.42

zarizeni c.1 - 1.NP004 -2,310.84-11,004.00 -13,314.84

Slaboproude rozvody a trasy (SK, PZTS, STA, EPS)08 -147,565.00 -30,988.65 -178,553.65

001 EPS -3,160.71-15,051.00 -18,211.71

002 SK -101,734.00 -21,364.14 -123,098.14

003 PZTS -30,780.00 -6,463.80 -37,243.80

Elektroinstalace silnoproud09 -26,930.00 -5,655.30 -32,585.30

m.c. 2.12 "Atelier vytvarnika"001 -19,454.00 -4,085.34 -23,539.34

m.c. 2.11 "Modelarska dilna"002 -578.00 -121.38 -699.38

m.c. 1.19 "Jednaci mistnost"003 -1,367.00 -287.07 -1,654.07

m.c. 1.20 "Prekladatelky"004 -5,531.00 -1,161.51 -6,692.51

m.c. 2.21 "Kancelar vytvarnik"10 -8,742.02 -1,835.82 -10,577.84

SDK pricka tl. 100 mm001 -8,742.02 -1,835.82 -10,577.84

VCP VCP CELKEM 1,009,231.18 211,938.55 1,221,169.73

01 m.c. 1.20 "Prekladatelky" 41,809.18 8,779.93 50,589.11

bourani, dodavka, montaz parapetii s. 820 mm001 32,706.55 6,868.38 39,574.93

demontaz a montaz poskozenych kazet SDK podhledii, bez materialu002 5,813.72 1,220.88 7,034.60

dodavka a montaz keramickeho sokliku SDK steny003 674.50 141.65 816.15

HZS- demontaz led osvetleni, napinaciho dratu, strzeni plakatu vc. lepidel004 1,808.00 379.68 2,187.68

005 demontaz a likvidace koberce 806.41 169.35 975.76

m.c. 2.28 "Sklad bot"02 8,480.00 1,780.80 10,260.80

Kotveni regalii proti preklopeni vc. tesarske iipravy nosnych profilu001 8,480.00 1,780.80 10,260.80

m.c. 2.12 "Atelier vytvarnika"03 8,815.28 1,851.21 10,666.49

Sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do piivodniho stavu001 2,092.80 439.49 2,532.29

Posunuti otvoru pro dvere- vybourani, zazdeni, zednicke zapraveni002 3,411.48 716.41 4,127.89

003 Stehovani nabytku 3,008.00 631.68 3,639.68

004 D+M reviznich dvirek do SDK konstrukci 303.00 63.63 366.63

04 m.c. 2.11 "Modelarska dilna" 5,100.80 1,071.17 6,171.97

Sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do piivodniho stavu001 2,092.80 439.49 2,532.29

Stehovani nabytku002 3,008.00 631.68 3,639.68

05 m.c. 2.29 "Archiv" 5,100.80 1,071.17 6,171.97

Sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do piivodniho stavu001 2,092.80 439.49 2,532.29

002 Stehovani nabytku 3,008.00 631.68 3,639.68

06 m.c. 2.06 "Chodba" 4,041.47 848.71 4,890.18

Sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do piivodniho stavu001 1,046.40 219.74 1,266.14

002 "SDK kufr" stropni konstrukce 2,995.07 628.96 3,624.03

m.c.1.19 "Jednaci mistnost"07 49,684.05 10,433.65 60,117.70

HZS- demontaz napinaciho dratu, strzeni plakatu vc. lepidel001 1,808.00 379.68 2,187.68

002 Omitky vnitrni- pruh s. 0,2 m po obvodu mistnosti (zvyseny podhled SDK) 6,799.44 1,427.88 8,227.32
003 Demontaz tapet 1,706.55 358.38 2,064.93
004 Dozdeni pilirii- vykladcova cast 675.82 141.92 817.74

005 Nova SDK pricka tl. 205 mm + novy SDK podhled 18,736.39 3,934.64 22,671.03

D+M dveri vc. oblozkove zarubne006 8,700.00 1,827.00 10,527.00

"SDK kufry" + "SDK predsteny"007 11,257.85 2,364.15 13,622.00

08 m.c. 1.36, 2.25 "Nove pomocne schodiste" 33,337.79 7,000.94 40,338.73

Prelozka UT001 26,780.54 5,623.91 32,404.45
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Rekapitulace objektu stavby

Stavba: NDM - Provoznf a spravni budova, rekonstrukce provozni budovy

Objednal SMO Ostrava

Zhotovite Stavos Stavba a.s. Ostrava

Misto:

Kod Cena bez DPHZakazka DPH zakladni Cena s DPH

002 SDK kufry a oplasteni 6,557.25 1,377.02 7,934.27

m.c. 2.31 "Hygienicke zazemi"09 14,782.67 3,104.36 17,887.03

001 D+M boileru 10,915.37 13,207.602,292.23

Prelozka otopnych teles002 3,564.30 4,312.80748.50

D+M reviznich dvirek do SDK konstrukci003 303.00 366.6363.63

m.c. 1.21 + 1.35 "Krejcovske dilny panske + damske"10 223,870.75 47,012.86 270,883.61

"SDK kufry" + "SDK predsteny"001 67,439.29 14,162.25 81,601.54

Vybourani "Instalacnich jader" vc. odvozu suti a skladkovneho002 1,706.23 2,064.54358.31

Demontaz potrubi vody a kanalizace v "Instalacnich jadrech"003 840.00 1,016.40176.40

Bourani, dodavka, montaz parapetii s. do 720 mm004 80,168.90 16,835.47 97,004.37

Uprava OK kotveni vykladcu na nosnou konstrukci stropu005 5,419.87 6,558.041,138.17

Dobetonovani podlah po vybourani vykladcu v mistech vstupu006 493.69 597.36103.67

Priplatek k malbe stropu - navic sytost007 1,277.45 1,545.71268.26

Vyspraveni stropu- zednicke zapraveni der, vyztuze, nerovnosti008 24,851.38 30,070.175,218.79

009 D+M dilatacniho profilu podlahoveho pozice sloup 9+10 16,716.16 20,226.553,510.39

"SDK kufry" pro zakryti novych rozvodu ZTI010 11,798.76 14,276.502,477.74

Vyskove sjednoceni podlah (ryhy po prickach, nesoudrzne mista)011 12,001.76 14,522.132,520.37

Zapraveni a vyrovnani osteni vytahu012 1,157.26 1,400.28243.02

m.c. 2.19, 2.20 "Cajova kuchynka" + "Hygienicke zazemi"11 5,179.51 1,087.70 6,267.21

SDK podhled, revizni dvirka, SDK oplasteni WC001 5,179.51 6,267.211,087.70

m.c. 2.26 "Barvirna+Susarna"12 2,595.64 3,140.72545.08

Zhotoveni jadroveho vrtu prumeru 350 mm001 2,595.64 3,140.72545.08

Odstraneni PVC v prostorach 2.NP- die vykresu 2.NP13 6,631.24 8,023.801,392.56

Odstraneni PVC podlah v 2.NP- chybejici vymery die vykresu001 6,631.24 1,392.56 8,023.80

VZT14 101,448.00 21,304.08 122,752.08

zarizeni c.2 - 2.NP001 49,166.00 59,490.8610,324.86

m.c. 1.19"Jednaci mistnost"002 5,390.00 1,131.90 6,521.90

m.c. 2.19 / 2.20 "Cajova kuchynka'T'Hygienicke zazemi"003 11,792.00 14,268.322,476.32

m.c. 2.31/2.32 "Hygienicke zazemi"004 1,517.00 318.57 1,835.57

m.c. 1.21 "Krejcovska dilna"005 1,050.00 1,270.50220.50

m.c. 2.16 "Sklad kostymu"006 4,538.00 5,490.98952.98

1.NP demontaz stavajiciho potrubi007 11,200.00 13,552.002,352.00

Zarizeni c. 5 - Klimatizace "Krejcovske dilny"- doplneni jednotky008 2,911.00 3,522.31611.31

zarizeni c.1 -1.NP 13,884.00 16,799.64009 2,915.64

Slaboproude rozvody a trasy (SK, PZTS, STA, EPS) 339,991.85280,985.0015 59,006.85

EPS 130,395.65001 107,765.00 22,630.65

SK 162,280.36134,116.00 28,164.36002

PZTS 47,315.84003 39,104.00 8,211.84

Elektroinstalace silnoproud 51,662.00 62,511.0216 10,849.02

m.c. 2.12 "Atelier vytvarnika" 30,478.00 6,400.38 36,878.38001

m.c. 2.11 "Modelarska dilna" 5,198.00 1,091.58 6,289.58002

m.c. 1.19 "Jednaci mistnost" 7,073.665,846.00 1,227.66003

m.c. 1.20 "Prekladatelky" 10,140.00 12,269.402,129.40004

Oprava otopnych teles 41,487.3434,287.06 7,200.2817

Oprava otopnych teles 40,016.3933,071.40 6,944.99001

Zapraveni otvoru v SDK podhledu 1,215.66 1,470.95002 255.29

Samonivelacni poter 100,064.24 21,013.49 121,077.7318

Pripocet tl. samonivelacniho poteru 100,064.24 121,077.7321,013.49001

13,848.21m.c.2.21 "Kancelar vytvarnik" 11,444.80 2,403.4119

13,848.21SDK pricka tl. 200 mm 11,444.80 2,403.41001

7,414.006,127.27 1,286.73m.c.1.26 "Sprcha"20

7,414.00Doplneni sterkove HI proti vode 6,127.27 1,286.73001

13,783.63 16,678.19Keramicky obklad budovy 2,894.5621

16,678.19D+M keramickeho obkladu budovy 13,783.63 2,894.56001

96,538.14 556,243.58459,705.44Celkem

Strana 2 z 2



( C3 t_J [__J L—JL—J i___ ;] L-3 I

Evidence zmen stavby

Nazev stavbv:

1Narodni divadlo moravskoslezsk6 v Ostrave - Provozni budova stavebni prace
Projektova dokumentace pro provadeni stavby:

souhlasiqrfA^ / NE cena die SoD,
^ bez DPH:

12,489,999.44
Atelier38 s.r.o., Porazkova 1424/20, Moravska Ostrava. 702 00 Ostrava

celkem MP -549,525.74
Smlouva o dilo na realizaci vvse uvedene stavbv uzavfena dne 27.6.2017

celkem VCP 1,009,231.18
I NEsouhlasimNarodni divadlo moravskoslezske, prispevkova orqanizaceObiednavatel:

souhlasimlANO-/ Nl
MP + VCP 459,705.44

Stavos Stavba a s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zcibfeh 700 30 ,Zhotovilel:

cena vc.
zmeny c.1 bez

non

12,949,704.88

souhlasimTDS:

m MP nebo VCP celkova cena

-9,334.15
chyba vykazu vymer, jina sifka parapetii
_____________ na stavbe_____________

odpocet bourani, dodavky a montaze parapetu sirky do 500bourani, dodavka, montaz parapetu s.
___________ do 500 mm___________ MPmm

1.20 Pfekladatelky1

-1,639.05
neprovedene prace, pozadavek
________ obiednatele________

odpocet bourani pficky tl. 150 mm, vc. bourani dvefi,
_____________odvozu a likvidace sute_____________ MPbourani pricky tl. 150 mm vc. dveri

-26,420.84
chyba vykazu vymer, jina sirka parapetu
_____________ na stavbe_____________

odpocet bourani, dodavky a montaze parapetu sirky do 500bourani, dodavka, montaz parapetu s.
___________ do 500 mm___________ MP1.21, 1.35 Krejcovske dilny

panske, damske

mm
2

-22,022.20
odpocet statickeho zesileni ostEni otvoru vytahovych dveri,
_________________ ocelove L oprofilv_________________

statika u otvoru vytahu -ocelova
_________konstrukce_________

neprovedena prace, nebylo nutne osteni
_____________ zesilovat_____________ MP

-225,205.28oprava omitek stropu + nove stukovani
______________stropu______________

neprovedene prace, nebylo nutne provadet

____________ opravy stropu
neproveaene prace, heDyio nuine provaaei

protipozarni opatfeni, jedna se o jeden
_____________pozarni usek____________

cela budova3

odpocet opravy omitek stropu a nove stukovani stropu MP

-35,000.00cela budova4

odpocet protipozarnich SDK dvifek MPprotipozarni SDK dvifka

-20,710.20oskrabani malebcela budova5
neprovedena prace, nebylo nutne
_______oskrabavat malbv______ MPodpocet oskrabani maleb stropu

neprovedena prace, uprava byla
provedena die skutecneho feseni rozvodu

-1,935.001.36 SchodiSte6

odpocet upravv rozvodu UTuprava UT schodiste UT MP
hepiuveuene prace na

vzduchotechnickych rozvodech potrubi,
rozvody byly upravovany z duvodu chyb ve

vykazech vymer, pozadavku investora a
skutecnosti zjiEtenych na stavbe (napr.

__________kolize rozvodu TZB)_________

2.NP, 2.19 Cajova kuchynka,
2.20 Hygienicke zazemi,
2.31 + 2.32 Hygienicke

zazemi, 1.NP

-24,022.007

MPodpocet vzduchotechnickych rozvodu. prvku a zafizeniVZT

neprovedene prdce na slaboprodych

rozvodech, rozvody byly upravovany z
duvodu chyb ve vykazech vymer,

pozadavku investora a skutecnosti
ziistSnvch na stavbe (napr. kolize rozvodu

i icpiLtvcuci ic DF8C6 i la 8IT1 iujji uuuyoi i

rozvodech, rozvody byly upravovany z
duvodu pozadavku investora a skutecnosti
zjistSnych na stavbe (napr. kolize rozvodu

________________TZB]_______________

-147,565.008 cela budova

slaboproude rozvody a trasy (SK,
PZTS, STA, EPS) MPodpocet slaboproudych rozvodu, prvku a zafizeni

1.20 Prekladatelky, 1.19
Jednaci mistnost, 2.11
Modelarska dilna, 2.12

Atelier vytvarnika

-26,930.009

MPelektroinstalace silnoproud odpocet silnoproudvch rozvodu. prvku a zafizeni

-8,742.022.21 Kancelar vytvarnik10

nemozne vedeni rozvodu ZTI v konstrukci
pricky z duvodu male tl. SDK pricky MPSDK pricka tl. 100 mm odpocet zhotoveni SDK pricky tl. 100 mm

bourani, dodavka, montaz parapetu s.
___________ do 820 mm___________

chyba vykazu vymer, jina sifka parapetu
_____________ na stavbe_____________

pripocet bourani, dodavky a montaze parapetu Sirky do 820 32,706.55
VCPmm

5,813.72demontSz a montaz poskozenych kazet
SDK podhledu, bez materialu VCPpozadavek investora demontaz neposkozenvch SDK kazel a nasledna montaz

674.50
dodavka a montaz keramickeho sokliku
____________ SDK steny

posunuti SDK steny, nutne doplneni
______ chvbeiiciho ker. soklik______

1.20 Prekladatelky1
VCPdoplneni keramickeho sokliku posouvane SDK steny

nz.o - uemurua/i Ltzu usveiiyrn,
napinaciho dratu, stzeni plakatu vc.
____________ lepidel____________

chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________ obsahem dila_________

demontaz LED osvetleni, napinaciho dratu, stzeni plakatu

____________________ vc. lepidel____________________

1,808.00
VCP

806.41chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________obsahem dila_________ VCPdemontaz a likvidace koberce demontaz a likvidace koberce

kotveni regalu proti preklopeni (navrtani, hmozdinka, sroub)
vc. tesarske upravy nosnych profilu (vyfezani ozubu v

___________________nosnem proflu)__________________

8,480.002 2.28 Sklad bot kotveni regalu proti preklopeni vc.
tesarske upravv nosnych profilu

chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________obsahem dila_________ VCP

skutecnost zjistena na stavbe, kterou
nebylo mozne predpokladat (zhotoveni
nutnvch sond pro ziisteni rozvodu TZB]

vyfezani otvoru s SDK podhledu a nasledne zapraveni
(zapraveni vc. vyztuzeni nosnych SDK profilu; sterkovani,
____________________ brouseni)____________________

2,092.80
sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do
_________ puvodniho stavu_________ VCP

vybourani zdiva pro novou pozici otvoru, demontaz a nova
montaz pfekladu, odvoz a likvidace suti, zednicke zapraveni
_________ osteni. nadprazi; zaliti rvhv v podlaze_________

3,411.48
posunuti otvoru pro dvere - vybourani,

zazdeni, zednicke zapraveni VCPpozadavek provozu investora3 2.12 Atelier vytvarnika

3,008.00
chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________obsahem dila_________

vystehovdni nabytku z mistnosti, zakryti a nasledne
_________________nastehovani_________________ VCPstehovani nabytku

viutfpidUtj piun mtiiifcipiaUI u.h ^ivir
protipozarni ucpavky- prostupy konstrukci,

potrubi, kabelu) nahrada klasickych
reviznich dvirek za odpoctene protipozarni

303.00
D+M reviznich dvirek do SDK
________ konstrukci________ VCPD+M reviznich dvirek plastovvch 300x300 mm

skutecnost zjistena na stavbe, kterou
nebylo mozne predpokladat (zhotoveni
nutnvch sond pro ziisteni rozvodu TZB]

vyfezani otvoru s SDK podhledu a nasledne zapraveni
(zapraveni vc. vyztuzeni nosnych SDK profilu; sterkovani,
____________________ brouseni)____________________

2,092.80
sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do
_________ puvodniho stavu_________ VCP4 2.11 Modelafska dilna

3,008.00
chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________obsahem dila_________

vystehovani nabytku z mistnosti, zakryti a nasledne
_________________nastehovani_________________ VCPstehovani nabytku

skutecnost zjistena na stavbe, kterou
nebylo mozne pfedpokladat (zhotoveni
nutnvch sond pro ziisteni rozvodu TZB)

vyfezani otvoru s SDK podhledu a nasledne zapraveni
(zapraveni vc. vyztuzeni nosnych SDK profilu; sterkovani,
____________________ brouseni)____________________

2,092.80
sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do
_________ puvodniho stavu_________2.29 Archiv5 VCP

chyba vykazu vymer, prace nebyly
_________obsahem dila_________

vystehovani nabytku z mistnosti, zakryti a nasledne
_________________nastehovani_________________

3,008.00
VCPstehovani nabytku

skutecnost zjistena na stavbe, kterou
nebylo mozne pfedpokladat (zhotoveni
nutnvch sond pro ziisteni rozvodu TZB)

SKUiecriOSf zj!siena na siavoe, Kterou
nebylo mozne pfedpokladat (zakryti

rozvodu elektroinstalace z duvodu ochrany
___________proti poskozeni)___________

vyfezani otvoru s SDK podhledu a nasledne zapraveni
(zapraveni vc. vyztuzeni nosnych SDK profilu; sterkovani,
____________________ brouseni)____________________

1,046.40sondy v SDK podhledu vc. uvedeni do
_________ puvodniho stavu_________ VCP

6 2.06 Chodba

provedeni SDK zakrytovani (montaz nosnych profilu, sdk
desky, sit’kovani,sterkovani, tmeleni, pfebrouseni)

2,995.07

VCPSDK kufrstropni konstrukce

HZS - demontaz napinaciho dratu,
stzeni plakatu vc. lepidel

chyba vykazu vym§r, prace nebyly
_________obsahem dila_________

1,808.00
VCPdemontaz napinaciho dratu, stzeni plakatu vc. lepidel

SKuiecnosi zjistena na stavee, Kterou
nebylo mozne pfedpokladat (zakryti
neomitnute steny demontovanym

n/vihloHom \

omitky vnitfni- pruh s. 0.2 m po obvodu
mistnosti (zvyseny podhled SDK)

zaomitani steny v sifce 0.2 m, vc. vymalby a pomocneho
leseni

6,799.44

VCP

chyba vykazu vymer, prace nebyly
obsahem dila

1,706.55demontaz tapet demontaz tapet vc. podkladniho lepidla
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r~i rr"-7^*__'skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne pfedpokladat (zakryti 

poskozenych pilifu demontovanou SDK 
stenou)

zazdeni poskozenych piliru (kapsy po nesoudrznem zdivu) 
vc. pomocneho leseni

7 1.19 Jednaci mistnost dozdeni piliru - vykladcova cast 675.82

VCP

nova SDK pficka tl. 205 mm, novy SDK 
podhled pozadavek provozu investora montaz nove SDK pficky a montaz noveho SDK podhledu 18,736.39

VCP

D+M dvefi vc. oblozkove zarubne pozadavek provozu investora dodavka a montaz oblozkovych zarubni a dveri 8,700.00
VCP

sKuiecnosi zjisieria na siavoe, Kierou 
nebylo mozne predpokladat (zakryti 
neoplastene steny demontovanym

ncrrlhlarlQm N___________________

SDK kufry a SDK predsteny nove SDK predsteny a oplasteni 11,257.85

VCP

skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (odlisne 
vedeni rozvodu UT oproti projektu)

Pfelozka UT nove rozvody potrubi, vc. nateru, revize a HSV praci 26,780.54

1.36, 2.25 Nove pomocne 
schodiste

VCP8

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
obsahem dilaSDK kufry a oplasteni nove oplasteni steny schodist’oveho prostoru 6,557.25

VCP

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
obsahem dila

dodavka a montaz elektrickeho ohfivace 50 I, v£. kotvenl a 
napojeniD+M boileru 10,915.37

VCP

demontaz a zpetne pfelozeni pozice radiatoru vc. rozvodu 
noveho potrubiPrelozka otopnych teles kolize rozvodu TZB 3,564.30

9 2.31 Hygienicke zazemi VCP

protipozarni ucpavky- prostupy konstrukci, 
potrubi, kabelii) nahrada klasickych 

reviznich dvifek za odpoctene protipozarni 
_______________ dvirka_______________

D+M reviznich dvirek do SDK 
konstrukci 303.00

D+M reviznich dvirek plastovvch 300x300 mm VCP

skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (zakryti 
neopla§t§ne steny demontovanym 

__________ podhled em)__________

SDK kufry a SDK predsteny nove SDK predsteny a oplasteni 67,439.29

VCP

skutednost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (instalacni 
jadra nevykazovala takovou soudrznost, 

jakou pfedpokladal projekt)

vybourani instalacnich jader vc. odvozu 
suti a skladkovneho

vybourani stavajicich zdenych instalacnich jader vc. 
odvozu suti a skladkovneho

1,706.23

VCP
sKuiecnosi zjisiena na siavDb, Kierou 
nebylo mozne predpokladat (instalacni 
jadra obsahovala navic potrubi ZTI, toto

demontaz potrubi vody a kanalizace v 
instalacnich jadrech

demontaz plastovych potrubi kanalizace v instalacnich 
jadrech

840.00

VCP
nonroHnnUaHal nrr>ioLf\

bourani, dodavka, montaz parapetu s. 
do 720 mm

chyba vykazu vymdr, jina sifka parapetu 
na stavbe

pfipocet bourani, dodavky a montaze parapetu sirky do 720 80,168.90
mm

VCP

uprava OK kotveni vykladcu na nosnou 
konstrukci stropu

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
obsahem dila

pripocet montaze ocelovych profilu vc. kotveni a 
dobetonovani podlah

5,419.87

VCP

dobetonovani podlah po vybourani 
vykladcu v mistech vstupu

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
obsahem dila__________________

dobetonovani podlah (sjednoceni do vyskove urovne 
stavajici podlahy) vc. tepelne izolace podlah a separacni

493.69
1.21, 1.35 Krejcovske dilny 

panske a damske
VCP

10
1,277.45

pfiplatek k malbe stropu - navic svtost pozadavek provozu investora priplatek za svtost barvv stropu (seda barva) VCP

skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (zakryti stropu

podhledem)______
skutecnost zjistena na stavbe, kterou

24,851.38
vyspraveni stropu- zednicke zapraveni 
______ der, vyztuze, nerovnosti______

oprava povrchu stropu (zednicke zapraveni MVC maltou)
demontovanym vc. pomocneho leseni VCP

bourani v miste dilatace (rozsirem ryhy) osazem nosneho
nebylo mozne predpokladat (po odbourani 
keramicke dlazby podlah byla nalezena 
prubezna dilatace, toto nepredpokladal 

_______________projekt)______________

oceloveho L profilu vc. kotveni, zaliti betonem (vyskove 
dorovnani na uroven stavajici podlahy) osazeni 

typizovaneho dilatacniho hlinikoveho profilu podlahy a 
_______ vyplneni dilatacni spary izolaci (EPS)_______

16,716.16
D+M dilatacniho profilu podlahoveho 
________pozice sloup 9+10________ VCP

skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (instalacni 
jadra nevykazovala takovou soudrznost, 
_____ jakou predpokladal projekt)_____

11,798.76

SDK kufry pro zakryti novych rozvodu
ZTI nove SDK oplasteni potrubi VCP

dobetonovani podlah (sjednoceni do vyskove urovne
vyskove sjednoceni podlah (ryhy po 

priekach, nesoudrzne mista)
stavajici podlahy) vc. tepelne izolace podlah a separacni 
______________________ folie______________________

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
_________obsahem dila_________

12,001.76
VCP

viceprace proti menepraci c.2 (MP statika zednicke vyrovnani osteni otvoru vytahu sanacni maltou vc. 
__________omitkv stukove a pomocneho leseni__________

1,157.26
zapraveni a vyrovnani osteni vytahu u otvoru vytahu- ocelova konstrukce) VCP

cnyDa vyKazu vymer, prace neDyiy 
obsahem dila; viceprace proti menepraci 
c.4 (MP protipozarni ucpavky- prostupy 
konstrukci, potrubi, kabelii) nahrada 

klasickych reviznich dvirek za odpoctene

5,179.51
2.19,2.20 Cajova kuchyhka, 

Hygienicke zazemi
SDK podhled, revizni dvirka, SDK 
_________ oplasteni wc_________

zhotoveni SDK podhledu a oplasteni konstrukce wc; D+M 
_______ reviznich dvirek plastovvch 300x300 mm_______11 VCP

prelozka VZT potrubi (vyiisteni VZT 
potrubi, potrubi povedejinou trasou nez 
________predpokladal projekt)________

2,595.64
Zhotoveni jadroveho vrtu prumeru 350 zhotoveni jadroveho vrtu prumeru 350 mm, delky 350 mm 

pres souvrstvi podlahy a stropu 2.NP do vnejsiho prostfedi12 2.26 Barvirna + Susarna VCPmm

6,631.24
Odstraneni PVC podlah v 2.NP - 
chvbeiici vymerv die vykresu

nesoulad mezi vykresouvou casti a 
________ vykazem vymer________

pripocet odstraneni chybejicich povlakovych podlah 2.NP 
_______________ vc. odvozu a likvidace_______________13 2.NP VCP

2.NP, 1.19 Jednaci mistnost, 
2.19 Cajova kuchynka, 2.20 

Hygienicke zazemi, 
2.31,2.32 Hygienicke 

zazemi, 1.21 Krejcovska 
dilna, 2.16 Sklad kostvmii.

viceprace proti menepraci c.7 (MP 
neprovedene prace na 

vzduchotechnickych rozvodech potrubi, 
rozvody byly upravovany z duvodu chyb ve 
vykazech vymer, pozadavku investora a 
skutecnosti ziistenvch na stavbe napr. 
viceprace proti menepraci c.B (MP 
neprovedene prace na slaboprodych 
rozvodech, rozvody byly upravovany z 
duvodu chyb ve vykazech vymer, 
pozadavku investora a skutecnosti 

zjistenych na stavbe napf. kolize rozvodu 
_______________ IZB]_______________

101,448.00

pripocet novych vzduchotechnickych rozvodu, prvku a 
_________doplneni zarizeni a VZT jednotek_________14 VZT VCP

280,985.00cela budova

slaboproude rozvody a trasy (SK, 
PZTS, STA, EPS) pripocet novych slaboproudvch rozvodu, prvku a zarizeni VCP15

viceprace proti menepraci c.9 (MP 
neprovedene prace na silnoproudych 
rozvodech, rozvody byly upravovany z 

duvodu pozadavku investora a skutecnosti 
zjistenych na stavbe (napf. kolize rozvodu 
________________IZB)_______________

1.20 Prekladatelky, 1.19 
Jednaci mistnost, 2.11 
Modelarska dilna, 2.12 

Atelier vytvarnika

51,662.00

pripocet nove silnoproude kabelaze, doplneni zasuvek, 
_______________ vypinacu a svitidel_______________ VCP16 elektroinstalace silnoproud

demontaz stavajicich ocelovych rozvodu UT, pripocet nove 
montaze medeneho potrubi vc. pfipojek k otopnym 
telesum, HSV prace (probourani otvoru pres stropni 

__________ konstrukci, sondvv SDK podhledu)__________

skutecnost zjistena na stavbe, kterou 
nebylo mozne predpokladat (po odbourani 
podlah 1.NP byly odhaleny rezave spoje 

______ rozvodu ustredniho topeni)______

34,287.06

VCP17 1.NP oprava otopnych teles
skutecnost zjistena na stavbe, kterou 

nebylo mozne predpokladat (po odbourani 
naslapne vrstvy podlah 1.NP byly 

odhaleny nesoudrzne mista podkladnich 
betonu vc. vyrazne nerovnosti povrchu)

100,064.24
1.19 Jednaci mistnost, 1.21, 

1.35 Krejcovske dilny 
_____ panske, damske_____ VCPpripocet materialove polozkv samonivelacniho poteru18 samonivelacni poter

viceprace proti menepraci c.10 ( nemozne 
vedeni rozvodu ZTI v konstrukci pricky z 

______duvodu male tl. SDK pfickv )______

11,444.80

pripocet SDK pfickv tl. 200 mm VCP19 2.21 Kancelaf vytvarnik SDK pficka tl. 200 mm

6,127.27

chyba vykazu vymer, prace nebyly 
_________obsahem dila_________

doplneni sterkove hydroizolace proti 
_____________ vode_____________ VCPD+M sterkove hydroizolace vc. zesileni koutovych spoiu20 1.26 Sprcha

13,783.63
rozdil mezi vykazem vymer a skutecnou 

provedenou vymerou na stavbe VCPD+M keramickeho obkladu vc. penetraceD+M keramickeho obkladu budovy21 cela budova
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