
HARMONOGRAM

Oprava přejezdů a železničního svršku a spodku - Hostivice - odbočka Jeneček
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Bourání přejezdu

Demontáž KR

Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Zřízení BK

Úprava profilu KL

Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Demontáž KR

5 6 7

VÝLUKA (vč. uzavírky přejezdů) 6N

Zařízení staveniště + dovoz a skládání materiálu + přepravy strojů

1 2 3 4Výkon

Dokončovací práce + likvidace odpadů +  úklid staveniště

Montáž KR

Bourání přejezdu

Zdění zídky

Bourání zídky

Betonáž

Čištění propustku

Sváry SOWOS

Zřízení BK

Úprava profilu KL

Zřízení živice
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DEN

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Sváry SOWOS

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Montáž KR

Úprava GPK

Sváry SOWOS

Zřízení KL

Zřízení odvodnění

Zřízení živice

Montáž KR

Výměna pražců ve výhybce

Úprava GPK

ASP

ASP

ASP

Zřízení KL

Oprava odvodnění

Demontáž KR

Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Úprava GPK

Úprava profilu KL

Zřízení BK



Technologický postup výlukových prací
Oprava přejezdů a železničního svršku a spodku - Hostivice - odbočka Jeneček

č.p. MJ Množství Mechanizace

1 kpl 1 Nákladní doprava, dvoucestný bagr

2 m 30 Ručně, dvoucestný bagr

3 m3 99 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

4 m2 144 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

5 m 50 Dvoucestný bagr, ručně

6 m3 346 Dvoucestný bagr, Sa, Loko

7 m 30 Ručně, dvoucestný bagr

8 ks 19 Ručně, dvoucestný bagr

9 m 2560 ASP

10 ks 6 Ručně

11 m 71 Ručně

12 m 2560 SSP, ručně

13 m2 35 Bourací kladivo

14 m 25 Dvoucestný bagr, ručně

15 m3 83 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

16 m2 120 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

17 c 1

18 m3 46

19 m 25 Dvoucestný bagr, ručně

20 m 110 ASP

21 ks 4 Ručně

22 m 75 Ručně

23 m 110 SSP, ručně

24 m 110 Ručně

25 m2 35 Finišer

26 m2 89 Bourací kladivo

27 m 15 Dvoucestný bagr, ručně

28 m3 49 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

29 m2 72 Dvoucestný bagr, nákladní autodoprava

30 c 28 Dvoucestný bagr, ručně

31 c 6 Ručně

32 m 15 Dvoucestný bagr, ručně

33 m 100 ASP

34 ks 4 Ručně

35 m 115 Ručně

36 m 100 SSP, ručně

37 m2 89 Finišer

38 m3 5 Ručně

39 m3 5,5 Ručně

40 m3 5 Ručně

41 m 8 Ručně

42 c 1 Nákladní doprava, dvoucestný bagr
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Demontáž KR

Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Zřízení KL

Montáž KR

Úprava GPK

Sváry SOWOS

Zřízení BK

Demontáž KR

Úprava profilu KL

Zřízení odvodnění

Zřízení živice

Bourání přejezdu

Demontáž KR

Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Zřízení KL

Montáž KR

Výměna pražců ve výhybce

Úprava GPK

Sváry SOWOS

Zřízení BK

Úprava profilu KL

Bourání přejezdu

VÝLUKA (vč. uzavírky přejezdů) 6N

DEN

Výkon
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Zařízení staveniště + dovoz a skládání materiálu + přepravy strojů
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Odstranění KL a zeminy železničního spodku

Zřízení konstrukce železničního spodku

Zřízení odvodnění

Oprava odvodnění

Montáž KR

Úprava GPK ASP

Sváry SOWOS

Zřízení BK

Úprava profilu KL

Zřízení živice

Bourání zídky

Betonáž

Zdění zídky

Čištění propustku

Dokončovací práce + likvidace odpadů +  úklid staveniště


