
Finanční harmonogram: Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí

Zhotovitel : TM Stav, spol.s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

květen 

2018

červen 

2018

červenec 

2018 srpen 2018 září 2018

1 0

1 0

1 1 328 188 4 040 050 4 900 228 2 181 650 195 083

2 1 328 188 4 040 050 4 900 228 2 181 650 195 083

3 266 942

3 82 106 86 016 43 008

3 102 841 205 682 102 841

3 1 499 1 499

3 111 701 409 572 18 617

3 20 895 21 890 11 940

3 255 366 102 146

3 351 373 75 294

3 59 303 16 944

3 17 764 26 646 27 915 29 183 5 075

3 7 921 11 882 12 448 13 013 2 263

3 29 907 44 860 46 996 49 132 8 545

3 258 744 470 444

3 395 460

3 7 830 18 269 19 139 20 009

3 52 511 122 526 128 361 134 196 23 338

3 611 444 1 167 303

3 139 727 762 796 0

3 99 511 149 266 156 374 163 482 28 432

3 57 709 86 563 90 685 94 807 16 488

3 1 200 893 1 651 228 975 726

3 5 722 8 583 8 992 9 400 1 635

3 278 146 382 451 225 994

3 14 605 3 651

3 6 494 1 624

3 2 006 2 101 2 197

3 4 243 9 901 10 372 10 844 1 886

3 634 257 135 912

2 0

2 0

2 0

Cena za měsíc 1 328 188 4 040 050 4 900 228 2 181 650 195 083

Cena za čtvrtletí

Cena za rok

5 368 239 7 276 961

12 645 200

Předání dokončeného díla, vč.vyklizení staveniště 10.09.18 10.09.18

Trvalé uvedení do provozu 09.09.18 09.09.18

Zkušební provoz 07.09.18 08.09.18

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.05.18 05.06.18

M21 Elektromontáže 21.05.18 06.09.18

799 Demontáž a montáž nerez krytu průběžné dilatace 01.06.18 31.08.18

784 Malby 10.08.18 06.09.18

783 Nátěry 10.08.18 06.09.18

781 Obklady keramické 08.06.18 19.08.18

776 Podlahy povlakové 14.05.18 06.09.18

771 Podlahy z dlaždic a obklady 08.06.18 19.08.18

767 Konstrukce zámečnické 14.05.18 06.09.18

766 Konstrukce truhlářské 14.05.18 06.09.18

762 Konstrukce tesařské 28.05.18 01.09.18

736 Podlahové vytápění 15.06.18 30.07.18

725 Zařizovací předměty 21.05.18 06.09.18

721 Vnitřní kanalizace 21.05.18 31.08.18

713 Izolace tepelné 01.06.18 12.06.18

711 Izolace proti vodě 15.06.18 29.07.18

VN Vedlejší náklady 14.05.18 06.09.18

ON Ostatní náklady 14.05.18 06.09.18

99 Staveništní přesun hmot 14.05.18 06.09.18

97 Prorážení otvorů 14.05.18 06.06.18

96 Bourání konstrukcí 14.05.18 05.06.18

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20.08.18 06.09.18

94 Lešení a stavební výtahy 01.06.18 16.08.18

63 Podlahy a podlahové konstrukce 22.06.18 01.08.18

62 Úpravy povrchů vnější 15.06.18 16.07.18

61 Upravy povrchů vnitřní 15.06.18 15.08.18

4 Vodorovné konstrukce 01.06.18 15.08.18

1 Injektáž kotvení záporových stěn 01.06.18 10.06.18

2017/033 Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí 14.05.18 10.09.18

Předání staveniště 07.05.18 07.05.18

1 Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí 14.05.18 06.09.18

Přípravné práce 07.05.18 14.05.18

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

1


