SMLOUVA O DiLO
¢islo smlouvy: 02PU-001908
Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni:
zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich;
kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel)

a
2. nazev: TERMI s.r.o.
se sidlem: Pohraniéni straze 2047, 407 47 Varnsdorf
1CO, DIC: 250 326 40, CZ25032640

bankovni spojeni:
zastoupen:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel® nebo ,,zhotovitel“)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany“, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba IPHO V. etapa I/9 Lib&chov - realizace oken,
ISPROFIN/ISPROFOND 327 111 0901 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonéeni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vysi 5 829 774,- K& bez DPH, kalkulovanou takto:

Ndazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z éastky (c) =(a) + (b)
(@)

IPHO V. etapa
1/9 Libéchov - [5 829 774,-K¢] [896 066,-K¢&| [6 725 840,-K¢&]

realizace oken
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kteraZto cena byla spoétena na zéklad¢ zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem IPHO V. etapa 1/9
Libéchov - realizace oken, ¢islo vefejné zakazky 02PU-001908.

Potvrzujeme, ze nasledujici dokumenty tvoti soucast obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o pfijeti nabidky (Ozndmeni o vybsru dodavatele) '

c) Piiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vyméer

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky”

e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky”

f) Technicka specifikace’

g Vikresy’

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokondeni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dob& a zplisobem pfedepsanym ve
Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemzZ bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové ¢itelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvetejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spadd pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznacené pted podpisem
Smlouvy.

' Z povahy tohoto dokumentu bude ptedloZeno aZ vybranym ti¢astnikem pted podpisem smlouvy.
? Uchaze€ je opravnén tuto p¥ilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nositi.
® Uchazet je opravnén tuto p¥lohu Smlouvy piedloZit na elektronickém datovém nosiéi.
* Uchazet je opravnén tuto prilohu Smlouvy piedloZit na elektronickém datovém nosici.
3 Uchazet je opravnén tuto prilohu Smlouvy ptedloZit na elektronickém datovém nosiéi.
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Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecn® zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a
dva obdrzi zhotovitel.

Na dikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: Q7. 11, 107 va: A Mot

PODEPSAN PODEPSAN-
Jméno: Jméno:
Funkce
Funkce:
za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Reditelstvi silnic a ddlnic CR TERMI s.r.o.
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 3
CESTNE PROHLASENI PRO PROKAZANI ZAKLADNI ZPUSOBILOSTI
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CESTNE PROHLASENf PRO PROKAZANI ZAKLADNI ZPUSOBILOSTI

Obchodni firma: TERMI s.r.o0.
Sidlo: Pohrani&ni straze 2047, 407 47 Varnsdorf
1CO: 250 326 40

Jméno a piijmeni osoby zastupujici
dodavatele, véetné uvedeni titulu
opraviiujiciho k zastupovani dodavatele:

(dale jen ,,dodavatel*),

pro udéely prokazani zakladni zpusobilosti v rdmci vefejné zakdzky malého rozsahu s ndzvem
-IPHO V. etapa [/9 Lib&chov - realizace oken*

prohlasuje, ze je dodavatelem

a)

ktery nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim poptdvkového
fizeni pravomocné odsouzen pro trestny &in uvedeny v pifloze ¢. 3 zékona ¢. 134/2016
Sb., o zad4vani vefejnych zakazek, ve znéni pozde€jsich piedpisti, nebo obdobny trestny
¢in podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihliZi;
jde-li o pravnickou osobu, splfiuje tuto podminku tato pravnicka osoba a zéroven kazdy
Clen statutdrniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba,
splfiuje tuto podminku tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho orgénu této
pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v statutdrnim organu
dodavatele; podava-li nabidku pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, splituje tuto
podminku tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; podava-li nabidku pobocka
zavodu &eské pravnické osoby, spliiuje tuto podminku tato pravnicka osoba, kazdy ¢len
statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
v statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu;

ktery nemé v Ceské republice ani v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny
daniovy nedoplatek;

ktery nem4 v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném
nebo na penale na vefejné zdravotni pojisténi;

ktery nem4 v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném
nebo na penéle na socidlni zabezpe&eni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti;
ktery neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla viici
nému nafizena nucend sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci
podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele.

Ve Varnsdorfu dne 19. 10. 2017
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 4
SOUPIS PRACI —- VYKAZ VYMER
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C.5
TECHNICKA SPECIFIKACE

TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 6
FORMULAR BANKOVNI ZARUKY - ZAJISTENI SPLNENi SMLOUVY
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VZOROVY FORMULAR BANKOVNI ZARUKY - ZAJISTENI SPLNENI SMLOUVY

Struény nazev Smlouvy:

Nézev a adresa pifjemce (jehoZ Smlouva uvadi jako Objednatele):
Reditelstvi silnic a dalnic CR

Sidlo: Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

Tato bankovni zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou &. [bude doplnéno] ze dne
[bude doplnéno], kterou byla uzaviena Smlouva mezi Reditelstvim silnic a dalnic CR, se
sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, 1CO: 65993390, coby Objednatelem na strané
jedné a spolenosti [bude doplnéno], se sidlem [bude doplnéno], ICO: [bude doplnéno],
[Pozn.: v pfipadé, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZzené z vice osob, bude doplnéna
identifikace v8ech t&chto osob], coby zhotovitelem na stran¢ druhé (déle jen ..Zhotovitel“,
resp. ,,Smlouva®), a to na zéklad¢ poptavkového fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace
[bude doplnéno] (dale jen ..Dilo%).

Byli jsme informovéni, Ze Zhotovitel uzaviel s Reditelstvim silnic a dalnic CR Smlouvu. Na
zdkladé Pod-¢lanku 4.4 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(déle jen ,,Smluvni podminky“), jeZ tvofi nedilnou soucast Smlouvy, je Zhotovitel povinen
zajistit fadné plnéni svych povinnosti ze Smlouvy bankovni zarukou vystavenou ve prospéch
Reditelstvi silnic a dalnic CR. Dale jsme byli informovéni, %e¢ mlZete poZadovat, aby
Zhotovitel zajistil prodlouZeni této bankovni zaruky, neobdrzel-li Potvrzeni o ptevzeti Dila
nebo posledni Sekce podle Pod-¢lanku 8.2 Smluvnich podminek nebo nepfedal-li Vam
bankovni zaruku za odstranéni vad podle Smlouvy do 28 dntl pfed dnem zaniku této bankovni
zaruky.

Na zadost Zhotovitele se my, [bude doplnén nazev, sidlo a IC banky], na zdkladé této
bankovni zaruky, referenéni ¢islo [bude doplné€no], timto neodvolatelné a bezpodminecné
zavazujeme, ¢ Vam, Reditelstvi silnic a délnic CR, vyplatime bez nutnosti pfedchozi vyzvy
Zhotoviteli, bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez provéfovani pravniho ddvodu néroku
jakoukoliv sumu nebo sumy nepiesahujici celkem ¢astku [bude doplnéno],- K¢ (slovy: [bude
doplnéno]) dale jen .Zaruéena &astka®), obdrzime-li od Vas pisemnou Zadost v Ceském
jazyce, ktera bude vsouladu se vSemi podminkami této bankovni zaruky, obsahujici
referenéni &islo této bankovni zaruky a prohlaseni, Ze Smlouva nabyla u¢innosti a Ze

(i)  Zhotovitel porusil svou (své) povinnost(i) vyplyvajici ze Smlouvy nebo technickych
norem nebo pravnich predpist a v jakém ohledu je porusil, a Reditelstvi silnic a délnic
CR z takového poruseni dle Smlouvy vzniklo pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny
dila, nahradu Skody ¢i jiné ujmy ¢i vydani bezdiivodného obohaceni, nebo nérok na
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jakékoliv jiné finan¢ni plnéni (at’ uz sankéniho, reparacniho, restituéniho ¢i jiného
charakteru), nebo

(ii) do 28 dnli pted dnem zéniku této bankovni zéruky uvedenym pod pism. d) niZe nebylo
Vami Zhotoviteli vydano Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo bankovni zaruka za odstranéni
vad V4m nebyla pfeddna zdavodi pfi¢itatelnych Zhotoviteli, a Ze platnost této
bankovni zaruky nebyla prodlouzZena, pfestoZze je Zhotovitel dle Smlouvy povinen
zajistit v t&chto pripadech prodlouZeni platnosti této bankovni zaruky

(déle jen ..Zadost o platbu®).

Kazda Zadost o platbu a/nebo niZe uvedené prohlageni o zprosténi povinnosti z této bankovni
zaruky nam musi byt prezentovany v listinné podobé a doruceny na naSi adresu [bude
doplnéno] doporucenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat vlastnoru¢ni
podpis Vadeho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby, ktery musi byt ovéfen ufedné
nebo Vasi bankou. V pfipadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pfiloZen i original nebo
Gfedné ovéfena kopie plné moci s ufedné ovéfenym podpisem VaSeho statutarniho orgéanu.
Jakékoli jiné zptisoby prezentace a dorueni Zadosti o platbu a/nebo prohlaseni o zprosténi
povinnosti z této bankovni zaruky jsou vyslovné vyloueny. Z4dné dald dokumenty nebudou
z na8i strany pozadovany jako podminka vyplaceni pozadované castky ztéto bankovni
zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou nAm m4 byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo niZe
uvedené prohlaseni o zpros§téni povinnosti z této bankovni zaruky, je vici Vam ucinnd
uplynutim péti pracovnich dni ode dne, kdy Vam bude doruceno nade pisemné oznadmeni o
zmeéné této adresy.

Zarulena castka se automaticky snizuje o vSechny platby provedené ndmi na zakladé
uplatnéni této bankovni zaruky.

Tato bankovni zaruka je platna a G¢inna od data vystaveni uvedeného niZe, s tim, Ze zanika
automaticky:

a) v den, kdy nam bude dorucen (vracen) original této zaru¢ni listiny nebo

b) v den, kdy obdrzime VaSe prohldSeni o tom, Ze nas zprostujete veskerych povinnosti
z této bankovni zaruky a Ze vici ndm nemate zadné naroky z ni plynouci nebo

¢) vyplacenim celé Zarucené castky nebo

d) dne [bude doplnéno],

podle toho, ktera z uvedenych skute¢nosti nastane diive.

Je nutno, abychom Vagi Zadost o platbu obdrZeli v nasi bance nejpozd&ji v den zéniku této
bankovni zaruky, jak uvedeno vyse.
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Tato bankovni zaruka se fidi pravem Ceské republiky a podléha ,Jednotnym pravidlim pro
zéruky vyplatitelné na pozadani*, kterd pod Cislem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora

v PafiZi.

Vystaveno v

Datum

Podpis(y)
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C.7
FORMULAR BANKOVNi ZARUKY ZA ODSTRANENI VAD
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VZOROVY FORMULAR BANKOVNI ZARUKY ZA ODSTRANENI VAD

Struény nazev Smlouvy:

Nézev a adresa pfijemce (jehoz Smlouva uvadi jako pfijemce):
Reditelstvi silnic a dalnic CR

Sidlo: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

1CO: 65993390

Tato bankovni zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou €. [bude doplnéno] ze dne
[bude doplnéno] uzavienou mezi Reditelstvim silnic a dalnic CR, se sidlem
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, ICO: 659 93 390, coby objednatelem na strang jedné
a obchodni spolednosti [bude doplnéno], se sidlem [bude doplnéno], ICO: [bude doplnéno],
[Pozn.: v pfipadé, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZené z vice osob, bude doplnéna
identifikace v8ech téchto osob] coby zhotovitelem na strané druhé (dale jen ,,Zhotovitel™), a to
na zakladé poptavkového fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace ,,[bude doplnéno]
(dale jen ,,Zakazka™).

Byli jsme informovani, Ze Zhotovitel uzavfel s Reditelstvim silnic a ddlnic CR Smlouvu. Na
zakladé Pod-¢lanku 4.6 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvla$tni podminky, jez tvofi
nedilnou sou¢ast Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit fadné plnéni svych povinnosti ze
Smlouvy bankovni zarukou za odstranéni vad vystavenou ve prospéch Reditelstvi silnic a
dalnic CR. Dale jsme byli informovani, e miZete poZadovat, aby Zhotovitel zajistil
prodlouZeni této bankovni zaruky, nebylo-li potvrzeni o provedeni dila podle Smlouvy
vydano do 28 dni pied dnem zéniku této bankovni zéruky.

Na z4dost Zhotovitele se my, [bude doplnén nézev, sidlo a ICO banky], na zéklad& této
bankovni zaruky, referenéni ¢islo [bude doplnéno], timto neodvolatelné a bezpodminecne
zavazujeme, Ze Vam, Reditelstvi silnic a dalnic CR, vyplatime bez nutnosti predchozi vyzvy
Zhotoviteli, bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez provéfovani pravniho diivodu naroku
jakoukoliv sumu nebo sumy nepiesahujici celkem ¢astku [bude doplnéno],- K¢ (slovy: [bude
doplnéno]) (dale jen ..Zarucena Castka™). obdrzime-li od Vas pisemnou Zadost v ceském
jazyce, ktera bude v souladu se vSemi podminkami bankovni zaruky, obsahujici referenéni
¢islo této bankovni zaruky a prohlaseni, Ze

(i)  Zhotovitel porusil svou (své) povinnost(i) napravit uréitou vadu nebo vady vyplyvajici z
poruseni Smlouvy o dilo nebo technickych norem nebo pravnich predpisi, a Reditelstvi
silnic a délnic CR z takového poruseni dle Smlouvy vzniklo prévo na smluvni pokutu,
slevu z ceny dila, ndhradu $kody ¢&i jiné ujmy ¢i vydani bezdivodného obohaceni, nebo
narok na jakékoliv jiné finanéni plnéni (at’ uZ sankéniho, reparacniho, restituéniho ¢i
jiného charakteru), pfi¢emz vada nebo vady musi byt v prohlaseni uvedeny, nebo
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(ii) do 28 dnu pted dnem zaniku této bankovni zaruky uvedenym pod pism. d) niZe nebylo
Vami Zhotoviteli vydano potvrzeni o provedeni dila zdlvodd pficitatelnych
Zhotoviteli, a Ze platnost této bankovni zaruky za odstranéni vad nebyla prodlouZena,
pfestoZze je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v téchto pfipadech prodlouZeni
platnosti této bankovni zaruky

(dale jen ..Zadost o platbu®).

Kazda Zadost o platbu a/nebo niZe uvedené prohlageni o zpro§téni povinnosti z této bankovni
zaruky nam musi byt prezentovany v listinné podobé a doru€eny na nasi adresu [bude
doplnéno] doporudenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat vlastnoruéni
podpis Vaseho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby, ktery musi byt ovéfen Gfedné
nebo Vasi bankou. V pfipadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pfiloZen i original nebo
ufedné ovéfena kopie plné moci s Gfedné ovéfenym podpisem VaSeho statutdrniho organu.
Jakékoli jiné zptisoby prezentace a dorudeni Zadosti o platbu a/nebo prohlaseni o zproiténi
povinnosti z této bankovni zaruky jsou vyslovné vyloudeny. Zadné dalsi dokumenty nebudou
z na$i strany poZadovany jako podminka vyplaceni pozadované ¢astky z této bankovni
zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou ndm mé byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo niZe
uvedené prohlaseni o zproSténi povinnosti z této bankovni zaruky, je va¢i Vam ucinna
uplynutim péti pracovnich dnii ode dne, kdy Vam bude dorudeno naSe pisemné oznédmeni o
zmeén€ této adresy.

ZaruGena Castka se automaticky snizuje o vSechny platby provedené nami na zakladé
uplatnéni této bankovni zaruky.

Tato bankovni zaruka je platna a G¢inna od data vystaveni uvedeného niZe, s tim, Ze zanika

automaticky:

a) v den, kdy ndm bude dorucen (vracen) original této zaru¢ni listiny nebo

b) v den, kdy obdrZzime Va$e prohlaSeni o tom, Ze nas zproStujete veSkerych povinnosti
z této bankovni zaruky a Ze vi¢i ndm nemate Zadné naroky z ni plynouci nebo

¢) vyplacenim celé Zarucené ¢astky nebo

d) dne [bude doplnéno datum odpovidajici 70 dntlim od uplynuti zaruéni doby]|,

podle toho, kterd z uvedenych skutecnosti nastane drive.

Je nutno, abychom Vagi Zadost o platbu obdrZcli v nasi bance nejpozdéji v den zaniku této
bankovni zaruky, jak uvedeno vyse.

Tato bankovni zaruka se ¥idi pravem Ceské republiky a podléha ,,Jednotnym pravidlim pro
zaruky vyplatitelné na pozadani®, ktera pod ¢islem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora
v Paiizi.
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Vystaveno v

Datum

Podpis(y)
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 8
VYKRESY

»PFiloha je prilozena spolecné s podklady pro uchazece*
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 9 - FORMULAR
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

NEPOUZIJE SE
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 10

SMLUVNi PODMINKY PRO STAVBY MENS{HO ROZSAHU —~ OBECNE
PODMINKY

»PFiloha je pFiloZena spole¢né s podklady pro uchazece*
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 11

SMLUVNI PODMINKY PRO STAVBY MENS{HO ROZSAHU - ZVLASTNI
PODMINKY

s»PFiloha je priloZena spolecné s podklady pro uchazece*
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TERMI s. r. o. Pohranjéni straze 2047 180 9001
Varnsdorf, PSC 407 47 | BUREAU VERITAS

Certification

RSD CR
Na Pankraci 546/56
140 00 Praha 4

ve Varnsdorfu dne 19. 10. 2017
Nabidka &. 225/2017

Nazev zakazky: »IPHO V. etapa 1/9 Libéchov — realizace oken*
Pro: RSD CR, Zavod Praha, Na Pankrici 546/56,140 00 Praha 4

Cislo vet. zakazky:  02PU-001908

R4dné jsme se seznamili se znénim zad4vacich podminek vetejné zakazky ,,JPHO V. etapa I/9
Lib&chov — realizace oken“, zejména v&etné Podminek Smlouvy o dilo, Technickych
podminek, Soupisu praci a Dokumentace stavby, dalSich souvisejicich dokumentd, pfipojené
Pfilohy k nabidce a Zvlastni piilohy k nabidce.

Timto nabizime realizaci a dokondeni stavby véetné odstranéni veskerych vad v souladu
s touto nabidkou za nasledujici cenu:

Nazev stavby Nabidkova cena DPH Nabidkova cena stavby
stavby bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
IPHO V. etapa — (a) (b) = DPH z ¢astky (c) =(a) + (b)
I/9 Lib&chov — (a) _
realizace oken | 5 829 774,-K¢& \ 896 066,-K¢ 6 725 840,-K¢

Soucasti této nabidky je ocenény soupis praci (vykaz vymér) obsahujici jednotkové ceny
jednotlivych polozek praci bez DPH. Vyslovné timto potvrzujeme a uzndvame, Ze tyto
jednotkové ceny jsou zavazné po celou dobu plnéni pfedmétu zakdzky a pro vSechny prace
provadéné v ramci zakazky.

Souhlasime s tim, Ze tato nabidka bude v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném zn&ni (dale jen ,,zakon®), platit po celou dobu b&hu zadavaci lhity, a Ze
pro nas zustane zavaznéa a miZe byt pfijata kdykoli v pribéhu této lhity.

Bude-li nase nabidka pfijata, poskytneme poZadovanou zaruku za provedeni dila, zatneme
s realizaci dila, co nejdfive to bude mozné po Datu zahajeni praci, a dokoncime stavbu
v souladu s vy$e uvedenymi dokumenty v dobé pro jeji dokonéent.

Pokud a dokud nebude uzavien Souhrn smluvnich dohod, nebude tato nabidka ani na zakladé
oznameni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky (Dopisu o pfijeti nabidky) pfedstavovat fadné
uzavienou a zavaznou Smlouvu o dilo. Pojmy uvedené v tomto odstavei s velkymi
pocateénimi pismeny maji stejny vyznam, jako je jim pfipisovan zaddvacimi podminkami
shora uvedené vefejné zakazky.



TERMI s. r. o. Pohraniéni straze 2047 1S0 9001 ,
Varnsdorf, PSC 407 47 BUREAU VERITAS

Certification

Uznavame, Ze proces prfipadného pfijeti nas$i nabidky se #{di zédkonem a zaddvacimi
podminkami shora uvedené vefejné zakdzky. Uzndvame rovnéZ, Ze zadavatel ma pravo
odstoupit od Smlouvy o dilo v pfipadé, Ze jsme uvedli v nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaji skute¢nosti a mé&ly nebo mohly mit vliv na vysledek zadévaciho fizeni.

Podpis:

Funkce:

R4dné opravnén podepsat nabidku jménem & v zastoupeni:
Adresa: TERMI s.r.0., Pohrani¢ni straZze 2047, 407 47 Varnsdorf
Email:

Datum 19. 10. 2017

Piilohy:

» Piiloha (strana zadavatele 1/42 — 4/42)
» doklady prokazujici splnéni zptsobilosti (vypis z obchodniho rejstiiku, vypis ze
zivnostenského rejstiiku, certifikat ISO 9001:2009)

> ocenény soupis praci - vykaz vymér

Y

navrh Smlouvy o dilo v¢etné ptiloh (strana zadavatele 5/42 — 42/42)

> ostatni dokumenty



Od:

Odeslano: 1. listopadu 2017 13:31
Komu:
Pfredmét: Fwd: "IPHO V. etapa 1/9 Libéchov - realizace oken" - 02PU-001908

Od:

Datum: 1. listopadu 2017 13:17

Predmét: "IPHO V. etapa I/9 Libéchov - realizace oken" - 02PU-001908
Komu

Kopie:

Dobry den,

oznamujeme Vam, Ze Vade nabidka na vySe uvedenou vefejnou zakdzku byla posouzena a vyhodnocena
jako nejvhodnéjsi.

Smilouvu vietné viech priloh a cenové nabidky podané na zakladé vyzvy objednatele zaslete po jejim
podpisu v ¢tyfech vyhotovenich na adresu RSD CR Zavod Praha, Na Pankraci 546/56. 140 00 Praha 4, a to
obratem po obdrZeni tohoto oznameni.

+ ZAROVEN ZADAME O JEDNO PARE (Z TECH CTYR VYHOTOVENYCH) SMLUV NESVAZANE.
PRILOHY — SMLOUVA
Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu Smiouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o pfijeti nabidky (Ozndmeni o vybéru dodavatele) — pfedloZit e-mail, kterym jsme Vas
vyzyvali k pfedlozeni smlouvy

¢) . Pfiloha“ (dokument ,Pfiloha“ je obsaZen ve vyzvé) a Ocenény soupis praci - vykaz vymer

-Smluvm' podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky — ﬁ

e¢) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky -
pl a2 Ch

f) Technicka specifikace - I EENSONEVACMOINIIGHUS I GECAIOAHAn

g) Vykresy - &

LHUTA PRO DORUCENI JE 5 PRACOVNICH DNU OD DORUCENI.



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 1
PRILOHA
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PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev stavby: ,,JPHO V., etapa I/9 Libéchov — realizace oken*

Nazev ¢lanku Smluvnich Cislo &lanku | P¥islu$né udaje
podminek Smluvnich
podminek
, : Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Praha,
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
, . TERMI s.1.0.
Nézev a adresa Zhotovitele | 1.1.3 Pohraniéni stréze 2047, 407 47 Varnsdorf
Doba pro dokoncent 1.1.9 31.12.2018
Doba pro uvedeni do |1.1.22 NepouZije se
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich | 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenti (b) Ptiloha
(¢) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Nabidkovad projektovda dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 od Data zah4jeni praci ozndmeného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povétend osoba 3.1
Zastupce objednatele 3.2 Nepouzije se
Jmenovani podzhotovitelé 43 NepouZije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Pftijaté ceny castka bez DPH
Zéaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH
Projektovda ~ dokumentace | 5.1 RDS bude zpracovana na SO vrozsahu
Zhotovitele PDPS
Harmonogram 7.2 Do 14 dnti po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky | 7.5 Nepouzije se
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Nazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Cislo &lanku
Smluvnich
podminek

PrisluSné udaje

Odstranéni vad

9.1

Minimalni zaru¢ni doba poZzadovana
zadavatelem ¢ini 36 mé&sict pro vSechny
stavebni objekty.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Piilohy

Prabézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy),

10 % pribezné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci),
10 % prib&zné platby

113

¢) nepfedlozi na zaklad¢ pokynu
Objednatele ve stanoveném  terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram),

10 % prib&zné platby

11.3

d) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné  smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni),

10 % prib&zné platby

M¢na

11.7

koruna Ceska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dal§i Casova
urfeni) stanovené jemu Vv rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti);

30.000 K¢ za kazdy piipad poruSeni

12.5 b)

Zhotovitel poru$i povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

14.000 K& za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrZi Dobu pro dokoncent
podle Clanku 7 (Doba pro dokonceni);

2.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dobé pro
dokonceni
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Nazev ¢lanku Smluvnich
podminek

Cislo &ldnku
Smluvnich
podminek

Piislusné tdaje

12.5 d)

Nepouzije se

12.5¢)

NepouZije se

12.5 1)

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.

500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vySe
smluvnich pokut

12.5

30 % Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH)

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Ptijaté¢ smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montdZniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti vSem
rizikim* (all risks)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésicu
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem
plnéni

- pojisténi  pievzatétho majetku od
Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé

smluvné vazani na budovaném dile

- maximalni spoluti¢ast 1 mil. K¢&.

Zptsob rozhodovani spori

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pted
obecnym soudem

Datum: 19. 10. 2017
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soudast Pfilohy, zdvazné dopliluje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdg€jsich
pfedpisti a v ndvaznosti na vnitro-organiza¢ni pfedpisy Objednatele.

Pro uely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zadkladé pavodniho zadavaciho fizeni vefejné zakéazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnoZstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V ptipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na pfedloZeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhiity, ve které ma byt navrh ptedlozen, pfedloZi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve form& Zménového listu véetné piiloh (vzory jsou
souéasti Smlouvy) a dalsich dokladd nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis,
dokladovéani a ocenéni Variace.

PfedloZzeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projedndni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bode¢ (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v pfipad€, kdy by byl zdsadn¢ naruSen postup praci a v disledku
toho by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZzenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni muze z diivodi hodnych zvlastniho
zfetele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmé&nového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) pfihliZet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list (soucast Prilohy)

Gislo SO/PS / &islo Zmény
SO/PS: Cislo ZBV: 2. 2,
3,4a5

Nazev a evidenéni &islo
Stavby:

Nazev stavebniho objektu/provozniho
souboru {SC/PS):

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplfite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [TERMI s.r.0., Pohrani¢ni straze 2047, 407 47 Varnsdorf]

Piilohy Zménového listu: Paré €. Pfijemce

Rozpis ocenéni zmén polozek erkét:gﬁi;:?ygrz(;l
1 Intranet RSD CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[dopliite dle potfeby]

Iniciator zmény: TERMI s.r.0., Pohraniéni straze 2047, 407 47 Varnsdorf]

Popis Zmény:
Udaje v K& bez DPH:
Cena
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén navrhpvany'ch
Zmén zéapornych kladnych AT IR
Zmén kladnych
~ celkem
0,00
Podpis vyjadfuje
souhlas se Zménou: -
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Funkce zaméstnance RSD CR T
uréeného v rdmci organizaéni
struktury Vécné pfislusného dtvaru  jméno datum podpis
k vyjadfeni k ZBV [doplrite dle
potiebyl _ _ _
Supervize jméno datum podpis
Spravce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vyde vvedeného SO/PS, kiery je soudasti vy3e uvedené Stavby, budou
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v
dokumentaci Zmény, jejiz soudasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu
nejsou zlepdenim dle &l. 13.2 Smiuvnich podminek. Na dilkaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem
nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna
osoba Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

| Cislo paré:
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I/9 Libéchov - priatah
Prehled pozadavki na zvukovou izolaci



Zaklad dané

5469 774,00|KE

DPH 15 %

820 466,10]K<

lCena celkem s DPH

6 290 240,10)K<

Zsklad dané -naklady na kontrolni m&Feni Rw 360 000,00}k
DPH 21 % 75 600,00]K¢
Cena celkem s DPH 435 600,00|KE

Zaklad dané celkem

Cena véetné DPH celkem

5 829 774,00 K¢

6 725 840,10 K&




REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C.5
TECHNICKA SPECIFIKACE

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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inisterstvo dopravy

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

PRVNI VYDANI 2017



Schvaleno Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017
pod ¢&j. 48/2017-520-DOP/3 s tcinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zrusenim Obchodnich podminek staveb
pozemnich komunikaci menstho rozsahu, schvalenymi Ministerstvem dopravy pod ¢&.j. 321/2008-910-1PK/1

_:Smluvn[ obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,



ZVLASTNi PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017
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Zvlastni podminky
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe&na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
»Soucasti VWkrest je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojimem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve vSech miuvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve v8ech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LWSS moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovila-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlagena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vymér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvemn dopravy.
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1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabicky.
~oekce” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je darovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisu.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni Castka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylné.”
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:
,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi préa-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dn musi U¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zépisu Uéastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”
Zhétavitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaiji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@ kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [V$si mocl.

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
i Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavky a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
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41.7

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@) tento svij zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutednost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zéruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jgiiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Zze bankovni zaruka bude platna a Gc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Elanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiluvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y  dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vréatit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodieng ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,LZhotovitel prediozi do 10 dnd po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad:
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v piipadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonCeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podie dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(@) dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadeéni Dila pro uziti verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemki.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, kteli budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

@) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dal$imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpetného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti préce a technickych zafizeni a predpist ¢ bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/ stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Prajeltovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele
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Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

F{izika'\iobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Dob# pro dokoné&eni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadeéni praci s vyzna¢enim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  prdvodni zpravu obsahuijict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).”
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6
Pred¢asné uzivani

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku maze byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pred¢asné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popfripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ uréuijicich polohu defini¢nino bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predéasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”



Prdvzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o plevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Flevzeti Dila a Sekci] nasleduijictho znéni:

,Objednatel do 28 dnii po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzeti ¢dsti Dila):

,Objednatel miize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [Predcasne uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokondéené prace. Zhotovitel musi

(@ dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Indty, ktera je urdena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a
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(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

10.2

Ocenovani variaci Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@  je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoCitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
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prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pri-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™

Smldvnijcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v soculadu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém piipadé se

{i) k vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6
Zaverecna platba

18

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
Jisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpec¢nost a ochrana zdravi pii praci,

(©) neprediozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredio? nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podie Clanku 14 [Pojis-
tenl],

mUze byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zaveéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pripadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavre¢né vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyUctovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podle Cléanku 15 [Reseni
sport], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.



119
Zalohova platba

Neplhénf

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Danovy doklad k zaverectné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
LZalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skodly, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [Vy$S/ moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupent.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-

ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-

ku 4.1 [Obecné povinnosti;

Zhotovitel porudi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent];

Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazneé milniky] uvedeny v Priloze;

()  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

! Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

2838

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dve a vice
ustanoveni o smiluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asoveé uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodient.

19
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Riziko a aglpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistshi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhaotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu¢ujici odpovednost pinéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizujicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dlie tohoto Clanku a

(@ 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo



14.3
Nepojisténi

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou oscbu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
Kk prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
Cinit minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Ujimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaijisténi. V pripadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni
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ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(l Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s koneCnou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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