
Cislo srn louvy objednatele: PM16390/2015-504 Cislo smlouvy zhotovitele: 15076

DODATEig o. 4..
KE SMLOUVE o DILO

uzavfeny niie uvedeného clne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nésledujicimi ustanovenimi
zékona (‘5. 89/2012 8b., obéansky zékonik, (déle jen ,,obéansk9 zékonik“)

l. Smluvni strany
Objednatel:

Povodi Moravy, s. p.
Sidlo: Drevarské 932/11, 602 00 Brno
Zapsén: v obchodnim rejsti‘iku, vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil A,

vloice 13565
Zastoupeny: Dr. Ing. Antoninem Tflmou, 1. zéstupoem generélniho reditele
IC: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zhotovitel:

AQUATIS a. s. (pfedchozi obchodni firma Péyry Environment a.s.)
Sidlo: Botanické 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno — mésto
Zapsén: v obchodnim rejsti‘iku, vedeném Krajskfrm soudem Brno, oddil B, vloZka 775
Zastoupeny: spoleoné Ing. Pavlem Kutélkem, generélnim i‘editelem a Ing. Radkem

Madéi‘iéem, technickym Feditelem, na zékladé povéfeni ze dne 15. 11. 2016
IC: 46 34 75 26
DIC: CZ46347526
Bankovni spojeni:
Cisio uétu:
Oprévnén jednat ve vécech smluvnich:
Oprévnén jednat ve véoech techniokyoh

ll. Pfedmét dodatku
Pi‘edmétem tohoto dodatku je Uprava 6|. |||. Doba plnéni dila smlouvy o dilo uzavrené dne
23. 4. 2015 a upravené dodatky o. 1 dne 19. 1. 2016, 6. 2 dne 31. 5. 2016 a (‘3. 3 dne
19.12.2016, jejimi predmétem je provedeni dila ,,O|§ava, Uhersky Brod, protipovodfiové
ochrana mésta — projektové dokumentace pro stavebni Pizeni“. Smluvni strany se
dohodly na posunu diléioh termini: plnéni uvedenyoh niie.
Posun pl‘fivodné sjednanych termini] je nutny zdflvodu potreby vypraoovani dodateoného
zaméfeni konstrukce Zelezniéniho mostu na vleéce v 7. km 21.509 20, které by umoinilo
vypracovéni statického posouzeni mostni konstrukce ve vztahu k pfedpoklédany’xm zméném
odtokovyioh pomérfl po vyistavbé protipovodfiové ochrany mésta Uhersky Brod. Vypracovénim
vyée uvedeného posudku podminuje vlastnik Zelezniéniho mostu, jako L'iéastnik stavebniho
fizeni, vydéni svého souhlasného stanoviska srealizaci stavby protipovodfiové ochrany
mésta.
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Nové se terminy praci sjednévaji nésledovné:

. Inienyrské (‘iinnost - Pi‘edéni pravomocného stavebniho povoleni do 30. 6. 2017

. Dokumentace pro provédéni stavby do 31. 10. 2017

III. Zévéreéné ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévaji timto dodatkem nedotéena.
2. Tento dodatek nabé platnosti a Uéinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v éesti stejnopisech, z nichi étyfi stejnopisy obdrii objednatel

a dva zhotovitel.

V Brné dne ‘15- 05- 2017 V Brné dne 11‘ 03' 2017
P

, _
POVOdI Moravy, statm podnlk
Dr. Ing. Antonin Tflma
1. zéstupce generélniho Feditele

Strénka 2 z 2




