
etapa

stavební práce/pracovní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

stavební práce/měsíce

stavební práce/kalendářní dny 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SOD nebyla předmětem PD a SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual. bourací práce II. etapy mohou začít po převedení provozu na novou CB desku

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual. vrstva podkladového betonu může být dokončena až po dokončení přeložky potrubí Innogy

SOD

aktual. betonáž až po osazení obrubníků na podkladový beton

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual.

SOD

aktual. pauza pro nabytí pevnosti CB pro možnost převedení provozu trolejbusů

V Šenově u Nového Jičína

14.08.2017

zpracoval: xxxxxxxxxx

Harmonogram výstavby aktualizace k 14. 8. 2017

přeložka plynovodu Innogy

20

21

I.etapa - vjezd v 1/2 profilu + rekonstrukce zpevněné plochy II. etapa - vjezd druhá 1/2 profilu

červenec 2017

III. etapa - vjezd BUS 

zastávka, zepvněné plochy

srpen 2017

předprojektová činnost (zábory, 

vytýčení, kácení apod…)

dopravní značení

bourání konstrukcí - BUS 

záliv,zpevněné plochy, vjezd

podkladní štěrkodrťové vrstvy, 

BUS záliv, zpevněné plochy, vjezd

kanalizace, odvodnění

podkladní betonová deska

cementobetonový kryt

přípravné práce pro chodníkové 

těleso, vjezd

kladení obrub, vjezd, BUS, záliv, 

zpevněné plochy

ACP 16 - zpevněné plochy

přípravné práce pro zpevněné 

plochy - kanalizace, výměna 

kabelů, chráničky

dokončující práce - kačírek, 

zelené plochy, osazení značek, 

označníku apod.

technologická přestávka - BUS 

záliv

chodníkové těleso vedle BUS, 

vjezd

podklad pro vjezd

vrstva ACP 22 - vjezd

vrstva ACL - vjezd

ACO 11 - vjezd


