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DUOVODOVA ZPRAVA O PRUBEHU ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Tato zprava je zpracovdna na zdkladé prislusnych ustanoveni Smlouvy o dilo jako nezbytnd informace v obchodnim vztahu o
skutefnostech, jejichZ vyména mezi obéma smluvnimi stranami muzZe vést k rychlejsimu Feseni niZze uvedenych problémi,
popf. k soucinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUGASNY STAV

V soucasné dobé je pfed dokonéenim projektova dokumentace k navrhu na vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby.
Neni ji véak moZné dokonéit z divodu absence dokumentace pfikladané k Zadosti o posouzeni vlivu stavby na Zivotni
prostiedi (EIA). Tato uréuje zavazné podminky a limity pro feSeni stavby, které je nutné respektovat - obé dokumentace musi
byt v souladu (DUR a EIA). Jedna se zejména (nikoliv v3ak vyhradné) o podminky plynouci z hlukové a rozptylové studie, které
jsou nedilnou soucasti dokumentace EIA.

Dovolujeme si upozomit, Ze i z navazného procesu posouzeni EIA, mohou vzniknout dodate¢né pozadavky a podminky, které
bude nutné nasledné zapracovat do jiz vydane dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR). V ramci procesu EIA se k zaméru
vyjadiuji dotCené organy statni spravy, obec a i zastupci vefejnosti.

Vzhledem k vySe uvedenemu navrhujeme posun terminu dle tabulky nize.

DZ.1.2. TERMINY

Termin dle SOD Nove terminy
DUR 31.8.2017 do 30 dni od vydani dokumentace EIA
UR 31.1.2018 do 5 mésicl od odevzdani DUR
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V Mladé Boleslavi dne 28.8.2017



