
DOHODA 0 ZANIKU ZAVAZKU
Uzavená pod[e § 1981 obanského zákonIku mezi témito âastnhky:

1. Mésto Havli&üv Brod, 580 61 Hav[RkOv Brod, HavtIkovo námésti 57, IO 00267449
zastoupené Mgr. Janem TecI.em MBA (jako objednatet)

2. STAVOKOMP SERVICE s.r.o., 58001 Hav[ikiv Brod, Bëtohradská 119, IO 25274368
zastoupená jednatetem Pavt.em BéhunIkem (jako zhotovitet)

Ve uvedenf âastnici uzave[i dne 25.9.2017 smtouvu o duo . 23/2017, dte které se
STAVOKOMP SERVICE s.r.o. zaváza[a jako zhotovitel. provést pro mésto Hav[IkOv Brod jako
objednatele stavbu: Stezka od mostu ul. Humpo[eckã p0 uL U pansk)ch Hav1Iküv Brod. D[e
tánku IV smtouvy méto b’t stavenité pedáno v zái 2017 a v záii 2017 méty b’t zahájeny
stavebni práce. Dfto méto b’t dokoneno do 30.11.2017.

Stavenité nebyto pedãno a stavebnI práce nebyty zahájeny do dneniho dne a to z téchto
dâvodii:

• Stavebni povotenI nabyto právnI moci 21.10.2017
• Podle stanoviska projektanta Ing. Martina Liky netze zahájeni pracI v prübéhu

mésice Ijna doporuit, nebot’ v tomto obdobi ji± hrozI nevhodné ktimatické
podminky a rozmáeni a degradace zemniho tétesa pñ provádénI zemnich praci

• Podle vyjádeni Krajské správy a (idr±by sitnic Vysoiny ze dne 20.11.2017 kotiduje
provádénI praci od tistopadu s nutnosti zimnh üdr±by sitnice 1/34 a provádénI stavby
v tomto neize doporuit

Vzhtedem k tomu, ±e oba âastnIci tohoto smtuvnIho vztahu maji zájem pouze na kvatitnim
provedenI dita a to netze v pedpoktádaném terminu zajistit z objektivnich düvodü, dohodli
se dneniho dne na zániku závazku die shora uvedené smtouvy o duo ke dni 27. [istopadu
2017.

IV,
Oba áastnici závazku prohtauji, ±e v souvistosti s uzavenim smtouvy o duo as uzavenou
dohodou o zániku závazku nemaji vOi sobé ±ádné závazky i pohtedávky.

UzavenI dohody schvátita dne 27. tistopadu 2017 svm usnesenim . 975/17 rada mésta.

V Havtikové Brodé dne 27.tistopadu 2017

Objednatet zhotovitet


