
Název akce “Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory“

Změnový list

číslo: ZL 001

1. Zpracovatel změnového listu: SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Ing. Jaromír Skopek — osoba oprávněné jednat ve věcech technických a

realizačních

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

1. Prodloužení termínu realizace je zdůvodů zpoždění přeložky kabelů NN a VN

realizované společností CEZ Distribuce, a.s. a následně posunem realizace uvedené

stavby do zimního období s nevhodnými klimatickými podmínkami.

2.Vícepráce jsou vyčíslením nákladů, které byly způsobeny dodatečným doplněním

konstrukčních vrstev nad přeloženými kabely NN a VN z důvodu neúnosnosti pláně, dále

se jedná o úpravu zasypané funkční revizní šachty kanalizace, která byla nalezena pod

povrchem a o náhradu nefunkční silniční vpusti včetně jejího napojení do kanalizace. Další

vícepráce obsahují úpravou chodníku za domem, který byl narušen zemními pracemi při

budování kanalizace, uložení stavebního odpadu a stavební suti, které bylo zjištěno v

rámci provádění zemních prací bylo při skrývce zeminy a uložení geomříží v prostoru

budoucího vjezdu na parkovací stání pro zvýšení únosnosti pláně.

2.2. Návrh řešení:

1. Prodloužit termín realizace do vhodnějších klimatických podmínek, aby byly splněny

technologické podmínky prováděných prací do 18. 5. 2018

2. Pro realizaci vicepraci navýšit finanční prostředky stavby pro pokrytí nákladů na

dokončení stavby.

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Celková rekapitulace nákladů schváleného ZL (příloha č. 1 — Rozpočty Vice a méně

 

 

 

 

 

   

prací)

4. Rekapitulace nákladů

Popis položek IL Kč (bez DPH) I Kč (s DPH)

\!P Zemní práce pro přeložené kabely

CEZ SO 101 151 249,20 183 011,53

VP SO 101 parkoviště, šachtice 16 073,78 19 449,27

VP Komunikace pro pěší za obytným

domem SO 101 i 35 232,17 42 630,93

VP a MP za uložení vybouraných hmot 103 056,00 124 697,76

objekt SO 101 -17 921,80 -21 683,37
 

Uprava únosnosti pláně VP SO 101

 

  

 

. . , „ 83 101,40 100 552,69
(vymena plane)

QSPORA vrámci řešené změny _ -17 921 ,80 Kč -21 683.37 Kč

NAVÝŠENÍ v rámciřešené změny ;388 712,55 Kč + 470 342,18 Kč

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ v rámci řešené + 370 790,75 Kč + 448 656,81 Kč    změny   
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5. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č.

S 0227/2017/OMH “Parkovací stání u MS Zelené, Ostrava - Mariénské Hory.

V Ostravě dne 11.12.2017 V Ostravě dne 11.12.2017

Za objednatele Za zhotovitele

    

mgl'Járonllf'šk'opék""' fang'š'vykauk'am “ “ '

Investiční referent - TDI Stavbyvedoucí — Jaromír Mičulka

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk

u investora. Kopie založena u TDI.
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 100CC/2017

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

370 790,75

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum:

lČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

v

DIC:

IČ:

DIC:

30.11.2017

370 790,75

0,00

370 790,75

77 866,06

0,00

448 656,81

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: 100cc/2017

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

VP Zemní práce pro přeložení kabelového

a vedeni ČEZ objekt so 101

b VP $0 101 parkoviště , šachtice

c VP Komunikace pro pěší za obytným domem

SO 101

d VP a MP Rozdil v cenách za uložení

vybouraných hmot objekt SO 101

e Uprava únosnosti pláně VP $0 101 ( výměna

pláně)

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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370 790,75

151 249,20

16 073,78

35 232,17

85 134,20

83 101,40

0,00

370 790,75

448 656,81

183 011,53

19 449,27

42 630,93

103 012,38

100 552,69

0,00

448 656,81



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

a - VP Zemni préce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt SO 101

CC—CZ:

Datum: 30. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

151 249,20

0,00

151 249,20

21,00% ze 151 249,20 31 762,33

15,00% ze 0,00 0,00

V CZK 183 011,53

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: a - VP Zemní práce pro přeložení kabelového vedení ČEZ objekt $0 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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151 249,20

151 249,20

151 249,20

0,00

151 249,20



ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: a - VP Zemni práce pro přeložení kabelového vedení CEZ objekt SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

% PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtuy P
1 51 249, 20

HSV - Práce a dodávky HSV 151 249,20

1 - Zemní práce 151 249,20

23 K 132201101 HL9UDen‘ ryh s do 600 mm V homme “' 3 m3 62,550 525,60 32 876,28
ngemu do 100 m3

24 K 132201109 Pnplatek za Eeowost k hloubem ryh 5 do 600 m3 62,550 139,60 8 731,98

vmm v hormne tr. 3 _ ,

92 K 162701105 V9d°rovne “Wm (1910090 m . m3 56,760 220,60 12 521,26
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4 ,

93 K 171201211 ulozem odpa0u ze sypamny na skladce t 84,186 158,60 13 351,90

, poplatek (skladrkovnfek , _

64 K 175111101 Obsypam [potru'b1 rucne sypamnou bez m3 25,020 298,90 7 478,48

, prohozem, ulozenou do 3 m

65 M 583413500 kamenivo drcené drobné frakce 0-4 t 50,040 425,00 21 267,00

0 M 589323100 smes pro beton trida C12/15 (B15) kamenivo m3 12.510 1848,00 23 118,48

rdor8 mm _ _

Lože pod potrubí otevřený výkop ze

56 M 451573111 štěrkopísku do 63mm m3 25,020 800,00 20 016,00

54 K 174101101 ““91“"! samet Íyh, nebo mem Objekt“ m3 5,790 88,00 509,52
_ _ Vsyýpamnou se zhutnemm , .

66 K 998223011 Presun hmot pro pozemm komumkace s krytem t 77,987 145,90 11 378,30

d lážděným
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

21 ,00% ze

15,00% ze

Razítko

Razítko

Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

b - VP SO 101 parkoviště , šachtice

16 073,78

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum : 30.11.2017

16 073,78

0,00

16 073,78

3 375,49

0,00

19 449,27

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: b - VP $0 101 parkoviště , šachtice

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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16 073,78

16 073,78

16 073,78

0,00

16 073,78



ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: b - VP S0 101 parkoviště , šachtice

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

í PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
16 073,78

HSV - Práce a dodávky HSV 16 073,78

1 - Zemní práce 16 073,78

0 K 89923100R00 Výšková úprava revizní šachty kus 1,000 1 760,00 1 760,00

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q

0 M 592241350 625/60/90 62,5x6x9 cm kus 3,000 211,00 633,00

60 K 894812171 Reviřni'atisticisachta z PP DN 315 m’rjz , kus 1,000 3 100,00 3 100,00

destova htmova do teleskopu pro zatizeni 40 t

D ' _ " * '— ' ' * ' ' 'O K 7631119R00 emontaz ulienl vpuste vc llkVIdace a kus 3000 929,00 2 787,00

, nasledneho zasypu _ ,

0 K 895941111b 25m?” Vpusu kanahzřcnf ”l'c'" z betonem“ kus 1,000 888,00 888,00
dilcu typ UV-50 normalni

vč.zemnich praci a zpětného zásypu

"zřízení nové UV =" 1 1,000

Součet 1,000

vpusť betonová uliční TBV—Q 630/ 180

80 360 800 , M 592238210 V/prstenec/ 18x66x10cm * kus 1,000 360, , ,

skruž betonová pro uliční vpusť 5 výtokovým

80 45 80

0 M 592238500 otvorem SIFON TBV—Q 450/555/32 PVC 150 kus 1'000 456’ 6'

* 'dno betonové pro uliční vpusť s kalovou . . V

, 000 331,20 331, 20

0 , M 592238520 prohlubní TBV—Q2a 45x30x5 cm , kus 1'

.skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q

O » M 592238570 7450/7295/5b, 45x30x5 cm , kus . 1,000 286,407 286.40

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q

0 M 592238600 7450/195/60, 45x20x5 cm kus 1,000 215,207 215,20

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací

180 M 592238640 VTBV-Q390/60/100, 39x6x5 cm kus 1,000 6,40 , 186,40

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na

0 K 899202111 bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 736,80 736,80

Kos' PLAST PRO ULIČNÍ vpusř vysoký '
0 M 7286mat2 600x_385x270 mm A4 kus 1,000. 450,40 450,40

‘I‘ " “500 500 i ' '

o M 552mat1 M Z PEA/ST „X D 400 mm BEGU komplet kus 1,000 1 248,00 1248,00
, _ pro ullcni vpust _

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé

„ 4 , 25,0062 K 871315211 _tuhost tridy SN4 DN 160 m 5,000. 85 00 2 4

66 K 998223011 Presun hmot pro pozemm komumkace s krytem t 1,431 145,90 208,78

dlážděným
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

21 ,00% ze

15,00% ze

Razítko

Razítko

Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

35 232,17

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem $0 101

CC-CZZ

Datum

IČ:

DIČ:

IČ:
v

DIC:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

: 30.11.2017

35 232,17

0,00

35 232,17

7 398,76

0,00

42 630,93

Razitko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem SO 101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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35 232,17

35 232,17

35 232,17

0,00

35 232,17



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

c - VP Komunikace pro pěší za obytným domem S0 101

Popis MJ

Náklady z rozpočtu

5

22

25

33

35

36

96

101

98

100

32

32

30

47

48

80

81

66

K 113106271

113107223

181951102

564861111

596212213

592451090

997221561

997221569

997221815

997221855

916231213

592174150

916991121

181301102

103641010

181411131

005724100

998223011

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2

ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva »

drceného tl 300 mm

;Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

'Podklad ze štěrkodrtě ŠD u 200 mm m2

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací

tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm

přírodní

Vodorovna doprava suti z kusových materiálů do

1 km

Pňplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti z

„kusových materiálůrrř „

Poplatek za ulozeni betonového odpadu na

skládce (skládkov_né)

Poplatek za uloženi odpadu zeminy a kameniva

na skládce (skládkovné)

usazeni cnodmkoveho obrubniku betonoveno

stojatého s boční opěrou do lože z betonu m

_prostého

obrubník betonový Chodníkový ABO 13- 10

100x10x25 cm

'Loze pod obrubníky, krajniky nebo obruby z

\dlažebních kostek z betonu prostého

m2

m2

kus

m3

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2

zemina pro terénní úpravy - ornice t

Založení parkového trávníku výsevem plochy do

1000 m2 v rovině 3 ve svahu do 1:5 m2

osivo směs travní parková ; kg

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným
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m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

52,500

52,500

15,000

15,000

15,000

15,000

38,588

347,022

15,488

23,100

10,000

10,000

0,580

37,500

5,625 '

37,500

0, 560 *

13,034

J.cena [CZK]

30.11.2017

16,80

41,60

15,00

133,60?

189,60

219,60.

45,904

16,00.

165,00. * *

135,60

220,00

111,00 A

1 650,00

29,60

525,90:

12,60

140,00

145,90

Cena celkem [CZK]

35 232,17

35 232,17

35 232,17

882, 00

2 184,00

225,00

2 004,00

2 844,00

3 294,00

1 771,19

5 552,35

2 555,52

3 132,36

2 200,00

1 110.00

957,00

1 110,00

2 958,19

472,50

78,40

1 901,66





Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

d - VP a MP Rozdil v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO

1111

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

85 134,20

0,00

85 134,20

21,00% ze 85 134,20 17 878,18

15,00% ze 0,00 0,00

v CZK 103 012,38

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Ob 'ekt:

] 101

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

d - VP a MP Rozdíl v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO

Datum: 30. 11. 2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

85 134,20

85 134,20

85 134,20

0,00

85 134,20



ROZPOČET

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

. d - VP a MP Rozdil v cenách za uložení vybouraných hmot objekt SO
Objekt:

101

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

uloženi odpadu ze sypaniny na skládce

93 K 171201211 poplatek (skládkovné)

Poplatek za uloženi stavebního směsného

odpadu na skládce (skládkovné)

t 113,000 158,60

2 K 997013831 t 113,000 912,00
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85 134,20

85 134,20

85 134,20

~17 921,80

103 056,00





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: e - Úprava únosnosti pláně VP $0 101 ( výměna pláně)

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 83 101,40

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 83 101,40

DPH základní 21.00% ze 83 101 ,40 17 451,29

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 100 552,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava — Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: e - Úprava únosnosti pláně VP SC 101 ( výměna pláně)

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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83 101,40

83 101,40

83 101 ,40

0,00

83101,40



ROZPOČET

jakékoliv délky obj.
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Stavba: Parkoviště Zelená, Ostrava - Mariánské Hory VP a MP ke dni 6.12.2017

Objekt: e - Uprava únosnosti pláně VP SO 101 ( výměna pláně)

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtuy p
83 101 ,40

HSV - Práce a dodávky HSV 83 101 ,40

1 - Zemní práce 83 101,40

20 K 122202202 Odkopaka a pr°k°paka nezřpřzene pro “WCG m3 30,000 90,00 2 700,00
objemu do 1000 m3 v hormne tr. 3

21 K 122202209 P.np.latek k oqk9p§Vkam a pfompamm pro m3 30,000 16,80 504,00
Silnice v h_ornine_tr._ 3_za lepivost

22 K 162701105 V9°°r°vne prem'Stem 0910090 m „ m3 30,000 220,00 6 600,00
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

93 K 171201211 PoPlatek za,"lozem, Odpad" ze sypamny "a t 54,000 158,60 8 564,40
, skladce (skladkovne)

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

7 , K 7919726123 netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 200,000 71,607 14 320,00

5 K 181951102 Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 200,000 15,00 3 000,00

0 K 919721131 I3:0ng pro stab1llzac1 podkladu tuha trOJosa 2 m2 200,000 124,80 24 960,00

0 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě šo tl E0 mm * m2 200,000 112,00 22 400,00

’PFesun hmot pro pozemní komunikace s krytem ' ' '

8 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200m v t 0,212 250,00 53,00




