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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

ÚSEK: Bourací práce ve foyer 11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Bourací práce ve foyer
Bourání příček a drážek ve zdivu pro nové vedení ZTI, ÚT a VZT

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání příček a drážek ve zdivu pro nové vedení ZTI, ÚT a VZT
DOTČENÉ MÍSTO: Foyer l.NP, 2.NP a 4.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D. 1.1.001, D. 1.1.002 a D. 1.1.004
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11+ příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Na základě revize PD byly upřesněny trasy vedení ZTI, VZT a ÚT. Z tohoto důvodu došlo k
navýšení bouracích prací ve zděných konstrukcích. Jedná se o provedení drážek ve zdivu, ale i
celkové bourání nenosných konstrukcí. Po odbourání a uložení sítí dojde k obnovení a zapravení
tras. Ve 4.NP bude odstraněn moniérový podhled pro demontáž trubního rozvodu VZT. Z tohoto
důvodu bude provedeno zabezpečení skleněné fasády proti případnému poškození. V l.NP,
vzádveří foyer, bude oproti původní PD demontován kazetový podhled. Osazení nového
podhledu bude předmětem dalšího změnového listu a to po revizi PD řešící rozmístění nosných
prvků.

POKYN VYDAL DATUM: 23.11.2017

ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍTOTO OZNÁMENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRZŇOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KEZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

11
ÚSEK: Bourací práce ve foyer

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis: Bourací práce ve foyer

Bourání příček a drážek ve zdivu pro nové vedení ZTI, TOP a VZT

KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání příček a drážek ve zdivu pro nové vedení ZTI, TOP a VZT
DOTČENÉ MÍSTO: Foyer 1 .NP, 2.NP a 4.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D. 1.1.001, D. 1.1.002 a D. 1.1.004
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11+příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

2 474 359,57 Kč
0,00 Kč

2 474 35

DPH Cena s DPH
2 993 975,08 Kč

0,00 Kč
2 993 975,08Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

519 615,51 Kč
0,00 JCČ

PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 23.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚ1100-01



ZMĚNOVÝ LIST č.11 - Bourání ve foyer l.část
Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla 
Objekt: Hlavni budova 
Popis Bourání konstrukcí

Cena
jednotková

Množství
celkem

Číslo položky Název položky; •Cena celkemMJP.č.

84 7

Díl: 94 ii

946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
946941102RT1 ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 

nové zdivo

946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
946941192RT1 [...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 
946 94-18 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) 
946941802RT1 [...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 
943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah 
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

943943221ROO ...výšky do 10 m
pro vytvoření ochrany skleněné fasády

1 000,00sada 1,000001

den 10,00000 3 000,002

800,f 800,00sada 1,000003

4 355,89m3 131,996704

943 94-39 příplatek

943943292R00 ...za každý další I započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200
kg/m2)

943 94-38 Demontáž lešení prostorového lehkého

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

943943821ROO [...výšky do 10 m •

943 95-5 Montáž lešeňové podlahy

943955021R00 [...s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m
943 95-59 příplatek k ceně za každý další i započatý mésíc použití lešení

943955191R00 |...s příčníky nebo podélníky

943 95-58 Demontáž lešeňové podlahy

943955821ROO ...s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m

131,99670 99,00m35

13,00 

:5o’°°

1 715,96m3 131,996706

1 661,65m2 33,233007

66,4733,23300m28

1 030,22m2 33,233009

Díl:
962 03-2 Bourání zdivá nadzákiadového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
962032231ROO II1W...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 38 175,90m3 60,0250010

1,6321.NP 1,7*0,2*4.8 
2*4*0,2*4,7+2*0,2*4,7 
2*4*0,2*4

9,42.NP

4.NP 6,4

;2,8*4*0,2+3,05*3,3*0,2+2,7*4,8*0,2+2,3*4,8*0,2+2,7*4,8*0,2+3,4*4,8*0,2+3*3,3*0,2 16,8891.NP

1,7*4,2*0,2+2,7*4,2*0,2+2,2*3*0,2+2,5*4,1*0,2+2,7*3,4*0,2+4,3*0,9*0,2+4,3*2,6*0,2+1,3*2,1*0,2

1,7*3,7*0,2+2,7*3,7*0,2+2,6*3,7*0,2+2,15*3,7*0,2+3,3*3,7*0,2+2,15*3,7*0,2+3,3*3,7*0,2
Vysekání rýh zed cihelná průduchy 30 x 30 cm

12*4,8+4+11*4,8+1,0

13*4,8

13*4,8+8*4,8

12,458

13,246
278,60000

115,40000

62,40000

100,80000

2.NP

4.NP
; 387,45 107 943,5711 974031387R0O m

1.NP

2.NP

4.NP

issíi?'55Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm 35 030,88169,6000012 974031167R00 m

60,81.NP (2*4,8+2*4,8+7*4,8+40+4,0)

(6*4,7+2*4,8+6*40)

(2*4,8+2*2,3+4,0+4*40+4,8)

66,62.NP

42,24.NP

42,93 10 560,78Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm 246,0000013 974031169R00 m

1241.NP 2*4*40+2*5*4,8+1*4+7*4,8

38,42.NP 2*4*40

2*4*4,8+2*2*2,3+3*4+5*40

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
83,64.NP

■li’00 2 069,56m2 66,7600014 978013191ROO

2*0,7*40+2*0,8*4,8+7*0,2*40+0,4*4+1*4

6*0,3*4,7+2*0,7*40+6*0,2*4,8

2*0,7*40+2*0,5*2,3+00*4+4*0,2*4,8+0,8*40

26,721.NP

20,942.NP

19,14.NP

-7S200Řezání cihelného zdivá hl. řezu 200 mm

2*0,7*0,2*40

2*0,8*0,2*40

7*0,2*0,2*40

1*1,7*0,2*40

1*0,4*0,2*40

319221,54402,6000015 970231200R0O m

28*4,8*2 
5*4,0*2 
9*4,7*2 
2*20*2

1.NP



1*1,0*0,2*4,0 
2*0,2‘4,0*4,7 
1*2,0*0,2*47 
6*0,6*0,2*47 
2*07*0,2*4,8 
1*17*0,2*4,8 
6*0,2*0,2*4,8 
2*07*0,2*4,8 
2*0,2*0,5*2,3 
1*0,6*0,2*4,0 
2*4,0*0,2*4,0 
4*0,2*0,2*4,8 
1*0,8*0,2*4,8

2.NP

4.NP

' 120870Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm

12*0,3*0,3*4,8

11*0,3*0,3*4,8

1*0,3*0,3*4,0

1*0,3*0,3*1,0
13*0,3*0,3*4,8

13*0,3*0,3*4,8

8*0,3*0,3*4,8

16 970231300RQ0 557,20000 673 487,64m

1.NP 57*4,8*2

4,0*2

1,0*2

2.NP

4.NP !!

25,02Odslranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn

Topení v sloupech

12*1,14*4,8

13*1,14*4,8

13*1,14*4,8

Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 
(4,975*1,67)=8,31 m2 
('10ks*4,975+3ks*1,67)*2

17 978013211R00 m2 207,93600 5 202,56

1.NP

2.NP

4.NP

970251100R0O18 109,52000 55 493,78m

54,76*2

Řezání ŽB kce hl -35cm, stropu VZT 
(2*4,975+2*1,67)*2

19 977211112XX 26,58000 26 314,20m

Vybourání podhledu moniér. pl. 0,25 m2 
4,975*1,67=8,308/0,25=33ks*2

postupné bourání zavěšeného ŽB podhledu po kusech 0,5x0,5m

20 972086391R0O ks 66,00000 23 076,90

1Ml K IĚ
342 27-1 příčky z přfčkovek pórobetonových 
342254711R0O ...tloušťky 125 mm

1. NP 2,8*4+3,05*3,3+1,7*4,8+2,3*4,8+2*2,7*4,8+3,4*4,8

2. NP 4,3*2,6+2,2*3+2,5*4,3+2*4*47+1,7*4,2+27*4,2+1,7*4,8  
4.NP 2,15*3,7+3,3*3,7+17*37+27*3,7+3,3*3,7+2*4*4,8

21 178 901,07m2 262,53000
82,705

92,77

87,055

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
346275114R00 • 712,9522 ...tloušťky 125 mm

17*0,3*4,8+6*0,3*4,8+2*07*4,8+0,3*4,8+1*4,8+2*0,3*4,8+0,3*4,8+3*0,3*4,8

13*0,3*4,8+4*0,3*8+1,3*2,1+0,9*4,3+0,3*4,8+4*0,2*4,8+2*0,7*4,8

136,58000
54,72
46,92

34,94

97 374,71m2

1.NP

2.NP

4.NP 13*0,3*4,8+0,3*4,8+4*0,3*4,8+2*2,3*0,5+2*0,7*4,8

41 > 7
ir

Potažení stropů rablcovým pletivem s vypnutím 
4,975*1,67*2

Lepenka vlnitá podkladová š. 1050 mm 
Izolace mostovek na sucho AIP nebo tkaniny 
Vnitřní omítka stropů torkretová dvouvrstvá 
Vnitřní omítka tork.stropú,příplatek za další 1 cm

611481111R0023 2 602,14m2

- W

220,05 
: 23 500,00

24 61193783.A 
711331382ROO 
611456152R00 
611456156R00 
411362021R00

16,61650

16,61650

16,61650

33,23300

0,33900

329,01 
155,53 

9 466,42 
7 312,92 
7 966,50

m2

25 m2

26 m2

27 m2

Výztuž stropů svařovanou síti z sítí Kari

Opravy povrchů-vnitřní ťVgm-iy.*--^
28 t

Díl:
Omítka vnitřní zdivá, MVC, na pletivu, hladká

17*0,3*4,8+2,8*4+3,05*3,3+1,7*4,8+6*0,3*4,8+2*07*4,8+0,3*4,8+1,0*4,8+2*0,3*4,8+0,3*4,8+2,3*
4,8+2*27*4,8+3,4*4,8+3*0,3*4,8

13*0,3*4,8+4*0,3*8+1,3*2,1+4,3*2,6+2,2*3+2,6*4,3+0,9*4,3+2*4*4,7+1,7*4,2+2,7*4,2+0,3*4,8+4’
0,2*4,8+2*07*4,8+1,7*4,8

29 612421728ROO m2 399,11000

137,425

104 347,31

1.NP

2.NP 139,69

4.NP 13*0,3*4,8+2,15*3,7+3,3*37+17*3,7+27*3,7+3,3*3,7+0,3*4,8+4*0,3*4,8+2*2,3*0,5+2*07*4,8+2’ 121,995
4*4,8

347,85Omítka vnitřní zdivá, MVC, na pletivu, štuková

17*0,3*4,8+2,8*4+3,05*3,3+1,7*4,8+6*0,3*4.8+2*0,7*4,8+0,3*4,8+1,0*4,8+2*0,3*4,8+0,3*4,8+2,3*
4,8+2*27*4,8+3,4*4,8+3*0,3*4,8

13*0,3*4,8+4*0,3*8+1,3*2,1+4,3*2,6+2,2*3+2,5*4,3+0,9*4,3+2*4*4,7+17*4,2+2,7*4,2+0,3*4,8+4* 
0,2*4,8+2*07*4,8+1,7*4,8

30 612421739ROO m2 399,11000
137,425

138 830,41

1.NP

2.NP 139,69

4.NP 13*0,3*4,8+2,15*3,7+3,3*3,7+1,7*37+27*3,7+3,3*37+0,3*4,8+4*0,3*4,8+2*2,3*0,5+2*07*4,8+2* 121,995
4*4,8

Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká31 611421122R00 m2 16,61650 5 585,64



4.975*1,67*2

611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková

4,975*1,67*2

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukci, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou

612471411RT2 ...malta vápenná

TOP sloupy

17*0,3*4,8+13*0,3*4,8+4*0.3*8+13*0,3*4,8

i
32 m2 16,61650 405,00 6 729,68

33 m2 71,52000 105,00 7 509,60

71,52

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

612481211R00

63180001.A

Montáž výztužné sítě (perlinky)

Síťovina sklotextilní 4x4 mm, 1x50m

34 m2 399,11000

399,11000

135,45

21,96

54 059,45

8 764,4635 m2

622 90 Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů

před započetím oprav

622903111R0036 ...před započetím oprav ručně

Konstrukce zámečnické
m2 399,11000 108,00 43 103,88

Díl: 767
767 58-8 Demontáž

37 767581801R00

zádveří foyer

...kazet

1.8*1,81*3

m2 9,77400 84,00 821.02

...roštů38 767582800R00 m2 9,77400 19,00 185,71

99 Staveništnl přesun hmot
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801,803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

999281111ROO ...výšky do 25 m,

zdivo 49,888*0,5

omítky 399,11*0,05*2,1

39 790,00t 66,85000 52 811,50

Dii: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách'95
952 90 Vyčištěni budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,
chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí oken, dveří s rámy, zámbněmi, umyti a vyčištění jiných zasklených a
952901114R00 '40 ...světlá výška podlaží přes 4 m m2 2 090,29500

2090.295

79,00 165 133,31

5,5*27,9*2*3+10,5*37.13*3

Konstrukce tesařskéDii: 762
762 49 Spojovací a ochranné prostředky

762495OOOR0O ...hřebíky, vruty

ochrana skleněné fasády

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

41 m2 55,20400 16,20 894,30

42 ...v objektech výšky do 24 m

Obložení stěn OSB 22 sraz přibití

7,4*3,73*2

ochrana skleněné fasády

Mtž obloženi stěn podkladový rošt+dodávka

ochrana skleněné fasády

998762203R0O

762431016XX

% 219,13000

55,20400

55,20400

7,10 1 555,82

8 280,6043 m2 150,00

44 762439001XX 55,20000 220,00 12 144.00m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

45 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

...příplatek za každé další podlaží

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00 ...do 1 km

979081121R00 ...příplatekza každý další 1 km

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979082111ROO

979082121ROO

979 08-4 Poplatek za skládku

979990111R00 ...stavební keramika

beton (60,025*0,2+278,6*0,3*0,3+169,3*0,3*0,15+246*0,15*0.1)*1,54

omítky (66.76*0,05+207,936*0,05)*2,1

979 08-4 Poplatek za

979990102R00 ...směsi betonu a cihel nad 30x30 cm

1.66165*2,4

979011111R00
979011121R00

108,97809

435,91237

14 167,15
34 872,99

t 130,00

80,0046 t

47 t 108.97809
1 525,69330

177,00
12,00

19 289,12
18 308,3248 t

49 ...do 10 m

...příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 108,97809
653,86856

115,00
13,00

12 532,48
8 500,2950 t

51 103,35983 1 200,00 124 031,80t

52 t 3.98796 205,00 817,53

53 ...kazetové kovové podhledy

9,774*0,03*5,56

Nakládání nebo překládání vybourané suti

R-979990 t 1,63030 1 200,00 1 956,36

54 979094211R0O t 108,97809 135,00 14 712,04

CELKEM 2 474 359,57 KČ

DPH 21% 519 615,51 KČ
cena CELKEM včetně DPH 2 993 975,08 Kč
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla"

12
ÚSEK: Rozšíření střechy a změna PD nad baletním sálem

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12
Rozšíření střechy a změna PD nad baletním sálem PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Změna PD střešního pláště a rozšíření střechy nad baletním sálem

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo"KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna PD střešního pláště a rozšíření střechy nad baletním sálem
DOTČENÉ MÍSTO: STŘECHA NAD BALETNÍM SÁLEM
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.1.106. R02; D.l.1.301 R02; D.l.1.303-1 R02; D.l.1.502 R01; 047-
401_1; 047-402_l; D.1.4.1-13_střecha_kanalizace_R01; D.1.4.1-14_Stoupacky kanaIizace_R01; D.1.4.1-
15_Stoupacky kanalizace ROl
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12+ příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Po odstrojení konstrukčních vrstev byl zachycen stávající půdorys rekonstruovaných střech Sl,
S2 směrem do parku i do ulice Roosweltova až po hrany věže provaziště. Z tohoto důvodu byl
zvětšen překryv HI folie a zavedena nová skladba Sla, která navíc oproti skladbě Sl obsahuje
spádové klíny z EPS 100S pro lepší odvedení dešťových vod v spádu 2%. Nově navržený
půdorys bude ukončen svislými atikami (osa 3 a osa 8) z OSB desek připevněných L profily ke
stávající kci a doplněných TI PIR tl. 120 mm. Celá atika bude zaizolována a
oplechována poplastovaným plechem. Zaatikový žlab je nově navržen v šířce 500 mm a doplněn
spádovým cementovým potěrem a spádovými klíny EPS 100S + TI PIR tl. 120 mm. Odvodnění
střech je řešeno pomocí dvou střešních vpustí DNI25 osazených v otvoru stropní ZB konstrukce,
napojených na odpadní potrubí dešťové kanalizace. Toto potrubí bude opatřeno akustickou
izolací. Po demolici stávající střešní konstrukce dojtle k odstrojení ocelových prvků vynášejících
topná tělesa v tan

POKYN VYDAL

TOTO OZNÁMENÍ N
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPR^tfOVANÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 21.11.2017

ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

12
ÚSEK: Rozšíření střechy a změna PD nad baletním sálem

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY _ _ w
Popis: Rozšíření střechy a změna PD nad baletním sálem ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Změna PD střešního pláště a rozšíření střechy nad baletním sálem

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo”KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna PD střešního pláště a rozšíření střechy nad baletním sálem
DOTČENÉ MÍSTO: STŘECHA NAD BALETNÍM SÁLEM
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.1.106. R02; D.l.1.301 R02; D.l.1.303-1 R02; D.l.1.502 R01; 047-
401_1; 047-402_l; D. 1.4.1-13 střecha_kanalizace_R01; D.1.4.1-14_Stoupacky kanalizace ROl;
D. 1.4.1 -15_Stoupacky kanalizace_R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12+příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
1 031 182,95 Kč

-37 699,43 Kč
993 4

Cena s DPH
1 247 731,38 Kč

-45 616,31 Kč
1 202 115,07 Kč

DPH
216 548,42 Kč

-7 916,88^Cč
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 21.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

PODPIS: DATUM:OD:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



ZMĚNOVÝ LIST č.12 - STŘECHA NAD BALETNÍM SÁLEM
Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis ' Změna skladby a rozšíření plochy rekonstruované střechy

Množství
celkem

Cena celkemČíslo položky Cena jednotkováMJNázev položkyP.c.

875 64

Bourání a nová skladba střechyTZL012R:

Bourání konstrukcíDíl: 96
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10“ 
712 30-1 povlakové krytiny 
712300833R00 ...třívrstvé, 45,725001 i . 150,001m2 | 6 858,751

S1,: 1,05*14,75 -1-2,05*14,75 
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 
713 10-1 polystyrénových 
7131O0813ROO ,,.tloušťka přes 50 mm

S1, : 1,05-14,75 + 2,05*14,75 
963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových
nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o 
963012510ROO ...z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 

140 mm
S1,: 45,725*0,14

35,00 1 600,3845,72500m22

6,40150 Ý|i|;|;.^50,00 20 164,73m33

965 04 Bourání 
965042141R00 4,57250 \ í-300,00 5 944,25...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m34

m2
S1,: 45,725*0,1

965 04-9
965049111R00 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm 
970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm 

S1,: 14,75*2

otvory pro vrustk'0,225*4+0,475*2+0,3*2+0,3*2+0,2*2

IP -.1 166,00
lite 746,10

5 331,54 
24 584,00

4,57250
32,95000

m35
6 m

29,5
3,45

ijgpmoo. 3 296,000,64000Vrt jádrový D do 225mm, strop VZT 
strop 4.NP : 0,16*4

6a 977151126XX m

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
bez odstranění podlahy a násypu,
972 05-1 železobetonových
972054341R00 ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

 0,225*0,225*0,15+0,475*0,3*0,15+0,3*0,2*0,15
H 33*00 1 008,003,00000kus7

Vedlejší nákladyVN :Díl:
1,00000 |S||-“23'269,72 23 269,72Ochrana prací před nepříznivým počasím, viz. ZOV (Ochranná 

střecha nad velkým zkušebním sálem na provizorní OK konstrukci 
vzdorující zatížení povětrnostním vlivům, ochrana teras a venkovních

14,75*1,05+14,75*2,05

kpl

8 00.08

Živičné krvtinv712Díl:
712 31 Povlakové krytiny střech do 10* za studená 
712 31-1 nátěrem

15,0a|73,50000| • 1 102,50712311101RZ1 ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu 
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením 
712341659ROO ...bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu

dodávka 1x modifik. asf. pás se ski. vložkou, tl. 4 mm, dle PD

m29

5 880,00 
10 734,68

m2 73,50000

84,52500
10

127|00m2712-0111

712 39 Povlakové krytiny střech do 10“ ostatní 
712 39-1 textilie

712391172R00 ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie

69366198R geotextllie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 n/m2: znovněná oboustranně 

712 37 Povlakové krytiny střech do 10“ termoplasty

712371801RZ4 ...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

15,00 6 189,00 
9015,31

412,60000

474,49000

m212
m213

mmo\67,60000f|| 17 373,20m214 »S

712 39 Povlakové krytiny střech do 10“ ostatní 
712 39-2 připevnění izolace

712391176ROO ...kotvícími terči, bez dodávky materiálu

dodávka kotvících terčů průměr 8, dl. 110-180 + teleskopy 
284+1651

změna kotvení z důvodu změny betonu nosné konstrukce

270,40000 ,'8.00

1 935,00000 47,50

2 163,20 
91 912,50

ks15
ks16 R-712-02

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712371801RZ4 |... volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm 
712 39 Povlakové krytiny střech do 10* ostatní 
712 39-1 textilie 
712391172R00 
69366198R

20,30000;;. ' ' 257,00 5 217,10'm218

789,00 
1 149,31i

...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie

geotextllie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 n/m2: 7nevněná oboustranně

m219
m220

.šifp

29,50000^1;,.1.506,00

12 642,00bm 24,50000Vytvoření žlabu ve folii 
21,2m+3,1m

Napojení na stávající starou hydroizolaci, navařením, bez chemie 
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 
50 m vodorovně

21 R-1

44 427,00bm22 R-2

1 289,70000| :3,00l 3 869,10%998712203R0Q |...v objektech výšky přes 12 do 24 m23

Izolace tepelnéDíl: 713



Množství

celkem
Číslo položky Cena Jednotková Cena celkemMJP.č. Název položky

85 6 74

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 
713141131R00 ...plně lepená za studená, jednovrstvá 

PIR - (14,75*1.05+14,75*2,05)

EPS 100 - 8,525*24,3

vrstvy (lepeni 24,3*3*1+24,3*3*2+24,3*3*3+24,3*1*3)

EPS 100-24,3*0,5 
PIR-29,5*0,15

283769604R deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 120,0 mm; součinitel
tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 
kn/mfl

(14,75*1,05+14,75*2,05)*10%prořez 
|R-283769604 Kotvící prvky - 3,2ks/m2-PIR desky 
28375971 '

45 077,18m2 819,58500 55,0024
45,725

207,16

510,3
12,15

44,25

660,00 33 196,3550,29750m225

16,00000
26,77500

568,96 
83 500,52

ks26

M+D deska Izolační EPS 100S spádový klín tl. 20-200mm, spád 2% m327

spád klíny v ploše střechy lepen v pol.23+kotvy montáž

8,525*24,3*0,2=41,315

Kotvící prvky - 2,5ks/m2 35,56

filw
2 915,92

3 416,99 
13 551,12

82,00000

17,70000

19,47000

ksR-28375971

713141312ROO Izolace tepelná střech do tl.160 mm, 1 vrstva, kotvy

28
■

m229
m2BauderPIR FA tl.120mmR-7131430

Tl pro vytvořen! atiky 
dl.( 14,75*2)*š.0,54

12,15000 ;■ I 207,45
12,50000 

1,45800

29.80000 384,00|

20.00000^7;! m

1713141322R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy 
R-713141322 BauderPIR FA tl.120mm 
R- 713141322 Spádové klíny EPS 1Q0S tl. 0-120mm, spád 1,0%

D+M - kotvení kotvami

D+M - zateplení svislého přechodu PIR deskou tl, 60mm 
k atice, Tl pro vytvoření styku atiky a původní střešní kce 
Izolace akustická na potruBÍ DN 125 

| Izolace potrubí, odvod střešních vpustí, dodávka ZTI 
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovně

998713203ROO I ...v objektech výšky do 24 m

2 520,52 
8 700,00

3 927,06

m231
m2 696,00 

2 693,46
32

m333

34
11 328,00bm35 R-3

3 620,0036 R-PC01a m

1 830,200001;{ ^SPJI 4 300,97%37

Dři: : Vodorovné konstrukce4__
411 32 Beton stropů železový
411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
411321315R00 ...třídy C 20/25 5,48700 14 266,20m338

S1, : (1,05*14,75+2,05*14,75)*0,12

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do 
411354242R00 ...lesklých, vlna 80 mm, tloušťky 1 mm 

S1, : 1,05*14,75+2,05*14,75

I

i31 093,00m239
45,72500

411 36-1 Výztuž stropů
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
411362021R00 I ...ze svařovaných sítí 9 209,65t40 :

411 36-11 z betonářské oceli 
411361821R00 |...10 505(R) 0,24574ifi®500,00 

59,00000 jjl§Il§:Í520,00

5 774,77t41

30 680,00přistřelení trapézových plechů k vazníkům, po 50 cm 
14*2*2

ks42 41-02

£§*2,80i 8 697,788,85000632421180R00 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.70 mm 
|1,25*1,05+1,25*2,05 
(14,75*2)*0,3

632421160R00 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.50 mm 
24,3*0,5

63242112OR00 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.10 mm 
|(1,25*1,05+1,25*2,05)

1,25*24,3

631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 
14,75*0,07*2+24,3*0,05+1,25*0,05*2

m243

12,15000 pj||73e,|)

' ' 342,00

8 944,83m244

11 713,5034,25000m245

3 4C50C| • 257,40[ 876,45m246

31405007MÍP8,85| 234,43631351102ROO Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění 
bednění

m247

764.1 Zaatikovv žlab, rozdělovači atikaDíl:
22 621,13kg767990010RAA Atypické ocelové konstrukce-do 5 kg/kus 

|2*14,75*3,77

762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky, 1vrst,.šroubováním 
14,75*0,54*2+0,15*14,75*2 

124,3*0,55+24,3*0,15*2+24,3*0,3 
60726123 Deska dřevošíěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm 

| k-ce svislé rozdělovači atiky 
(14,75*0,54*2+0,15*14,75*2)*10%prořez 

60726121 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm 
kce u zaatikového žlabu

48

48,30000i02,í5 4 933,85m249

22,39050........... 257,40 5 763,31m250

1 455,698,01900m251

24,3*0,3*10%prořez

Příplatek za prodloužení kotevních bodů záchytného systému z 
důvodu navýšeni tenelné izolace
M+D Vytvořeni spojů a konstrukčních detailů rozdělovači atiky

4 500,00ks 3.00000 .. • : 1 500,00

2.00000

52 R-5

8 250,00kpl53 R-5



Množství

celkem
Číslo položky Cena celkemCena jednotkováNázev položky MJP.č.

7 84 5 6

spoje osb desek, kotvení k strojovně výtahu, tesařské úpravy OSB 
desek
...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m - rr1[998762103R00 953,68t54

Díl: Staveništní přesun hmot99
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801, 803, 811 a812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
999281111ROO |.„výšky do 25 m, 15,634001 13664,12t55

764_______ Konstrukce klempířskéDíl:

M1#3M 9 486,72bm 24,30000D+M - Okapnice do r.š. 330mm - poplast. plech 
4,1+21,2

D+M - tvarovka do r.š. 100mm - poplast. plech

4*14,75*2

24,3*7

D+M - oplechování atiky Pz plechem lakovaným, RAL 9006, do r.š. 
330mm vč. ořlnonek 
atika -'14,75*2

56 R-6

29 962,40bm 288,10000.57 R-7

23 718,0029,50000 . 804,00bm58 R-8

142 769,39767900090RA0 Demontáž atypických ocelových konstrukcí 
14*3,0*8,34*7 
14*2,05*8,34 
14*1,05*8,34 
14*1*2,41*16

poplatek za skládku není účtován 
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
50 m vodorovně

998767203R00 |...v objektech výšky do 24 m

kg 3 353,75600 
2451,96 
239,358 
122,598 
539,84

59

1 474,87250^^, r, ..2,1fl'| 3 097,23%60

Lešení a stavební vvtahv94
946 94-11

946941102RT1 [...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m 
pro demontáž atypických ocl.kcí

i.ooooojp:|;, i'ooo,oó 1 000,00sada61

946 94-119 
946941192RT1 
946 94-18 
946941802RT1

2,COCOO|„ 300,00| 

800,00|

600,00...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m den62

1,00000| 800,00...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m sada63

Vnitřní kanalizaceDíl: 721

:^i!
y: 5 754,00 

- 1 328,45

Čisticí kus PE.pro odpadní svislé D 125 mm

Potrubí PE dešťové odpadní svislé D 135x6,Omm tiché db 17 ( DN

13 768,50 
3 325,60

15,00000

3,50000

kus64 721152219R00 
721152330R0065 m

1251
21 446,04 

358,60 
5 394,00

16,50000
20,00000

1,00000

Potrubí odpadní D 160 x 7,5 mm tiché 17 db( zavěšené 
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300

721177217R00 
721290123R00 
R-PC01a

66 m

67 m

Dešťový vtok DN 125 svislý s bit. manžetou a nástavcem s PVC 
manžetou
Dešťový vtok vodorovný s bit. Manžetou a PVC nástavcem s PVC 
manžetou
Požární prostupy kanalizace požárními úseky, (renomovaná firma)

Prostup požárními úseky, viz samostatná dokumentace PBŘ. Prostupy budou zabezpečeny 
manžetami od DN 100. Požární zabezpečení prostupů provede renomovaná firmy

kpl68

5 754,00kpl 1,00000R-PC02a69

2 656,89kpl 2,0000070 PC02

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
3 503,41 
7272,73

26,94929

90,90914

979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1PP 
979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 

3*26,94929 
3*3,353756

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

377,29006 
46,952584

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
979 08-4 Poplatek za skládku
979990102R00 ...směsi betonu a cihel nad 30x30 cm

t71

t72 íi
4770,02

5090,91

26,94929

424,24264

t73
t74

3099,17
2102,04

26,94929

161,69574

115,00 
. 13,00

t75
t76

31713,626,42800t77

(10,974+0,03797)*2,4 
...PVC střešní krytina 
45,725*0,004*2,1 
...polystyren 
45,725*0,1*0,03

Nakládání nebo překládání vybourané suti

460,910,38409t78 979990122R00

164,640,13720í979990143R0079

4090,9130,30305 __ 135,00t979094211R0080

764.1 Zaatikovv žlabDíl:
317 35 Bednění říms zdi a valů jakéhokoliv tvaru 
přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 
317353112R00 ...odbednění 104,50 -797,54m2 -7,63200

5,08800

10a ■:

vodor. část: 0,24*21,2



Množství

celkemČíslo položky Cena jednotková Cena celkemNázev položky MJP.č.

86 74 5

2,54400svis, část: 0,12*21,2

620 40-11 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek

62O401162ROO ...nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy
nátěru
0,24*21,2*2

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713111130R00 ...vložené mezi krokve,

0,24*21,2

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762341410R00 ...střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tloušťky do
32 mm
vodor. část: 0,24*21,2

svis. část: 0,12*21,2

762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva

včetně vyvrtáni děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

762 71-1 montáž

762712110ROO ...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2

podkonstrukce z latí: 2*21,2

-1 016,58-10,17600 99,90m211a

10,17600

67,50 -343,44m2 -5,08800

5.08800
12a

-969,26127,00m2 -7,6320013a

5,08800

2,54400

-8 840,40-42,40000

42,40000

208,5014a m

762 91 Impregnace řeziva

762911111ROO ...máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a
dřavokaznému hmvzu
(0,06*2+2*0,04)*42,4*1,1

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovné

998762103R00 ...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

-132,4614,20m2 -9,3280015a

9,32800

1 347,00 -269,40-0,20000

0,20000

-0,11194

0,11194

-8,39520

t16a
0,2

-615,675 500,00hrano! jehličnaté(SM; BO); I = 4 000 až 6 000 mm; jakost II

0,06*0,04*42,4*1,1

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená;
hrana rovná' tl = 22 0 mm
(5,088+2,544)*1,1

deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm;
součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj.
hmnlnnd nn OH kn/m*V hvrírnfr»hÍ7n\/ánn

5,088*1,1

m360512123R17a

-1 360,02162,00m260725016R18a

8,39520

-5,59680 -246,2644,00m219a 63140541R

5,59680

Živičné krvtinvDíl: 712
14,00 -23 108,40dodávka kotvících terčů ks -1 650,60000

1 650,60000
712-02

1572*1,05
1 031 182,95 KčCelkem vicepráce

-37 699,43 KčCelkem méněpráce

993 483,52 KČCELKEM

208 631,54 KČDPH 21%
1 202 115,07 Kčcena CELKEM včetně DPH



v r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla"

15ÚSEK: Bourací práce podhledů l.NP a 4.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Bourací práce podhledů l.NP a 4.NP
Bourací práce podhledů zádveří foyer l.NP a místností č. 21E a 31F (4.NP)

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo"

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce podhledů zádveří foyer l.NP a místností č. 21E a 31F
(4.NP)
DOTČENÉ MÍSTO: Foyer l.NP, místnost č. 21E a 31F 4.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys D. 1.1.001_R02_171017a D. 1.1,004_R02_171017
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 15+ příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Z důvodu rozvodů vedení inženýrských sítí 4.NP je nutné odstranit stávající moniérový podhled
v místnostech 21F a 31E. Práce budou provedeny postupným rozřezáním a rozebráním.
V zádveří foyeru bude demontována zbývající část kazetového podhledu, který nebyl uplatněn
v ZL11. Osazení nového podhledu bude provedeno dle předloženého výkresu č.
D.l.1.001 R02 171017.

POKYN VYDAL

TOTO OZNÁMENÍ E ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZBRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 28.11.2017

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



m
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

15
ÚSEK: Bourací práce podhledů l.NP a 4.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis: Bourací práce podhledů l.NP a 4.NP

Bourací práce podhledů zádveří foyer l.NP a místností č. 21E a 31F (4.NP)

KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce podhledů zádveří foyer l.NP a místností č. 21E a 31F
(4.NP)
DOTČENÉ MÍSTO: Foyer l.NP, místnost č. 21E a 31F 4.NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001_R02_171017aD.1.1.004_R02J71017
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11+příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
250 357,72 Kč

0,00 Kč
250 3

Cena s DPH
302 932,84 Kč

0,00 Kč
302 932,84 Kč

DPH
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

52 575,12 Kč
0,00/Kč

PODPIS NAVRHOVATELE •ATUM: 28.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Bourání podhledů
Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavni budova

Popis Bourání podhledů - zádveří foyer, místnost č. 21E a 31F

Množství
celkem

Cena
jednotková

číslo položky Cena celkemNázev položky MJP.č.

84 6 75

Lešení a stavební výtahyDíl: 94
946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

946941102RT1 ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

bourání a demontáž podhledů

946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

946941192RT1

1 000,00 1 000,001,000001 sada

| ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

946 94-18 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

946941802RT1

5,00000 300,00 1 500,002 den

...plochy 2,5 x 1,45 m. pracovní výšky do 4,3 m 800,00 800,001,000003 sada

Díl: Bouráni konstrukcí96
Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm 506,70 90 491,55178,590004 97O2511O0ROO m

(5,85*2,965 + 6,05*3,0)=35,49525m2

12*5.85 + 6*2,965

12*6,05 + 6*3,0

Vybourání podhledu moniér. pl. 0,25 m2

5,85*2,965/0.25 + 6,05*3,0*0,25

postupné bourání zavěšeného ŽB podhledu po kusech 0.5x0,5m

87,99

90,6

349,65 25 874,1074,00000

73,91850

5 972086391R00 ks

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
767 58-8 Demontáž

1 074,2312,78850
12,78850
12,78850
35.73000
35.73000
35,73000
12,78850
12,78850
22,56250

84,006 767581801R00

zádveří foyer

767582800R00

767627101R00

...kazet

celkem plocha 22,5625 - 2L11 = 9,774m2

...roštů

Montáž krycích lišt šroubováním.

5,85+5,85+2,965+2,965+6,05+6,05+3,0+3,0

Montáž vložené lišty

Montáž podhledů ostatních - rošty

Montáž podhledů ostatních - desky

Skládaný plechový podhled, dle Výpisu podhledů

celkem plocha 22,5625

Úprava, řezání a profilování kazet podhledu

m2

19,00

165,60

242,98

5 916,89

7 m2

8 m

75,00

189,00

164,70

3 650,00

2 679,75

2 417.03

2 106,27

82 353,13

9 767583354R00

767584641R00

767584642R00

7675/PO4.05

m

10 m2

11 m2

12 m2

zádveří foyer

6,00000 1 498,00 8 988.0013 R- 7675 ks

Staveništní,přesun hmotDíl: 99
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

5 171,63...v objektech výšky do 24 m 3,97818 1 300,0014 998767103R00 t

kazety 1,5*15,9*0,03*5,56

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a

952901114R00 ' 3 473,87...světlá výška podlaží přes 4 m 43,97302

43,97301855

79,0015 m2

5,85/2,965+6,05*3,0+1,5*15,9

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

:1 384,76

3 408,63

...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

...příplatek za každé další podlaží

10,65198
42,60793

130,00
80,00

979011111R00

979011121R00

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00 ...do 1 km

979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979082111RQ0

979082121R00

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-4 Poplatek za

979990102R00 ...směsi betonu a cihel nad 30x30 cm

(5,85*2,965*0,1+6,05*3,0*0,1)*2,4

16 t

17 t

177,00

12,00

1 885,40

1 789,53

10,65198

149,12775

18 t

19 t

1 224,98

830,85

...do 10 m

...příplatek k ceně za každých dalších 5 m

10,65198
63,91189

115,00
13,00

20 t
21 t

1 746,378,51886
8,51886

205,0022 t

2 559,75...kazetové kovové podhledy

12.7885*0,03*5.56

Nakládání nebo překládání vybourané suti

2,13312 1 200,0023 R-979990 t

979094211R00 135,00 1 438,0210,6519824 t

250 357,72 KčCELKEM

52 575,12 KčDPH 21%

302 932,84 Kčcena CELKEM včetně DPH



V r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

USEK: Silnoproudé rozvody - doplnění multikanálů pro hlavní rozvody
VN

19

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Dodávka včetně montáže multikanálů

KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka vč. montáže multikanálů
DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP
ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 2PP, D. 1.1.302-2
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o nesoulad mezi VV a výkresovou částí silnoproudých rozvodů, kdy je nutné doplnit
v rámci výstavby silnoproudých páteřních rozvodů 220 m devítikomorového multikanálů, který
není započten ve VV SIL (w zadávací PD obsahuje pouze 1 lOm). Toto množství bude dodáno a
osazeno dle projektové dokumentace ASR (3ks multikanálů vedle sebe). Po ukončení montáže,
bude provedena kontrolní kalibrace, tak aby byla zajištěna průchodnost všech 27protahovacích
komor. Změnový list neobsahuje stavební práce a přípravu na provedení trasy. Bude řešeno
následně v samostatném ZL.

POKYN VYDAL

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO Z^/pŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 8.11.2017

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla"

19 i

ÚSEK: Silnoproudé rozvody - Doplnění multikanálů pro hlavní rozvody
VN

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis: Dodávka včetně montáže multikanálů

KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo"

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka vč. montáže multikanálů
DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP
ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 2PP, D. 1.1.302-2
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

475 107,93 Kč 99 772,67 Kč 574 880,60 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč

475 107, 574 880,60 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE ATUM: 8.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



VN kanálZL19 - VN Dodávka a usazení multikanálu 9 Vl.xlsx

i

ZMĚNOVÝ LIST č.19 - Dodávka a usazení multikanálu 9 V1
Stavba Rekonstrukce a dobudováni Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Instalační a úložný materiál

Množství
celkem

Cena jednotková -
dodávka

Cena jednotková -
montážČíslo položky Cena celkemP.č. Název položky MJ

84 5 6 7

3 - instalační a úložný materiál

i Multikanál 9 otvorů DN100 214,5 KČ 379 698 Kč1 511,4 Kč318 220,0m
82 121 KčKalibrace kabelovodu

110m*3ks*9otvorů

27,65N 2 970,0m

Základní náklady
3 797 KčDoprava, Přesun kpl 3 796,981,0
9 492 KČkpl 1,0 9 492,45PPV

475 107,93 KčCELKEM

99 772,67 KčDPH 21%

574 880,60 Kčcena CELKEM včetně DPH

Pozn.:

- cenová nabídka obsahuje pouze dodávku a usazení/sestavení multikanálu (příprava trasy v ASŘ viz. Výkres č. D. 1.1.303-2 bude řešena

v samostatném ZL)

Stránka 1 z


