
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11881

Stavba:   „Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce“ 
Místo stavby:   MČ Praha 17 (k.ú. Řepy)

Staničení: 

168 - 2017

HARMONOGRAM PRACÍ
Popis prováděných prací r 2017

m ZÁŘÍ říjen listopad

d 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

Lhůta výstavby 46 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Zpracování , projednání a schválení RDS

Projednání DIO a DIR

Předání a převzetí staveniště, zaháj. a dok. staveb. prací

Realizace DIO

ZS - zřízení

Geodetické práce - vyznačení staveniště, vytýčení sítí, vytýčení stavby

Zemní práce - odstranění vrstev kom, odkopy, výkopy rýh  

Zemní práce - podzemní části vedení - HV, šachty, drenáže, VO

Podzemní části vedení - dodávka montáž HV, šachty, drenáže, VO kabel

Zemní práce - obsypy, zásypy podzemní části vedení 

Zemní práce - povrchové úpravy, úprava pláně a terénu

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí

Obrubníky - dodávka, montáž, 

VO lampy - dodávka, montáž

Dlažby - dodávka, montáž

Provedení vrstev KSC, ACP 16, ACO 11, poklopy, mříže, hrnky - výškové urovná

Spáry v napojení

Úprava ploch - rozprostření ornice, zatravnění, výsadby, montáž zábradlí

Svislé a vodorovné dopravní značení

Vyklizení a úklid staveniště

Předání hotového díla, odstranění DIO

UZLOVÉ BODY

termín zahájení stavebních prací 

termín dokončení stavebních prací a předání Díla Objednateli  

V Kladně dne 8.12.2017
posunutí termínu z důvodu zdržení 3.strany

PŘERUŠENÍ 
HLAVNÍCH PRACÍ 

Z DŮVODU 
ZŘIZOVÁNÍ 

PŘÍPOJKY POD 
KOMUNIKACÍ NA 

POZEMEK 
AKROREAL – 

FIRMA 
MERCATOR

PŘERUŠENÍ PRACÍ NA CHODNÍKU Z 
DŮVODU, ŽE DODAVATEL PRE – firma 
MERCATOR NEMÁ K DISPOZICI KABEL 

PRO PŘELOŽKU NÍZKÉHO NAPĚTÍ, PRÁCE 
NA CHODNÍKU NEMOHOU PŘED 

POLOŽENÍM KABELU POKRAČOVAT

POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a.S.

IČO: 279 00 096
Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Společnostje Zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11881

llStavba: „Stavební úpravy kĜižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce
Místo stavby: MČ Praha 17 (k.ú. ěepy)
Staničení:

- 2017

HARMONOGRAM PRAC
opis prováděných prací 2017

Ĝíjen listopad

výstavby46 kalendáĜních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

, projednání a Schválení RDS

DIO a DIR

a pĜevzetí Staveniště, Zaháj. a dok. Staveb. prací

DIO

- ZĜízení

práce - vyznačení Staveniště, vytýčení sítí, vytýčení Stavby

práce - odstranění vrstev kom, Odkopy, výkopy rýh

práce - podzemní části vedení - HV, šachty, drenáže, VO

částí vedení- dodávka montáž HV, šachty, drenáže, V0 kabel

práce - obsypy, ZáSypy podzemní části vedení

práce - povrchové úpravy, úprava pláně a terénu

Vrstvy Ze štěrkod rti

- dodávka, montáž,

lampy › dodávka, montáž

- dodávka, montáž

vrstev KSC, ACP 16, ACO 11, poklopy, mĜíže, hrnky - výškové

v napojení

ploch - rozprostĜení ornice, Zatravnění, výsadby, montáž Zábradlí

a vodorovné dopravní Značení

a úklid Staveniště

hotového díla, odstranění DIO

w

termín Zahájení Stavebních prací

termín dokončenístavebních pracía pĜedání Díla Objednateli

V Kladne dne 8'12'2017
posunutí termínu z důvodu Zdržení 3.5trany
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