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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfriloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zdruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci

Dilo

Dodateéna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sh., obcfanského zakoniku, vydana ¢eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankowvni zaruky vramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v élenském statu EU s poboékou v Ceské republice (dale jen ,Eeska
banka“) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen ,,zahraniéni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, neZ by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané deskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodateéné naklady stim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napr.potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné doloZeni piislusnych dokladu.

celkova ¢astka, specifikovana jako Cena Dila v €lanku 3 a v pfiloze
¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vwmezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti udinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec wyluk uvedeny
v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném schvaleném planu
vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych k odstranovani vad Dila, a
to i v zaruéni dobé

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni prfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZeno ke
Smlouvé jako priloha &, 5
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Interni predpisy
Objednatele

Jind oprdvnénd
osoba

Koordinator
BOZP

Méfici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Pfedavaci
protokol

Seznam
Internich
piedpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisii Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpistl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
piislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku

osoba, oznacena nafizenim vlady & 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, znéni pozdéjsich predpist jako
»Notifikovana osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou

osobu z pravnich predpist

ve

tento dokument, tvofici prilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na trovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubord technologickych
Casti, kterd se dopracovava samostatné jako soucast dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

seznam Internich pfedpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soudasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za ucelem :zhotoveni Dila, které byly provedeny
vsouladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfisluiném
kalendafnim mésici
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Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejnd zakdzka

Vy3§&i moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a pirevzeti Dila

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfriloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sh. o uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemuze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla uéinit opatieni pied
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana Ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pricist druhé smluvni strané.

Vyssi moc muZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at ui valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, cinnost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
hasilné pfevzeti a ob&anska valka;

(iii) wvytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvelany jinymi oscbami,
nei jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Subdodavatel(;

(iv) valetnd munice, vybuSny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko naleZi
Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pudy, povoderi
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cast Dila nebo Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznac¢ena ve Smlouveé jako ,,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné &asti vsouladu se stavebnim povolenim drainiho
spravniho Gradu

2, VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
21 na svij naklad a na své nebezpecdi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zpGsobem uvedenym ve Smlouveé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

213 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

214 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikaénim predpokladdm, jejichz splnéni Objednateli dokladal pied
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak material( a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slou?it icelu uvedenému v Zadavac dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suGzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a dinnosti uskutecriovanych pri provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisi,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde behem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pfedpisii Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materialt uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvdleni v dostateéném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého
vzorku zajistit vyznadeni plvodu a zamyslené pou?iti pro Dilo. Kontrola vzork se
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24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéiené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zaklade Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skuteénosti je védom, nebo pokud by si jich mé&l byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z ddvodl uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vwkonu téchto cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyiadovana pro wvykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, e veSkera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zistanou po celou dobu tucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ecbcanského zakaniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci vramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zéakon), ve
znéni pozdejSich predpis(.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondd EU, z néhoi vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pemoci
fyzickych ukazateldl, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbyteénych odkladl informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelu a jejich plnéni. V pripadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto moniterovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichi je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
ptedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za Géelem wvydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicli po dokondeni koneéného prejimaciho Fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédieni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) & 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédéeni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedédn nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydajd
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského tradu pro boj proti podvodiim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchové potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
tcinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Subdodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
doklad( souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele di
SubdodavatelG ze strany kontrolnich organti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodium
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v pFedpisech Evropského spoledenstvi pro
ochranu financnich zajmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dni ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi Dila uvedené v priloze ¢ 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych
smluv ¢ pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udriovat
v platnosti poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni
povinnosti Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokizat Objednateli existenci
poiadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zadna finanéni pinéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel predloiil Objednateli pfed uzavienim této Smlouvy pojisténi odpovédnosti
za Skodu uvedené v priloze €. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udriovat v plathosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udriovat v platnosti
poiadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo porudeni povinnosti
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2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Zhotovitele na wvyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
poZadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zadna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

For e

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti t¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitelprokaie, Ze ma pfistup k uvérim
a dal$im finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze prislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci aZ do vydani posledniho Zapisu o
piedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostate¢hym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miie v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

lestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS vii¢i smluvnim stranam ucinny okamiikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentu, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3.  DOBA PLNENI

3.1
3.2

33

34

3:5

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vsak stavebni ci jiné
vefejhopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel prislusné prace nejpozdéji do 2 dni ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS veSkeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a po odpadnuti prekaZek dle tohoto odstavce den,
kdy zahaji prace.

V pfipadé, Ze Zhotovitel uéinil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vinika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonegramu postupu praci z divodu Vys$si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve lhitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:
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3.5.1

35.2

ma se za to, Ze okamiik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

m3a se za to, e okamiik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

36.1

36.2

36.3

364

36.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zah3ajeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
pInéni a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nemiiZe posunout zavazné lhity pro dokoné&eni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vcetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 Casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZie a zkouseni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 priavodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vieobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poétu pracovniku Zhotovitele a
viech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou ti'eba na Stavenisti
v kaidé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrZel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v ném? neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle swych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych c¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivhit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS muZe poZadovat, aby Zhotovitel
predloZil odhad piedpokladaného dopadu budouci udalosti nebe okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle &lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hity pro predani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.7

3.8

36.6

3.6.7

36.8

3.6.9

3.6.5.1 zména Dila dle &lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni |hiity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢&lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakekoliv zpoidéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pfi¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavateliim Objednatele na Stavenisti,

-

pficemZ narok na adekvatni prodlouieni lh(ty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihity prokaZe.

lestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhity pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skuteénosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni pfedloZeného
naroku, tj. veSkeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy3e
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argument(m se jiZ nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouieni terminu
pro dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni
pfislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zéroveri prodlouieni termint pro dokonceni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouveé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnhéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné
mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobnéhe harmonogramu se
poufZije clanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vodivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély uUjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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3.9

3.10

311

3.12

3.13

3.14

3.15

bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpeéit jiz
provedené Casti Dila pred jejich pogkozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich uschovu tak,
aby nedosdlo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v dasledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloienych nakladl. Za ucelem stanoveni vyse nakladld v disledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pachybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu nakladil v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruseni praci zapfi¢inéno z dGvodi na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti §kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pieruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchadnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiZ vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Céast Dila ve |h(té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni lhity v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pripada, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihaty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v§ak nebude mit narok na prodlouzeni lhiity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy pferuseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materialtl, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladiovat nebo zabezpedovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné wyluky:

3.15.1 Zhotovitel je v pripadech, kdy neni z technickych divodi mo7né, aby bylo
pokracovano ve zhotovovani Dila bez Dodateénych vwluk, opravnén pisemné
poiadat Objednatele o poskytnuti DodateCnych vyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnli pied terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalsimi zacastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni

okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit dariovy doklad
pro thradu &astek za poskytnuti Dodateénych wyluk, vidy k prvnimu dni
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kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatelné
vyluky poskytnuty. Dariovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poufiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel se zaroveri v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem ¢i prislusnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
vcéetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici tidaje:

41.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavki;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

41.4 dalsi skutecénosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi udaje dle poZadavki platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkéach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pricemi Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejbliZsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloZi TDS jednu zkopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjiednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kaidy mésic pFipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
pfedavany za kaidy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho mésice, jehoi se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi viechny prace, o nichi je znamo, 7e dosud schazeji k datu
dokonfeni, uvedeném v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude

obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,
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43.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

43.3 u vyroby kaidé duleZité poloZky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ofekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.33 zkouskach;

43.4 podrobné ddaje uvadéjici pocet pracovniki Zhotovitele a poéty kaZdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentt o zajisténi jakosti, vysledkd testh a certifikat material(,

43.6 bezpectnostni statistiky, véetn& podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahtm
s verejnosti, a

43.7 srovhani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatrenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

53

Kaida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni iidaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kaida
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dné pfed Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob
v(ici druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim frizeni prokazoval kvalifikaci, je, 7e Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby piedloZi pro tuto novou opravhénou
osobu originaly nebo dredné ovérené kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Niie
uvedena ujednani se obdobné wvztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, 7e povinnosti Subdodavatelli dle tohoto c¢lanku nejsou sjednavany jako
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, 7e neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude vykonavat dostateény polet osob majicich dostate€nou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vietné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoZnujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele i
tlumoénika ve Ihitach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbalj,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné& nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroiuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, 7e vesSkeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpusobilych zaméstnancti a zaméstnanch Subdodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpusobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zameéstnancum pfislusnych verejnych organt.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jake vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zp(sobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat provadét
éinnosti na Zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpulsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zadkona & 266/1994 Sb., o drahéach, ve znéni pozdéjsich
predpisl; ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich piedpisi.
Odbornou zpusobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
piedpisem SZDC Zam1 o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u prislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na 7adost Objednatele dolofZit
osvédéeni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisl; a u pfislusnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkousce pro osobu
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

znalou s vy$3i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpist, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpGsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloieni kopii predmétnych doklad( zptsobilosti. Do doby doloieni uvedenych
dokladi Objednateli, nemiie Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepristupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢€.j.:-S9717/2014-030, s ti¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmeétna povoleni pro
vstup je odbor bezpeénosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se ridit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draini dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prFislusnym
provozovatelem drdhy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
spliovat i dalSi povinnosti vyZadované prislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni Dila déle
zajistit, Zze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pFislusnymi internimi
piedpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloiit pied
zahajenim praci na provadéni Dila predloienim kopii predmétnych dokladi
zpusobilosti, pokud tyto doklady jiZ nepfedlo?il dfive. Pokud doklady doloZil, prokaie
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pripadé zahraniénich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfisluina povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancti na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pfipadé, ie kdokoli z téchto zaméstnanct nebo jejich rodinnych pFislugniku
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vegkerad opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaZe Zhotovitel i
své Subdodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkougkou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na wvySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotfena osoba Zhotovitele pokraovat ve wykonavané cinnosti a bude ji odebran
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,Priikaz ke vstupu do objektt a provozované Zelezniéni dopravni cesty $ZDC*. Kontrola
bude provadéna dle ¢asti tfeti, bod 3.2-3.5, a Casti ¢tvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢3/2011 ,Dodriovani zakazu poZivani alkoholickych napoju a
uzivani jinych navykovych latek” v plathém znéni.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urdité vécné
vymezena Cast prfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
subdodavek vylucné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast pinéni v
rémci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiZije v
pfipadé, kdy je tieba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a
doplriujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficem? budou ohledné tohoto dalsiho subdodavatele splnény poiZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostiedky pavodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového subdodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento daldi subdodavatel realizovat. Takovy dalsi subdodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnil nové navrhovaného
dalSiho subdodavatele, i bez uvedeni divodil, neodmitne. Pokud TDS takto
ozndmeného dalsiho subdodavatele odmithe, nesmi se tento odmitnuty subdodavatel
tadnym zplUsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejichi souéasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Céasti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto élanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
pfislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto &lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zarizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
pfedmétného Dila k dispozici, nemusi viak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoletné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druistvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
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75

7.6

ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavateldl a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢leni koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavaii stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vSech svych Subdodavatelit a Skodu jimi
zplisobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

751 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, ato v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moiné v priabéhu provadéni Dila
meénit nebo doplrovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele originaly nebo tredné
ovéfené kopie dokladd, jimiZ prokaZe, Ze tento novy Subdodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, vjakém byla prokazana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

753 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnii pfedem predpokladané
datum zahajeni kazdé subdaodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfisluSnych praci na Dile jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
c¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, 7e Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotrebi urcitého opravnéni ¢ dosaieného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera poZadavana opravnéni
a dosaiené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i véechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro wykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi piedpisy Objednatele nebo Smlouvou,
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ie
povinnosti Subdodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodriovat veskeré pfislusné bezpetnostni pfedpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost viech osob, které maji prévo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
piekaZky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
pfevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.15 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z divod( provadéni Dila a
k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnikil a najemci pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ie bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel(i nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou piisobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorid BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vsechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnik(i Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vsech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, osetifovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatreni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kaidé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oduvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou piejimaci zkousky provedeny do ¢&trnacti (14) dni po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek
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9.3

9.4

9.5

9.6

vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k piejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, e prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby cela Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o pfedani a prevzeti Dila a takto predana a pievzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na pfedani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené pouZiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky vsouladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirucku provozu a udriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Céast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

95.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

95.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy prislusny pokyn TDS;

95.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, miZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti
TDS. Ust. § 2607 obéanského zakoniku tim neni dotéeno;

95.4 lestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muZe pfejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt
umoZnéno, aby se pfejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

95.5 V pfipadé, 7e jsou poiadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepiSi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen

s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

95.6 JestliZe TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, 7e plné akceptuje
zkousku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
poZadavku TDS na provedeni zmé&feni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:
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8.7

9.8

96.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnoistvi kaidé poloZky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemi Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

96.3 lestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,

ani nepodepi$e Méfici protokol, bude mé&feni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

96.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamd, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se ziudastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. lestlize se Zhotovitel provéreni
zaznam nezucastni, budou zaznamy povaiovany za presné.

9.6.5 JestliZe Zhotovitel provéfi zéznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS ddvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepieda toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl poZadan, aby
proveéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za
presné.

9.6.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu pfiislusné Casti Dila tim, Ze oceni kaidou
poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto poloiku, nebo (neni-li tato poloika
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymer, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méreni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho pratokolu TDS a Zhotovitelem,

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, 7e pfislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, 7e je piislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim davodu a uvedenim praci, je ma Zhotovitel provést, aby bylo
moZno Zapis o predani a pi'evzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pii¢emZ TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |h(tu pro odstranéni nedostatki odhalenych pri
piejimacich zkouskach. Jestliie zdrZeni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinlymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému dcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
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10.

9.9

9.10

9.11

9.12

k zamyslenému ucéelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zéapisu o
pifedani a prevzeti Dila vyCet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o piedani a prevzeti Dila jako den splnéni vsech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se prisluina Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pfevzatou a piisluin Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemi Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

99.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prisluéné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfisluéné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

99.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
99.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

99.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uiivani k zamySlenému uéelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
piedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Gpravu
jinych ploch vyiadujicich uvedeni do pivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaiji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

101

10.2

Dilo jako celek se ma za dokonéené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSsechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 cob&anského zakoniku se
nepouiije,

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a fadné pireda viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonci terénni upravy a Upravy viech ploch vyiadujicich uvedeni
do pavodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4  Zhotovitel odstrani viechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.25 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli viechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindlG stavebnich
denika.
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11.

10.3

104

10.5

10.6

Pro vyloueni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze PFedavaci protokel bude dokladem koneéného pfevzeti celého Dila, pricemi
Pfedavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé ziustavaji nesplnény nebo
z jejichi povahy vyplyva, Ze maji zustat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, ato i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvldst vyslovn& neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Staveni§té
nebo jeho pfislusné ¢asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo piedavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

le-li v prbéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran vsouladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloiené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
Verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu {ve |hité pfiméfené povaze vyhrady), nejpozdéji viak do 5 dni, provést
veskeré potfebné upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dni od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu
7adné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.
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12,

11.6

11.7

Vznese-li TDS ve stanovené |haté své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spole¢né jednani za ucelem odstranéni veSkerych vzajemnych rozporl a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetn&, nikoliv viak wyluéne,
zménu terminG dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, 7e je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektii, provoznich souborii ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verfejné zakazky za cenu

uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze €. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a nepiekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokondeni

a predani Dila, pfi¢emZ muie byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vprfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), priéemZ vtakovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpusobem odpovidajicim zméné vy$e nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 nazakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materiali uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného reseni a naklady
na zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vietné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i ndklady na c¢innost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené& Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, ddribu a likvidaci zafizeni StaveniSté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zarizeni
Stavenisté ve smyslu zakona &. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodarstvi a upravy pozemki a jejich uvedeni do plvodniho stavuy,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro dcely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zaboru hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele vrozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou €ast a &ast
soupis praci).
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Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (ato i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kaZzdoroéné upravovat o roéni
miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejiiovaného
Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé preruseni z divodii na strané Zhotovitele se
lprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufije.

13. PLATEBNIi PODMINKY

131

13.2

13.3

134

135

13.6

13.7

Cena Dila bude hrazena priibéiné na zakladé danovych doklad(, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim
kalendarnim mésici provedeny vsouladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pripadé, Ze si to vyZzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim, pfiemi tyto stavebni a jiné
prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené danové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zji¢tovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokoll o skutecné vymére)
Zhotovitel vyhotovi kaZidy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel wyhotovi a preda
Objednateli konecny dariovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do patnacti (15) dnii ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dar z pfidané hodnoty, nebo pFiznat uskute¢néni plnéni a dorucit jej
nepradlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
¢astku ve vysi 10% z €astky uvedené na prislusném darovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - dariového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnt od doruéeni Ffadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na ucet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusiné penéini Castky na ucet poskytovatele platebnich sluZeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné& ovéFenou listinou u
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14.

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré ndleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyiadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakona C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjdich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze darovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, anizZ se tak dostane

do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti podina béZet znovu od opétovného doruéeni
naleZité doplnéné ¢i opravene faktury.

Datem uskutecnéni dilCich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je dariovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude darnovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ie
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.18 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 ob&anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vidi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel muZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni pomeéry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

141

14.2

Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dnd (10) dn od ucinnosti Smlouvy
poskythout dle niZe uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni
zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé, Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téi jen
Bankovni zaruka) bude zaji§tovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termini
provedeni Dila. Bankovni zéruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moiné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udriovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni 7adna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuiit prostifedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wysi, ktera odpovida wvySi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.
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14.3

14.4

14.5

14.6

Bankowvni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecn3,
pficemi Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a
odstranéni vSech pfipadnych vad a nedostatkGi uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni
zaruku za odstranéni zaruc¢nich vad podle clanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouwy;

B Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodt na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vuéi nému byla Objednatelem uplatnéna;

. vici majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, ie majetek
nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, 7e majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisi.

Pokud podminky Bankowvni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény viechny pFipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dni pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle &lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila déle v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouii platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emi za téchto okolnosti
muZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splathou £astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnt po tomto souhlasu, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrZel oznadmeni Objednatele, v némZ bylo poiadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, ie se jedna o nepenéiitou povinnost se ma za to, ie je
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14.7

14.8

do wyse urlené zaruéni listinou zajisténa penéZitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni prislusné nepenéiité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o
pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéii.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadriné

14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.8.4

Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi aZ
do srpna kaidého kalendarniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadriné nejpozdé;ji
do 15. fijna kaZdého kalendafniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrZné iv jiném terminu.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadriné bude vydana na dobu
o Sest mésich delSi, neZ je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pfipadé&, Ze by byla lhita pro ukonéeni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice ne? dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouiit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrZné.
Bankovni zaruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

Objednatel se zavazuje preveést prislusnou cast zadriného ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi ai
do srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni ucet Zhotovitele nejpozdé;ji
do Sedesati (60) dnii ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila

nahrazujici zadrzné.

Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dni ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad Objednateli, ne vSak pred
podpisem Piedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je opravhén hojit se ze zadriného zadrieného vsouladu s odst. 13.5
Obchednich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, 7e Zhotovitel:

15.1.1
15.1.2
15.1.3

15.1.4

je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, hebo
neodstrani zaru¢ni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k ni je podle
Smlouvy povinen a ktera vidi nému byla Objednatelem uplatnéna,

nevyda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad dle
podminek uvedenych niZe.
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15:2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

15.8

Objednatel se zavazuje vratit Cast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vy3e zadriného, piipadné poniZenou o vysi uvedenou v
Bankowni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadriné a o ¢astku, kterou si Objednatel
opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ucet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dni ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne podpisu Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za zaruénich vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici wysi 50% plvodni vySe zadriného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadriného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pfipadné poniZenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadriné a o castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
léet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne pfedloZeni Bankovni zaruky

za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vsSak prfed podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni zaruénich vad bude vydana
na dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad specifikuji datum
ukonceni platnosti Bankowni zaruky za odstranéni zarucnich vad a Zhotovitel
neodstranil viechny zaruéni vady do tficeti (30) dnl pied timto datem ukondeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad prodlouZit, dokud nebudou
vsechny zaruc¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
pouze v pripadech, pokud:

15.7.1  Zhotovitel neprodlou?i platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
v pripadg, 7e jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miie Objednatel poZadovat zaplaceni plné vySe castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera viiéi nému byla Objednatelem uplatnéna

15.7.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do ctyficeti (40) dnii po tomto souhlasu,

15.7.4  Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do étyficeti (40) dnu poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné pfiméfené |hGité dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k dhradé pfiméfené slevy z ceny &i k Uhradé naklada, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel wvrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich
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vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto {lanku, véetné jejiho pfipadného
prodlouieni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,zdkon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouveé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcCetne stroju a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamiikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materialu dodanému na
Stavenisté za uclelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamZikem uhrazeni
pfislusnéhodariového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti
smluvni strany prohlasSuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v tvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, preloiky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené veéci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy nepiechazi a zGstéava zachovano pavodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ie vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zékoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
a to wyhradni, umoinujici viechny zpisoby ufZiti autorského dila, potifebné pro
naplnéni uéelu Smlouvy a pokradovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoistevnim
rozsahu tomuto Ucelu pfiméfenému, s zemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, véetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i
prostiednictvim tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylou€eni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto é&lanku je jiZ zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 ob&anského zakoniku.
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17. ZMENOVE RIZENI

17.1

172

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7
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17.9

17.10

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly souéasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly souéasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravneén na zakladé sveho uvaZeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim pinéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢ upravené Casti Dila, dotfené pfimo & nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvélené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy wve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splriovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarovern popiSe predmét zmeény, jeji divody, predpokladané technicke
feSeni a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznadena pofadovym
¢islem, timto ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizsim
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo tspor touto zménou zplisobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti {15) dnd
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad(i navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadii navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladli nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Veskeré viceprace schvilené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym darfiovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poufiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci poloZky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleZi cena primérené zvySena uréend jako obvykla
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17.11
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17.14

17.15

cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby nechrozil radné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 ob¢anského zakoniku rovnéi pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou wvynuceny
okolnostmi, které wvysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfFi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto clanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisi ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci &
meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potieba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

Nebezpedi Skody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fddného predani pfisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o
piedani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich pfedpisi nebo v dusledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo vdisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych naroki tretich osob, vzniklych v dasledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu ¢&i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tietich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteé¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporugovalo.
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Zadna ze stran neni odpovédna za skodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy3si moc. PrekaZzka vznikla ze skidcovych
osobnich pomérl nebo vzniklda aZ v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekéika, kterou byl 3kidce podle Smlouvy povinen
piekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze &. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

191

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a pFevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prdbéhu zarucni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, swyjimkou vad, které byly zplisobeny po prechodu
nebezpedi $kody na Dile vnéj$imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichi pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S chledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
préva z nich kdykoliv v prabéhu zéruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidli nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnhutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vwZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a po7adovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezniéni svriek (uZity materidl) a geometrické uspofadani koleje (uZity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostu, tunelt a celoplo$né izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné casti stavebnich a montainich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocing béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.
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Nemiize-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebéii vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapo it s odstrariovanim vady, nejdfive vsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoini Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrariovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pieda Objednateli piisluinou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluZuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebéii.

Zaruku za jakost komponent samostatné dodavanych od jinych zhotovitela (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani a
pievzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoi je tento
komponent soudasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vyse uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobci, pocina ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésici.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze pirevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, 7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna viici Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, 7e Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaZe.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravhéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uZivani
Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrariovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moZné |hité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |haté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfiméfené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené poufije tprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
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skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Zie Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih(té, je Objednatel nebo jind opravnénad osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dottena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k ihradé nakladid na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad &i zadrzné.

lestlize nemGZe byt vada (cinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miie Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro lcely opravy ty casti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén poiadovat, aby Zhotovitel zvysil Castku Bankovni zaruky za odstranéni
zarucnich vad o uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.

lestliZze je moiné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, maZe TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro pfedchozi zkousky, kromé& toho, 7e budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dni od zjisténi této skutetnosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela vpravomoci
Objednatele a neni dotéeno piedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, ie
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele, Objednatel ma pravo vyuiit k dhradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k thradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zaruénich vad
¢i zadrine.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany wvyslovné sjednavaji, 7e povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tieba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorriovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druhda smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro lcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady skody.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele s piedanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vyi 0,1 % zceny za pfislu$nou Cast Dila za kaZdy zapoéaty den
prodleni, pficemi naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich
podminek ani Smlouvy &i plynouci z pravnich pfedpish tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé, které nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kaidy jednotlivy pfipad a za kaidy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim |hity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobe,
které brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 10000 K¢ za kaZdy jednotlivy
pfipad a za kaZdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, ie v prubéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo asvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi neZ 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kaZdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vySe penale uplatnéné viici Objednateli ze strany dopravcii. Prokaie-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho finnosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popf. které zplsobil svou ¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouiije.

V pfipadé, ie Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahiji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dn( na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 5 % z celkové Ceny Dila
za kaidy takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté c¢i jeho casti, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaidy zapocaty den prodleni a? do dne Fadného prevzeti
Stavenisté ¢i jeho casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem wvyklizeni StaveniSté ¢&i jeho dasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaZdy zapofaty mésic prodleni aZ do dne vyklizeni Stavenisté &i
jeho &asti, maximalné 1 500 000 K& za mésic.

V pipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpefit jiZ provedené Casti Dila po dobu
preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 t&chto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kaZdy takovy pfipad.
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V pfipadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby vietné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kaZdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. &as) vyluky
zverejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pripad vyluky u kaidého
dotéeného dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pfipadé, 7e Zhotovitel z divodd na strané Zhotovitele prekro¢i dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistani¢nim Gseku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 Ké&/ zapocdata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 Ké/ zapoéatd hodina
wyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapodata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapocata hodina

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni wyluka, ktera byla pozdé zahajena
z divod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy casovy rozsah vyluky dodrZen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepiedloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni téte povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyiadovaném Smlouvou, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskythout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudriuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyiadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
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ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kaZzdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kaZdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ie se na StaveniSti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢&i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun &eskych) za kaidy zjistény
piipad a za kaZdy kalendarni den aZ do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni

pracovnici obdrZeli pritkaz , Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat
pracovni innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrieni poZadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu sobecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ¢eskych) za kaidy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dn, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
ceskych) za kaidy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kaidy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy preda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odmitne soudinnost hebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve wysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K& (slovy: dvéstétisic
korun éeskych) za kaZdy zjistény pfipad.

V pripadé, 7e Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro tcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néZ pro takové ucely nebyla
uzavi'ena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo pfedmétné nemovitosti za Gcelem
provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokt opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K& (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaidé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaidou takto
neopravnéné dotenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ie Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaZzda osoba, kterd se
podili na provéadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni &i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
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Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

20.25 V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazZdy jednotlivy pfipad.

20.26 V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapodaty den prodleni.

20.27 Urok z prodleni nebe smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dn(i ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

20.28 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

20.29 Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

20.30 Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych ddvodl, vyplyvajicich z pravnich pfedpisti je Objednatel opravnén

odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim neZ tricet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdavodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecénost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle €élanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zaruc¢nich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadeéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené piriméfené [hté.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Zokolnosti je zjevné, ie Zhotovitel neni schopen pokradovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele vrozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni wvyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestliZze vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema 7adny majetek, 7e na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluinicky navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zédkona C.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni vériteld, jestliZe bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkarstvi nebo
pfijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahajeni praci na Zelezniéni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zakonem €¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
ktomuto zakonu, to vse v plathém znéni, kterym prokaie, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto

Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim

Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé

toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek

miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamiZitou ucinnosti ke dni
doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem uéinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 pfestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpec¢nost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalSi prace, za
néi obdrZel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veikeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpednosti, a opusti Stavenisté; a
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21.6

21.7

21.8

21.9

2154 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni tdinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pifimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven dafiovy zastoupeni.doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek.
Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichi uhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty
pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Ghradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na thradu dle €l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poufiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

223

224
225

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
vtéto vyzvé Zhotovitel uved|, 7e pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené lhiité, tak miZe Zhotovitel
po uplynuti vyse uvedené |lhity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 lJe Objednatel v prodleni s thradou splatné castky vice neZ sedesat (60) dnil
od vypréeni lhaty splatnosti pfisluiného danového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k lihradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto €&lanku je uéinné patnactym (15.) dnem
po doruéeni pisemného adstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 a7 21.9 Obchodnich podminek se poufiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENi SPORU

2321

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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