Rymarov

SMLOUVA O DILO

l.
Smluvni strany

1. Mésto Rymariov

Se sidlem: nameésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou

ICO: 00296317

DIC: CZ00296317

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.,

Cislo uttus I
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(ddle jen ,,objednatel”)

2. Hydrospol spol. s.r.o.

Se sidlem: 792 01 Staré Mésto 58

Zastoupena: Ing. Pavel Lastlvka, jednatel

ICO: 43960219

DIC:CZ43960219

Bankovni spojeni: KB Bruntal

Cislo a¢tu: [ NGTTNINNGNGNNN

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. odd. C, vl.
2232

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Pavel Lastlvka, jednatel, email:hydrospol.br@tiscali.cz, tel. 554717614

(ddle jen , zhotovitel”)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obc¢ansky zadkonik (dale
jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
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skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Ptfi zméné identifikacnich
udaja smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet musi byt zverejnénym uactem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a zZe
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je uzavieni smluvniho vztahu podle zdkona o vefejnych zakdzkach mezi
objednatelem a zhotovitelem na dobu urcitou, jejimZz predmétem je dodavka stavebnich
praci — Destova a splaskova kanalizace v arealu ZS Rymarov, ul. 1. maje.

1l.
Pfredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv(j naklad a nebezpeci stavbu
,Destovd a splaskovd kanalizace v aredlu ZS Rymarov, ul. 1. mdje” (dale jen ,stavba®)
v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované Janem Dudrem, || 760
01 Zlin, ICO: 012 69 330 a Radoslavem Vrobelem, _ 795 01 Rymarov, 1CO:
646 20 425.

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,dilo”).

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé objekty a provozni soubory takto:
SO 101 Pripravné prace
SO 102 Pripojka kanalizace
SO Rekonstrukce kanaliza¢niho fadu p.¢.199, 1. maje 727 Rymarov, 795 01

2. Soucasti dila je také:
a) zajisténi odvozu a uloZeni vytéZenych hmot na pozemky ve vlastnictvi mésta
Rymarov,
b) fotodokumentace stavby véetné popisu na datovém nosici (CD),
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c) uvedeni vSech stavbou dotéenych pozemkd, objektll a zafizeni do plivodniho stavu,
coZ bude doloZeno pisemnym prohlasenim majitel(, Ze je prebiraji bez zavad zpét do
svého uzivani nebo protokolarnim pfedanim dotéenych pozemk jejich spravciim,

d) doloZeni nezbytnych doklad( poZzadovanych k predani a prevzeti stavby, zejména:

e  doklady uvedené pod body b) - c),

e  z4apisu o provéreni praci zakrytych v pribéhu stavby,

° pisemné rekapitulace vsech méné/vicepraci, zmén oproti schvalenému
rozpoctu, predem odsouhlasené investorem,

e) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, vcetné jejiho
dodani objednateli, v listinné podobé v poctu 2 ks a v elektronické podobé v poctu 2
ks, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zdroven *.pdf,

f) zpracovani geometrického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem
s prislusnym opravnénim ve 2 vyhotovenich, a to na CD ROM ve formatu pro texty
*.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf’,

g) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcéetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,

h) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni jejich
spravci, bude-li potfebné,

i) zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcuy, a to pred zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle
skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného
predani jednotlivym spravcim, bude-li potfebné,

j) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verfejnych komunikaci a vyjezdl ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

k) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

[) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

m) zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

n) hlaseni archeologickych nalezi vsouladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis,

o) vybudovani, demontdz a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provozu véetné napojeni
na inzenyrské sité, a to plné vsouladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci
pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele, zajisténi vytyceni obvodu
stavenisté,

p) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné-technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

g) Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

r) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a zivotniho prostredi,

s) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani komunikaci a verejného
prostranstvi dle platnych predpis(, bude-li potfebné,
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u) zajisténi véech nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZzeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.,

t) provedeni prejimky stavby,

v) pravodni technickd dokumentace, zkusSebni protokoly, revizni zprdvy, atesty a
doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zdkon, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych nahradnich
dilCi, pfedepsané ochranné a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich,

w) dodani a montdz informacni tabule s dllezitymi Udaji o provadéné stavbé.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni dila

a) plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organu
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni (dilenskou) dokumentaci. Pokud vyvstane v priibéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v CR v dobé provéadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlbéiné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vesSkeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopl, zabord, souhlasl, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zpUsobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany aZz po uzavreni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani
vicepraci v souladu se zakonem o verejnych zakazkach v platném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemozZnym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moinych duasledk(. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |haté do 60 kalendarnich dni ode dne zahajeni
stavebnich praci a nejpozdéji posledni den dané lh(ty dilo predat objednateli.

e Za den zahdjeni stavebnich praci je povaZovan den, kdy dojde k protokoldrnimu
predani a prevzeti stavenisté, ke kterému dojde po podpisu pfislusné smlouvy o dilo,
a to do péti dnl od pisemné vyzvy zadavatele k pfedani a prevzeti stavenisté.

e Za den dokonceni stavebnich praci se povazuje den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich jeho uzivani.

2. Misto pInéni se nachazi v intravilanu mésta Rymarov. Obvod stavenisté je dan hranicemi
navrhované stavby. Stavba je umisténa, ve mésté Rymarov, na pozemcich ve vlastnictvi
mésta. Pro stavenisté neni potfeba provadét docasné ani trvalé zabory.

Parcelni Cislo Druh pozemku Vlastnické pravo
199 zastavéna plocha a nadvofi mésto Rymarov
200/1 trvaly travni porost mésto Rymarov

3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila. Omezeni postupu praci dle tohoto
odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle predepsanych
technologickych postup(, coZ potvrdi technicky dozor investora zapisem do stavebniho
deniku. Déle je mozno jednat o posunuti (prferuseni) béhu terminu realizace dila
v pripadé realizace archeologického prizkumu v misté stavby, pokud byl tento zahajen
v pribéhu realizace dila ¢i v pfipadech ostatnich pravnich skutecnosti (prekazek)
branicich v realizaci dila, které nebyly zhotoviteli ani objednateli predem znamy.

4, V pripadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZzenyrsko — investorskou cinnost na
stavbé (ddle jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel nebo jina
ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na Ihtu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dlvodu
nedostatku finanénich prostfedkldl o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruéeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
pferuseni provadéni praci na dile se prodluzuje Ihita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahadjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrieni
pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provaddéni praci na dile neni dotéena
povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile
ani do 1 mésice od doruceni rozhodnuti o prerudeni provadéni praci na dile, je kazda
ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni
dle predchozi véty uzaviou strany ve lhaté do 30ti dnli dohodu o vyporadani vzajemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH Zaklad dané / DPH Celkem
(v K¢) zakladni sazba 21% snizena sazba 15%
Cena bez DPH 542 497,20 0 542497,20
DPH 113 924,40 0 113 924,40
Cena v¢. DPH 656 421,60 0 656 421,60

2. Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy. Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu.
Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila.

4. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze za téchto podminek:

a)

b)

c)

d)

f)

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo k jeho rozsifeni na
zdkladé pozadavk(l objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele ndaklady
prevysujici dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendarnich
dnll ode dne, kdy zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpokladat, Zze dojde ke
zvySeni ceny dila. Naklady, prevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi
pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splnéna tato informacni povinnost a
objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

V pripadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny
uzavrit dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu predani dila a cenu dila.

Jestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této
smlouveé, ktery bez zbytecného odkladu zasle zhotoviteli.

Zhotovitel vyjadfi svlj souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepise a bez
zbytecného odkladu jej zasle objednateli. Zhotovitel ma pravo vyjadrit své
pripominky k dodatku nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne doruceni dodatku
objednatelem.

Jestlize zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne
doruceni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pripominky
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k jeho znéni objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly predmétem
dila, a ze byly v cené dila zahrnuty.

g) Nebude-li néktera ¢ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odelteny
ve vysSi souCtu vesSkerych odpovidajicich polozek a nakladid neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucdsti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v rdmci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (ddale jen ,polozkovy
rozpocet”).

h) Naéklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo dle cenikl RTS ve vysi max. 80 % téchto
sbornikovych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi.

i) V pripadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisl je zhotovitel k cené
dila bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pripadé zmény ceny dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,
kterda mu v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text zhotoveni stavby , Destovd a splaskovd kanalizace v aredlu
ZS Rymarov, ul. 1. mdje”,

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu
s Cl. Il odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) vySi pozastdvky (stanovenda 5% pozastavka bude uplatnéna pouze v zavérecné
fakture, a to v pIné vysi z celkové ceny dila),

g) prilohou kazdé vystavené faktury bude soupis skutecné provedenych praci a
zjistovaci protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem, TDI a zastupcem objednatele,

h) pfilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. Xl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo
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bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude ptilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélki
podle €l. XIl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendarni meésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjisStovacim protokolu, vcéetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den meésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vysSe 95 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 95 %
smluvni ceny dila) bude objednatelem vzavérecné fakture vystavené zhotovitelem
uplatnéna pozastdvka. Zhotovitel je povinen uvést v této fakture vysi pozastavky.

5. LhUta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz
bylo dilo prevzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavérecné vyuctovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci vesSkerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény do 30 dnl
od doloZeni origindlu bankovni zaruky za kvalitu predmétu plnéni verejné zakazky na
Castku 5 % z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel dolozi origindl bankovni zaruky za kvalitu predmétu plnéni verejné zakazky
v pozadované vysi ve prospéch objednatele.

Bankovni zaruka musi byt platnd a neodvolatelna po celou dobu zaru¢ni doby na stavebni
cast dila, tj. 72 mésicl ode dne preddni a prevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. Bankovni
zaruka musi obsahovat minimalné nasledujici Udaje — nazev a sidlo banky, nazev a sidlo
uchazece, vysi bankovni zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k ¢erpani
bankovni zaruky, dobu platnosti bankovni zaruky.

Bankovni zaruka musi vtextu ddale obsahovat nasledujici opravnéni objednatele
k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

e zhotovitel neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou,

e zhotovitel neuhradi objednateli nebo treti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zpUsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penéZity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen.

Objednatel vrati originadl bankovni zaruky zhotoviteli do 30 dn( po uplynuti doby
platnosti bankovni zaruky (tj. 72 mésici ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho
posledni Casti) v pripadé, Ze zhotovitel v pribéhu této doby odstrani veskeré oznamené
zarucni vady v souladu s touto smlouvou a uhradi objednateli nebo treti strané smluvni
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pokutu nebo Skodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity
zavazek, k némuz bude podle této smlouvy povinen.

Doruceni faktur a originalu bankovni zaruky za kvalitu predmétu plnéni verejné zakazky
na ¢astku 5 % z celkové ceny dila bez DPH se provede osobné na podatelné objednatele
nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je
povinen dorucit fakturu a origindl bankovni zaruky objednateli nejpozdéji 11. den
kalendarniho mésice nasledujiciho po dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

e nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

e budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele,

e bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
pGvodni |hata splatnosti. Celd |hGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dn( po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani dila v pripadé, Ze zhotovitel bezdtGvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Provedené prace bude Zhotovitel fakturovat dle postupu stavebnich praci, a to vidy
oddélené zvlast pro:
a) stavebni objekty:
» SO0 102 Pripojka kanalizace
b) stavebni objekty:

» SO 103 Rekonstrukce kanalizacniho radu p.c.199, 1. maje 727
Rymarov, 795 01

c) vSechny ostatni stavebni objekty uvedené v predmétu dila, tj.:

» SO 101 Pripravné prace

Objednatel prohlasuje, Ze stavebni objekty uvedené pod pismenem a) a b) tohoto bodu
budou pouzivany k ekonomické ¢innosti. Fakturace téchto stavebnich objektl tak bude
probihat v reZimu preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ZDPH).

Objednatel dale prohlasuje, Ze stavby uvedené pod pismenem c) tohoto bodu nejsou
pouzivany kekonomické cinnosti. Predmét téchto praci je poskytnut subjektu
uvedenému v §5 odst. 3 ZDPH a to zcela vyluéné pro vykon verejnopravni Cinnosti
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a ve smyslu informace GFR a MF CR ze dne 09. 11. 2011 se pfeneseni dafiové povinnosti
dle § 92a ZDPH na predmét téchto praci nevztahuje.

13. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

e zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

e zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenc¢nim fizeni, nebo

e bankovni uUcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penadlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci sSkody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemnd prdva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik( dle €l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctu a faktur, kontrole hospodareni
sodpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a k dalSim ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské
a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti pti realizaci stavby.

Osoby vykonavajici ¢innost technického dozoru stavebnika budou zhotoviteli sdéleny pfi
protokolarnim predani a prevzeti stavenisté.

e Funkci autorského dozoru projektanta bude vykonavat uréeny pracovnik zpracovatele
PD, coZ je Jan Dudr, _ 760 01 Zlin, 1CO: 012 69 330 a Radoslav

Vrobel, _ 795 01 Rymarov, ICO: 646 20 425

3. Zhotovitel je povinen do 7 dn( od nabyti Uc¢innosti smlouvy objednateli pisemné sdélit
veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahdjeni praci minimalné v rozsahu
,Prilohy ¢. 4 knafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména odstavcu ¢. 4, 5,
9,10a11.

4. Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a
to zpisobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

5. Nebezpecdi Skody na véci, ktera je predmétem smlouvy o dilo, nese zhotovitel. Nebezpeci

Smlouva o dilo na stavbu ,, Destova a splaskova kanalizace v aredlu ZS 1. mdje, Rymarov* strana 10



ymarov

Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vyhrad.

Zhotovitel ani osoba s nim propojenda nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zpuUsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢&ast
predané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na prislusné €asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané dokumentace véetné navrh(i na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného
odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zédkona
€. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadécich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi, toto bude dodano v |.
jakosti.

Jakost dodavanych material( a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli po
nabyti ucinnosti smlouvy a po pisemné vyzvé kpredani a prevzeti stavenisté,
nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné
jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zdpis. Stavebni prace budou
zahdjeny do jednoho tydne od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak.

Pfi predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace
stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Urceni zdkladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
zhotovitelem.
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5. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pti provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své ndklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dn(i od provedeni dila (viz
¢l. VIl odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, v€etné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpectnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv(j naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadu.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpistim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisim, normdm
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozZnovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrZovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Uucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného dila,

d) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpis tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty &i certifikdty, prfipadné dalsSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych vyrobkd
a material(, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici rddnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill. odst. 1 této smlouvy vady.
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Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadrfi, zda budou vady odstranény,
Ci na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nezZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zabor(im
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaéeni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pulvodniho
stavu v€etné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajm( vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hluénost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 30 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, omezeni obecného uzivani — Uplnd uzavéra pfi realizaci stavby bude-li toto
potifebné a preda objednateli Uplnou kopii predmétného souhlasu (rozhodnuti) dle ¢l. 1l
odst. 2 pism. v) této smlouvy, v¢. pripadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pred poskozenim a
kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokdazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odbornd
osoba“) pouze z vaznych dlvodU, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto ¢lanku a
prfipadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci jako puUvodni stavbyvedouci, resp. pavodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadeéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZzeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpis, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splnuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnd predem ozndmi spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ci kfizeni téchto siti
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ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zdsypem.

12.Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

13.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

14.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené skody
a tyto Skody uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany jen po predchozim oznameni objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavaijici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisa.

18. Kontrola provadénych praci bude realizovdna zejména v ramci kontrolnich dn(, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydnég,

e terminy kondni kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud na zadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na
zakladé vyzvy osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

19. Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 23 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

20. Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodd nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pripadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré  naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
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Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred
jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji pred
dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

Xl
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci

STAVEBNI DENIK

1.

6.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Stavebni denik musi byt pristupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutecnosti souvisejici s pinénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
e Casovy postup praci a jejich kvalitu,
e druh pouzitych materidll a technologii,
e zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

e stanoveniterminl k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prapis dennich
zadznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zastupcl
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objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci
namitky svym zdpisem do stavebniho deniku. Kzapisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této Ihity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V
pfipadé, Ze bude objednateli prvy pripis predan postou, zasle své ndmitky doporuéenym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V ptipadé, Ze tak neudini,
ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIiK VICEPRACI A MENEPRACI

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci vtomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. ReZim tohoto deniku se primérené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
10. Rezim tohoto deniku se pfimérené tidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

11.Zapisem ve stavebnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této smlouvy
ménit.

XIl.
Predani dila
1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se nepocita do lhlty plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnl od zahajeni prejimaciho fizeni v pripadég,
Ze dilo bude predano bez vad a nedodélk(l branicich jeho radnému uzivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Uradu s provedenim
ohldsené stavby, pokud byl vydan, pripadné datum podani ohlaseni stavebnimu
uradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,
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j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo neprejim3,

k) datum a misto sepsani protokolu,

l) v pripadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky nebranimi radnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v preddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu scl. lll odst. 8 této smlouvy prevezme svadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila (prfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnl od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pfi predani dila pisemné jinak.

Bylo—li dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatel a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis(
a technickych norem. Usp&38né provedeni téchto zkou$ek je podminkou pFevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohldseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel preda objednateli pfi prfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setreni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIil.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (ddle jen ,zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to v délce:
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a) 72 mésicl na provedené stavebni prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b)
tohoto odstavce,

b) na dodavky mobilidgfe, pfedméty postupné spotieby v délce shodné se zarukou
poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésica.

(dale téz ,,zarucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem bez vyhrad. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nem(ize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, které nevznikly
zavinénim objednatele. Pro nahlasovani a odstranovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruc¢ni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznadmeni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
e faxové Cislo: 554717613, nebo
e e-mail: hydrospol.br@tiscali.cz, nebo
e adresu:792 01 Staré Mésto 58, nebo
e do datové schranky: aajgjw

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnll od doruceni oznameni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji 5 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |haté, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 10 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a
opravené dilo predat objednateli, pricemz ¢l. Xl této smlouvy se aplikuje pfimérené.
Zhotovitel poskytne zaruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto
¢lanku.

XIV.
Nebezpeci Skody

1. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem bez vyhrad.
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Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadll a zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného prfedmétu plnéni s limitem min. 2.000.000 K¢. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné vsech dodatk( a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné castky, rocni limity
a sublimity plnéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo prevzato
v souladu s¢l. lll odst. 8 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené lhlté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany smluvni Grok
z prodleni ve vysi 0,2 % denné z dluzné ¢astky bez DPH.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. Ill. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,-- K¢
za kazdy zjistény pripad.
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V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. d) nebo e)
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,-- K¢
za kazdé poruseni smluvni povinnosti a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K¢ za
kazdy zjistény pfipad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy
zjistény pfripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 12 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uc¢tovdna smluvni pokuta ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy
zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zpUsobilé osoby (stavbyvedouciho)

na stavbé po celou dobu jeji realizace, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta mizZe byt vzajemné zapoctena
vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepreddani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy do 10 dnU od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynU objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadeéni dila,
e) nedodrZzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
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g) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zahajeno insolvencni fizeni
nebo je v likvidaci.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterda se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je platné a Uc¢inné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané
v souladu s touto smlouvou.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi Ih(ta
nejpozdéji do 7 dnli ode dne pravni skutecnosti.

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu druhé smluvni strany. Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zverejni objednatel v registru smluv v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisd, po podpisu
smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi tti a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Alespon jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a
strojové cCitelném formatu.

Zhotovitel nem(ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisli, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.
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7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim svych udajl ve smyslu zakona ¢.106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

V Rymarové dne 31.10.2016 Ve Starém Mésté dne 31.10.2016
za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Ing. Pavel Lastlvka
starosta jednatel spolecnosti

Hydrospol spol. s.r.o.
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