
DODATEK Č. l KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. ZHOTOVITELE 387/03/2016 - II.
Č. OBJEDNATELE 62/2016

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo:

IČ,
DIČ,

Statutární zástupce:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Nám. Jana Žižky z Trocnova l
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021

Ing. Jaromír Strnad, starosta

na stranějednéjako objednatel (dálejen ,,objednatel").

a

Realitní a stavební spoleČnost s r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel'j

Objednatel a zhotovitel společně též ,,smluvní strany"

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 62/2016, resp.
387/03/2016 - I. ze dne 6.4.2016 (dále jen smlouva) pro stavbu ,,Stavební úpravy hotelu Grand
v Čáslavi".

V souladu s bodem 14.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění ČI. I. a ČI. IV.
smlouvy následovně:
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ČI. I.
Předmět plnění

Článek I. - Předmět plnění - do bodu 1.2. se doplňuje následující text.'

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
f) tímto dodatkem č. l, který předmět díla rozšiřuje resp. zužuje o změny odsouhlasené

objednatelem, které jsou zapracovány do změnového listu, který tvoří přílohu č. l tohoto

dodatku.

ČI. IV.
Cena díla

Článek lV. - Cena díla - mění se text bodu 4.1.:

Původní znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 23 549 495,-- KČ

DPH 4 945 394,-- Kč

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena zaprovedení díla')

28 494 889,-- Kč

Nové znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo dle smlouvy

Cena dodatečné zakázky dle dodatku č. l

(změnový list č. l) viz příloha č. l

Cena méněprací dle dodatku č. l

(změnový list č. l) viz příloha č. l

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedení dl'la")

23 549 495,-- Kč

l 186 945,81 Kč

- l 209 531,62 Kč

23 526 909,19 Kč

4 940 650,93 Kč

28 467 560,12 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.
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Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l tvoří následující přílohy:

Příloha č. l." Změnový list č. l

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. l a prohlašují, že si dodatek přečetly,
s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Cásiavi č. 251/2016 ze dne 20.6.2016.

V Čáslavi dne .,Lá,. é-.... 2016 V Brně dne 23.6.2016

l starosta
za objednatele

~m

Jaroši Vaňátko
jednatel

za zhotovitele
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NÁVRH ZMĚNY STAVBY
jednací řízeni bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 a) postupem dle § 34 odst. 5b) zákona č. 137/2006 Sb.

Stavba: Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

>< R - realizace

Stavební Číslo
oddíl, :,:::::,,, (pod)objektuv 101 d 120 Název" Změna materiálového řešeni části stropních konstrukci
(provozní řešeni (provozního
celek) souboru)
Popis změny:
Předmětem návrhu změny stavby je: záměna
materiálového řešeni nosné konstrukce stropů nad hlavním objektem nad 2.NP a 3.NP. Projekční návrh předpokládal
provedení zpřažených ocelobetonových stropů vzhledem ke stávajícím konstrukcím stavby. Po odhaleni skrytých skutečnosti
stavby je možné použit levnější variantu Šropni konstrukce z předpjatých Zb panelů Spiroll, čÍmž se zlepší požární odolnost

požárních stropů a zlepši se akustické vlastnosti stropních konstrukci.
Soupis stavebních prací - podrobný položkový rozpočet - viz příloha č. 1 návrhu změny stavby.

Zdůvodnění změny:
Na podkladu zjištěných skutečnosti po odhaleni skrytých konstrukci stavby bylo projektantem konstatováno, že oproti
předpokladům nosných konstrukci (v projektu počítáno s nejhorší statickou variantou) je možné provést m isto
ocelobetonových stropů stropy z předpjatých žb panelů, které jsou levnější konstrukci a mají lepší požárně technické a
akustické vlastnosti. Toto bylo konstatováno pouze pro hlavni část objektu směrem do náměstí. Jedná se o stropní
konstrukce nad 2.NP a 3.NP. Zbylá část objektu zůstává dle projekčního řešeni. Vzhledem k tomuto se musí provést tyto
související práce: 1. provedeni kopaných sond v 1.NP pro posouzení základových poměrů stavby vzhledem k celkovému
přitížení stavby, 2. odbouráni hlavni ŽB římsy směrem do náměstí, která po odhalení vykazuje statické poruchy (byla by
stejně nutná její složitější statická sanace) - odbouráni a provedeni nové je efektivnější, 3. vzhledem k technologické změně
realizace ohledně stropů je nutné provedeni provizorní hydroizolační vany podlahy 2.NP na hlavním objektu, aby po cdcovém
nutném sundáni stropních Kci došlo k základni ochraně prostorů v 1.NP proti zatečení, 4. v poslední řadě bylo po odkyrti
konstrukci zjištěno statické porušeni dvou ŽB průvlaků v prostoru varny nad 2.NP - projektantem bylo nařízeno odstraněni
jednoho z nich a nahrazeni ocelovým heb nosníkem a u druhého byla projektantem nařízena sanace pomoci zpevněni

ocelovými příložkami.
V souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (ZVZ) jsou dodatečné stavební práce
uvedené v návrhu změny stavby včetně příloh, zadány zadavatelem veřejné zakázky formou jednacího řízeni bez uveřejněni
(§23 odst.7 písm. a) postupem dle § 34 odst. 5 písm. b), jelikož se jedná o práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl
předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedeni původních stavebních prací. Zadáni zároveň splňuje všechny
předpoklady uvedené pod body č. 1, 2 a 3 § 23 odst. 7 a) zákona č. 137/2006 Sb. Písemný soupis stavebních prací včetně
ceny je přílohou č. 1 tohoto návrhu změny stavby. jednací řízení bude realizováno sjednáním dodatku smlouvy k původní

smlouvě o dílo č. 62/2016 ze dne 06. 04. 2016.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše
uvedeným zdůvodněním.



. . Číslo SO Změnový 1Stavba: Stavební upravy hotelu Grand v Casiavi stavby: PS list č:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - bude zachyceno v PD skutečného provedeni

Do časového pIánu stavby: nejsou

Do ceny stavby: zvýšeni o: 1 186 945,81 KČ

sníženi o: 1 209 531,62 KČ
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

jaroslav Vaňátko Podpis:
. Podp'jednatel stavbyvedoucí

VYJÁDŘENÍ VE VĚCEČH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH: \

TDI investora: "/G. C a' IF souhlasím Objednatel: souh|as7, ._,_ =,

.__

.



Název stavby

č)(Uh stavby

Lokalita:

jKSO:

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET - PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1
ČÁSLAV - REKONSTRUKCE HOTELU "GRAND" Doba výstavby Objednatel Město Čáslav, Náměstí jana ZlZky z Tfocnova 1/1. 28(3 01 Cástav

SO 10 l - REKOľYSTRUKCE HOTELU "GRAND" - 0.120 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Začátek výstavby Projektant Arplan s.r.o.. .ječná 505i2. 120 00 Praha 2

p č 168. k líz Čáslav. č.p.74/11 Konec výstavby Zhotovitel Realitni a stavební společnost s r o Fantova 693/45. Obřany, 614 ClO Brno

Zpracováno dne" Zpracoval

Č objekt Koci Zkrácený popis M.j. Množství jednot. ' Nákiady KČ) Hmotnost t) MNOŽSTVÍ ODPOČET PŘĹPOČET
cena jKč)| Dodávka Montáž Celkem jednot. Celkem

1 l Ruční výkof' jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - výkopy pro záloZeni dvomi vestavby m3 50,40 0,00 37 800.00 37 800.00 0.00 0,00 o 00 0,00

3 PaZem a rozepření stěn - přiloZné - hl. do 4m - zajištěni výkopu pro výtah ve schodišti ' ' m2 22,20 241,33 2 755.67 2 997 00 0,00 0,02 o 00

5 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m ni3 50,40 0,00 3 080,45 3 080,45 0,00 0,00 0,00
6 Vytaženi výkopku z pod základů, hor l-4, hl.do 4 m m3 6,50 0,00 2 424,50 2 424.50 0,00 0.00 0.00
7 Vodorovné přemist výkopku, kolečko horň-4 " m3 68,80 0,00 8 118,40 8 118,40 0,00 0,00 0.00
8 Vodorovné přemístěni výkopku z horň-4 do 6000 m m3 45,00 0,00 6 660,00 6 660,00 0,00 0,00 0,00
9 Nakládáni výkopku z hOf.1-4 v množství do 100 m3 m3 45.00 O,CO 3 030,00 6 030.00 0,00 0,00 O 00
10 Nakládáni výkopku z hor 1 " 4 - ručně - na kolečko uvnitř objekw m3 68,80 o 00 6 536.00 6 536,00 0.00 0,00 0,00
11 PofNätek za skládku hornmý 1- 4 in3 45.00 0,00 6 750.00 6 750,00 0,00 0.00 O 00

12 Zásyp ruční se zhutněním - vÝkoP kolem evakuaCniho výtahu m3 11,90 0.00 2 689 40 2 689,40 0,00j 0,00 0.00

14 D+M Beton základ desek prostý c 12/15 . podkladní beton vestavby výtahu m3 0.48 967.20 60,00 1 027.20 2.59 1,24 0.00
15 D+M Beton základ desek prostý c 12/15 . poclkfadni betony dvorni vestavby m3 6,03 12 150 43 753 77 12 904.20 2,59 \5.59 O 00
16 D"M Zelezobeton základových desek C 25'30 - vestavba výtahu m3 1.44 3 107.52 253.44 3 360,90 2,53 3,64 o 00
17 D"M Zelezobeton základových desek C 25i30 . civorni vestavba tn3 17.90 38 628.21 3 150 39 41 778,60 2 53 45,20 0.00
18 d' m VÝztuž základových desek z betonářské oceli 1050S - 200 kq/ni3 - dvorní vestavba t 3,58 53 704 22 23 136 90 76 841,12 l 02 3,66 O 00
19 d"m výztuž základových desek ze svařovaných síti 8.0. oka 100/100 Iňň) · vestavba výtahu.vč 20"/: rezervy na přesahy a prořez t 0.09 2 012.01 376,59 2 388,60 1,05 0,09 0,00
20 d"m výztuž podkladních oetonÚ ze svařovaných síti průměr drátu 8,0. oka 150/150 mm. VČ.20% rezervy na přesahy a prořez t 0,42 9 424.28 1 749.06 11 173.34 1 05 0.44 0,00
21 Z1 D+M Zdivo základové z bednících tvárnic. ti. 20 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 - stěny kolem vestavby vÝtahu m2 18.00 9 711.85 4 112.15 13 824,00 0,52 9,36 -9.00 -6 912.00
22 D+M Beton základ. pasů prosN C 25/30 - dobetonováni pasů podél stávajicich základů m3 5.80 12 799,55 685.45 13 485.00 2,59 15.00 0,00
23 D+M Zelezobeton základových pasů c 25/30 - stěny základů kolem evakuačního výtahu m3 3,10 6 664.01 543,49 7 207,50 2,53 7,83 0.00
24 D"M Bedněni základových stěn zřízeni · stěny základů kolem evakuačního výtahu m2 30,70 372.35 14 517,15 14 889,50 0,00 0,01 0,00
25 Bedněni základových stěn odstraněni - StěňY základů kolem evakuačního výtahu m2 30,70 0,00 2 072,25 2 072,25 0,00 0,00 0.00
20 d+m výztuž základovYch stěn z betonářské oceli 10 50S - 200 kq/m3 - stěny základů kolem evakuačního výtahu t 0.62 9 816,77 4 254,75 14 071,52 1,02 0,63 0,00
27 z1 d"m VYztuž základových stěn ztraceného bedněni z betonářské oceli 10 505 - stěny ztraceného bedněni u vestavby výtahu t 0,15 2 570,08 1 113,92 3 684.00 1,02 0.15 -0,08 -l 842,00

29 D+M Osazeni válcovan'ch nosníků v základech - 1200- základ od vestavbou vlahu vC.5% rezerv na rořez a šva t 0,23 4 146,33 1 325,53 5 471,86 1,10 0,26 0,00

30 D"M Zazdívka a dozdívky cihlami cp na MVC včetně pomocného lešení- zazdívka a vyčištěni drážek, včetně aktivace zdiva u rámů a m3 7,50 17 645,66 6 189.34 23 835,00 1.95 14,64 0,00
překladů - 1.NP

31 D'M Zazdívka a dozdívky cihlami CP na MVC včetně pomocného lešení - zazdívka a vyčištěni drážek, včetně aktivace zdiva u umů a m3 25,80 60 701,06 21 291,34 81 992,40 1,95 50,37 0,00
překladů - 2.NP

32 D'M Zazdívka a dozdívky cihlami CP na MVC včetně pomocného lešení - zazdívka a vyčištěni drážek, včetně aktivace zdiva u rámů a m3 4,80 11 293,22 3 961,18 15 254,40 1,95 9,37 0,00
překladů - 3.NP

33 D"M Zazdívka a dozdívky cihlami CP na MVC včelné pomocného lešení - zazdívka a vyčištěni drážek, včetně aktivace zdiva u rámů a m3 1,50 3 529,13 1 23"/.87 4 767,00 1,95 2,93 0,00
překladů - 4.NP

vcp Z_ D+M zazdívky a dozdívky cihlami CP na MVC včetně pomocného lešení- dozdívka obvodu věnce pro Spirol ll.30cm 2.NP m3 3,77 " 0,00 """""" 0,00 0,00 1,95 7,35 "ii® " " 1 ¶.981,06
34 D'M Stěna z tvárnic zhaceného bedněni, ti. 15 cm vč.betonu C 20/25 - zdivo atik střechy únikového schodiště m2 8,20 3 719,66 1 216,74 4 936,40 0,50 4,11 """"" 0.00
35 D+M Stěna z tvárnic zhaceného bedněni, ti. 20 cm vC.betonu C 20/25 - zdivo atik fMochých střech m2 25,30 14 622,04 4 783,06 19 405,10 0,50 12,67 " """ 0,00
36 d+m Zdivo z keramických tvárnic 24 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, potřebných dráZek a prhazů p(o vedeni instalaci - 1.NP m2 65,60 30 694,55 13 585.45 44 280,00 0,25 16,37 0,00
37 D+m Zdivo z keramických tvárnic 24 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, potřebných drážek a průrazů pici vedeni inslalaci - 2.NP m2 83,80 39 210,41 17 354,59 56 565,00 0,25 20,91 0,00
3b D+m Zdivo z keramických tvárnic 24 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení. potčôbných drážek a pfČhazj pro vedeni instalaci- 3.NP m2 23,20 10 855,39 4 804,61 15 660,00 0,25 5,79 0,00
39 d+m Zdivo z keramických tvárnic 24 P+D PlO na MS, včelné pomocného lešení, potřebných drážek a průrazů pro voděni instalaci - 4.NP m2 32,40 15 160,11 6 709.89 21 870,00 0,25 8,08 0,00
40 D+M Zdivo z keramických tvárnic 30 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, pofřebných drážek a průrazů pro vedeni instalaci- 1.NP m2 36,10 19 595,70 7 984,70 27 580,40 0,30 10,92 0,00
41 d+m Zdivo z keramických tvárnic 30 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, potřebných dráZek a pr&azů pro vedení inslalací- 2.NP m2 93,90 50 970,52 20 769,08 71 739,60 0,30 28,41 0,00
42 D+M Zdivo z keramických tvárnic 30 P+D PlO na M5, včetně pomocného lešení, potřebných drážek a pdjrazj pro vedeni instalaci - 3.NP m2 518,20 " 281 287,80 114 617.00 395 904,80 0,30 156,76 0,00
43 D'M Zdivo z keramických tvárnic 30 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, potřebných drážek a průrazů pro vedeni inslalaci- 4.NP m2 233,40 126 693,50 51 624,10 178 317,60 0,30 70,61 0,00
44 D"M Zdivo z keramických tvárnic 44 P+D PlO na MS, vCdně pomocného lešení, potřebných ckážek a průrazů pro vedeni instalaci- 2.NP m2 26,40 20 109,28 8 217,92 28 327,20 0.41 10,84 0,00
45 d+m Zdivo z keramických tvárnic 44 P+D PlO na MS, včetně pomocného lešení, pcMebných drážek a p(j(azj pro vedeni instalaci- 3.NP m2 51,20 38 999,81 15 937,79 54 937,60 0,41 21,02 0,00
46 d+m výztuž nadzákladových zdi z betonářské oceli 1050S - zdivo atik ze zraceného bedněni, vC. navrtáni svislé výztuze do Zb podkladu t 0,17 2 676,60 1 227,11 3 903,71 1,02 0,18 0,00
47 D+M Izolace kolem oken z XPS ti. 20 mm, šířky 300 (ňň) - osteni a nadpraží oken - nová okna m 120,20 3 874.10 2 736,90 6 611,00 0,00 0,03 0,00
48 D+M Izolace kolem oken z XPS tí. 20 mm, šliky 750 mm - ostění a nadpraží oken - úprava uličních oken ve 2.NP m 61,00 5 682,96 4 016,04 9 699,00 0,00 0,02 0,00
49 D+M Osazeni překladů keramických vysokých p7 125 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci - 2.np kus 4,00 713,09 250,91 964,00 0.05 0,18 0,00
50 D+M Osazeni překladů keramických vysokých p7 125 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných poniocných a montážních Kci- 3.NP kus 35,00 6 239,56 2 195,44 8 435,00 0.05 1,59 0,00
51 D+M Osazeni přek|adů keramických vysokých p7 125 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci - 4.NP kus 14,00 2 495,82 878,18 3 374,00 0,05 0,63 0,00



52 D+M Osazeni překiadů keramických vysokých p7 150 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci- 1 NP kus 6.00 1 264,53 391,47 1 656,00 0,05 0,33 0,00
53 D'M Osazeni překiadů keramických vysokých p7 150 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci- 2.NP kus 6,00 1 204,53 391.47 1 656.00 0,05 0.33 0.00
54 D+M Osazeni překladů keramických vysokých p7 150 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci - 3.NP kus 14,00 2 950,58 913,42 3 864,00 0,05 0,76 0,00
55 D'M Osazeni přek|adů keramických vysokých p7 150 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montáZnich Kci - 4.NP kus 7,00 1 475,29 456.71 1 932.00 0.05 0.38 0.00
55 D+M Osazeni překladů keramických vysokých p7 225 x 23,8 x 7 cm. vc všech potřebných pomocných a montážních Kci- 1 NP kus 8.00 3 174,20 625,80 3 800,00 0,09 0,72 0,00
57 D+M Osazeni překíadů keramických vysokých p7 225 x 23,8 x 7 cm, vc všech potřebných pomocných a monfáZnich Kci- 3 NP kus 15,00 ' 5 951,62 1 173,38 7 125,00 0,09 1.35 0.00
58 D+M Osazení přek|adů keramických vysokých p7 225 x 23,8 x 7 cm, vc všech potčebných pomocných a montážních Kci- 4.NP kus 6,00 2 380.65 469,35 2 850,00 0.09 0,54 0,00
59 D+M Osazeni překiadů keramických vysokých p7 275 x 23,8 x 7 cm, vc všech potřebných pomocných a montážních Kci - 1 NP kus 4.00 2 112,73 427.27 2 540,00 0.11 0.43 0,00
60 D+M Osazeni překiadů keramických vysokých p7 250 x 23,8 x 7 cm, vč.všech potřebných pomocných a montážních Kci - 4 NP kus 4,00 1 996,28 403,72 2 400.00 0.11 0,43 0.00

61 D'M Dodatečné osazeni ocelových rámů v nadpraží · 1100, součásti plněni jsou všechny práce viz PC) (boucáni"akhvace). vC 5% rezervy " t 0.18 3 922,33 1 457.87 5 380,20 ' 1.10 0.20 0.00
mostupy VZT

62 D"M Dodatečné osazeni ocelových rámů v nadpraží - 2xl140, souCásti plněni jsou všechny práce viz PO (bouráni"aktivace). vC 5% rezervy " t 0,20 4 379,94 1 627,95 6 007,89 f.10 0.22 0.00
nadpraží 2NP

63 D'M Docfafečné osazeni ocelových rámů v nadpraží - 1180, součásti plněni jsou všechny práce viz PO (bouráni+aktrvace). vC 5% rezervy" t 0,24 5 120,83 1 903.32 7 024.15 ' 1.10 0.26 0.00
podpora stropu 2NP

64 D'M Dodatečné osazeni ocelových rámů v nadpraZi - 2X2XU140. součásti plněni jsou všechny práce viz PO (bouráni+akfivace) VC 5% 0.08 ' 1 743.26 647,94 2 391.20 , 1 10 0.09 O GO
rezervv-nadpraži 2NP t

65 D'M Doclatečné osazeni ocelových rámů v nadpraZi - 2X4XU140, součásti plněni jsou všechny práce viz PO (bouráni+aktivace). vC 5% t 0,23 " 4 902.92 1 822.33 6 725,25 ŕ 1'0 0.25 0.00
rezervv-nadpraZi 2NP

66 Z1 D'M Dodatečné osazeni ocelových rámů v nadpraží - U240, součásti plněni jsou všechny pcáce viz PO (bouráni+aktivace). vč.5% rezervy" t 0.82 17 846,62 6 633.29 24 479,91 l 1,¶0 0.90 -0.82 -24 479,91
podpora stropu 2NP

67 D+M Dodatečné osazeni ocel.obvodových rámů 2x2xU160, součásti plněni jsou všechny práce viz PO (bouráni"aktivace). vč.5% rezervy" t 0.93 20 988,43 7 801,05 28 789.48 1,10 ' 1.02 0.00
otvor šatny 2NP

68 d+m ocelových sloupkŮ 2XU100 do krabice - podpoca stropu do ezdu vestavby výtahu do základů. VČ.10% rezervy na prořez a svaty t 0,33 5 845,07 l 995,00 7 840,07 ĽIQ 0,36 0,00

69 D"M Osazeni OK nosníků la u jako ?řek|adů, vC.5% rezervy na prořez a svary, vč.základniho nátěru a všech potřebných pomocných a t 0,82 14 525.53 3 603.70 1'8 129.23 l 1.g9' 0,89 0,00
montážních Kci - 3 NP

70 D'M Přebetonávka stávajících kleneb stropu nad 1.NP - C25/30, včetně potřebného obetonování ztuZujicich žeber s potřebným obednénim m3 23.30 50 751,93 8 709.67 59 461 60 ; 2,53' 58.84 0,00
Zeber a zdiva

71 ži D+M Stropy deskové ze železobetonu C 20/25. přebelonováni TR plechů - zastropeni otvorů po výtahových šachtách m3 0,64 1 294,18 183.88 1 478,06 2.53. 1.61 -0,64 ·1 487,36
72 D+M Stropy deskové ze železobetonu C 20/25, přebetonováni TR pIechů - 1.NP-zastropeni ve dvomi vestavbě m3 2,79 5 677,32 806.64 6 483,96 2,53 7,05 0,00
73 Z1 D+M Stropy deskové ze Zelezobetonu C 20/25, přebetonováni TR plechů - 2.NP m3 53,60 109 069,64 15 496,76 124 56(3,40 2,53 135,35 -33,41 -77 644,84
74 Z1 D+M Stropy deskové ze Zelezobetonu C 20/25, přebetonováni TR plechů - 3.NP m3 50,50 102 761.51 14 600.49 1 17 362,00 2.53 127,52 -32,70 -75 987,83
75 D"M Stropy deskové ze železobetonu C 20/25. přebetonováni TR p|echů - strop dojezdu výtahu m3 0,33 675,58 95.99 771.57 2,53 0,84 0.00
76 D+M Bedněni stropů deskových. bedněni vlastni (prkna -zřízeni - čela u TR piechů - 1.NP-zast(openi ve dvorní vestavbě m2 0,90 248,42 171.88 420,30 0.04 0.03 0,00
77 D'M Bedněni stropů deskových, bedněni vlastni (prkna) ·zřizeni - Cela u TR p|echů - 2.NP m2 9.30 2 566,98 1 776.12 4 343 10 0.04 0.34 0.00
78 Z1 D'M Bedněni stropů deskových, bedněni vlastni prkna) -zřízeni- čela u TR plechů - 3.NP m2 28,10 7 756.16 5 366 54 13 122,70 O 04 1.02 -18,25 -8 522.75
79 Bedněni stropů deskových. vlastni - odstraněni - l NP-zasfcopeni ve dvorní vestavbě m2 0,90 0.00 65 70 65.70 0,00 0,00 O DO
80 Bedněni stropů cieskových. vlastni - odstranéni - 2.NP m2 9.30 0.00 678.90 678,90 O DO 0.00 0,00
81 Z1 Bedněni stropů deskových, vlastni · odstraněni - 3 NP m2 28,10 0.00 2 051.30 2 051,30 O DO 0,00 -18.25 -1 332,25
82 Z1 D+M Bedněni stropů p|ech lesklý, tr 30/262.5 ti 0.8 mm - zastropeni otvorů po výtahových šachtách m2 5.30 1 961.55 147.85 2 109.40 0,01 0,05 -5,30 -2 109,40
83 D'M Bedněni stropů piech lesklý. tr 30/262,5 ti 0,8 mm, vC.10% rezervy na prořez a přesahy . i.NP-zastropeni ve dvorni vestavbě m2 36,08 13 353,32 1 006.52 14 359,84 O 01 0.37 0,00
84 Z1 D+M Bedněni stropů piech lesklý. tr 30/262,5 tí 0.8 mm. vC 1O'/j rezervy na prořez a přesahy - 2.NP m2 694,20 248 533,60 18 733 40 267 267.00 0,01 7,20 -388,91 -149 728 43
85 Z1 D+M Bedněni stropů p|ech lesklý, tr 30/262,5 tí. 0,8 mm, vČ.10% rezervy na prořez a přesahy - 3 NP m2 654,20 234 213.03 17 653.97 251 867,00 0.01 6,78 -380,59 -146 526,77
86 D"M Bedněni stropů piech lesklý, tr 30/262,5 ti. 0,8 mm, vC.10% rezervy na prořez a přesahy - strop dojezdu výtahu m2 4,30 Iq 591,44 119,96 1 711,40 0,01 0,04 0.00
87 z1 d+m výztuž shopů z betonářské oceli 10505 - R8 do TR plechu - zastropeni otvorů po výtahových šachtách t 0,01 176,36 83,61 259,97 1,02 0,01 -0,01 -259.97
88 d"m výztuž stropů z betonářské oceli 1050S - R8 do TR plechu - 1.NP-zastropeni ve dvofňi vestavbě t 0,06 997,23 472,80 1 470,03 1,02 0,06 0,00
89 z1 d"m výztuž shopů z betonářské oceli 10505 - R8 do TR plechu - 2.NP t 1,20 19 191,00 9 098,90 28 289,90 1,02 . 1,22 -0,61 -14 440,37
90 z1 d'm výztuž stropů z betonářské oceli 10505- R8 do TR plechu - 3.NP t 1,13 ' 18 084,75 B 574,40 26 659,15 1,02 1,15 -0,60 -14 133,13
91 D"M výztuž sKopů z betonářské oceli 1050S - R8 do TR plechu - strop dojezdu výtahu t 0,01 162,81 77,19 240,00 1,02 0,01 0,00

92 z1 D"M výztuž sKopů svařovanou sili TR plechů, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm, vČ.20% rezervy na přesahy - zastropeni otvorů po t 0,02 493,66 86,18 579,84 1,05 0,03 -0,02 -579,84
výtahových šachtách

93 d'm výztuž sKopů svařovanou sili TR plechů, průměr drátu 6.0, oka 100/100 mm, vC.20% rezervy na přesahy - 1.NP-zastropeni ve dvomi t 0,18 3 599,59 628,41 4 228,00 1,05 0,18 0,00
vestavbě

94 z1 d+m výztuž stropů svařovanou sili TR plechů, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm, VČ.20% rezervy na přesahy - 2.NP t 3,36 69 163,64 12 074,36 81 238.00 1,05 3,52 -1,71 -41 337,76
95 z1 D+M výztuž stropů svařovanou síti TR plechů, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm, VČ.20% rezervy na přesahy - 3.NP ( 3,17 ' 65 183,52 11 379,52 76 563,04 1,05 3,31 -1,68 -40 468,00
96 d"m výztuž stropů svařovanou sili TR pIechů, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm, VČ.20% rezervy na přesahy -· strop dojezdu výtahu t 0,02 . ' 411,38 71,82 483,20 1,05 0,02 0,00
97 D+M Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, vč.vYřovnávaci bet.mazaniny pod nosníky - 1.NP-zastropeni ve dvofňi vestavbě kus 8,00 482,34 717,66 1 200,00 0,07 0,52 0.00
98 Z1 D+M Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, vč.vycovnávaci bet.mazaniny po(j nosníky - 2.NP kus 156,00 9 405,54 13 994,46 23 400,00 0,07 10,24 -110,00 -16 500,00
99 D+M Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami. vč.vyrovnávaci bet.mazaniny poci nosníky - 3.NP kus 15,00 904,38 1 345.62 2 250,00 0,07 0,98 -7,00 -1 050,00
100 D+M VloZeni valcovaných profdů L do nově provedených prostupů (olemováni), vč.aktivace profilů roztažnou maltou - 1.Np-stávajici strop t 0,03 537,66 199,84 737,50 1,10 0,03 0.00
101 D"M Vloženi valcovaných prohlů L do nové provedených prostupů olemováni , vč.aktivace profilů roztažnou maltou - 2,NP-stáva ici strop t 0,03 709,71 263,79 973,50 1.10 0,04 0,00
102 Z1 D+M Dodatečné osazeni válcovaných nosníků ve stropech - U120, vč.základniho nátěru -zastropeni olvorů po výtahových šachtách l 0,14 2 379,19 884,30 3 2(33,49 1,10 0,15 -0,14 -3 263,49

103 D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropech, vč.5% rezervy na prořez a svaty a základního nátěru - 1.NP-zastropeni ve dvomi vestavbě t 0,90 15 793,00 5 387,86 21 180,86 1.10 0,98 0,00

104 Z1 D+M Osazeni válcovaných nosníků ve stropech, vČ.5% rezervy na prořez a svary a základního nátěru - 2.NP l 24,64 450 763,00 153 779,90 604 542,90 1,10 27,02 -13,04 -320 026,14
10S Z1 D+M Osazení válcovaných nosníků ve stropech, VČ.5% rezervy na prořez a svary a základního nátěru - 3.NP t 25,16 441 644,42 150 669,06 592 313,48 1,10 27,59 -9,68 -227 890,74
vcp " 'í Z i, ' D'M Osazeni válcovaných nosníků ve stropech HEB 260 pro strop 2.NP t 0,35 0,00 0,00 0,00 1,10 0,39 8 168,38

106 D'M Osazeni válcovaných nosníků ve stropech, vČ.5% rezervy na prořez a svary a základního nátěru - strop do ezdu výtahu t 0,23 3 913,86 1 335,23 5 249,09 1,10 0,26 0,00
107 D'M Ztuží, icí pásy a věnce z betonu železového C 25/30, vč.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení- 1.NP m3 0,85 1 740,40 286,85 2 027,25 2,53 2,15 0,00
108 D+M ZtuZu ici pásy a věnce z betonu železového C 25/30, vč.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení · 2.NP m3 2,10 4 299,81 708,69 5 008,50 2,53 5,30 0,00
109 d+m ztužujici pásy a věnce z betonu železového C 25/30, vč.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení- 3.NP m3 16,92 34 644,18 5 710,02 40 354,20 2,53 42,72 0,00
110 D+M Ztužu Ĺei pásy a věnce z betonu železového C 25/30. vC.všech pofřebných konstrukci a pomocného lešení - 4.NP m3 8,50 17 403,99 2 868,51 20 272,50 2,53 21,46 0.00
vcp 7 ' 21- d+m zluäjjici pásy a věnce z betonu Zelezového C 25/30, vč.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení - 2.NP vyrovnávka poci Spirol m3 25,06 0,00 0,00 0,00 2,53 63,40 0,00 59 763,?3
vcp -' Z1f D+M Ztužu Ĺei pásy a věnce z betonu železového C 25/30, vč.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení- 2.NP věnec Spirol m3 8,23 0,00 0,00 0,00 2,53 20,82 19 628x5
vce Z1' D'M ZtuZujici pásy a věnce z betonu Zelezového C 25/30. vC.všech potřebných konstrukci a pomocného lešení - 3.NP věnec Spiroi m3 3,89 0,00 0,00 0,00 2,53 9,84 9 277,65
111 D+M Bedněni ztužujicich pásů a věnců - zřízeni - vč.pomocných konstrukci a pomocného lešení - 1.NP m2 11,70 886,53 2 003,37 2 889,90 0,01 0,09 0,00



Ĺ

112 D+M Bedněni ztuZulicich pásů a věnců - zřízeni - vč.pomocných konstrukci a pomocného lešení - 2.NP m2 22,90 · 1 735,17 3 921,13 5 656,30 0,01 0,18 0.00
113 D+M Bedněni ztužujicich pásů a věnců - zřízeni - vc.pon)ocných konstrukci a pomocného lešení - 3.NP m2 184,30 . ' 13 964,71 31 557,39 45 522.10 0,01 1,44 0,00
114 D+M Bedněni ztuZujicich pásů a věnců - zřízeni - vč.pomocných konstrukci a pomocného lešení - 4.NP m2 113 50 ' B 600,08 19 434.42 28 034.50 0.01 0.89 0.00

vcé ' . E, '-ŽI) ? D"M Bedněni ztuZujicich pásů a věnců - zřízeni - vč.pomocných konstrukci a pomocného lešení - 3.NP věnec Spiroi m2 27.25 0,00 0,00 0,00 0.01 O 27 6 730.75
iij D+M Bedněni ztužujicich pásů a věnců - odstraněni - vč.pomocných konsfrukci a pomocného lešení - 1.NP m2 11,70 '. 0,00 614,60 614,60 0,00 0,00 ' 0.00
116 DtM Bedněni ztužujicich pásů a věnců - odstraněni - vC,pomocných konstrukci a pomocného lešení - 2.NP m2 22.90 . 0,00 1 202,94 1 202,94 0,00 0,00 0.,00
117 _ D+M Bedněni ztužtyicich pásů a věnců - odstraněni - vč.pomocných konstrukci a pomocného lešení - 3.NP m2 184.30 0,00 9 681,28 9 681.28 0.00 0.00 0.00
118 "" D+M Bedhěni ztuzujicich pásů a věnců - odstraněni - vc pomocných konstrukci a pomocného lešení - 4.NP m2 113,50 0,00 5 962,16 5 962,16 0.00 0,00 0,00

119 d+m výztuž z1uZujieich pásů a věnců z betonářské oceli 10505- 1.NP t 0,11 . 1 668,65 847,43 2 516,08 1.02 0.11 0,00

121 d+m výztuz ztužujicich pásů a věnců z betonářské oceli 10505- 3.NP t 1.33 . ' 20 471,88 10 396,65 30 868,53 1,02 1.35 0.00
122 d"m výztuž ztuZujicich pásů a věnců z betonářské oceli 1050S - 4.NP t 0,60 9 332.09 4 739,30 14 071,39 1.02 0,61 0,00
vcp ' - Z1 D'M výztuz ztuZujicich pásů a věnců z betoná/ské oceli 1050S- 2.NP vyrovnávka pro Spiroll e 1.75 0.00 0,00 0.00 1,02 1,79 0.00 40 862.94
vcq ' " ' '" z1 d'm výztuz ztUZLj|icich pásů a věnců z betonářské oceli 1050S- 2 NP věnec pro Spirdl f O 58 0,00 0.00 0,00 1.02 0,59 13 419,07
vg[' , ' . ; z1 d"m výztuž ztužulicich pásů a věnců z betonářské oceh 1050S- 3.NP věnec pro Spiroli t 0,27 . ' 0.00 0.00 0,00 1.02 O 28 6 336,78

123 D'M výztuZ ztuZujicich pásů a věnců z betonářské óech 1050S. vč.kotvená výztuZe do betonu na TR sKopni Kce - 4.NP - věnce pod f 0,24 3 867.28 1 964,00 5 831.28 1 02 ' 0.24 0.00
pozedmcerni na stropu

124 D'M Chenl|cké kotvy do betonu. hl. 110 mm, M 12. ampule, vC vyvrtáni a vyčištěni OtvOfů -kotveni U120 - zastropeni otvorů po výtahových kus 22,00 1 000,81 869 19 1 870,00 0,00 o 00 0·.00
šachtách

vcp 4 11'·120J33RAO Strop montovaný z panelŮ Spirol tl.25cm strop nad 2.NP včetně zaliti spár a L vÝztuZe m2 315.74 0,00 0,00 0,00 0,43 135,76 0,00 363 101,00
vcp 411.120J33RAO Strop montovaný ' panetů Spirol tl.25cm sKOP nad 3.NP včetně zaliti spár a l výztuže , m2 325.00 0,00 0,00 0,00 0,43 139,75 0.00 373 750,00

125 D+M Schodiště a podesty chodišt' deskové ze Zeľezobetonu C'25/30 m3 18,73 42 778,53 5 825,82 48 604,35 2,53 47.30 0.00
126 d'm výztuž schodišť a podest schodišť z betonářské oceli 10 50S - 120 kgkn3 t 2,25 38 493,40 IB 250,62 56 744,02 1,02 2.30 0,00
127 D+M Bedněni schodišťových ramen a podest přimočarých, vc.podpÔrných konstrukci - zřízeni m2 86.42 56 488,42 37 709.38 94 197,80 0.05 3,97 0,00
128 Bedněni schodišťových ramen a podest přímočarých. vč.podpůmých konslcukci - odstraněni m2 86,42 0,00 6 740,76 6 740,76 0,00 0,00 0.00
129 D+M Bedněni stupňů přimočarých · zřízeni m2 16,40 7 148.39 6 102,81 13 251,20 0.02 0,40 0,00

131 Očištěni stlačeným vzduchem a vysáti zdiva a rubu kleneb stropu nad 1.NP m2 324.00 '" " 0.00 "16 200,00 "" 16 200,00 " 0,00 0.00 0.00
132 D'M Mazanina betonová ztužujici ti. 10 cm C 20/25 na vyrovnaném násypu z keramzitu stropu nad 1.NP. vC.všech přip|atků m3 32.30 66 696,36 15 862.44 82 558.80 2,53 81.56 0,00

133 d'm výztuz mazanin svařovanou sili pUnér d(átu 8,0. oka 150/150 mm, vČ.20% cezervy na přesahy a prořez - zluZujici betonová mazanina t 2,07 39 295.13 7 325.15 46 620.28 1,07 2 21 0,00
stropu nad 1 NP

134 D-ŕ M Násyp z keramzitu nad sanovanými klenbami 1 NP a zásyp vyrovnávacího. schodiště do sálu na potřebnou výškovou úcoveň m3 96.10 159 699.36 36 152,44 195 851.80 O 42 40 36 o 00
135 D+M Položeni separační PE fólie pod ztužujici betonovou mazaninu. vC.10% cezervy na přesahy m2 351,70 l 759 25 4 923,05 6 682.30 0.00 O 00 O 00
136 Výsekáni, vyškrabáni a úprava spár zdiva cmeiného rubu kleneb stropu nad i NP m? , 324,00 0.00 4 860.00 4 860,00 0.01 4 54 0.00

. ' 711 lzo ace proti \/OcĹě - .. :· . : · . ' ' ; . ' , , "' ." ,. . · '. " , . · ' . '. · . .. . . . 12 468,77 11 032,11 23'.50'j88" ' · 0,48 ' 0,00 0,00
137 pás modifikovaný asfaltový special mineral, VC 20 % rezervy na ptořez a přesahy - spodní stavba m2 95,20 10 376.80 0.00 10 376,80 0.00 O 38 0.00
138 D+M Izolace proti vlhkosti vodor. nátěrALP za studena - spodní stavba m2 58.50 610,86 500.64 l 111,50 0.00 0.02 0.00
139 D+M Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena - spodní stavba m2 20,80 231.59 205.21 436.80 0.00 0,01 0.00
140 Izolace proti vĹhk. vodorovná pásy přitavenim - 2 vrstvy - spodní stavba m2 58,50 870,33 7 202.67 8 073,0j 0.00 O 05 0,00
141 Izolace proti vlhkosb svislá pásy přitavenim - 2 vrstvy - spodní stavba m2 20,80 379.19 2 907,21 3 286.40 0,00 0,02 0,00
142 , Přesun hmot pro izolace proti vodě, výškyŕdo 12 m t 0,48 , 0,00 216,38 216.38 0,00 0.00 0,00

143 Deska pdysfyrenová XPS ti. 30 mm - vČ.10% rezervy na prořez - spodní stavba evekuačního výtahu m2 " 16,10 " " ' 1 288.00 0,00 1 288,00 0,00 0,01 0.00
144 Deska pdystyrenová XPS ti 50 mm - VC.10% rezervy na prořez - ztužu Ĺei věnce " dilatace m2 167,00 22 378,00 0.00 22 378,00 0,00 0,25 0,00
145 Deska polystyrenová XPS (l. 90 mm - VČ.10% rezervy na prořez - vloženo do překiadů m2 6,20 1 488,00 0,00 1 488,00 0,00 0,01 0,00
vcp Z1 Deska pdystyrenová XPS ti. 50 mm - vČ.10% rezervy na prořez - vyrovnávka pod spira do Náměstí 2.NP m2 36,08 0,00 0.00 0,00 0,00 8 659,20
vcp Z1 Deska polystyrenová XPS ti. 50 mm - VČ.10% rezervy na prořez- věnec Spied 2.NP m2 13,83 0,00 0,00 0,00 3 319,20
146 izolace tepeiná stěn vložením do konstrukce - ochrana hydro pomoci XPS - spodní stavba evekuačniho výtahu m2 14,60 57,80 453,20 511,00 0.00 0,00 0,00
147 Izolace tepeiná stěn vložením do konstrukce - překlady a věnce - 2.NP m2 3,60 14,25 111,75 126,00 0,00 0,00 0,00
vcp ' . Z1. Izolace tepeiná stěn vložením do konstrukce - vyrovnávací věnec 2.NP m2 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00
vcp Z1 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - vyovnávací věnec 2.NP m2 12,58 0,00 0,00 0,00 440,13
148 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - překíady a věnce a ob eklová dilatace - 3.NP m2 135,50 536,39 4 206,11 4 742,50 0,00 0,03 0,00
149 Izolace tepetná stěn vložením do konskukce - překlady a věnce - 4.NP m2 23,70 93,82 735,68 829,50 0,00 0,01 0,00
150 Přesun hmot pro izolace, tepeiné, výšk do 12 m , t 0,32 , y 000 144,30 144,30 0.00 0,00 0,00

151 D"M Montáž vázaných krovů pravidelných vc. dodávky řeziva, fošny 40/160 a spojovacího materiálu a 5% cezervy na prořez - fošny na m 48,60 2 422,21 4 624,79 7 047,00 0,01 0,30 0,00
ocelové väznice

152 D+M Montáž vázaných krovů pravidelných vC. dodávky řeziva, trámy 80/160 a spojovaciho materiálu a 5% rezervy na prořez- kleštiny m 126,60 10 474,75 12 693,05 23 167,80 0,01 1,41 0,00

153 C)"M MontáZ vázaných krovů pravidelných vC. dodávky řeziva, (rámy 80/160 a spojovacího materiálu a 5% rezervy na prořez - krokev- m 166,40 13 767,76 16 683,44 30 451,20 0,01 1,86 0,00
námětek

154 D+M Montáž vázaných krovů pravidelných vC. dodávky řeziva, trámy 140/160 a spojovaclho materiálu a 5% rezervy na prořez - pozednice m 110,80 15 306,61 13 612,19 28 918,80 0,01 1,61 0,00

155 D'M Montáž vázaných krovů pravidelných vc. dodávky řeziva, (rámy 160/160 a spojovacího materiálu a 5% rezervy na prořez - sloupky m 8,82 1 311,82 1 166,60 2 478,42 0,01 0,13 0,00
vč.kotevnich plechů

156 D+M Montáž vázaných krovů pravidelných vC. dodávky řeziva, trámy 100/200 a spo ovaciho materiálu a 5% rezervy na prořez - krokve m 462,40 58 744,41 55 468,39 114 212,80 0,02 8,29 0,00

157 D'M Montáž vázaných krovů pravidelných vc. dodávky řeziva, trámy 160/22Oa spojovacího materiálu a 5% rezervy na prořez - nárožní m 33,60 5 952,97 5 471,03 11 424,00 0,02 0,62 0,00
krokev

158 D+M Montáž vázaných krovů pravidelných vC. dodávky řeziva, Rámy 180/1220 a spo ovaciho materiálu a 5% rezervy na prořez - väznice m 10,00 2 230,22 1 349,78 3 580,00 0,03 0,28 0,00
159 D+M Impregnace řeziva máCenim - vodou ředitelný funqicidni a insekticídni přípravek na dřevo m2 543,20 4 576,12 1 942,28 6 518,40 0,00 0,03 0,00

160 D'M Střech z vazníků pultových přihradových vc. dodávky vazníků, impregnace, spojovacího a kotvicího mateňálu k podkladu - 21 ks m 147,00 63 340,64 16 627,36 79 968,00 0,05 7,35 0,00
vazníků df.7m

161 D+M Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, vč.vyvrtáni a vYčištěni dvorů - kotveni pozednic do ŽB věnců a stropů kus 75,00 2 609,06 2 265,94 4 875,00 0,00 0,00 0.00
162 Přesun hmot pro tesařské konstrukce. vÝšky do 24 m ( 21,88 0,00 9 843,90 9 843,90 0,00 0,00 0,00



163 d"m Kovových atypických konštr -ocelová Kce výtahové šachty ve schod.,vč 10% rezervy na prořez a svary. předpokad - Kce z jakelu kg 1 460,00 38 075,65 255 384,35 293 460,00 0,00 1.46 o 00
60x60x5 - dle výtahu

164 D'M Kovových alytmkých konštr - ocelové sloupky krovu 2XU100 do krabice. vČ.5% rezervy na prořez a svary. vC. základního nátěru kg 1 055,25 5 403,75 19 922,25 25 326,00 0.00 1.00 O 00

165 D"M Kovových atypických konštr. - ocelové väznice krovu 2XU200 do krabice"závilové tyče M12 pro fošnu, VČ.5% rezerv.na prořez a sva'y a kg 2 560.90 13113,91 48 347.69 61 461.60 0.00 2 56 O 00
základ nátěru

166 d'm Kovových atypických konštr. - ocelové táhlo krovu U120, vč.5% rezervy na prořez a svary, vC. základního nátěru kg 112,00 548,44 2 021,96 2 570.40 0,00 0,11 0,00

167 D'M Kovových atypických konsfr. - 2 x 1200 s montážním hákem - osazeno v hôrni části výtahové šachty pro montáZ technologie - vC 10% kg 152,20 794.60 2 934 30 3 728.90 0.00 O, 15 O 00
rezervy a nátěru

168 Přesun hmot pro zámeCnické konštr., výšky do 12 m f 5,34 0,00 4 005.26 4 005.26 0,00 0.00 o 00

169 D'M Nátěr alypických OK "C" nebo "CC" Ix základ + 2x finálni - barva dle výběru investora - OK Kce výtahové šachfý , , m2 46,10 ' 4 389,78 2 525.22 6 915.00 0.00 0,03 0.00

170 Zt Přesun hmot pro budovy zdénĹ výšky do 12 m t 1 242,7t" 0.00 198 832,91 198 832,91 0.00 0.00 -206,30 -33 008 64

Celkem:

Cena změn dle rozpoCtu:

5 670 008,03
Poznámka

-1 209 531,62 1 032 251,81°

-177 279,81

Další nutné a související práce (vícepráce):

Sondy pro statické posouzeni budovy
sonda SI

1. vybouráni dlažby betonové ručně
2 vybouráni betonu prostého ručně
3. demontáž izolace proti vodě
4 ruční výkop jam v uzavřených prostorech
5 zpětný zásyp jam a šachet cučni vCetně hutněni
6 beton prostý
7 vodorný přesun
8 odvoz a likvidace přebyteCné zeminy

m2 1.05 65,00 68,25
m3 0.12 1 950.00 234.,00
m2 1.05 35,00 36.75
m3 1,40 1 050.00 1 470t00
m3 1,40 450.00 630,00
m3 0,11 2 450,00 269,50
t 1.45 280,00 406.00
f 0,62 850,00 523,60

celkem sonda 1 3 638.10

1
2
3.
4.
5
6.
7.
8.

1.
2
3.
4
5.
6.
7
8.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sonda 52
vybouráni dlažby betonové ruCné
vybouráni betonu prostého ruCně
demontáž |zo|ace proti vodě
ruční výkop jam v uzavřených p(osfo(ech
zpětný zásyp jam a šachet ruCni včetně hutněni
beton prostý
vodorný přesun
odvoz a likvidace přebytečné zeminy

sonda S3
vybouráni dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prostého ručně
demontáž izolace proti vodě
ruční výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jam a šachet ručni včetně hutněni
beton prostý
vodomý přesun
odvoz a likvidace přebytečné zeminy

sonda S4
vyboucánl dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prostého ručně
demontáž izolace proti vodě
cuCni výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jam a šachet ruční včetně hutněni
beton prostý
vodorný přesun
odvoz a likvidace přebytečné zeminy

sonda S5
vybowání dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prostého ručně
demontáž izolace proti vodě
cučni výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jam a šachet ruční včetně hutněni
beton prostý
vodomý přesun
odvoz a likvidace přebytečné zenmy

m2 1.43 65.00
m3 0.44 1 950.00
m2 1.43 35,00
m3 1.21 l 050.00
m3 1.21 450.00
m3 0.21 2 450 00
f 1.85 280,00
t 0.95 850,00

m2 1,50 65,00
m3 0.10 1 950.00
m2 1,50 35.00
m3 1,40 1 050,00
m3 1,20 450,00
m3 0,15 2 450,00
t 1,95 280,00
t 1,00 850,00

m2 1,00 65,00
m3 0,15 1 950,00
m2 1,00 35,00
m3 0,40 1 050,00
m3 0.30 450,00
m3 0,10 2 450,00
t 1.25 280,00
t 0,50 850,00

celkein sonda 2

celkem sonda 3

ce|ken) sonda 4

92.95
858.00
50.05

1 270.50
544.50
514,50
518.00
807,50

4 656,00

97,50
195,00
52,50

1 470,00
540,00
367,50
546,00
850,00

4 118,50

65,00
292,50
35,00

420,00
135,00
245,00
350,00
425,00

1 967,50

m2 1,53 65,00 99,45
m3 0,23 1 950,00 448,50
m2 1,53 35,00 53.55
m3 1,45 1 050,00 1 522,50
m3 1,25 450,00 562,50
m3 0.15 2 450,00 367,50
t 1,95 280,00 546,00
l 1.00 850,00 850.00

celkem sonda 5 4 450,00



1
2
3.
4.
5
6
7
8

l
2.
3.
4.
5
6.
7.
8

1
2.
3
4.
5
6
7
8.

1
2.
3.
4
5.
6.
7
B

sonda 56
vybowáni dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prostého cučné
demontáž izolace proti vodě
ruční výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jam a šachet ruční včelné hUtMéňi
beton pfostý
vodomý přesun
odvoz a likvidace přebytečné zen)iny

sonda S7
vybouráni dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prošlého ruCně
demontáž izolace proti vodě
ruCni výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jani a šachet ruCni vCetně hutněni
beton prostý
vodomý přesun
odvoz a likvidace přebytečné zeminy

sonda SB
vybouráni dlaZby betonové ručně
vyboucäni betonu prostého ručně
demontáž izolace proti vodě
cuCni výkop jam v uzavřených proslorech
zpětný zásyp jam a šachet ruční včetně hutněni
beton prostý
vodorný přesun
odvoz a likvidace přebyteCné zeminy

sonda S9
vybouráni dlažby betonové ručně
vybouráni betonu prostého ručné
demontáž izolace proti vodě
ruční výkop jam v uzavřených prostorech
zpětný zásyp jam a šachet ruční včetně hutněni
beton prostý
vodomý přesun
odvoz a hkvidace přebytečné zeminy

m2 2,09 65,00 135,85
m3 0,31 1 950,00 604.50
m2 2,09 35.00 73 15
m3 0,74 1 050,00 777,00
m3 0,95 450.00 427,50
m3 0.20 2 450,00 490.00
t 1,75 280,00 490,00
t 1,25 850.00 1 062 50

celkern sonda 6 4 060.50

m2 1.70 65,00 ¶10.50
m3 0.17 1 950,00 331.50
m2 1,70 35.00 59 50
m3 0.72 1 050.00 756.00
m3 0.65 450.00 292,50
m3 0.17 2 450,00 416 50
t 1.65 280.00 462.00
t 0.85 850,00 722.50

celkem sonda 7 3 151.00

m2 1.44 65,00 93.60
m3 0,17 1 950.00 331,50
m2 1,44 35,00 50,40
m3 1.21 1 050.00 1 270,50
m3 1.11 450.00 499.50
m3 0,14 2 450,00 343,00
t 1,45 280,00 406,00
l 0,72 850,00 612,00

celkem sonda B 3 606.50

m2 0,86 65,00
m3 0,04 1 950,00
m2 0.86 35,00
m3 0.32 1 050,00
m3 0.25 450,00
m3 0,10 2 450.00
t 0,75 280.00
t 0,25 850,00

šoMy prostatické pošouzéní budovy

ce/ketn sonda 9

55,90
78 00
30,10

336 00
112.50
245,00
210.00
212,50

1 280.00

Zakryti proti zatečení
1 M+D doclávka svařované fohe t.0,8mm m2 345,00 125,00 43 125,00

'''',,,-'''-''-,''' '- ·","'.°,-','.'.

Odbourání římsy balkon - špatná statika
1 vybouráni Ze) římsy ručně pneu nářadím m3 9,57 3 350,00 32 059,50
2. vnilrostaveništni doprava suti t 21,05 130,00 2 737,00
3. odvoz suti a vybouraných hmot na skláku do 1km t 21,05 102,00 2 147,10
4. příplatek k odvozu na skládku ZKD 1km t 63,15 10,00 631,50
5. kompletní vnikostavenišlni vodorovná doprava suti t 21,05 65,00 1 368,25
6. nakládáni nebo překládání vsuli t 21.05 20,00 421,00
7. poplatek za uloženi suti na skládku l 21,05 120,00 2 526,00

Dodávka montáž p(ův|aku HEB - varna

SlaZeni průvlaku nad průchodem u varny

Nutné a související práce celkem:
Celkeni vícepráce:

CELKOVÁ CENA ZMĚN (ROZPOCET + NUTNÉ A soUvlsEjlcl PRÁCE

154 694,00
1 186 945,81

-22 585,81


