[image: image1.jpg]Cislo smiouvy objednatele: 1278/2018
Cislo smiouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

na zhotoveni stavby na akci
,,SPS stavebni Valagské MeziFiéi - stavebni Gpravy Machova 628
uzaviena dle § 2586 a n. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

1.1.  Objednatel
Sidlo

Statutami organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smiuvnich
b) ve vécech technickych

[}

DIc

Bankovni ustav
Cislo Gty

Tel

E-mail

1.2, Zhotovitel

Sidlo

Statutérni organ

Zapsén v obchodnim rejstifku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smiuvnich

b&ve vécech technickych
ICo

DIC

Bankovni Ustav
Cislo tétu

Tel. / Fax
E-mail

SPS stavebni Valasské Mezifici
Méachova 628, 757 01 Valasské Mezifiéi
Ing. Jindra Mikulastikova, MBA - feditelka

Ing. Jindra Mikulastikova, MBA - feditelka

Ing. Jindra Mikulastikova, MBA - feditelka,

Mgr. Miroslav Baraba$, statutarni zastupce feditelky
00843491

CZ00843491

Komergni banka, a.s.

9132-851/0100

571751011, 733 718 580
mikulastikova@spsstavvm.cz
barabas@spsstavvm.cz

MOBIKO plus a.5.
Hranicka 293/5, Krasno nad Betvou, 757 01 Valasské Mezifici
Ing. Petr Zima — predseda predstavenstva

u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 2634

Ing. Petr Zima
Ing. Viastimil Bechny
26788675

CZ26788675

Komeréni banka, a.s.
94-2644980277/0100
573 034 401
mobiko@mobikoplus.cz

1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze mé veskera prava a zpiisobilost k tomu, aby pinil
zavazky, vyplyvajici z uzaviené smiouvy a ze neexistuji zadné pravni prekézky, které by branily & omezovaly

jeho zavazki.
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[image: image2.jpg]1.4, Zhotovitel prohlasuje, ze ma veskera prava a zpisobilost k tomu, aby sphnil zavazky vyplyvajici
z uzaviené smiouvy a ze neexistuji 2adné pravni prekazky, kieré by branily, & omezovaly pinéni jeho
zévazkii a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel
soutasné prohlasuje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se z&méry objednatele ohledna pripravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smiouvy a ze na z&kladé tohoto zjisténi
plistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy.

1.5. Identifikaéni Udaje akce

Nézev akce . SP$ stavebni Valadské Mezifi&i — stavebni Gpravy
Machova 628

Misto stavby : Valagské Mezifici-mésto, Machova 628, p. &. 1363,

[ 1374, 1887

Stavebni povoleni + SR/58941/2016/No, &. . MBUVM 15233/2017 ze dne 8.
tinora 2017

Investor (objednatel) : SPS stavebni Valasské Mexzifiti, Machova 628, 757 01
Valasské Mezifici

Projektova dokumentace + Stavebni pravy SP$ stavebni Valagské Mexzifié,

¢tést A— Sanace vihkosti suterénu, &. 01/2017, 31. 8. 2017
&ast B ~ Vnitini stavebni dpravy a oprava instalaci, ¢
02/2017, 31. 8. 2017

Projektant (GP), autorsky dozor : Jifi Jestféb — ARTEMI, Pficni 486/9, 757 01 Valasské
Mezifigi, IC 63001969

Technicky dozor stavebnika : Ing. Karel Trlica, Janova 242, 755 01 Vsetin, IC
14590913, tel. 774 605 522

Koordinator BOZP objednatele : Ing. Viadimir Skacal, Semetin 1424, 755 01 Vsetin, IC
14590051, tel. 603 715 934

Generalni dodavatel stavby : MOBIKO plus a.s.

Stavbyvedouci zhotovitele < Ing. Viastimil Bechny

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a

zasilani dafiovych dokladi Renata Zajickova

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat
zjistovaci protokoly a soupisy
provedenych st. praci, dodévek a sluzeb  Ing. Jindra Mikul4stikova, MBA, feditelka

2 PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DILA

2.1, Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli predat v rozsahu, zpiisobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smiouvou dilo:

»SPS$ stavebni Valadské Mezifiéi - stavebni Gpravy Machova 628“

(dale jen ,dilo")
a objednatel se zavazuje fadn& zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n&j dohodnutou cenu.
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Dilem se rozumi:

2.2.1. kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:
investicnim z&meérem akce . 1278/3/150/498/10/16 ve znéni jeho dodatkd,
projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedeni stavby,
zpracovanou Jifim Jestrabem - ARTEMI, zakézkové €. 01/2017, datum 31. 8. 2017, a 02/2017,
datum 31. 8. 2017
zadavacimi podminkami vefejné zakazky dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakézek
- stavebnim povolenim SR/58941/2016/No, &. j. MEUVM 15233/2017, ze dne 8. 2. 2017
touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skute&ného provedent stavby
2.2.3. geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby.

Polozky vjkazu vymér (islo polozky) podbarvené Zluté jsou prace, dodavky a sluzby dodané
zadavatelem. Nejsou proto predmatem pinéni.

Polozky vykazu vymér (Sislo polozky) podbarvené zelené jsou préce, dodavky a sluzby, u kierych
materidl dodé dodavatel, préce provedou 24ci zadavatele (pozn. dodavatel doda veskery material
vyjmenovany v polozkéch (palubky, Kotvy, spojovaci material, hranoly, impregnace, finélni povrchové
dprava a protiplisiiové penetrace) véetné dopravy na misto pinéni).

Pingni, které je pfedmétem této smiouvy, bude pouzivéno pro vykon veFejnopravni &innosti a nebude
na né] aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti podie § 92a 2 nasl. zékona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjich predpisd (déle jen ,zakon o DPH).

Stavba je tlenéna na nasledujici stavebni objekty:

2.4.1. Stavebni objekty:
Cast A — sanace vihkosti suterénu,
Cast B — vnitini stavebni Upravy a oprava instalaci.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném Elenéni, rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, investiénim zamérem a touto smiouvou.
V rémci zhotovent dila se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat véechny vstupni ddaje a podklady
prediozené objednatelem a na jejich nedostatky neprodiend upozornit.

Kompletni dodavkou stavby se rozumi ipiné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potiebnjch materiall, vyrobkd, konstrukci, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonZeni provozuschopného dila, provedeni vdech Einnosti souvisejicich
s dodévkou stavebnich a montaznich prac, jejich# provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné.

Zhotovent dila zahmuje i:

2.7.1. zaméfeni staveniéts pred zahajenim stavby a vytjéeni zékladnich vySkovych a smérovych
bodi stavby, vytyGent tras technické infrastruktury a inzenyrskych siti v misté jejich stietu
se stavbou a prijeti takovych opatreni, aby nedoslo k jejich poskozeni,

2.7.2. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenistd véetné napojeni na technickou infrastrukturu a

dodrzovani souvisejicich dokladi a predpisd,

(iklid v3ech prostor stavby, stavenisté a jeho okoli v priibéhu i po dokoncen stavby,

zabezpegeni podminek stanovenych spravei dopravni a technické infrastruktury a Gastnik

spravniho fizeni dle stavebnich povoleni a vyjadrent jednotlivych ugastniki spravnich fizeni,

2.7.5. zachovéni dopravni obsluZnosti okolnich objektd a pozemki pfi realizaci dila,

2.76. projednani a zajisténi pripadného zvistniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
projednani a provedeni dopravniho znageni k potfebnym dopravnim omezenim, jeho tdrzba,
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2.7.10.

TN,

2712,

2713,

2714,
2.7.15.
27.16.

277

2.7.18.

2.7.19.

2.7.20.
27.21.

2722

2723

2.7.24.

premistovani po dobu realizace dila a nsledné odstranéni po predani dila,
uvedeni véech povrchil a konstrukci dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelefi, pfikopy, propustky atd.) pred dokoncenim dila,

kompletagni a koordinaéni &innost pfi realizaci stavby, tj. nap. zajiéténi a provedeni véech
opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru (véetn& zpracovani
postupovych harmonogrami), koordinace se stavbami v okoli stavenits provadenymi
vterminu realizace dila, koordinace osazeni koncovych prvki (zasuvek, svétel, vypinaci,
kamer, umyvadel, WC, baterif, vylevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
zpracovéni dilenské a vyrobni dokumentace u téch &sti staveb, kde bude pozadovana na
kontrolnim dni (KD) stavby. Tato dokumentace musi byt na KD pred realizaci dottené &4sti dila
odsouhlasena a to v dostatetném Easovém predstinu, aby nemohlo dojit ke zpozdéni stavby
2 diivodu neodsouhlaseni vyrobni dokumentace. V pfipadé pozadavku musi byt pozadavky

Luéastnikii KD zapracovany do vyrobni dokumentace.

systém generalniho kli¢e a pfedani vsech fadné oznacenych klict a vstupnich karet (ipi) od
vypini otvort,

provést demolici a demontaz stavajicich zafizeni a stavebnich konstrukei, kdy zhotovitelem
demolovany a demontovany materiél se stava odpadem a zhotovitel jako piivodce odpadu s nim
bude nakladat pouze v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadécimi
predpisy,

demolovany a demontovany material nesmi byt vyuzit k obchodni Einnosti zhotovitele za
ucelem dosazeni zisku. V pfipadé vyskytu takového materidlu, ktery Ize vyuzit k obchodni
Ginnosti, nélezi zisk z této obchodni cinnosti objednateli. V pipadé pozadavku je zhotovitel
povinen do 5 kalendafnich dnii od pisemné vyzvy prediozit objednateli veskeré doklady o pinéni
téchto povinnosti,

prib&zna likvidace odpadii a obalii v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech, a
dalsich provadécich predpisti v&. thrady poplatkil za likvidaci odpadu a dolozeni dokladii o
likvidaci nejpozdéji pfi predani a prevzeti dila,

zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
zajisténi ochrany Zivotniho prostredi dle platnych pravnich predpist pri provadéni dila,
zajisténi a kontrola jakosti provadéni dila v souladu s normami fady CSN EN ISO 9000, CSN
EN ISO 14 000 a spinéni systému nebo norem enviromentalniho fizeni die EMAS nebo OHSAS
18001.

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle §133 a n. zakona & 183/2006
Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim Fadu, a zajistit Géast stavbyvedouciho na této kontrolni
prohlidce,

provedeni individuélniho vyzkouseni Sasti stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
zaskoleni obsluhy veskerého technologického zafizeni, stroji @ piistrojd, provedeni
komplexniho vyzkouseni dila po dobu 48 hodin v souladu s projektovou dokumentaci a touto
smlouvou,

bezodkladné odstranéni pripacnych zavad zjisténych pii zévéreéné kontrolni prohlidce
stavby,

dokumentace skuteného provedeni a geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila,
piiprava podkladii a souginnost pro zajisténi kolaudace stavby a pripadné zmény stavby pred
dokonéenim nebo zkugebniho provozu,

dopravu, nakladku, vykladku a skladovéni zbozi a materialu v misté stavby ve vhodném baleni
a na vhodném misté,

provedeni veskerych pravnimi predpisy predepsanych zkousek dila véetng vystaveni
dokladi o jejich provedenti, déle provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfislugnych
pravnich predpisi a norem CSN, dolozeni atesti, certifikatt, prohlaseni o shodé dle zékona &.
22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpisi; veskeré dokumenty
budou zpracovany v deském jazyce a zhotovitel zajisti jejich predani objednateli,

predani zaruénich listi a navodi k obsluze ke strojim a zafizenim objednateli; uvedené
dokumenty budou zpracovany v ceském jazyce,
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[image: image5.jpg]2.7.25. aktivni spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a

predévani informaci bezprostiedné souvisejicich s vijkonem funkce koordinatora,

2.7.26. mit po celou dobu stavby do doby protokolamiho predani a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti osob& ¢innosti zhotovitele & stavebné montazni
pojisténi dle &l. 11 této smiouvy.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze na navrh objednatele vyuzije na stavbé béhem kolniho roku pro vybrané
profese produktivni praci zaki objednatele na zakladé smiouvy o zajisténi praktického vyuéovéni, a to
v pottu max. 50 zaki. Za tim Ucelem rovnéz povéfi svého vybraného pracovnika funkci instruktora
odborného vycviku, Podminkou pro vykon funkce instruktora je vyuéeni v daném ugebnim oboru
doloZené vyuénim listem. Tyka se oborl Zednik, Montér suchych staveb, Tesaf, Truhlaf, Klempif,
Instalatér, Malif a natéra¢.

2.9, Zhotovitel prohladuje, Ze mu v rémci vefejné zakézky na stavebni prace, které jsou pfedmétem této
smlouvy, byla zpiistupnéna projektova dokumentace a zaroveii prohlasuje, ze se s ni jako odborné
zplisobily seznamil. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb
v&. vykazu vymér a na zékladé toho pfistoupil ke zpracovéni nabidky. Na zékladé této skutecnosti
zhotovitel prohlasuje, ze vynalozil veskerou odbornou pééi, kterou na ném Ize v ramci zpracovani
nabidky rozumné pozadovat, aby potvrdil, Ze dilo Ize podle poskytnuté dokumentace provést
v souladu s touto smlouvou tak, aby slouzilo svému tgelu a spliiovalo véechny pozadavky na néj
kladené a otekévané.

2.10.Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feseni dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym
vymezenim dila ve vykresové &asti projektové dokumentace a jeho technickych specifikacich a v
soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb v&. vykazu vymér, bude platit soupis praci.

2.11.Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat zamény materiali a technologii oproti
plivodné navrzenym a sjednanym materialiim a technologiim v projektové dokumentaci a zhotovitel je
povinen na tyto zamény pfistoupit. Zhotovitel bude v takovém piipadé pfi vybéru poddodavateld
prihlizet k doporugent objednatele. Pozadavek na zaménu materiald a technologif musi byt pisemny.

Zhotovitel mé prévo na thradu veskerych prokazatelné zbyte&né vynalozenych nékladt, pokud jiz

plivodni material nebo technologii zajistil

2.12.Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli pfedana ve 3 vyhotovenich v tigténé
formé a 1x na CD v digitélni formé (ve formétu PDF a formétu zpracované PD (DWG, DGN, DOC, EXE)
v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a jeho provadécimi pravnimi predpisy, zejména
vyhlagkou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou €. 7 k této vyhlasce.

2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz doslo v pribéhu
zhotoveni dila.

2.12.2. Kazdy vikres projektu bude opatfen jménem a pijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetn&
razitka zhotovitele.

2.12.3. U vykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vypljvat
projednéni zmény s osobou vykonavajic autorsky dozor a technickym dozorem stavebnika a
Jejich souhlasné stanovisko.

2.12.4. U téch casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, bude uvedeno
oznageni ,beze zmén*.

2.12.5. Sougasti bude i celkové situace skuteéného provedeni stavby vé. piivodi, piipojek, komunikaci,
podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu staveni§té s tdaji o hloubkach uloZeni siti (tato East
bude i v digitalni podobg)

2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného
provedeni stavby preda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

2.13. Geodetické zaméFeni skuteEného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnanym
zemémeéickym inZenyrem a bude pfedéno vEetné geometrického plénu pro zépis stavby do katastru
nemovitosti ve tfech vyhotovenich v tisténé formé a 1x v digitéini formé na CD. Zhotovitel odpovida
2a piesné a spravné vym&Feni a vyty&eni stavby, poloh, tirovni, rozmérii a vzajemné usporadani viech
casti stavby.
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2.14.1.
2142,
2143,

2144,

2.14.5.

2.146.

214.7.

Kazd4 zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude fesena dle této
smiouvy.

Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smiouvy a
z&konem &. 13412016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znani pozd&jsich predpisi
Objednatel si vyhrazuje prévo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah,
nebo predmét dila, a to zejména z divodi:

2.14.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které byly obsazeny
v zadévacich podminkéch @ zménou dojde k ziiZeni predmétu dila (mén&prace),

2.14.3.2. provedent dodategnych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které nebyly obsazeny
v zadévacich podminkach a zménou dojde k rozsifeni predmétu dila (viceprace),

2.14.3.3. pozadavkil spraved technické infrastruktury,

2.14.3.4. zlepSeni ekonomiky provozu budouciho dila,

Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zm&nu rozsahu dila

pristoupit, a to bez zmény terminu dokonéeni dila, pokud rozsah zmény dila respektuje limity
stanovené zejména v § 222 zakona & 134/2016 Sb., o zadévani vefejnjch zakézek,
nedohodnou-li se smiuvni strany na KD jinak.
Pokud objednatel uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, Ze realizace stavby vyZaduje provedent
praci, které nebyly obsazeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbyiné k bezvadnému
provedeni dila dle €. 2. (viceprace), nebo ze zadvaci dokumentace obsahuje prace, které
nesouvisi s predmétem dila, nebo je lze provést levngji a v mensim rozsahu (mén&prace),
prediozi neprodiené navrh zmenoveho listu nejpozdgji na nejblizsim KD k projednani.

Zménovy list

2.14.6.1. Pred viastnim provedenim musf byt kazda viceprace, dodavka a sluzba technicky @

cenova specifikovéna ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technickjm dozorem
stavebnika a projektantem

2.14.6.2. Navrh zménového listu bude zpracovén dle vzoru predaného zhotoviteli dle odst.

6.1.7. Za tplnost a evidenci schvalenjch a islovanych zménovych listi dila odpovida
zhotovitel.

2.14.6.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvéleni dodatku ke

smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahsjeny af po tomto
odsouhlaseni objednatelem.

Ocenéni vicepraci a méndpraci

2.14.7.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodévek a sluzeb) bude provedeno s pouzitim

polozkovych cen polozkového rozpogtu (pfiloha &. 2 této smiouvy)

2.14.7.2. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inzenyrského objektu, pripadné provozniho

souboru, musf splfiovat podminky vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vjkazem vymér, tzn. mj., miZe odkazovat pouze na jednu
cenovou soustavu pro obdobi, ve kterém maji byt viceprace (ménéprace)
realizovany, a to na takovou cenovou soustavu, ktera byla pouZita v zadavaci
dokumentaci. Vybér cenové soustavy pro ocenéni soupisu praci musi byt
odsouhlasen objednatelem

2.14.7.3. Pro préce a dodévky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta individuain

kalkulace.

2.14.7.4. K hlavnim rozpoGtovym nakladm neni zhotovitel opravnén pfipotitat pfirazku na

podil vedlejéich rozpogtovych nakladu, koordinagni &innost a jiné prirazky.

2.14.7.5. K celkovym nkladim pak bude dopottena DPH podie predpisi platnych v dobé

vzniku zdanitelného pinéni.

2.15.Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb poddodavatele
uvedené v nabidce.
2.15.1. Za poddodavku je pro tento i¢el povazovana realizace dilcich zakazek stavebnich praci jingmi
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2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smiouvy informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi
budou zapojeni do realizace dila, a to predioenim identifikagnich udaji takovych
poddodavateld.

2.15.3. Zhotovitel je povinen objednatele o kazdé zméné v poddodavatelském systému neprodiend
informovat. Jestlize tak neugini a na stavbé bude jiny nez uvedeny poddodavatel nebo budou
poddodavatelsky provadény stavebni préce, dodévky a sluzby, u kterych si objednatel
v zadavaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi byt provadény poddodavatelsky, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit za kazdy jednotlivy pfipad porugent této povinnosti smiuvni pokutu
dle odst. 14.11 této smlouvy.

2.16.Pokud v priib&hu provadéni dila dojde k potfebé zmény poddodavatele, prostiednictvim kterého

31

32

33

34.

3.5.

3.6.

zhotovitel prokazoval v zadévacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potiebu oznamit na
nejblizsim KD objednateli s uvedenim divodu zmény a s prokézanim spinéni prislusné &asti kvalifikace
timto ndvym poddodavatelem. Divod zmény bude zaznamenan v zapise z KD a doklady prediozené
k prokézani spinéni pfislusné easti kvalifikace budou tvofit pfilohu tohoto zépisu.

2.16.1. Je-li potfeba zmény poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalfikaci, vyvoléna
objektivnimi okolnostmi na strané poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto
skuteénosti prokézat. Pokud ma objednatel tyto okolnosti za prokazané, uvede své stanovisko
ktéto skutenosti vzépise zKD. Pokud objednatel zvéznych piicin se zménou
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasi, neni tato zména mozna. Tyto priciny
budou uvedeny v zapise z KD.

2162 Je-li potfeba zmény poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvoléna
subjektivnimi okolnostmi na stran& poddodavatele, je zhotovitel povinen pozédat objednatele o
souhlas se zménou. Bez udéleni souhlasu neni zména v poddodavatelském systému zhotovitele
mozna.

3. TERMIN A MISTO PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté (zahjeni doby pinéni):

do 3 pracovnich dnii ode dne uvefejnéni smlouvy v registru smiuv’
Terin pfistaveni kontejnerd na stavebni sut vzniklou v diisledku &innosti,
které provadi objednatel viastnimi silami:

do 2 pracovnich dni ode dne uverejnéni smiouvy v registru smiuv
Termin zahajeni stavebnich praci:

do 4 pracovnich dni ode dne predani stavenists

Termin dokongeni stavebnich praci:

do 201 kalendafnich dni ode dne predani stavenisté

Termin protokolamiho predéni a prevzeti dila

do 14. 10. 2018, 1. 201 kalendafnich dnti ode dne predani stavenisté

Diléi terminy realizace dila: ¢ast realizace dila bude mit viiv na vyuku. V&cné jsou tyto prace oznateny
ve vykaze vymér barevné - &islo polozky je podbarveno oranzové. Tuto &ast dila bude zhotovitel
realizovat v terminu od 22. 06. 2018 do 24. 08. 2018.

U stavebnich praci s viivem na vjuku je v pfipads objektivnich pficin (zejména neukonteni zadévaciho
fizeni v predpokladané Ihit&) mozny nejzaz8| termin dokongeni stavebnich praci do 3. 9. 2018.

* pozn. dodavatel bude pocitat Ihity ode dne 28. 3. 2018, tedy data predpoklddaného uverejnéni smiouvy v registru
smiuv
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[image: image8.jpg]3.7. Cast realizace dila oznatené ve vykaze vymér modre nemajf viivu na vyuku.

3.8. Objednatel si vyhrazuje prévo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pinéni dila a zhotovitel je
povinen na tuto zménu bez dalsich pozadavkii pristoupit

3.9. Posun terminu zahajeni doby pinéni maximéiné o 2 tydny nebude divodem ke zméné terminu
dokonceni a predani dila.

3.10.Posun terminu zahajeni doby pinéni o vice nez 2 tydny miize byt divodem ke zméné terminu dokongeni
a predén dila, avéak doba realizace v kalendafnich tydnech zistane nezménéna.

11.Objednatel je opravnén prevzit fadng zhotovené dilo i pred terminem pinéni.

3.12.Harmonogram stavby:

3121.  harmonogram za&ina terminem zahajeni doby pln&ni (pfedani a prevzeti staveni&ts) a
konéi terminem predani a prevzeti dila véetng Ihity pro vyklizeni staveniste,

3422, harmonogram bude Elenén dle objekti a jednotlivych profesi; v pripadé pozadavku
objednatele bude harmonogram déle rozpracovan na dal&i diléi E4sti a profese s vyznagenim
termint montéZi a zkousek, popf. bude dale rozpracovén do vétich podrobnosti a bude
zahmovat i souvisejici technické @ provozni navaznosti (napf. vystéhovani, interir, provozni
vybaveni uZivatele apod.),

3123, zhotovitel je povinen harmonogram stavby prib&zné aktualizovat a o jeho pinéni
pravidelng informovat t&astniky KD s tim, Ze termin dokonceni a predén dila je pro zhotovitele
zavazny,

3424, termin dokongeni a predant dila dle odst. 3.4 této smiouvy a dle schvaleného harmonogramu
stavby je pro zhotovitele zavazny a lze ho ménit jen dodatkem ke smiouvé.

3.13.Mistem pinéni je SPS stavebni Valasské Mezifici, Machova 628, PSC 75701, p. &. 1363, 1374 a 1887,

k.. Valasské Mezifici - mésto,

4. CENADILA

Cena dila zahmuje veskeré nakiady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu die &l. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smiouvy. Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vznikié vyvojem cen, a
to az do terminu protokolamiho predani a prevzeti fadné dokongeného dila dle této smiouvy.

4.2. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim z&kona &, 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdéjsich
predpistl, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této smiouvy, které

4

E&ini:
cena bez DPH 18 499 211,00 K&
DPH21 % 3 884 834,31 K&
cena véetné DPH 22384 045,31 K&

(cena véetn& DPH slovy: dvacet dva miliond tfi sta osmdesat &ty tisic Styficet pét
korun Geskych tficet jeden haléfd)
4.3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na zékladé polozkového rozpodtu, ktery je soucasti jeho
nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnani, chyby a nedostatky polozkového rozpottu nemaji
viiv na smiuvni cenu dila, na rozsah diia ani na dalsi ujednani smiuvnich stran v této smiouvé.
4.3.1. Polozkovy rozpotet slouzi k ohodnoceni provedenych &asti dila za Ggelem fakturace, resp.
uplatnéni smiuvnich pokut.
4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpottu jsou cenami pevnymi po celou dobu
realizace dila.

4.3.3. Polozkovy rozpotet tvofi pfilohu €. 2 této smiouvy.

4.4. Piislusng sazba dan& z pfidané hodnoty (DPH) bude Uétovana dle platnych predpisii CR v dobé
zdanitelného pinéni. Za spravnost stanoveni pfislusné sazby dané z pfidané hodnoty nese veskerou
odpovédnost zhotovitel. V dobé& uzavieni smiouvy €ini DPH 21 %.
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46.

47.

54

52

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvjée pfipustnou a miiZe byt zménéna jen dodatkem smiouvy z
nize uvedenych davodi: .

a) pred nebo v priibéhu realizace dila dojde ke zménam dafiovych predpisii majicich viiv na cenu
dila; v takovém pripadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnjch ke dni
zdanitelného pinéni,

b) v pripadé vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci
dokumentaci,

©) v piipadé ménépraci,
Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipads, 2e zména bude schvalena

smiuvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smiouvé. Bez platného a Ginného dodatku ke
smlouv o dilo nema zhotovitel pravo na dhradu ceny za dodateéné stavebni prace, dodavky a sluzby.

Divodem pro zménu ceny dila neni pinéni zhotovitele, které bylo vyvoléno jeho prodienim
pii provadéni dila, vadnym pinénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpottu, pokud jsou tyto
chyby dusledkem nepfesného nebo neupiného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
dle vykazu vymér.

5. PLATEBNi PODMINKY
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Pfilohou této smiouvy je platebni kalendaF v &lenéni na kalendéini mésice, stavebni objekty a profese
(pffloha &. 3 této smlouvy).

Smluvni strany se dohodly v souladu se zékonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisii (déle jen ,zakon o DPH), na hrazeni ceny za dilo postupné (dil&i pinéni) na
zakladé dilich dafiovych dokladu (faktur).

Faktury budou vystavovany zpravidla mésiéné die skutecné provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb na zakladé objednatelem schvélenych zjistovacich protokold a soupisi provedenych
stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji polozkového rozpodtu zhotovitele
(priloha €. 2) pro ocenéni dokoncenych casti dila.

5.4.1.Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice.
Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podie zakona o DPH.

Faktura zhotovitele za fakturované obdobi nesmi presahnout cenu dle platebniho kalendare. Zhotovitel
mize pozadat o zménu platebniho kalendafe spotivajici v presunu finangnich prostredkd v rémci
mésicli daného kalendéfniho roku formou odivodn&ného navrhu prediozeného zastupcim
objednatele ve vécech technickych. Odsouhlasena zména platebniho kalendafe neni divodem
zpracovéni dodatku ke smlouvé. V ostatnich pfipadech miize zhotovitel pozadat o zménu platebniho
kalendéfe formou odiivodnéného navrhu dodatku ke smiouvé.

Soupisy provedenjch praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokoly:

5.7.1. Piilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb
podepsany TDS a AD a zjistovaci protokol, u zavéreéné faktury pak i protokol o predani a
prevzeti dila. Faktury budou pred jejich Ghradou odsouhlaseny TDS.

5.7.2. Zhotovitel bude predkladat ocenény polozkovy soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb
a zZjistovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostfednictvim TDS a AD, a to nejpozdéji do
3 Kkalendafnich dnii po skongeni mésice za pinéni provedené v piislusném fakturatnim mésici.

5.7.3. Objednatel prostiednictvim TDS provede kontrolu spravnosti kaZdého soupisu provedenych
praci, dodévek a sluzeb a zjistovaciho protokolu do 4 kalendafnich dni od jejich prediozent
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[image: image10.jpg]5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemé k pediozenému soupisu provedenjch stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vréti je potvrzené zpét zhotoviteli
neprodiené po provedeni kontroly.

5.7.3.2. V opagném pfipadé objednatel prostrednictvim TDS vréti soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb a zjigtovaci protokol ve Ihité 4 kalendafnich dni od jejich prediozeni
s uvedenim vyhrad k pfepracovani zhotoviteli.

5.7.3.3. Zhotovitel je povinen prediozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
Zjigtovaci protokol objednateli opét prostrednictvim TDS do 3 kalendafnich dni od
jelich vraceni k prepracovani.

5.7.3.4. Nedojde-li ani nasledn& mezi ob&ma stranami k dohodg o odsouhlaseni mnozstvi a
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén

. fakturovat v pfislusném fakturacnim mésici pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych
nedolo k rozporu. Sporna &ast bude fesena postupem die ¢l. 16 této smiouvy.

5.8. Objednatelem schvéleny soupis provedenych praci je sousésti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura netipina.

5.9

Fakturace:

591

592

5.9.3.

594

5.9.5.

5.9.6.

Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi bjt predény zhotovitelem
objednateli nejpozdéji 13. kalendaFni den ode dne uskuteénéni zdanitelngho pinéni a radné
dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude
faktura vrécena zhotoviteli technickym dozorem k prepracovani a tato opraven faktura nebude
dorucena objednateli nejpozdgji 13. den ode dne uskutetnéni zdanitelného pinéni, nebude
takova faktura objednatelem pfijata a provedené prace budou vyporédany az v nasledné
fakture.

Splatnost faktur je 30 dnii ode dne jejich prokazatelného doruceni do sidla objednatele.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorugena do sidla objednatele tfeti den ode dne
odeslani.

Je-li opravnénost fakturované Eastky nebo jeji Easti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skutecnost do 4 kalendaFnich dnii pisemné oznamit a vrétit nespravng
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim diivodu nespravnosti. Zhotovitel je v tomto pfipadé
povinen vystavit novou fakturu. Viystavenim nové faktury bézi nova Ihita splatnosti dle odst.
5.9.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v piipadé opravnéného vraceni faktury nema narok na
tirok z prodlen dle &. 14 této smiouvy.

Cena za dilo nebo jeho diléi &4st je uhrazena dnem odepsani prislugné Eastky z G&tu
objednatele ve prospéch wiétu zhotovitele.

Pripadné dosud nevyictované dilei faktury a smiuvni sankce budou vypoadany v konecné
fakture.

Nedilnou pfilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila a seznam véech
dosud vystavenych faktur.

5.10.Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH dle této smiouvy.
Objednatel uhradi faktury aZ do vy3e 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v piné vysi. Pozastavka
bude uvolnéna takto:

5.10.1. 5 % ze

luvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno po odstranéni véech vad a nedodélka,

Které byly zjiétény v ramci prejimaciho fizeni a uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

5.11.Bankovni zaruky:
5.11.1. Objednatel pozaduje a zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli od pfedani uzaviené

smiouvy o dilo predioZit bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a n. z&kona & 89/2012 Sb.,
obeansky zakonik ~ original zaruéni listiny vystaveny bankovnim Gstavem se sidlem nebo
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[image: image11.jpg]pobotkou v CR - ve vy&i 500.000,- K&. Bankovni zéruka bude kit finanéni néroky objednatele
za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich
se fadného provadéni dila v predepsané kvalité a smiuvené dobé pinéni, které zhotovitel
nesplnil ani po predchozi vyjzvé objednatele. Z této bankovni zaruky musi vypljvat pravo
objednatele cerpat finanéni prostfedky v piipadé porugeni povinnosti zhotovitele v pribghu
provadeni dila. Bankovni zéruka musi byt G€inna do terminu dokongeni (pfedani a prevzeti)
dila a bude zhotoviteli vrécena (uvolnéna) po prediozeni bankovni zaruky za spinénf povinnosti
zhotovitelem ze zéruky za jakost. Bankovni zéruka musi byt neodvolatelné, bezpodminegna,
vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala divody
pozadovaného gerpéni. Pokud zhotovitel tuto bankovni zaruku ve sjednané vysi a ve sjednané
Ihité neprediozi, bude to povazovano za podstatné poruseni smiouvy a objednatel ma pravo
od této smiouvy o dilo odstoupit.

2, Kazajisténi spinéni zévazki zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zéruky za jakost
zhotovitel peda objednateli bankovni zéruku ve smyslu § 2029 a n. zakona ¢. 89/2012 Sb.
obansky zakonik, ve vy&i 500.000,- K& platnou po celou dobu bshu zéruéni doby. Z této
bankovni zaruky musf vyplyvat prévo objednatele Gerpat financni prostredky v pfipadé poruseni
povinnosti zhotovitele v priibéhu zérucni doby. Bankovni zéruku prediozi zhotovitel objednateli
v originale listiny nejpozdgji v den zahjeni prejimaciho a predavaciho fizeni. Pokud zhotovitel
tuto bankovni zéruku ve sjednané vy a ve sjednané Ihiité neprediozi, pak dilo nenf dokoneno
a objednatel mé pravo odmitnout jeho prevzeti. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelng,
bezpodminetn, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala
divody pozadovaného cerpani.

5.11.3. Za naplnéni doby platnosti bankovni zaruky smiuvni strany povaZuji rovnéz pribézné
postupné predavani originali zérugnich listin vystavenych bankou ve prospéch objednatele na
dobu kratsi, nez je zaruéni doba ve znéni odsouhlaseném objednatelem. V tom pfipadé se
zZhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji 14 dni pred uplynutim terminu platnosti zaruéni listiny preda
objednateli dalsi original zarugni listiny vystaveny bankou na dalsi obdobi. Obdobf platnosti
téchto pribézné vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt kratsi nez 360 dni. V pripadé
nespln&ni terminu pfedani (max. 14 dni pred uplynutim doby platnosti) je objednatel opravnén
vyuzit svého prava na finanéni pinéni v bance, ktera zéruku vystavila. Zhotovitel je povinen
navih prvni zérugni listin prediozit ke schvaleni objednateli do 14 dni pred zahgjenim
prejimaciho fizeni (tyka se bankovni zéruky za jakost dila v zaruéni dobé). Objednatel je
povinen se k navrhu zaruéni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dni od jejiho prediozent, . primout
ji nebo odmitnout.

5.11.4. Je pfipustna rovnéz zéruka formou hotovosti ulozené na bankovnim Uétu objednatele ve
vy&i a lhittéch totoznych s bankovnimi zarukami uvedenymi v odst. 5.11.1. a2 3.

5.12.Zhotovitel prohlasue, Ze:

5.12.1.nemé v imyslu nezaplatit dafi z pridané hodnoty u zdanitelného pinéni podie této smiouvy,

5.12.2.mu nejsou znamy skuteénosti, nasv&dgujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize
daf zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachézi,

5.12.3. nezkrati daii nebo nevyléka dafiovou vyhodu

5.12.4. Gplata za pinéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklé ceny,

5.12.5. tplata za pinéni dle smiouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim prevodem
na uéet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

5.12.6. nebude nespolehlivym plétcem,

5.12.7. bude mit u spravce dané registrovan bankovni Get pouzivany pro ekonomickou &innost,

5.12.8. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutetnéni zdanitelného pinéni nebo k okamziku poskytnuti
Gplaty na pinéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutecnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel daii z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
plnéni piisiugnému spravei dang,

51
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[image: image12.jpg]5.12.9. souhlasf s tim, Ze pokud ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni nebo k okamziku poskytnuti
Gplaty na pinéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho uttu zhotovitele uréensho
pro ekonomickou ginnost spravcem dang, uhradi objednatel dai z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného pinéni prislugnému spravei dang.

5.13.Zhotovitel souhlasi stim, Ze objednatel je opravnén provést splatné Sastky Ghrady primo
poddodavateli, a to na zakladé jeho 2adosti, a paklize zarovert prokaze, ze pinéni proved| fadné a véas
a zhotovitel je v prodient s Ghradou takového provedeného pinéni.

6. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY
6.1. Objednatel je povinen v ramci svého spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli predat a zhotovitel je
povinen prevzit ke dni podpisu smiouvy o dilo:
6.1.1.investiéni zamér &. 1278/3/150/498/10/16 ve znéni jeho dodatkd,
6.1.2.projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provadént
stavby 2x tisténa forma, 1x digitalni forma ve formétu zpracovavanych programi dwg, dgn, doc,
exe, zpracovanou spolegnosti Jifi Jestfab — ARTEMI.
6.1.3.projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni — 1x tiéténa forma, zpracovanou spolecnosti Jifi
Jestrab - ARTEMI, zakazkové &. 01/2017, datum 31. 8. 2017, a 02/2017, datum 31. 8. 2017.
6.1.4.kopii pravomocného stavebniho povoleni a &titek stavby ,stavba povolena’,
6.1.5.vysledky projednani s dotéenymi organy a viastniky v ramei izemniho rozhodnuti a stavebniho
fizeni v digitalni formé na CD,
6.1.6.jméno TDS a koordinétora BOZP - personinf zastoupeni a opravnéni,
6.1.7.vzor zménového listu,
6.1.8.vzor informacni tabule oznateni stavenisté pro identifikatni udaje stavby.
6.2. Objednatel je dale v ramci svého spoluplisobent povinen zhotoviteli predat
6.2.1.stavenists ke dni zahajeni provadsni dila,

6.3. Objednatel odpovida za to, 7e doklady, které zhotoviteli predal nebo preda, jsou bez pravnich vad a
neporusuji préva tretich osob. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost projektovych
dokumentaci.

(A STAVENISTE

7.1. Staveni&tém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenists vymezeny projektovou
dokumentaci, fouto smiouvou a pravomocnym stavebnim povolenim. Objednatel preda stavenisté
zhotoviteli v terminu dle této smiouvy o dilo, nedohodnou-li se smiuvn strany jinak. O jeho predni a
prevzeti vyhotovi smiuvni strany podrobny pisemny zapis — protokol. Pfedani a pevzeti staveniété
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit staveniété a stavbu tek, aby nedoslo k ohrozovéni, nadmémému nebo
zbytetnému obtéZovani okoli stavby, ke znetistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem,
pri piném respektovani ochrany Zivotniho prostred a majetku tretich osob v z&jmovém tzem

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na staveniété bezprostiedng po zahéjeni realizace
umistit 8titek v souladu se stavebnim zakonem a informatni tabuli:

7.3.1.tabuli s identifikaénimi ddaji stavby, (dle z&kona &. 183/2006 Sb., stavebni z&kon, a jeho
provadéciho predpisu, obsahujici informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru
investora a koordinatorovi BOZP) dle vzoru pedaného objednatelem. Zhotovitel zajisti tabuli
na své naklady.
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[image: image13.jpg]7.3.2.Zhotovitel je povinen névrh tabule véetnd jeji velikosti aumisténi predem projednat
s objednatelem. V opatném pfipadé ma objednatel pravo trvat na odstranéni nebo vyménu
tabule.

7.3.3.Zhotovitel se zavazuje informagni tabuli po celou dobu realizace dila udrzovat v aktualnim a
dobrém (&itelném) stavu.

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpetit na své naklady jako sousést dila

7.4.1.vytyéeni zékladnich smérovjch a vyskovjch bodil stavby a jejich jednotlivych objekti a
vytyeni tras stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila. O provedeném vytyéeni bude sepsén protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyeni, osobou vykonavaiici AD a TDS.

7.4.2. tfadnou ochranu v8ech prostor stavenité, kterého sougasti jsou také:

7.4.2.1. stévajici konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovany, pred poskozenim a
znicenim,

7.4.2.2. viastn realizované préce po celou dobu jejich provadéni,
7.4.2.3. veskeré vjrobky, nafadi a materidly, které dopravil na stavbu,
7.4.2.4. stavajici nivelagni body, jsou-li na budové umistény,

7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budové umistény,

7.4.3. vybudovat provozni, sociaini a pfipadn& i vyrobni zafizeni stavenidté véetn& stavenistnich
rozvodii potfebnych médii, jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist. Zhotovitel
usporada a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, touto smiouvou a
platnymi pravnimi predpisy (zejména zakonem & 309/2006 Sb., a nafizenim viddy & 591/2008
Sb.). Prostor stavenisté bude vyuzivan vyhradné pro Ugely souvisejici s realizaci dila.
Staveni&té musi bjt oploceno a osvétieno.

7.4.4. zajistit odvadeni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenidté tak, aby nedosio
k podmégeni stavenisté nebo sousednich pozemki.

7.5. Zafizen stavenisté zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi potrebami, prisiusnou projektovou
dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s pozadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynii objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti, vyjezdech z ngj,
prilehlych chodnicich a prenechanych inZenyrskych sitich poFadek a Eistotu a je povinen denné
odstrariovat odpady, netistoty a stavebni sut vznikié jeho pracemi, a to na své nakiady a nebezpedi

7.7. Zhotovitel odpovida za $kodu zplisobenou porusenim inzenyrskych siti v pfipadé, kdy mu objednatel
pfed zahajenim stavebnich praci pfeda dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

7.8. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakiadéno zpisobem, ktery je vsouladu
s ustanovenimi zkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v&. jeho provédgcich predpisii v platném znéni.

7.9. Zhotovitel nemé dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na z4dné z &asti
stavenisté nad ramec pracovnich &innosti.

7.10. Zhotovitel vyda stavenistni predpisy stanovujici pravidia, kter& musi byt zachovavana pfi provadéni
dila na stavenisti. Tyto stavenistni predpisy musi byt objednateli predany nejpozdéji v den predani a
prevzeti stavenists.

7.11.Pfi odchodu pracovnikii zhotovitele ze stavby musi byt denné staveni&ts uklizeno. V pfipadé neplnéni
této podminky zajistl vyklizeni a pofadek na staveniéti objednatel a naklady s tim spojené vyuétuje
zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zafizenf stavenists a stavenisté vyklidit do 10 pracovnich dni ode
dne_protokolamiho pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smiuvnimi stranami pfi
prejimacim fizeni dohodnuto jinak.

Strana 13






[image: image14.jpg]8.1

82
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8. PODMINKY PROVADENi DILA

Objednatel po uzavieni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povéfenou vykonem funkce
autorského dozoru, TDS a koordinatora BOZP dle zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v pracovngprévnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnapravni vztahy.
Pokud v pribéhu stavby dojde ke zméné této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele
pisemné upozornit.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem této smiouvy stvrzuje, Ze si je védom, Ze nenf oprévnén sém
ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona & 90/2012 Sb., zékon o obchodnich
korporacich, v platném znéni, vykonavat na stavbé funkci TDS.

Zhotovitel dale prohlasuje a podpisem této smiouvy stvrzuje, Ze nenf opravn&n sam, ani
prostrednictvim svého zaméstnance nebo fyzické osoby, ktera odborné vede realizaci stavby, ve
smyslu § 14 zékona &. 309/2006 Sb., vykonévat na stavbé funki koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen jako odborné zplisobil osoba zkontrolovat technickou &4st predané projektové
dokumentace, a to nejpozdgji pred zahajenim praci na dile. Zhotovitel je povinen upozomit
objednatele bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 3 dnii od zjiténi vady projektové
dokumentace, na zjiét&né zjevné vady a nedostatky. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za
spravnost predané projektové dokumentace.

8.5.1.Zhotovitel pfedé objednateli ve hité podie predchoziho odstavce soupis Zjisténych vad a
nedostatkil predané projektové dokumentace véetné navrhu na jejich odstranni. Pfipadny viiv
na pfedmét dila a cenu bude fesen obecnym postupem pro zmény dila dle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby (stavbyvedouci)
v souladu se z&konem ¢. 183/2006 Sb., a pisemné objednateli oznamit, kdo je stavbyvedouci, pfip.
jeho zéstupce. V piipadé pozadavku objednatele na prokézani technické kvaliikace osoby
stavbyvedouciho v rmci zadavaciho fizeni, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucim osobu,
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Neni-li z objektivnich divodii mozné tuto osobu jmenovat
nebo vzniknou-li v pribéhu realizace stavby okolnosti, v disledku nichz neni stavbyvedoucl schopen
nadéle vykonavat &innost, je mozné jej nahradit pouze osobou s miniméing stejnou technickou
kvalifikaci, jaka byla pozadovana v rami zadavaciho fizeni. Tato zména miize byt provedena pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Stavbyvedouci musi mit sidlo na staveni&ti a musi byt pfitomen na stavbé denn po celou dobu
vystavby a2 do odstrangni vad a nedod&lki zjigténych v ramei prejimaciho fizeni

Zhotovitel pisemné predloZi objednateli uréen pracovni doby provadéni dila a to do 5 dnii po podpisu
smiouvy o dilo. V pfipadé potfeby zmény pracovni doby provede tpravu pracovni doby na dany den
zpisem ve stavebnim deniku pred zahajenim praci nad ramec urtené pracovni doby. V pripadé
poteby diouhodobé zmény pracovni doby bude na KD predioZena nova pracovni doba provadént
dila. Zhotovitel nesmi provadét préci na stavenisti mimo urtenou pracovni dobu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila dle CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14 000. Vystupy
ztéchto kontrol bude v mésienich intervalech predavat TDS. Objednatel je opravnén v pripadé
pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezavislou teti osobou a zhotovitel je povinen poskytnout
potfebnou souinnost.

8.10.Stavebni denik (dale jen SD):

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniété SD. Tento denik je zhotovitel povinen vést
Ve smyslu zékona &, 183/2006 Sb. a jeho provadécich predpisd.
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[image: image15.jpg]8.10.2.  SD musi byt vdy v pracovni dobé na stavbé trvale dostupny v kancelai stavbyvedouciho
Zhotovitele opravnnym zastupcim Geastniki vystavby.

8.10.3. K zapistim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadit do 5 pracovnich dn, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi

8.10.4. K zapisim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadiit do 5 pracovnich dn, jinak se
mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi

8105, Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smiouvy, ale sloul jako podklad pro vypracovéni
pfipadnych zménovych listd a dodatkl ke smiouve.

8.11.Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat TDS stavby minimain& 3 dny predem (z&pisem do SD, nebo
na KD) k provéfeni viech praci, které budou v dalgim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi (izolace proti vodé, armatury, z&kladové konstrukce apod.). Jestlize se technicky dozor
stavebnika k provéfent praci nedostavi do 5 dn, atkoliv byl k tomu F4dn& vyzvan, je povinen hradit
naklady dodateéného odkryti. Zjisti-li se viak, Ze préce byly provedeny vadng, nese naklady
dodatetného odkryti zhotovitel.

8.12.Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pedani stavenisté az do doby protokolamiho predani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvangch praci.
Fotodokumentaci pred zhotovitel objednateli v digitaini formé pfi mésiéni fakturaci a pii predani
stavby.

8.13Zhotovitel rui za to, Ze v rmci provadéni praci dle této smiouvy nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé uzitf znamo, Ze je Skodlivy, vEetné materill, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti v&dat, Ze jsou kodiivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci & predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich
pouzitl nezbytné podie prislusnych predpist

8.14.Vykresy a vzorky.
8.14.1. vykresy:

8.14.1.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat dokumentaci pro
upFesnéni nékterych East dila, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti zpracovan
této dokumentace (provadéci, vyrobni, sestavné, montézni, sefizovaci, pracovni,
plénovaci, dodavatelské vykresy, situaéni plany, zapojovaci a fidici schémata,
specifikace, soupisy zafizeni, soupisy &4sti, technické specifikace objednavek apod.),
véetnd zajisténi odsouhlasent této dokumentace na KD a zapracovéni pipadnych
pripominek. Dokumentace bude po odsouhlaseni predéna objednateli 2x v digitalnt
podobé (1x ve formétu pdf a 1x ve formétu zpracovaného, editovatelného programu) a
2x v tisténé podobe:

8.14.2.vzorky:

8.14.21. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat vzorky zhotovitelem
opatfovanych materiélil nebo zafizeni, zhotovitel bezodkladng zajisti a preda
objednateli urgeny poget nebo mnozstvi téchto vzorki. Vzorky jako predmét posouzent
(materialy a zafizeni, kterych se vzorky tykaji) nemohou byt vyrobeny, dodany nebo
zabudovany do dila bez tohoto posouzeni a odsouhlaseni

8.14.22. Objednatel je opravnén odmitnout prediozené vzorky (a to z estetického nebo
provozniho hlediska), nebo pozadovat rozsifeni okruhu vzorki, piipadng doplnit nebo
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento pozadavek objednatele akceptovat. Ani
opakované odmitnuti prediozeného vzorku nem viiv na sjednané terminy pinéni a cenu
dila.

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky vtakovém ¢asovém predstihu, aby
nemohlo dojit k &asové prodiev pi provadéni praci z diivodu neodsouhlaseni vzorku.
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[image: image16.jpg]Objednatel se do 14 dnii po prediozeni vzorku vyjadt, zda ho pfijima, odmita, & zda
pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen prediozit novy nebo upraveny vzorek a
objednatel se k n&mu op&tovng vyjadii do 14 dni, pokud se strany nedohodly jinak.
Tento postup se opakuje a do doby odsouhlasent vzorki zastupcem objednatele.

8.14.2.4.  Zhotovitel prediozl minimainé tyto vzorky materiali:
8.14.2.4.1. podhled
8.14.2.4.2. podiahové krytiny, obklady, dlazby, vzornik maleb a natéri
8.14.2.4.3. zafizovaci predméty
8.14.2.4.4. koncové prvky instalace
8.14.2.4.5. fez dvefi
8.14.2.4.6. designové predméty
8.14.2.4.7. svitidla
8.14.2.4.8. dieva na vngjsi mobiliar
8.14.25.  Materialy a zafizeni zabudované do dila musf byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

8.15.Zhotovitel se timto zavazuje, Ze jakékoli dilo, které bude sougasti stavby a které bude napliiovat znaky
dila dle § 2 zakona ¢. 121/2000 Sh., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, bude objednatel
oprévnén uzit jakymkoli zplisobem (vEetn jeho prevodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakychkoli
omezent, a Ze viiti objednateli nebudou uplatnény oprévnéné naroky majtelis autorskych prav &
jakékoli opravnéné naroky jinych 3. osob v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna
prévu autorskému, préva patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava
osobnostni &i préva viastnické aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli opravnéni k vykonu
préva dilo uzit ke véem zplisoblm uzitl znamym v dob& uzavienf smiouvy v rozsahu neomezeném,
o se tyka Gasu, mnozstvi uziti dila a opravnéni upravit & jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jingm dilem
Objednatel miize sva opravnéni kdilu nebo jeho cast postoupit treti osobé a zhotovitel déva
k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas. Licence ke viem opravnénim objednatele podle
této smiouvy je pro objednatele podle této smiouvy zahmuta v cené dila.

8.16.Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dal tak, aby spinéni poskytnuti
nebo prevodu prav nebranily Zadné pravni prekazky. Zhotovitel nenf opravnén k provedent jakychkol
pravnich tkonti omezujicich uZiti dila objednatelem nebo zakladajicich jakékolijiné naroky zhotovitele
nebo tretich osob, nez jaké jsou stanoveny smiouvou

8.17.Pokud zhotovitel pfi zhotoven dila pouije bez projednani s objednatelem vysledek ginnosti chranény
pravem pramyslového & jiného dusevniho viastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
néroky viiéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych majetkovych nrokii

9. PROVADENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTi A OCHRANOU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

9.1. Zhotovitel bude ve vécech pinéni predmétu této smiouvy aktivné spolupracovat s objednatelem,
technickym dozorem stavebnika, koordintorem a autorskym dozorem.

9.2, Smiuvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni (KD) stavby dle pribéhu a poteb stavby,
nejméné véak 1x za Etrnact dni, a to na stavenisti. KD organizuje TDS, ktery vyhotovi zépis z KD a
tento preda die dohodnutého rozd&lovniku. KD se zaméFi na kontrolu kvality, vécného, finanéniho
a Easového postupu provadéni praci.

9.2.1.Naklady na Ggast na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li
oto TDS, zuastni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni
subdodavatelé zhotovitele.
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[image: image17.jpg]9.3. TDS a koordinator BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim pozadované

kvality praci i bezpegnosti a ochranou zdravi pi praci na stavenisti a jsou opravnéni, pokud neni
dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v pripadech kdy zejména:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkove skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpetnost zaméstnancii nebo jinjch osob,

- je ohrozena bezpetnost stavby,

- hrozi zhorseni pozadované kvality celku i diléich easti stavby.

9.4, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

9.4.1. Povinnosti zhotovitele Je diisledné zajisténi bezpegnosti a ochrany zdravi pii préci
v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména zakonikem prace, zékonem &. 309/2006
Sh., a provadécimi predpisy, hygienickjmi pedpisy, bezpegnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku,

9.4.2. nejpozdéi do 8 dnii pred zahajenim praci na stavenisti spinit povinnost dle § 16 pismeno a)
z&Kona & 309/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zakona & 309/2006 Sb.
koordinatorovi souginnost potfebnou pro pinéni jeho tkoli po celou dobu realizace stavby a
piisobit v aktivni spolupréci s koordinatorem BOZP pfi préci na stavenisti a neprodiené
poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vjkonem funkee koordinatora BOZP,

9.4.4. vznikne-li koordinatorovi povinnost zpracovat plén v dsledku vykonavani praci a Einnosti
vystavujicich fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, je zhotovitel
povinen predavat mu vas informace a podklady potiebné pro zhotoveni tohoto plénu a jeho
pipadnjch zmén,

9.4.5. zhotovitel zajisti pribézné viastni kontrolu dodrfovani bezpecnostnich predpisii vsech
pracovniki pfi realizaci dila a pokynd koordinatora. Sougasn bere na védomi povinnost véech
osob nosit na staveniati ochrannou prilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomiicky. Vyjimky méze povolit pouze v odivodnénych pripadech stavbyvedouci
zhotovitele. O udgleni vyjimky musi byt proveden zaznam v SD.

9.4.6. zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly véem osobam povérenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb. a zkona &.
309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi osoby povéfené vedenim
stavby (stavbyvedoucl) zejména:

- stavebni denik,

- doklady dle z&kona &. 309/2006 Sb. vztahujci se ke stavbé,
- seznam dokladii a rozhodnuti stétnich organd ke stavbé,

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky,

- prehled a seznam provedenych zkousek.

9.4.

w

10. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENi ZKOUSEK

10.1.Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokongenim a predanim

objednateli jako celku a odstranénim vSech vad a nedodglki zjisténych v ramei prejimaciho fizeni
Objednatel je opravnén Fadné provedené dilo prevzit jako celek nebo po jednotiivych diltich pinénich,
neni véak povinen tak uginit ped ve smiouvé sjednanym terminem pinéni. Toto pravo je spinéno
podpisem protokolu o predéni a prevzeti dila nebo diléiho pinéni opravnénymi zéstupci objednatele
a zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadng zhotovené dilo, nebo jeo East i pred terminem
plnéni.
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[image: image18.jpg]10.2.Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Predani a pfevzeti se povinng UZastni zastupci
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel miize vyzvat k Utasti na predani a prevzeti dila své subdodavatele,
zejména technologické Easti stavby.

10.3.Predéni a pevzeti dila predchézi individualni vyzkouseni Eastl stavby a komplexni vyzkouseni dila.
Zhotovitel hradi naklady spojené s pripravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkouseni véetné Gtasti
odborniki @ také pfipadné netispasné individulni & komplexni vyzkouseni a jejich opakované
provedeni

10.3.1.  Individualni vyzkouseni asti stavby v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1.  Individualnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze ucelené & dilgi &asti dila nebo
dohodnuté zafizeni a systémy, jsou kvalitni, ze nemaji zfejmé vady, odpovidaji
pozadavkiim projektové dokumentace a dosahuji pozadovanych parametr. Jedna se
. zejména o topny systém, odvod splaski, osvétleni, elektroinstalaci a odpadni jimku

10.3.1.2. Termin konani zkousek bude vzdy sdélen na KD. O priibéhu téchto zkousek musi
byt vidy proveden pisemny zapis osvédzuiict jejich priibéh. Doklady o jejich provedeni
zejména proveden revizi a vypracovani reviznich zprav die pravnich predpist a norem
SN, zkousky samostatnych technologickych celkd apod.) preda zhotovitel objednateli

bez zbyte&ného odkladu po jejich proveden.

10.3.2. Komplexni vyzkougeni:

10.3.2.1.  Komplexnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze dilo jako celek, resp. vSechna
predepsana zafizeni a systémy, jsou kvalitni, ze dilo nema zfejmé vady, odpovida
pozadavkim projektové dokumentace, dosahuje pozadovanych parametrd a je
zpiisobilé k tomu, aby mohlo byt uzivano.

10322, Komplexni vyzkouSeni je stanoveno nepietrzits v délce 48 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

103.2.3. Zhotovitel zpracuje navrh &asového a vécného planu komplexniho vyzkouseni a
tento predioz( objednateli miniméiné 2 pracovnich dni pred zamyslenym zahgjenim
komplexniho vyzkouseni. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemns k utasti na
provedeni a vyhodnoceni vsech zkousek nejmeéné 2 pracovnich dnii predem. Vyzvu ugini
zapisem v SD.

10.3.2.4.  Komplexn vyzkousen! Je Usp&sné, pokud dilo dosahne parametrii garantovanych a
stanovenych projektovou dokumentaci, tzn., bude-li stavba provozovéna nepfetrzité po
dobu nejméné étyficeti osmi hodin a b&hem této doby nebudou zjistény zadné okolnosti,
Které by branily v zahsjeni prejimaciho fizeni. O sp&sném vyzkouseni bude sepsan
protokol, ktery bude obsahovat potvrzeni o tom, Ze stavba je pripravena k prejimacimu
fizeni. \V opatném pfipadé je zhotovitel povinen odstranit zjiténé zévady a na své
naklady komplexni vyzkouseni opakovat ve hité stanovené objednatelem,

10.3.25. Sougasti komplexniho vyzkouseni jsou rovnéz ovéfovaci a jiné zkousky nezbytné
pro uvedent dila do provozu.

10.4.Pfejimaci fizeni:

10.4.1. Zhotovitel zapisem v SD uginéném minimaln 10 pracovnich dnii pfedem pisemné oznami
datum dokongeni dila a soutasné vyzve objednatele k prevzeti dila nebo diléiho pinéni
Objednatel je povinen zahjit prejimaci fizeni nejpozdgji do 3 pracovnich dni od data urteného
v ugingné vjzvé, pokud objednatel nevyuzije svého préva daného mu touto smiouvou dilo
neprevzit pred sjednanym terminem pinani. Pokud se pri prejimacim fizeni prokaze, Ze dilo
nebo jeho diléi st neni dokoneno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v nahradni Ihitd
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
predanim a pfevzetim dila.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro prejimaci fizeni dila nebo diléiho pinéni jmenovity seznam
mistnosti, ‘do kterého budou zaznamenavany piipadné vady a nedodélky v jednotiivich
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[image: image19.jpg]mistnostech, terminy odstran&ni vad a nedodélkii a potvrzeni o odstranéni vad a nedodélki,
popf. prokazovat, Ze stavebni prace v mistnosti jsou provedeny bez vad a nedodélkii. Seznam
se zaznamenanymi vadami a nedodélky bude ulozen na staveniati v kancelafi stavbyvedouciho.
Seznam bude predn objednateli po odstranéni viech vad a nedodélkd.

10.4.3. Prejimaci fizeni je ukon&eno podpisem protokolu o predani a pevzeti dila jako celku
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetnd soupisu vad a nedodalkii
s terminy odstranani. Dilo, které neni fadn& dokonceno, neni objednatel povinen prevzit. Za
nedokongené dilo se povazuje dilo i v pfipads, e dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym prévnim predpisim véetné
technickych norem a této smiouvé.

10.4.4. Kprejimce dila je zhotovitel povinen objednateli prediozit nasledujici doklady ve 2
vyhotovenich:

10.4.4.1.  projektovou dokumentaci skute&ného provedeni stavby vé. geodetického
zaméfeni stavby a geometrického planu

10.4.42.  osvédéeni (protokoly) o komplexnim vyzkougeni dila

10.4.43  osvédzeni (protokoly) o proveden individuainiho vyzkougeni &asti stavby

10.4.4.4. osvédéeni (protokoly) o provedenjch zkouskach (tiakovych, reviznich a
provoznich)

10.4.4.5. doklad o zajiétén likvidace odpadi die zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
Znéni pozd&jsich predpisii a jeho provadécich predpist

10.4.46. seznam strojli a zafizeni, které jsou sougast dila, jejich pasporty, zarucni fisty,
névody k obsluze a Gdr2bé v éeském jazyce

10.4.4.7.  protokol o zagkoleni obsluhy

10.4.4.8.  stavebni denik (deniky)

10.4.4.9. osvédseni o shodé viastnosti zabudovanych materiald a vyrobkii s technickymi
pozadavky na né kiadenymi nebo vjisténi die zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist

10.4.4.10. zépisy o provedeni a kontrole zakrjvanjch praci véetné fotodokumentace, pokud
iz nebyla predéna objednateli dive

10.4.4.11. osvédgeni a daléf doklady, které bude objednatel pozadovat po zhotoviteli k vydani
kolauda&niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho z&kona, a o které pisemné
pozada v SD nejméné 14 dnii pfed zahjenim piejimaciho fizeni a dalsi doklady
potfebné pro kolaudaci a uzivani dila.
10.4.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
predani.

10.4.6. Nedohodnou-li se smiuvni strany v r&mci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

10.4.7. Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némz uvedou své stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

10.5.Pred predanim dila je povinen zhotovitel zajistit zavérecnou kontrolni prohlidku stavby za utasti
TDS. Ze zévéretné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodélk a termin jejich odstranéni.
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[image: image20.jpg]11.  VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE

11.1. Zlinsky kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 Obcanského z&koniku od pogatku viastnikem stavby.
Veskera zafizen, stroje, materidl apod. jsou do doby, neZ se stanou pevnou sougasti dila, ve
Viastnictvi zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na dile a2 do doby protokolarniho pFedani a prevzeti dila jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani a pfevzet dila nebezpeti Skody
(ztréty) na veskerych materialech, hmotéch a zafizenich, které pouzivé a pouzije k provedeni dila.

11.3. Zhotovitel prediozi do 14 dnii od podpisu smiouvy objednateli originl nebo Gredné ovéfenou kopii
pojistné smlouvy (pfipadné pojistny  certifikat), zniz je zfeimé, ze ma sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osob& u pojistovny Kooperativa pojistovna, a.s.,
Vienna Insurance Group s limitem pojistného pinéni ve vy3i 50 000 000 K&. Zhotovitel se zavazuje
udrZovat toto pojisténi v limitu pojistného pinéni dle predchozi véty v platnosti a Gginnosti po celou
dobu provadéni dila a2 do doby jeho protokolarniho predani a prevzeti objednatelem.

11.4.Zhotovitel prediozi objednateli do 10 dnii pred zahajenim praci original nebo ufedn& ovéfenou kopii
smiouvy o sjednéni stavebné-montazniho pojisténi rizik, kieré mohou vzniknout v prib&hu
montaZe nebo stavby, na pojistnou Eastku ve vy&i 25 000 000 KE. Pojistnd smiouva musi byt
uzaviena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, pfipadn& na eleny sdruzen (tzv.

V4 odpovédnost’).

11.5.V pfipads, Ze zhotovitel nepfediozi uzaviené pojistné smiouvy die tohoto &lanku smiouvy do 10 dni
od uzavfeni této smiouvy a ani v nahradni Ihiité stanovené dodate&né objednatelem, nebo bude
pojistna smlouva v pribéhu provadéni dila zrusena, vypovézena nebo ukongena dohodou, je
objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné porusent smiouvy.

12.  ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY

12.1.Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veSkeré dodané zboi, zafizeni a materidly, provedené
stavebni a montézni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez
zbyteného prodieni a na své viastni naklady provede znovu tyto &innosti a doda znovu ty Easti dila
nebo opravi své Ginnosti a asti dila v mife potfebné k odstranéni vad

12.2.Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci nebo
ve smlouvé, popf. ma takové viastnosti, které mit nesmi nebo méa takové viastnosti, které brani
Fadnému a efektivnimu uzivani dila k dcelu, ke kterému je uréeno.

12.3. Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a pfevzeti dila, popfipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné),

12.4. Zhotovitel déle odpovida za vady, vznikié po predani a pfevzeti dila, které vznikly porusenim prévnich
povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé predani a prevzeti, ale které se
projevily a2 po prevzeti (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovida za to, 7 predmét dila m4 v dobé jeho predani objednateli a po dobu zarugni
doby bude mit viastnosti stanovené obecné zévaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi ceskych
technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipads viastnosti obvykié, déle za to, ze dilo nema
prévni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smiouvé.
V plipads vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbytegného prodleni a na své viastni naklady provede
znovu ty Einnosti, dodé znovu &asti dila nebo opravi své Einnosti a &asti dila v mite potrebné
k odstranéni vad

12.6. Zaruéni doba na dilo jako celek zatina bézet ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila jako
celku, ato v délce 60 mésici. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kierou nemiize objednatel dilo uZivat
pro vady, za které adpovida zhotovitel
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U spotrebniho materialu, kde z divodu b&zného opotfebeni véci zpiisobeného pouzivanim nelze
garantovat zéruéni dobu dle predchoziho odstavce, je zéruéni doba v délce 36 mésicii (snizena
zarugni doba). Zhotovitel preda objednateli nejpozdgji do 4 mésicii po podpisu smiouvy na KD tplny
seznam materi4ll, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba. Seznam musi
byt predén pred uzavienim smiuvniho vztahu se subdodavatelem na dodvku se snizenou zaruéni
dobou. Objednatel mé pravo pozadovat tpravu tohoto seznamu (vypusténi polozek) a zhotovitel je
povinen tuto tpravu akceptovat. V pfipadé neprediozeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se
Zaruéni doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemiize byt dopliiovan
o dal&i polozky.

12.8.V pfipad8 opravy nebo vymény vadnych Easti dila se zaruéni doba dila nebo jeho &asti prodiouzi o

dobu, bhem které nemohlo byt dilo nebo jeho cast v disledku Zjisténé vady uzivano. Na tyto lokaini
opravy nebo na nové dodané Easti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce, jaké by se na
tyto &asti vztahovala v den podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.

12.9.Za zéavady vznikié v disledku nedodrZeni navrhu provozniho fadu, navodi k obsluze &i nedodrzenim

obvyklych zpiisobii uzivani & za zavady zpiisobené nespravnou tidrzbou nebo zanedbénim tdrzby
a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim zasadnich zmén a tprav bez
souhlasu zhotovitele, pop. i provedenim oprav objednatelem & uzivatelem, pokud nepljde o opravy
drobné, nevyzadujici zviastnf kvalifikaci nebo opravy havarini, které byly zplsobeny vadami, za néz
zhotovitel neodpovida

12.10.Ustanoveni o prévech z vadného pinéni die § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 obtanského

zakoniku se ve vztahu zaloZeném touto smlouvou neuZiji.

12.11.Zhotovitel je povinen Gastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby

13.

13.2.

13.

13.4.

13.5.

w

ajejich Easti bhem zérugni doby (miniméiné 1 x za 6 mésica). Kontrolni prohliky se musi ziéastnit
stavbyvedouci, pokud je to z objektivnich divodii mozné.

13. REKLAMACE

. Jestlize objednatel zjisti b&hem zéruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjsti,

2e dilo neodpovida smiuvnim podminkam, sdéli zjéténé vady bez zbyte&ného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shiedané vady popsany. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pricemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéruéni
doby se povazuje za vEas uplatnénou,

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zprévou do datové schranky nebo pisemné
pijeti reklamace a do 3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace zatne s odstrafiovénim vad,
nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz
dive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhaiitelné Ihité odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych Easti zafizeni za casti nové.
Odstranéni vad bude provedeno na viastni naklady zhotovitele. Nedojde-li mezi ob&ma smiuvnimi
stranami_k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, e vada musi byt odstranéna
nejpozdji do 14 dnii ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zéruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &4sti, které vedou,
nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po oznameni
havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapoéne s pracemi na odstranéni havarijniho stavu
nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné, nejpozdéji véak do 48 hodin
od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepisi smiuvni strany protokol, ve kierém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede diivody, pro které odmité opravu prevzit.

V pfipadg, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahsji odstrafiovani vad a tyto ve stanovenych,
popF. dohodnutych Ihitach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni

Strana 21






[image: image22.jpg]zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil
sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady
s tim spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplscbeny po prevzeti dila objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, & neodvratiteinymi udalostmi bez
zapficinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych
pokyni, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné
trval.

13.7. Smiuvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové dokumentace, kieré
byly dohodnuty alespoft souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji viiv na provozuschopnost a kvalitu
dila, nejsou vadami. Tyto odchyky je zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci
skuteéného provedeni dila

13.8. Prokazei se ve spomych pfipadech, e objednatel reklamoval neoprévnéns, tzn., Ze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Ze se na i nevztahuje zéruka, resp., ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo jina tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
2hotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vznikié nakiady.

14.  SMLUVNIi SANKCE

14.1.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 40.000,- Ké za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s pfedanim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy.

14.2.Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodieni s odstrafiovanim vad a nedodgki
Zjisténych v ramei prejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vy3i 10.000,- K&
za kazdou vadu a zapocaty kalendani den prodieni s odstranénim vady.

14.3.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s terminem nastoupeni k odstran&ni
reklamovanych vad v z&ruéni dob& ve vysi 10.000,- K& za kazdou vadu a kalendaini den prodieni

14.4 Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté |hité ve vysi 10.000,- K& za kazdou vadu a zapoaty kalendafni den prodieni od
dohodnutého terminu odstran&ni vady.

14.5. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu v pfipadg, Ze po dobu realizace stavby nebude po celou
pracovni dobu pfitomna na stavenisti osoba odpovédna za vedeni stavby (stavbyvedouci), a to
za kazdy jednotiivy pfipad ve vy&i 2.000,- K&.

14.6.Zhotovitel zaplat objednateli smiuvni pokutu za vEas nevyklizens staveni&ts ve vy8i 5.000,- K& za
kazdy zapotaty kalendani den prodien.

14.7 Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti v ramci BOZP na stavenisti
uloZenych mu touto smlouvou a zékonem &. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy pripad ve vyi 2.000,- K.

14.8.Zhotovitel zaplati objednatel smluvni pokutu za prodient s terminem nastoupeni k odstransni havarie
v z&ruéni dobé& ve vy&i 10.000,- K& za kazdych zapogatych 24 hodin od nahlaseni havarie.

14.9.Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie v dohodnuté Ihi
ve vysi 10.000,- K& za kazdych zapotatych 24 hodin prodleni s odstranénim havarie.

14.10. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500.000,- K&, pokud objednateli fadné a véas
nepfedioZi bankovni zaruku v origindle listiny dle odst. 5.11

14.11. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, jestlize po podpisu smiouvy neinformuje objednatele
o poddodavatelich prediozenim jejich identifikatnich Gdaji objednateli nebo objednatele neprodiens
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[image: image23.jpg]neinformuje 0 zméné v poddodavatelském systému a na stavbé bude jiny nez uvedeny poddodavatel
nebo budou poddodavatelsky provadény stayebni prace, dodavky a sluzby, u kterych si objednatel
v zadévaci dokumentaci vyhradil, ze nesmi byt provadény poddodavatelsky, za kazdy jednotlivy pipad
poruseni ve vy3i 10.000,- KE. Tuto smiuvni pokutu ma objednatel pravo si jednostranné zapogist
oproti cené za dilo z nejblizsiho zhotovitelem vystavensho dafiového dokladu vystaveného po
poruseni této povinnosti (viz &l. 5. této smiouvy).

14.12. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu, pokud na stavenists neumisti Stitek stavby nebo
informaén tabuli s identifika&nimi Gdaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smiouvy, @ to ve vy&i 2.000,-
KE& za kazdy jednotlivy pfipad.

14.13. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za nedodrzeni rezimu stavebniho deniku dle odst.
6.10 t6to smiouvy, a to ve vy&i 2.000,- K& za kazdy jednotiivy pripad

14.14. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud nebude priib&né pofizovat fotodokumentaci
stavebnich a zejména zakryvanych praci dle odst. 8.12 této smlouvy, a to ve vysi 2.000,- K& za kazdy
jednotiivy pripad.

14.15. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodieni s predanim pojistné smiouvy na
odpovédnost za skodu zpiisobenou tieti osobé die odst. 11.3. této smiouvy, a to ve vy&i 2.000,- K&.

14.16. Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodieni s predénim pojistné smiouvy na stavebné
montazni pojisténi rizik dle odst. 11.4. této smiouvy, a to ve vy&i 2.000,- K&.

14.17. V plipadé, ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadévacimi podminkami vefejné zakazky a
v rozporu se zakonem &. 13412016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a zadavateli z takového
postupu hrozi vznik $kody, zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2 mil. K&. Toto
ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.14 této smiouvy.

14.18. V pfipads, ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo nedodrzuje
technologicky postup provéadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati objednateli smiuvni
pokutu ve vy&i 100.000,- K&. Toto ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.144
této smiouvy.

14.19. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodien s Ghradou Gpiné faktury, oprévnéné vystavené po spiné
podminek stanovenych touto smiouvou a dorugené objednatel, smiuvni pokutu ve vy&i 0,05 %
2 diuzné Eastky za kady den prodient.

14.20.Nebude-li smiuvni pokuta zapottena, sjednavaji smiuvni strany splatnost smiuvnich pokut na 14
kalendafnich dnii ode dne dorucent jejich vyGttovani.

14.21. Zaplacenim jakékoli smiuvni pokuty dle této smiouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na
néhradu Skody zplsobené porugenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smiuvni pokutu.

14.22. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiuvni pokutu, miiZe od jejiho vymahani na zakladé
své ville upustit. Toto rozhodnuti musi byt schvéleno pfislusnym organem Zlinského kraje.

15.  ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne spinénim zévazku dle ustanoveni § 1908 obtanského zakoniku nebo pred
uplynutim Ihity pinéni z divodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym
prévnim tkonem, 1. odstoupenim od smlouvy. Dale mize tato smiouva zaniknout dohodou,
smiuvnich stran. Navrh na zanik smiouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv ze smiuvnich
stran.

15.2. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strans, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutetnosti, které se tykaji podstatného
zhorgeni vyrobnich pomérii, majetkovych pomérii, v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich &
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[image: image24.jpg]personalnich pomérl, které by mohly mit i jednotiivé negativni viiv na pinéni jeho povinnosti
plynoucich z predmétné smiouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu prekézky vE. divodi,
které ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o jejich disledcich. Oznameni musf byt uinéno
pisemnd bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o prekézce dozvédéla nebo pii
nélezité pedi mohla dozvédat. Lhitou bez zbyte&ného odkladu se rozumi 10 dnit. Ozndmenim se
oznamujici strana nezbavuje svych zévazki ze smlouvy nebo povinnosti plynoucich z obecné
Zzavaznych predpist. Jestlize tuto povinnost oznamujici strana nespini, nebo neni druhé strané
Zprava dorugena véas, ma druhd strana narok na nahradu skody, kterd ji tim vzniké a narok na
odstoupeni od smiouvy.

15.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez zbyteEného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smiouvy. Lhita pro dorugeni pisemného
oznmeni o odstoupeni od smiouvy se stanovuje pro obé strany na 30 dnit ode dne, kdy jedna ze
smiuvnich stran zjistila podstatné porugen smiouvy. V oznameni o odstoupeni musi byt uveden
divod, pro ktery strana od smiouvy odstupuje, a presn citace toho bodu smiouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitostl je odstoupeni od smiouvy neplatné.

15.4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodategné pinéni Ihitu, coz u podstatného porueni smiouvy die
obcanského zakoniku ucinit nemusi, vznika ji prévo odstoupit od smlouvy aZ po uplynuti této
dodatetné stanovené Ihity. Jestlize véak strana, ktera je v prodlen, prohlasi, ze svij zavazek
nesplni, miize strana opravnéna odstoupit od smiouvy pred uplynutim Ihitty dodategného pinéni,
kterou stanovila, a o i v pfipadg, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné poruseni smlouvy opraviiujici objednatele odstoupit od smiouvy mimo ujednani

uvedend v jinych &iancich této smlouvy je povazovano:

a) prodieni zhotovitele se zahajenim pracf na realizaci dila del3i nez 15 kalendafnich dnit

b) prodieni zhotovitele s ukongenim realizace dila delsf nez 30 kalendafnich dni

©) pfipady, kdy zhotovitel provédi dilo vrozporu se zadanim objednatele, projekiovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnuti nalezité souginnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému
dozoru, nebo kaordinatorovi bezpegnosti préce i pres pisemné upozoméni objednatele

€) neumoznéni kontroly provédéni dila a postupu praci na ném

f)  byl-li podan insolvenéni névrh na zahéjeni insolvenéniho fizeni vii&i majetku zhotovitele,
nebo probihali insolvenéni Fizeni vndmz je feSen upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6.Podstatnym porugenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smiouvy je:
a) prodieni objednatele s predanim stavenits a zafizeni stavenisté vétsi jak 15 kalendanich
dnii od smiuvné potvrzeného terminu
b) prodieni objednatele s platbami die platebniho rezimu dohodnutého v této smiouvé delsi
jak 30 dni (pogitano ode dne jejich splatnosti)
) trva-li preruseni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésici

15.7.Objednatel je oprévnén odstoupit od smiouvy, pokud pi provadéni dila zhotovitel opakovans (t. vice
nez 2x) poruduje své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy nebo z pravnich Gi technickych predpi

15.8.0bjednatel je opravnén odstoupit od smiouvy té2 v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo takovym
zplisobem, Ze se Ize opravnéné domnivat, Ze jsou porusovany dané & zavedens technologické
postupy, coZ mitze mit za nasledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo otekavané.

15.9.0bjednatel si pfed odstoupenim od smiouvy miiZe vy2adat vyjadreni TDS, v takovém pfipadé bude
toto vyjadrent sougasti oznameni o odstoupeni od smiouvy, kterym objednatel oznamuje odstoupeni
zhotoviteli
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[image: image25.jpg]15.10.Dusledky odstoupeni od smiouvy;

15.10.1.Smlouva zanika odstoupenim od smiduvy, tj. dorugenim projevu ville o odstoupeni druhému
Geastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se vak nedotyka naroku na nahradu skody, ledaze
diivodem vzniku $kody byly okolnosti, které je moZno v souladu s touto smlouvou povazovat za
"vy3&i moc”, asmiuvnich pokut vznikijch porusenim smiouvy; odstoupeni od smiouvy se
nedotyka ani feseni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smiouvy, ktera
podie projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maj trvat i po ukongeni smiouvy. Je-
li véak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenariista jeji vyse po zaniku smiouvy.

15.10.2.Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zéruky za
jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokollv odstoupeni od smiouvy,
plati i po takovém odstoupent, a to pro tu &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupent
realizoval.
15.10.3.Odstoupi-li néktera ze stran od této smiouvy na z&kladé ujednan z této smiouvy vyplyvaiicich,
smiuvnf strany vypoFadaji své zavazky z piedmétné smiouvy takto:
- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych zpiisobem,
kterym je stanovena cena dila;
- zhotovitel provede finanéni vyeisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
“dil&i“ kone&nou fakturu;
- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu predani dila” a objednatel je povinen do 3 dnii od
obdrzeni vyzvy zah4jit "diléi prejimaci fizeni";
- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smiouvy na zakiadé
vystavené faktury.
15.10.4.V pfipade, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohods, bude postupovano dle &l. 16 této smiouvy.

16. SPORY

16.1. Jakykoliv spor vznikly ztéto smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jedn&nim mezi smiuvnimi
stranami, bude projednan a rozhodnut k tomu vécné a mistné prislugnym soudem dle pfislusnych
ustanoveni obanského soudniho Fadu.

17.  DODATKY A ZMENY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze ménit, dopinit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné Sislovanymi smluvnimi
dodatky, je2 musi byt jako takové oznateny a potvrzeny ob&ma stranami smiouvy. Tyto dodatky
podiéhaii témuz smiuvnimu rezimu jako tato smiouva.

18.  DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVI

18.1. Informace, které zhotovitel ziské v priib&hu provadani smiuvnich praci nebo v jejich souvislosti, budou
povazovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachazet v souladu s §
1730 odst. 2 obtanského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéZ reciprocné.

18.2. VWjimku z dGvémych informaci tvofi ty informace, podklady a znalost, které jsou véeobecné znamé a
dostupné.

18.3. Pokud zhotovitel pfi zhotoven dila pouzije bez projednéni s objednatelem vysledek Sinnosti chranény
prévem primysiového &i jiného dusevniho viastnictvi a uplatni-i opravnan osoba z fohoto fitulu své
naroky vi&i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani vzniklych finanénich narokis

18.4.Zhotovitel souhlasi s piipadnym uverejnénim podminek, za jakych byla smiouva uzavena v rozsahu
dle zakona . 134/2016 Sb., zakona &. 340/2015 Sb. a zékona . 106/1999 Sb.
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[image: image26.jpg]18.5. Smiuvni strany prohlasuji, Ze adna ¢ast smiouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi die § 504
zakona & 89/2012 Sb., obeansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpis

19.  vySSimoc

19.1. Za piipady vy88 moci jsou povazovény takové neobvyklé okolnost, kieré bran trvale nebo dozasné
plnéni smiouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti iinnosti smiouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidény ne