DODATEK ¢. 1

smlouvy o dilo ¢. 15086 ORS-Pha ze dne 29. 2. 2016
(ev.é. SMVS 107V331002007)

1. Smluvni strany

l'.l. Objednatel:
Ceska republika - Ministerstvo obrany, se sidlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

ICO: 601 62 694
DIC: CZ60162694
zaméstnanec povéfeny jednanim:  zastupce reditele - reditel odboru Fizeni staveb

Agentury hospodaieni s nemovitym majetkem,
Ing. Ji¥i Bfezina
Opravnéni zastupci pro jednani:
- ve vécech smluvnich: Ing. Jiti Brezina, tel.: GcGcGczNG
- Mgr. Vladimir Karmazin, tel.:  ENGELN_NG———
|

- ve vécech technickych: technicky dozor objednatele (dale JLn "T[iO"}:

Bankovni spojeni:

Adresa pro dorucovani

korespondence: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(déle jen "objednatel™)

1.2. Zhotovitel:

ARANEA SYSTEMS, a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 19122

Sidlo: Modranska 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovicky
ICO: 01676342

DIC: CZ01676342

Zastoupena: Ferdinandem Dvorakem, Vlastislavem Filgasem,

¢leny predstavenstva
Bankovni spojent: I
Opravnéni zastupci pro jednani:
- ve vécech smluvnich i
Adresa pro dorucovani
korespondence: shodna se sidlem
(dale jen ,,zhotovitel*)

s¢ nize uvedeného dne. mésice a roku v souladu sodst. 13.2. ¢lanku 13. Ostatni ujedndni
smlouvy o dilo & 150860RS-Pha ze dne 29. 2. 2016 na zhotoveni inzenyrsko — projektovych praci
pro stavbu ,,Lokalita ¢. 6 — modernizace ué¢ebniho bloku* (dale jen ..smlouva™) dohodly na znéni
dodatku €. 1 smlouvy (déle jen ,dodatek ¢. 1%):
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2. Uéel dodatku

Ucelem tohoto dodatku je zména terminu dokonteni 1. etapy dila z divodu dodate¢ného
pozadavku Vojenského pozdarniho dozoru.

3. Piredmét dodatku

. V prubéhu projednavani projektové dokumentace pro ohlaseni stavby, resp. pro vydani
stavebniho povoleni a dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,PD*) podminil
Vojensky pozarni dozor vydani svého stanoviska doplnénim PD o PoZzarné bezpecnostni
feseni stavby, jehoz zpracovani se vzhledem krozsahu planované modernizace
nepiedpokladalo, nebot’ nezasahuje do stavajicich pozarnich Gsekd.

2. Dodatkem €. | se rudi odst. 4.1. ¢lanku 4. Doba pInéni a nahrazuje se znénim:
»4.1. Zhotovitel je povinen predat objednateli 1.etapu dila specifikovanou v ¢lanku 3.2
této smlouvy bez vad (viz ¢clanek 6. této smlouvy) nejpozdéji do 11. 8. 2016.™

4. Zavéreénd ustanoveni
1. Ostatni timto dodatkem nedot¢ena ustanoveni zustavaji v platnosti v pivodnim znéni.

-

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisnych vytiscich, z nichz objednatel obdrzi 3
vytisky a zhotovitel obdrzi 1 vytisk.

3. Tento dodatek je vyrazem projevu shodné svobodné vile obou smluvnich stran. Smluvni
strany prohlasuji, Ze si tento dodatek piecetly a souhlasi s jeho obsahem, coz potvrzuji

svymi podpisy.

4. Tento dodatek nabyva platnosti a i¢innosti dnem jeho podpisu posledni smluvni stranou.
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Za objednatele: : Za zhotovi

In Ny g Ferdinand Dvorak

zastupcee Fedjfele — reditel odboru—" ¢len predstavenstva
Fizedi staveb AHNM ARANEA SYSTEMS, a.s.

T2, ARANEA SYSTEMS
b a.s.
ARANEA Modiansks 307/
wee= 147 00 Praha 4

1€ 01676342
DIC: c201676
wem.araneasystems. cz

Vlastis AV as
¢len piedstavenstva
ARANEA SYSTEMS, a.s.
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