
NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038  11.f.-ff.12018


Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1 - Malá Strana,


zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze,
[image: ]
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3, (dálejen  „objednatel"  na straně jedné)

a

LT - BAU, s.r.o.
se sídlem: Varšavská 694/38,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
: I • •




uzavírají tento dodatek: I. Předmět dodatku

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 01 - 04, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných nálezových skutečností. Jedná se o dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové dokumentace předpokládat, konkrétně se jedná o odstranění havárie překladu, odstranění druhotné zazdívky parapetu, dodávka a montáž komínových dvířek a úprava trasy kanalizace. Součástí tohoto dodatku je také ZL 05, pro dodávku a montáž pochozích skleněných průhledů v podlaze. Tato změna je vyvolána potřebou  vhodné prezentace stavebně historického vývoje podlah, tzn. prezentací nalezených historických podlah návštěvníkům. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla. Provedení výše uvedených změn, které nebylo možné předpokládat, vyvolává objektivně nutnost prodloužení termínu dokončení stavby, které však nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle vydaného platného RoPD.


li. Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, které jsou k tomuto dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást:
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Cena díla dle SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001 H1170038/557/2017:

a.	Celková cena díla bez DPH .............	2.570.668,- Kč b.	DPH  (21%)   ..................................		539.840,- Kč
c.	Celková cena díla včetně DPH ...........  3.110.508,·Kč Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:
Veřejné toalety:
Cena bez DPH ............................. 1.902.712,65 Kč DPH................................. ........... 399.569,66 Kč Cena včetně DPH................ ........... 2.302.282,31 Kč

Dílna


Cena bez DPH „ • .„ • .„• ..„• .• • ...• ...• „.. 475.954,89 Kč DPH ...........„ • • ..• • .„ ...• „ .• ..„.... ....•.	99.950,53 Kč Cena včetně DPH...............„ „„„„ „. 575.905,41 Kč




Příloha č.1 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 01
Vícepráce bez DPH ................................... ......................... ...
Méněpráce   bez   DPH    ............................................................. .
Celkem  bez  DPH  ...............................................•..................
DPH 21%  ...................... ......................................................
celková cena s DPH ...........„•..• •..••..•...••..•• ..••...•..• • •..••..• •..•...•

Příloha č.2 - Schválené více práce a méněpráce dle ZL 02
Vícepráce  bez  DPH  ...............................................................
Méněpráce bez DPH ..................... .........................................
Celkem  bez  DPH  .................................. ................................
DPH  21o/o   ....................... .....................................................
celková  cena  s  DPH  ...........................................................„.

Příloha č.3 - Schválené více práce a méněpráce dle ZL 03
Vícepráce  bez DPH ......................................... ......................
Méněpráce  bez  DPH  ..............................................................     -
Celkem  bez  DPH  .......................... ........................................
DPH 21%  ....................... ................................... ..................
celková cena s DPH ...........„.......„...•......„................•..„....„.

Příloha č.4 - Schválené více práce a méněpráce dle ZL 04
Vícepráce  bez DPH ........................... ................. ...................
Méněpráce bez DPH  .................................. ............................
Celkem  bez  DPH  ................................................... ...............
DPH    21°/o       ...........................................................................  .


37 142,00 Kč
0,00 Kč
37 142,00 Kč
7 800,00 Kč
44 942,00 Kč


4 090,00 Kč
0.00 Kč 4 090,00 Kč
859.00 Kč 4 949,00 Kč


9 128,00 Kč
136,00 Kč
8 992,00 Kč
1 888.00 Kč
10 880,00 Kč


2 501,00 Kč
0.00 Kč 2 501,00 Kč
525.1 Kč

celková cena  s  DPH ................................„............................	3 026,00 Kč


Příloha č.5 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 05 - není předmětem plnění z dotace Vícepráce bez DPH ..............„ ..• ...• ...•...• • ..• ......„ • ............• .„ .„	51 090,00 Kč
Méněpráce bez DPH ........„ .• „ „ .• „ . . .• ...„ ..• ..• ... ..• .• ..• ..„ „ .. • ..„.„ -	1 968,00 Kč
Celkem bez DPH ..„ ..„ • • .„.„ .• „ .• .„ ..„ „ .• • .„„„„.„ • .„ • • ....„ .• .„„.	49 122,00 Kč
DPH 21% „ .• ...• „ .• .„.• „.„„ .• „ .• ...• „ • ....• ..• • „ .• „ .• • ....„ • ....„ • • „• .„	10 316,00 Kč
celková cena s DPH .„..„...„..„..„.„.„..„....„.„.„.„..„...........„	59 438,00 Kč


Celkem vícepráce:	+ 103.951,- Kč bez DPH, ( + 125.781,·Kč vč. 21% DPH) Celkem méněpráce: -	2.104,- Kč bez DPH, ( -	2.546,- Kč vč. 21% DPH)
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Celková cena díla dle tohoto dodatku se stanovuje:

a. Celková cena díla bez DPH „„„ ....„.	2.672.515,- Kč b.	DPH (21%) .„„„„„.„„.„.„.„„ .„„„		561.228,- Kč
c.	Celková cena díla včetně DPH „„„.„„ 3.233.743,·Kč Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:
Veřejné toalety:




Dílna

Cena bez DPH .„ „ „ „ ...„ „ „ ..„ „„ „.
DPH........„ .......„ .......„„ .....„.„.„.
Cena  včetně   DPH...........................

1.995.567,65 Kč
419.069,21 Kč
2.414.636,86 Kč

Cena bez DPH .„ „ „ „.„„ „ „ „ „ „„„ „.	484.946,89 Kč DPH .„.„ „ „ „.„.„.„.„ „ „.„.„ „ „ „.„.	101.838,85 Kč
Cena včetně DPH.............. ..............  586.785,74 Kč



Ill. Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1.b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:
b)  Dokončení a předání stavby [image: ]

IV.Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo­ vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.



[image: ]                                                                                  2018
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"


reg.č.stavby:	134V112000393


čfslo ZL;


smlouva:

objednatel: zhotovitel:


NPÚ-ÚPS  Praha/2001H1170038/557/2017
Národní památkový ústav,IC:75032333	01
LT-BAU, s.r.o.


název ZL:	Havárie překladu • klenba
předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprac í vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že prostup nosným zdivem mezi            WC ženy a WC muži je v havarijním stavu. Konkrétně použitý železobetonový deskový překlad je z hlediska statiky nedostatečně uložen a navíc lícové zdivo špalet, na kterém je překlad uložen, je nestabilní a nesoudržné. Je nutné ho nahradit staticky stabilní konstrukcí, která bude zárovell splllovat požadavky památkové péče o národní kulturní památku.


zdůvodnění nezbytností změny (požadavek OPP, technická důvody}:
1) Statické důvody - nálezový stav konstrukcí je havarijní a staticky nezpůsobilý, oprava je nutná jinak hrozí destrukce kontrukcí.
2) Bezpečnostní důvody - je ohrožena bezpečnost pohybu osob pod stávajícím překladem iv jeho blízkém okolí. zdůvodnění přičln event. nepředvídatelnosti změny:
Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocen í bylo možné až po otlučení vnitřních omítek. zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce
NE





vliv na cenu díla:	ANO

cena:	bez DPH	o	Kč
21%DPH	o	Kč
celkem	o	Kč
rozpočet:	v pfíloze ZL	vícepráce
ANO






CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VICEPRACÍ


vliv na termín dokončeni:
Práce a dodávky mají zásadní vliv na termín dokončení díla jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přilohy : Rozpočet
Výkres 01 Ing. Petr Sukdolák Fotodokumentace

cena:	bez DPH	37 142	Kč
21%DPH	7 800	Kč
celkem	44 942	Kč
cena:	bez DPH	37 142	Kč
21%DPH	7 800	Kč
celkem	44 942	Kč





3/A4


podpis zhotovitele:


podpis projektanta :


podpis TOS :


podpis objednatele:




Vyjádření projektanta

Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Stávající nadpraží a ostění otvoru je v havarijním stavu a je nutná jejich oprava.  S navrženými opravami souhlasím, neboť jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.


Vyjádření TOS

Nálezová situace při odkryti dřive nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti . Souhlasím s provedením.


Vyjádfení objednatele
Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.

Zakázka:
SZ Březnice • oprava veřejných toalet na zámku Březnice • Změna 01 Klenba
Popis




Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH




50_01: Stavební  objekt 01 003: Svislé konstrukce
006: Úpravy povrchu
009: Ostatnf konstrukce a práce 099: Přesun hmot HSV
V01: Průzkumné, geodetické a	'
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V03: Zařízení staveniště V04: Inženýrská činnost V07: Provozní vlivy
V09: Ostatní náklady Oddíl :VRN2 - Příprava

projektové



Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 37 142


Celkem (včetně DPH)
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Poř.	Kód	Alter. kód	Popla	MJ  Výměra bez ztr.	Jadn. cena	Cena	Jadn. hmotn.	Hmotnost	Jedn.suť	Suť


	
	S0_01: Stavební objekt 01
	
	
	
	37 142
	
	3,2
	4,2

	
	003: Svislé konstrukce
	
	
	
	9 495
	
	 	  3.0
	

	1. 310238211
	Zazdívka otvorů pi do 1m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na
	m3
	0,491
	4 192,69
	2 059
	1,87750
	0.9
	-

	
	MVC
	
	
	
	
	
	
	

	2. 317231629
	Zdivo klenbových pásů z clhel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15
	m3
	0,52
	5 792,33
	3 012
	1,92781
	1,0
	-

	3. 317351101
	Zřízeni bedněni v do 4 m klenbovVc:h oásů válcovvch
	m2
	1,2
	614,29
	737
	0,00955
	o.o
	-

	4. 317351102
	Odstraněnibedněni v do 4 m klenbovVt>h pásů válCOYVc:h
	m2
	1,2
	178,65
	214
	
	-
	-

	5. 317351103
	Připlatek k bedněniklenbových pásů z.a zfízení iodstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m
	m2
	1,2
	85,65
	103
	0,00229
	o.o
	-

	6. 349231811
	Pfizdívka ostění z cihel ti do 150 mm - nnii7ít n'.111odní cihly
	m2
	4,0
	842,61
	3 370
	0,26723
	1,1
	-

	
	
006: Úpravy POvrc:hu
	
	
	
	
230
	
	o.o
	

	7. 1621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená	m2
	1,0
	230,39
	230
	0,02310	o.o


ručně


 (
8.
 
111Ba0096
997013501
1
0.
 
111Ba0102
997013803
009:
 
Ostatní
 
konstrukce
 
a
 
práce
Odvoz
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
nebo
 
meziskládku
 
se
 
složením
 
-
 
vzdálenost
 
do
 
1
 
km
Příplatek
 
k
 
odvozu
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
-
 
z.a
 
každý
 
další
 
i
z.apol\atý
 
1km
 
přes
 
1
 
km
Poplatek
 
za
 
uloženi
 
stavebního
 
odpadu
 
na
 
skládce
 
-
 
z
 
keramických
 
materiálů
t
3,451
800,00
20 
515
2
 
761
0.2
9
.
 
111Ba0098
997013509
t
31,059
45
,
00
1398
t
3,451
600,00
2
 
071
11.
 
180Bz0020
Vnltrostaveništní
 
doprava
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
-
 
vzdálenost
 
do
 
1
O
 
m
t
3,451
218
,
62
755
12.
 
180Bz0020
1
8
.
 
975022341
Vnitrostaveništní
 
doprava suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
-
 
vzdálenost 
z.a
 
každých
dalších5
 
m
Vybouráni
 
ZB
 
překladů
 
prefabrikovaných
 
dl
 
do
 
3
 
m
 
hmotnosti
 
do
 
75
 
k91m
Přisekání
 
plošné
 
zdiva
 
z
 
ci
hel
 
pálených
 
na
 
MV
 
nebo
 
MVC
 
tl
 
do
 
150
 
mm
 
-
 
ruční
 
bouráni
 
dozdívkv
 
v
 
ostění
Vybourání
 
otvorů
 
ve
 
zdivu
 
cihelném
 
pi
 
do
 
0
,
25
 
m2
 
na
 
MVC
 
nebo
 
MV
 
ti
 
do
 
900
 
mm
 
-
 
ruční
 
bourání
 
nosné
 
stAnv
 
do
 
0
,
5m3
Vybouráni
 
otvorů
 
ve
 
zdivu
 
cihelném
 
pi
 
do
 
1
 
m2
 
na
 
MVC
 
nebo
 
MV
 
ti
 
přes
 
900
 
mm
 
-
 
ručni
 
bourání
 
nadoraži
 
tl.stěnv
 
do
 
1
m
Vysekáni
 
kapes
 
ve
 
zdivu
 
z
 
kamene
 
pro
 
zavázání
 
pi'íček
 
nebo
 
zdí
 
tl
 
do
 
450
mm
Podchyceni
 
nadzákladového
 
zdiva
 
tl
 
do
 
600
 
mm
 
dřevěnou
 
výztuhou
 
v
 
do
 
3
 
m
 
dl
 
podchvcenr
 
do
 
3
 
m
Aezáni
 
2B
 
kel
 
hl
 
do
 
200
 
mm
 
stěnovou
 
pilou
 
do
 
průměru
 
výztuže
 
16
 
mm
Ruční
 
dočištěni
 
oloch
 
stěn,
 
rubu
 
kl
eneb
 
a
 
.vvtlah
 
ocelovVch
 
kartáči
t
3,451
24,37
84
13.
 
964011221
14
.
 
967031733
m3
m2
0,3
4,0
3
 
249,16
262
,
31
975
1
049
m
2
 
035
,
70
4
 
275
0
,
07415
19.
 
977211111
20.
 
985131311
m
m2
1,2
3,64
1
 
024
,
41
121
,
34
1
 
229
442
0,00003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
,
2
o.o
4.2
-
-
-
-
-
2,40000
0,27500
0,7
1,1
15.
 
971033481
kus
1,0
732
,
88
733
0,41300
0,4
16.
 
971033591
m3
1,0
1
806,29
1
806
1,80000
1,8
1
7.
 
973028151
m
7
,
28
403
,
56
2
 
938
0,01900
0
,
1
2,1
-
-
)

099: Přesun hmot HSV	644
21. l180Az0010	1998011001 IPřesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou -	t	3,186	202,10	644
v'ška do 6 m


 (
·ác:e
22.
 
013244000
Dokumentace
bnl
 
dilenská
 
23
.
 
013254000
Dokumentace
 
skutečného
 
provedeni
 
s
tavby
Kč
Kč
1,0
1
,
0
193
,
50
451
,
50
645
194
452
)
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Poř.	Kód	Alter.kód	Poeis	MJ   v2mira bez ztr.     Jedn.cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
 (
24.
 
1
030001000
I
!
Zařízeni
 
staveniště
 
•
 
Rozsah
 
ZS
 
•
 
souv
i
sející
 
pi'
l
pravné
 
práce
,
vybaveni
I
 
Kč
 
I
1,0
I
580.so
 
r
581
staveniště
 
chemické
 
W
C
.
.
„připojení
 
na
 
inženýrské
 
sít
ě
.
zabezpeč
)VOJ: Zarfzenl stavenlětě	581
V04: ln!en • rskil činnost	516
26. 042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,0	64,50	65
27. 045002000	Kompletačni a koordinační činnost	Kč	1,0	451,50	452
V07: Provoznl vll	65
28. I 070001ooo	I	!Provozní vlivy	I Kč I	1,0    I	64.50 I	65 	
452
 	29 . 1 091404000	I	IPréce na   mátkovém ob  ktu	I Kč I	1,0	451,50 I	452


Oddíl :VRN2 • Pfferava	4 000
30. I022003000	I	IPi'eložení konstrukcí	1,0    I	4 000.00 I	4 000
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Příloha foto k ZL-01
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	ZMĚNOVÝ LIST

	„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

	reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:
	134V112000393

NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017

Národní památkový ústav, IC: 75032333 LT-BAU, s.r.o.
	číslo ZL:

	
	
	02

	

	název ZL:	Bourání přizdívky parapetu

	předmět změny:



Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek byl objevena nežádoucí novodobá přizdívka parapetu ve špatném technickém stavu.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1) Technické důvody - špatný technický stav
2) Požadavek památkového garanta

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních  důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu dila:	NE	rozpočet:	méněpráce
NE
cena:	bez DPH	o	Kč
21%DPH	o	Kč
celkem	o	Kč

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v pfí/oze ZL	vícepráce
ANO
cena:	bez DPH	4 090	Kč
21%DPH	859	Kč
celkem	4 949	Kč

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	4 090	Kč
21%DPH	859	Kč
celkem	4 949	Kč

	vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):

	přílohy : Rozpočet
Výkres 02 Ing. Petr Sukdolák Fotodokumentace
	
2/A4
1/A4

	
	

	podpis zhotovitele:
	

	podpis projektanta :
	

	podpis TOS :
	

	podpis objednatele:
	

	
	

	Vyjádi'ení projektanta

	

Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Novodobá přizdívka parapetu. S navrženou úpravou souhlasím.
	

	Vyjádření TOS

Nálezová situace při odkrytí dřive nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.
	

	Vyjádření objednatele

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.
	



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 02 Bourání přizdívky parapetu
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH



50_01: Stavební objekt 01
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště V04: Inženýrská činnost V07: Provozní vlivy
V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH) DPH
DPH 21 % ze základny: 4 090

Celkem (včetně DPH)
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4 090
250
3 570
8
56
72
67
10
56
4 09-0
859
859

4 949  CZK

0,0	859	4 949
0,0	53	303
750	4 320
2	9
12	68
15	88
14	81
2	13
12	68



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ   Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn.suť	Suť




S0_01:Stavební objekt 01
006: Úpravv POYrchu

4 090
250

o.o	1,2
o.o

1. 1622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,65	385,00	250	0,02310	o.o



 (
2.
111Ba0096
997013501
Odvoz
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
nebo
 
meziskládku
 
se
 
sl
ožením
 
-
 
vzdálenost do
 
1
 
km
t
1,17
800,00
936
-
-
3.
111Ba0098
997013509
Příplatek
 
k
 
odvozu
 
suti
 
a
 
vybouran)ich
 
hmot
 
na
 
skládku
 
-
 
za
 
každý
 
další
 
í
 
započatý
 
1
 
km
 
přes
 
1
 
km
t
10,53
45,00
474
-
-
)009: Ostatnl konstrukce a práce	3 570	1.2
1,17"9	-10- , -5-3


	4.
	111Ba0102
	997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů
	t
	1,17
	600,00
	702
	
	-
	
	
	
	-

	5.
	180Bz0020
	
	Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 1O m
	t
	1,17
	218,62
	256
	
	-
	
	-

	6.
	180Bz0020
	
	Vnitrostavenlštni doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalšich 5 m
	t
	1,17
	24,37
	29
	
	-
	
	-

	7.
	971033591
	
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 1m2 na MVC nebo MV ti přes 900 mm - ruční bourání nadpraži ti.stěny do 1m
	m3
	0,65
	1806,29
	1 174
	
	-
	1,80000
	1,2



099: Pi'esun hmot HSV	8
8. l180Az0010	1998011001  IPřesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou -   I t	0,015 1	500.00 I	8
výška do 6 m      	

	
	V01: Průzkumné, geodetické a projektové
	ráce
	56

	9. 013244000
	Dokumentace výrobní (dílenská
	
	Kč 	

	10. 013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavb
	
	Kč	1,0	56,35-	56 	



V03: Zai'lzení staveniště	72
11. 1030001000	I	IZařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybavení	Kč	1,0	72,45	72
staveniště chemické WC„.,pllpojeni na inženýrské sítě.zabezpeč

	
	

V04: Inženýrská činnost
	
	
	
	

67

	12.
	
	Kč
	
	-
	

	13.  042503000
	Plán BOZP na staveništi
	Kč
	1,0
	10,35
	10

	14.  045002000
	Kom  letačni a koordinační činnost
	Kč
	1,0
	56,35
	 	56 	



V07: Provozní vil	10
15. 1010001000	I	IProvozní vli	I Kč I	1,0   I	10,35 I	10
V09: Ostatní nékladl':	56
16. 1091404000	I	IPráce na památkovém objektu	I Kč  I	1,0   I	56,35 I	56
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V112000393

NPÚ-ÚPS  Praha/2001H1170038/557/2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 LT-BAU, s.r.o.


číslo ZL:

03



název ZL: předmět změny:

Dvířka do komína


Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek byl objevena nestabilní plenta komínového průduchu. Je nutné zachovat přístup do komínového průduchu.



zdůvodnění nezbytnosti změny (poiadavek OPP, technické důvody):
1) Technické důvody - zakrytí otvoru pro další použití, zachování přístupu do komínového průduchu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelností změny:
Kontrola stavu konstrukcí, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučeni vnitřních omítek zdůvodnění  nemožností  oddělení  prací a samostatného  zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	
	méněpráce
ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	-136
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-29
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-165
	Kč
	

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pfíloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	
	
	ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	9 128
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	1 917
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	11 045
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	
	cena:
	
bez DPH
	8 992
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	1 888
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	10 880
	Kč
	

	vliv na termín dokončení:
	
	
	
	
	
	

	Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla
	
	
	
	
	
	

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):
	
	
	
	
	
	

	přílohy : Rozpočet
Výkres 03 Ing. Petr Sukdolák Fotodokumentace
	
	
	
	
	
2/A4
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	
	
	


podpis projektanta :


podpis TOS :


podpis objednatele:




Vyjádření projektanta


Po odstranění omítek byla zjištěna tato nálezová situace => Otvor pro pfístup do komína. S navrženým řešením souhlasím, neboť se zachová přístup do komína.



Vyjádření TOS

Nálezová situace při odkrytí dřive nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření investora
Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.

Zakázka:
SZ Březnice - oprava dílny na zámku Březnice - Změna 03 Dviřka do komina
Popis




Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH


	
50_01: Stavební objekt 01
	
8 992
	- o.o
	
1888
	
10 880

	006: Úpravy povrchu
	- 100
	- 0,0
	- 21
	- 121

	009: Ostatní konstrukce a práce
	485
	
	102
	587

	099: Přesun hmot HSV
	- 36
	
	- 8
	- 44

	766: Konstrukce truhlářské
	8 000
	
	1680
	9 680

	V01:Průzkumné, geodetické a projektové práce
	184
	
	39
	222

	V03: Zařízení staveniště
	165
	
	35
	200

	V04: Inženýrská činnost
	147
	
	31
	178

	V07: Provozní vlivy
	19
	
	4
	23

	V09: Ostatní náklady
	129
	
	27
	156

	Celkem (bez DPH)
	8 992
	
	
	

	DPH
	1 888
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: 8 992
	1888
	
	
	





Celkem (včetně DPH)
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10 880  CZK


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ    Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť


 (
S0_
01
 
:
 
Stavební
 
objekt
 
01
8
 
992
.
o.o
1
.
 
l
411Pq3564
622321121
006:
 
Ůpravv
 
DOvrchu
!
Omítka
 
vápenocementová
 
hladká
 
jednovrstvá
 
vnějších
 
ploch
 
nanášená
 
ručně
I
 
m2
-
 
0,26
385,00
·
100
-
 
100
0,
02310
-
 
o.o
-
 
o.o
do
 
15
 
mm
 
-
 
stěna
)0,1








 (
2.
1
11Ba0096
997013501
Odvoz
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
nebo
 
meziskládku
 
se 
složenlm
 
-
vzdálenost
 
do
 
1
 
km
t
0,138
800,00
110
-
-
3.
111Ba0098
997013509
Prl
platek
 
k
 
odvozu
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
-
 
za
 
každý
 
další
 
i
 
započatý
 
1
 
km
 
pres
 
1
 
km
t
1,242
45
,
00
56
-
-
)0,138*9	1, 24.2-


	4.
	111Ba0102
	997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů
	t
	0,138
	600,00
	63
	
	-
	
	
	-

	5.
	180Bz0020
	
	Vnitrostavenlštnr doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 1O m
	t
	0,138
	218,62
	30
	
	-
	
	-

	6.
	180Bz0020
	
	Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m
	t
	0,138
	24,37
	3
	
	-
	
	-

	7.
	971033441
	
	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 300 mm
	kus
	1,0
	202,53
	203
	
	-
	O, 13800
	0,1



	
	
099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
.36
	

	8. l180Az0010
	998011001
	IPresun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou -
	
	- 0,073
	500,00
	- 36
	

	
	
	'•ška do 6 m


766: Konstrukce truhlářské
	
	
	
	


8 000
	

	[	s. 1 166001
	I
	lo+m drevěná dvirka dre prnohy 03


V01: Průzkumné, geodetické a prolektové práce
	I kus J
	1,0
	I
	8 000.00 I
	- 8-ooo I

184
	I
	-  I
	I
	- I

	10. 1013244000
	
	Dokumentace výrobnl (dílenská
	Kč
	1,0
	
	55,08
	55
	
	
	
	

	11. 1013254000
	
	Dokumentace skutečného provedení stavb


VOJ: Zařlz:enl staveniště
	Kč
	1,0
	
	128,50
	129


165
	
	
	
	

	12. 1030001000
	
	Zařlzenl staveniště - Rozsah ZS - souvisejlcl prípravné práce,vybaveni
	Kč
	1,0
	
	165,24
	165
	
	
	
	

	
	
	staveniště chemické WC„„pi'ipojení na Inženýrské sítě.zabezpeč
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

V04: lnienýrská činnost
	
	
	
	
	

147
	
	
	
	

	13.
	
	
	Kč
	
	
	
	
	
	
	
	

	      14. 1 042503000 	 15. 1045002000
	
	Plán BOZP na staveništi 	 Kompletační  a koordinační činnost
	I
	 		1,0 	 1,0
	I
	 	18,36	18
128,52	129






       16. 1070001000 	

19
Kč I		1,0   I		18,66	19

 	V09: Ostatnl néklady		129

 	17. 1 091404000	Práce na památkovém obiektu	Kč   I		1,0    I	 	 128,52

129
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	ZMĚNOVÝ LIST

	„SZ Březnice ·oprava veřejných toalet a dílny"

	reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:
	134V112000393

NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o.
	číslo ZL:

	
	
	04

	

	název  ZL:	Úprava trasy kanalizace

	předmět změny:




Jedná se o stavební vícepráce a dodávky nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození. Po vybourání novodobé podlahy byly objeveny vrstvy původních historických podlah. Z důvodu jejich ochrany a minimalizace zásahů, byla navržena nová trasa ležaté kanalizace.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
1} Požadavek památkové péče k ochraně stavebně historického vývoje národní kulturní památky.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

změna trasy ležaté kanalizace z důvodu ochrany a minimalizace zásahů do původní cihelné a kamenné dlažby

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních  důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce
NE
cena:	bez DPH	o	Kč
21%DPH	o	Kč
celkem	o	Kč

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v pfíloze ZL	vícepráce
ANO
cena:	bez DPH	2 501	Kč
21%DPH	525	Kč
celkem	3 026	Kč

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	2 501	Kč
21%DPH	525	Kč
celkem	3 026	Kč

	vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):

	přílohy : Rozpočet
Výkres 05 Ing. Petr Sukdolák Fotodokumentace
	
2/A4
2/A4

	
	

	podpis zhotovitele:
	

	podpis projektanta :
	

	podpis TOS :
	

	podpis objednatele:
	

	
	

	Vyjádření projektanta

Po demontáži  podlah byla zjištěna  tato  nálezová dlažeb.
	

	
	

situace  => Původní zachovaná  dlažba. S navrženými  úpravami  souhlasím,  neboť  minimalizují zásah do  původních
	

	Vyjádfení TOS


Nálezová situace při odkrytí dříve nedostupných konstrukcí a prvků. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.
	

	Vyjádfení investora

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.
	



Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 04 - Úprava trasy kanalizace
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH

	
$0_01: Stavební objekt 01
	
2 501
	
0,3
	
525
	
3 026

	001: Zemní práce
	425
	
	89
	514

	005: Komunikace
	692
	0,3
	145
	838

	009: Ostatní konstrukce a práce
	398
	
	83
	481

	099: Přesun hmot HSV
	152
	
	32
	183

	721: Vnitřní kanalizace
	663
	o.o
	139
	802

	V01 : Průzkumné, geodetické a projektové práce
	49
	
	10
	59

	V03: Zařízení staveniště
	44
	
	9
	53

	V04: Inženýrská činnost
	39
	
	8
	47

	V07: Provozní vlivy
	5
	
	1
	6

	V09: Ostatní náklady
	34
-
	
	7
	42



Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 2 501

Celkem (včetně DPH)
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2 501
525
525

3 026  CZK

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ   Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn.suť	Suť



80_01: Stavebni objekt 01
001: Zemnl práce

2 501
425

0,3	0,1

1. 1091704030	Výkopové oráce+zásvo rýh oro vnitrní kanalizaci	m	1,7	250,00	425
005: Komunikace	692	0,3

2. 1596811120

Kladeni dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy I m2
do 50 m2

3,0	230,77	692	0,10100	0,3

 (
3.
111Ba0096
997013501
Odvoz
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
nebo
 
meziskládku
 
se
 
složenlm
 
-
 
vzdálenost
 
do
 
1
 
km
t
0,135
800,
00
108
-
-
4
.
1
11Ba0098
997013509
Příplatek
 
k odvozu
 
suti
 
a
 
vybouraných
 
hmot
 
na
 
skládku
 
-
 
za
 
ka
ž
dý
 dalšl
 
I
započatý
 
1
 
km
 
přes
 
1
 
km
t
1
,
215
45
,
00
55
-
-
)009: Ostatnl konstrukce a prAce	3-9-8.

0.1

0,135•9	-1 -2-15-


	5.
	111Ba0102
	997013803
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů
	t
	0,135
	600,00
	61
	
	-
	
	-

	6.
	180Bz0020
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m
	t
	0,135
	218,62
	30
	
	-
	
	-

	7.
	180Bz0020
	
	Vnitrostaveništní  doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m
	t
	0,135
	24,37
	3
	
	-
	
	-

	8.
	965081112
	
	Demontáž původnl cihelné dlažby vč.uložení
	m2
	3,0
	40,36
	121
	
	-
	0,04500
	
	0,1



099: Přesun hmot HSV	152

9. l 180Az0010	998011001  IPřesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukci zděnou nebo kovovou -
výška do6 m

0,303	500,00	152

721: Vnltřnl kanalizace	663	0,0
I 10. 1721173403	i-- -	1Potrub(kanilizačnlplastovésvodné  systém  KG  DN150	I m  I	1,7   I	389,97 1	663 1	0,00277 1	o.o l	I	-  I



 (
I
)V01:Průzkumné, 11eodetlcké a orolektové práce
 	11. 1013244000	Dokumentace výrobní (dílenská 	
12. 1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavb




 (
I
) 	1,0 	
1,0



 (
I
)49
14.70	15
 	34,30	34




V03: Zařízeni staveniště
13. 1030001000	Zaflzenl staveniště - Rozsah ZS - souvisejlcí přípravné práce,vybaveni staveniště chemické WC„.,pl'ipojenl na Inženýrské sltě,zabezpeč

44
Kč I	1,0    I	44,10 I	44

14.

V04: Inženýrská činnost



 (
I
)39
1.0   I		4.90 I	5

15. 1042503000	Plán BOZP na staveništi
16. 1045002000	Komletačnl a  koordinační  činnost


V07: Provoznl vl
17. 1070001000	Provozní vliv


VOS: Ostatnl nákla



1,0	34,30	34


5
Kč I	1,0   I	4,9o I	5 	

34

       18. 1091404000	Práce na památkovém obiektu	Kč  I	1,0   I	34,30 l	34
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V112000393

NPÚ-ÚPS   Praha/2001H1170038/557/2017

Národní památkový ústav, IČ:: 75032333 LT-BAU, s.r.o.


čisto ZL:

05




ntizev ZL:

Pochozí skleněné průhledy v podlaze


předmět změny:


Jedná se o stavební vícepráce a dodávky vzniklé na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracováváni projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po oodstranění souvrství novodobých podlah byly objeveny zbytky historických podlah ve dvou výškových a historických úrovních.




zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek Správy objektu pro možnost prezentace nalezených vrstev historických podlah široké vefojnosti, požadavek byí akceptovám památkovým garantem.



zdůvodnění pfíčin event nepředvídatelnosti změny:

Odhalení stavu nálezové situace a jeho vyhodnocení bylo možné až po odstranění novodobých vrstev podlah. zdůvodněni nemoinostl odděleni prací a samostatného zadáni:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technícko-organízačni ch důvodů nemožné.Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	
	méněpráce
ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	-1 968
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-413
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-2 381
	Kč
	

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pffloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	
	
	ANO

	
	
	cena:
	bez DPH
	51 090
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	10 729
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	61 819
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRAC( A VÍCEPRAC(
	
	cena:
	bez DPH
	49 122
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	10 316
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	59 438
	Kč
	

	vliv na termín dokončení:
	
	
	
	
	
	

	Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení díla
	
	
	
	
	
	

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):
	
	
	
	
	
	

	přílohy :
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet
	
	
	
	
	3/A4
	

	Výkres 04 Ing. Petr Sukdolák
	
	
	
	
	
	

	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	
	
	


podpis projektanta :



podpis TOS :



podpis objednatele:




Vyjádření projektanta


Po demontáží podlah byla zjištěna tato nálezová situace => Původní zachovaná dlažba. S navrženými úpravami souhlasím.



Vyjádřeni TOS

S výše uvedeným popisem, zdůvodněním a rozsahem změny souhlasím.

Vyjádření objednatele

Souhlasím s realizací prací dle návrhu řešení této nálezové situace.




Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 04 Skleněná podlaha
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH


50_01: Stavební  objekt  01	49 122	- 0 2	10 316	59 438
'
	003: Svislé konstrukce
	267
	
	56
	323

	021: Silnoproud
	8 393
	
	1763
	10 156

	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	

	711: Izolace proti vodě
	- 844
	- 0,1
	- 177
	- 1022

	767: Konstrukce zámečnické
	23 967
	
	5 033
	29 000

	771: Podlahy z dlaždic
	- 1 124
	- 0,0
	- 236
	- 1360

	783: Nátěry
	189
	
	40
	228

	787: Zasklivání
	14 933
	
	3 136
	18 069

	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
	960
	
	202
	1162

	V03: Zařízení staveniště
	846
	
	178
	1024

	V04: Inženýrská činnost
	768
	
	161
	929

	V07: Provozní vlivy
	96
	
	20
	116

	V09: Ostatní náklady
	672
	
	141
	813

	Celkem (bez DPH)
	49 122
	
	
	

	DPH
	10 316
	
	
	

	Celkem (včetně DPH)
	59 438
	CZK
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Výměra	Jedn.
Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	bez ztr.   Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena	hmotn.	Hmotnost	Jedn.suť	Suť


S0_01: Stavebni objekt 01	49 122	- 0,2
 (
 
1
 
.
 
I 
 
B 
 
1
003001
I
!
Z
p
e
vnění
 
POdkladu
 
o
ro
 
st
o
i
k
Y
 
-
)267
I mb I	5,8    I	-  I	5,8   I	46,oo I	267

 (
C21M
 
•
 
Elektromontáfe
2
.
trubka
 
ohe
b
.
el.inst.
 
typ
 
23
 
R-36mm
 
(PO)
CVKY
 
3Jx
2
.
5
 
mm2
 
750V
 
(PO)
LED
 
pásek s
 
pi'isl.
 
zdroj 
 
12v
m
12,0
12
,
0
27
326,40
-
-
3
.
m
16,0
16
,
0
17
273,60
-
-
3
.
mb
5
 
8
5
 
8
148
858
 
40
-
-
4
.
kus
2,0
490
980,00
Materiál
y
538
1
,
84
5
.
trubka
 
ohebná
 
instal.
 
PVC
 
2336
 
R-16mm
 
LED
 
pásek
 
s
 
přísl
.
CVKY
 
3Jx2.5mm2
m
1
2,0
12
,
0
19
228,12
-
-
6
.
mb
5,8
5,8
526
3050,80
-
-
7.
m
16,0
16,0
19
302,72
-
-
8.
zdr
oi
 
12V
 
vč
.
 
ii
stiče
kus
2.0
Podrufný
 
materi
ál
%
2
,
7
Podíl
 
Dlidrufen
ý
ch
 
yý
konů
 
z
 
C21M
 
a
 
navézaného 
 
materiálu
%
5,5
890
1780
 
M
9
.
2,7
10.
5
,
5
)021:Silnoproud	8 393
2438,40






5361,64	150,54	-	-
7950,58	442,85	-	-


099: Přesun hmot HSV
11. I SP l180Az0010  \998011001  IPi'esun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou -



202,10

 	vVška do 6 m 	

	
12. I  H  l189Ln6002
	711:Izolace Drotl vodě
Textilie ochranná lzochran - Sl 40/35, L><B><H 40000><2000><3,5+0,5 mm
	

m2
	

- 1,122
	
- 1,122	29,50
	·844
- 33 I
	

0,00035
	• 0.1
- 0,0

	
	·O, 54 „) ,1
- 0 , 48'1.l
	
	- o. 594
- o .528
	
	
	
	




 (
13
.
SP
190Az0030
998711201
Přesun
 
hmot
 
oro
 
izolace
 
p
roti
 
vodě
 
-
 
v
a
 
do
 
6
 
m
%
3,05
-
3,05
-
 
8,19
-
 
25
-
-
14.
SP
1
90Gn6010
7112
1
1
1
13
Izolace
 
provětrávaná
 
dutinová
 
proti
 
zemní
 
v
l
hkosti
 
a
 
plynu radonu
 
typ
 
I
glú
 
-
plastový
 
segment,
 
zalitý
 
betonem,
 
bet.
 
deska
 
ti.
 
60
 
mm
,
s
 
armovací
 
sítí,
 
v
ý
ška
 
s
eQ
mentu
 
120
 
mm
m2
-
 
1,02
-
-
 
1,02
739,70
-
 
754
0
,
1
3221
-
 
0,1
-
)-o, 54	- o. 54
O , 4R	-  0,40

15. I SP  l190Ln0010   1711491171   !Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie podkladní, plocha	I m2 I	- 1,02  I	-  I	- 1.02  I	31,11  I	- 32 vodorovná
-o. 54	- o, 54
.o, 48	- o .48

767: Konstrukce zámečnické	23 987
16. I B 1767001	I	ID+m ocelový rám 0,6x0,9m, 0,6x0,8m, žárově zinkováno, nátěr (dle výkr .)	kg	57,2	-	57,2	419,00	23 967

	
• 1124	-o
17.   SP  432Az0024   998771201	%	5,47	-	5 47	- 10,66	- 58
18.	H  432Fg2324	m2	- 0.494	-	- 0,494	780,00	- 386	0,00236 1	- 0,0
-o. 48*1, 03	- o. 494
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	Výměra
	
	
	
	Jedn.
	

	Poř.
	Typ
	Kód	Alter. kód
	Popis
	MJ
	bez ztr.   Ztratné
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena
	hmotn.
	Hmotnost
	Jedn. suť
	Suť





19. I  H  l432Sg2012  ITAA35030   !Dlaždice slinutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry  I m2 298x298x9 mm, barva 30 S Mocca, Jakost 1

- 0,556	- 0,556	412,50	229

-0,54 '1 ,03	- "• 5 ':l6
	20.
	SP
	432Sg2040
	771541112
	Montáž podlah z cihel na kant tl.14 mm - spáry vyplněny cementovou maltou
	m2
	- 0,48
	-
	- 0,48
	631,02
	- 303
	0,04725
	- O.O
	
	-

	21.
	SP
	432592060
	771574113
	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilnlm lepidlem, režné
nebo glazované, povrch hladký, pres 9 do 12 kus/m2 Ispáry vyplněny voduodoudivou soárovacl hmotou
	m2
	- 0,54
	-
	- 0,54
	273,24
	- 148
	0,00367
	- 0,0
	
	-





[image: ]
 (
783:
 
Nátě
189
 
22
.
 
I  
 
B  
 
1
783001
I
I
Konzervováni
 
p
ůvodní
 
DOdlahv
m2
1,02
-
1,
02
185,00
 
189
)787: Zasklíváni	14 933
23. I B  1787001	I	ID+m lepené sklo CONEX 20mm vč.přísl.	I m2 I	1.02   I	-  I	1,02  I    14 640,oo I  14 933

960
24.    ON  013244000	Kč	1,0	-	1,0	288,00	288
25.    ON  013254000	ovedenf stavb	Kč	1,0	-	1,0	672,00	672
V03: Zařlzenl staveniště	846
26. I ON 1030001000  I	IZarízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce,vybaveni	I Kč  I	1,0    I	- I	1,0   I	846.oo I	846
staveniště chemické WC„„připojenf  na inženýrské sltě,zabezpeč
V04: lnžen"rská činnost	768
27. ON 041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	-	-
28. ON 042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,0	-	1,0	96,00	96
29. ON  045002000	KomQfetačni a koordinační činnost	Kč	1,0	-	1,0	672,00	672
V07: Provoznl vil	96
 	30. I ON 1070001000   I	IProvoznl vlivy	I Kč I	1,0    I    -  I		1,0    I	96,oo I	96
V09: Ostatní náklad}':	672
31. I ON 1091404000  I	!Práce na památkovém objektu	I Kč  I	1,0     I	-  I	1,0   J	012.00 I	672
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V Praze, dne 13. 4. 2018
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V01: Pruzkumne, geodeticke a projektove pi
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V07: Provozni viivy
vProvozm vhg
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003: Svisle konstrukce
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771: Podlahy z dlazdic
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Vo1: Prizkumné, qeodetickd a prolektové price
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