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1.1. Obchodni podminky Mésta Valasské Mezifi¢i (dale jen , OP“)
urcuji prdva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.

1.2. Tyto OP se stavaji soucdsti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé prikladany, nebot je Objednatel
predloZil v rdmci zadavaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou
stranam znamy (napt. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).

1.3. Tyto OP lze pouiit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
jejimz predmétem plnéni je predevSim provedeni stavebnich
praci (dale jen ,dilo”).

, sy ., . I 1.4. Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro
8.5. Podminky uZivani verejnych prostranstvi a komunikaci L, , N
o ivox konkrétni smluvni vztah v uvahu, nebude pro tento vztah
8.6. Vyklizeni stavenisté X 3
aplikovano.

9. Stavebni denik

9.1. Povinnost vést stavebni denik .
2. POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.2. Obsah stavebniho deniku
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11.3. Vady d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim spravniho organu,

Povinnosti Zhotovitele

2.1.1  Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na svij naklad
a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek nebo ve smluvenych
¢astech, v souladu:

a) s podminkamizadavaciho nebo vybérového Fizeni,

11.4. NeUspésné predani a prevzeti dila

11.5. Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila i .. L. e e .
11.6. Predavéni dila po &stech f) se stanovisky dalSich dotéenych organd statni spravy,

12. Vilastnictvi a nebezpei skody na dile samospravy a spravcd dopravni a technické infrastruktury,
12.1. Vlastnictvi dila g) spodminkami vlastnikd, spravct a uZivateld nemovitosti na

12.2. Nebezpeti tkody na dile nichZ je dilo realizovano.

13. Odpovédnost za $kodu a za vady 2.2. Povinnosti Objednatele

13.1. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit 2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli souginnost

Skodu potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
13.2. Odpovédnost za vady zejména mu véas a fadné predavat potiebné doklady,
13.3. Stavéni zaruéni doby zabezpecCovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, i
13.4. Zpusob oznameni vady (reklamace) vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zdcastriovat se jednani,
13.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad na nichz je jeho Ucast zadouci, a poskytnout Zhotoviteli vechny
13.6. Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad informace potiebné pro provadéni dila.

14. Uiivéni dila 2.2.2 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo prevzit a
14.1. Kolaudace uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené finanéni
14.2. PfedCasné uzivani naroky, vzniklé vduasledku plnéni Smlouvy, za podminek

15. Pojisténi dila uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

15.1. Pojisténi Zhotovitele
15.2. Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti 3. CENA

16. Smluvni pokuty a troky z prodleni
16.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin( 3.1 Obsah ceny
16.2. Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi 3.1.1 Cena dila je ujednana odkazem na rozpocet, ktery se skldda

predani a prevzeti dila z jednotlivych poloZek uréenych v pfiloze ke Smlouvé (polozkovy
16.3. Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad rozpolet). Zhotovitel se s rozpoctem sezndmil a zaruduje jeho
16.4. Smluvni pokuta za nevyklizeni mist pInéni Uplnost pro rozsah dila stanoveny Smlouvou.

16.5. Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavatell
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Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvySe pfipustna a

kone¢nd pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou

dobu realizace dila. Cenu lze prekrodit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Cena obsahuje veskeré ndklady nezbytné kifadnému a

v€asnému provedeni dila za dodrZeni podminek nutnych ke

splnéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel s vynaloZenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné pfiméreného
zisku.

Cena obsahuje dale i naklady zejména na:

a) vybudovani, zprovoznéni, vlastni
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté,

b)  zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

c)  opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

d) pojisténi stavby, dila a osob,

e) poplatky spojené se zdborem vefejného prostranstvi,

f)  zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

g)  zajisténi vSech nutnych zkousek,

h)  likvidaci odpadd véetné poplatk(,

i) vytyceni siti v prostoru stavenisté,

j) vyroba a osazeni informacni tabule o stavbé, pfip. dalsi
naklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyceni stavbou dotéenych pozemkl pred
zahdjenim provadéni dila,

I)  spotfebu médii (napf. energii, vody),

m) vytyceni dila,

n) informovéni o zahajeni dila dotéené organy a spravce
siti v souladu s jejich vyjadrenimi a stanovisky a spInéni
ostatnich podminek z téchto vyjadreni vyplyvajici,

o) informovani vlastnikl sousednich nemovitosti o
zahdjeni dila a projednani technického provedeni dila
s vlastniky sousednich nemovitosti v blizkosti téchto
nemovitosti,

p) uvedeni viech povrchli dotéenych provadénim dila do
puvodniho stavu,

q)  zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

r)  geodetické zaméreni skute¢ného stavu provedeni dila,

s)  ucast na fizeni stavebniho Ufadu o uzivani dokoncené
stavby, pfipadé o vydani kolaudac¢niho souhlasu a
odstranéni pfipadnych vad zjiSténych stavebnim
uradem v daném fizeni.

Pokud naklady uvedené vodst. 3.1.3 téchto OP nejsou
uvedeny samostatné v poloZzkovém rozpoctu, zahrne je
Zhotovitel do polozky vedlejsi, pfip. ostatni naklady.
Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vynechani
nékteré polozky nebo ndakladu, uhradi ji Zhotovitel
z vlastnich zdroju.
Prokaze-li se, Ze polozkovy rozpocet neobsahuje vsechny
polozky, které byly obsahem Soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér predlozeného v ramci
zaddvaciho nebo vybérového fizeni, ma se za to, Ze stavebni
prace, dodavky a sluzby definované témito polozkami, jsou
zahrnuty v cené ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi

realizaci dila osobou povinnou k dani a dan z pfidané

hodnoty na vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném

pripadé dilo (stavebni a montdzni prace) nesouvisi s

ekonomickou ¢innosti Objednatele.

provoz, Uudrzbu,

Zména ceny — divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a prevzeti dila
dojde ke zménam sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci
nebo dodavek, nez téch, které byly predmétem dila (déle jen
,viceprace”) nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu dila (dale je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu plnéni nez
tu, kterd byla urcena ve Smlouvé.

Zpusob sjednani zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny
automaticky. Zhotovitel uvede pfi fakturaci, sazbu DPH
platnou v dobé zdanitelného plinéni.

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.2 nebo 3.2.3 téchto OP jsou smluvni strany
povinny uzavfit pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni
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pisemného dodatku nema Zhotovitel narok na zaplaceni vicepraci
a soucasné plati, Ze viceprace byly jiz zahrnuty v pfedmétu a cené
dila.

Pfipadné viceprice budou zadany vsouladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazkach, v platném znéni a
vnitfni smérnici Objednatele.

ZpUsob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zuéastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctd, a pokud v nich nebudou obsazeny, doplni
jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS, RTS (nebo
obdobnych cenikd, které se v ramci dané kategorie predmétu dila
nachazi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich stran.

Postup pfi sniZzeni ceny z divodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci doplni o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpocti.

PLATEBNi PODMINKY
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Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po ukonceni a
pfedani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila.

zélohu, pokud neni ve

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo mlZe byt
pfevzato s drobnymivadami, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji (viz odst. 11.3.1 téchto
OP). Vtomto pfipadé bude c¢astka rovnajici se 10% z celkové
sjednané ceny slouZit jako zadriné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli az po odstranéni vSech drobnych vad
uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila. Institut
zadrzného se nepouzije, bude-li dokonceni a predani dila zajisténo
jinym institutem (napf. bankovni zarukou).

Lhita splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnli ode dne nésledujiciho po dni doruéeni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden delsi termin
splatnosti.

Pozdda-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzZeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét za
podminek, Ze zadost o prodlouzeni neobsahuje lhitu prodlouzeni
deldi jak 30 dnd. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o
prodlouZeni splatnosti nejvyse 2x rocné. Tato skutecnost nebude
ze strany Zhotovitele nijak sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Faktura za viceprdce musi kromé jinych, niZze uvedenych
nalezitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

NaleZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
pravnim pfedpisim zejm. zdkonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zdkona ¢&. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist. Bude-li dilo placeno postupné, pak ve
faktufe nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedeného pInéni. Na
faktufe bude uvedeno Cislo smlouvy, nazev predmétu dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o dilo,
které je hrazeno dotaci.

Objednatel je opravnén pred uplynutim lhity splatnosti vratit bez
zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou néleZitost
stanovenou zakonem o dani z pfidané hodnoty (o ucetnictvi),
nebo ma jiné vady v obsahu; ve vracené fakture musi vyznacit
dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
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fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihdta
bézi znovu ode dne doruceni (pfedani) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

Splnéni penéZitého zavazku

Penézity zdvazek Objednatele se povazuje za spinény v den,
kdy je dluzna ¢astka odepsdna z uctu Objednatele.

PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

5.1.
5.1.1

5.1.7
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Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné.
Zhotovitel se vsak zavazuje respektovat veskeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného
odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
Objednatele nebo ptikazli danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni potfebné péce.

Zhotovitel je povinen dodriovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemkl dotcenych dilem, které si
pred zahajenim dila vytycil, tak aby nedoslo k poruseni
téchto hranic pozemkd. Skody zptisobené z poruseni hranic
pozemku hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahajeni
provadéni dila ve Smlouvé, povazuje se za okamzik zahajeni
provadéni dila okamzik predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s ¢l. 8 téchto OP.

LhGta pro dokonceni a pfedani dila bude vidy sjednana ve
Smlouvé.

V pfipadé, Ze je dilo provadéno v zastavéném ulzemi, je
Zhotovitel opravnén provddét stavebni prace vyhradné
v pracovni dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do
18:00 hodin a v nedéli a statem uznané svatky je provadéni
stavebnich praci vylouceno, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stavajici
konstrukce a prvky, a to zejména stavajici komunikace,
zelen, mobilidf, atd. Pokud dojde cinnosti Zhotovitele
k poskozeni stavajicich konstrukci nebo prvkd, je Zhotovitel
povinen na vlastni ndklady uvést poskozené konstrukce a
prvky do stavajiciho stavu.

Pouzité materidly a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je
opatfi Objednatel.

Pro dilo mohou byt poufZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrieny
ucel zarucuji, ze dilo pfi spravném provedeni a bézné udrzbé
po dobu predpoklddané existence spliiuje poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poZirni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost
pfi uZivani (vCetné uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu
energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, Ze je Skodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen provést okamZitou
napravu. Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci i
pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisi nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vsak v
terminu pfedéni a prevzeti dila, soubor certifikatd materialQ
uzitych krealizaci dila. K pouZitym vyrobkiim a materialim
dale doloZi atesty o nezdvadnosti pro zdravi a Zivotni
prostredi.

Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni
veskerych bezpecnostnich opatfeni, hygienickych opatfeni a
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opatreni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v
rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusSnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance a
Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni 3Skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéZ povinen pribéiné znalosti svych
zaméstnancl a Poddodavatell o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
prdci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vsech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na misté realizace
dila, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili
k predmétnym cinnostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni
ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veskerd bezpecnosti opatieni na
ochranu osob a majetku mimo misto realizace dila, jsou-li dotéeny
realizaci dila (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace
ponechand v uZivani vefejnosti jako napt. podchody pod lesenim).
Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektl
dotcenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostredi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebnda opatreni,
ktera zamezi nezadoucim vlivim ¢innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
k mistu realizace), a to pouZitim vSech ochrannych prostfedkl
(zejména ochrannych siti pfi bouracich pracich). Pfi realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodriovat veskeré podminky vyplyvajici z
pravnich predpist fesicich problematiku vlivu dila na Zivotni
prostredi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadud
vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich likvidace.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organi, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi realizaci dila veskeré podminky
a pripominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych orgdnl statni
spravy, samospravy a spravcl dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavienych s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
sezndmen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci, za coz
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen dolozit.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepredvidané nalezy
kulturné cennych predmétl, detaill nebo chranénych casti
pfirody anebo archeologické nélezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez Objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu uradu a
organu statni pamatkové péce nebo orgdnu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby ndlez nebyl
poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu prerusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné
a bez zbyteéného odkladu, pFicemz budou respektovany
podminky stanovené pfislusnym orgdnem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni ¢ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma pravo si vymezit casti dila, které nelze provést
prostiednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzaddvacich podminkach je
soucasti smlouvy Seznam poddodavateld s uvedenim druhu praci



a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a predd pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouzit k provedeni dila jinou osobu, neZ kterd je uvedena
vseznamu Poddodavatelll a zaroveri nesmi byt porusen
pomér poddodavatelskych praci stanoveny vseznamu
Poddodavateld.

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli z predmétné Smlouvy a téchto OP.

6.4 Zména Poddodavatele, zejména prostfednictvim kterého
Zhotovitel prokazoval v zadavacim nebo vybérovém fizeni
svou kvalifikaci, je pfipustnd pouze po predchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

6.5 Objednatel je opravnén uhradit ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za téchto podminek:

a) Jednd se o Poddodavatele,
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokaze Objednateli, Ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou praci na dile a to presto,
Ze jej na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je delsi nez 30 dni,

d) Castka, kterou pozaduje Poddodavatel je nizsi nebo
rovna Castce, kterd dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

6.6 Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila  pfimo
Poddodavateli, zapocéte si tuto castku Objednatel vaci
konec¢né fakture Zhotovitele.

ktery je uveden

7. MISTO PLNENi

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

8. STAVENISTE

8.1. Pfedani a prevzeti stavenisté

8.1.1 Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenisté (nebo

jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti osoby nejpozdéji do 10

dnd po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den predani stavenisté se povazuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i pfedani
dokumentli Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a) pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatreni stavebniho
Uradu,

b) vyjadfeni dalSich dotfenych organ( statni spravy,
samospravy a spravcl dopravni a technické
infrastruktury,

c)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dalsi povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécna bfemena vztahujici se k dotené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e) projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f) dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

h)  wvyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médii.

8.2. Vytyceni podzemnich inZenyrskych siti

8.2.1 Zhotovitel je povinen vytycit trasu stavajicich inZenyrskych
siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcéenych realizaci
dila a tyto bud vhodnym zpuUsobem prelozit, anebo chranit
tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu
Zhotovitel, véetné pripadnych skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, Ze po
vytyceni siti jednotlivymi spravci a odkopani sond, bude
spravce sité poZadovat prelozku sité, pfipadné jeji uloZeni do
chrani¢ky a jind podobna opatreni, toto kompletné zajisti
Zhotovitel. Jednd se predevsim o administrativni vyfizeni
potfebnych Zadosti, smluv a povoleni, dle poZadavku

8.2.2

8.2.3

8.3.
83.1

8.4.
8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.5.
8.5.1

8.6.
8.6.1

spravce sité a dle platné legislativy. Pokud s timto budou spojené
vicendklady, bude postupovano dle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazkach, v platném znéni.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu
s projektovou  dokumentaci. Zafizeni staveniSté vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako soucdst zafizeni staveniSté zajisti Zhotovitel i rozvod

potiebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista
uréend Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobdam
vykonavajicim funkci dozoru nad stavbou (Technického a
Autorského dozoru) provozni prostory a zafizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

UZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrzovat
veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté
zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k
podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti
vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutec¢nost
projednat s vlastnikem pfipadné spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli nejpozdéji do 15 dnl
ode dne preddni a prevzeti stavenisté seznam osob (zejména
svych zaméstnancli a zaméstnancu svych Poddodavatelt), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpelit na zafizeni
stavenisté identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim Udaju o dile (zejména nazev dila, terminy provedeni a
predpokladané naklady dila) a Udajd o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Graficky navrh identifikacni tabule je Zhotovitel povinen predem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifikacni tabuli udrZovat v aktualnim stavu. Pokud je dilo
spolufinancovano ze strany tretich osob obsah, rozméry a
material informacni tabule musi byt vyhotoven v souladu
s pozadavky osoby, ktera se na spolufinancovani dila podili. Jiné
reklamy ¢i identifikani tabule (napf. Poddodavatelll) Ize na
stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, je povinen
pribéiné ze stavenisté odstrariovat vsechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo vytyéené stavenisté.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uZivani verejnych prostranstvi,
pfipadné rozkopavkdm nebo prekopim vefejnych komunikaci
zajistuje Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila
bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle predpist
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, véetné
povoleni pfechodného dopravniho znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
stavenisté nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou
na naklady Zhotovitele.



9.

STAVEBNI DENIK

9.1.

9.1.1.

9.2.
9.2.1

9.2.2

9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.3.

9.3.1

9.3.2

9.4.
9.4.1

9.4.2

9.4.3

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti
staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik, pokud
zdkon nestanovi, Ze postaéi vést jednoduchy zdznam o
stavbé (dale jen obecné ,stavebni denik”). Vedeni a
ndlezitosti stavebniho deniku stanovi provadéci pravni
predpisy k zakonu €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,stavebni zakon”).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00
hod. pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné
jinym osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti
dila. V pfipadé vyskytu vad nebo jinych podminek
stanovenych v kolaudaénim souhlasu kon¢i povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo
splnéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zdkladni udaje

stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zakonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré

skutecnosti rozhodné pro provadéni dila, zejména je

povinen zapisovat tyto Udaje:

a) jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b) klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c) popis a mnozZstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) doddvky materiald, vyrobkd, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostiedkd,

f)  zdznamy o vSech provedenych zkouskach.

Dal$i zdznamy se zaznamendvaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim predpisem k stavebnimu zakonu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

O pribéhu provadéni dila  pofizuje  Zhotovitel

fotodokumentaci.  Zhotovitel je povinen zejména

fotodokumentovat ¢asti dila, které budou dalSim postupem

zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu predd

Zhotovitel Objednateli na CD pfi predani a prevzeti dila.

Osoby opravnéné k zapistiim ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i
nahliZzet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

e) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

f) dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné
s uvedenim identifikaénich Udaji o zapisovateli (jméno,
prijmeni, funkce), musi byt vidy datovany a podepsany
osobou zapisovatele.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zédznamu. Veskeré okolnosti rozhodné
pro plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zépisim ve stavebnim
deniku ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci Technického
dozoru se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi ndasledném kontrolnim dnu, kterého se
zUcastni, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.
Nesouhlasi-li  Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfend osoba
vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba

vykonavajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zépisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od
provedeni zépisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

10.2.5

10.2.6

Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
ramci kontrolnich dng.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, Ze ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou cinnosti a aby Cinnost
provadél radnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v
pfimérené |hGté mu ktomu poskytnuté jednd se o podstatné
poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dn0
pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéreni
¢innosti, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel oprdvnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
ndaslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zUcastiuji zdstupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci dozoru nad stavbou, zéstupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabidce
Zhotovitele v ramci zaddvaciho nebo vybérového fizeni.

Vedenim kontrolnich dnd je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zapisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a financniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda
vSem zUcCastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

11. PREDANI A PREVZETI DiLA

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Organizace predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
dokonéenim a piedanim Objednateli. Radnym dokon&enim dila se
rozumi, Ze Zhotovitel proved| veskeré prace s potiebnou péci v
souladu s platnymi pravnimi predpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a predved| Objednateli, Ze je dilo zpUsobilé
slouzit svému Ucelu. JestliZe podle Smlouvy ma byt radné
dokonceni dila prokazano provedenim ujednanych zkousek,
povazuje se dilo za dokoncené teprve, Uspésnym provedenim
téchto zkousek. K ucasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné 5 pracovnich dni pred jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5
pracovnich dni predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a
prevzeti.

Objednatel neni povinen zahdjit prejimaci fizeni pfed sjednanym
terminem dokonceni dila.

Mistem predani a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci dozor nad stavbou, pfip. dalsi osoby, jejichz
ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila).
Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
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Zhotovitele vramci zadavaciho nebo vybérového fFizeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o predani a prevzeti dila

O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi smluvni
strany zdpis (protokol). Povinnym obsahem protokolu jsou:
a) Udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni mista pInéni,

d) termin, od kterého pocind bézet zarucni doba; nebude-
li tento udaj v protokolu zaznamenan, béZi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohlaseni Objednatele,
neprejima.

V pripadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v

protokolu o predani a prevzeti dila i divody, pro které

odmitd dilo prevzit. Dilo nelze prevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivani dila.

zda dilo prejima nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplisobem neomezuji (dale jen ,,drobné vady”).
V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zpUsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dnll ode dne preddani a prevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad ma Objednatel pravo na
zadrzné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za drobné vady
neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese Zhotovitel az do rozhodnuti soudu.
Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k predani a prevzeti a pfi predavacim fizeni se
prokaZze, Ze neni dokonfeno nebo Ze neni ve stavu
nezbytném pro preddni a prevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré naklady jemu vzniklé pfi
nelspésném predavacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavani dila
doklady, odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:
a) dokumentace skutecného provedeni dila — 2x tiskem a

1x elektronicky v digitdIni podobé na CD v DWG, PDF a

doc nebo docx;

b) geodetické zaméreni — jsou zaméfeni, ktera provadi
odborné zpUsobilé osoby a jsou ovéfena ufedné
opravnénymi zemémeérickymi inZenyry v souladu se
zékonem ¢. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisy:

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila —
vsech objektl a inZenyrskych siti a zajisti jejich vklad
do JDTMZK vsouladu se smérnici a provoznim
fadem JDTMZK - tiskem doklada zakazkovy list
JDTMZK a 1x dig. vloZzend data ve formatu DGN,
DWG,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig
ve formatu DWG, DGN,

- geometricky plan — 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

c)  zapisy, osvédceni, atesty o provedenych zkouskach,
pouzitych materidlG, konstrukci, zafizeni a médii
véetné prohlaseni o shodé;

d) zapisy a vysledky predepsanych méfeni (radon, CO,
apod.);
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e) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  doklady o fadném nakladani s odpady v souladu se zédkonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(;

g) zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrytych
v prabéhu praci;

h)  seznam stroju a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich
pasporty, zarucni listy, provozni fady dila, ndvody k obsluze a
udrzbé v ceském jazyce;

i) original stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j) provozni fad dila pro zkusebni provoz (2x tiskem a 1 x na
CD);

k)  provoznifad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x na CD);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) predadvaci protokoly mezi
Poddodavateli.

Doklady véetné kompletniho seznamu preddvanych dokladi

doloZi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak

nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v ramci preddvaciho
fizeni jinak.

NedoloZi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se dilo za

schopné predani.

Objednatel doloZi u predavaciho fizeni doklady ke kontrole, zda

byly splnény podminky obsaZené v pravomocnych rozhodnutich

nebo jinych opatfenich stavebniho uradu.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni pozadovat provedeni

dalSich dodatecnych zkousek véetné zdivodnéni pro¢ je poZaduje

a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.

Zhotovitelem a  jeho

Predavani dila po ¢astech

Umoznuje-li to povaha dila, Ize ho prfedavat i po Castech, které
samy o sobé jsou schopné uZivani a jejich uZivani nebrani
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro pfedavani dila po castech
plati pro kazdou samostatné preddvanou c¢ast dila vSechna
ustanoveni obdobné.

VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DIiLE
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Vlastnictvi dila

Vlastnické pravo prechdzi na Objednatele dnem podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila. To neplati v pfipadé, Ze dilo je
provadéno na véci Ci objektu, ktery je od pocatku ve vlastnictvi
Objednatele.

Nebezpedi Skody na dile

Skodou na dile je ztrata, zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese od pocatku Zhotovitel.
Nebezpedi Skody na realizovaném dile prechazi na Objednatele
podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA 5KODU A ZA VADY

13.1.
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Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni skody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem, ztéchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit,
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré ndklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plvod v povaze strojli, pFistrojll, zafizeni nebo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi své ¢innosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez md dilo v dobé jeho predani nebo
za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néz se vztahuje zdruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zplsobeny
pouzitim véci predanych mu k zpracovani Objednatelem v
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pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni potfebné péce
vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zplsobené dodrienim nevhodnych
pfikaz danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na
nevhodnost téchto prikazl pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel prejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 meésicl ode dne podpisu preddvaciho a
prejimaciho protokolu zpUsobilé k pouZiti pro obvykly Gcel,
nebo Ze si zachova obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, ptejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanych stroju a zafizeni (na néZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list) v délce lhaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésic(.

Stavéni zarucni doby

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uzivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita
nové, a to ode dne predani opravené ¢asti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Déle v reklamaci Objednatel uvede, jaky narok
z vad uplatniuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
Ihaty, prficemZz i reklamace odeslana Objednatelem v
posledni den zaruéni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve
sloZitych pripadech do 3 dnl po obdrzeni reklamace.
Rozhodnuti ucini Zhotoviteli pisemné a ozndmi vném
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndava, s uvedenim
terminu, ve kterém vadu odstrani, popt. ddvodd neuznani.
Pokud tak neudini, je Objednatel opravnén pozadovat
primérenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, déle je
opravnén zadat odstranéni vady jiné osobé a Zhotovitel je
povinen vzniklé naklady vcetné nahrady Skody Objednateli
zaplatit v pIné vysi.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji
do 5 dnu ode dne obdrZeni reklamace, pokud Objednatel v
reklamaci vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hod po obdrzeni reklamace.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych
Objednatelem jako havarie sjednaji obé& smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni havarie
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
dénd ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZIVANI DiLA
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Kolaudace

Dokoncené dilo, pripadné jeji ¢ast schopnou samostatného
uZivani, lze uZivat na zékladé ozndmeni zdméru zapocit s uzivanim
dokoncené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Ozndmeni,
pfipadné Zadost o kolaudacni souhlas je povinen podat na
stavebni Gfad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro UGcely podani
oznameni nebo Zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o kolauda¢nim souhlasu
popf. fizeni o oznameni zdméru zapocit s uZivanim dokonceni
stavby. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim Uradem
v pribéhu Fizeni o zapoceti s uzivanim dokoncené stavby nebo pfi
vydani kolauda¢niho souhlasu ve stanovené |hité.

Pfedcasné uzivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pred Uplnym
dokoncenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o predéasném
uzivani, v rozsahu stanovenym stavebnimi predpisy.

Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu stavebnimu
Uradu a vyzadat si povoleni k pred¢asnému uzivani dila, jehoz
kopii pfedd Objednatel Zhotoviteli.

15. POJISTENI DiLA
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Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné moznych Skod zaméstnancl Zhotovitele, a to az
do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru dila a
jeho okoli po celou dobu provadéni dila.

Vyse pojistné castky vyplyva ze zaddvaciho nebo vybérového
fizeni na vybér Zhotovitele. Nebylo-li vzadavacim nebo
vybérovém fizeni poZadovano predloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimalné v rozsahu vyse dila.
Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani predlozit
Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PF¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré uUkony vdi
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soucasné povinen informovat
Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech.

16. SMLUVNi POKUTY A UROKY Z PRODLEN{
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Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se plnéni dila
sjednanymi podle Smlouvy nebo termind uvedenymi v, wéetné
Harmonogramu casového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila vé. DPH za kaidy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi predani a
prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnti ode dne podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila k odstrariovani vad uvedenych
v zapise o predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy vadu, na
jejichZz odstrariovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o predani
a prevzeti dila ani v dodatecné lhité poskytnuté Objednatelem, je
objednatel opravnén k odstranéni vad prostfednictvim treti osoby
na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
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pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist pInéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavateld

Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni poméru poddodavatelskych praci uvedenych
v seznamu Poddodavateld, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery
vseznamu Poddodavatelll neni uveden nebo v pfipadé
zmény Poddodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele ve vysi 10 000 K¢ za kaZzdé takovéto poruseni.
Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vysi 50000 K¢ za
kazdé takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni predpisti a stanovisek

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. a
provadécich predpist k tomuto zdkonu, zékona ¢. 183/2006
Sb., vie v platném znéni) je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nedodrZi zdvazna stanoviska a
vyjadreni organ( statni spravy dle stavebniho povoleni, je
Objednatel opravnén poZzadovat po  Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé takovéto poruseni.

Uroky z prodleni se spInénim penézitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo jeji ¢asti
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené
Castky uroky z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapocaty den
prodleni. Timto ustanovenim neni dotfeno pravo
Objednatele stanoveno v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyuctovani smluvnich pokut a uroku z prodleni
Smluvni pokutu a uroky z prodleni vylUctuje opravnéna
strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuc¢tovani musi
byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opravriuje k
vyucétovani smluvni pokuty nebo trokl z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty nebo Grokd z prodleni.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty vici dosud
nezaplacenym zdvazk(m, které ma vaci Zhotoviteli.

Lhita splatnosti sankci

Splatnost vyuctovani smluvni pokuty a trokd z prodleni je 21
dne ode dne jeho doruéeni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkovd vyse
smluvnich pokut a drok( zprodleni uplatnénych podle
Smlouvy nesmi piesahnout 20% z celkové sjednané ceny dila
vC. DPH.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak uhradi povinna strana
smluvni pokutu nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

vYS3i moc

17.7.
17.21

17.2.2

17.2.3

18.

e)  pfirodni katastrofy,

f)  nové pfijata opatteni statnich organt.

Prava a povinnosti pfi vzniku vyssi moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dlsledku vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude
chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni.

Zhotovitel se nemuUZe odvoldvat na vyssi moc, pokud jeji ucinky
nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.

Dusledky z vy$si moci muZe kazdd strana uplatnit nejpozdéji do 15
dnd po vzniku vyssi moci nebo do 15 dni po ukoncéeni pulsobeni
vys$si moci jedna-li se o prirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

18.6.
18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

18.6.4.

18.7.
18.2.1

18.2.2

18.2.3

19.

Forma zmény Smlouvy

Jakdkoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu v listinné
podobé postupné Ccislovaného dodatku a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat.
Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zdznamu o
stavbé se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk( ke Smlouvé.

PredlozZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou
pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni strana povinna
se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnl ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

Smlouvu nelze zménit jedndnim ucinénym elektronickymi nebo
jinymi technickymi prostfedky umoZznujici zachyceni jeho obsah a
urceni jednajici osoby.

Pfevod a prechod prav a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Objednatele.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zavazky predchazeji na pravniho nastupce pfislusné
strany. O takové zmény je strana, u niz ke zmén dochazi, povinna
pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

17.6.
17.11

17.1.2

Definice vyssi moci

Vyssi moc je definovana jako vyjimecnd udélost nebo

okolnost, ktera se vymyka kontrole smluvni strany, pred niz

se tato strana nemohla pfimérené chranit pfed uzavienim

Smlouvy, které se strana nemuzZe Ucelné vyhnout nebo ji

prekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

Vys$$i moc muze zahrnout napft.:

a) valka,

b)  rebelie, terorismus, povstani, vojensky prevrat nebo
uchopeni moci, nebo obcanska valka,

C)  vytrznosti, stdvka, nepokoje,

d) valetnd munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
kontaminace radioaktivitou,

19.6.
19.1.1

19.7.
19.21

Divody opraviiujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit zdGvodd
stanovenych zakonem nebo pro podstatné poruseni smluvnich
povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci, nebo uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila nebo vreklamaci Objednatele, a to ani
v dodate¢né lhuté,

b) neoznameni uznani ¢i
Zhotovitele ve Ihaté 3 dn(,

c) nedohodnou-li smluvni strany na zdkladé dlvodného
dovolani vys$si moci ucinéné jednou smluvni stranou na
upravé Smlouvy,

d) nevyjadfi-li se druhd strana k navrhu dodatku Smlouvy ani
v dodatecné Ihaté, byla-li druhou smluvni stranou na
moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele sdokoncenim a predani dila nebo
nedodrzeni c¢asového harmonogramu delSim jak 10
pracovnich dn(,

f)  pokud Zhotovitel nezahaji realizaci dila ani ve IhGté 15 dn0
ode dne vyzvy ze strany Objednatele

g) zdOvodi stanovenych v § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni,

h)  pokud proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci.

neuznani reklamace ze strany

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani
vyplyvajicich ze zdkona, Smlouvy nebo téchto OP, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni musi byt
uveden ddvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, a presna



19.8.
19.3.1

19.3.2

19.3.3

20.

citace zdkona, toho bodu Smlouvy nebo OP, ktery ji k
takovému kroku opravnuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li nékterd ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvni stran nasledujici:

a)  Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci
ocenény v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finanéni vycisleni uskute¢néného
plnéni, popripadé poskytnutych zaloh a zpracuje
konecnou fakturu,

c)  Zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a
Objednatel je povinen do tfi dnl od obdrZeni vyzvani
zahdjit predavaci fizeni.

povinna uhradit druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z

dlvod( odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen

provést veskeré zabezpecovaci a jiné prace, které nesnesou

odkladu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI{ VLASTNICTVi

21.2.

21.

Objednatel, jim povérené osoby a osoby, které se financné podili
na spolufinancovéani dila jsou povinny pfi provddény cinnosti
uvedenych v odst. 21.1. téchto OP postupovat s potfebnou péci,
chréanit davérné informace, které ziskaji od Zhotovitele a Setfit
opravnéné zajmy Zhotovitele.

NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

20.1.
20.1.1

20.1.2.

20.2.
20.2.1

21.

Duvérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, véetné jejich pfiloh
muZe byt na Zadost tfeti osoby anebo na zékladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou
¢ast smlouvy za predmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléhd zverejnéni, oznadi tuto Cast smlouvy pfi jejim
podpisu barevnym zvyrazriovacem. Takto nelze oznacit,
terminy plnéni a celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (véetné zpracovani)
Smlouvy a vSech (dajd uvedenych ve Smlouvé a jejich
pfipadnych pfilohach na webovych strankdch Objednatele,
vinformacénich a organizacnich systémech objednatele,
v registru smluv a dalSich systémech/registrech dle platnych
pravnich predpis.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouZije bez
projedndni s Objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a
uplatni-li oprdvnénd osoba z tohoto titulu své naroky vici
Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledka.

AUDITNi DOLOZKA

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a) uchova dokumentaci dila, a to origindl Smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatki a jeji pfilohy, veskeré
origindly doklad( a originaly projektové dokumentace
a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi predpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynl osob, které
se finan¢né podili na spolufinancovani dila,

b)  umoini Objednateli, jim povéfenym osobam a osobam,
které se financné podili na spolufinancovani dila
provedeni  kontroly ucetni (dariové) evidence
bezprostiedné souvisejici s realizaci dila, pouziti
vefejnych financnich prostfedkd a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisti, mj. umoznit
vstup do svych objektd a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které vyuZziva ke své ¢innosti,

c) poskytne potfebnou soudinnost a umozni Objednateli,
jim povérenym osobam a osobam, které se finanéné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach, auditech
nebo monitorovani fedeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k dilu,
ucetni doklady, vysvétlujici informace a umozZnit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

22.1.

Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény vici Zhotoviteli smluvni pokuty, nahrada
Skody nebo bude pfedéasné ukonena Smlouva, mulZe byt
Zhotovitel povaZovan za nezpuUsobilého ve smyslu § 48 odst. 5
pism. d) zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni.



