SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 21427/2018/0SM
ev. ¢. DS201800254
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik
(dale jen ,,ob€ansky zakonik“)
na akci: ,,Méstské koupalisté, sauna — vyména rozvodu topeni vé. vymény plynovych
kotlu“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
IC: 00265209

DIC: CZ00265209

Cislo uctu:

Osoby opravnéne k jednani ve vécech technickych:
pi Dana Lavicova e-mail:
pi Jitka Bazantova e-mail:

(dale jen objednatel)

tel.
tel.
fax.

Zhotovitel: Intermont Opatrny s.r.o.

Sidlo: Vrskman 74, 431 15 Vrskman

Zastoupeny: Ing. Marek Opatrny, jednatel spole¢nosti
Daniel Opatrny, jednatel spole¢nosti

IC: 49900854

DIC: CZ 49900854

Registrace: U krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vlozka 5877

e TR
Cislo Gétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Bc. Jan Musil e-mail:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni treba podpisu jiné osoby.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 14.02.2018, ve znéni pfipadnych doplnéni v prubéhu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 02.03.2018 podané
v ramci verejné zakazky s nazvem ,,Méstské koupalisté, sauna — vyména rozvodu
topeni vé. vymény plynovych kotli“. VySe uvedena nabidka a zadavaci
dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro smluvni strany
zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Méstské koupaliSté, sauna — vyména rozvodl topeni v¢.
vymény plynovych kotla“
2.2.2 Misto stavby: Louny, budova sauny Méstského koupalisté, ¢p. 2969, Louny,
parc. €. 3052/3 k. u. Louny
2.2.3 Termin stavby: zahdjeni: 01.05.2018
ukonceni: 31.07.2018
Doba realizace 91 kalendarnich dn
Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Radkem Foktem ¢&. autorizace 04002860 zak. €. 8355
— 11 — 2016 a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svij naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také ,PD%) a neshledava v ni Zzadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. Ceské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci moznostem uZivatele
objektu.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfkim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZek pouZitych pro navrh ceny dila v
nabidce. Pokud nejsou poloZky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani
dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.
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3.8

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1
6.2

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu se ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v nabidce zhotovitele — Seznam poddodavatelt. Zhotovitel je opravnén
zmeénit poddodavatele pouze ze zavaznych dlvodl a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatell jesté pred uzavienim smluvnich vztah( s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN, CSN
EN ISO, TP a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel
potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich material( a technologickych postupt bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy v8ak pred
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisU, jakoZz i postupu i zavazk( zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

v

Cas plnéni

Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené po vyzvé objednatele.
Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila od vyzvy objednatele dle ¢l. 6 odst. 6.1
této smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
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6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivli (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a
klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle Cl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem mozZznym Skodam zaijisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a Cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustng, tj. pevna a konec¢na, a
plati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uuplného rozsahu pfedmétu
dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v¢. pfedpokladaného vyvoje kurzu
Ceské mény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi
pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu
vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za zafizeni stavenisté, vodné, stoéné,
elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté a vybouranych
hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute€ného skonc&eni dila, naklady
na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, material(, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaceni, pojisténi, dané, poplatky, ubytovani, stravné a
dopravu pracovniku, naklady na zfizeni identifikacnich a informacnich tabuli na
stavenisti a jakékoliv vydaje potfebné pro provedeni pfedmétu pinéni této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 845.136,15 K¢
DPH (sazba 21 %): 177.478,59 Ké
Cena dila celkem: 1.022.614,74 Kc

Slovy (Castka s DPH) :
jedenmiliondvacetdvatisiceSestsetétrnactkorunéeskychsedmdesatctyrihaléru

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezitosti uvede plvodni dohodnuté pInéni dle polozkového
rozpoCtu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadl do ceny.
ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v prabéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema vuci objednateli Zadné finanéni zavazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny
pfedmét dila aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
mésitné do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny uhradi
objednatel zhotoviteli po prfedani a prevzeti dokoneného dila, které bude zbaveno
vSech vad a nedodélka.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujicihno po mésici, ve kterém doslo k pInéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5-ti pracovnich dnl a
teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnu vystavi
fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét
zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré naleZitosti u¢etniho a dariového dokladu dle zdkona
o ucetnictvi a zadkona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo vefejné
zakazky pfidélené objednatelem: P18V00000010. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvaijici €ast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.7 tohoto ¢lanku a to na zékladé koneéné faktury zhotovitele.
Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélki.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenimi této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv pInéni vié&i zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny dila za kazdy i
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto &lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocéteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv ddvodud schopen uhradit svoje darfiové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, Zze
uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a
nedostat se umysIné do postaveni, kdy nemuaze dan zaplatit, ani mu takové postaveni
nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve
vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona
€. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skutecnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo posSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukon&enim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihuté 21 dnu od doruc€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera poc¢ina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

a nedodélkl dle ¢l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfiCemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povazuje za v¢as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to aZz do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v
nejblizSim terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k pfevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem urCeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pFisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se 0 nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zépisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavebni dozor se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Strana 7 (celkem 13)



11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplfikll a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 14 dnii od vyzvy k zahajeni
pInéni dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy a zhotovitel pfevezme stavenisté.

Zhotovitel pfebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vdech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpec€i na vlastni naklad stavenidté a
zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu a fotodokumentace, které
budou mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahgjenim stavby. Tyto budou
slouzit pro poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, ze provadénim stavebnich praci
nedoslo k poskozeni i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam a
fotodokumentace budou zachycovat predevSim stavajici stav objektu, vstupl do
objektu, zelené a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam a fotodokumentace budou
ulozeny na CD (videozaznam ve formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif,
png). Kopii videozaznamu pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl od predani stavenisteé.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znafeni v souvislosti s
pribéhem provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K¢ za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnG po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak urCuje projektova dokumentace nebo jiny doklad
pro stavbu Ci a jej uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém
terminu nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 KEé za kazdy den, po ktery bude
stavenisté uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen zajistit pro stavbu stavebni dozor dle § 160 odst.4 zakona ¢&.
183/2006 Sb., stavebniho zakona v platném znéni.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s ovéfenou projektovou
dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické
pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi, zivotniho
prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist. Pokud
porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikl na stavenisti. PoZzadavek na jednotnou identifikaci pracovniku se vztahuje
na vSechny pracovnik( po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v priibéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organ( hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Z2e o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaCeni apod. a je povinen pinit povinnosti z nich vyplyvajici.
Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekoplm, zaborim ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych
vefejnych prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré
pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute€nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace ¢&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny v pridbé&hu zhotovovani vlastni
stavby za ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky
dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a
souc€asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUlj naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
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13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

14.1

nepristupnymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapoc€etim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly naplnény podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
neurcil objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP.

Opatfeni z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho

prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisl, jakoz i
protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a
praci tak, aby byly splnény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z
pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vic¢i zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpisu ve vysi 10.000 K& PoruSenim pfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomdicek,
pouzivani nevyhovujicich zebfikl a dalSich prostfedku pro praci ve vySce, pouzivani k
vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vysSkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedkl, pohyb po
pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé
osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z
leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajiSténi mista dopadu, pouzivani vadného
naradi, nastroju, stroju a strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného
povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni prace a ostatni zde
nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 13.14 tohoto ¢lanku k opétovnému poruSeni pfedpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpeCnostni pfedpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozne,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokon&eno a pfedano. Dilo je povaZzovano za

dokoncené, pokud dosSlo k uplnému dokonéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

15.3

vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veskeré

doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné

7 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veSkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, stim, Ze bez pfedlozeni téchto dokladd nelze

povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skuteCného provedeni dila ve tfech vyhotovenich vE€. zakresleni a
zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— zapisy a osvédc&eni o provedenych zkouSkach pouzitych materiald,

— protokoly o tlakovych zkouSkach vodovodniho, plynového a otopného potrubi, o
provedeni topnych zkousek, revize el. a plynového zafizeni, doklady
k protipoZzarnim zafizenim uréené v pozarné bezpecnostnim reseni

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonceného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost

ve. jejiho odlvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a

prevzeti dokonCeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K€ za kazdou vadu

nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 % ze

sjednané ceny dila resp. 20 % pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené

osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysi

pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené

faktury pIiné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povaZzuje
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15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

prodleni s plnénim dila dle terminu v &l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou

na prodlouZeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové

dokumentace, bezdlvodné opakované nerespektovani pfipominek autorského
dozoru, pfip. koordinatora BOZP, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opravniuje. Bez téchto nalezitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou¢asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v8ech provedenych praci, které mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni®,

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pFfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi koneénou fakturu®,

— strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefrejnych zakadzek mésta Loun.
Vzhledem Kk vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze Zzadny udaj v této
smlouvé neni oznaCovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany souhlasi se zpracovanim osobnich udaji ve smyslu zakona €.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju a o zméné nékterych zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpist pro Ucely plnéni pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv

dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
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16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uvefejnéna dle zakona o
registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obéanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly sou¢asti elekironického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smiuvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva Fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smiuvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
pfecetly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: 24.04.2018 Ve Vrskmani dne: 19.03.2018

za objednatele: za zhotovitele:

Ridivah Sabsts Ing. Marek Opatrny, jednatel spole¢nosti

starosta mésta

za zhotovitele:
Daniel Opatrny, jednatel spole&nosti
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