Regenerace bytovych domii ¢p. 524, 525 a 526, ulice Nad obchvatem, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 28/2018
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

rr<h Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX
Cislo &tz XXXXXXXXXKKKX

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jaro$e 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXX),

Veéci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

B@hzhotovitel:

ACG — Real s.r.o.

Sidlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IC: 27094359

DIC: CZ27094359

Bankovni spojeni: XXXXXXXXX

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXX

Spisova znacka: C 95793 vedena u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: Lubomir Smazik

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Lubomir Smazik

Veéci technické: XXXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Regenerace bytovych domi ¢p. 524, 525 a
526, ulice Nad obchvatem, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (déle jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Regenerace bytovych domi ¢p. 524, 525 a 526, ulice Nad obchvatem, Tabor
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Misto stavby: MegSice, ulice Nad obchvatem, ¢p. 524, 525, 526
Zadavatel a investor:  Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.
Zhotovitel projektu:  DEKPROJEKT s.r.0., Tiskaiska 257/10, 108 00 Praha 10 - Malesice, IC: 27642411.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfredmétem smlouvy je realizace dila "Regenerace bytovych domi ¢p. 524, 525 a 526, ulice Nad
obchvatem, Tabor", a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky
zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér - rozpocétu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na
své nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢ésti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v pfiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi souast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néaklady na zatizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni ¢isty uklid v8ech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a kone¢ny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcil a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$te, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v casovém harmonogramu.
Doba plnéni:
e predani staveniste: 7.5.2018,
e dokonceni celého dila: 3.10.2018,
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a pfevzeti dila.
3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.
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Casovy harmonogram obsaZeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel dle dohody s
objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavieni smlouvy, pfi¢emz je vSak povinen
dodrzet zavazné lhity dle ¢l. 3.1 smlouvy tj. zejména lhtity vymény oken a meziokennich vlozek a termin
dokonceni dila.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

Objednate]l ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem dil¢i terminy
realizace dila v zavislosti na vy$i disponibilnich finanénich prostiedkd.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zplusobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zakladé¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a €ini celkem:

¢p. 524 celkova cena bez DPH 3177517 K¢
¢p. 525 celkova cena bez DPH 3188 254 K¢
¢p. 526 celkova cena bez DPH 3414212 K¢
VRN 120 000 K¢
Celkova cena za vSechny &p. 524-526 bez DPH 9899 983 K¢
vyse DPH 1484 997 K¢
celkova cena vé. DPH 11 384 980 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskutec¢iovana postupné formou meési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodadvek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
piislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznikéa zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotcena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaru¢ni lhity
podle ustanoveni ¢lankad 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s pfilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni piipadnych vad a nedod€lkl vzeslych z ptejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudacniho tizeni. Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnti od
podpisu ,,Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
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4.5. Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od dorudeni objednateli. Terminem Ghrady se

rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

4.6. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veSkeré nalezitosti danového

4.7.

4.38.

4.9

4.10

dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto tidaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo ndm. 2/2
Tabor
39001
ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - - -

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Tabor

Klokoty

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zékonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni pozadavkl §
222 odst. 5 zdkona o VZ, pricemz v pfipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V pripadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo nizs$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zdkona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroven, v niZz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napf. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlen¢ upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zmén¢ provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
ptilohu této smlouvy, kterda je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v piipad¢ dodatecnych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke
smlouvé. Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této
smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.

- = = - = >
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Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delsim 60 kalendafnich dnii, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, av§ak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.

Predmét plnéni spada do rezimu pieneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi. V ramci reZimu pifeneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dané, avsak bez
vySe dan¢é. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohleddvek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pfiCemz vzijemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pieda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné ureni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenist¢ preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpoveédné zastupce poverené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lki, bude-li s nimi dilo objednatelem
ptevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpiusobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadeéni praci na stavenisti pritomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.
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Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupcli na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod€lkli bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré Cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, ptipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpistL.
Zhotovitel nejpozdé€ji pfi predani staveni§t¢ predlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V prabéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptfedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pifipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje provadét prace instalaci zateplovaciho systému a montaz plastovych oken
pouze proSkolenymi osobami. Nejpozdéji pii piedani stavenisté predloZi zhotovitel osvédéeni o
proskoleni pro:

a) min. 3 odborné pracovniky pro montaz zateplovaciho systému - dolozi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému,

b) min. 3 odborné pracovniky pro montaz plastovych oken - doloZi opravnéni k montazi nabizenych
resp. realizovanych plastovych oken.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po pfedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pripad€ poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RiZENi STAVBY. STAVEBNi DEl}IiK. o
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXX a mistrem zhotovitele je pan XXXXXXXXXXX, ktery
zabezpec€uje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

C) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢&. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urcenym pro zhotovitele za Gcelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.
Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téZ z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnt pfipojit k zdznamu svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnl s uvedenim dtvodi, jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Pribézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a

v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych ptedpisa.
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b) Piebird dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikli nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zaklade
aktualizovaného casového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skute¢nosti a je podkladem pro ptipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,.
Objednatel je opravnén prostrednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pieruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nadhrady skody bude feSeno dle pfislusnych ustanoveni obCanského zadkoniku. V ptipadech,
kdy odstranéni $kody nesnese odkladu, nebo nema zhotovitel kapacity k okamzité napravé stavu, mize
objednatel provést opravu vlastnimi silami, nebo prostfednictvim jiného dodavatele, aniz by tim byly
naruseny zaruky o dilo vyplyvajici ze smlouvy. Naklady spojené s feSenim pfipadt vlastnimi silami, nebo
prostiednictvim jiného dodavatele budou zhotoviteli nasledné pfeuctovany, ten je povinen je uhradit.
Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat G¢el dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrii zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zplisob jeji kontroly se fidi zejména zédkonem ¢&. 350/2012 Sb., o
uzemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpe€nostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena z4sada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vefejné zakazky, je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel souc¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V pfipad¢ vysokého rizika ohrozeni bezpec¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pripadé
opakovaného poruSeni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrZzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakdzky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpisii.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpisi fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $Skodé nemohl zabranit ani
v piipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedliveé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik pribézne vedeny pii
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realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skutecného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.
Pred zahdjenim stavby i bchem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikli bytd o prabéhu provadénych praci podle pribézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikiim bytd, kterym stavebni Gipravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. Dalsi nanasSeni fasadni vrstvy je
mozné az po odsouhlaseni vzorku fasiddy objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasadni vrstva bude nanesena bez pfedchoziho schvaleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasaddni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle véty prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim montaze oken a balkonovych sestav umoZznit nahodny vybér 2 ks
vyplni otvori, u kterych bude provedeno jejich roziiznuti, nasledna kontrola méirenim a ovéieni
technickych parametri pFislusnym vypoétem. Tato kontrola nebude mit vliv na HMG praci. Uhrada
téchto 2ks vyplni otvorti bude na zakladé objednavky, ktera bude vystavena pfi podpisu smlouvy. V
pfipadé nesplnéni pozadovanych technickych parametri oken (viz 8 odst. 8 ZD), které byly v nabidce
zhotovitele nasledné deklarovany, je objednatel bez jakékoli sankce opravnén odstoupit od smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu technickych parametrii plastového okna dodaného C¢i
zabudovaného do objektu. Kontrolou technickych parametrti se rozumi provedeni destruktivni zkousky
okna / dveti — vyskleni a rozfiznuti profilu ramu a k¥idla. Kontrola bude provedena na vybraném vyrobku
dodaném do objektu, a to v po¢tu 1 ks. Destruktivni zkouska okna bude provedena za ucasti objednatele,
zhotovitele a vyrobce plastového okna. Namétené technické parametry (tloustka stény hlavnich profild,
Sitka a vySka profild, tloustka vyztuze) budou posouzeny s dolozenym Protokolem o vypoctu soucinitele
prostupu tepla celé otvorové vyplné dle normy CSN EN 10077-1.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramei vefejné zakazky. V pripadé, Ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vS§echny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpelit zhotovitel — zakon ¢&. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi préaci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tretich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenisté po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, je povinen odstraniovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybourané¢ho a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spolecnych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouzivé je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, ptivoz). V ptipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tretich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit na stavenisti aktualni identifikacni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule miaze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materidlu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.
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8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné provedend stavba se predava a prejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

= osveédceni o zkouskach pouzitych materialt

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatfizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal$im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponi 7 dnd pfed zahdjenim
predavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zdkladnich technickych wdaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkti, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uZivani dila se
pro ucely splnéni zadvazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k nepievzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, za¢ind bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v pfipade, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedod€lky branily pfipadnému
kolaudac¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho ¢asti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dob&é do okamziku piechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich predpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhuta na dodavky stroju a
technologického zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
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V ptipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uZivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipad¢ vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1ht¢ do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvée se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcti smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fddnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci zaruky provede na své naklady Sefizeni vSech dodanych vyplni
otvori v obdobi do 6 mésicti od pfedani dila objednateli a dalsi servis bude zhotovitel realizovat na
zakladé¢ pozadavku objednatele, naklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
zhotovitele. Pfi podpisu smlouvy uchaze¢ predlozi seznam servisnich tkond, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésicit) na zaklad¢ vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté¢ ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za poruseni povinnosti pfedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pripad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,
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- smluvni pokutu za opakované poruseni, nebo nepfijeti opatieni pfi nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéreného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédéeni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména €l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

115

11.6

Skody, na které mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhtté¢ 30 kalendainich dnii po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyactovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnd
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vytétovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druhd strana s vyuactovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyactovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu $kody zplusobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhity dokonéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zéavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miZze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruSeni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, zZe objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
Vv jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pifes opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které¢ neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.
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Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Zze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné porusSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nésledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuétovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dni od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o predani a ptfevzeti celého dila a po odstranéni vad a
nedodélkt predlozi objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi S % celkové ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka bude v plné vysi platna po celou zaru¢ni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendainich dnt po uplynuti zaru¢ni doby a na zaklad¢é pisemné zadosti zhotovitele. Pravo
z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo treti strané¢ smluvni pokutu
nebo §kodu zptisobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vys$i pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdeji do 7 kalendafnich dnti od jejiho tiplného vycerpani.

V piipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaru¢ni doby.
Zhotovitel se nemtize domahat nahrady $kody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly diivodem Cerpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostateéné nezdiivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrZznym ve vysi 5 % z ceny dila, pfi¢emz vyuZiti
této moznosti pisemné sdéli objednateli nejpozdéji ke dni pfedani a pievzeti dila. Objednatel po odstranéni
vad a nedodélkti z pfejimaciho fizeni uhradi pouze 5 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude
zadrznym nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pfi¢emz uplatnéni thrady ze zadrzného je
shodné s pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho piedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptsobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zplusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
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a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku piedani a ptevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaZnich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou pfilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli predat
nejpozdeji v den prevzeti stavenisSte.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle ptedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnil pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadiit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve veécech smluvnich. V piipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14,
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
V této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti€astnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucéastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostiednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den dorudeni, i kdyz se ucastnik o dorué¢eni nedozveédél.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, ptipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vS§ech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni tipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
piedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na zné€ni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti dnem uvetejnéni v registru smluv.
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15.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

15.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

V Tébote dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Olga Bastlova Lubomir Smazik
Mistostarostka jednatel spole¢nosti
Mésto Tabor ACG-Real s.r.o.
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