
DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3526/2015/Šim 
č. smlouvy zhotovitele: 6746/MP 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/521 372 0016

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) včetně záměru projektu (,,ZP“)

stavby

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) -  Kladno (mimo)“

1.1. Objednatel:
ČI.1 - Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, tel.:...................

....................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ........................................ ..... ..................
e-mail: ..................................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: ........................................... SŽG Praha, tel. ..................
e-mail:........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1418

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:. ....... ............ .......... obchodní manažer, tel.: ..................

e-mail: ...............................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
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b) ve věcech technických:. .............. .......... tel.:....................e-mail:.....................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ....................................... tel.: ..................
e-mail:............................................

Bankovní spojení: .................................. ........... ........................... . . . .. . . ........ .......................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

S ohledem na časovou koordinaci se souběžně zpracovávanou dokumentací Studie proveditelnosti železnič
ního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016, kdy je nutnost zpracovat Záměr projektu až po 
odsouhlasení čistopisu Studie proveditelnosti Železniční spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna z důvodu krytí 
stavby ekonomickým hodnocením ze Studie proveditelnosti.
Toto má dopad na harmonogram zpracování záměru projektu.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 
10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 4. - Lhůty k provedení díla
Odstavec 4.2. se mění, jak níže uvedeno. Ruší se původní znění tohoto odstavce ve smyslu dodatku 
č.7:
4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

Č ást Díla Term ín p ln ěn í

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis č in n o stí prováděných v  D ílč í etapě P odm ínky  
dokončení 
D ílč í e tapv

Datum zahájení prací ihned po podpisu SOD ■ -

1. Dílčí etapa 04.12.2015 P řed lo žen í ro zp ra c o v á n í z á m ě ru  p ro jek tu . D o p ln ěn í 
g eo tech n ických  p rů zku m ů  a zá k la d n í g eo tech n ická  

zp ráva . N ávrh  a p ro je d n á n í zá k lad n íh o  tec h n ic k é h o  

řešen í s tavb y  vč . kon cep tu  G P K  a ro zh o d u jíc ích  SO  

a PS s tavby, návrh  p ro vo zn í a  d o p ra v n í tec h n o lo g ie

P ře d á v a c í p ro to ko l 
pro část díla

2. Dílčí etapa 31.03.2016 P říp ravn á  d o k u m e n ta c e  k p ro je d n á n í se  s ložkam i 
S ŽD C , s.o . a Č D , a .s . P o ro v n á n í zm ěn  v zh led em  

k E IA  ve  sm ys lu  Z D . Z á m ě r p ro jek tu  ke s c h v á le n í 
do C e n trá ln í kom ise  M D. Z a p ra c o v á n í p řip o m ín ek  

S ŽD C , s. o. a  Č D , a. s . k PD.

P řed ávac í p ro tokol 
pro č ás t d íla

3. Dílčí etapa 30.06.2016 P říp ravn á  d o k u m e n ta c e  se  za p ra c o v á n ím  ro zš ířen í 
rozsahu  za d á n í d le  d o d atku  č. 3 k p ro je d n á n í se  

s ložkam i SŽ D C  s. o. a ČD, a. s. P o ro v n á n í zm ěn  

v zh le d e m  k E IA  v e  sm yslu  ZD .

P řed ávac í p ro to ko l 
pro část d íla

4.a. Dílčí etapa 31.12.2016 Č is to p is  p říp ravn é  d o k u m e n ta c e  se zap ra c o v a n ý m i 
p řip o m ín kam i z  p ro jed nán í, zm ěn y  v d oku m en tac i 
vyv o la n é  p řip ravo van o u  in v e s tic í Ř SD  na p ře ložku  

s iln ic e  1/61 v  úseku  D 6-D 7

P řed ávac í p ro tokol 
pro část díla

4.b. Dílčí etapa 30.10.2017 Z ap ra c o vá n í p ožad avků  na p ro stu p n o st 
b ezm o to ro vé  d o p ra v y  k p ro jed n án í

P ře d á v a c í p ro tokol 
pro čá s t d íla

4.c. Dílčí etapa 5.12.2017 Č is to p is  p říp ravn é  d o ku m en tace  se  za p raco van ým i 
p řip o m ín kam i z  p ro jed n án í, v če tn ě  p ro stu pn osti 

b ezm o to ro vé  d o p ravy  a P řed án í všech  d ok ladů  pro

P ře d á v a c í p ro to ko l 

pro část díla



ú zem n í řízen í a p o d á n í ž á d o s ti o  ÚR

5.a. D ílč í  etapa 30.6.2018 A k tu a liza ce  zám ěru  p ro jek tu  v so u la d u  s a k tu a lizac í 
S tu d ie  p ro ved ite ln o s ti, s  č is to p isem  p říp ravn é  

d o k u m en tace  s a k tu á ln í d o k la d o v o u  č á s tí pro  

p řed án í na C K  M D

P řed ávac í p ro to ko l 
pro č ás t d íla

5.b. Dílčí etapa do 30 dnů od předání 
připomínek zadavatelem

Č is to p is  Z ám ěru  p ro jek tu , v č e tn ě  za p ra c o v a n ý c h  

p řip o m ín e k  C K  M D
P řed ávac í p ro to ko l 

pro č ás t d íla

Ukončení díla 30.11.2018 N ab ytí PM v y d a n éh o  ro zh o d n u tí o u m ís tě n í s tavb y , 
ko m p le tn í p říp ravná  d o k u m e n ta c e  po  u ko n č e n í 

ú zem n íh o  řízen í a s c h v á le n í v rám ci S ŽD C .

P ravo m o cn é  ú zem n í 
ro zh o d n u tí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, 
nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:
Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci 
územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2018, pokud nebude příslušným dodatkem k této 
smlouvě stanoveno jinak.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

Č ást D íla Term ín p ln ěn i

(nejzazši teimin pro předání 
příslušně částí Díla)

Popis č innosti p rováděných v D ilč i etapě P odm inkv  
dokončení 
D iič i e tapv

\
Datum zahájení prací ihned po podpisu SOD - ■

1. Dílčí etapa 04.12.2015 P řed lo žen í ro zp raco ván í zá m ě ru  p ro jek tu . D o p ln ěn í 
g eo tech n ických  p rů zku m ů  a z á k la d n í g eo tec h n ic k á  

zp ráva . Návrh  a p ro je d n á n í zá k lad n íh o  tec h n ic k é h o  

ře š e n í s tavb y  vč . kon ceptu  G P K  a ro zh o d u jíc ích  SO  

a PS s tavb y , návrh  p ro vo zn í a  d o p ra v n í tec h n o lo g ie

P ře d á v a c í p ro to ko l 
pro část d íla

2. Dílčí etapa 31.03.2016 P říp ravn á  d o k u m e n ta c e  k p ro je d n á n í se  s lo žkam i 
S ŽD C , s.o . a  ČD, a .s. P o ro v n á n í zm ěn  v zh led em  

k E IA  ve  sm ys lu  Z D . Z á m ě r p ro jek tu  ke  s c h v á le n í 
do C e n trá ln í ko m ise  M D. Z a p ra c o v á n í p řip o m ín e k  

SŽD C , s. o. a Č D , a. s. k  PD.

P řed ávac í p ro to ko l 

pro čá s t d íla

3. Dílčí etapa 30.06.2016 P říp ravn á  d o k u m e n ta c e  se  za p ra c o v á n ím  ro zš ířen í 
rozsahu  za d á n í d le  d o d atku  č. 3 k p ro je d n á n í se  

s ložkam i SŽ D C  s. o. a  Č D , a. s . P o ro v n á n í zm ěn  

v zh le d e m  k E IA  v e  sm y s lu  Z D .

P řed ávac í p ro tokol 
pro část d íla

4.a. Dílčí etapa 31.12.2016 Č is to p is  p říp ravn é  d o k u m e n ta c e  se  za p ra c o v a n ý m i 
p řip o m ín kam i z  p ro jed nán í, zm ě n y  v  d o ku m e n ta c i 

vyv o la n é  p řip ravo van o u  in v e s tic í Ř SD  na p ře ložku  

s iln ice  1/61 v úseku  D 6-D 7

P řed ávac í p ro to ko l 
pro č ás t d íla

4.b. Dílčí etapa 30.10.2017 Z ap ra c o vá n í p ožad avků  na p ro s tu p n o s t  

b ezm o to ro vé  d o p ravy  k  p ro je d n á n í
P řed ávac í p ro tokol 

pro část d íla

4.c. Dílčí etapa 5.12.2017 Č is to p is  p říp ravné  d o k u m e n ta c e  se  za p ra c o v a n ý m i 
p řip o m ín kam i z  p ro jed nán í, v č e tn ě  p ro stu p n o sti 

b ezm o to ro vé  d o p ravy  a P ře d á n í v š e ch  d o k la d ů  pro  

ú zem n í říze n í a  p o d á n í ž á d o s ti o  ÚR

P řed ávac í p ro tokol 
pro část d íla

5.a. Dílčí etapa 30 dnů od písemné 
informace Objednatele o 
vypracování čistopisu 

aktualizace SP

A k tu a lizace  zám ěru  p ro jek tu  v  so u la d u  s a k tu a liza c í 
S tu d ie  p ro ved ite ln o s ti, s  č is to p is e m  p říp ravn é  

d o ku m en tace  s a k tu á ln í d o k la d o v o u  č á s tí pro  

p řed án í na C K  M D

P ře d á v a c í p ro to ko l 
pro část d íla



železničního spojení 
Prahy, letiště Ruzyně a 

Kladno v CK MD 
(předpoklad 30.9.2018)

5.b. Dílčí etapa do 30 dnů od předání 
připomínek zadavatelem

Č isto p is  Z ám ěru  p ro jek tu , v če tn ě  za p ra c o v a n ý c h  

p řip o m ín ek  C K  MD
P řed ávac í p ro to ko l 

pro část d íla

Ukončení díla 30.11.2018 N a b y tí PM vyd a n éh o  ro zh o d n u tí o u m ís tě n í s tavby, 
ko m p le tn í p říp ravná  d o k u m en tace  po  u ko n č e n í 

územ níh o  řízen í a s c h v á le n í v rám ci S ŽD C .

P ravo m o cn é  ú zem n í 
ro zh o d n u tí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, 
nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:
Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci 
územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2018, pokud nebude příslušným dodatkem ktéto 
smlouvě stanoveno jinak.

II.
Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)".

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o re
gistru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení 
zhotovitel.

V Praze dne 2 6 .4 .2 0 1 8  v Praze dne2 5 . 4 . 2 0 1 8

Za objednatele: Za zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

tng. Vladimír Seidl
fnístopředseda představenstva


