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1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) 
určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.  

1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu 
na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel 
předložil v rámci zadávacího řízení nebo jsou stranám známy 
(např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). 

1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem 
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních prací 
(dále jen „dílo“). 

1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro 
konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah 
aplikováno. 

 
2. POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj náklad 
a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených 
částech, v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího řízení, 
b) se Smlouvou,  
c) s výkazem výměr, 
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu,  
f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí, na 

nichž je dílo realizováno. 

2.2. Povinnosti Objednatele 

2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou 
pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, zejména mu včas a 
řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétního díla, 
zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a 
poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění 
díla.  

2.2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a 
uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek 
uvedených ve Smlouvě a v těchto OP. 

 
3. CENA 

3.1. Obsah ceny 

3.1.1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá 
z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový 
rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil a zaručuje jeho 
úplnost pro rozsah díla stanovený Smlouvou. 

3.1.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná 
pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace díla. 
Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo 
v těchto OP.  

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla za dodržení podmínek nutných ke splnění Smlouvy, 
o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré potřebné péče vědět 
měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.  

3.1.4 Cena obsahuje dále i náklady zejména na:  
a) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržbu, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště, 
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b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) pojištění stavby, díla a osob, 
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
f) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
g) zajištění všech nutných zkoušek, 
h) likvidaci odpadů včetně poplatků,  
i) vytýčení sítí v prostoru staveniště, 
j) výroba a osazení informační tabule o stavbě, příp. další 

náklady na publikaci díla,  
k) geodetické vytýčení stavbou dotčených pozemků před 

zahájením provádění díla,  
l) spotřebu médií (např. energií, vody), 
m) vytýčení díla, 
n) informování o zahájení díla dotčené orgány a správce 

sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a 
splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření 
vyplývající,  

o) informování vlastníků sousedních nemovitostí o 
zahájení díla a projednání technického provedení díla 
s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto 
nemovitostí, 

p) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do 
původního stavu, 

q) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 
r) geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,  
s) účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené 

stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a 
odstranění případných vad zjištěných stavebním 
úřadem v daném řízení.  

3.1.5 Pokud náklady uvedené v odst. 3.1.3 těchto OP nejsou 
uvedeny samostatně v položkovém rozpočtu, zahrne je 
Zhotovitel do položky vedlejší, příp. ostatní náklady.  

3.1.6 Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenění či vynechání 
některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel 
z vlastních zdrojů.   

3.1.7 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny 
položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci 
zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a 
služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkového rozpočtu.  

3.1.8 Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při 
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané 
hodnoty na výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném 
případě dílo (stavební a montážní práce) nesouvisí s 
ekonomickou činností Objednatele. 

3.2 Změna ceny – důvody 

3.2.1 Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

3.2.2 Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací 
nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen 
„vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“). 

3.2.3 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, 
která byla určena ve Smlouvě.  

3.3 Způsob sjednání změny ceny 

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. 
Zhotovitel uvede při fakturaci, sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.  

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.2 nebo 3.2.3 těchto OP jsou smluvní strany povinny 
uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření 
písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení 
víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty 
v předmětu a ceně díla. 

3.3.3 Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a vnitřní směrnicí Objednatele. 

3.4 Způsob ocenění víceprací 

3.4.1 V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést 
jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných 
smluvních stran a budou přílohou dodatku. 

3.4.2 Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, 
doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS 
(nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie 

předmětu díla nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních 
stran.  

3.5 Postup při snížení ceny z důvodu méněprací 

3.5.1 V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést jejich 
soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních 
stran a budou přílohou dodatku. 

3.5.2 Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši 
podle položkových rozpočtů. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Postup plateb 
4.1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve 

Smlouvě uvedeno jinak. 
4.1.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po dokončení a 

předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný 
harmonogram placení díla.  

4.2. Zádržné  
Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být 
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (viz odst. 11.3.1 těchto 
OP). V tomto případě bude částka rovnající se 10% z celkové 
sjednané ceny sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po odstranění všech drobných vad 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla. Institut zádržného 
se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla zajištěno jiným 
institutem (např. bankovní zárukou). 

4.3. Lhůta splatnosti 
4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení 

faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden delší termín 
splatnosti. 

4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti 
faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že 
žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 
dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude ze strany 
Zhotovitele nijak sankcionována.  

4.4. Platby za vícepráce 
4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány 

samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 

náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

4.5. Náležitosti faktury 
4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným 

právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou 
povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve 
faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění. Na 
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název předmětu díla a 
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, 
které je hrazeno dotací. 

4.5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou 
zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), nebo má jiné 
vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
(předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

4.6. Splnění peněžitého závazku  
4.6.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 

5. PROVÁDĚNÍ  DÍLA A  BEZPE ČNOST PRÁCE  

5.1. Provádění díla 

5.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele 
nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 



 3 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
potřebné péče. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu 
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, které si 
před zahájením díla vytyčil, tak aby nedošlo k porušení 
těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení hranic 
pozemků hradí Zhotovitel. 

5.1.4 Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení 
provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení 
provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.  

5.1.5 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve 
Smlouvě.   

5.1.6 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je 
Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce výhradně 
v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 
18:00 hodin a v neděli a státem uznané svátky je provádění 
stavebních prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající 
konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, 
zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele 
k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel 
povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a 
prvky do stávajícího stavu.  

5.2. Použité materiály a výrobky 

5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří Objednatel. 

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený 
účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové 
dokumentace. 

5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů 
užitých k realizaci díla. 

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a 
Subdodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců a Subdodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

5.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě 
realizace díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

5.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně 
způsobilí k předmětným činnostem Zhotovitele. 

5.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla 
vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a 
požární ochranou na místě realizace díla. 

5.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností 
opatření na ochranu osob a majetku mimo místo realizace 
díla, jsou-li dotčeny realizací díla (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti 
jako např. podchody pod lešením). 

5.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem realizace díla. 

5.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci 
díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu 
realizace), a to použitím všech ochranných prostředků (zejména 
ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je 
Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní 
prostředí.  

5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
likvidace.  

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, 
organizací a třetích osob 

5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel 
Objednatelem seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

5.6. Kvalifikace Zhotovitele 

5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele 
nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což 
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

5.7. Archeologické nálezy 
5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy 

kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález 
Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a 
v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného 
odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené 
příslušným orgánem státní správy. 

6. SUBDODAVATELÉ 

6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla 
bude provedena Subdodavatelem, je povinen provést dílo sám. 
Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést 
prostřednictvím Subdodavatele.  

6.2 V případě využití Subdodavatelů při provádění díla je povinnou 
součástí smlouvy Seznam subdodavatelů s uvedením druhu prací a 
rozsahu jejich subdodávky, který vyhotoví a předá před uzavřením 
smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí použít 
k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu 
Subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr 
subdodavatelských prací stanovený v seznamu Subdodavatelů.   

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli 
z předmětné Smlouvy a těchto OP. 

6.4 Změna Subdodavatele, zejména prostřednictvím kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci, je přípustná pouze 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

6.5 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam 
Subdodavatelů, ve kterém uvede Subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny předmětu plnění 
nebo z části plnění uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Zhotovitel předloží 
Objednateli seznam subdodavatelů vždy do 60 dnů od splnění 
smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku, 
pokud plnění přesahuje 1 rok. Má-li Subdodavatel formu akciové 
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů. Tuto povinnost Zhotovitel nemá 
v případě, že předmětem plnění je veřejná zakázka malého 
rozsahu. 
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7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené 
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.    

8. STAVENIŠTĚ  

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 
dnů po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se k provádění díla a 
to zejména: 
a) pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního 

úřadu,  
b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla, 

d) věcná břemena vztahující se k  dotčené nemovitosti, 
komunikaci, pozemku, atd,  

e) projektová dokumentace ve 2 vyhotovení, 
f) dokladová část provedení díla, 
g) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, 

kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných 
médií. 

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 

8.2.1 Zhotovitel je povinen vytýčit trasu stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací 
díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod. 

8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po 
vytyčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude 
správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do 
chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí 
Zhotovitel. Jedná se především o administrativní vyřízení 
potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků správce 
sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené 
vícenáklady, bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště 
vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná 
místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa. 

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (Technického a 
Autorského dozoru) provozní prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely 
související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze 
staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem případně 
správcem těchto sítí. 

8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i 
jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 

Subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na zařízení staveniště 
identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, s 
uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a 
předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Pokud je dílo spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, 
rozměry a materiál informační tabule musí být vyhotoven 
v souladu s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla 
podílí. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Subdodavatelů) 
lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo vytyčené staveniště. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, 
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací 
zajišťuje Zhotovitel. 

8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně 
povolení přechodného dopravního značení.  

8.6. Vyklizení staveniště 

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
na náklady Zhotovitele. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník, pokud zákon nestanoví, že 
postačí vést jednoduchý záznam o stavbě (dále jen obecně 
„stavební deník“). Vedení a náležitosti stavebního deníku stanoví 
prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.  
9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

V případě výskytu vad nebo jiných podmínek stanovených v 
kolaudačním souhlasu končí povinnost vést stavební deník až 
dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje stanovené 
v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu. 

9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, zejména je povinen zapisovat tyto 
údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a 

jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, 

jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků, 
f) záznamy o všech provedených zkouškách.  
Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku v souladu 
s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu. 

9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. 

Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat části díla, které 
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budou dalším postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahující 
se k dílu předá Zhotovitel Objednateli na CD při předání a 
převzetí díla.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i 
nahlížet nebo pořizovat výpisy:  
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) oprávnění zástupci Subdodavatelů, 
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy. 

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně 
s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, 
příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány 
osobou zapisovatele. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou 
pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním 
deníku učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se 
zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do 
stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

 

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

10.1. Kontrola provádění díla 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to 
zejména v rámci kontrolních dnů.  

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí podle § 46d odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel. 

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s 
jeho povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby 
činnost prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se 
o podstatné porušení Smlouvy.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a 
prověření činností, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. 

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. 
Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.2. Kontrolní dny 

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje 
Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho 
konáním.   

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci 
Zhotovitele, včetně autorizované osoby Zhotovitele uvedené 
v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. 

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve 

stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 
všem zúčastněným. 

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Organizace předání a převzetí díla 

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se 
rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v 
souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a 
technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé 
sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné 
dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, 
považuje se dílo za dokončené teprve, úspěšným provedením 
těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele 
nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 
pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí.  

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným 
termínem dokončení díla. 

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo. 
11.1.5. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci dozoru nad stavbou, příp. další osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
Subdodavatele a autorizované osoby uvedené v nabídce 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany 
zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli, 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-li tento 

údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode dne podpisu 
protokolu, 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání  a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady bránící užívání díla.  

11.3. Vady 

11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují (dále jen „drobné vady“).  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis 
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být odstraněny 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na zádržné 
upravené v bodě 4.2 těchto OP. 

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné vady i v 
případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese Zhotovitel 
až do rozhodnutí soudu.  

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 

11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím řízení se prokáže, že není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, 
odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 1x 

elektronicky; 
b) geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně 

způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými 
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zeměměřickými inženýry v souladu  se zákonem č. 
200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
- geodetické zaměření skutečného provedení díla – 

všech objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich 
vklad do JDTMZK v souladu se směrnicí a 
provozním řádem JDTMZK – tiskem dokládá 
zakázkový list JDTMZK a 1x dig. vložená data ve 
formátu DGN, DWG, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla na 
podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve 
formátu DWG, DGN, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla dle 
směrnic správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 
1xdig ve formátu DWG, DGN, 

- geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu 
DWG, DGN. 

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, 
použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií včetně 
prohlášení o shodě; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, 
apod.); 

e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

f) doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

g) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí 
zakrytých v průběhu prací; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

i) originál stavebního deníku nebo jednoduchého 
záznamu o stavbě a jejich stejnopisy;  

j) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x 
na CD); 

k) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x na 
CD); 

l) protokol o zaškolení obsluhy; 
m) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho 

Subdodavateli. 
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů 

doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno 
jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci 
předávacího řízení jinak. 

11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se 
dílo za schopné předání. 

11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.  

11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění 
proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 
provést. 

11.6. Předávání díla po částech 

11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, 
které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání 
nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla 
po částech platí pro každou samostatně předávanou část díla 
všechna ustanovení obdobně. 

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1 Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí v případě, že 
dílo je prováděno na věci či objektu, který je od počátku ve 
vlastnictví Objednatele. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 
došlo. 

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku 
Zhotovitel. 

12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na 
Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Subdodavatelů. 
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které 
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti. 

13.2. Odpovědnost za vady  

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo 
za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na 
něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu 
této záruky. 

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, 
že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných příkazů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit. 

13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude po 
dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a přejímacího 
protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová 
obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak.  

13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku za 
jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.3. Stavění záruční doby 

13.3.1 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. 

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta nově, a to 
ode dne předání opravené části díla Objednateli. 

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jaký nárok z vad uplatňuje. 

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých 
případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní 
Zhotoviteli písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu odstraní, 
popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, 
dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je 
povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli zaplatit 
v plné výši.  

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 
dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci 
výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 
hod po obdržení reklamace. 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
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povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, 
který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady 
akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA 

14.1. Kolaudace 

14.1.1 Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného 
užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s 
užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. 
Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen 
podat na stavební úřad Objednatel. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas 
nezbytnou součinnost.  

14.1.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním 
souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončení stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním 
úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené 
lhůtě.  

14.2. Předčasné užívání 

14.2.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před 
úplným dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o 
předčasném užívání, v rozsahu stanoveným stavebními 
předpisy.  

14.2.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu 
stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému 
užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli.  

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, 
a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.  

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla. Nebylo-li v zadávacím řízení požadováno 
předložení pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen být 
pojištěn minimálně v rozsahu výše díla.  

15.1.3 Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání 
předložit Objednateli. 

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

15.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí.  

15.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

16. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  

16.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů 

16.1.1 V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění 
díla sjednanými podle Smlouvy, včetně Harmonogramu 
časového a věcného provedení díla, který je přílohou 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

16.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při 
předání a převzetí díla 

16.2.1 V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování 
vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den 
prodlení. 

16.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a 
převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je 
objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Zhotovitele. 

16.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

16.3.1 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v 
prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

16.4 Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 

16.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.5 Smluvní pokuta za porušení seznamu Subdodavatelů 

16.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení 
poměru subdodavatelských prací uvedených v seznamu 
Subdodavatelů, při využití Subdodavatele, který v seznamu 
Subdodavatelů není uveden nebo v případě změny Subdodavatele 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve výši 3% 
z celkové ceny díla včetně DPH za každé takovéto porušení. 

16.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení 
ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 5% z celkové ceny díla včetně 
DPH za každé takovéto porušení. 

16.5.3. V případě, že Zhotovitel nesplní některou z povinností stanovenou 
v bodě 6.5. těchto OP nebo uvede nepravdivé údaje vyplývající 
z bodu 6.5. těchto OP, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každé takovéto porušení.  

16.6 Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku  

16.6.1 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky 
z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo Objednatele stanoveno v článku 
4.3.2 těchto OP.   

16.7 Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 

16.7.1 Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k vyúčtování 
smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob výpočtu celkové 
výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení. 

16.8 Lhůta splatnosti sankcí 

16.8.1 Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dne 
ode dne jeho doručení straně povinné. 

16.9 Omezení celkové výše sankcí 

16.9.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních 
pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí 
přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

16.9.2 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní 
pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, 
která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana 
nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. 

17.1.2 Vyšší moc může zahrnout např.: 
a) válka,  
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo uchopení 

moci, nebo občanská válka, 
c) výtržnosti, stávka, nepokoje,  
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo 

kontaminace radioaktivitou,  
e) přírodní katastrofy,  
f) nově přijatá opatření státních orgánů. 

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

17.2.1 Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění.  
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17.2.2 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její 
účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

17.2.3 Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději 
do 15 dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení 
působení vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy. 

18. ZMĚNA SMLOUVY 

18.1.  Forma změny Smlouvy 

18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu 
v listinné podobě postupně číslovaného dodatku a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a 
Zhotovitele jednat.  

18.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

18.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu 
formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

18.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným elektronickými 
nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení 
jeho obsahu a určení jednající osoby. 

18.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. 

18.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze po písemném 
upozornění Zhotovitele. 

18.2.3 Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné 
strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, 
povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.  

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

19.1.1 Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení 
smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí 
zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole 

provádění prací, nebo uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani 
v dodatečné lhůtě,  

b) neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany 
Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů, 

c) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného 
dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na 
úpravě Smlouvy, 

d) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy 
ani v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou 
na možnost odstoupení písemně upozorněna, 

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo 
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 
pracovních dnů, 

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 
dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele. 

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

19.2.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě 
ujednání vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 
odstupuje, a přesná citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo 
OP, který ji k takovému kroku opravňuje.  

19.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

19.3.1 Odstoupí li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti 
smluvní stran následující: 
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací 

oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP, 
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného 

plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 
konečnou fakturu, 

c)     Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak, 

d)   Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je 
povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací 
řízení. 

19.3.2 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů 
odstoupení od Smlouvy. 

19.3.3 V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést 
veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

20.1. Důvěrné informace 

20.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh může 
být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí Objednatele 
zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část smlouvy za 
předmět svého obchodního tajemství, které nepodléhá zveřejnění, 
označí tuto část smlouvy při jejím podpisu barevným 
zvýrazňovačem. Takto nelze označit, termíny plnění a celkovou 
cenu díla.  

20.2. Duševní vlastnictví  

20.2.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla plnění použije bez projednání 
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového 
či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na 
své náklady vypořádání majetkových důsledků.  

21.  AUDITNÍ  DOLOŽKA 

21.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla: 
a)  uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích 

případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými 
právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá z pokynů 
osob, které se finančně podílí na spolufinancování díla,  

b)  umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které 
se finančně podílí na spolufinancování díla provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související 
s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a 
fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. 
umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,   

c)  poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim 
pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na 
spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup 
ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s 
realizací díla.  

21.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí 
na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny činností 
uvedených v odst. 21.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, 
chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit 
oprávněné zájmy Zhotovitele.  

 


