
Stavba: lll/6031 Senohraby, rek. mostu ev.č. 6031 4
ID Režim Task Na mé Doba trvání

úkolu březen duben květen červen červenec srpen záři
1 111/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 127 dny 111/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

l

2 Předáni stave niště O dny Předáni staveniště

W

3 Příprava území 3 dny " " " " " " " " " Přípra;a území' " " " " " " " " " " " " "

4 SO 401 Přeložka vedení NN 4 dny SO 401 Přeložka vedení N N

5 výkop rýhy 1den " " " " výkop rýhy

6 U loženi kabelu 1 den " " " " " " " " " " Uloženi kabelu

7 zýsyp rýhy 1den " " " " " " " " " " " " zý'Yp 'ýhy " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

8 přepojení kabelu 1 den Přepojení kabelu
"V

9 SO 402 Kabel Cetin 3 dny " " " " " " " " " " SO 402 Kabel Cetin

10 výkop rýhy 1den " " " " výkop rýhy

11 Střiženi a odtraněni kabelu 1 den Střiženi a odtranění kabelu
"V"

12 zýsyp rýhy 1den " " " " " " " " " " " " zý'yj? 'ýhy

13 ?, SO 501 Přeložka STL 6 dny SO 501 Přeložka STL

jr14 ? výkop rýhy 1den " " " " " " " " " " výkop rýhy

15 Zřízeni podsypu 1 den " " " " " " " " " Zřízení podsypu

16 U kládka portubi 2 dny " " " " " " " " " Ukládka portubí

17 Přepojení portubi 1 den Přepojenf poHubl

18 Zásyp rýhy 1den " " " " " " " " " Zásyp rýhy

19 SO 201 most ev.č. 6031-4 118 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "SO 201 most ev.č. 6031-4

20 l. ETAPA 18 dny " " " " " " " " " I. ETAPA

21 Demotáž svodidel 1 den Demotáž svodidel

22 ?> Zatrubnění rigolu 1 den Zatrubnění rigolu
"V

23 Provizorní sjezd 1 den ProvizojnÍ sjezd

24 Frézováni vozovky 1 den Frézování vozovky
"V

25 Demontáž přísluše nstvi a říms v poli 1 a 2 3 dny Demontáž příslušenshň a říms v poli 1 a 2

26 ?> Očištěnia sanace podhledu NK 10 dny Očištěni a sanace podhledu NK
'V

27 Opětovná montáž svodidel 1 den Opětovná montáž svodidel "
'V

28 II.ETAPA 53 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 11 ETAPA

j'r
29 Přesun bet. svodidel 1 den Přesun bet svodidel "

30 ?> Zatrubnění rigolu 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Zatrubnýní rigolu

31 ? Provizorní sjezd 1 den Provizorní sjezd
"V

32 Demontáž pňslušenstvia říms v poli 2 a 3 4 dny Demontáž přislušensM a říms v poli 2 a 3
'V

33 Rozeb rá ní chodníku 1 den Rozebráni chodníku

34 Odkop Kci v předpolí 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Odkop KCI v předpolí

35 Demolice přechodových desek 2 dny Demolice přecwhodoyých desek

36 Demolice křídel 3 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Demolice"křIdel "
'V

37 Demolice koncových příčníků 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Demolice konSových příčníků " " "

38 Čištěnia sanace podhledu NK 8 dny Čištěnia sanace podhledu NK

39 % Odstraněni dlažeb a provedení výkopu u op 4 2 dny Odstranění dlažeb a pLovedeni výkopu u op 4

40 Čištěni a sanace obnažené spodní stavby 2 dny Čištění a sanace obnažené spodní stavby

41 Vybouráni vyrovnávací desky na úroveň prefabrikátů 2 dny Vybouráni vyrovnávací d%;ky na úroveň prefabrikátů

42 Nátěr spodní stavby 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Nátěr spo,dní stavby

43 Zásyp spodní stavby 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Zásyp spodní stavby

44 ?> Provedenidlažby a skluzů u OP4 8 dny Provedeni dlažby a skluzů u OP4

45 Odvodně ni konzol prefa brikátů 2 dny Odvodněni ko?zo| prefabrikátů

46 Zhotoveni spřahovacích prvků 2 dny Zhotoveni spfahovacIch prvků

47 Bednění koncových příčníků, křidela spřahujícidesky + 5 dny Bedněni koncových příčníků, křídel a spřah"jjÍcÍ desky " výztuž" "

výztuž "48 ? Betonáž 1 den Betonáž

49 Zrušeni sjezdu pod mostem, osazení bet. svodidel 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Zrušení sjezdu pod mostem, osazeni bet. svodidel
"V

50 III. Etapa 41dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " iii. Etapa " " " " " " " " " " " " "

51 Demontáž svodidel pro přístup k OPl 1 den Demontáž svodidel pro přistup k OPl "

52 Odstraněni dlažeb a provedení výkopu u op 1 1 den Odstranění dlažeb a pr,oveden1 yýkopu u op 1

53 Čištěni a sanace obnažené spodní stavby 3 dny Čištění a sanace obnažené spodní stavby
"V

54 Nátěr spodní stavby 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Nátěr 'p¶ďňi stavby

55 Zásyp spodní stavby 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Zásyp 'P?dnÍ stavby

56 Provedenidlažby a skluzů u OPl 4 dny Provedení dlažby a skluzů u OPI
W

57 Nátěr NK a křídel 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Nátěr N K a křídel

58 Zásyp přechodových oblastí 2 dny Zásyp přechodoyých oblastí
'V

59 Provedeni přechodových desek 4 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Provedení pfechodových desek " " " "

60 Izolace mostovky 2 dny Izolace mostovky

61 Montáž odvodňovačů 1 den Montáž odvodňovačů

62 Ochrana izolace 1 den Ochrana izolace

63 Bedněnia výztuž římsy 8 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Bedněni a výztuž římsy

64 Betonáž říms 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Betonáž říms
"V

65 Zemní práce 3 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Z"yí práce

66 Vozovka 3 dny Vozovka

67 Zrušeni sjezdu pod mostem, osazeni svodidel 2 dny Zrušeni sjezdu pod mostem, osazeni svodide
"V

68 IV.ETAPA 6 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "V.ETAPA " "
|V

69 DZ a VOZ 2 dny " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "DZ a VOZ " " "

70 '27 Obnovení chodníku 3 dny Obnoveni chodníku "
"V

71 Uvedení do provozu 1 den " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Uvedeni do provoz
"V

Task Summay I l lnactive Milest oné Duration-only .. Start-ódy C External Milestone Manuál Progress

Fi rma: MaGe Construction, s.r.o. Split project Summary I lnactive Summary l Manuál Summary Rollup Fin ish-only J Deadline

Milestone 0 lnactive Task Manuál Task Manuál Summary I I Extemal Tasks Progress
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