
 

Název úkolu 

KČ Žbrasiav 

podpis sod 

převzetí a zahájení stavby 

vydání kladného vyjádření Hygien.stanice Hl.města Prahy ohledně azbestu 

bourací práce 

svislé a vodorovné konstrukce 

výplně otvorů 

hrubé rozvody VZT.ZTI.ÚT.EIektro 

povrchové úpravy 

kompletace VZT.ZTI.EIektro.ÚT 

podlahové krytiny 

interiérové dveře 

kompletace.drobné opravy 

čistý úklid.zkušebnf provoz 

předání stavby 

celková doba výstavby 199 kalendářních dnů 

vydáni kolaudačního souhlasu 20 kalendářních dnú po předání stavby tj.6.12.2018 

219 dny

1 den i 

5 dny 

10 dny 

20 dny 

28 dny 

19 dny 

50 dny 

20 dny 

15 dny

15 dny 

7 dny

10 dny

5 dny

3 dny

0 dny

0 dny

Zahájení ! | Dokončení | Pře
t 

2.5. 18 6.12. 18  
2.5 18 2.5. 18  

3.5. 18 7.5. 18 j 2 
3.5 18 12.5 18: 2 
9.5 18 28 5 18 3 

29.5. 18 25.6. 18 5 

26 6 18 14 7 18: 6 
15.7 18 2.9 18 i 7 

3.9 18 22.9 18 8 
23.9 18 7 10 18 9 

8.10. 18 2210 18; 10 
2310 18 2910 18: 11 
30 10 18 8 11. 18: 12 
9.11. 18 13.11 18 13 

14 11 18 16.11 18: 14
 

16.11. 18 16.11. 18 15
 

   
6 12 18 6.12 18: 16 
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