
Plynofikace areálu Nemocnice Slaný 1

Časový a finanční harmonogram 2

10994290 3

číslo kalendářního týdne 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4

podrobné datum 2 3 4 5 6

číslování pracovních týdnů 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Termín podání nabídky X 5

Vyhodnocení nabídek X X 6

Předpoklad.termín podpisu SoD X X X X 7

Zahájení plnění veřejné zakázky X X X X X X 8

Převzetí staveniště X 9

Příprava na realiz.zakázky X X X X X X X 10

Vybudování a zařízení staveniště X X X X X X X 11

SO101 objekt G strojně-technolog.část X X X X 12

SO101 objekt G ZTI - rozvod plynu X X X X 13

SO102 kotelna pro OKB stroj.-technolg.část X X X X X X X X X 14

SO102 kotelna pro OKB ZTI - rozvod plynu X X X X X X X X X X X X X X 15

SO104 PK pro internu,chirurgii,ARO,RTG,HTS - S-T část X X X X X X X X X 16

SO104 PK pro internu,chirurgii,ARO,RTG,HTS - VZT X X X 17

SO104 PK pro internu,chirurgii,ARO,RTG,HTS - ZTI plyn X X X X X X X X X 18

SO105 PK pro Dům pečov.péče  S-T část X X X X 19

SO105 PK pro Dům pečov.péče - ZTI - rozvody plynu   X X X X 20

SO106 plyn.parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň - S-T část X X X X X X X X 21

SO106 plyn.parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň - VZT X X X x X X X X 22

SO106 plyn.parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň - ZTI plyn X X X X odst X 23

Průmyslový plynovod X X X X X X X X X X X X X 24

SO101 objekt G - Měření a regulace X X X X X X X X X x 25

SO102 kotelna pro OKB - Měření a regulace X X X X X X X X X X 26

SO104 PK pro internu,chirurgii,ARO,RTG,HTS - Měř.a regul. X X X X X X X X X X 27

SO105 PK pro Dům pečov.péče - Měření a regulace X X X X X X X X X X 28

SO106 plyn.parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň - MaR X X X X X X X X X X X X 29

Tlakové zkoušky X 30

Topné zkoušky X 31

Komplexní a technologické zkoušky X X 32

Stavební práce a úpravy - začištění a uvedení do pův.stavu X X 33

Uvedení do provozu jednotlivých provozů X X 34

Zaškolení obsluhy vč.předání návodů pro obsluhu a údržbu X X 35

Předání všech potřebných dokumentů pro kolaudaci X X 36

Předání díla X X 37

posun zahájení průmysloveho plynovodu o 6.týdnů /původní termín zahájení prací 1.3.2018, přepodklad předání odsouhlasené  PD investorem 15.4.2018

řazení pracovních týdnů

1

březen

0 650 000,00

prosinec únor

0

PLYNOFIKACE AREÁLU NEMOCNICE SLANÝ II.

40

2018

1 750 000,00 1 001 245,00 1 245 000,00

červenec

1 708 045,00

2017

srpen říjen ledenzáří listopad září

1 456 000,001 254 000,00

duben

980 000,00

květen

950 000,00

červen srpen




