
Smlouva o dílo

uzavěená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších pěedpisů
(dále jen „Občanský Zákoník")

č. smlouvy Objednatelez' 2018/0133

l. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b. 163 02 Praha 6
Zástupce oprávněnýjednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synkova, starostka
tel.: +420 234 683 111
fax: +420 235 300 129
IČO; 00231223
DIČ: cZ00231223
bankovní spojení: Česká spoñtelna. a. s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se Zhotovitelem jsou:
Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostěedí a dopravy ÚMČ Praha 17

e-mail

referentka odboru životního prostěedí a dopravy ÚMČ Praha 17

technický dozor investora:_tek-e-mail:_
(dále jen „objednatel")

a

hěiště.cz, s.r.o.
se sídlem: Pěikop 838/6 80200 Brno
zástupce oprávněnýjednat ve věcech Smluvních: lng. Ladislav Fuxa, jednatel
ıČo: 28354303
DIČ: 0228354303
bankovní spojení:
čisiø účtu:_
Zapsána v OR vedeném KS Brno 063253
tel/fax

e-maíl:

Zástupce oprávněnýjednat ve věcech technických:_realizace
tel/e-mail:

stavbyvedoucí (č. autorizace):
tel/e-mail:

(dále jen „zhotovitel")

Il. Pěedmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavěení této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) jsou:
I Závazné Zadávací podminky objednatele uplatněné podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb..

0 veěejných zakázkách, ve Znění pozdějších pěedpisů
I cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet, který tvoěí pěílohu č. 1 této smlouvy

2.2. Zhotovitel se Zavazuje Za podmínek sjednaných v této Smlouvě k provedení dila:

„Vybudování ᚏtparku a parkourového hěiště pěi ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k.ú. Ěepy “
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2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

v rozsahu dle projektové dokumentace l pod názvem "Revitalizace plochy v u/ici Laudova, Parc. č. 1142/88, k. ú. Ěepy] a
výkazu výměr vypracovaných společnosti Atelier WIK, s.r.o. v 01/2018 (dále jen „PD“).

a) Součásti plnění díla je:
I Zajištění provedeni praci dle stanovisek správců inženýrských siti vč. vytyčení a pěípadná koordinace prací na

Základě požadavků jednotlivých správců
I pěedání atestů použitých materiálů v českém jazyce

pěedání dokumentace skutečného stavu S vyznačením pěípadných změn a odchylek (zakresleno

do dokumentace pro provedeni stavby)
zabezpečení koordinace a ěízení stavby
účast pracovníků zhotovitele pěi pěedání dila
dodržení podmínek závazných stanovisek
pěedání dokladu o likvidaci odpadů Ze stavby
pěedložení kontrolního a Zkušebního plánu Stavby

b) Součástí montážních prací je:
I Zaěízení staveniště
I Zajištění potěebný mechanizmů pro provedení dila
I Zajištění stavby Z hlediska BOZP, P0

C) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k ěádnému provedeni dila nezbytnéI a o kterých Zhotovitel vzhledem ke
svá kvaliᚏkaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Zhotovitel současně prohlašuje,

že se dostatečně seznámil s pěedanou PD a dokladovou částí, a že mu nejsou Známé žádná skutečnosti, pro které by
nemohl dílo realizovat

d) Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a podle platebních podmínek ujednaných
touto smlouvou. provede dodávku stavebních a jiných praci, die pěedmětu smlouvy

e) Zhotovitel se Zavazuje, že provede i veškeré nespecíᚏkované a dodatečně objednatelem požadované práce nad rámec
projektové dokumentace, výkazu výměr a této smlouvě, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění do provozu na
Základě dohody o ceně dle čl. lV.

Technická Speciᚏkace dila: Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací technickou a projektovou dokumentací.
Splněním pěedmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této smlouvy jako celku, ve
sjednaném termínu, bez vad a nedodělků. O pěedání a pěevzetí dila a pěedání podkladů
ke kolaudaci díla včetně dokladů o Zkouškách a revizich bude podepsán Zápis oběma stranami.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v bezvadně jakosti, Z nových materiálů podle technologických a pracovních postupů
vyplývajících Z PD. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení pěíslušných pěedpisů týkajících se pěedmětu díla, včemě
požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví pñ práci v pracovněprávních vztazích

a o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pěi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
Zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany Zdravi pěi práci) a Naěízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi pěi práci na Staveništich. Zhotovitel

do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certíᚏkován.

Ill. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech:

Pěedání/pěevzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Zahájení stavebních prací: do 10 pracovnich dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Dokončení stavebních prací a pěedání/pěevzetí díla: do 26 kalendáěních dnù ode Zahájení stavebních prací, nejpozději
však do 30. 6. 2018

Harmonogram realizace plnění tvoěí nedítnou Součástí této smlouvy jako její pěíloha č. 2.

Doba plnění ujednaná touto Smlouvou se prodlužuje v těchto pěípadech:
a) pokud povětrnostní podminky Znemožni pokračovat v provádění díla, napě. pro trvalý déšť, Zejména pak pro tzv. mokré

procesy, mráz pod minus 5 stupěıů Celsia, a to jen v tom pěípaděI že by nebylo možno dodržet technologické postupy
prací, jak v pěíslušných právních normách uvedeno

b) objednáte! včas nepěedá staveniště Zhotoviteli, popě. mu nepěedá včas rozhodnuti orgánu státní správy, pokud je ho
k provedeni díla potěeba

c) Z důvodu vyšší moci (napě. žívelná událost apod.)
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

6.1.

6.2.

d) dojde-li během provádění stavebních praci k výraznému zvýšení stavebních nebo jiných prací oproti pracím uvedeným
v pěedmětu této Smlouvy nebo proti nabídkověmu výkazu výměr

e) pro nedostatek ᚐnančních prostěedků na Straně objednatele
i) nebude-li Zhotovitel schopen pokračovat v plnění dila pro pěekážky ležíci na Straně objednatele

Údaje o skutečnostech, jak je vpěedchozlm odstavci této smlouvy uvedeno, budou Zhotovitelem Zapsány
ve stavebním deníku ajejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.

Pro výklad této Smlouvy se za vyšší moc považuji okolnosti, které vznikly po uzavěení Smlouvy, a které nemohly být smluvními
stranami pěedpokládány, pñčemž se jedná o neodvratitelně událostí mimoěádně povahy mající bezprostěední vliv na plnění
dila ujednaného podle této smlouvy.

V pěípadě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčena smluvní Strana povinna neprodleně o takové skutečnosti písemně
informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

Cena dila je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

celková nabídková cena bez DPH 2 397 476,00 Kč
výše DPH 21 % 503 470,00 Kč
celková nabídková cena včetně DPH 2 900 946,00 Kč

Tato cena je shodná s nabidkovou cenou. Uvedená cena je nejvýše pěípustná. Tuto cenu je možné pěekročit pouze Za
podmínek stanovených v této smlouvě.

Cena je podrobně Specíᚏkována v položkověm rozpočtu (nabidky), který tvoěí nedílnou součást této smlouvyjakojeji pěíloha
č. 1.

Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavbyje možná:
I v pěípadě objednatelem odsouhlaseného provedení praci, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr

a jsou nezbytné ke Zhotovení díla (vicepráce).
I dojde-li ke Změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacimì podmínkami veěejně Zakázky

vyvolaných objednatelem, nebo průběhem realizace díla. Cena těchto víceprací/méně praci, pokud
ji nebude možno určit zjednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných
v době provádění díla

'I úprava sjednané ceny dila a jeho ćásti v průběhu realizace stavby včetně stanovení konečné ceny musí být stanovena
dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologii a pěípadné nutné práce nad rámec smlouvy
je Zhotovitel povinen pěedem projednat a odsouhlasit s objednatelem a pěípadně s projektantem. Pokud práce nad rámec
smlouvy provede Zhotovitel bez pěedchozího písemného souhlasu objednatele, není tento povinen provedené vícepráce
zaplatit. Použitím dražšich materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat Změnu dohodnuté ceny, pokud neni
použití takových materiálů důsledkem Změny PD či důsledkem požadavků objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou Zachyceny a stvrzovany ve stavebním deníku osobami uvedenými v či. XV odst. 1 těto
smlouvy. Zásadní odchylky musi odsouhlasit autorský dozor a objednatel. Tyto budou pěedmětem dodatku k této smlouvě.
Zároveň musí být vypracována dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou Zapísovány do stavebního deníku,
konstrukční a jiné Změny budou zapísovány do deníku vícepracl a méně-praci a budou kromě Zápisu do tohoto deníku
dokumentovány zvláštním výkresem nebo Zakreslenim do jednoho (pro tento účel vyčleněněho) pare projektu.

V. Místo plnění

HI. město Praha, Městská Část Praha 17 Ěepy, lokalita Laudovy ulice vymezena parc. č. 1142/88 k.ú 729 701.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje Za provedeni dila podle ČI. lI. zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. IV. této smlouvy
za podmínek v této smlouvě stanovených.

Objednatel pěedá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace k realizaci stavby nejpozději pěi podpisu smlouvy.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Objednatel pěedá staveniště zhotoviteli Obvyklým způsobem prosto práv těetí osoby, a to nejpozději do dne Zahájení
stavebních prací dle této smlouvy. Staveniště bude pěedáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby. O pěevzetí
Staveniště bude sepsán Zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumi prostor určený objednatelem pro stavbu a zaěízení staveniště. Objednatel odevzdá Zhotovitelì cele
staveniště najednou tak, aby Zhotovitel na něm mohl Začít práce podle pěedaného projektu
a ěádně v nich pokračovat. Na staveniště mohou vstupovat jen pověěení pracovníci objednatele, Zejména technický dozor a
Zástupce projektanta vykonávající autorský dozor.

Objednatel pěedá Zhotoviteli kopii stavebního povolení nejpozději ke dni zahájení stavby, včetně rozhodující doktadové částí
dotčených orgánů apod.

Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsahu vyplývajícím Zprojektu a technický dozor. Jména osob
oprávněných k výkonu autorského, technického dozoru, sděii objednatel Zhotovitelì nejpozději pěi pěedání staveniště.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Závazuje Za podmínek této smlouvy provést dilo v rozsahu dle čl. ll této smlouvy, a to na svůj náklad a
nebezpečí.

Zhotovitel ponese na svůj náklad pěípadné poškození nepěedaného a nepěevzatého dila.

V rámci sjednaněho plnění Zhotovitel Zabezpečí realizaci praci pěi plnění podmínek Stavebního povolení, veěejnoprávniho
projednání, pñpomínek dotčených orgánů státní správy, fyzických i právnických osob dotčených výstavbou v rozsahu, který
byl uplatněn a akceptován pñ veěejnoprávním projednání.

Náklady spojené s vytýčenim Stavby, Skládkováním sutě a vybouraných hmot vč. náležitostí s těmito činnostmi spojenými
zajišťuje Zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat pěípadně požadavky objednatele na provedeni praci nad rámec sjednaného pěedmětu
plnění.

Zaěízení staveniště, sanitární Zaěízení, zdroje vody a el. energie atd. Zabezpečuje zhotovitel. jeho cena
je součásti ceny dila.

Zhotovitel Zabezpečí na své náklady veškerou dopravu a Skladování všech materiálů, Stavebnich hmot
a dílců, výrobků, strojů a zaěízení.

Zhotovitel Zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkemjeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje
udržovat poěádek a čistotu na staveniští a odpovídá Za škodu způsobenou neplněnim této povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o pěedání a pěevzetí díla vyklídit staveniště.
Pro pěípad prodlení je Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý Započatý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví vlastních pracovníků včetně zaškolení a dodržování protipožárnich
pěedpisů.

Zhotovitel je povinen (v rámci dohodnuté ceny) zajistit vyloženl, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních
hmota výrobků), použitých pěi realizaci díla této smlouvy, vč. vertikální dopravy.

Zhotovitel odpovídá Za poěádek a čistotu na staveništi, Zaěízení staveniště a stavbou dotčených místech.

Na požadavek objednatele je Zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do provádění denních prací
po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup stavebních praci a Zájem objednatele.

Zhotovitel je povinen pěed Zahájením dila (pñ pěedání staveniště) pěedat objednali Seznam všech subdodavatelů, kteěí se
budou na provedeni dila podílet.

Zhotovitel je povinen pěi pěedání dílčích části stavby provést současné likvidaci pěedane'ho dílčího staveniště včetně odvozu
vybouraných stavebních hmot do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku.
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel v plném rozsahu Zodpovídá Za Způsobené Škody objednateli a těetím osobám. Zhotovitel
je povinen být po celou dobu stavby ěádně pojištěn (pojištěni odpovědnosti Za škodu) a na požádání objednatele pěedložit
doklady prokazující ěádné pojištění.

Seznam Subdodavatelü (název, právní forma, sídlo, statutární orgán, IČ, DIČ) s uvedením pěedmětu subdodávek a výši
finančního Objemu tvoěí nedílnou součást této smlouvy, jako její pěíloha č. 3. Subdodavatelem se rozumi jakákoli právnická
nebo podnikající fyzická osoba, který se vědomě podílí na realizaci veěejně Zakázky.

Změna subdodavatele, jehož prostěednictvím Zhotovitel prokazuje kvaliᚏkaci je možná pouze na Základě písemného
souhlasu objednatele. V takovém pěípadě je Zhotovitel povinen prokázat splnění kvaliᚏkačnich pěedpokladů nového
subdodavatele.

Zhotovitel je v rámci provádění stavebních prací povinen na vlastní náklady zajistit pěíslušná dopravně-inženýrská opatěení,
Zejména pěechodnou úpravu provozu podle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o Změnách
některých Zákonů, ve znění pozdějších pěedpisů, na všech pozemních komunikacích dotčených stavebními pracemi vč.
povolení těchto opatěení.

VIII. Dodací podmínky

Požadovaná kvalita a Způsob jeji kontroly se ěídí obecně Závaznými pěedpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní
těídy s parametry odpovídajícími projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele pěedloží Zhotovitel vzorky a normou nebo
pěedepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

Stavební deník
a) Zhotovitel vede ode dne pěevzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen „SD“).

Do SD se Zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, jako jsou Údaje O časovém postupu praci,
Zdůvodněni odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah SD
a k Zápisům Zhotovitele vyjaděovat své stanovisko. SD je Zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl pěístup zástupce
objednatele vykonávající technický dozor.

b) je Zakázáno Zápisy ve SD pěepisovat, škrtat a dále nelze Z deníku vytrhávatjednotlivě listy.
c) SD se skládá Z úvodního listu, denních Záznamů a pěíloh. Úvodní list Obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta

a subdodavatelů a Změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, pěehled uzavěených smluv, seznam
dokladů a úěedních opatěení týkajících se dila, seznam projektové dokumentace.

d) denni Záznamy Se píší do knihy S očislovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
e) ve SD se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají pěímo na stavbě, jako jsou smlouvy,

výkresy dokumentující odchylky apod.
i) denní Záznamy čitelné Zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí pěípadně jeho zástupci dle smlouvy

v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly Okolnosti, které jsou pěedmětem Zápisu.
Pěi denních Zápisech se nesmí vynechávat volná mista. Mimo stavbyvedoucího může provádět potěebné Záznamy
pracovníci uvedeni v této smlouvě, Zástupce pěímého investora, zástupce projektanta, který provádí autorský dohled
projektanta a orgány státního stavebního dozoru, popěípadě jiné pověěené orgány.

g) jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem Objednatele nebo projektanta, je povinen pěipojit k Záznamu
do 3 prác. dnů svoje stanovisko, jinak se má Za to, že s obsahem souhlasí.

h) stavbyvedoucí je povinen pěedložit denni Záznamy Zástupcům objednatele nejpozději následující pracovni den a
odevzdat mu první průpis. Technický| dozor pěíjem potvrdí. Jestliže technický dozor investora nesouhlasí S obsahem
zápisu, poznamená tuto skutečnost do 3 pracovních dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má Za to, že Se Zápisem
souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpís denních Záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici
v pěípadě Ztráty on'gínálu.

j) povinnost zhotovitele vést SD končí dnem podpisu protokolu o pěevzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
k) zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovatdokumentaci Skutečného provedení stavby, Zejména těch dodávek, které

budou v průběhu dalších prací zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely pěed zásypem, apod.

Pěípadný Zápis ve SD, jež by zavazoval některou ze stran pěímo k dohodě o změně cen sjednaněho dila, víceprací, Zmëně
terminu dokončení a úprav Záruční doby, bude považován Za bezpěedmětný s výjimkou ustanovení či. X. Jakékoliv úpravy
nebo změny těchto skutečností lze ěešit pouze na podkladě vzájemně dohody Statutárních Zástupcú, a to výhradně formou
písemného dodatku ke smlouvě nebo uzavěením smlouvy nové. Lhůty pro vyjáděení námitek ve Stavebnlm deníku pozbývají
platnosti, pokud Zhotovitel jakýmkoliv Způsobem ztíží nebo Znemožni oprávněněmu Zástupci objednatele pěístup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou zakryty, písemně ve SD min. 3 dny pěed zakrytím. V
pěípadě nepěítomnosti technického dozoru na stavbě jej Zhotovitel vyrozumí telefonicky

Strana 5/16



8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

10.1.

Pˇl
nebo e-maílem. V pěípadě, že se Zástupce objednatele, ač ěádné vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pěedmětné
práce zakrýt, nezakryje-li Zhotovitel práce S ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny.
Zástupce objednatele je oprávněn uplatňovat změny dohodnutěho času plnění.

Neůčast zástupce objednatele na kontrole Zakrývaných praci ani Zakrytí prací Zhotovitelem nezbavuje zhotovitele

odpovědnosti Za ěádné provedení dila, ani odpovědnosti vyplývající ze Záruky a vadného plnění stanovených touto
smlouvou. ~

Zhotovitel se zavazuje průběžně Zakreslovat do stávající dokumentace skutečné provedení stavby Zejména těch dodávek,
které budou pěi dalším průběhu prací zakryty.

Dozor objednatele má právo naěídit zmocněncí zhotovitele pěerušení, Zastavení nebo pokračování prací,
a to i v pěípadě, jestliže Zmocněnec Zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Pěíkaz musí být vykonán bezodkladně,
pěičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou pěedmětem dodatečných jednání mezi Zhotovitelem a objednatelem

vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pěíkaz pěerušit práce. je-li
ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo Zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

Financování díla bude probíhat na Základě dohody smluvních Stran takto:
I objednatel neposkytuje zálohové platby
I platba Za plnění pěedmětu této smlouvy bude realizována bezhotovostnim pěevodem na účet zhotovitele
na Základě faktury s náležitostmí dle této Smlouvy vystavené nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturace

I Zjišt'ovací protokol skutečně provedených praci potvızený objednatelem bude vždy pěílohou faktury

se Zdanitelným plněním
I faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
'I pro pěípad, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení dila nebo jiným Způsobem porušil jednotlivá
ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn po ěádném pěedání dila oprávněn požadovat uhrazení smluvních pokut
dle této smlouvy

I' vzájemně pohledávky mohou být ěešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami
I fakturovaná částka se považuje Za uhrazenou Okamžikem odepsání této částky Z účtu objednatele

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o daní z pěidané hodnoty,
ve Znění pozdějších pěedpisů a náležitosti níže uvedené:
název a sídlo a registrační čísla (IČ, DlČ) smluvních stran
údaj o zápisu firmy v OR
bankovní spojení- číslo ůčtu
evidenční číslo daňového dokladu
číslo smlouvy objednatele
pěedmět dila a rozsah provedených prací
cenu bez daně
sazbu daně
celkovou částku k ůhradě
datum vystavení daňového dokladu, doba splatnostiı datum Zdanitelněho plnění
razítko a podpis
pěílohou bude Zjišťovací protokol skutečně provedených prací

Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez Zaplacení Zhotovitelí fakturu, která neobsahuje náležitosti Stanovené
smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávně cenově údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to
s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v pěípadě vrácení faktury povinen tuto opravit nebo vyhotovít fakturu novou.
Oprávněným vrácenim faktury se ukončuje lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného
doručení opravené nebo nově vystavené faktury do sídla objednatele. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti,
je-li v této lhůtě odeslána.

X. Pěerušení prací

Pokud dojde k pěerušení prací z důvodů:
výskytem skrytých pěekážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude pěerušení zapsáno

ve stavebním deníku a Zhotovitel má právo sjednat dodatkem ke smlouvě pěiměěené prodloužení lhůty výstavby
o dobu pěerušení nebo nezbytné nutnou dobu související s pěerušenim prací.
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10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizací dila na Straně zhotovitele, může práce zastavit
nebo pěerušit do doby provedení nápravy. Doba pěerušení jde na vrub Zhotovitele.

XI. Garance

Zhotovitel pěebírá záruku na dilo jako celek po dobu 72 měsíců. Záruční lhůty počínaji běžet dnem podpisu zápisu o
pěedání/pěevzetí stavby oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, bez Zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musi být vady
popsány a stanovena lhůta kjejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemně reklamace Zahájit reklamační ěízení na místě v součinnosti
s objednatelem. Pokud objednatel v reklamací výslovně uvede, že Se jedná o havárii je Zhotovitel povinen nastoupit na
odstranění vady do 24 hodin od nahlášení Zavady. V pěípadě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem, telefonicky
nebo jinou rychlou formou. Zhotovitel odstraní veškeré uznaně vady díla
v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace nebo ve lhůtě písemně dohodnuté, a to bezplatně.
Pokud v uvedených lhůtách Zhotovitel nezaháji reklamační ěízení na místě v Součinnosti s objednatelem, má se Zato, že
Zhotovitel reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti Za
reklamovanou vadu.

V pěípadě, že zhotovitel nezahájí odstraňování záručních vad ani do 10 dnů ode dne stanoveného ve lhůtě uvedene v či. XI.
odst. 11.3.l nebo pokud neodstrani Záruční vady do dne stanoveného ve lhůtě uvedená v či. XI. odst. 11.3. je povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý pěípad a den prodlení, a to až do dne, v němž dojde k odstranění
reklamačních Zavad.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, pñčemži reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.

Jestliže Zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu ani do deseti dnů po uplynutí lhůty dle ust. či. XI odst. 11.3., je
objednatel oprávněn pověěit odstraněním vad jinou odbornou osobu (dále jen „pověěená osoba'). Pověěení je objednatel
povinen Zhotoviteli písemně oznámit. Objednatel je Oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu veškerých nákladů spojených
s odstraněním vad pověěenou osobou.

V pěípadech hodnýoh Zvláštního Zěetele mohou Zhotovitel i objednatel účtovat sankce nižší, než je v lěto smlouvě uvedeno.

XII. Pěedání díla

Zhotovitel je povinen Zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3 dny pěed termínem dokončení dilaı
kdy bude dílo pěipraveno k pěedání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendáěních dnů od této výzvy pěejímací ěízení svolat a
ěádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednatelí ukončení dílčí části
prováděněho dila a objednatel je povinen Zahájit pěebírání této části dila.

Zhotovitel je povinen pñpravit a u pěejímacího ěízení pěedložit:
I Zápisy a osvědčení použitých materiálů
I Zápisy o prověěení praci a konstrukci Zakrytých v průběhu prací
I Zápisy o vyzkoušení smontovaného Zaěízení, O provedených revizich, protokoly o provedených provozních

zkouškách apod. v rozsahu dle pěíslušných pěedpisů
stavební deník
vyhodnocení komplexního vyzkoušení pokud je PD určeno
doklady O likvidaci odpadu ze stavby
seznam Subdodavatelů (název, právní forma, sídlo, statutární orgán, IČ, DIČ) s uvedením pěedmětu subdodávek
a výši finančního objemu (tento seznam pěedloží Zhotovitel pouze v pěípadě, došlo-li ke Zmëně subdodavatelů -
pěíloha č. 3 této Smlouvy)

O průběhu pěejímacího ěízení poěidi objednatel Zápis. Jestliže Objednatel odmítá dílo pěevzít, je povinen
do Zápisu uvěsi své důvody.

Dílo je ěádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je pěedáno objednateli
na Základë Zápisu o pěedání a pěevzetí dila, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem
o pěedání a pěevzetí dilaje Zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, pěípadné Způsobu
jejich odstranění bude tvoěit pěílohu zápisu o pěedání a pěevzetí díla.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

14.2.

15.1.

Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektem, touto Smlouvou či
obecně závazným pěedpisem. nedodělkem Se rozumi nedokončené část dila oproti projektu
a Smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle pěíslušných ustanovení občanského Zákoníku. Zhotovitel rovněž odpovídá Za skryté vady,
které jsou důsledkem porušení povinnosti Zhotovitele nebo porušení pracovnich a technologických postupů.

Zhotovitel nese odpovědnost Za ěádné provedení dila Z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární
ochrany.

Zhotovitel odpovídá Za veškeré škody způsobené objednavatelí či těetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v pěíčínně
souvislosti s činnosti Zhotoviteíel jeho zaměstnanců, pěípadně Subdodavatelů, Spojenou s plněním pěedmětu dila.

XIII. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve Sjednanám terminu dle článku Ill., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
Z ceny díla Za každý započatý den prodlení.

Vpěípadë, že objednatel neuhradi fakturu vtermínu sjednaněm dle této smlouvy, je oprávněn požadovat
po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výší 0,05 % Z fakturované částky Za každý započatý den prodlení.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s ůhradou dohodnutých plateb dle této smlouvy o více než 30 kalendáěních
dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto dobu prodlení prodloužit termin dokončení stavebních prací.

V pěípadě, že zhotovitel nedodıží lhůtu pro odstranění vad a nedodělkú Zjištěných pěi pěejimce stavby
je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý Zjištěný pěípad a Započatý den prodlení.

V pěípadě, že Zhotovitel nedodrži povinnost provádění průběžného denního úklidu Stavby, Zaěízení staveniště
a dotčených prostor je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěny pěípad.

V pěípadě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební sut' mimo určené prostory, je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výší 5 000.- Kč Za každý zjištëný pěípad.

V pěípadě, že zhotovitel nedodrži dohodnutou lhůtu pro Zpracování aktualizace harmonogramů je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000.- Kč Za každý započatý den prodlení.

V pěípadě, že zhotovitel poruší pěedpisy BOZP a PO je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000; Kč zakaždý Zjištěný pěípad.

V pěípadě, že Zhotovitel provede Změnu subdodavatele v rozporu S či. Vll odst. 18, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu 100 000,- Kč Za každý Zjištěný pěípad.

XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy:
I jestliže je Zhotovitel v prodlení s terrnlnem dokončení díla Z důvodů na jeho straně a Z jeho chování
je Zěejmě, že termin dokončení díla (ijeho části) nebude dodržen a Zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě
dostatečnoujístotu v teto Záležitosti. Za podstatně porušení smlouvy bude považováno opožděnl stavebních prací
o vícejak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě a termínech stanovených dle HMG viz či. ||| odst. 3.2I Zhotovitel opakovaně nerespektuje naěízení Zástupců objednatele

I zhotovitel provádí dílo v rozporu S projektem, nebo provádí dílo takovým Způsobem, který nevykazuje výslednou
kvalitu díla

Odstoupení od smlouvy musi být oznámeno písemně. V tomto pěípadě má odstupujíci strana právo žádat odpovídající
náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského Zákoníku pro důvody zaviněně druhou Stranou.

XV. Ostatní ujednání

Kontrolní den se bude konat pravidelně jednou týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Termíny budou dohodnuty pěi pěedání
staveniště.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Obě smluvní strany se Zavazují, že obchodni a technické informace, které jim byly svěěeny druhou Stranou nezpěístupní
těetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této smlouvy.

Smluvní Strany se dohodly, Že tato smlouva bude včetně pěíloh publikována na internetových stránkách městské části Praha
17, na proᚏlu Zadavatele a dále v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a o registrací smluv (zákon o registru smluv), s výjimkou pěílohy Č. 1 Z důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 504
občanského Zákoníku. Uveěejnění smlouvy v registru Smluv v souladu se zákonem o registru smluv Zajísti objednatel.

Tato smlouva může být mëněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran. Pro
platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu. Smluvní Strany výslovně prohlašují, že jsou sí vědomy toho, že jejich
Závazkový vztah Zakládaný touto smlouvou se ěidi občanským Zákonlkem. Dále strany Sjednávaji, že pokud nebylo v této
smlouvě ujednáno jinak, ěídí se právní poměry Z nl vyplývající a vznikající (včetně práv a povinnosti stran) občanským
Zákoníkem.

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či pěislib
učiněný kteroukoliv Ze smluvních stran, které nebudou Zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazně, pokud tak tato
smlouva výslovně nestanoví.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou pěílohy:
1) položkový rozpočet (jako podklad pevné ceny)
2) harmonogram realizace stavby
3) seznam subdodavatelü dle čí. VII odst. 17 této smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Zhotovitel a těi výtisky objednatel.

Podle ustanovení §43 odst. 1 Zákona č. 131i2000 Sb. o hlavnim městě Praze, ve Znění pozdějších pěedpisů, se konstatuje,
že uzavěení této smlouvy schválila Rada městské Části Praha 17 na svém 94. Zasedání dne 25.4.2018, usnesením č. Us
RMČ 000171/2018.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pěed jejím podpisem pěečetly, že byla uzavěena po vzájemném projednání podle jejich
pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a Srozumitelnë, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany se
dohodly na celém obsahu smlouvy ajeji autentičnost potvrzují svým podpisem.

V31] :05- 2018
V Praze dne: ..................

.__
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DoLożKA

Na Základë díkce §43 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. mëslë Praze v platném Znění a v souladu s usnesením
RMČ č. 000171/2018 Ze dne 25.4.2018 se Osvědčuje právní úkon spočívající v uzavěení smlouvy o dílo mezi

MČ Praha 17 a společností hñštë.cz, s.r.o., se sídlem: Pěíkop 838/6, 60200 Brno,lČO: 28354303
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

VPraze dne:
3 ü _ 5_ Zma

/“/ overenı c enove Zastupitelstva M
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Pěíloha: rozpočet
Pěíloha č. 1

SLEPY ROZPOčET
Rozpočet: “

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stawa : Nazevıstavoy : V V V V l V
REVITALZACE PLOCHY V ULICILAUDOVA, Pamč. 1142/88, k.ú. Ěepy

Projektant : Počet měmých jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPočTOvÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady Il. a Ill. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem O Oborová pñrážka 0

R HSV celkem 2 397 476 Pěesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem O Mimostaveništní dopraw 0

ZRN celkem 2 397 476 Zaěízení Staveništë 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (lČD) 0
RN Il.a lll.hlavy 2 397 476 Ostatní VRN 0
RN+VRN+HZS 2 397 476 VRN celkem 0
Vypracoval Za Zhotovitele Za objednatele

Jméno: lng. Ladislav Fuxa, jednatel Jméno:
Datum : Datum : 16.04.2018 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 % činí : 2 397 476 Kč
DPH 21,0 % činí: 503 470 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí: O Kč
DPH 0,0 % činí : 0 Kč
CENAZAOBJEKT CELKEM 2 900 946 Kč
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Stavba : REVITALIZACE PLOCHY V ULICI LA UDOVA, Parc.č. 11 Rozpočet :Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

V t Stavební díl HSV„ PSVÍÍÍÍ i' DliıđávkaffV MDnIáŽLĹLıIÍÍ HEŠĚŠJÍ1 fìtness_etapa_1 869 980 O 0 0 02 parkour_etapa_2 1 527 496 0 O O OCELKEM OBJEKT 2 397 476 0 O 0 0

Ztížené 'robnı'
Qborová ka
Pěesun stavebních
Mimostaveněštní
Zaěízen staveniště
Provoz investora

činnost
Rezenfa

CELKEM VRN
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vEDLEJŠí ROZPočTOvÉ NÁKLADY

2 397
2 397 476
2 397 476
2 397 476
2 397 476
2 397 476
2 397 476
2 397 476
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(nOCᚐ-JGIU'I'ÄWNA

REVITALIZACE PLOCHY V ULICI LAUDOV Parc.č. 11 k.ú. Re
Stavební práce

očištění celé stávající asfaltové plochy (zemina, trávní nálet) 28x25m
proñznuti stávající asfaltu-betonové plochy pro tñ pñčnè drenážný rýhy šíěka 350 mm

asfaltobetonu v Iýhách 140mm

drenážníızh rýh hl. 350mm (celkem hl. 500mm- š. 350mm

ěezání asfaltO-betonu hl. do 15 cm pro patky cvičebníoh prvků + mobiliáěe
Vybouránl stávajlclho asfalto-betonotého krytu tl. 10-15 cm

Hloubení jamek pro osazení cvičebnlch prvků (patky + základové desky)
a odvoz odpadu z očìštění plochy. suti a výkopku na skládku vč. poplatku za uložení

ry'h kamenìvem do úrovně výšky plochy asfaltu vtˇı dükladného hutněni
ukončotací drážky povnzhu po obvodu stávající asfaltové plochy
Stáıejlclho podkladu pro betonové patky
patky z betonu prostého 016/20 pro cvičební prvky a mobiliáě

cvičební prvky
dodáwa + montáž ᚏtness stanice č.1
dodávka + montáž ᚏtness stanice č.2
dodávka + montáž ᚏlness stanice č.3
dodávka + montáž ᚏtness stanice Č.4

+ montáž dubových hranolů 0,3x0,3×3,0m vč kotvení
dodávka + montáž odpadkový koš

+ montáž infocedule

Iltý bezpečností povrch
stávajícího podkadu PU primerem

elastická podložka průměme'ı vrstva 15-20mm (vyrovnání stáwjícìho podkladu)
a pokládka litý bezpečnostní PUR povmh -výška pádu 1.6m
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m2
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m3

m

m2

m3

m3

t

m2

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2 180.

m2

m2 180.

kpl 1

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

1.8tapa

105 290 1

326 131

869 980 Kč
182 696 KČ

1 052 675 Kč



CDGNUIUIJÄMN-l

_ı.:..ı-ı_\_ı_ı_ıNmmàUNAO

REVITALIZACE PLOCHY V ULICI LAUDOV Parc.č. 1142 k.ú. Ěe
práce

očíštění celé stávající asfaltové plochy (zemina. trámí nálet) 28×25m

stávající asfalto-betonow: plochy pro tñ pñčne drenážný rýhy šíěka 350 mrn
asfaltu-betonu vrýhách 140mm

drenážnlch rýh hl. 350mm (celkem hl. 500mm)-ă. 350mm

asfaltu-betonu hí. do 15 cm pro patky cvłćebnich pnkù + mobiliàˇ-B
stàwjícího asfallo-betonowšho krytu tl. 10-15 cm

Jamek pro osazení cvičebnich prvků (patky + základové desky)
a odvoz odpadu z očìštèní plochy. Sutl a výkopku na skládku vč. poplatku za uložení

rýh kamenlvem do úrovně výšky plochy asfaltu vč. dúkladnëho hutnêní
ukončovaol drážky povrchu po obvodu stávající asfaltová plochy

Srovnání stávajícího podkladu pro betonové patky

Lože pod základové desky Z kameniva 16/32 tl. 150mm po zhutnění, vč. zhutněnl
desky ze C20í'25 vyztužen KARI sítěmi 6/6 - 100/100 mm pñ homím a spodním povrchu
patky z betonu prostého 016/20

za Zš tvárnic 500/500/250 vyplněné betonem

Z kamenlía hrubého drcenéí'ıo (frakce 0-32) tí. 80-120 mm po zhutnění. vč. zhuínëní

z kamenlta hmbého drceného (frakce 0-4) tl. 30 mm po zhutnèní. vč. zhutněnl
Nově cvičební

+ montáž parkourových sestav

+ montáž dubových Iıı'anolů 0.3x0.3×3.0m vč kotvení
+ montáž odpadkový koš

+ montáž ìnlocedule

panetraco stávajícího podkadu FU primerem

elastická podložka průmémá vraha 15-20ı'nm (vyrovná-II stávajícího podkladu)
a pokládka tìtý bezpečnostní PUR povruh - výška pádu 1.6m
a pokládka litý bezpečnostní PUR povmh - výška pádu 1.9 m
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n12

m2

m

m3

m

m2

m3

m3

m3

t

m2

m2

m3

m3

ks

m2

m2

RP'
ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

692 932.

256.

286.

255.

31

Caíkem bez DPH 1 527 496 Kč
DPH 21% 320 774 Kč
Celkem s DPH 1 848 270 Kč



Pěíloha Č. 2
Pěíloha:

'I 345 910111314116111 í
eu. dn prac dnu ne u smluvními Stranamì.

ý stavebním › do V .omích dnu ode dne sml Oběma Sm!ı
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Pěíloha č. 3

Čestné prohlášení

Veěejná Zakázka: „Vybudování ᚏtparku a porkourového hěiště pěi ZŠ Laudova parc. č. 1142/88 k.ú. Ěepy“

Zhotovitel:
hěiště.cz, s.r.o.
Sídlo: Pěíkop 838/6, 602 00 Brno
kanceláě: Zábrdovtcká 2. 615 00 Brno
ICO: 28354303
DIČ: C228354303

timto čestně prohlašuje, že: nemá v úmyslu Zadat veěejnou Zakázku (či její části) jednomu či více
poddodavatelům.
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