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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

ktere ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy Il, dilu 8 ob&anského zakoniku ¢&.
89/2012 Sb., v platném znéni, urduji ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

I. Zakladni ustanoveni

VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila (dale jen .VSP") jsou nedilnou soucasti kazdé smlouvy o dilo
(ddle téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji ptednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k piedmétu dila

Pro druh a rozsah vykont, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v pribéhu provadéni dila dodateéné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi vedkeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smiuvnich zavazk( zhotovitele véetng vedlejSich a dodate¢nych
Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl plné funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen ubradit. V pfipadé, kdy dodateéné pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podkiad( v dobé& podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény Feseny podle ujednani o vice/méné pracich t&chto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soudasti predmétu pInéni zhotovitele mimo jiné tyto &innosti:

a) obstarani potfebnych materiald, véci, energii a dal$ich potfebnych meédii,

b) doprava potfebnych materialll, véci, strojd, nastroju, pfistrojli a zafizeni, jakoz i dostateéného podtu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c) provedeni viech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, véech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalaénich praci, viech pomocnych a pfidruzenych ¢innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atest(, zkousek, reviznich zprav a dalgich
specifikovanych dokladl, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veskerych docasnych konstrukci, mechanism a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany Gcel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena piislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzZivani a odstranéni vsech dogasnych
konstrukci. Harmonogram montaZe a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Upina vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se k tdmto konstrukcim musi byt
predloZeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveni$té/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatieni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zarovef bere na védomi, Ze udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést priizkum a zaméfeni viech dotéenych
inZenyrskych siti. V pfipadé porugeni této povinnosti nese odpovédnost za §kody,

g) ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a tpravu dotéenych ploch a komunikaci do puvodniho stavu popt. stavu
urceného pfisludnym povolenim vykopovych praci,

h)} uschova dodasn& demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladl pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméteni zhotovitelem provadéného
dila,

) u dodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejmeéné
14 dnd za Ucasti kompetentni osoby, vetné zagkoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, v€etné Ghrady nakiad( za jejich provedeni, .
napf. likvidace a odvoz odpadt, pfebyteéné zeminy a stavebni suti v€etné nakladd na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, v€etn& méfeni odebiranych energii, veskeré pfesuny
hmot, naklady na zajisténi bezpeéného provozu a bezpetnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk( a komunikaci,

) naklady na odstranéni pfipadnych 3kod nebo zneti$téni komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedéani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkouseni v8ech dilich Casti (technologii) tvoficich soucast pfedmetu dila,
véetn& vyhotoveni protokolu v eském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualné vyzkousena pied
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkou$eni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dilci fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

o) U&ast pfi komplexnim vyzkoudeni véech systéml a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkoudeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisi a norem
popf. z dlvodnych pozadavk(l objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skutetného provedeni dila,

q) pfedani veskerych dokument(l vyzadovanych pfislusnymi pfedpisy na useku kvality, zejména pfedani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatd“) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich pfedpisu,

r) zpracovani a piedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) pfedani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentl,

t) pfedani vech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudacniho fizeni a k vydani
kolaudaéniho souhlasu, jakoZ i provedeni praci a &innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavkd
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl (tj. dila) kromé& vySe uvedeného téz
veskeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodateéné ¢innosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které viak pro uplné vécné a odborné provedeni smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkcnost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré Cinnosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé& nejsou povazovany pro ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vySe uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly sou¢asti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliky
pnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Gfednich ustanoveni, pfedpisi a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organd, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zuéastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskerée
ginnosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménépréace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé &asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis vdeniku vicepraci je
opravnén za objednatele &init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dafovych dokladl, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smiouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi® nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skuteCnosti

i. pozadavku objednatele; nebo
ii. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravc siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smiouvy.
V kazdém piipadé se jedna o takové prace a pInéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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6.

c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesneni dila podle vy$sich stuprid projektové
dokumentace,

i, prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou péci pfedvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zarovef nutné k tomu, aby dilo bylo dokongeno fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bod{ je zhotovitel
povinen do 3 dnli od obdrzeni pozadavku prediozit objednateli polozkovy rozpis ceny na poZadovanou
zmeénu a pfipadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni kone&ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, Zze zmény budou mit viiv na dalsi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skuteCnost objednatele do tfi dn@i od doru&eni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte&ného odkladu rozhodne o daldim postupu. Po pisemném odsouhlaseni Zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmeény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné& terminu, do 7 dni od pfedlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
dlvodem k neprovedeni zmény ani k pferuseni &i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmeény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle predchozich
bodl az do Uhrnné vyse 10% smluvni ceny bez narok{i na zménu koneé&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pin&ni ani vysledné uzitné viastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouve, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt uétovany samostatnym danovym dokladem:.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodd 1.4 az I1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a 8kody, pfiemz timto zasahem tieti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za

kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zu¢asthovat se schiizek/kontrolnich dndi na stavbe, které svoldva pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vecech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dn bude ucinén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

lll. Opatieni objednatele v pfipadé nepinéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na néklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim ugelem pozadovat sjednani napravy ve |hiité jim uréené, miize dat zhotoviteli

piikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplUsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro ucely vykazu provedenych praci:
rovnéz mize sam nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlej$i a pomocné,
uklidy, bezpeénostni opatieni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho Casti a opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovisté, i odstrafiovani odpadl vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodate¢né Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Prfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce & ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zaklads pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonit dilo vias, v pfedepsané kvalité a se vEemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat Ci
jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dilich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho Casti a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel ¢i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni garance Ci jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapodist na splatné & nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykéd naroku na nahradu 8kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tieti osobu.
Takoveé postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele,

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila deldi nez dva tydny oproti smluvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho tasti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladil k jinym uéelim nez je uvedeno ve smiouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) porudeni ptedpist BOZP, PO a OZP;

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidé dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. Il odst. 6 smlouvy o dilo se ukaZe jako nepravdive;

i) porugeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované porugeni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych préav vyplyvajicich z SOD viéi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vigi objednateli pro jiné zajisténi zavazk( zhotovitele vici tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy$3im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kterehokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imZ se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych predpist, BOZP &i ochrany Zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, & nevhodné nebo nesludné chovani vici jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dUsledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvyde to, o co se objednatel zhotovovanim véci prilkazné obohatil. Plnéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vZdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li sou¢asti zavazkl zhotovitele
plnéni, které je pfedmétem autorského préva, je objednatel &i vy88i objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo vsouladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapoéteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapolteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdivodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim piedpisim a pfesné a v¢as je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny piitkaz nebude zhotovitelem splnén do 3
dnli od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruéeni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na uéet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vzniklé naklady vGci ¢astkam diuznym zhotoviteli nebo &astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto &lanku v 2adném pripadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamszité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho @&ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafeci, obsluhy VZV, stavebnich vytahl, obsluhy stavebnich strojil a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikaénich prikaz(. Zhotovitel
rovnéZ odpovida za to, Ze vsichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vaichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méii objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaéni visagku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaéeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditelné umist&no na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovnik(l pfipadnych poddodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na staveniiti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomlcky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouZivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro &asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mize povolit
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokonéovacich praci v interiérech), O
udéleni vyjimky musi byt uginén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Vsechny pomlcky zajistuje zhotovitel
na svuj naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spolegenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatfovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni piedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancl a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpe&nosti prace

d) respektovat pravo zaméstnanci na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v rdmci moznosti takové zaznamy, kterym mulze vySe uvedené zavazky prokazat a poZadovat

vrozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatel(l, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazk(i a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
ucelem ovéfeni dodrzovani vyse uvedenych zavazk(

f) v pfipadé zjisténi neshod vigi pinéni vySe uvedenym zavazk(m identifikovat pfiginu probléemu a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatieni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahdjeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktudinim poctu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanc(
pfitomnych na stavbé, pfitemz zapis do stavebniho deniku ¢ pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahédjeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrogit hluénost a pragnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpisl a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit vegkera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté jakoz i

sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku Skody zplsobené cinnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech prub&zné odstranovat vady dila zjistené a
oznacené v pribéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapotetim dila pfedlozit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. RovnéZz se vyZzaduje oznaceni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonéi-li v pribé&hu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stadhnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
dopini do vy$e uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzite
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidia, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité piestat méfidio pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiZ pouzivano na pfedesla méfeni. Za pfedpokladu, ze chyba méridla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost piedchazejicich vysledkt méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim
nenaru$ovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnl pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného
operaéniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény financni prostiedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finan¢nim dfadim, organim
Evropské komise, Evropského uéetniho dvora a Evropského Ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$dimu kontrolnimu tfadu, Utadu pro ochranu hospodaiské soutéze a dalsim organiim,
které ke kontrole opraviiuje eskéa legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentiim vyhotovenym v pribéhu pinéni dila vEetné pfistupu i k tém Castem nabidek,
smluv a souvisicich dokument(, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisl (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute¢nosti), a to za pfedpokladu, ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operalniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organim
soudinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelef nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena ginnosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢i pisemného souhlasu objednatele
odstrafiovat ze stavenisté zadny pisek, $térk, térkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést véechna potfebna opatfeni k zajisténi ucinné ochrany vSech

pramend, podzemnich tokl, drendzi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
znedisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do ¢trnacti (14) kalendafnich dnl po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila b&hem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateénym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zpUsobem dopinit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostredek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni véech ochrannych prostfedki zajistit dukladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, poZadavky na soucinnost ostatnich zicastnénych osob a podstatné informace
o planovanych &innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jehoZ uplynuti je zprava
vyhotovovana.

Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen pfedlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po meésici, v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a véeobecné vyhodnoceni postupu provadeéni dila;

b) grafické vyznaeni dosazeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych Casti dila, barevné
vyznadené tak, aby byla zietelna oblast dokoncena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodleni vCetné informace o aktualné pfedpokladanych terminech pinéni vdech Milniki a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace:

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici:

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych material(i, technického vybaveni a vyrobk(;

f) prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a prehled véech poddodavateld, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) prehled hlavnich udalosti, oekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soudinnost
ostatnich osob zt&astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doglo na dile nebo jeho
Casti béhem provadeni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpecnosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené hité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni., Zajisténi dalsich paré,
potiebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uthradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakekoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré predané podklady zistavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostaéujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset v8echny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, neuplné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s G&elem, ke kterému je dilo ur€eno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipad& &asti projektové dokumentace a jinych podkladl dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provefit pfedané podklady nejpozdéiji do
deseti dnu po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji viak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalsich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhil na jejich feeni, ktera musi byt, po dohod& smluvnich stran,
provedena v piiméfené Ih(té. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdégji namitat, ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladl ¢i dokumentace, které mohl pii vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podklad.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele, je odpovédny za viechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, Zze provede véechny smiuvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vznikié pouZitim podkladd & dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédiit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovite! plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdeji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti v8echny tyto skute¢nosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v prubéhuy dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnl pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologicke predpisy z&vazné pro provadéné prace. Predané technologické
postupy / technologické pFedpisy musi obsahovat pfedevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, piedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zZivotniho prostiedi véetné souvisejicich pravnich pfedpisii a
rizika dané technologie dle $ablony pro zpracovani technologického postupu / technologického pfedpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a déle
na prace a ¢innosti dle pozadavk(i objednatele (resp. investora). V pfipadé nepredani technologickych
postupu / technologickych predpisl je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v&. rezijnich, je objednatel opravnén &erpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiall (prohldSeni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy,

c) plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkusebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji véak do néasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v&as provést jejich kontrolu nebo piipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkoudek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou predany objednateli
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladl je objednatel
opravnén provést pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto néklady, vC. reZinich, je
objednatel opravnén &erpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné Ci
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyni objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovateld (napf. spravcli siti) nebo sprévnich Gfadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateénou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéieny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni {(montéazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, dale
vBechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o €asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v¢etné jmen osob v8ech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéien vedenim stavebniho (montéZniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smiluvni strany maji povinnost ¢init neprodiené opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, Ze s pfisiusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montézniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdeho listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferudeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VIil. i i arni ceni C hr dravi

Vseobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon &. 309/2008 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovngpravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisd

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich pfedpisl
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d)

e)

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zplsobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéj$ich predpist

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich piedpis(i

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
staveniSte nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dn{i apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Ffidit vyhlagkou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky Kk zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou &. 50/1978
Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
c¢innosti vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zaji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZného poru$eni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou zdravi pii praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotll osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznikd narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z divodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni terminG/hit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvysSeni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostredi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisluné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy acinnym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kaZda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smiouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pli praci zpracovany napf. ve
forme firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborn& zpUsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dirazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pFiciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako sou€ast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organiza&nich opatieni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborn& zplsobila osoba, ktera zajiStuje i daldi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpetnost a ochranu
zdravi svych zamestnanc( i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovi$ti s ohledem na
mozna rizika". Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou ¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zpUsobilou osobu, zpracovavaijici pfislusna vyhodnoceni rizik,

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organiza&nich opatieni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfisludnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfistuiné gkoleni
podie kvalifikace, sezndmeni s technologickym postupem a jiné) a |ékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dllezitou soucasti systému $koleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na staveniti —
osnova vstupniho Skoleni na stavenité bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostate€na informovanost véech osob na stavenisti. pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvySeni povédomi o zdsadach BOZP budou mimo vySe uvedend S$koleni vSichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésicné (Ci Castéji die potfeby) mimofadna kratka Skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leseni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladi
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Grazli, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sh. VSechny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy uraz( ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodateEnému zapsani Uraz{, které se na stavbé nestaly. Knihu raz
bude Zhotovitel piedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznami z pfisludného tydne. Urazy podléhajici registraci podle pfisludnych
pfedpish je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisludné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zji§téni Urazu. Toto ohladeni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané zivotl a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimainé jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si oveéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajigténi BOZP na dané stavbé. Po dokondeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikli Zhotovitele
vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Uraz(l a podepisovani zdznaml o
Urazech, po2arni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( atd.)

Zhotovitel pfedklada jako souéast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnli pfed zahajenim praci pfedkladad podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil¢i innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpisob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvori statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych Graz(i zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti pAdu osob a pfedmétl
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych Cinnosti, pfiCemz pfi
navrhu budou v2dy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouCeni praci ve
vySce provedenim uréitych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kotektivni opatieni (ochranne
zabradli, leeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, mize byt navrzeno feeni vyuzivajici prostfedkl osobniho zajisténi pracovniku proti
padu (napf. bezpeé&nostnich postrojl). Prostfedky osobniho zajisténi budou vak viZdy pouzity jako
soudéast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedk( spliujicich pozadavky platnych pfedpisd (napf. CSN EN 361,
¢SN EN 360, €SN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfisludnych technologickych postupl.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vy3si nadfizeny, mimofadné — odborné zpUsobila
osoba) a bude Objednateli pfedkiadat zapisy z téchto kontrol v€etné zdznami o odstranéni zavad a
pfipadnych postihll jednotlivell za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organi statniho odborného dozoru
na staveniéti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé& potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecne
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sporu.

Bezpecénost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pti praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovnikl proti padu — a to pfednostneé
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpeéné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zébradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpelna pracovni podiaha je zaji$téna mimo jiné pouZitim
Fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni ploginy. Pouze pokud nelze z vaznych diivodd pouZit kolektivni
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g)

opatieni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napt. bezpe&nostni postroje jako soucast profesionalné
navrzeneho systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, SN EN 362 aj.,
pfitemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovniki, prohlidku postrojl pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pFislusné normy a
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Dal$im moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montézi ocelové konstrukce, stiesnich plasti apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité,
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty véechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
vsechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat predpokladanému pouziti (tzn., pfi
vetsich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje urover okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozméril je vhodnéjsi opatfit dvoutyéovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podiahy min. vy$ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

PFi praci ve vySce z pracovnich ko$u zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavesnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jidténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfFipadé selhani
zavéSené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopU, pouzivani
OOPP, vertikalni a svisié komunikace aj.)

Leseni vSech typl musi byt vidy montovana, pouzivana a demontovana v souladu S navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisludnych pfedpisl a norem - véetnd technickée
dokumentace a pfedavani leSeni, tydennich prohlidek, zna&eni atd. — viz SN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$§i nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (rozsiteni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leseni). Na legeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni Zadné osoby ani material, b&hem prace z leseni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

VesSkeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepfekro¢i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace vedkerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadédll a pfivodnich kabel(l, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a €SN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisi, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dlrazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych predpisti a pred kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zagkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a €SN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti diisledkdm havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovidté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistuptl na
pracovisté a pfislusnych unikovych tras a nouzovych vychodll, podle pozadavkl Nafizeni vlady ¢,
101/2005 Sb. a pozadavk( Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorgeni
pracovniho prostiedi (osInéni) a zvyseni rizika Grazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podiahu
apod.). V8echna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se
eliminovala vy3e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize uréuji dalsi predpisy (napf. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZzaduje pouZiti ochrannych pfileb pro vSechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétiinu stavebnich ginnosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem uraz( oci, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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zhotovitele na staveniéti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oéi, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vCetné mistnosti pro
oddech, sudeni odévll a hygienickych zafizeni (8atna, umyvarna a zéachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfiénymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muzi a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muz).

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, ktere
jsou pfedem stanoveny a oznaéeny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpeci stretu
chodc(i s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svéteinou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou €innosti v dostate¢nem mnozstvi bezpec¢nostni
znaéky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimainich pozadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zaji$téno proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu G&elu musi byt zajidténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz plini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisl
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pFedpisl, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteCna pozarni nebezpeci, tzn.,
pfedevsim vyloudi v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist pribé&zné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoflavy) do urCenych mist,
kontejnerli apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialt (vCéetné klesti a
odstrafiovanych kfovin, travy, obalovych materialli apod.) na otevfeném ohnisti je pfisné zakazano. \Y,
pfipadé, Ze pouZiti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasi apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizalni a
technicka opatieni k eliminaci pozarnino nebezpe¢i a zabrané vzniku pozaru, vetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéZ podie konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostatecny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojl, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona €.
133/1985 Sb. zpracovava, ptipadné vede odborné zplsobild osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracoviste
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho &innosti na stavenisti zaélenény do kategorie ¢innosti se zvysenym pozarnim nehezpetim
nebo s vysokym pozarnim nebezpe&im (napf. svafedské prace) v kazdém pfipadé vSak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim po&tu pracovnikl a podminkam staveni$té a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o $koleni zaméstnancu.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s durazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpetim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpeci svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpe¢nostnich opatfeni, ¢i. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracoviété pfed zahajenim svafecskych praci,
&.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal$i ¢lanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.56.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B
&l. B.3), zdravotn& nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalné
8 hodin po skond&eni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni Cl. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaéenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a ¢l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed GCinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napt. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovt bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pii skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislugna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpelnych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny Gnikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektl (viz Pfiloha
Nafizeni vliddy €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, z(staly za
vSech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci poZar(l (pokud jsou na stavbé pouZity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostiedkl slouzicich pro poZarni ochranu stejné jako blokovani Gnikovych cest ( a to i vpfipadé
unikovych cest neoznaéenych, jejichZ unikova funkce je zfejméa — napt. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé porudeni smiuvnich vztahi, které zaroveR nevyluéuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni unikovych cest a vychodl jakoZ i informace o
umisténi vécnych prostfedkd PO se fidi Nafizenim vlady &. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostiedky, vyhlasit
pfedepsanym zplUsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢d. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlen& Objednatele.

Ochrana zivotniho prostiedi

a)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi svij systém péce a ochrany zivotniho prostredi béhem
realizace dila (nejlepe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostfedi, poCinaje Zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpisU pozdéjich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpis( pozdgjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci (ADR).
Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfeseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrZena pfisluéna ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpish pozdé&jSich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisti pozdejSich, véetné& Vyhlasky €. 381/2001 Sb., katalog odpadd, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpad( a 0 zméné vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadi a seznamy odpad( a stat pro Uely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(i (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Dovoz odpad(i na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi Udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost predchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za n&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na viastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejli, obald z vyrobk(, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tfidéni odpadi. Pivodce odpadu je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhll a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢&. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpad(, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadd. Plvodce odpadll je povinen zabezpeéit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vliviim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostiedi — napf. ukladdat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych & prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpeénych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista & prostfedku s NO
musi byt umistén identifikaéni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a nazev shromazdovaného NO a imeéno a pfijmeni osoby
odpovédne za obsluhu a Udrzbu shromazdovaciho prostfedku,

. Evidence odpadu. Pivodce odpad( je povinen vést priibéznou evidenci o odpadech a zplUsobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Pivodce (rovnéz piepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dalsi Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpis pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku oball a obalovych odpadd, jejich znovuvyuZitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni pfedpisi pozdéjsich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pfedpist pozdéjsich. Zvlasts, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné
zpusobilou (§ 44b Zakona €. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodaistvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat
pfirodni prostiedi, zhor§ovat odtokové poméry, poskozovat biehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona €. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisi pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotece, zabrariovali unikim a Ukapim pohonnych hmot, oleji a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisl. Zejména to plati pro Cinnost na
nezpevnéném teréenu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnez zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, vEetné provadécich pfedpishy).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dieviny (§ 7 Zakona C. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni piedpisti pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody.
,...Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému dhynu rostiin a zranovani nebo
Uhynu Zivogichli nebo niceni jejich biotopl...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel miZe zavést a vyzadovat dal$i opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadl na zivotni prostiedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik(l pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na staveni$té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zékladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vznikié
porusenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné predané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro uéely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni staveniste /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovidté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uZivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del3i nez povolenou dobu uZivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodiouZeni uzivani zplsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskera potfebna opatieni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi neZadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenidti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivane pro staveniste
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod ledenim, podchody, pfechody) budou
bezpeéné ochrafovany, udrfovany a po setméni osvétieny dle pfislusnych pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem v&as zabezpecit nahradni dopravni fedeni. Po ukonceni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici &i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeti. Plati zasada, Ze pfi
odchodu pracovnikll zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipade
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pii jeho Cinnosti na

pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo tfetich osob Ci k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objektd;
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafedskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrZet potfebnad pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhlaskami MV & 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a & 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednateili;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro ptipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, ze odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ neptebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném staveniti/pracovisti mize plsobit i vice zhotoviteli a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skute¢nost neni dlivodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze staveni$té nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt' i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skon&eni smény, po niz bezprostiedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby staveni$té/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem Skody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni viech opatfeni k omezeni hluénosti zplUsobené jeho &innosti na
stavenisti/pracovisti, ktera jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni Ffizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrogit nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provest na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIIl. Povinnosti zhotovitele z hlediska E

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré zakonneé poZadavky tykajici se zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpe&nych latek nebo
chemickych pfipravk( na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropne havarie a v pfipadé jejino vzniku
postupovat podle pokyn(i objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou proti Ukaplim vanami nebo sorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pievzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu ur€enych a oznagenych shromazdovacich prostiedku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci viech druhi vzniklych odpadu
(vCetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné splnéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitet se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho Ufadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tokl a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojl) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zékon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pi
provadeéni praci neposkozovat dieviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis véech nepfiznivych dopadd na Zzivotni prostfedi, které mohou vzniknout z Cinnosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatd opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na Zzivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) pfehled nebezpetnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpetnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy. kontrola provadéného dila

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mlze zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pripadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smiouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smiouvy do 7 dnl od pfedlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci, ktere maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokradovat. Pokud bude objednatel
dodateéné poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZzadavek spinit na naklady objednatele
za pfedpokladu, Ze dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly fadné provedene. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipade, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
(¢asti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila. dokonéeni dila, pfedani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od podatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci
§kody az do odstranéni vad a nedodélkd.

Dilo se povaZzuje za dokonéené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny prfedmeét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihity (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim U¢elem na své naklady vSechny potfebneé
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
zniéeno. Zhotovitel ohlasi neprodiené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspésné provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zejména

pfislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovite! objednateli do 2 dnu od jejich
provedeni. Véechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skuteCného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronicke podobé na datovém nosi¢i a to v
editovateiné i needitovatelné, podobé&, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V ptipadé pozadavki dotCenych organl statni spravy nebo vlastnikll a spravcl technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytiski pro pfislusné ¢asti dokumentace. Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prabéhy inzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadeéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZstvi zmén by ru¢né
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatien razitkem a podpisem 0soby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smiouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvédEujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné .Prohlageni zhotovitele 0
jakosti a dplnosti dila®, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobk( a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila,

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a Gdrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokument( tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnt pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdeji sedm (7) kalendafnich dni pred
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejmena, nikoli vSak pouze nasledujici polozky:

0] obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni Stavby;

(iii) popis vech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu vech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist provozu jednotlivych &asti
a vybaven;

(v) schematické vykresy oznaéujici hlavni &asti zatizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kodovym ¢&islem oznadujicim kazdou ¢ast:

(vi) popis béznych adrzbovych postupli pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spole¢nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro véechny polozky materiald, Vyrobkl a Technického vybaveni;

(viii)  veskeré vybaveni bude oznaéeno kédovym ¢&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na gislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Cisel pro ucely nahrady:

(ix) schémata zapojeni pro viechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni v€etneé automatického
oviadaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobctl, véetné navodl na pouziti, adrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace viech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni:

(xii) kopie vSech dokladl, které byly pfedlozeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudacniho Fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xii)  dokumentaci pro zdolavani pozara dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato &ast prlvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuaéni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ~ tato ¢ast
pravodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) piehledova schémata rozvod(l viech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanalizace, plynQ, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotiivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad,
(xvii)  postup v pfipadé ne€ekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii) seznam doporucenych nahradnich dill; a

(xix)  kopie véech dokladil o provedeni zkou$ek, Udaje a vysledky ze zkouSek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v priib&hu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolaudagnim fizeni nutnost dodani dalSich
doklad(, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora Ci pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & neuplnych dokladl pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skuteCnosti uvedomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou jinak.
PF nedodrzeni této tiidenni Ihity je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokonéenim dila, a to s dlsledky stanovenymi v &l. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob¢anského zakoniku neni timto dotCena.

. Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepi$i vichni uéastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je moZno odepfit v pfipadé dplného nebo Castetného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni poZadovanych dokladd pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel mUuze pfevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly podet drobnych vad, které samy o sobé Ci ve

spojeni s jinymi nebrani plnchodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadeni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu predavani dila je objednatel opravnén piejimaci fizeni pferusit,
vyhotovit seznam zjidténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

Xl. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadeéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v
SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek dle smlouvy (dale jen OZ)
pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové Castky urCeneé k fakturaci
c) piisludné piedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy
d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé. Faktura za

provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.
V pfipadé, ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smiouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni speciaini
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnoZstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutecné jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v ndvrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zah4ji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfediozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
gastku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Gastek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k prepracovani s odmitnutim narokl a s odUvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdsgji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfediozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizsi nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplacent,

c) splatnost,

d) vysijistoty dle €l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a priivodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdsji k terminu stanovenému v SOD.

Darovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugi
zhotovitel doporu€ené nebo osobné na adresu pro doru€ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dafového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doruéeni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé,

Za den uskutecnéni zdanitelného pinéni se povaZzuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je dafovy
doklad vystaven, den vystaveni dafiového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dilgi asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafového dokladu - faktury se rozumi den predani pfevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 ~ 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodnijméno, adresa pro doru¢ovani, DIC, IC objednatele;

¢) pofadové Cislo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskuteénéni zdanitelného plnéni;

g) vysi ceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplinit a pfiznat objednatel;

i) dal$i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb., o DPH;

) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o u€etnictvi, oboji
v platném znéni.

. Dariové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pInénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vdy obsahovat tyto Udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele:

¢) pofadové ¢islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, ndzev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, v€etné terminu, kdy byly prace
provadeny;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané;

i) vySidané

iy cenu celkem

k) dal8i nalezitosti dafnového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni:

pozadavky zakona ¢.89/2012 Sb., obansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o u&etnictvi, oboji
v platném znéni.

=

. Faktura bude mit pfilohy die €I. 1V, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve lhité splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokladu — faktufe objednatel
vyznaci divod jeho vraceni. Po doru&eni opraveného nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury
bézi nova Ihita splatnosti.
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13. Pii nedodrzeni terminu splatnosti danovych dokladUl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodieni ve

9.

vy8i 0,02% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pfi€iny k pozdé&j§imu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a ztohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel viéi zhotoviteli s platbou, kterd byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho diivodu pferudit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

Xil. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pInénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyzna¢enym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy nespinény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni a2 do spinéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodréeni konecného
terminu dokond&eni dila vrati objednatel zhotoviteli jednordzové smiuvni pokuty za nesplnéni milnikd v ramci
vystaveni konecéné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dn
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, poCinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni IhGty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni piedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené Ihaté & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnen
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, pfi zavazném poru$eni ohroZujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vylltovana samostatnou fakturou a zapoltena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani pfedpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
porudeni smlouvy a mize byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel | pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodmineéné dodrZovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, 2ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vii¢i objednateli, &i je pouZije pro jiné zajisténi svych
zavazk( (€. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
€eskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrZzovani harmonogramu Zhotovitele,

b) povinnost fadné zabezpeéit a ochranit zplsobem uréenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou Cast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkuSebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfedlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologicke postupy:;

f)  povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a (daji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spoéivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad,

h) v pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisi a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem;
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14.
15.

16.

J)  povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo té&chto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spocivajici v zakazu pouZiti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Eeskych):

a) povinnost pouZivat k parkovani motorovych vozidel a stroji pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimailni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodiétich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci:

c) povinnost spotivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobk a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo t&mito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi:

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobk( a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu stromU a kefl podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplsobené $kody na vsech komunikacich v souladu s poZadavky
objednatele;

h) povinnost provést vechna vhodna opatieni k zajisténi u&inné ochrany véech pramen(, podzemnich tok,
drenaZi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znecisténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute&ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet tisic korun geskych) za
kazdy i zapoc¢aty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve th(ité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokradovat v Fadném provadéni nepozastavenych &asti dila v pfipadé, ze se dodasné
pozastaveni provadeéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze Casti dila;

c) povinnost pfedloZit ve stanovenych lhiitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena Ih(ita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihité stanovené v &lanku XIIl. VSP nebo ji odstranit ve Ih(té
stanovené v ¢lanku XIll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihité
stanovené v Clanku XIIl. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani véech
vykresl, vypottl, specifikaci, pracovnich postupl, manualt, vzorkd, atestd a vysledkdl zkou$ek
poZzadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu  zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram speciainich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uz!(i.

. Polinaje osmym (8.) dnem prodieni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodieni.

.V pfipadé, ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §108a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni Géet uvedeny v ¢lanku | smiouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registraénim (dajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Uplatnénim smiuvni pokuty neni dot&en narok na nahradu Skody v piné vysi.

Objednatel je opravnén vyudtované smiuvni pokuty zapotitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele v(i&i objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az XiI.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost
vykonavat s cilem minimalizovat pfi¢iny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani,
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Xl Kvalita dila, zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v poZzadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfovat pozadavky na jakost specifikovane v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych norméch, véetné technickych poZadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., vyhlasky & 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dal§im platnym pravnim
piedpisim. Hodnoty uvedené v téchto norméach jako doporu¢ené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Pifedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude pIné zpusobilé k ugelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému Ucelu a ze si zachova smluvene
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, ktere vyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruduje, Ze pouzité materidly, dodavky a zafizeni jsou nove, obmeniteine v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardiim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihit
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel préavo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a plevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jmena
odpovédnych oscob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu veetné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratdi je nezbytné pro zabrénéni ohrozeni Zivotl a zdravi osob
nebo vzniku znaénych $kod &i pro minimalizaci 3kod vzniklych v dUsledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou & doporuéenym dopisem (oznameni u€inéna osobné, telefonicky, faxem €i elektronickou
postou bez zarugeného elektronického podpisu &i znacky musi byt bez zbyte¢ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za ozndmenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doru¢enim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — ozndmenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé, jejichz odstranéni
oznadil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznédmeni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislunou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihaté jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisludnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
th(itu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené |huté neucini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkrat3i dobé, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vsak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

.Vady dila, jejichz odstranéni oznaéil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespoi bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylou¢eni ohrozeni zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
gkod nebo alespori k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji véak do 24 hodin od ozndmeni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

. U vad dila, jejichz odstranéni neoznaéil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdeji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihité dvou (2) pracovnich dnl od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhltu, v niz vadu dila odstrani, pfitemz Ih(ta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt del$i nez
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16.

17.
18.

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendarnich dnd u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendarnich dntl u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené |haté neudini, ma se zato, ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve Ih(té uvedené v piedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem muze pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feSeni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihiita pro dokon&eni nahradniho feseni pfed
odstranénim vady dila del$i ne2

a) 4 kalendaini dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a lhilta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dna.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ih(tu pro

odstranéni vady dila del$i neZ odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni thity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druht vad podle odstavce 11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve |hité:

a) 4 kalendafnich dnli u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila

b} 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

¢) 14 kalendafnich dni u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahaijit a dokongit
ve |huté stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim feseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné poZadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdeji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vySe uvedené dvacetiCtythodinové (24) Ihiity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstrandni vady dila ¢&i na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti b&hem pfislusné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro daldi provadéni dila, zajigténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vii¢i zhotoviteli.

Zhotovitel zahdji odstraflovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava: naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech a2 do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstran&nim takové vady vynaloZil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokd objednatele v{igi zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli &astku, ktera se rovna ceng, kterou objednatel tfeti osobé& v
dUsledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky v(i&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich Gginkl smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skutednosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, vetné zaruky za jakost, u téch ¢asti dila, ktere jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich G€inkl smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéiji k datu pfedani a pfevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost
prohlidek a popis &innosti, které bude zhotovitel vradmci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnli pfed terminem ukonceni zaruéni doby.

Soubor &innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kaZdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zji§ténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru¢ni dobeé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

¢) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vest
k naslednym vadam dila z dovod0 zanedbani tdrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do tfi (3) dnd od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢&innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutdarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skutecnost neprodlené
pisemné& oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
porueni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, ze mu soud podle zakona €. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, docasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmeétu
ginnosti nebo &innosti zakazal, jde-li o &innosti, které jsou pfedmétem plnéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zdvazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemozné jen z &asti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je v8ak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smiouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy$e uvedené nemoznosti pinéni zcela &i z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zplsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi UG&astniky smlouvy dorucuji prostiednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb & osobné na adresu Ucastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pres nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruéitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doru€eni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedoruditelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, pendle, Skody, poskytnuté
nahrady &kod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladl na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisl nebo podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vZdy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfisludného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dikazy, vysvétleni a dal$i potfebnou soucinnost véetne
vstupu do pfisluného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje uginit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
Ucastnit t&chto fizeni jako vedlejsi u¢astnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Duvérné informace

Pro ucely SOD se za dtvérné informace povazuji informace oznadené objednatelem za d{ivérné. Za dlvérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tietim osobam, tj. osobam odlisnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v ddsledku
poruseni zakonné (tj. pravnim Fadem ulozené) &i smiuvni povinnosti zhotovitele. Za div&rnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

6.

a) neuZije davérné informace pro jiné G&ely, nez pro Udely provadéni dila a splnéni povinnosti podle SOD: a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne diivérné informace zadné treti osobé, vyjma svych zaméstnancl, &lend
svych organl, poradcl a pravnich zastupcl a poddodavatel(l. Témto osobam véak mize byt dlvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skutednost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti diivérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili k tomu, aby zajistil, ze
§ poskytnutymi dlvérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit diivodné podezieni, Z2e doSlo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlen& informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propaga¢nim a/nebo reklamnim G&eldm, ani nebude sam nebo S jinou osobou
publikovat zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vidy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouZit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokit v8ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze celd dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit 2adné
patentove ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, ze uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, ze tfeti osoba uplatni vi&i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokl za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho viastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pInéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpusobdm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat,

b) Objednatel neni povinen licenci, pFip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c} Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na tfeti
osoby.

XVII. Podminky a reZimova opatieni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoZznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefské skoly, je kazda osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdaji do navitévniho systému Skoly.

Viezd vozidel a strojli do arealu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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10.
1.

12
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

V&echny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich Cinnostem vE. vybranych internich pfedpisl vlastnika aredlu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V&echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatfeni
k ochrané pfed jejich plsobenim

b) spolupracovat pii zajistovani bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zameéstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatieni k ochrané bezpeénosti a zdravi zamestnancl a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim staveni$té Zhotoviteli doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista staveniste.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajidtuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavti a Urazl a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance &i navétévnika stavby povinen zajistit ogetieni pacienta pfivolanim iékaiske sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkl a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl smé&fovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracoviste.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zékladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych ginnostech si Zhotovitel musi poginat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostiedi.

Pti svych &innostech si Zhotovitel musi po¢inat tak, aby byla chréanéna vodohospodafska infrastruktura, a to

piedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem ~ OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovite! pfi své &innosti musi minimalizovat produkci emisi 8kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecitovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu 2adny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfisluSnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpadi v souladu s legislativnimi predpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plivodce" odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materidlu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen vedkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pojadavek napojeni zafizeni staveniité na sité predloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni
je soucasti zapisu o pfedani staveniste,

Prostory pro deponie materidlu a odpadu lze vyuzit do¢asné prostory jsou soucasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42,

43.

44.

Zhotovitel musi zafizeni stavenité provést tak, aby nedoslo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizagni §achty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenidté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovite!l i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na thradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni staveni$té a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnli od uzavfeni smiouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnanci svych poddodavateld), kterym ma byt povolen vstup na
staveniste. Zhotovitel je povinen tento seznam priibézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Znhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udajl o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokiddané naklady stavby) a
udajli o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, &i identifikaéni tabule
(napf. poddodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pripadné rozkopavkam, nebo piekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniété nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisli o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znagek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniti pofadek.

Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafovat véechny druhy odpadl, stavebni suti a
nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, neby! umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpeénostni opatfeni a hygienickd opatfeni a pozarni
ochranu staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniété a vyklidit stavenité nejpozdé&ji do 15ti dni ode dne pfedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
staveniSte tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energeticke), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodieng
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud' vhodnym zplUsobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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45.

46.

47,

48.

49,
50.

51.

52.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcli nebo vlastnikl siti a nese veskeré dlsledky a

skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovidé za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které

nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u

spravcu siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

ZpUlsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespofi 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradne subjekt s pfislusnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady Oklid prostorl v pribéhu provadéni stavebnich &innosti,

zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni

stavby.

V piipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladl, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny

pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

Sankce za poru$eni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizagniho fadu, kontaminace vodnich zdrojd 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenske infrastruktury 30.000,- K& + uhrada vyvolanych nakladd na uvedeni do plvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) UlozZeni nebezpetného odpadu do kontejnerll nebo na skladku 50.000,- K&

fy  Ulozeni odpadu do kontejnerti OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plasti a papirl 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- Ké

h) V piipadé pokuty uloZzené organem statni spravy za poruSeni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vySi této Castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizaéni zaleZitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej¢icek
Problematika Zivotniho prostiedi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelovéa
Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

e Voda, kanalizace tel.:800 202 700
e Plyn: 1239

o Elektricka energie: 840 850 860

e Vefejné osvétieni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne: s
1“
Za objednatele: \\ o Za zhotovitele:
: A -" o / ‘ \ ' - [
.................. TSRO SO T T e
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