	Evidenční list Změny stavby

	Název a evidenční čish Stavby:
I/26 Staňkov. přeložka
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
401 Pteloźka vzdušného vedeni VN. km 0,759, km 0,849
	scvps /
I čisto Změny sogps:
so 401/1
	zev: 1

		Strany smlouvy 0 dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.05.2015 	len Srnbuva):
Objednateb Ředitelství 	a dáhic CR se sidlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha Zhotovtteł: BOGL a KRÝSL,

	Pfilohv Ev"enenlho listu Změny stavby:
	5


Zápis o projednáni oceněni soupisu praci a ceny SO/PS. Rozpis oceněni Zrnén pomek, Informace o zařazeni Zmëny do režimu ZBV včetně event vyjádřeni Úseku GŘ - počet listů AA
	8


Soupis praci - počet listů A4
	9


PAKIąěg.O.š$XZmeny:
Dalši doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis. dokladováni a oceněni Změn - počet 	A4
	
		Paré č,	Pčijemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSC) CR)
2 Zhotovitel
3 projektant
Supervize

	Iniciátor změny: provozovatel ČEZ
	Popis a zdůvodněni Změny včetně uvedeni a zdůvodnéni 	Vícepraci v ZBV:
	
	

	Na záhtađé zjistëných skutečnosti při realizaci tohoto stavebniho obžektu bylo nutno provést změnu oproti zadávaci dokumentaci. což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočivá v tom, Že provozovatel CEZ požadoval v ROS jiný sloup a pňhradový stožár. kde byly zvětšen vrcholove tahy. TudiŽ byb nutné původni přihradovs• stožár dle PD vyměnit. 	požadoval doložit dokumentaci skutečného provedeni v dlgttáhi

	Udaje v Kč bez DPH,

	
	Cena navrhovaných Ménépraci
	Cena navrhovaných Vicepraci
	Cena navrhovaných Ménépraci a Vicepraci celkem

	
	-74 353,44
	182 283,44
	107 930,00

	
	

		o p s vy a	sou	m nou:	

	[bookmark: _GoBack]	Projektant ( 	d0ZOr)	jmeno	Ing, Roben Vorschneider	datum[image: ] podpis 

	[image: ]Funkce zaméstnarce D organizačn; 	Věcné płĚsh_gSnéh0 útvaru	jméno	Bc. Miroslav Blabol	datum2016pódPts vnádteni ZBV

		Supervize	jméno	Martin Netrval	datum
	
	
		pis	

		Správce stavby	jméno	Ing. Zdenek Kuťák	datum	- | -02-
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli. Že u výše uvedeného SCYPS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmény jsou podrob popsány. zdůvodněny. dokladovány a Ocenény v dokumentaci Zrněny. jejiŹ součásti je i tento Evkden"i list Změny stavby, Tento i list avby představuje dodatek Smlouvy. Smbuva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Zrněny stavby. V zústávaji pr a povnnostiObjednatele a Zhotovitele sjednané ve Smbuvěnedoteeny, jménem ne v stoupeni Objednatele a Zhotov tele své podpisy.

	Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele
[image: ]	dle S 31 smémice 18/2015)	jméno	Ing, Zdeněk Kutak	datum 20180dpis

		Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, ks	Josef Kryst	datum [image: ] podpis
	

	Změna během výstavby (ZBV) - krtci
			5



ZÁPIS o projednáni oceněni soupisu praci a ceny stavebního objektu/provozniho souboru pro ZBV čisto: 1
	Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka
	Kategorie Vicepraci: 3

	islo a název stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 401 - Přeložka vzdušného vedeni VN, km 0,759, km 0,849
	


v Kč bez DPH
	Cena SO/PS dle Smlou

	-zadat

	299 698.44


[image: ]'Nech MérÉPraci v [image: ]Zrnérłactl na SO'PS a 	navrhovaných Méněpraci SOfPSie nutno zadávat [image: ]znaménkem minus [image: ]
Cena SO/PS v předchozich Změnách:	Udaje v bež DPH
	
	Cena Všech Méněpraci v předchozich
Změnách na SO/PS
	Cena všech Vícepraci v předchozích
Zménách na sołps
	Cena SO/PS po všech předchozích
Změnách
	ROZdil ceny SO/PS po všech předchozich Zrnénách a ve
Smlouvé

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	
	

	stavebni/montáżni race
	0.00
	0,00
	299 698,44
	0.00


Číslo Zrněn SO/PS: [image: ]	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných
Méněpraci na SO/PS
	Cena navrhovaných
Vicepraci na SO/PS
	Cena všech
Vicepraci na SO/PS (piedchozich a navrhovaných)
	Cena všech Viczprací na SO,PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	
	8 - zadat
	9 zadat
	
	

	stavebni,/montáżni ráce
	-74 353.44
	t 82 283.44
	182 283,44
	60


Nová cena SO/PS po této Zrněné:	Ůdap v Kč bez DPH
	
	Cena všech Méněpraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této 
Změně
	Rozdíl ceny so,'PS po této Změně oprot• ceně SO/PS dle
Smlou
	Rozdíl ceny SO/PS po této
Zrněné oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	stavebni/montážni ráce
	-74 353 44
	407 628.44
	107 930,00
	


Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (jednatel komplementáře): BOGL a KRÝSL, k.s.. Josef Krýsl
Projektant (autorský dozor): Ing. Robert Vorschneider
Stavebni dozor: Jaroslav Sommer


Datum: 04.02.2016
[image: ]
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