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Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1- Malá Strana


Smlouva číslo:
 (
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DIČ:
 
CZ
 
75032333
)NPú„ÚPS/J3J /20{f







Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 (dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem:  Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
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jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017 :

SZ Krásný Dvůr - obnova vně j ších schodišť






















strana 1(celkem 2)

Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně Smlouvy o dílo :

Mění se Článek VI. bod 1 Cena díla. V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a zápisech ve stavebním deníku ke změně bilance prací. Jedná se o změnu závazku z SoD dle § 222 odst.6 ZZVZ.

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1s výčtem méně a více prací, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:


Změnový list ZL č.1 méněpráce bez DPH vícepráce bez DPH celkem
DPH 21%


- 702.976,- Kč
+ 938.679,- Kč
235.703,- Kč
49.498 - Kč

Celkem změna s DPH	285.201,- Kč


Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD změna
Celkem bez DPH DPH 21%


9.389.744,63 Kč
235.703,- Kč
9.625.447,63 Kč
2.021.344 73 Kč

Celková cena s DPH	11.646.792,- Kč


K článku XII. Ostatní ujednání je ujednáno stejně jako v základní smlouvě:
21.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek č. 1bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
21.12 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek Smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1/2018 vč. rozpočtů méně a více prací
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ZMĚNOVÝ LIST
NPŮ - SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť a zdi u Čínského pavilonu
stavba :SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť
reg.č.stavby:	čfs/o ZL:


smlouva:

objednatel:	Národnf památkový ústav, IČ: 75032333 zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s. Praha

1/2018


název ZL:	Zakládáni,klenby schodišť, replika oken,změna lomu pískovec, restaurování trnoží, podest a piliřků zábradlí - změna
bilance prací
pfodmět změny:
V rámci prlpravných prací k RPD byl realizovén detaílnl průzkum vč. rozebrénl eásti schodiště a kopaných sond. V rámci zpracováni RPD nelze provést všechny demoličnl práce následně zahrnuté do rozsahu rekonstrukce. Památka by již pred výběrem zhotovitele byla v takovém stavu, kdy by vlivem povětrnosti dochi\zelo k jejl devastacl. Proto je nutné až v průběhu stavby reagovat na postupně odkrývané situace. Průzkumy, až na výjimky, nikdy nemohou postihnout všechny detaily postupně odkrývaných konstrukci.	1.
Založeni schodišť - méně práce. V projektu navržené postupné podezdlvánl není treba realizovat. Bylo zjištěno staticky vyhovující založeni z doby výstavby
schodišť. ( VÍZ zápis z KD č.2 )
2. Ochranné lešení - méně práce. Tento ZL č.1 rešl skutečně nutnou výměru.
3. Prostor pod schodišti ,,A". Nesoudržný násyp nesoucí schodišťové stupně bude vytěžen a stupně budou založeny na cihelné klenbě. ( viz zápis z KD t.3 a rešenl projektanta )
4. Okna na podestách schodiště .A". změna koncepce obnovy. Vzhledem k jejich historické hodnotě bylo dohodnuto jejich restaurováni namísto pouhého
doplněni novodobými prvky. (viz zápis z 19. 2. 2018 + stanovisko restaurátora dl'evo)
5. Změna lomu pískovce pro chodišfové stupně - vice práce. Zhotovitel predložilvzorky z lokalit Božanov a Polsko. Božanov byl památkovou péči vzhledem k barevnosti vyloučen. Lom v Polsku byl vyloučen z dllvodů kvality, nelze vylámat bloky v celé šírce schodiště. Na KD č.3 z 26. i. 2017 byl vybrán lom v Německu s vyššl cenou. Zhotovitel predložíl kalkulačnf rozpad položky dle metodiky URS s změnou potreby materiál. Změna byla posouzena projektantem a TOS jako odpovldajicL ( viz zápis z KD č.1; č.3;kalkulace položky; mejl projektanta z 3. 4. 2018 : stanovisko restaurátora kámen )
6. Trnože na schodištlch. V souladu se stanoviskem pam. péče bude odstraněna cementová profilace a nahrazena profilací z vápenného štuku. .( viz zápis z
KD č.2 ; stanovisko restaurátora kámen)
7. Výměra podest na schodišti .A"- vlcepráce. Pod vrstvami betonu byly odkryty původní kamenné desky. ZL t.1 rešf zvýšenou výměru plochy, kterou bude nutné restaurovat. .( viz zápis z KD t.;3 stanovisko restaurátora kámen )
8. Dekorativni lucerny - změna koncepce obnovy drevěných podstavců. Na schodišti .s·výroba replik, na schodišti .A" restaurování stávajících. (viz zápis z
19. 2. 2018+ stanovisko restaurétora dl'evo )
9. Kamenné hlavy pilll'ků - změna koncepce obnovy. Na schodišti .A" bylo zjištěno, že již v minulosti byly nahrazovány odlitky z betonu. ZL č. 1 reší výrobu těchto odlitků v nezbytně nutné mlre ina dalších pilirclch. .( viz zápis z KD č.3 + stanovisko restaurátora kámen)
10. Kamenné sokly schodišť - vicepráce ( viz stanovisko restaurátora kámen )


zdůvOdněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické dwody):
Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého dila: nejedná se o změny technického rešeni, pouze o změny bilancí, bez kterých by nebylo možné dflo dokončit a i'ádně užfvat.
zdůvOdněnf pffěln eventnepi'ec:Mdatelnosti změny:
Nálezové situace a s tím souvisejlcí splněni požadavku na funkční obnovu schodišť

zdůvodněni nemožnosti odděleni pracl a samostatného zadáni:

Jedná se o tástečnou technickou změnu prováděni a tástetného zvýšeni či snfženl rozsahu prováděných praci z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a
samostatně zadal dle § 222 odst. 6, samostatné zadáni by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti itechnicky nerešitelné.
vllv na cenu dila:	rozpočet:	v pflloze ZL	méněpráce
ANO
cena:	bez DPH	-702 976	Kt
21%DPH	-147 625	Kč
celkem	-850 601	Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:

v pffloze ZL	vícepráce
ANO

cena:



CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VÍCEPRACÍ	cena:

bez DPH	938 679	Kč
21%DPH	197 123	Kč
celkem	1 135 802	Kč
bez DPH	235 703	Kč
21%DPH	4rJ 498	Kč

 	celkem	285 201	Kč 	
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	vliv na t.ennln dokončeni:
Práce nemají vliv na termfn dokončení dlla.

	jiné vllvy (na změnu PO apod.):

	pfflohy :
	počet
	formát

	1.	Soupis pracf - méně práce
	16
	A4

	2	Soupis prací - vfce práce
	15
	A4

	3	Stanovisko restaurátora - kámen
	4
	A4

	4	Stanovisko restaurátora - dfevo
	1
	A4

	5	Stanovisko restaurátora - kov
	1
	A4

	6	Kalkulace položky kámen + stanovisko projektanta
	1
	A4

	7	Zápis z kontrolnlho dne č.1 z 22.8.2017
	2
	A4

	8	Zápis z kontrolnlho dne č.2 z 12.9.2017
	3
	A4

	9	Zápis z kontrolnfho dne č.3 z 26.9.2017
	2
	A4

	10	Zápis z kontrolnlho dne č.4 z 17.10.2017
	3
	A4

	11	Zápis z 19.2.2018 - dfevo
	3
	A4

	12	Priloha č. 15 POIVZ
	1
	A4




Zakládání, klenby schodiěť, replika oken,změna lomu pískovec, restaurování trnoží, podest a piliřků zábradlí - změna bilance prací

Vyjádřeni  projektanta


Rozsah dfla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavk


Vyjádřeni TOS
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REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 2 ke ZL č.1
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Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:

Projektant:

16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1   VÍCEPRÁC [image: ]
801 47 12
Krásný Dvůr
45000000-7





GEMA ART GROUP, a.s.






CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

IČ: DIČ:
IČ: 26437741 DIČ: CZ26437741
IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:

DIČ:





		


Cena bez DPH


DPH  základní
snížená

Cena s DPH




Sazba daně
21 ,00%
15,00%






v	CZK



		
Základ daně
938 679,00
0,00

938 679,00



Výše daně
197 123,00
0,00


1 135 802,00

		


	

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1	VÍCEPRÁCE -

Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE Objekt:
01 - Schodiště A (do čestného dvora)


 (
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KSO:
Místo:

Zadavatel:
 (
daně
655
 
766,00
-
-
Sazba
 
daně
Výše
 
daně
0,00
21,00%
137
 
711,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
21,00%
0,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
v
CZK
793
 
477,00
)NPÚ Praha 1 Uchazeč:


801 47 12
Krásný Dvůr


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:


Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:




Cena bez DPH


DPH základní
snížená
zákl. přenesená sniž. přenesená nulová

[ cena s DPH










-
Základ

IČ: DIČ:




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť ·ZL č. 1 VÍCEPRÁCE  [image: ]
01 - Schodiště A (do čestného dvora)


Místo:	Krásný Dvůr	Datum:


Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1	Projektant:


Kód dílu ·Popis	Cena celkem (CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

		
1 - Zemní práce
---
2 ·Zakládání

	
4 - Vodorovné konstrukce
-	--
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 ·Přesun hmot
PSV - PSV

	
766 ·Konstrukce truhlářské 767 ·Konstrukce zámečnické
783 ·Dokončovací práce - nátěry 798 - Skladebné položky
799 - Restaurování

	
M - Práce a dodávky M


21-M - Elektromontáže


655 766,00
67 176,00
 	-  ----
0,00

		
0,00
 	-	-	-
67 176,00
--	--
0,00
0,00
588 590,00
83 320,00
- --
0,00

	
0,00

		
0,00
505 270,00
--
0,00
---
0,00


		 

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE -


Objekt:



1 - Schodiště A (do čestného dvora)



Místo:	Krásný Dvůr

Datum:



Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1

Projektant:   Projektový atelier pro
arch.a poz.stavby


	

Č Typ	Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena
[CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava


 
Náklady soupisu celkem

---- 	
 (
I
)655 766,00




D	HSV	Práce a dodávky HSV



Bocm ziďky sclíodisrovýcf1 konstrukc1 z cine[ predloženýCfiSclol dú, poprsm ků ne:+


67 176,00

D	4	Vodorovné konstrukce

-	--- -67 176,00

11 I  K  1436234216

zábradelní přes 150 mm z cihel dl. 290 mm, P 20 nebo P 25 M, na maltu MC-5 nebo	m3

4 900,00

O,OO ICS ÚRS 2016 01

MC-10	_
	


11a l K 1411244282.ROO	rlenby z ciheldl.29cm P25,MC 15 tl.140 mm,nad 2m	---	m2	31,100	2 160,00

67 176,00ICS ÚRS 2016 01




D	PSV
-D   -766     	
20	K  766991111R

21 I K  766991112R

21a I  K   766991113R

PSV
Konstrukce truhlářské
Dřevěné madlo novodobé z měkkého dřeva dle specifikace v tabulce truhlářských prvků
Úprava rámu okna a dvou křídel dle specifikace v tabulce truhlářských prvků  Restaurování stávajícího okna - vnitřní křídla        		 	

588 590,00
 (
m
2
 
100,00
kus
6
 
500,00
kus
 
_
J
_
 
2,000
26
 
340,oo
 
l
 
)-- 83 320,00     	
0,00

0,00

52 680,00

21b l  K l766991113R

Replika stávajícího okna - vnější křídla

--ku_s _J	2,oo

15 32	--30 640,00
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15
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0,00
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799
	
Restaurování -
	
	
	
505 270,00

	34
	
	K
	799991111R
	Přípravná fáze
	Kč
	10 000,00
--
	0,00

	35
	
	K
	799991112aR
	Restaurátorský průi zkum a záznam k restaurování stupňů
	kus
	35 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	-
	

	36
	
	K
	799991112bR
	Restaurátorský zárměr k restaurování stupňů
	kus	15 000,00	0,00

	
	
	
	
	---
	
	
	
	

	37
	K
	799991112cR
	Projednání k rest<aurování stupňů
	kus
	
	16 400,00
	0,00

	38
	K
	799991112dR
	
Kamenické práce 1výroba stupňů
	m
	
	6 500,00
	0,00

	38a
	K
	799991112gR
	příplatek za změr u materiálu - červený pískovec Lokalita Německo
	m
	90,
	500,00
	225 000,00

	39
	K
	799991112eR
	Kamenické práce -montáž stupňů
	m
	
	3 490,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	--
	

	40
	K
	799991112fR
	Restaurátorská zá.1věrečná zpráva k restaurování stupňů
	kus
	
	35 000,00
	0,00








	









	


	





	
	m2
	
	
	0,00

	
- jeřáb)
	
	!.
	7 520,00
	48 880,00







PČ Typ	Kód

Popis	MJ	Množství

Cena celkem [CZK]
[CZK]	soustava



51 K   799991114eR	Kamenické práce - montáž podest


m2	1,500	3 200,00	4 800,00



52 K   799991114fR	Restaurátorská závěrečn;á zpráva k restaur•·ování podest	kus	35 000,00	0,00
--		I

53 K  799991115aR	Restaurátorský  průzkum a záznam  k restauJrování štukatérskému	kus	35 000,00	0,00
 	- 	
54 K  799991115bR	Restaurátorský záměr  k restaurování štuka1térskému	kus	15 000,00	0,00
- 	



·--

55 K  799991115cR	Projednání   k restaurová1ní štukatérského

56 K  799991115dR	štukatérské  práce - obncova omítek

kus	5 000,00	0,00

m2	3 500,00	0,00


57 K 799991115fR	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaur ování štukatérskému	kus	25 000,00	0,00
I-	-	---	-
58  (
kus
35
 
000,00
0,
00
kus
15
 
000,00
0,00
)K  799991116aR	Restaurátorský  průzkum a záznam  k restau1rování dlažby pod schody
-		-
59 K  799991116bR	Restaurátorský záměr k restaurování dlažb•Y pod schody
--	-	---	-
 (
60
K
79999
1
1
16cR
Projednání  k
 
restaurov;
 
ní
 
d
l
ažby
 
pod
 
sch
o
>
d
dy
kus
1--
61
K
1
799991116dR
Ostatní
 
práce
 
-
 
restaurc
 
1vání
 
stávající
 
d
l
až
b
>Y
 
v
 
prostoru
 
pod
 
schody
Kč
)5 000,00	0,00
.
6 500,00	0,00

l	--

 	- 	

---	-


62 K  799991116eR	Restaurátorská závěrečr á zpráva k restaun >vání dlažby pod schody
,_

I	kus
-


0,00

63  (
_
,
)K 799991117aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restau rování jednotlivývh stupňů u vstupů	kus
--
 (
25
 
000,00
--
-·
11
 
000,00
-
-
-
8
 
000,00
 
1
)64	K  799991117bR	Restaurátorský  záměr  k restaurování  jedno tlivých  stupňů  u vstupů	kus

0,00

---

-	-	--	I	--	o,	--

65 K 799991117cR	Projednání k restaurovi ní jednotlivých st pňů u vstupů	kusL	5 000,00	0,00
--	-

66 K 799991117dR	Ostatní práce - restaurm•vání jednotlivých sstupnů u vstupů	kus
,_	---

26 000,00!

0,00
-

67 K  799991117eR	Restaurátorská závěreč1  á zpráva k restaur civání jednotlivých stupňů u vstupů	kus	16 200,00	0,00

---
67a  K  799991122aR	Restaurování kamennýc h pilířků zábradlí
,_

_, 67b _ K  799991123aR	Výroba  nových kamenn

--- -	-
 (
-
]_
-
1
m
,o
o
!
)kus	12,000	5 500,00	66 000,00

radlí - výměna za betonové	kus

ch hlav pilířků záb

64 800,00

68 K  799991120R	Vedení stavby, organiz< ce, restaurátorské  práce, dozor	%	5 000,00j	0,00

--
69	K  799991121 R	Gema

-	- .


%	-	5 000,00 .	0,00

--1--

„


KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1	VÍCEPRÁCE [image: ]
Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE  [image: ]      Objekt:

02 - Schodiště B



KSO:
Místo:

Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:


801 47 12
Krásný Dvůr


CC-CZ:
Datum:	[image: ]
IČ:
DIČ:

IČ: DIČ:


Projektant:
Projektový atelier peo arch.a poz.stavby Poznámka:

IČ: DIČ:


					


Cena bez DPH




DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová

@ena s DPH





#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!




Základ daně

282 91 3,00
--
Sazba daně	Výše daně
21,00%	59  412,00
15,00%
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00
-- --
v	CZK	342   325,00


				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


 (
Stránka
 
10
)
Stavba:


Objekt:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁC   [image: ]
2 - Schod;ště B


Místo:	Krásný Dvůr	Datum:


Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1	Projektant:     Projektový  atelier  peo
arch.a poz.stavby


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

		
1 - Zemní práce 2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce

		 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot

282 913,00

0,00
0,00


0,00

	
0,00


0,00

	
0,00

PSV - PSV	282 913,00

766 - Konstrukce truhlářské 767 - Konstrukce zámečnické
-- -
783 - Dokončovací práce - nátěry
--	--
798 - Skladebné položky
--	---	-
799 - Restaurování

	
M - Práce a dodávky M


	
0,00


67 200,00

	
0,00
 	- -	- 	
0,00


215 713,00


0,00


		
21-M - Elektromontáže	0,00

				

SOUPIS  PRACÍ


 (
Stránka
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)
Stavba:


Objekt:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1  VÍCEPRÁCE ­


02 - Schodiště B



Místo:	Krásný Dvůr

Datum:



Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ Praha 1

Projektant:   Projektový atelier peo
arch.a poz.stavby


	

[PČ Typ	Kód

Popis


MJ	Množství

J.cena
[CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava



Náklady soupisu celkem


D	PSV	PSV

--- ---


282 913,00

282 913,00



D	767	Konstrukce zámečnické
		
22 K 767991111 R	Kovová výplň zábradlí dle specifikace v tabulce zámečnických prvků


23 K 767991112 R	De raivní luc:rny na sloupcích - obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a pas1rskych prvku


m2 kus



5 500,00

8 500,00

67 200,00
,--	-
0,00

0,00

1-  +-- l--

24	K l767991113R



Dekorativní lucerny na sloupcích - kopie dle specifikace v tabulce zámečnických a pasířských prvků


kus


16 800,00


67 200,00


25 I  K  1998767201


D	799
34 I K 1799991111R


35 I K l799991112aR
.	l Kj799991112bR


		
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny	%
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m


 (
Restaurování
i
Přípravná
 
fáze
I
10
 
000,00
I
Restaurátorský
 
průzkum
 
a
 
záznam
 
k
 
restaurování
 
stupňů
35
 
000,00
I
Restaurátorský
 
záměr
 
k
 
restaurování
 
stupňů
-
kus
15
 
000,00
)oo,oL	o,oo lcs úRs 2016 01


 (
--
-
) (
,
)215 713,00
---
0,00


0,00

0,00

   - - 	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ
-	--

Množství	J.cena [CZK]

Cenová Cena celkem [CZK]	soustava


	37
	K
	799991112cR
	Projednání  k restaurování stupňů
	kus
	
	16 400,00
	0,00

	38
	K
	799991112dR
	Kamenické práce demontáž stupňů
	m
	
	6 500,00
	0,00

	38a
	K
	799991112gR
	Kamenické práce - restaurování stupňů
	
	140,000
	550,00
	77 000,00

	39
	K
	799991112eR
	Kamenické práce -montáž stupňů
	m
	
	3 490,00
	0,00

	40
	K
	799991112fR
	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování stupňů
	kus
	
	35 000,00
	0,00

	41
	K
	799991113aR
	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování trnoží
	kus
	
	25 000,00
	0,00

	42
	K
	799991113bR
	Restaurátorský záměr k restaurování trnoží
	kus
	
	15 000,00
	0,00

	43
	K
	799991113cR
	Projednání  k restaurování trnoží
	kus
	
	5 000,00
	0,00

	44
	K
	799991113dR
	Kamenické práce ·demontáž trnoží
	m
	
	7 500,00
	0,00

	
	
	
	-
	-·
	
	
	

	44a
	K
	799991113gR
	Kamenické práce - restaurování trnoží
	
	
	40,000	650,00	26 000,00

	45
	K
	799991113eR
	Kamenické práce ·montáž trnoží
	
-- - -
	m
-
	3 490,00	0,00
--i

	46
	K
	799991113fR
	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování trnoží
	
	kus
	28 000,00	0,00


 (
-
8
 
000,00
I
0
,
00
-
-
15
 
000,00
0,
00
-
-
5
 
000,00
0,00
-
3,
600
6
 
400,00
23
 
040,00
12,600
760,00
9
 
576,00
-
-
-
3,600
-
3
 
200,00
11
 
520,00
14
 
500,00
0,00
35
 
000,00
0,
00
)---	- -
47 K  799991114aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování podest	kkuuss

-	--

-	--	-

48 K  799991114bR	Restaurátorský záměr k restaurování podest	kkuuss

---	---

---	-

49 K  799991114cR	Projednání k restaurování podest	kkuuss

50 K  799991114dR	Kamenické práce - demontáž podest	mm22
-
50a  K 799991114gR	Kamenické práce - restaurování podest
--
51 K  799991114eR	Kamenické práce ·montáž podest	mm22
- -
52 K  799991114fR	Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování podest	kkuus!
-
53 K  799991115aR	Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování štukatérskému	kkuus!
--

- =i


   - 	


 		   -	- 	

54 K  799991115bR	Restaurátorský záměr k restaurování štukatérskému

kus	15 000,00

0,00

55 K 79999111 ScR	Projednání k restaurování štukatérského	kus.

5 000,00

0,00

---	. --- -----	-	I


K  799991115dR	štukatérské práce- obnova omítek


m22

l	3 500,oo t

o,ool

„


--
PČ Typ	Kód



Popis


MJ	Množství
--


J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]


Cenová soustava


	57 K 799991115eR	Restaurátorská závěrečná  zpráva  k  restaurování  štukatérskému
--
58 K 799991116aR	Restaurátorský průzkum a záznam  k restaurování dlažby pod schody
-
	kus
-
	25 000,00
	0,00

	
	kus
	35 000,00
	0,00

	
	-
	
	

	59
	K
	799991116bR
	Restaurátorský záměr k restaurování dlažby pod schody
	kus
-
	15 000,00
	0,00

	60
	K
	799991116cR
	Projednání  k restaurování dlažby pod schody
-
	kus
-
	5 000,00
	0,00

	61
	K
	799991116dR
	Ostatní práce - restaurování stávající dlažby v
	prostoru pod schody	m2
	6 500,00
	0,00

	
	
	
	
	-
	
	

	62
	K
	799991116eR
	Restaurátorsk á závěrečná zpráva k restaurován
	í dlažby pod schody	kus
	25 000,00
	0,00

	
	
	
	
	-
	
	

	63
	K
	799991117aR
	Restaurátorsk ý průzkum a záznam k restaurová
	ní schodiště	kus
	35 000,00
	0,00

	
	
	
	--
	-
	
	

	64
	K
	799991117bR
	Restaurátorský záměr k restaurování schodiště
	kus
	15 000,00
	0,00

	
	
	
	- 	
	-
	
	

	65
	K
	799991117cR
	Projednání  k restaurování schodiště
	kus
	5 000,00
	0,00

	
	
	
	- 	
	
	
	

	66
	K
	799991117dR
	Ostatní  práce -  restaurování schodiště
	kus
	95 000,00
	0,00

	
	
	---
	---
	
	
	
	

	67
	K
	799991117eR
	Restaurátorsk á závěrečná zpráva k restaurování schodiště
	kus
-
	35 000,00
	0,00

	68
	K
	799991118aR
	Restaurátorsk ý průzkum a záznam k restaurování schodiště
	kus
	35 000,00
	0,00

	-	- '-  ---	-'--	--


69  (
15
 
000,
00
0,
00
5
 
000,00
0,00
)K  799991118bR	Restaurátorskký záměr  k restaurování   schodiště

,  _	--	-	--
70 K  799991118cR	Projednání   k restaurování   schodiště

kus	-

kus

--	--- -	--

	71	K  799991118dR	Ostatní práce -  restaurování schodiště	kus
--	-	---
	125 000,00
	0,00

		
72	K 799991118eR	Restaurátorskká závěrečná  zpráva  k restaurování  schodiště	kus
	35 000,00
	0,00

	   - 	
	
	

	73
	K
	799991119aR
	Restaurátorskký průzkum a záznam k restaurování jednotlivývh stupňů u vstupů
	kus
-
	11 000,00
	0,00

	74
	K
	799991119bR
	Restaurátorskký záměr k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů
	kus
	8 000,00
	0,00

	
	
	-
	--	---
	-
	
	

	75
	K
	799991119cR
	Projednání  k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů
	kus
	5 000,00
	0,00

	
	
	1--
	
	-
	
	

	i;
	K
	799991149dR
	Ostatní prácee - restaurování jednotlivé stupně u vstupů
-	--	--	--- ----
	kus
	26 000,00
	0,00

	
	
	--
	
	
	
	

	77	K  799991119eR	Restaurátors ká závěrečná zpráva k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů	kus
	
	16 200,00
	0,00



-- -
77a   K  799991122aR	Restaurován
--

--- ---	--	---
kamenných pilířků zábradlí - včetně demontáže  (jeřáb)	kus	8,000
--- ---	---	-- --- --	---


6 811,00	54 488,00

77b   K  799991123aR	Restaurování kamenného soklu - včetně  rest. záměru	bm	19,300

730,00	14 089,00

'--	-- --

---	--- ------- -	--

 (
PČ
 
Typ
Kód
78
 
1 
 
K 
 
1
799991120R
 
799991121R
)   - 	
Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]		Cenová [CZK]		soustava

 (
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)
Vedení stavby, organizace, restaurátorské práce, dozor

Geda
- -



%


I	%	I	I

5<)00,001	0,001
5<)00,00	0,00	-

REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 1 ke ZL č. 1

 (
Stránka
 
1
)

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:
CZ-CPV:


16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE  [image: ]
801 47 12
Krásný Dvůr
45000000-7






CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:






12731

43.99. 9



Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:

Projektant:





GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: DIČ:
IČ: 26437741 DIČ: CZ26437741
IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:


		

Cena bez DPH

DIČ:







-702 976,00


					
		


DPH  základní
snížená
'Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%






v	CZK

Základ daně
-702 976,00
0,00

Výše daně
-147 625,00
0,00

-sso 601,00 i

	
		

REKAPITULACE STAVBY

 (
Strana
 
1
 
z
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)

Kód:
Stavba:


16012Z
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějšich schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018



KSO:
Místo:
CZ-CPV:

801 47 12
Krásný Dvůr
45000000-7

CC-CZ:
Datum:	[image: ]
CZ-CPA:



Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze

IČ: DIČ:

Uchazeč:


GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741



Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:


	

Cena bez DPH

IČ: DIČ:










-702 976,00


		 		



DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%





v	CZK

Základ daně
·702 976,00
0,00

Výše daně
-147 625,00
0,00
-8so  601,00 I


	 	


[image: ]	[image: ]

0	0	I
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kód:	1601ZZ

Stavba:	SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějšich schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018


 (
Strana
 
Z
 
z
 
10
)
Místo:

Zadavatel: Projektant:


l   	

Krásný Dvůr

NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Datum:




	
 	J

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem	-702 976,00	-850 601,00

	01
	Schodiště A (do čestného dvora)
	-393 068,00
	-475 612,00
	STA

	02
	Schodiště B
	-309 908,00
	-374 989,00
	STA

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	0,00
	0,00
	STA




KRYCÍ LIST SOUPISU -	ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE
Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE  [image: ]
Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)


 (
Strana
 
4
 
z
 
10
)

KSO:
Místo:


801 47 1Z
Krásný Dvůr


CC-CZ:
Datum:	Z9.04. Z018



Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze Uchazeč:

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



					

Cena bez DPH	-393 068,00
-

 (
Základ
 
daně
Sazba
 
daně
Výše
 
daně
0,00
21,00%
-82
 
544,00
0,00
15,00%
0,00
0,00
21,00%
0,00
0,00
15,00%
0,00
0
,
00
0,00%
0,00
v
CZK
-475 
612,00
)DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová

[Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE _


01 - Schodiště A (do čestného dvora)


	Místo:	Krásný Dvůr

Zadavatel:	NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektant:	Projektový atelier pro arch.a poz.stavby
	Datum:

	
Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- 393  068,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	
	-114 989,00

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 952,55

	2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	-71 948,60

		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	-39 088,27



	
PSV - PSV
766 - Konstrukce truhlářské 798 - Skladebné položky
-----
799 - Restaurová ní


-278 079,00
-13 000,00
-----
-67 578,60


-197 500,00


			

SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE -


01 - Schodiště A (do čestného dvora)



Místo:

Krásný Dvůr

Datum:



Zadavatel: Projektant:

[ PČ Typ	Kód

NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

		
Popis	MJ	Množství





J.cena [CZK]





Cena celkem [CZKJ


Náklady soupisu celkem



- 393 068,00


	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	-114 989,00

	D	1
	Zemní práce
	
	-3 952,55



 (
7
K
 
171201211
8
K
 
174101101
-
-
-
)!uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	 .

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	.
3
 (
_
)jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m
.._

-0,030	860,00

-31,414	125,00

-25,801



-3 926,75

		


D	2

1532212

Zakládání			-
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva	m3 hrubého, frakce 16 - 32 mm



1 900,00

 	-71  948,60

-4 370,00


1	ť9232511


	
 (
157
-217,157
)Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou,  cihlami pálenými


m3	.	-14,691	4  600.oL_	-67 578,60 1


	


D	9

12	K 943111111


14	K 943111811

Ostatní konstrukce a práce,  bourání


Montáž Lešení prostorového trubkového Lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m'.
m3

-39 088,27

125,00	-27 144,63


55,00	-11 943,64


			


		
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství


	
J.cena
Cena celkem [CZK]
[CZK]


	


D	PSV
 (
l
 
T
)D	766
K 1766991112R

PSV
Konstrukce truhlářské

Úprava rámu okna a dvou křídel dle specifikace v tabulce tru hlářských prvků

-278 079,00
-13 000,00
[ i   us	I	-z,ooo J	6 500,00 !	-13 ooo,oo j



 (
798
Skladebné
 
položky
i 
 
798991116R
J
 
sKL/9
 
Podezdíváni
 
zdiva po
 
obvodu
 
Součet
_
)o
-, -33 , K
vv
r44 1 K      799991113dR








práce - výroba trnoží  	

-67 578,60
 (
l
)m2	I	-14,691}	00,ooJ	-67 578,601

 	_,r	20,600	7 500, 00 1   -	- -154 500,oo J

D	799	Restaurování	-197 500,00
Kamenické


lso

l K 799991114dR



Kamenické práce - výroba podest




---------- - -'	_-5,000	8 600,00	-43 000,00


KRYCÍ LIST SOUPISU	ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE .
Stavba:
SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE [image: ] Objekt:

02 - Schodiště B



KSO:
Místo:


801 47 12
Krásný Dvůr


CC-CZ:
Datum:



Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze Uchazeč:

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby Poznámka:


		

Cena bez DPH

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:














	
-309 908,00


			




DPH základní
snížená
zákl. přenesená sníž. přenesená nulová



#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně	Výše daně
21,00%	-65 081,00
15,00%
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00
--

1 cena s DPH

v	CZK	- 374  989,00


				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:


SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE -

02 - Schodiště B



Místo:

Zadavatel: Projektant:

Krásný Dvůr

NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Datum:	-


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-309 908,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-212 488,00

		
1 - Zemní práce
	
	
	
		
-47 736,03
--

	
2 - Zakládání
	
	
	
			
-90 031,20

	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-74 720,88

	
PSV - PSV
	
	
	
	
-97 420,00
--




767 - Konstrukce zámečnické 798 - Skladebné položky

-34 000,00
-63 420,20

SOUPIS PRACÍ


Stavba:



SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁC


Objekt:
02 - Schodiště B

Místo:	Krásný Dvůr

Datum:	-

Zadavatel: Uchazeč:

NPÚ ú.p.s. v Praze

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.sta•


		 


Č Typ	Kód


Náklady soupisu celkem

o	HSV	Práce a dodávky HSV


Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]



-309 908,00

-212 488,00

o	- Zemní práce


----

-47 736,03


1	K  13230140'


2	K  16220121'
-	--
5	K  16710110

6	K  17120120
I 8	K  174101101

-	-
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo	m3
s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3

		
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3

	
Uložení sypaniny na skládky	m3

		
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
m3
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách




·17,020	1 560,00
--
·44,339 1	280,00

-17,020	273,00

-10,901	65,00
I
-27,319	125,00


-26 551,20


-12 414,92


-4 646,46

·708,57

-3 414,88


o	2	Zakládání
1

 	' 	
-90 031,20

\	·1
279232511

IPostupna·pod_e_zdívka   ákla?oého.zd_iva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na
m3
maltu cementovou, c1hlam1 palenym1

-19,572	4 600,001

-90 031,20 1

------'	 	


D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

-74 720,88

@-	[CZK] 	
 (
m3
-415,116
m3
-415,116
55,00
-22
 
8
3
1,
3
j
)PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]




943111111

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/ m2, výšky do 10 m


125,ool	-51 889,501


943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/ m2, výšky do 10 m


D	PSV	PSV	-97  420,00

 (
I
.
 
23
K
767991112R
Dekorativní
 
pasířských
)D	767	Konstrukce zámečnické	-34 000,00
	
lucerny na sloupcích - obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a

prvků

kus

-4.000r	8 500,00 [	-34 000,00

 	I				J

 (
-
,
)D	798	Skladebné položky	-63 420,20
				
[ 33] K  1798991116R  lKL/9 Podezdívání zdiva po obvodu	m2	I	-13,787[4 600,oo j	-63 420,20]
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