
PROTOKOL O ZMENE DILA 

Změno • list ev. č.: 2 
Stal/ba: 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

TDI: 

Generálnl projektant 

MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno 
--- --

so 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, JOŠTOVA 13 

Masarykova univerzita 

IMOS Brno, a.s. 

INVESTINŽENÝRING a.s. 

IN1ARa.s. 

Popis změny: Bourání ve skladbách hru),ých podleh dle skutečně zjlitěafch •taxů na •tavbě, 
OD: Změny vznikly na základě zjištěných skutečnosti při realizaci díla viz iápisy ve stavebním deníku ze dne: 1.2.2018 
výškové rozdily podlah I.PP, 5.2.2018 - finální podoba m!stnostl P01034 aP01035; 7 .2.2018 - výšky podlah POI008 a 
P01007, skladba podlah ?01025, skladba podlah N02016 a N02017, 8 .2.2018 - výškové rozdíly podlah 2.NP, 9.2.2018 
skladba podlah N02002, výškové rozdíly podlah I.NP. f'ři mistnlm šetření, ramd bourncich prad bylo OD zjištěno, že 
skladby bouraných podlah neodpovídají zadáni. Ve skladbách podlah se OD měl probourat na vrstvu škvárobetonu, 
která se ve skladbě nevyskytovala. Místo této vrstvy byly klenby ?..a.sypány stavební suti a jemnou spraši, což 
nesplňovalo parametry pevného a lehčeného podkladu pro budouci skladby nových podlah. V lPP v ?01007 a P01008 
byly zjištěny skryté žb.konstrukce jímek, které bylo nutně vybourat kvůli skladbám nových podlah. V IPP byly chybně 
zmapovány výšky místnosti P01036, P01020, P01024, P01022, P01025 díky čemuž se navýšila kubatura výkopů. Ve 
2PP byty nalezeny cca 2m3 sutě a odpadu, které bylo nutné vytéžit a odvézt na skládku. 
AJ>: Při realizaci stavebních prací GD byly zjištěny po prcsnéjšim přemeteni výškové rozdily podlah v lPP, lNP, 2NP, 
obnaženy ,,základní" konstrukce v m.č.P01034 a ?01035, betonáže prostupů, skladba podlah v m.č.P01007, ?01008, 
P01025,N02002,N02016, N02017.P01025. 
Průzkumy prováděl projekt.ant v rámci projekčních prací na PO a to za plného provozu objektu, proto. některé 
skutečnosti nebylo možné ověřit ( některé místnosti v lPP zaskládány z větší části materiálem) a některé se nedaly 
předpokládat (objevené technické prostory pod m.č.P01007 a P01008 překryté žb. Konstrukcí) . 
Po odkrytí podlah v chodbach a jiných místnostech bylo zjištěno, že skladba stávajících podlah neodpovídá 
předpokládané skladbě, která byla zjištěna stavebně technickým průzkumem, z kterého projektant vychazel. S 
ohledem na tato zjištěni provedl projektant úpravu skladeb podlah. Rozdíly byly ve zjištěném materiálu ve skladbě 
podlah (nebyl nalezen škvárobeton, klenby byly zasypány nevhodným materiálem) a také „e výškových diferencích 
vrstev podlah. AD doporočuje ZL č. 2 schválit. 

Změnu vyvolal: GD 

zúženi pledmětu dila, kterou se snižuje cena dlla 

Jedná se o změnu: úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila 
(zaikrtnout) 

nepredvfdané, nezbytné práce a další práce 

Způsob projekénlho1 zápis do SO (deníku změn) 
fešení změny: I dodatek k PD 

(Zaškrtnout) zapracováno do OPS 

X 

X 

> 

f ... .... z 

Ocenění změny pledložil: 

Náklady na změnu bez DPH 

Sazba DPH 

Výše DPH 

Náklady na změnu vč. DPH 

IMOS Brno, a.s. 

201 509,57 

21% 

42 317,01 Kč 

243 826,58 Kč 

Termín piíjetl změny: 

Termín realizace změny: 

Vliv změny na termín dokončení díla: 

Změnu odsouhlasil: 

Zhotovitel (statutámi zástupce): Ing. Milan Karásek 

Zhotovitel (kontaktní osoba): 

Zhotovitel (vedoucí projektu): 

TDI (kontaktnl osoba): 

Projektant (v technických záležitostech): --

Objednatel (kontaktní osoba): -O~jednatel (ko_Qtaktní oso~: 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová. MBA 

Datum 

Pfílohy: krycí listy a rozpočet- 9str., výpočet bourání v garážlch - 1str., vyjádření TDI - 1str., podklady AD- 4str., 

kopie SD - 5str. 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 041_2017 
MU-REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, 
JOŠTOVA 13 

Zt.02_Bouráni ve skladbách hrubých podlah dle skutečně zjištěných stavů na stavbě. 

Zadavatel Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 617/9 

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: IMOS Bmo, a.s. 

Olomoucká 174, 627 00 Bma 

Rozpis cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejši náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 

Snlžená DPH 15 

Základ pro základn1 DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Za zhotovitele 

Zpracováno orooramem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

IČ:O: 2532Zl57 

DIČ: CZ253222$7 

Celkem 

201 509,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

201 509,57 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

201 509,57 CZK 

42 317,00 CZK 

0,43 CZK 

243 827,00 CZK 

29.3.2018 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Cislo Název Základ pro Záldad p10 Základnl DPH celkem Cena celkem % snlženou DPH DPH 

SO 01 + Pl REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOV, o 201 510 42317 243827 100 

99 Ostatní a vedlejšl náklady o o o o o 

D.1.1 ~ D.í Architektonicko·stavebni re~enf, Stavebr o 201 510 42 317 243827 100 

D.1.4.A Vytápění o o o o o 

0.1 .4.B+C Zafizenl pro ochlazováni staveb, Vzduch o o o o o 

0 .1.4.D Zarfzenl měreni a regulace o o o o o 

D.1.4.E Zdravotně technické instalace o o o o o 

0 .1.4.G Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod o o o o o 

D.1.4.H1 Slaboproudá zafizenl o o o o o 

D.1.4.H2 Slaboproudá zařízeni - EPS, NZS o o o o o 

D.1.4.I Building management system o o o o o 

PS 01 Zařízen! vertikální přepravy osob o o o o o 

Celkem za stavbu o 201 510 42 317 243 827 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 48 968,50 24 

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 0,00 o 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00 o 

43 Schodiště HSV 0 ,00 o 

5 Komunikace HSV 0,00 o 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 0,00 o 

61 Úpravy povrchů vnitl'nf HSV 0,00 o 

611 Sanačni systém - interiér ( skladba Sl 1 ) HSV 0,00 o 

612 Sanační systém - interiér ( skladba Sl 2 ) 
I 

HSV 0,00 o 

613 Sanační systém - interiér ( skladba Sl 3 ) HSV 0,00 o 

614 Sanační systém - interiér ( ostatní) HSV 0,00 o 
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615 
Sanační systém - interiér - propařováni 

HSV 0,00 o 
zdiva ( 2x cyklus ) 

616 Sanační systém - chemická injektáž HSV 0,00 o 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0,00 o 

621-3 
Sanačnl systém - exteriér ( skladba SE 1 • 

HSV 0,00 o 
SE 3) 

624 Sanaéni systém - exteriér ( skladba SE 4) HSV 0,00 o 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00 o 

64 Výplně otvorů HSV 0,00 o 

91 Doplňujícl práce na komunikaci HSV 0,00 o 

93 Dokončovacl práce inženýrských staveb HSV 0,00 o 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 o 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 0,00 o 
stavbách 

96 Bouráni konstrukci HSV 65570,17 33 

97 Proráženi otvorů HSV 0,00 o 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 0,00 o 

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 o 

712 Povlakové krytiny PSV 0,00 o 

713 Izolace tepelné PSV 0,00 o 

714 Izolace akustické a protiotfesové PSV 0,00 o 

720 Zdravotechnická instalace PSV 0,00 o 

721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00 o 

722 Vnitřní vodovod PSV 0,00 o 

725 Zafizovaci předměty PSV 0,00 o 

728 Vzduchotechnika PSV 0,00 o 

730 ůstřednl vytápění PSV 0,00 o 

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 o 

764 Konstrukce klempířské PSV 0,00 o 

765 Krytiny tvrdé PSV 0,00 o 

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00 o 

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 o 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 0,00 o 

773 Podlahy teracové PSV 0,00 o 
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775 Podlahy vlysové a parketové PSV 0,00 o 

776 Podlahy povlakové PSV 0,00 o 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 0,00 o 

781 Obklady keramické PSV 0,00 o 

782 Konstrukce z přírodniho kamene PSV 0,00 o 

783 Nátěry PSV 0,00 o 

784 Malby PSV 0,00 o 

786 Catounické úpravy PSV 0.00 o 

799 Bullding management system PSV 0,00 o 

M21 Elektromontáže MON 0,00 o 

M33 Montáže dopravních zařizení a vah-výtahy MON 0,00 o 

M36 Monlaže měříclch a regulačních zařizeni MON 0,00 o 

M46 Zemnl práce pn montážích MON 0,00 o 

096 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU 86 970,90 43 

VN Vedlejšl náklady VN 0,00 o 

ON Ostatni náklady ON 0,00 o 

Cena celkem 201 509,57 100 
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Položkow soupis praci a dodávek 

S: 041_2017 MU· REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULlY, JOŠTOVA 13 

O: SO 01 + PS 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 

R: 99 Ostatnl a vedlejšf náklady 

ZL02 Bouranl ve skladbách hrubych r,odlah dle skutečné ziišten~cr stavÍJ na stavbě 

P.č Clslo Polo7kv Název oolotkv MJ množstvf cena / MJ Celkem 
Díl: VN VedlAfiti nákladv O 00 

1 005111021R Vytyčeni inženýrských síti ks 1,00000 0.00 

2 005121 R Zsll2enl staveniště lts I 1,00000 0,00 

3 005124ó10R t<oordínačnl činnost I kS I 1,00000 0,00 

Díl:ON Ostatní nákladv O 00 
4 004111020R Vypracováni projektové dokumentace ks 1,00000 j 0,00 

Dopracováni dallumenlace pro provádéni stavby · 1 

5 004111020R1 Pasportizace dle mo1odlky MU 1 ks 1 1,00000 iJ 0,00 

6 005123R Uzemni vlivy I ks I 1.00000 ~ 0,00 

7 00521 1040R . U~ani vefejných ploch a pl0$!ranstvl I ks I 1,000001 I 0,00 

8 005241010R Dokumentace skU'lečnóho provedení l l<s 1 1,000001 I 0,00 

Celkem o.ool 
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Položkovv souoia oraci a dodávek 
S: 041_2017 MU · REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 

O: SO 01 + PS 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 

R: 0.1 .1 - 0 .1.3 Architektonlcko-stavebnl řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně beipečnostnl řešení 

s na!(ňenlm výkopku na dopravnl piosli'edek 

navýSa11f v :!PP 2m3 

Mll#a~I v 1 PF 39.16m3 
celkem; 41.15ri3 

8 162201203ROO Vodorovn' plemlstěnl výkepku no§onlm z horniny 1 at 4, kolečkem. na V2.dalenos! do 10 m 

bez nalclen!, avšak s vypráz<ilěnlm nédoby na hromadu nebo do dopravnll\o pros'.!edJo.J, 
Polotlalpoi'acl4 41,15 

9 162201210ROO Vodorovné p/emlstěnf výkopku nošenlm pllplatek k ceně za kaidýth dalštch 10 m 
z homl 1 až 4. ko!ečMm 
bez naloženi, aviak s vyprázllněnlm nádoby na hromadu nebo do dopravnlho prosil'edJw, 
Polotl<.a flOladi a 41 lb 

nebO V)'l)ot.lránl 01voců p,ů'ezové ploclly ples 4 m2 v zékladoch, 
starél'mky v ga~ic/1 I PP. 
36,565m'3 

228 965042241 ROO B01$él1I podkladů pod dlažby nebo tltýeh O&listvyc:J\ dtaieb a mazanin betonovýcll nebo z Uléhc 
asfettu, ttouš pl'9s 100 mm, plOChy les 4 m2 
1 Pf' 

P84 i 'ty paler 10 mm • po«lkl bóltln 60 mn , él!V..,I, I be1, ,, pc,t~r 25 mm~ podl<IM~ beton 
60 mm) 
P0100· 23.,2·0 l!>IS 
•),!<1'6,42'0, 1M 

236 965082933ROO Odstranffnl n&sypu pod poatahami a octiraméllo na stfechitctl ttout !'ky do 200 mm, plOchy přes 
2m2 
ouvylonl v lPP IO, 1 !nml 

M\/Y$901 V 1 Nf'. 19 408m3 

OV 

Konstrukce z přirodnlho kamene 

Zoracováno orooramem BU ILDnowP.r S lfl RT~ " " 

MJ množství 

m3 I 41,15000 

3S 10 

41 15 

m3 41,15000 

4115 

I m3 I 82,30000 

.i1,1f 

m3 36.!>6500 

36,565 

m3 41, ' 

•3,7076 
... ,-791~ 

m3 46,00900 

JS,00~ 

110 6995,50 

,ao 9876,00 

65 
t,50.00 

J.,·~ 

púv.bouránJ v !'01007 

1'201» 9 901,98 

0,00 



Položkow aouois Praci a dodávek 

S: 041_2017 MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 

O: SO 01 + PS 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 

R: 0.1 .1 - 0.1.3 Architektonicko-stavební l'ešeni, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešeni 

lsh dle ,kuteéne - ,etén ch stav, na 5tavl:)-!o 

727 979990001ROO Poplatek za $klédku stavabal 5'lti 
, 11~ 

163,1A8 
ooi1<em suť 55 J7455 

734 979011111 ROO $1/isl!I doprava suli a vybol,raných hmol za pr,é pod!a1l nad nebo pod :zák!lronlm podlažlm 

ll9.236; 
SOl•~.oel 1SS,37JS6 

735J979081111ROO !Odvoz SU1I a vY11ouranýet1 hmot na sl<lédkU do 1 km 

!'le,rnon1á7n en,otrlOsU z polO!e\: ! pola~nvymí S<ly 

o 
219,236 

5<>L~L 15~.37456 

736J979CJat 121ROO IOdvot suti a \/YbOUlllnÝd1 hmot na skládku pllplatekza ketdý daltl 1 km 

21S,236 

Součet. 131l6.S17,ll~ 

737l979082111ROO jVnitrootaveništnl doprava suti a vylloU1811ýC!1 hmOt do 10 m 

: !S-236; 

Sout.01 15$ 37 456 

738,979082121ROO VnltrostavenigtnJ deprava wti a vybOUranýth hmot pflplatek k ceně za kaMýcn d3111t11 5 m 

219,JJS· 

Součat o 9.~444944 

Celkem 

lt 

ft 

!t 

MJ mnoistvi cena I MJ Celkem 

155,37456 

155,37456 

155.37456 

lóS,37456 

155,37456 

'' 163.'"8 
155.374,_<\6 

155,374561 

163,148 

155,3145( 

139s.e1n9 

b ' 

1~66.7005:? 
1396.817?94 

155,37456§ 

1 

150,96062 

6 ' 9,!144/.f:44 

"lil(! 

~ 

-~--
10099,35! 

18158,62( 

9322,471 

7439,33 

201 509.57! 

c. o 1" .,, I 
210 524,82 



MU-Ff Jojtova - Wpocet kubatur Qdtěženfch materiá!O podlah 
2.NP odtěžený materiál 10,151 m3 
sociálky- 17,57 x 0,2 = 3,514 m3 
N02002a - 16,61 >< 0,12 :. 1,993 m3 

N02010- l 7,44 X 0,12:: 2,093 rn3 

N02019 -14,13 x 0,12 = 1,696 m3 
N02002-43,33 X 0,12 = 5,2 m3 
N02001- 7,98 x 0,12 = 0,958 m3 
celkem 2 NP= 15,45 m3 

1.NP 
sociálky -17,57>< 0,2. 3,514 m3 
N01006 • 7,98 x 0,12 = 0,958 m3 
N01007 - 8,21 x 0,12 = 0,985 m3 
N01015 - 28,95 X 0,12 = 3,474 m3 
N01018 - 14,84 X 0,12 = 1,781 m3 
N01022 - 18,1 >< 0,12 = 2,172 m3 
N01026 - 25,47 X 0,12.: 3,056 m3 
N01002 · 28,9 x 0,12.: 3,468 m3 
celkem 1.NP = 19,408 m3 

1.PP 
POlOOla · 9,17 lC 0,12 = 1.1 m3 

P01003 • 34,37 X 0,12 • 4,124 m3 

odtěžený materiál 19,.408 m3 

odtěžený materiál 15,45 m3 

P01017 + P01018 + P01021 = 41,06 x 0,12: 4,927 
celkem 1.PP,.. 10, 151 m3 

Výkopy zeminy v 1.PP 
1.PP 

celkem za násypy 45,009 m3 

P01036 - zvýsená podlaha o 10 cm - 46,02 x 0,1 = 4,6 m3 
P01020, P01024, P01022 - podlaha 2výšená v prťlměru o 25 cm -(21,19+19,87+21,9) )( 0,25 = 15, 74m3 

P01025 - podlaha zvýšená v prOměru o 35 cm - 26, 78 >< 0,35 = 9,37 m3 
P01008 a P01007 - podlaha zvýšena o 20 cm· (23,92 + 23,27) >< 0,2 = !:),44 m3 
1.PP celkem - 39,15 tn3 

2.PP celkem - 2m3 (odhad) 



MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

Vyjádřeni TDI : 

-u INVESTIN:2:ENÝRING a.s. 

člNNOSTINZEN'IRSl<Á • PROJEKTOVÁ • DODAVATElSKA • PORAOENSKA • REAI.ITNI 

ZL č. 2 - Bourání ve skladbách hrubých podlah 
Nové skuteč!losti, výškové rozdíly podlah y 1.PP, 1.NP a 2.NP, jiná skladba stávajících konstrukcí 
podlah, žel.beL konstrukce jímek, apod., zjištěné při bourání stávajících podlahových konstrukcí, 
nejsou součástí výkazu výměr zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 
9.2, 10.1 
Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VIL 6)b). Jednotkové ceny byly použity 
z Rozpočtu. 
Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před 
dokončením ani ohlášení stavby. 
Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 2. 
Vícepráce budou realizovány dle§ 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL 
bude přílohou dodatku smlouvy. 
TDI doporučuje ZL č. 2 schválit. 




