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DODATEK č. 2 KE sMLouvĚ O DíLo Č. 201700239/OR 

číslo smlouvy objednatele: 201800177/OR 

číslo smlouvy zhotovitele: .................................. .. 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského Zákoníku vplatném Znění mezi 
těmito smluvními stranami: 

Objednatelz Město Český Brod 
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních 

Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech 
technických, teI::

ıčoz 00235334 
Dıčz cZoo235334 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o. 
Sídlo zhotovitele Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupen Františkem Vavřičkou, jednatelem společnosti 
ıčo: 25956019 
DIČ: CZ25956019 
Bankovní Spojení 
zapsaný: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu Dodatku č. 2 k SOD. 

1. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 18. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na 
akci „Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282", číslo objednatele 
201700239/OR, číslo zhotovitele T890 a Dodatek č.1 k SOD ze dne 16.2.2018, číslo objednatele 
201800025/OR. 

ČI. III. Předmět smIouvy:_ 
Rozsah předmětu plnění díla se mění O méněpráce spočívající v neprovedení dílčích prací 
v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se O stavební práce a dodávky nerealizované a to: 

O Neprovádění předpokládaných bouracích a stavebních prací dle PD v rámci podlah a stěn 
místností 2.NP a 3.NP 

0 Změna konstrukcí, skladeb podlah a úprava rozměrů spojovacího koridoru 
0 Změna specifikace rozvaděče v chodbě1.NP S ozn.R0 1.8 na protipožární provedení 
ø Změna specifikace okna v m. č. 1. 48 - sklad Anesan, s.r.o. na protipožární provedení dle 

podmínek HZS 
O Neprovádění parkovací plochy na pravé Straně od spojovacího krčku mezi Pavilony A a C
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Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282 
Ev.č.2o18o0ı77/OR 

Rozsah Předmětu díla se dále upravuje O vícepráce V důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná 
se O Stavební práce a dodávky realizované a to: 

0 Provedení tenkovrstvých omítek a skladeb podlah v části místnosti v chodbě m. č. 2.35 
0 Provedení SDK minerálních podhledů v m. č. 2. 35, 3.31, 3.34. 
0 Provedení stavebních pracív m. č. 334 - pokoj DIOP nezahrnutých do PD. 
0 Provedení ležaté dešťové kanalizace od výtahové šachty 
0 Změna konstrukcí, skladeb podlah spojovacího koridoru 
0 Změna specifikace rozvaděče v chodbě 1.NP S ozn.R0 1.8 na protipožární provedení 
0 Změna specifikace okna v m. č. 1. 48 - sklad Anesan, S.r.o. na protipožární provedení dle 

podmínek HZS 
0 Provedení protipožární trasy kabelů pro výtahy V1 a V2 a kouřotěsné dveře a úpravy 

nástupištní instalace 
0 Provedení zateplení Suterénních stěn \/ýchodní a severní fasády objektu 

Práce jsou specifikovány v rozpočtech R890-B.05.05, R890-B.06.02, R890~B.07.01, R890-8.08.01, 
R890-B.09.01, R890-B.10.03, R890-B.11.01, R890-8.12.01, R890-B.13.01 vč. rekapitulací, které 
uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na 
kvalitu provedeného díla a Záruky na dílo. 

ČI. IV. Doba a místo plnění 
4.1 Termín dokončení díla se prodlužuje O 48 dní, tedy Z 229dni dle Dodatku č. 1 k SOD ze dne 
16.2.2018 na 277 dní. Zahájení stavby dne: 20. 11. 2017. Dokončení stavebních prací: 20 8. 2018. 
Kolaudace díla: do 24. 8. 2018. 

ČI. V. Cena za dílo 
Cena za zhotovení díla se v odstavci 5. 1. mění a bude znít takto: 
Stanovuje se cena smluvní, konečná a nejvýše přípustná za zhotovení díla: 
SOD bez DPH 19.800.000,00 Kč 
Dodatek č.1 k SOD Změnové listy č. 1-4 celkem bez DPH: 1.826.904,70 Kč 
Celková cena dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH: 21.626.904,70 Kč 
Změnový list č. 5 - požární trasa 
R890-B.05.05, vč. rekapitulace: 344.875,16 Kč 
Změnový list č. 6 - podlahy 3.NP 
R890-B.06.02, vč. rekapitulace: 95.217,97 Kč 
Změnový list č. 7 - podlahy a omítky 2.NP 
R890-B.07.01, vč. rekapitulace: 648,73 Kč 
Změnový list č. 8 - úpravy interiéry 
R890_B.08.01, vč. rekapitulace: 182.408,0S Kč 
Změnový list č. 9 - spojovací koridor 
R890-B.09.01, vč. rekapitulace: -358.288,78 Kč 
Změnový list č. 10 - pravé parkoviště 
R890-8.10.03, vč. rekapitulace: -2.361.275,54 Kč 
Změnový list č. 11 - nástupištní instalace 
R890-B.11.01, vč. rekapitulace: 46.792,00 Kč 
Změnový list č. 12 - protipožární rozvaděč 
R890-B.12.01, vč. rekapitulace: 17.987,00 Kč 
Změnový list č. 13 - sanace suterénní zdi 
R890-B.13.01, vč. rekapitulace: 495.187,22 Kč
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Změnové listy č. 5-13 celkem bez DPH: -1.536.448,19 Kč 
(Z toho vícepráce bez DPH 1.838.114,50 Kč 
Z toho méněpráce bez DPH -3.374.562,69 Kč ) 

Celková a konečná cena díla bez DPH 20.090.456,51 Kč 
DPH 21% 4.218.995,87 Kč 
Celková a konečná cena díla vč. DPH 24.309.452,37 Kč 
Plněníje v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková a konečná cena díla obsahuje všechny 
práce potřebné pro bezvadné provedení díla, včetně dokladů pro následné provozování díla. 
Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 24.309.452,37 Kč (20.090.456,51 Kč bez DPH). 
ČI. XVIII. Závěrečná ujednání 
18.19. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy O dílo a Dodatku č.1 k SOD 

beze změny. 
18.20. Tento Dodatek č.2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž tři vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
18.21. Tento Dodatek č.2 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném 
znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluvje město Český Brod. 

18.22. Smluvní strany souhlasí S uveřejněním této Smlouvy v registru smluv podle zákona O registru 
smluv v plném znění. 

ČI. XIX. Prohlášení svobodné vůle 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, 
porozumělyjejímu obsahu, a že tato smlouva byla Sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné 
vůle, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji na závěr své 
podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvyjsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 - požární trasa - R890-B.05.05, vč. rekapitulace 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 6 - podlahy 3.NP - R890-B.06.02, vč. rekapitulace 
Příloha č. 3 - Změnový list č. 7 - podlahy a omítky 2.NP - R890-B.07.01, vč. rekapitulace 
Příloha č. 4 - Změnový list č. 8 - úpravy interiéry - R890_B.08.01, vč. rekapitulace 
Příloha č. 5 - Změnový list č. 9 - spojovací koridor - R890-B.09.01, vč. rekapitulace 
Příloha č. 6 - Změnový list č. 10 - pravé parkoviště - R890-B.10.03, vč. rekapitulace 
Příloha č. 7 - Změnový list č. 11 - nástupištní instalace - R890-B.11.01, vč. rekapitulace 
Příloha č. 8 - Změnový list č. 12 - protipožární rozvaděč - R890-B.12.01, vč. rekapitulace 
Přfloha č. 9 - Změnový list č. 13 - sanace suterénní zdi - R890-B.13.01, vč. rekapitulace 
V Českém Brodě ...... .. V Ledči nad Sázavou dne 
Ob ‹.,'\° 
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STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 
Rekapitulace rozpočtů R890-B.05.05

Ý 

áflči røzpøčęı čfsıø 
Ž 

| 

__ nn-ıı‹ęm 
Rozpočet R890-B.05.05_01 vícepráce Ý344 875,16 Kč 

Cena celkem bez DPH 344 875,16 Kč

:› 

'U 

.' 

zn

Í 

na -ı

U3 
O RADO 

ek 8 584 01 Ledeč nad Sázavou 
t-225956610 Tel.: 77? 728 224 

cz 2'



_ Rozpočet R890-B.05.05a - Išožární trasa; vícepráce
_ 

PO 
Kabel CHKE-V 4× 3Smm2 s funkční schopností při požáru P60-R, třída 
akoe na oheň B2ca,s1,d0 340 ın Y 

474,18 Kč 88,50 Kč 

POPIS Výměra MJ iedn.cena |edn.nı Práce
ý 

Cena celkem 

191 312,22 Kč ,re
_ 

Kaiıel CHKE-V S x 2,Smm2 s funkční schopností při požáru P60-R, třída 
reakce na oheň B2ca,s1,d0 _ __ 420 m 54,91_Kč 23,60 Kč az 972.27 Kč 
Kabelová trasa nehořlavá- kabelový žlab perforova ný nebo drátěný 
100/60- včetně podpěr a příslušenství

_ 170 m 
` 

364,3] Kč 112,10 Kč 81 _000,27 Kč' 
Osaıeníjlstiče do staválících rozvaděčů v rozvodně včetnčżmateriálu- 

1 
výkonnový ijstič 160A __ zk; _ 8511,00Kč, 2 537,00 Kč 22 096,00 Kč 

Připojení kabelů do 1x35 
_ _ 18 ks _ 87,90 Kč 52,00 Kč

` 

1 918,40 Kč 

Stavební přípomoce 
_ __ 1 kpl 236,00 Kč 2950,00 Kč _ 3 185.00 Kč 

Pomocný materiál Í _ 1 kpl 5 900,00 Kč 2 950,00 Kč 8 850,00 Kč“ 

rflflıiıe _ 1ks 590,00 Kč 2 950,00 Kčı __ 3 540,00 Kč 

Gene celkem bez DPH 344 875.16 Kčì í



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282' 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 
_ Re apıtu ace rozpoct R 0-B. `-I -po a y _ 

“ ' 

øíıči vøzpøčeı čisıø 
f 

1 

" 

I 

neıkçm 
Rozpočet R8970_-B.06.02 01 podlahy 3. NP - vícepráce 116 922,93 Kč 
RozpočetyR890-B.06.02_O1 podlahy 3. NP - méněpráce -21 704,96 Kc 

Cena celkem bez DPH 95 217,97 Kč

 Cz 
. 

401Løáøčnødsázøvøu 
19. Tflı.: 777 728 224



POŘ. 

1 . 

Roz- -čet R890-B.06.02 01a - - - - Ialıy 3.NP vícepráce 
KÓD POPIS IINOŽSTVÍ IEDN. JEDN.OENA 

775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt 41.31 m2 3.4.40 Kč 

CENA CELKEM 

1 834,16 Kč 
7 

Nová položka
1 

2. Demontáž podlah 8 polštáñ Z prken tloušťky do 32 mm 76252281 1 41,31 m2 45,60 Kč 1 883,74 K 
Nová položka 

77 

965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 rrırn pl přes 2 m2 3,511 m3 328,80 Kč 17154.42 Kč 
Nová položka 
41 ,Š1"(0,17-0,02-0,015-0.05) 3,51 1 

Soubet 
1 1 

3,511 
11.* 162201211 lvodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 stavebním 3,511 m3 83.00 Kč 

Í' W 
291,41 K 

18. vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 99701301 1 4,132 m3 1 576,00 Kč 
' Ě 512,03 Kč 

lNová položka 
" 1 

W 
"1. polovina se přemístl na druhou půlku místnosti: ' 

1 .033
l 

'1. i 2. polovina místnosti se pfemístí na první půlku (odkrylý 2.066 
'2. ovin se pfoll na svou polovinu místnosti: ' 

1 .033 
a ı A _ 

4,1 32* 

19. 635321112 1 Násyp pod podlahy Z betonového recyklátu s udusáním 2,066 m3 384,80 Kč 
Ň W 

795.00 K 
1 

Nnvá pøıøžka. 
41,1', 

0 ' ' ` ” 
2,066 

Souůet 2,0667 
17 

4. 

5. 

`763251211.a Sádrovlaknltá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 nım bez 41,31 1112 102,72 Kč 
V 

4243,36Kč 

l 

Nová položka
7 I 

flssoaosozoø kan av' ' 

1 ın
' 

45,441 m2 340,00 Kč 15 449,04 Kč 
Noví položka 

1 7 

6. 6352111314 Násyp pod podlahy Fermaoall 1,239 III3 377,20 Kč 467,35 KÍ 
Nová pøıøıkí 

" f 2 

41 ,31 '0.03 
7 
1,230 

17 
Šoučet 1 ,239 

7. 5903030004 podsyp suchý Fermacell 1 239,3 litr 5,35 Kč 6 625,00 Kč 
" 

Nová položka
7 

i'spn1fe6à1oı/1 ønmnzz ~ (o,os'1ooo,o)'4ı,s1
Ý 

1 239,3
Ň 

Souñet
7 

1 239.3 

ø . ~ 

2 to 1 

713121111" ıvıšmáž izøıfløe ıøpøıná nøćınh vaınìê ı‹1a‹1znýmivøh‹›ž‹ìıı.ı›à8y. 41,810 na 'ˇ 5' 

1ì1,oo Kc* 743,58 K 
Položka Z SOD 7 

631538060 deska izolační podlahová ROCKWOOI. STEPROCK HD 43,376 m2 280,00 Kč 12 145,28 Kč 
á ıž 

" " " 

9. 77841 11 12.11 ıvıønıáž øhvødøvýøh søkııhú vyınhøvnnýøh výšky an 100 nıvn 18,08 nı 1as,oo*Kć 2 440.80 K 
Nøvá ìnıøžıxa

" 
Ž 

5 

18,8a^(1/2)
" 

4,109 

søučeı 
f Ý 

4,109 1

”



10 HO_02/003 obrubový žlab CF 20R - délka 2 bm 777 7 

18.08 m 26,00 Kč 470,08 Kč 
Nová položka

7 

11 H0_02/004
7 

Čšpóøvá :šsnèni O 7 - hnè, šøàá, černá 18,03 m 43,00 Kč 777,44 K 
Nová položka

7 

12 2841 024207 krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mrí7608 x 608 0.248 m2 510,00 Kč 128.478 Kč 
Nová položka 
(4,109'0,1)'0,15

7 
0.062 

Soubet
7 

0,062 
713 776221 221 Lepení elektrostatìcky vodivých ćtvercűz PVC standardním 16,88 m2 229,00 Kč 3 865.52 Kč 

Nová položka 
7 7 

714 284102420 krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 608 
` 32 7 “ 

18.568 m2 510,00 Kč 9 469,68 Kč 
Nová položká 

175 776121411 
1 

Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah 41 n31 m2 131,00 KČ 5411.61 K
l 

l Nová položka 
7716 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletívem ze 41.31 m2 208,00 Kč 1 6 592.48 K 

Nová položka 
7 77 7 

17 ~-7' 
tlninınııı z ,, 

776141122 vyføvnšnı pøuhıafln pøvınhøvýíh pøóınh sıèvkøn øøvnøsıi so MPa 41,31 m2 7 

362,00 Kč 13 714.92 Kč 
Nová položka 

28. JÍ77G201B12. Aıìżmønıáž ıøpønýøh pøvınhøvýøh pøđıah S podıøžkøn rućnè - vč. 
Pøíđžìš z søD

7 16.880 m2 7 
67,00 KČÍ 

__.. _ l 

1 l30.9BK 

16,88 16.88 

Souöet 
77 

16,88 

18. `I'l0_02/001 Příprava elektro pro uzeııınění antlstatloke podlahy 1,0 ıqnı 2 7200,00 Kč 2200,00Kč 
Nová pøıøzıxn 

'IÍÍ HO 02/002 Provizorııí příčku včetně dveří nad rămeo etapizaoe 450,00 Kč 2 700,00 Kč 
'Nová pøıøžıxa 

7 77 77 

099.: Přesun hmot HSV __ _ _ 

### 

997013114 #3
7 

997006512 

Vnilrostaveništnídoprava suti a vyboura ných hmot pro budovy v
l 

9.288 t 
E 

886.00 Ke; 6171,16 K 

vodorovné doprava sıìti S nalołením a složením na skládku do 1 
gn , , 

9,268 7TˇT 137.00 Kč
l 

1 269,44 K 

997006519 Pfíplałok k Vůdůrøvněmu přemístění SLIÍÍ na Skládklı ZKD 1 km #ll# 
.._...Jì__.nhn.ı.ınn zz. 

178,054 ±
1 

12,30 Kč 2 17675.48 K 

NI 997013831 Poplatok za uložení staveínìío smèsného odpadu na sklâdoe 9,266 t
1 

481,00 Ke; 4 271.63 

Cena celkem bez DPH 116 922,93 Kč'



Roıüžet R890-B.06.02 01b - podlah 3.NP méněpráce 
POŘ. 

28. 

Kóo POPIS 
\ 

uıuożsrvl IEDN. .ıEDN.cENA cıšNA cELKEu 
` É _ _ __ __ 

776201B12.ALlı›montáż lepených povlakových podlah s podložkou ručně - vč. - 20,490 m2 * 66,60 Kč
I 

H0 02:_EodIąIı_a na słropní konstrukci, PVC 
-1 364.63 Kč 

3NP 
ć.M.zası: 28,48 26,460 

ć.M.z3a3; 12,57 
Í Ň" 

1 2.570 

ć.M.zas4; 7.92 
Ý Ý Ý 

7.920 

29. 776111116 Odstranění zbytků lepidla Z pìíıíkìàììu povlakovýcłı podlah - 20,490 49,50 Kč; -1 014,26 K 

H0_06: Podlaha na stropní konstrukci, dlažba 
4›0.` 771s78a1o.A\I Demontáž podlah z diaždic keramických lepených - vc. soklíků - 2,750 102.00 Kč! -28050 K 

3NP 
Č.M.:304; 2,75 

7 W 7" 7 7 7 rm 
2.750 

741 _ 77611 11 16.A|0dS1I'anănÍ zbytků Iflpìdla Z podkładu podlah broušoním - 2,750 49,50 Kč -1 36,13 

HEL02: Podlaha na stropní konstrukci, homogenní PVC v such 'ch prov zech Ň 
01. 632451 107 Cementový samonìvelaćní potèrìěíuchých směsí floušťky do 20 - 

fvz Í vzzz zz
0 
24.274 779,00 KČ; -18 909,45 K 

Cena oe!kem bez DPI-I -21 704,96 Kč'



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 
__Re apıtu acgrozpo I'II'I -po a y

_ 

dílčí rozpočet číslo _ _ __ Ý Ý _ 

celkem 
Rozpočet R890-B.O7.01_O1 vícepráce - podlahy 2.NP __ _ _ 20 513,67 Kč 
Rozpočefl R890-|_5ř.Q7.01_02 méněpráce - podlahy 2.NP _ _ -17 009,71 Kč 
Rozpočet R89Q-B.Q7.01_03 vícepráce - omítky 2.NP 26_12Q,22 Kč 
Rozpočet R890-B.07.01_04_njıé_ı`ıŠpıf§_çe - omítky 2.NP -28 984,45 Kč 

Cena celkem bez DPH 648,73 Kč

T an “' 
_ I W _ 
ac RADOST 

8.58401 uxıøanaúsázzvøu 
2s9á8o19. Tøı.z 777 728 224



' O I ' ı\:L~'ı:ı _ ı - nn Q _ 
' y||;ę'|'Šçe 

'I Szfiouranıkonsirukci ' 

_ ____ _ _ ___ _ _
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n

‹

›n

I

ø

ı

I 
.- 

.O 

' 
` -I =ı '.=1'ıu~A 1 u===„ 'nı=x~ II uıı _ _ 0.5.13 -"'› “ 2“.- 

Betonová deska nad truhlářskou díinou 
\-.. 'I 

'J

_ 

'- 
O 

-< 

' 

.I 
‹

n 
na 4-. ÍB -ı -n 

1.1.n§J.6 

'L 5-.

ı 0
v ł 
I __ __ ___Ť - ' :I _ ________________ __ 

3.35.0 

1585.0 flzz 
0.92.0 _ "

I É 632451103 Comontový samonivolační potér ze suchých smèší tloušťky doT0 
" 

16,260 m2 418,00 Kč 6 796,68 - 

i 632450134 Vyrovnávací oımontový poté: II do 50 mm 16,260 IIIÍ 
Í 

406,40 Kč 6 608.06 Kč _ nn »= .- .. An ' .zn-,n n _ _1§.2§ __ '.^n I. - nn = - . _ ______ ___ __ !n.- -. -- I 

' ' I 
;;› -_ .-AI I4 ' ııˇ- .Iııı -`ˇn:±ıuˇ=_ı ıı ~ıı „_ I 41,912 1 2 .U hı _. 

099.: P""resun hmot HW 0 70 0 

997013114 Vnitrostavonìămí doprava sułi 9. vybouraných hmot pro budovy v 1,951 É 666,00 KČ 1 299,37 K 

### 997006512 vodorovné doprava suti 8 naložením ıı složením na skládka do 1 1 ,951 'I 137,00 Kčz 267,29 KJ 

### 997006519 Příplatek R vudorovnému přernísłëní Sułi náżškládku fl(D 1 km 37,069 t 12,30 Kč 455,95 Kč. 
__ ___ ______ _ ___J| 

10 565,083 W 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsnúho odpadu 1.951 1 461.00 Kč 
“ 

899,41 Kal 
__ _ _ ____

1 

I 
cena øøııxønn bez Dı›ı-ı 

` 

zo 513,57 Kč



'O 'O' "ıW::'ı :ı _ ınn " -_Y'7z. ęę _ 
Y \ . V ' - ' . 

\ A 

I I ' ıi : 
'- _a_a“ı]ą_strO[}nı 0_n_s1rukcı, V

W 
6201812. ~ Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - vč. - 15,840 m2 66,60 Kč -1 054,94 K 

n n - .- 
x _ 

ı ı 
ıı _ 

n O ı 

31 

21

` I ı

v

_ 

rq 

_ 

.„- 

_, 

.< 

.v

› 

I 

-n 

.›~. 

ıˇ-

1 

›

_

ı 

'v

ı

7

. 

,

_ 

vv

_ 

I- 

ı 

ı

_ 

-n

› 
.-

h I
`

N
1 

Í 13.259 
111116 Odstranění zbytků łepıdla z podkladu povlakovych podlah 15 840 49.50 Kč -784.03 K 

' __06: Poďlaha na sti'opnı"konstrukci, ďEž'ba " ' " 
'L I .Ä 0 4 IL-ıı.'.ı f I.›.'.=ı I.‹ 0. flıfiu. . 1.1 úıwıı - In . „ , -m ıı __ I M n - n 

'INP - 

-.‹“ ~ 
Ň" 4 

12.99 „ 
- ‹ 1 ,W 1.110 

21% “ 

ı 4 

.zao4; 2,75 Š7so 
“ li 2 ,A 0.'1 In. 1 Ann' 000:: hhfiln.-1-. ‹.*.~fl.žı I, L .~`.=ı u __ -mw ıı I n - I n 

_ _ _* _ _0żTI>6đIaI1a nš štrofíní konstrukci, homogennľbvè v such ch provozech 
7 

__ 
632451107 Gemontový samonivelaönl połèr ze suchých směsi tloušťky do ZOÍ - 16,394 m2 779,00 Kč -12 770.93 ~ 

| 
Cena oelkem bez DPH -17 009,71 Kč'



vıcepr ce ' “ " ' 

'°'LiĹ!l.':"' 
812131111 Pbıymęrøemęnıøxıý spojování músıek vniıfninh Sıên nanášený 105,021 m2 44,48 Kč 4 871,38 Kč 

No 
I ' 

. 

H 7 7 
._ 50) ._ 

105.021 _'* 
195.021 

2]_Q_,Q42 m2 1 _, . 2388,08 Kč _ 4111021 Obro š ' 2-- -_- Zestěrk vmístnostec ' -v Om 

Í 784161401 Celoplošné vyhlazení podkìaìu sádrovou stěrkou v místnostech 105,021 ITI 89,60 Kč 9 409.88 Kč I. J. Ž

Ý 

1.0§.Q21 
' še! z I 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou słêrkou v místnostech 
'ˇ . . 1 ı .. _ 

105.021 
105,021 m2 92,00 Kč 9 661,93 Kč 

Sà I-_Iıı„-. Z" 1ĹQ21 " - 
_ 3 mm 105,021 - - n- , 

Cena celkem bez DPI-I 

1115.921 

26 129,22 Kč



ROZPOČET nos9o_B.o7.oı_o4 - øınıı 2.NP ınènê ~ váøø 
POŘ. KÓD 1ı=oı=ıs MNożs'rvÍ IEDN. .ııšDN.cENA OENA OELKEM 

0061: Úpyava povrchů vnitřní __ Ň 
### 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu - 105,021 m2 77,60 Kč -8 149,63 K 

Výkaz 1 PP 
- 

271,75 271 ,750
7 

1NP -, 

7 

841,53 841,530 

2NP ,- 

427,65 427 ,650 
SNP 
562,60 562,600

\ 

Nové omítky 
-21 5,597 - 215,597 

1 
###ì 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknštým pieiivem - 100,590 m2 

ł 
154,00 Kč -15 490.86 K 

### 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých 

Cena celkem bez DPH -28 984,45 Kč 

- 101.020 m2 52,90 Kč -5 343,96 K



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282' 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 - 
Rekapitu|ace rozpoctu - .O . 1- upravyınterıeru _ 

dílčí rozpočet číslo celkem 
Rozpočet R890-B.O8.01_01 vícepráce 241 S72ê8 Kč 
Rozpočet R890-B.08.01_02 méněpráce Ý I 

-59”1”64,33”Kč 

cena eeıkem bez DPH ' 

182 408,05 Kč

RADOST 
4 01 ınaøc nad smvm 
s801s.Tøı.-m72a 224



ĚÉ ' 

Rozpočet R890-B.08.01_01 - úpravy interiér vícepráce 
| Q 1 X . V I \ | \ \ \ I 

IN- › ouranı onstrqc 
18 962023391 Bouránl zdiva rıadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes' 0,600 m3 

I 

922,00 Kč 553,20 Kč 

_ `:In ay 
_ v ø n ø ø _ ' .Q I`||ı[. ıı`:ı ıı ı ı‹ Ĺ: _" Ă 1 ı^| I Žıøl 1| IL ı ł,ı\ 

A I v \ P 
.|“ “ı 

7 V 

ıı. VÝIÉZLLZVQQILIV1
Í 114011 _I.'! '.ř__' 1“`ıi." ıı_ “hI ' .ı-.ı 1“-I 1.2.3.6 

777 7 

I_'^' 1;! I li I _ř„ý 3.4.12 2 „zo _ _ 

54.118 

›- I-

›

z Q n 
ıı n ıı I 

‹. 

Q N .L
O 

-0- 14,54 |nıı‹'* ı - ' ' -' 3.0.55 
§25 

: qpozemnıc stave 
‹ GL ;|I'A^['[0 lL'ı|Q .Í 

._

: 
. , .

í 
`L§.3.B.ID3 ^-""~ --' -~'› 

_ _ _ı__ .Il Í Ú O Aıı - '_ .-.ı`I'„~, =ı ı-.,=ı - I' _5L22L_ _ _ _ ___ r .n

x S 
" Ívk -_ ı-H; --H ı--_ -x- ' 010.9

O 
,Q

x 1535 
." 27.04 m 77,00 Kč 2 082.08 K . 771473113 Montáž Soklíků Z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 

W777 7 ÍŤŤÍN H H 
I . II 

ł 
ÁL I 

, 4 . , .
f : ı ı. ı n. _ ızzıı " í - 

' kh nn- Inzfl zzø"^‹ ,' ‹., 114) ňfi ___1__7J§.6 _ _ _ __ ZLM D5: 
ı ø

I O A I K 1ˇ |I Al . I _ ____ _ýýý___ Ý _ _ _ _ ŤŤ - ıı 0 ' ' - - K ııı I 0- " 
I 1 -1 I 

LOLL4 
15.9 
2.5.55 ›.' `ı 

Äø I Ž 'ıı.| o,:|“ ~.;ı,_ıı,:ı |'Án2|| 'E14 in . 

711 161302 lzoiácc rotí zemní vlhkosti stěn folišmi n 'mi r n 12,790 m2 " 
218,00 Kč 

" 
2 788,13 K 

1.2.3 

p opovy p O běž é 
" 

› řístavba k hlavní bu51ovŠ_v_ kainlcnné zdivo: 
" (5,75+0,75+2,26)'1,46 

- X 
_ _ 

I r 
ı 

I I 
I 

I 

ı O 7 I 770 7 77 Ť* I ÍÝÝ Vir* Í QEQ ífljż 1 ` 1177777" 
.'n.'.' 9 I 3_'x=" 3 1ı" :Il l!'A'A|l nľlňilć IJI 2 5 0 ` 

- ___ ___ __ __ Blôz „_ zzz z zzz E 763181411.: SDK óóuhıøu cesky 1xA 12,5 bez Tı dvouvrstvá spøflni ınze 02,0 m2 750,00 Kč 61 500,00 Kč I.. z“;ı„Q 21.9 
44.9 -n "'4±Q7”" "Í I ="1`° 1L.0 
&2.9 z I 978013191 Otlùšeiıí vnitřní vápenné nebo vápenocementıové omítky stěn 18,79 m2 64,80 Kč 1 217,59 Kč -- .= 

II - _ v' -n nn- n- -n-.--- “” 
..-

* 
II II I přístavba k hłavní budově - kamenné zdivo: 
ı`1:.Áı.,;._-1 Il-ıı “A.||:1|^ "" III
› n .Z 

3.11.3 
12,79 

6.9 
49.99 

'přístavba k hlavní budově - kamenné zdivo: " 12,79
I O

n 
_; 

ı 
.n hlevrlí b.\&9ı/ìťĂ§ľ“ü1mìZ$IiV9f 'ˇ 29.9103 

I

P 

Ĺ_

ı 

n
-
. 

6.9 
1.8.19 

_f"1`5.ll- \9IÍ -H I I II I7~1I I I m mz -L. ı,ı „ ı 

*V 
n n. n n 

`
I X 4. 

-`ı-_-_ `1“ı V' 7) 'LI IU "' 
.;

* 
3.0.3 
39.3 

II- : prava povrc vnıtn 
_ _ _ _ IU ˇ|'IÍVn' Íh „I =_Aıı0`^ 

612321141. “ Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

- m2LÍ › ní _ ı ıı _ 

89,104 m2 287,00 Kč 25 572,85 K -'ıın. ol -=1'ÍÍ|'1 V'V|TIÍI'1VW '11' Z' "



"suterén 01PP v místě výlezu Z výtahu V1: " 30,3 
z I ‹ ' I n 

Í I I ' * * ı _7 _ 

suterén 01PP v LL] 

ı ı v_ 'ı ıı 
n 

n _ 'O v in 'ı

n 

› ı fl 
* 

I * 
ı O: "

ı 

1 ıl " ıı`ı“-- A: khlví -H-
I 

.A \| 0 0 .. I- Š: _ı. _ı. Ä
n

n 
° ' › I*-v"'›' NPQĹ9.D9§.UV"IäEĚę Í I 

-A ı 5
›

I 

### 612321191 Příplatek k vápenocementové omítoe vnitřních stěn za 178,200 1112 52,90 Kč 9 427,20 Kč 

612321121; Vápenooementová omítka híadká jednovrstvá vnitřních stěn 18,790 m2 ### I-.. .
9

I 

225,00 Kč 4 227,75 Kč 

přístaa khlavní budäě - kamenné zdivo: " 12,79 
.

_ 

Součet 
QD 

1 8,79 

13191112 ' ÍI4< t~`.tf'1ı ='.I '=.=ıı^ıı^ı' ˇW777
I

. 

"přístavba k hlavní budově - kamenné zdivo: " 12,79 

Součet 
6.9 

18,79 

1.819102 
I 'přístavba k hlavní budově - kamenné zdivo: " 

77 77 
12,79 

6.9 
19,79 

Ý Ý 
; 

Isoučet Llı 
### 784181121 IHIoubková iednonásobná penetrace podkladu v místnostech 7”4,77274ÍTrı2 20,20 Kč 95,42 KČI 

, 
výkaz Pøıøžka z SOD 

"I 

4.125 2 I 5 

_,4,›,724 _ I I Součet
7 

I í I 

###I 764211121 IDvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 4,724 m2 I I 

56,40 Kč I 286.43 Kč 
I I„m,,„=d„„,v„=h ,I m-,mnmch ,„v,;|,„ dn 3 an m 

1. 101-1.15I_01 Okno protipožární 1200x700mm, materiál Al, specifikace víz 1,0 ks 47 500,00 Kč 47 500,00 KČI 

ı I ı 
77 ı'~"ı"( ı ı'I L' 15001112 

"2. příčka 3NP dle dohody na KD na vstup do vybouraněho otvoru 6.9 
10,88 

Součet 16,08 
I W 74099.: Fřesun hmot HŠV

7 
###I 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 

nn n .. .. ._ i.. ..- . . -
_ 

5,394 Í
I 

688,00 Kč Š 592,40 K 

###; 997006512 Vodoíıřnìdöprava suti s naložením a složením na skládku do 1 5,394 2
I 

137,00 Kč 738,98 K 
I 

9 1*“ 5 

1ł##I 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění sütíiıà skládku ZKD 1 km 102.486 Í I
I 

12.30 Kč 1 260,58 K 
I, 

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu nískládoe ### 997013831 5.394 1 461.00 K6 2 488.63 K 

### 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 12,790 rÍÍ2 599.85 K
I 

46,90 Kč

I 

;PoIožka Z SOD 
"přístavba k hlavní budově - kamenné zdivo: " _ _ 12,79 

1 Souěet 12,79 
I I I



II I, 
„_ .,,,„~_ az w„m+ż 

10. 871315211 Kanalizační potrubízlvrdého PVC iednovrslvé tuhost třídy 14,9 m 7 

gn, nm,“ 1 _ „_ ____„ I _ 

278,00 KĚ 4 142,25 Kč 
Nová položka 

“5'“ ;12,5+2,0'1,2 14,9 N Í _ ___ 

11. 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 1,341 m3 
I- - .I 

878,00 Kč 1 177,40 Kč 

_ Nová položka
7 

Í 14,9"0,6*0,15 1,341 

I _|“_ 7I§°“*“°* 
2 

_ I 

I“ 
,I ,_ 

12. 175151101 Obsypání potrubí stroine sypaninou bez prohození, ulozenou m3 żfl 
, :In_'Lııı 

2,682 181,00 Kc 485,44 Kc 

_ 
Nová položka 
14,9*0,6*(0,15+0,15) 2,682 

Nová položka 
7 7 7 7 

2,682'1,8 
' " ' ř4,828 

4.BZB 

|,„.,.,I 
Nová položka _ 

_, flflv zvI zfl 7 
I I I I 

8. 977151111 Jáflrøvê vrıy flinnıanıøvýnıi Kørunıxami an D 35 ının nıø 12,5 vn 1 750,00 Kč 22 050,00 Kč 
vývrty přes nosnou stěnu k výtahové šachtè pro komunikaci

` 

,||,.|i, - _ |=5,“,|| 
9*1,4 

_ 12,6 

Í 
9. 763111434 SDK přičıxø ıı 125 mm pıøfiı cw+Uw 75 desky 2xH212,5 TI 75 17,952 iíıí" 1 096,00 Kč 19 875,39 Kč 

I I 2 IN‹uá.D9ıDžka 
7 ""71" "

I 7 
"úpravy 3NP: " 5,28*3,4 17,952

' 

Cena celkem bez DPH 

|fl+=“=» 
ı 1

| 

241 572,38 Kč



Rozpočet R890-B.08.01_02 - ú ravy interiér méně ráce 
POŘ. KÓD POPIS MNOŽSTVÍ JED JEDN.0ENA CENA CELKEM 

0031; Zdi pozemních staveb
ı 

63. 311231178.AıZdiv0 Z tvarovek Z Iehčoněho betonu - 1,055 m3 4 690,00 Kč 44 947,95 Kč 

0061: Úprava povrchůývnitřní _ _, ___ _ _ 

### 61 1325421 ........ ıfl 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v - 81,300 m2 51,20 Kč -4 162,56 Kč 

### 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu - 4,070 m2 77,60 Kč -315,83 Kć| 

### 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým plelivem - 35.904 m2 154,00 Kčì -5 529,22 Kč 

### 612321141 Vápenooementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn - 35,904 m2 287,00 Kč -10 304,45 Kč| 

### 612321191 

### 784131121 

Přìpíàtek k vápenocementově omíloe vnitřních stěn za každých - 71,608 m2 
ř 

52,90 Kč 7-3 798,64 Kč 

784.: Malby 
Hioubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech

ı 
_ ._ 'ı.. 7 _____ 

- 81,300 m2 20,20 Kč -1042.25 Kč 

### 764211121 

### 784121001 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně - 61,300 m2 
Í 

56,40 Kč
i 

-4 585,32 K 

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 24,60 Kč -81,300 vnz 
ii 

-1 999,98 Kč 

### 78412101 1 

### 01-1.15 

### O1-2.04 

'Flozmìvánı podkladu po oškrabání malby v místnostech vyšiíy dí ' ' ' -81,300 m2 LELI , 
zzzzzz 

12,40 Kč -1 000.12 Kč 

D.1.1.4.1.2.01: Nová okna 
Jednoduché okno 0tvíravé` Rozměry: 1200x1700 mm, Materiál:I 

n ' -- '.._ I., ._ _ ' 
_ .__ 

- 1,000 K5
1 

6 900,00 Kč -6 900,00 Kč 

Jednoduché okno otvíravéì Řozméry: 1000x2280 mm, Materiál: -1,000 Ks 7710.00 Kč -7 710,00 Kč 

### 01-3.04 Jednoduché okno otvíravé; Rozměry: 1000x1850 mm, Material: 
n . I...-n .n4 „I ' .›ı- › ' vn -n ›. 

- 1,000 Ks 
1 

8 280,00 Kč -6 260,00 Kč 

Cena celkem bez DPH -59 164,33 Kč
ı



II STAVBA: "Český Brod - stavebnı upravy komunikačních prostor čp.282" 

ZM ĚNOVÝ LIST č. 9 
Rekapitìrlgce rozpočtu R890-B.09.01 

dílčí rozpočet číslo __ _ Ý 
celkem 

Ră9b-B.o9.Oı_01 Køridor viøepráce W 488 521,92 Kč 
R890-B.O9.01_O2 koridor méněpráce -846 810,70 Kč 
Cena celkem bez DPH -358 288,78 Kč 

.Y __ É CZ ”
ŇORADOSÍ 
nvflmmsøznn 
sømıe. má mm 224



Spojovací koridor zdivo R890-B.09.01_01 víoapráce 
Rozvoćsr 

ˇ _ 
100% POE“ 

_" 
K5' POPIS výıninı MJ 

I 

Jean. cena HTSU cen; 

Náklady z rozpočtu 488 521 ,02 Kč 

D36 - 0.1.1 3.02: Svlalé konstrukce 81 568,26 Kč 

D37 - 003: Svisló lıormrukee 01 566,20 Kč 

" 
D38 - 0031 : Zdl pozemních staveb 

”" 'E1 588,28 K"č' 

63. 3112311 8.AH Zdšvu Z tvarovek Z le7ı'ěenéh0 beìonu
ü J I 1 

14,354 .vns 

I 

4 s9o,ooKÉì 58 250.28 KH 
7 V 7 

Ytnng 300 rnm: 

"Stěny obvodové S okny: ' [0,6'2'4›10,640,3)'2+0,5'1-00,3'2)'0,3 2,460 

"xtěny obvodové chodba místnost 132 Az " [5,18'(0,1S+2,25+0,4-0,4:-(Z,5'2,5])'O,3 1,855 

'sıëna 8 ınisınøsı 132: " fl3,os~‹0,ı5+2,25+o,4)-(1,9`2,5ı)`o,3 1,145 

'sıčnn c nxiflınnflı 133; ' (5,1810,1søz,Z5+o,4-O,4)-‹z.5'Z,5›|'o,3 ı,s55 

Dřlzdívkı Ytong tl. 100 mm pod žlahern 
(0,l5'([0,3+Z+0,3~O,6+Z+0,6+Z,5*0,64-0,6*2~O,6+2+0,6~l+0,5]+(5,16-J,36)‹43,06+5,18)]'0,1 0,682 

Ywng 150 mm“. 

(l0,5)" Í0,J+2+0,3+D,6+2+0,6+2, 5+0,§+0,642+D,6+2-I-0,6+2ł0,5)+(D, 5)"[5,1!))°0,3 3,357 

SOUČQI 11,354 

11. 
ıaı 

7188136 ıPi=aı‹ia‹ı Keramický vysoký v 23,8 cm ul 250 nm 12560 Ks 

I 

693,00 Kč' 6 316,00 Kč 

4,0'3,0 12,000 

SOUĹQI 1 2,0111 

D39 - D.1.1.3.04: Skladby 253 700,90 Kč 

D40 - HN: Horizorııúlni nové kormrukoo 

D43 - I-IN_02: Pcdlıhı nl ılrøpnl konstrukci. hnmogonní PVC v 
ıuchých provoııch 

253 780,00 Kč 

52 702,15 Kč 

'??_.ì7'z'6~-121.10!! ìLGparıiv:-bvrxđ€›L'ý;;řı èšükłškılı .'!ızk;ııI|šı.ąInëi‹ćerıý:rh clasàü 
'Wii 

736.7Éfi r."-55

i r 1 

58.00 
"' " 

"č"ñ='ı=.`.'8fi_] 

Í 
(4,B3-Z,48+O,2+0,Z+0,58‹O, 5B+0,Z+0,Z-02,0! +O,Z7543,D6›2,4Bł-7,9 7-00,3+Z,6B+8,FŠ,06+7,9 7- 
2,88] 

Sflılłel 36,725 

36,715 

78. 2B411006.AH Lišla Speciální Søklùvá PVC S&m0|epÍcI 36,725 m 

W 72.. rmżżıııı LønflnćnáflúzPucflzáflaflvøzzızflıflnènıflznn W 50.508 ìnı: 

l . 

58,00 Kj 

1'=.5_(1!f±‹LI"'
'

Í 

2 055.60 

G 49 . 8.M Kì 

ı2,8s'a.a›+([7.97-2,ııar3,osyfla.0ú'4,a3oıø0.3'z,5`3 56,509 

Souůet 56,509 
T7 75.' 2841YM1.AH1 WC flímcflennl 2n\mŤš\fl1ı1'ÍÍä* :ÍĚĚ*:Íà'Ěızëı'=›y”” 

77 Í' W' "”S'2§180 'H2 468.00 Kčł 28 780,08 Kal 

ı=44 

I 

mm 
V Í V ii*

` 

'_ ' 
B1. 632351107 Ěìšivìíłüííý Ia‹'?1onivelsŤčÍ1íì'o!Ír'íe'šui;ëĚýčřÍšłňèšř'Éłóıíšfkyđc 20 mm - 16.945 M2

I

É 13 200.16 Kč 

(3,06'4,B3|+IO,3'2,5'Z)+(1,9'O,35) 16,945 

500521: 1 6 ,945 

D44 - HN_03: Podlıhı na stropní konımıkcì, kerımiclıá dlažbu v 
mokrých provozech 

16 502,22 Kč 

B5. 632451. 103 Gememnvý samunlveľaüní 00750 suchých směsí flouštìy do 10 rršrìí "_” 
39.479 m2 

lI.10 mm 
418.00 Kč 1S502,22Kć 

Diš- I-ıN;o5?Píúıı7hıT›'npø|øvıćıhø ıxrčını 39 345,21 Kč 

si. 832481213 ”"§sepø._›ačn:vrsıvazPEıóıie
7

\ 

2.5007 vřž* 7" 
17Í0ıìI‹'č 

““ 
42,s0KE"

\ 

\ \ 

I L 

2,5 

součet 

2,500 

2,500 

I 

.ç!e5I‹.e_mi 1 »'52-Ja' 
` 

1

r 

_ __ _ı______ L 4: _ __ ______.__ _,____ __.._._..._..,„...-._. _. __...___Ű.._ ._ _ __ ____ı.._ L.“ _ ...._.___._....,_._ __ .__ 

98. 713121111 
7 7 

"M0n1áž ÉZOIHCO lepølné podlah volně kladinýml Iuhoìımi, pásy. dilci, 45.000 m2 TBÍÚŮÉKČ 810,00 Kčí 

"KL 70 mm: ' 1,5 2,500 

'\l. 20 mm: " 41,5 42.5% 

Souček 45,flfi



99. 283ŤŠB83.AH Deska Z pěnového polystyrenu EPS 100 Z tl. 70 mm 2,500 níz 188,00 Kč 
7 

32500 Kč \ 

14. 01- L21283758770 desíra Z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000x 500 x 20 mm 42,500 m2 51.40Kč 
7 
2 184,50 Kč 

"1.l. 7.0 mm: " 41,5 42,500 

Souček 42 5004 

100. 711141559 'Provedení Izolace proti zemní vlhkosti pásy pñtavenlrfs vodorovné NAIP 

u 

17.220 m2" 

I 

82.00 
Kal 

1 412,04 Kč! 

"SOD: ' 438,0) -38,000 

'Skutečnost dle PD: " 

"175: ˇ' 40,4 40,400 

ˇ'132! 'ˇ 4,B3'2,0"1 .O 9,660 

"svislàı ' (0,3+2+O,3*O,6+2+0,6+2,51-0,6‹0,6+2+0,6+2+0,6+240,5l'0,3 5,160 

17,110 

I 

hn. na " ıfnäfl ı 
A 

A iw 
Pánøfflıøvıııýhyarøımıačnıpınnpıøšııčnnıflvøıý 

f 

17.220' 154,(D IQ 2651,w IQ 
_, _ §51 

102 Gü52254.AH 

1% 031311128
W 

Mazanina II do 120 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na " 
1.595' m3 15400.00 Kč 24 563.00 KI 

prostředľiř. C 25/30 - II. 100 mm 
mnozstvızšoü [Z B5! 

7 W777 V 7 

2,850 

~ - ' ' 4,445 

1,595 

1 .E-95 41:3 

1.595 M3 

0.006 t, 

_ 809.20 Kč 

110.00 Kč 105.02 K!!

ı 

0 

28 300.00 Kč 15700 K0 

mnøžzıviz snD (5,7) -5,700 

((0 3+7,970ı'ı3,o1o‹o,31+ıa,3 3,ohı*ız,ıı+o,a›ı'o.2 0,090 

søuzę: 3,110 

10ø I5.ê'5rıı4.9 An 1 ľ~J›1=yı: pud šxoıılnınf .I naıfleııivfž 0-- 'á S =›:iflzsa'1“17ı!\.~ ší. 21:50 mm 31 195: nm 

Ĺ 
1 1`;ıı,ı;fl Kč' ê'.=a:‹.30 Kč 

_; 

SD 

“rnnozst\Íí;7SolJ ı5,7) -5,700 

({O,3+7,970]'l3,060›0,3)+l8,3-3,06) (2,BB+0,3))'0,2 8,890 

uneı 3,190 

___„_f . 

([0n317n970l (3.06D‹0,3]+(B,3 3,06) l2,88‹0,3›) 0,1 

Snuřet 

104, 1 |Příıľe|eI1.I‹Í+-ızaninš :Ida 1211502! za rıřanlazerni pm.-'cau 

105. 031319173 Pnpıfluııı ız ınıáninšıı do 120 mm znıržønı povrchu ıpøónı vmvy pm 
vløiırıłm výztuže 

0 7 

100." š§1ìs2021 
" 

výzwž mazanın waføvanými ıııónıı Kari 
7 "ˇ 

I 
I Í 

109. _×AH.1f„'-1.a Iaaächovànf spflzšveráirc iıøridoruż Dfëcočeı 0 ťoıàšlľàvnì šìřăšăíý 0 500 ı| 

D47 l*IN_06- Strop výlıhovó iıšlıìy I pìiıì›ìı|ovıcÍh0 krčku 145 247,32 Kč 

9.350 -P112 III 3 070-00 K 7' 
28 704.50 K 

1 15. XAH.029 PDPISOVA PoLożKA_váıøøvané pvnfiry viz D.1.1.2.:~ı.o4 zflflıfnšènı 
spojovaclhu korldoru a výtahu 

` 
110.`fl“*ıa1ì.|r11$.-ìíı 

0,00 Kč 0,00 Kčl

ˇ 
Sšflüìř M 1 102.00 Kč G 089.40 Kč 

\

\ 

117. ;6814B107.AH Deflkl HIIIIQIÍIIIISÍBŠIIÍIZIIIIERÍII 100 mm 9,850 m2 '”7'17.00Kć nmflsıđ“ 
4. 631481000

I 

d3ıkınIh6ráů1I3fl'IłnÍÍZDłďflíI5'OVERORSłK6G)x1m0nIn0.40mm 59,7% m2 GILMIG 0 

"-“1SS5.7:aT$' 

"$0D: ” 72,363 69,470 

Součet 69,470 7 
717178. 176234-1025.ł1.H Ieećnènı mch z áesek OSB :I žzìnın - vł=.í.~ıÍz=ˇ=žøh zz.-.0 

0" " 
ea.47:ı 

U _ 
'Spojovací knıiđnr: ' ([4,iı3ì0Tš+fl,zŤ|O,3+0,z+o,3)4[3,u5+ı:›,34o,21~(7,97‹O,3+o,2ı+[a,ä- 

412.00 Kč 28 621,64 Kč 

3,06 )'l2,BB+0.3ł0,2) I'1 ,O5 
„A70 

Součet 69,470 7 7 
119. 1788184055111-ı

\ 

* SDK dèskfl 1xDF 12,5 - vč. Køtvících DŇKŮ 
7 7 

56.850 m2 585.00 Kč as 203.10 Kč!
\ 

5. 763131751 Moniáž protěsné zábrany do SDK podhledu 56,860 m2 17.44 Kč 991,04 Kšıí 

' 

6. '28329282o 
\ 

folie pamlěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 50 m) 
\ _ , 

56,860 m2 34,90 Kč 1984,41Kč:



7 762332531 Montáž vázaných kcl krovu pravıdelnych Z fezıva hoblcwaného pruřezové 
plochy do 120 cm2 

178,270 m 1 16,00 Kč 20 447.32 Kč 

mezıkrokvemı 3,29 4,0 

nzııuží Zkrafiene kmkve 

I,31B,21-1-7,748,4+7,05+B,5+6,4+B,5+5,8+8,6ł5,27+I,6 

1,BoZ,42+J,05+3,6B+4,J+4,83 

4,650 

4,900 

19,740 

4,520 

13,150 

2,380 

1 ,4ıo 

1 ,4so 

2,550 

3,500 

1,500 

5,000 

91,310 

10,000 

176.270 

8 805111880 rflzxvnıøhınčnarć hranøı‹ıćıı‹fl4- smıahøsıı 1.297 ms 
I 

5 10-1.aoKč| 6 619.89 Kč 

1,123 

1,125 

9 783213121 Napoušıěcl dvmnásnhny syntetický Iunglcldnl náıěr lesafských konstrukci 
zabudovaných do konslrukca 

70,508 ın2 104,00 Kč 7 332,63 Kč 

56,406 

14,102 

70,508 

10 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednănÍ,Ia1'0ván[, svéfilky kllny 1 ,297 852.91 Kč 

059 D 1 1.3.05 Povrchové úpravy 1a 075,25 Kč 

D60 006 Uprıvy povrchu 121$5.07Kč 

ıvı Iıwrchıı vııllinl 12 165,07Kč 

stany ubvodove s okny |0,6'2'4‹[0,6+0,3| 2+O,5'Z+0,3'2) 

steny ubvudnve :hudba mıslnoıl 132 A 15 1I"[0,15+Z,25+0,4-0,4) [2,5'2,5]) 

stena B místnost 132 {3,06'[0,1542,Z5ł0,4I (1,9 2,51) 

Stena C rnlstllbit 133 (5,1B°(0 15+2,25+D,4-0,4) (Z,5'Z,5)I 

prızdıvka Ytong tl Im mm pod ìlabem 
(0,25 {(0,3ł2-00,3+O,6+2-1-0,6+2,54O,640,6+Z4O,64240,64-14-0,5)+|5,10 3,3fi)43,06+5,18)) 

8,100 

ó,ı82 

3,818 

6,182 

6,815 

( 10,5) (0,302-00,31-0,61-2łO,6+2,500,600,6+Z+0,6+2+0,6ł2+0,5)+l0,5J 15,180) 11,190 

SOUCEI 41,307



052 - VN: Vertikální nové konstrukce 15 216,93 Kč 
7 7 

D54 - VN_01: Nadzemní část obvodové ıtěny výłalıové šachty ` 15 21 §53 Kč' 

ručně 
19s.'ıs223ž1ı41 ímsnowmmwva ømťıha' 'sm-Kov á“nŤnvv5ıvá'” vne"1'š'1'øh sıůn nflnášená 42.387 ‹n2 

I 

" " 
asbìo Rëıż 15 218,98 RÍ 

DS DĹ'Í.1.02. Bourané konslnıkoo 803,84 Kč 

D18 - 0.1 .1.2.o4: skınđhy 
' ' "' 

80034 Kč 

D14- Ho: Hnrı'zønuıniøu=ınfi‹›vnná ıxønzınııxøø
7 

803,84 Kč í Ĺ 73 'Í 7“ 
D15 - I-|O_o1 : Podlıhı na stropní koıısuukcl, Iiaé uıraco 

II 

21. ìssso-13341 ıřnuránf pnahıauů poz; 015; haaınnvych 5 pmêrem nana :flraøøın :ı'ìø 0.314 zna 

l 

2 580,00 Kč 

I L 100mmpInIes4n12-t1.20mm 

803,84 Kč 

808,04 Kč 

131: ˇ 15,7'0,o2 0,314 

součet 0,314 

D72 - D.1.1.04: Výpinł Olvørů 
W' 

07 500,00 Kč 

D73 - 0.1.1.4.01: Okna 07 500,00 K6 

D76 - D.1.1.l.1 .02: Nová okna 07 500,00 Kč 

D77 - 0.1.1 .4.1.2.01: Nová oltiıı 
” 

2. T01-1.18.11 v nøvvn šøøiøvflzııťn ıflfláøınz pšnsıcvè zıaøıv“-fzavè. zaúhıená 
1 ' ' 

5.0110 Ks 19 500.00 
Kai 

Š \

| 

imličnšrv ırcjsklem - H.Ozfnë.'y: 2000x2000 Inrzv ˇ vč. veškeréhc ksıverêă.
1 

.nar8;:e'!'v`-"n=Iff=f'nıas1 __ 7 _______
` 

91 500,00 Kč' 

97 500.01: ı‹č\' 

1 030,97 Kč D99 - D.1.1 .06: Likvidıoı ıutl 

I

7 

D100 - 0.1 .1 5.01: Likvídıco suti . 1 030,97 Kč 

D101 - 099: Plıcun hmot HSV 1 030,91 Kč 

'„ 
_ 

,.. ,_..ı,,
I 

D102 - 090.: Přesun hmol HSV 1 030.97 Kč 

- "ˇ"m_5*=11 
poużłlľm machanlzıoo

1 
ˇ_ _'ı. 

á„-.‹›.z1 1011 

41 7. 997006512 Vodorovná doprava au1I S nalobňíin a ılożonlm na skládku do 1 km 0.691 1 1a7.0oKč 94.87 KI 

118. 997006519 Pfloíátík k vodomvnému phmístinl suti nı skládku ZKD 1 km přes 1 km 13_129 

ˇ” 
419 ssioìsssı Pøpınflšił žà uınžønr ııavehnıho smısnèhn odpadu nn ıxıánıvø 0,891

ł 12.00 Kč 157.55 Ki

n 
(skládkwné) 

Ž, nıııxč 8185511! 

D103 - 0.1.2: Siıvebnl konstrukční řišoní ì1Í2:ı1,7e Kč 

_"'ı›1os - D.ı.2.ııs= Nøvó ızønııımıøn 0 ıınaoø 40:2“ a1,1s"ıì' 

D107 - DJ .1.2.3.01 : Zňltlııly 20 261,42 Kč 

D108-002: Zălılađy 20 251,42 Kč 

D100 - 0027: Záklıdy 20 261,42 Kč 

1. 417352311 Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilu Ytong ve zdech II 300 31 .232 m 388.00 Kč 12 118,02 Kč 

\ 

mm 
I I

1 

[zl H0, 3-v2+0,3ł0, 6-02-1-0,642, 540,64),6+2-ı0,6+Z+0,6+2-1-0,5]+5,1S-1-3,06-+5,18lł0,6]'1,02l'0,6 31 ,Z32 

31,232 

433. 274321117 Záı‹ıa‹:øváDasy.n‹ahy.vš-ìnšíšíıšínznyzíże 625130" 7" 

n 

" 1 

sønaøı 

R 

0,660 m3 3 370.00 Kč 2 895.20 Kč 

'ıflnridør věnec: ' ‹o,3vz›o,3+o,ó+z+o,r››2,5‹o,ú+o,‹›+z+o,ó+2+u,ó+z~o,5ı“o,1^o,z5 o,aso 

Součel 0,060 

ıť 

484. |274as11ıs ıvyzınż záıııafløvýnh pasů, nvflhú. vëheú ø øflvnh ž hemnárflıxè nøøıı 10 505 
II 

I I_ 

7 W 7 
0.141 1 

I 

87 200.00 Kč' 

I
I 

5 245.20 Kal

I 

'koridor venec pr. 12: ' 

[(0,3+2#0,3+0,6+2+0,6+1,5+0,b+0,6+2+0,6+2ł0,6+2-H0,5)'4,0'|1,210/1000I]'1,3 

'koridor věnec pr. 8: ' O 033 [11(o,3+2+o,3›o,‹›+2+o,ó+z,5+D,høo,ó‹z+0,ó+z+ø,ó+2+0,5ııD,15›v1 ,oı'10,zzzı1oooı|`1 ,3 ' 

0,108



SOUČQÍ ŮJ41 '_' _ __ I : D116 - D.1.1.2.3.I|5: Pfıklıđy 1! 970,34 Kč' 

""" " 
D110 - uoız vøfløvøvnó ıxnnıınıınnn 

"' 
1a'ı`ro,a4'í`‹Ť 

D111-ooaszrøaııııflınııvıaıøfiııxnnnıınıxnıınıønýııııýnh 
` 

17sas,SaKčI 
ıłavıb kronıłvøzøvıkıhluıılšníoh ıvršků

\ 

ľflnnız~vnı;;„=šx„š‰=fvI‹ˇ11*zzìčim-nšrzmżmnzflımm T ~›.ìž..I in ín 
(2,BB'8,3]+fl7,!7-7_,I!l'3,0fi] 39,479 

Søučet 39,479 

U 

ıvııı-ıııhıııııııııııııııııııııııııı-ıııııııııı 
I 

ínčııııı 

(5'Z+2,5]'O,3 3,750 

Souñet 3,750 

_ _ 

I 

.--_.._.J



Spoäıací koridor zdivo R890-B.09.01_02 méněpráce _ _ 
nozı› Er 

POE' K D POPIS výnıın MJ 
| 

.ıøzın.cønn ms' cønfl 
I 

100% 
D1 - D.1.1: Aľchiłùklfilììtkô-Sllvflbnf bšøní -046 810,70 Kč 

D32 - D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace -341 134.56 Kč 
"" " 

Das-D.ı.ı.a.o4zsı‹|au|›y 
" J* " 0“-84173458 Řč 

040 - HN: Horlzoniální n0v6 komtruku -341 734,56 Kč 

046 - HN_|I5: Podlaha propolovıelłw krčku -243 420,40 Kč 

94. ł×Aı-Laos |Liıáìzøą.››_-zì"ı=nøvá sıê.-ha ıı. 20 mm " " " " 
‹ 36.300 mi 8 4880,00 Ke' -240 ‹2s.0cK:ť 

'S001 'ˇ -(38-0,95'l) 

Součet 

-36,100 

-36,100 " 
ss. Íraasıaısı |?a›“.e±nn\._z-_-i synıeflcìxy náıêv hıaćhýnh høızflnwnr. _nn=ııfl`‹- - 38.000 55100 KÉÍ 

-2 014,00 Kč! 

'S002 " -08,0! -38 ,G30 

-33% 
631-S42214.AH Cef'z"-nemcvà letá pouıaha. zł da 80 mm -' 

iı. 60 rrr“ 
Smlčeł 

- 2,200 5m 

l 

' 

430.00 Ken 880.40 Kč 

'sønx ' ‹[3a'o,0eı 

součet 

-2 ,28O 

-2,280 'W 
D47 - HN_06: Sırop výuhovó iıchıy ı propolovıcílw krčku -08 S1 4,1 0 Kč 

x ačı. ı“›f.Aı›š .D28 Íıšězàhvlrzšı šžrflr-zh z øøzzflh css ıfl 2-2 - v=:z;:z‹›ı"v“ıí:ıi:vıìíıí" 
F" 'Í mno !95.BOKěł -20 łN.!5 NÍ 

-(5'(9+7.93ı) 

-ıs-5) 

-ı5°3,úı 

Součıt 

-84,650 

-25,000 

-18,000 

-117,550 

2 15ľG2M '!05:6../li-Í 
ˇ 

ìflêıovıëii stíenřÍà'Ťíeši5|Í Ěiäbyłł 22 mm ~ vč. r.::7;h`i:,““1ç:?=. ::T_'ıı`z -- 'ı"4.'. 3655 
_ 

4121,00 Kč-I 
_ı._- 

zna.

E 

13 5!! -ı Kč 

472,363) 

Souřıt 

-72, 3 63 

-72,363 

H9. I7-fš;a›€40rz'5.ıìží 
0 

"]Šıí“vi‹ì.š*n‹š,:ì;ì§LìF0í2*.ìš fšč. ıx.›.~ı‹n:zz_»fl.-.-rz;›ın.--ıxíz 

" "I
I 0 I W Ý Ň 0
x 

ˇ 72.5363' 0-2: 

I 

505.00 Kč?
I _,___ 0 0 ı 

412 ̀ .ł32..:šë 

D72 D.1.1.04. Vyplnł Ohlùfů -362 400.00 Kč 

073 - 0.1.1 .4.01:Oknı 

D76 - D.1.1.4.1.02: NOVÚ Olin! 

-362 400,00 Kč 

-882 400.00 Kč 

DTI - 0.1.1 .A.1 .2.01: Noví oknı 
' 'W 

-sšz ıoomíıä 

241. O1-1.16 Ílöiıno v ncvàm snojcva-:im kcridcru; Hliníkové rıecıvíravé. :raskieııó ` hmm 
izoiačnim dvazskiem - Rozměry: 230512255 mm .' :mši 5;,-øçnłiıąçn -viz 
Tahšžlka -ıkerı nové - vč. vešiıeıěhc kaıvwí 

us 

I 

as 800.00 Kč -53 800,00 Kč 

-(1,0) -1,000 

Souček -1,000 

242. O1-1.17 Oimn v novém Snoicvacfm K.-ıridoruf: HEfiıíkm*ě'r\'eì›1vírívš. 'zasklené 
šzcıačn-fm dvojsklem - Rozmìvyz 2485x2255 mm ." další specımflacø vız 
Tabulka oken nové --vč. vešłıeréhc kctvenř 

V _ __ __ _ _ 

W 7 7- 1.600 ks 

l 

58800.00 Kčì -SB BDOJIU Kč 

41.0) 

Součıı 

-1,000 

-1,000 

Okno v novém spojcvacfm karidoru; Hfiníkiıvé i1b0Mrivé, zaskısné 
ızolašním dvojsklem - Rezıněryz 7013x2255 mm -' další specifikace vız 
Tabulka oken nové - vč. veškerého komisní 

243. O1-1 18 - flìí hsì 24 200.00 Kč 
\ 

\

\ 

-24 200.00 Kč 

- li ,0) 

Součıt 

-1,000 

-1,000 

'244. O1-1.19 
' 

Okno v novém ıpojovasim korldoru. Hłìníkovó rıeoivlravé. sklená 
Imlačnlm dvąisklam - Rnzmăry: 70nx2255 mm I další spønlłıkąee vlz 

_ _ Tabulka nken nové - vé veškeréhø krmení I 

L. 

1.000 Kıı 24200.0ìíi‹E -24 200.00 Kčł 

I I I 

,.-.z_.. _..ı....._-_ __z_zz --....-....ız _ı 
- 41 .DI 

Součet 

-1,000 

-1,000



- -'”.

I 

' I1 , 0] -1 ,000 

Součet -1 ,GD 

-(1 ,OI -1 ,000 

Sflüèt -1 .D00 

-ı1,n) -1,000 

søułe: -1,000 

Tııı- b.ı.1.oı: 
_ "__'* 1-un.: Kďl 

"" 
nıı"ľ'E.1.1.ı.o1=vłnıhııy 

'_ 4 ' ""' 
-ıı7"13:'kč 

ııı7-ıı.ı.ı.ı.ı.ıı1=ııııın|nıııınıııni'ınını=ı 
' ' -ıı-rı.nıT 

' 
nıı-n.1.1.s.1.~ı.o1= 'ñnıuınnı "" -ıaıhızñ 

7 74; Íˇˇ" -ˇ"\ vTT.ˇ_Í' ›'Í'z`‹ì'_ˇì1"\7. -Í? ø \'‹.'v;j .zn `r. ı 

_' Ť; '27 V ` if " -\ 

nn 4 L „ˇnı nn . ›.‹n.__`. -` ;››_šL“`‹\ ø=~›ız\.-.›- ‹ 

-v ,`. 
1-` 

"SOD: " 416.93) -16,930 

500521 -16,930 ìı 
Dı.1.2.a.ı-ı'='íınııpı|ı\vııEÉıı‹ınzıv|ıııııı -“_" 

-íaııııı,ı:'ıì 
' 

'i"ııı=ıvıııııııınııruını Ťııııııııaıà 

Spojovací kıırídnr - vodorovné kce 

(2,55'3ł3'3)'31,ZI1000 

|16,1+11+3,9]'31,l/1000 

Svlslé kce 

(2,0+3,3)'6'J1,2/1000 

Z,8'31,2/1000 

č.m.:132 ` 

ı4,z+3,5'zı':ı,zı1ooo 

výınh
` 

lZ,l'3I'31,2l1000 

1. 713511511 Monıáż ızoıaøe ıøpøınó pmıpnżámıın násıfiıxøın u 10 ının nn Køıvıcı náıêr - 98.732 m2 2a8,6oì‹č -28 434.82 Kč 
ocelových stropů 

__ 
Náıxııfly z nzpøeıu hız DPH -" 

U 

-ł-848 810.70 Kč'



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 
__ Bekapitulace rozpočtů R§90-B:!|LQ_.03 _ __ _ 

dílčírozpočetčíslo _ _ _ _ _ _ 
5e_Ikem 

Rozpočet R890-B.10.03_01 méněpráce 
I 

-2 361 275,54 Kč 

Cena celkem bez DPH -2 361 275,54 Kč 

_ ížą 2) 

I 
F' 

RAD51' 
øaøenaúsızzvnn 
9,Tøı;777728224



' 7' JI 

ROZPOČET FI0890-B.10.08 zpevněnę ploch méněpníoe 

POŘ. KÓD POPIS __ MNOżs`rvi Janu (EEA CELKEM 

525. D.1.4.ı .2.ı.oa_ILinin~è øúvnúhêniz oánımá Iinnxa S ınzınvýnı Køšøm 1,000 ks 2 660,00 Kč 

526. D.1.4.1.2.1.03_|uniøvè øavønınšniz Knnøønvıza žıahfl pıná 2,000 614,00 Kč 

527. ì D.1.4.1 .2.1 Llnlwé Odvodnšrlí: Odvndňmrací žlab, Iiflnmłý rošt D400 15.000 76 000,00 Kčf
L 

001.: Zemní práce
_ 

706. 113154222 
VÍTBSS __ _ 

Fıézwáníživičnéhoklytıı 11 40 mm pruh Š 1 m pId01000 m2 bâlpfekážek 658,890 43 882,07 Kč 

707. 113154233 
vtrase __ __ 

Frézovánížìýičného krytu II 50 mm pruh Š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek 429.090 23 848,95 Kč“` 

708. 113155222 Frézováníbefionovéhokryíutlwmrrıpruhšımp|do1000m2bez 
Fpřekàžekvírase 

1 289,670 136 705,02 Kč 

709. 113152112.AH Odstranění zpevněných ploch Z kameniva drcenšlıo a subsırátu 1 7.400 5 046,00 Kč 

710. 113152112 Odstranění podkladů zpevněných plöch Z kameniva drceného 64,484 10 700,22' Kč 

711. 122201 102 ouıwpávív fl prnkøpávhy nøzapaženê v hórninê 0. 8 øhjøm an 1000 ma 47.862 9 811,77 Kč! 

712. 167101102 ENakIádánivýk0pku2h0mirI1ř.1až4přes100m3 47,862 
7 

2 889,88 Kčl 

713. 162701105 'Vodorovná přemístění do 10000 m výkopküsypaniny z hominy 1ř. 1 až 4 47.882 11821.99Kñ 

714. 5102701109 ÍPříp|aíek kìudorovnému přemístění výkopkulsypafılnyz horniny tř. 1 až 4 
_iZKD 1000 m pi'gs_1000onı 

478.623 7 370,79 Kčf

Í 
`

L ___I __ __ _ 
Výkaz výměr: 106,006*10 1 060,360

\ 

T 715. 1171201201 uıøžøni .-zypzniny na 5ı‹ıá.1ı‹y 
\ i 

47.862 765,80 Kč 

716. 

717. 5122201102 

_!-i 
71201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládoe ískládkmmé) 

001.: Zemní pL_á9e 
'Odkopávky a prokopávky ııezapažené v horninë tř. 3 Objem do 1000 m3 

95,725 

71 

242,445 

24 505.50 Kči'
L 

zna 
3 

205.00 Kč“ 40 701 ,23 Kč 

Výkaz výměr: (611.e+2s8,49)°0,5
" 

422,545 

71 8. 167101102 'Nakládálıľvýkøpkuzhomin 11'. 1 ažř4př0s 100 m3 Í 
242,445 ms 58,20 Kč," 13 625,41ýlĚ 

719. 162701105 Voionovné piemísıění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 242,445 ma 2217,00 Kč! as 888,92 Kčí 

720. 162701109 Příplaflek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny Z homlny tř. 1 až 4 2 424.450 m3 15,40 Kč 
ZKD1000mpfeS10000m _ _ ,_ „_ ______ 

37 336,53 Kč 

Výkaz Výměľ: 422,545*10 4 225,450 
J I I 

721. 
_ _ I I 

17120121 1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na Skládce (skládkmné) 484,890 t 256,00 Kč 
I. 

124131,B4 Kč 
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POŘ. 

ROZPOČET R0890-B.10._zJ›evnărıé Plochý rnénăpráoe 

KÓD POPIS MNOŽSTVI JEDN. JEDN.CENA CENA CELKEM

\ 

Výkaz výměr: }422,545"2 1 845,090
1 

722. 171201201 ,Uložení sypaniny na skládky 242,445 m3 16,00 Kč 3 879,12 Kč 

723. 1174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo knlern Objektů syparıinou se zhuiněrıim 242,445 II13 
1 

256,00 Kč 62 065,92 Kč 

724.
\ 

É10364100 Éléıìıina pr0 teìˇénìí úpravy - tilděná 484,890 t1”0 307,00 Kč 148 661,23 Kč 

Výkaz výměr: ì422,545'2 845,090 

725. 
1 1 

ì1B7101102 Naklıüánívýkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 7 7 

242.445 m3 56,20 Kč“ 13 625,41 Kč 

726. 1162701105 .Vodorovná přemıstëní do 10000 m výknpkulsypanlny Z horniny tř. 1 až 4 ' 

\

. 

242,445 m3; 247,00 Kč: 59 883,92 Kč 

727. }11827011o9 Pripıaıek k vnđømvnêınu preznısıënr v§n‹npkuısýpıànìny"zT10tníny1r. 1 až 40* 
" 0 7 

`ZKD1000mpřes10000m __ 

"2 424,450 má' 
I 

15.Í1ìIıí':' 
'

\ 

37 336,53 Kč 

jksız výměr: D 'Q4 422,5=15`ˇ10 
0 7 

4 225,450 

0096: B0 urárúı' konstrukcí 
728. 988008211" ̌

 
Odsiránërıíżsvislých dapravních značek ze sloupů. sloupků nebo k0rT20| 1 ,000

I 

Kus 
g 

58.80 Kč 58,90 Kč 

001.: Zemní práce 
729. 183403341 Obděláııl půdy rytímżsìarého trávníku ve svahu do 1:1 132,000 m2 'n 132,00 Kč 17 424.00 Kč 

ı 

730. 182303113.AH 
‰u_ı!0_1:1. __ 

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnaıých plochách 11 50 mm rovina ve 896.000 m2 25,60 Kč 

Výkaz výměr: łl. 150 

176*3 528,000 

731. 10371500.AH Substrát pro trávníky 1 9,000 m3 1 430,00 Kč 28 314,00 Kč 

Výkaz výměr: 1ŤĚ"1Í,15 28,400 

732. 181411130 
U, 

Založeníparkovéhotrávrıíku výsevem pI0chydo1000 m2vesvahud01:1 132,000 m2 29,30 Kč
I 

l 

3 887,00 Kč
I 

10 137,60 Kč' 
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ROZPOČET B0890-B.10.03|špevnăné ploıflı méněpráee _ 
vøns øżsvvfl 

733. 
MN 

00572410 Osivo směs travní parková 3.960 
JEDN. .ıEDN.cENA cENA cELKEuı 

Kg 118,00 Kč 447,48 Kč 

Výkaz výměr: 176'30/1000
” 

5,280 

0056: Fodkladní vrstvy komunikací, Ietišťa ploch _ _
ł 

I 

734. 584281112 Pnóıazá nøhø pøđsyp ze šıêflnøpìsıxfl ŠP 11 210 ınnı 32,000 m2 * 184,00 Kč 5 888,00 Kč 

Výkaz výměr: Vrsìva pod vegetaćní úpravy po odstranění asíaltového souvrství 

65 65,000 

0091: Doplñulící konstrukçę a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 
735. 

barva, 
915111111 `V0doi'ovné dopravní značení dělící čáry souvislé Š 125 mm základní bílá 1 1 0,500 25,60 Kč 2 828.80 Kč 

výkaz výnıšrz V20 (1 ,5ı1,s/0,25ın);2`ı,5 
"" " 

27,500 

V10b;73 73,000 

V10l;5
7 

5,000 

V9à;3'6 18,000 

736. 91411 1 11 1 .AH 5Monláż svislé dopravní značky 4,000 kus 
1 

180.00 Kč 720.00 Kč 

Výkaz výměr: 4 4,000 

737. ;40444112AH ìznflčka svisıă B2 
" " 

2.000 
I 1 

kus 1 540.00 Kč řř3080,00Kč 

ŽŠBŤ '4044424s.AH "!Značı‹zÍsvızıáıP4h 
" W" "5"" 

1,000 kus 1 540.00 Kč` 1 54-0,00 Kč 

739.
I 

410444246./\H1 Značka svislá IP12 + 01 1 ,000 kus 3 070,00 Kč` 3 070,00 Kč' 

740. 
hetonuproslého „__ 

916131213 !Osazení silničním obrubníku betonovélıo stojatého s boční opěrou do lože 
zl 

252,000 nı 
Í Í 

230.00 Kč 57 900,00 Kč“ 

Výkaz výměr: 128-+179 307,000 

741. 1 59217465 Obrubník betomvý silniční Slandard 100x1 5›25 cm 1 25.000 kus 187.00 Kč 23 375,00 Kč 

742. 59217468 Obrubník belflomvý silniční nájezdøvý Standard 100x1 5x1 5 cm 

______ 
_ __ 

D.1.5.3.1.'I.01: Konstrukce komunikaci a rozflylovýclı ploch 

1 27,000 kus 128.00 Kč 16 256.00 Kč 

743.
J 

596212Ž11ŤÄH lflafenl dlažby pozemních komunikací 11 80 mm 
I _ , _ '_ 0 

307.700 ìn2 225,00 Kč 
1 _ 

se 232.50 Kč
l 
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POŘ. 

ROZPOČET B0890-B.10.00 zpevněné plochy rnénăpráee 
KÓD POPIS MNOŽSTVI JEDN. 
Výkaz výměr: 307,74-3O3,.9 611,600 

JEDN.CENA CENA CELKEM 

744. 59244999.AH Dlažba betonová 11.8 cm 807,700 m2 225,00 Kč as 232.50 Kč' 

745. 564952111 
77 

Podklad Z mechanicky zpevněného kameniva MZK il 150 mm 7 
307,700 m2 233,00 Kč` 71 694,10 Kč 

746. “ss48s1111 Pøumadzøšhêmøumêšo 11150 ının 307.700 m2 205.00 Kč 63 078,50 Kč 

747. 19721202.A|-I Geomflž pro vyztužení povrchu S geøtextillí 307,700 m2 256.00 Kč 70 771 .20 Kčl 

748.
í 
81951102 Úprava pláně v hornině If. 1 až 4 se zhııtnšnlm áÖÍ700 m2 10.50 Kč 3 230,85 Kč 

D.1.5.3.1.2.01: Konstrukce parkovacích stání 
749. m2 225,00 Kč 39 867,75 Kč 

soornz 
_ _ _ 

'N 750. 

11 

\ 

1

1 

7596411 118 {KladenÍ dlažby zveíeiačrìích tvárnic komunikací pro pěší II B0 mm pl do ř177T190 

59 

Výkaz výměr: 63,05+5(!,93-:-53,21+56,3 233,490 

228105.AH Tvárnice betonová zatravñovacl tl. 8 cm 177 190 ,vnzì 205.00 Kč 
§ 

" 
as 328.95 Kč 

"751. 564952111 Podklad Z mechaničíyzpevnéııéhokameniva MZK1l150 mm 177.190" m2 Í 233.00 Kč 41 285.27 Kč 

752. 584851111" Pøíııđflfl zě šhêmøflnè ŠD ıı 150 nnnı 177.190 f“2
!

I 

205,00 Kč
I 

30 323.9Š Kč 

753. 919721202.AH Gaomříž pro vyzıııžení povrcìıu s geotaxtilií 177.190 m2 256,00 Kč 45 360,64 Kč 

754. 101851102 úpnıvapıánêvhørìıinš1fÍ17a”ž4=-.ežıínınênim 
' 

'1"ñI1'Síı m2 10.50 Kč 1 860,50 Kč 

D1 5 3 1 3 01 Obnova povrchů stáv "ci areálové asfaitové komunikac 
755. 

_ 
_ _ 

. . . . . . : a|[ 
__ _

e 
577134131.AH Asíaltdvý beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 11 40 mm 229,000 m2 481.00 Kč 105 569,00 Kč 

Výkaz výměr: 229 229,000 

756. 573211107 Posıfik žıvičný spìıiovaızí z asfaııużv množství 0,30 kg/m2 229,000 m2 20.50 Kč 4 694,50 Kč 

757. 599141 1 1 1 Vyplnění spár meli Silnlčnlmi dílci živičnnu zálivkou 16.000 m \ 123,00 Kč 1 960.00 Kč 

75ìÍ 
_ 099.: Přesun hmoi HSV _ _ 

[poutním mechanızace 
668.06 Kí. 

\ 
241 225,26Kč 

U V 

í›7oıa1 14 vhšířøšłnvøiíšıni fløpnva síni avýhóuıaríýøh 'łıìıìčı prø huaøvyv an 15 vn S 382.200 1 
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ııL__ 7 
ROZPOČET B0890-B.10.03 zpevněné ploch ménăpıáce 

POŘ. KKÓD POPIS ıııNožsTv| JEDN. 
759. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 362,200 t 

JEDN.CENA 
137.00 Kč 

CENA CELKEM 
49 621 ,40 Kč 

760. 1997006519 
\ 

Příplatek k vodoronmému přemlsıêní smí na skláiku ZKD 1 km přes 1 km 6 881 ,800 t 12.30 Kč 84 848,14 Kč
\ 

výkaz výınêı: ss3,3a2'19 
7 

10 513,808 

761. 997013831 }Pop|a1ek za uložení stavebníhošměsného odpadu na skládce (sldáikıwııé) 362,200 t 161,00 Kč 166 974,20 Kč

\ 

Cena celkem bez DPH 2 361 275,54 Kč 
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STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 Ý 
Rekapitulace rozpočtu R890-B.11.01 

dílčí rozpočet číslo celkem 
R890-B.11.01_01 - nástupištní instalace vícepráce 46 792,00 Kč 

Cena celkem bez DPH Ť Ý

I 

46 792,00 Kč 

„ øz =› 

HADOST 
Leóøc nnú 
.r€ı.z77772a224



Násıupišıni ınstaıaøe R890-B.11.o1_o2_P_Ř_ÍPoćTY 

ııı 

nozvoćflı' 
0 " 

Pon. K D POPIS I 
\ 

výnıın MJ .ıøøın.cønnı`rrs cønı 
I 

100% 
P$V - Práce I đøđávky PSV -_ 

G 754,00 Kč 

741 - Elektfolnatılaca - sllnoprouđ 

1. 741112041 Montáž krabice nástěnná kovová čiyřhranná 96x96 mm 

II Frúuo ıı doılivky M 40038.00 Kč 

741 - Eleklmlrgnlıco - sllnoproud 40 033.00 Kč 

4. 33-M/001 Pfivolávač 4,000 ks 4 073,40 Kč 18 290.50 K? 

5. 33-M/002 Signalizace 
” 

8.000 ks 5 032.80 Kč 15 098,40 Kč 

6. 33-M/003 Hlavní signalizace 1.000 ks 5 846.00 Kč 5 646,lX) Kč 

7. 33-M/004 Montáž a đoňřava 
' 

1.000 kpl 1,00 Kč 

""""" 
s754,ooıj 

'ˇ 
10,000 KS 58,40 Kč 584.00 Kč 

" " 'Ž 741/001 pıvıżghčhzxmmıflnýmshnmpnmrčussco; 7s›27ex19ının;mz:øriáı 10,000 ks 182,00Kč 1320.00 Kč 

S. 741/002 ıšłzıăıíägäxzøuy vč. nhvánıćek pm vnzvøu øvıáaáìiı výıahv/ Kønřøıčsnè avefe 
` 

1.000 ı‹pı 4030.00 Kč 4 850,00 Kč 
D em 

3ooo.ooıÍ| 

|_ Náklady z rozpočtu bez DPH
l 'T 46 702,00 Kč'



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282"

v ZMĚNOVÝ LIST c. 12 
_ Rekapitulace rozpgšçů R890-B.12.01 

dílčí rozpočet číslo šelkem 
Røzpøčeı R890-8.12.01_o1 Š/ínepráce 

Ý 

57 600,00 Kč 
Røžpøąęfnseo-8.12.o1_02 mênêpráne 

Ý 
-39 613,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 17 987,00 Kč

C2 “ 

80081 
øk 8. 584 01 Løflflč nzú Sázavou 
 wsesaı›1s.Teı_-mmflm



Rozpočet R0890-B.12.01a - protipožární roıvaděč LNP - vícepráce 
D.1.4.5.1.1.01: Rozvađěč 

1. Rozvaděč R01.8 dle zaslaných podkladů pana Pípala - projektant Elektroinstalace 1.00 ks 
W "°'°'s °°“°°°"“°“` 

43 680,00 Kč 43 680,00 Kč 

2. Montáž rozvaděče 1.00 ks 5 760,00 Kč 
Í 

5 760.00 Kč 

3. Vybourárıí stávajících rozvaděčů 2,00 ks 720,00 Kč 1 440,00 Kćl 

4. Napojení provizorních obvodů abychom zajistili funkčnost 20,00 ks 96,00 Kč 01" 920,00 Kčl 

5. Napojení a prodloužení stávajících obvodů do nového rozveděoe 
Ý Ý 

30,00 ks 160,00 Kč 4 800,00 Kčl 

Cena celkem bez DPH 57 600,00 Kč



Rozpočet R0890-B.12.01a - protipožární rozvaděč 1.NP - vícepráce 

D.1.4.S.1.1.01: Roıvaděč 
POR. 

I KÖD 777777717 7 _-ŤOPIS __ 
Výměra MJ jedn.cena Cena celkem 

616. D.1„4.5.1.1.01_0O1 Roıvaděč R013 - oceloplechový, zapuštěný, s plnými dveřmi, ISŠ: polární 
odolnosti, IP 30/20, 4:24 - mod, rozměry (šxvııh): 590 x 770 x 135 mm, 
včetně průchodek a přístrojové náplně - náhrada za I siávıjíd roıvıđěł 

- 1,(D0

\ 

ks 
AŽ 

5 290,00 Kč -S 290,00 Kč. vıflnnı 1 

627. ıD.ı.4.s.ı.ı.0ı_002 I Proudový chránič 15/4/ B/003 
_

\ 

- 2,M0 ks 1 890,!!! Kč -3 780,00 Kč vlistní 

S28. }ı:ı.ı.4.5.1.ı.0ı_003 
I

F 

' - 1,000 ııøııč zc/1 
\ ks 378,00 Kč -378,00 Kč' \|IaSłI1Í 

*JI5tič GB/1 -U300 629. iD.ı.4.5.1.ı.oı_004 
„ L 

ks 378,00 Kč -378,00 KČI vlastní 

0.00 Kč 

6303 D.ı.4.s.1.1.0ı_005
! 

›
f 

IIS!!! 100/1 ` - 3,000 ks 378.00 Kč -1 154,00 Kčı vıznnr 

0,00 Kč 

631. ÉD.ı.4.5.:ı.ı.01_0os I 

-'

ł 

Jisflč 165/1 - 14,000 ks 1 210,00 Kč -16 940,00 Kč_ vlısiní 

0,00 Kč 

I 

632. §0.1.4.s.ı.ı.0ı_007
' 

listič 200/1 - 1,000 IB 529,00 KČ -529,00 Kč. vlastní
I 

0,00 Kč 

I 633. |D.ı.4.s.1.ı0ı 008
0 

Stykıč mødlıiıwý 20A.23WAC, IZ - 1,000 ks 1 210,00 Kč 
É 

-1 210,00 Kč! ivıàsıni
` 

0,00 Kč 

S34. |0.ı.4.5.1.1.01__009
ˇ 

.__ .. ._l_.- ..._ ..._ .._....4_..n' 

rřenñć 1-0-2, 1-póıøvý ISA. nn Dı ııšın - 1.000 ks 529,00 Kč -529.007? 

0,00 Kč 

vlastni 

S35. ;D.1.4.5.ı.ı.01_0ı0 ~' 

.r .J Ň 

sninnıhnóınyıýøznnı,1-ı‹nnáı‹›vć,nnDıhıııš:n 
0"* 

* -1.000 ks 1 890,00 Kč -1 ,00 Kč vlastni 

0.00 Kč 
4' 

SSSĹ ľ›.1.4.5.1.1.6ı;01ı 7 Digitální aleiťlromër 3-'fáløvý 1-tarifnÍ,pi'Ímé měření 10-100A = 1,000 Is 8800,00Kč 
_! 

flodm Kč vlastni 

0.00 ıłč 

Pfipnjrrfoe. worlıovrılce, kabelové ıíůchodky. pflslušıııstvl, vniìlìıì propoje - 1,000 S87. !D.ı.4.s.1.ı.0ı_0ız Ital 755,00 Kč 
Š

\ 

-755,00 Kč vhzını 
Í, 

Cena celkem be! DPH -39 613,00 Kč í í í 7 í



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMŠNOVÝ LIST ‹ˇ:. 13 
Rekapitulace rozpočtu 

dílčí rozpočet číslo _ cena 
Rozpočet R890-B.13.01_01 sanace suterénní zdi - vícepráce 495 187,22 Kč 

Cena celkem bez DPH 495 187,22 Kč 

RADOST 
.øúzenzn:sázznvøu 
.Tøı;7n728224



sanace suterênni zdı R890-8.13.01 PRIPOČW 
nozPoćET Í 

POE' Kóì' POPIS výınên MJ 
I 

Jønın. cęnı ırrsı cønıu
\ 

1 00% 
D1 - D.1.1: Archltektonlcko-slıvební ìaăoní 207 077,38 Kč 

D32 - D.1.1.0a: Nové konsrrukce ıı ıınıce -5 ł ".ı 2 Kč 

D89 - D.1.1.3.04: Skladby 2 768,5: Kč 

D52 - VN: Venlkáhıl nová konstrukce 2 763,53 Kč 

D54 - VN_01 : Nıdıemní ěúıt olıvođovó ılıiny výlıhovi šachty 2 763,53Kč 

14a"|'š22142‹›02ř iP‹ıtaż'ën`T vwějších stěn sfilovlaknhým Dletivem I 55.890 vn: 

I 

77.00 Kčì 2 2188.53 KT 

D59 - D.1 .1.3.05: Povrchové úpravy 

D60 - 006: Úpravy povrchu
_ 

11 679,59 Kč 

11 819,59 Kčż 

D61 - 0061: Ůpravı powchů vnilřnl 11 879,59 Kč 

1 75. 612321151 řipłatek R váťıerıocemenıové ťzmítce \'r*.I!řn?:!\ sıèn za Každých dsišíuh 5 mm štousrıšy fučně 
1 71.780 M2 7 

53.00 Kč! 3 804,34 Kč 

178. 81232ıı21.Aı-ı vàpnııčcìınìšıšróvă omíflťa hlađkă jeđnsvvťsıva vnłıřťıfcn stěn nsrłášené 
rušné - vč. omhkovýcn lišı 

35.890 m2 7 

225._‹ııs Kêì B 075,25 Id 
J (_ 7 Das- D.1.1.os= výıøhıxy 75 416.70 Kč 

Das - D.1.1.s.o1= výrobky 75 416,70 Kč 

D87 - D.1.1 5.1.01: Klempířské konılrulrøe 75 416,70 Kč 

Das -ì›Í1.1.s.1 .1.oì šrkıøiínixıłıhć kønııvuızøa 75 416,70 Kč 

351. ľ'='1Ť-1.111 

.Ň .nr Ý 

Wčvıíopłechavanig L'::čıŤzš“ =ı|JIıÉ!:iız~Íı'êÍ-‹;ıi_Ť $2z:‹z“;mêıvť ťczuìnuzä z-ì.à?1‹.a 415 ı:r‹íí: 
!M:ı$er{:2I: ;ıs.`.ìnKn“Janý ıziash -1:1 B-.ıì :nn-zz ci:-mši sı;›s.-:!m‹.z:a:r=`.~ 'viz Kr-:má 
II‹Ie›f›êf“f'S4«›“ı‹ı“›ıš\‹ı‹fl'z“ _ _., „__ , , __.“ ,__ L 1 

I z'ê5.ë.›SíI Izflł 'x“"5_šı'i.ıì‹'øK.^;i :$4ıs,`.&'.ı*›‹č\

1 

vv z 1 

12,7-›2540,B+6,154›4,6+4, 5łD,B+25,4 

parapety +1 6 

Saııčet 

79,950 

15,000 

95,950 

D99 - D.1.1.06: Llkvlđlfii sułl 117 017,56 Kč' 

D100 - D.1.1 .6.01: Lllıvldıoı suti 117 017,56 KE 
ı_Ť 7 

D101 -oøszìiııun hnıømsv 117 017,56 Kč 

D102 - 099.: Prusun hmot HSV 

nııíıššrìiıaı 14 |Vnìın›ınaveriš!ní doprava shai a vytıcurarnýçr hmm nm budovy v do 15 m S 5, 
76,-iìľłžtá

Ĺ Jnoužiflm rnecrıaı'ı›zace 

117 017,56 Kč 

5., 

J.-..2 

=.fi“ 
522a4.a8ı‹d 

([{0,2+2,Z8]'25,3'1,25]'1,8)l1,B 

Souřet 

75,430 

76,430 
'r 

f 

fìiťľisronasız Tvodormıné doprava sıflri S należenăm a slcżenšm na s'‹!a'_I'!'.-_* 2.11 1 km 
! 

78.4.30 ! 1.37.00 Kč' 
----. 

!'.! 7441.91 Kč 

Pnpınıøk K vnaørìıłňéıfiù pramısıını ıuıı na sıaáuku ZKD 1 Km nm 1 Km 
; 

' 

1490.170 t 
ˇ 

"1ì!ÍĎO_.K' _Q'.. ì.'7ì82.04 Kč 418.7' 9§ˇ7‹íđ6ìí9 

`”'"'"41s. 987813831 Popläiek ii ulııìaní stavebního směsného mbıdu na skládca 
(ıhıaakøvná) 

. 

' :Man Í ' """_'ÄĚiŤĚK 
L._.2-.,_.._

I
I

I 

-ııı I 

ss 158.28 Kąj 

D108 - 0.1.2: sııvıhnı ızønııuııčıírèšeni
ˇ 

D104 - D.1.2.uı z zıııınf prúøø
'

I 

7679 625.14 Kč 

58 879,86 Kč 

D105 - 0.1 2.1.01 : Zemní práce 58 879,86 Kč 
±_ -çDÁŤĎÍ11TZomnÍ práce 56 879,86 Kč 

D5 - 001.: Zemní práce 
ˇ 77 J 3 

se 878,88 Kči' 

426. |10384100 Zemina nro terànniľıìırìvy -?fI.ìÍěìàˇ"" 
' “"` 17;* “ 

'1.50_q05 ““fť>' 
''''' ̌ ' ' 

3à=;_°0K3[`
“ 
Š§§Í2.ÍI'|Íč 

(lI0x2+7..2‹5l'25,3'1,15)'1.BI-(0,35'1,Z5'Z5,3) 130,105



S0050! 130,105
I 

ì I I í 
D107 - D.1.1.2.I.01:Zły 10 740,20 Kč 

0111-NılI:P0fiI'iIıvodhĎÍ|ıoı'ıı|Iıı|IoıI'ıiIıIýrıkýoh Iľłlñđlw 
ołıvıbkmnıivoıovıkaiılıılănfohıvrlıů WH 7

ı 

.I

1 

Ífiill-lIM:Voı|ııı'ıvvn6lıınI|I'ıI|nı 1I'M5,2IK§i
ì 

79,95'0,15 11,993 

uknčení ıaklové zdi 

79,95'O,15 11,993 

Součeı 13,986 

HSV - Price I dodívky HSV 210 404,71 Kč 

S - SVISIÓ I |(0l1'|fi|G1lIÍlı0I'I0|l'1Ik0I 11 754,23 Kč 

1 002. Momáż pralabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm 15.000 143,20 Kč 2 148.00 Kč 

1003. Dřůklad ž9I810b9Í0n0Iłý RZP 1/10 1 191142114 cm 15,000 ks' 207,20 Kč 3 108,00 Kč 

Zflzenl bednënl základových zdí ladnostranné 11.993 m2 208,80 Kč 3 463.43 Kč 

1001 

317121102 

593211000 

279351101 

. 849231811 Pfimdívka Osfěnl S Ombem z clhel tl do 150 mm 4.500 012 674.40 Kč 3 034,80 KŠÍ 

((0,1 5'1,0I'2,0}'15.0 4, 500 

součet 4,500 

6 - Úpravy povrchů, podlahy ı osızovinl výplní 204 404.80 Kč 

__ 

._..___ììl 

1008. 622143 Mømáż øın mwvých pıasıøvýnh nebo pozınııovaných røhøvýøh prøflıů 5 64.000 rn 24'.?š"4 Kč 
Ikanlnou 

1 576,96 Kč 

16,0^4,0 64,000 

Součet 64,000 

1009. 590514800 lišta rohová AI 10/'10 cm S tkaninou bal. 2,5 m 67,200 m ` 18,20 Kč 1 223,04 Kč 

15 622211011
ì 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn Z polysıyrénových desek II do 217.000 404.00 Kč 105 020,00 Kč 
80mm 

m2 

1007. 283760 1 70 deska łasádnlpolysłyrănová sokłová EPS SOKL 3000 1250 X 600 X 100 217,000 m2 392,00 Kč 85 064,00 Kč M , , 
lambda-0,035 [W I m K] 

20 6313190123 Příplatek za strżení povrchu hlavy parapetni ësli pñbemonované parapelnl 79.950 m 144.00 Kč 11 512.80 Kč 
ůásfl pñbøtonovánáho základu v Iloušťoo betonové vrstvy do 150mm va 
sklonu do 3% _, _ V 

I - Ostatní konıhulıoo I prim, bourání 2 325,67 K0 

2 má 
' ' ' 

"LĹ0ì?l7Š§ł"'}Íìx"' 
' xf ±YĚ7ŽÍ*›r flh =_;I± -›xz=›n= ̌ -7 ik L n ,JI-n1=_ñfì_:z`:É 

Í 
á `ı_1ž fi I 

Ť 
.z ı_-„,- ż;ÁżŤŠ[Ť?ă'-É'I 

“ “ 

\ “: 

ı 

Niıııııııy z ıøıpøčıu bez DPH 
7 
uš 1ìrı.22 Kčl


