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TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") byla uzav ena dne    2018 

MEZI: 

(1) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, obchodní společností založenou a 
existující podle práva České republiky, identifikační číslo osoby 000 05 886, se sídlem 
Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném 
M stským soudem v Praze pod spisovou značkou B 847, zastoupenou Mgr. Martinem 

Gillarem, p edsedou p edstavenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místop edsedou 

p edstavenstva p edstavenstva (dále jen "Objednatel"); a 

(2) METROPROJEKT Praha a.s., obchodní společností založenou a existující podle 
práva České republiky, identifikační číslo osoby 45271895, se sídlem nám stí I. P. 
Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném 
M stským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1418, zastoupenou Ing. Davidem 

Krásou, p edsedou p edstavenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místop edsedou 
p edstavenstva (dále jen "Zhotovitel"), 

(Objednatel a Zhotovitel společn  dále jen jako "Strany" a každý jednotliv  jen jako "Strana"). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel v souvislosti s p ípravou Projektu (jak je tento pojem definován níže)  
za účelem realizace Díla (jak je tento pojem definován níže) uskutečnil zadávací ízení 
na zadání nadlimitní ve ejné zakázky na služby pod evidenčním číslem zakázky  
Z2018-011431, nazvané "Projektová dokumentace na modernizaci stanice metra 

Českomoravská", zve ejn né ve V stníku ve ejných zakázek dne 16. dubna 2018, jehož 
p edm tem je zejména výb r zhotovitele pro realizaci Díla (dále jen"Zadávací ízení"). 

(B) Na základ  výsledk  Zadávacího ízení byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena 

Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodn jší (dále jen "Nabídka"). 

(C) Zhotovitel má zájem realizovat pro Objednatele Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

BYLO DOHODNUTO následující: 

1. DEFINOVANÉ POJMY A VÝKLAD 

1.1 V této Smlouv : 

"Autorský dozor" znamená všechny činnosti ve vztahu k realizaci Díla uvedené  
v P íloze 2 (Autorský dozor); 

"Autorský zákon" znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném zn ní; 

"ČSN" znamená platné (závazné i doporučené) české státní normy (včetn  ČSN EN  
a ČSN IEC) uvedené v P íloze 3 (Relevantní p edpisy a normy); 

"Den účinnosti" znamená den uve ejn ní této Smlouvy v registru smluv podle Zákona  
o registru smluv;  
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"Dílo" znamená (i) zhotovení Projektové dokumentace včetn  obstarání všech podklad , 
návrh , studií, územních studií, m ení, vyjád ení, povolení, stanovisek, závazných 
stanovisek, rozhodnutí, souhlas  a jiných dokument  tvo ících součást Projektové 
dokumentace; (ii) obstarání všech Stavebních povolení a Územních rozhodnutí. 
Podrobné vymezení Díla a rozsahu požadovaných prací k provedení Díla tvo í P ílohu 1 

(Vymezení Díla); 

"Dokumentace pro provád ní stavby" znamená projektovou dokumentaci Projektu  

pro provád ní Projektu zpracovanou projektantem, spl ující náležitosti dokumentace  
pro provád ní stavby podle Stavebního zákona a provád cích právních p edpis , 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn ní, a p ípadn  
také vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném zn ní; 

"Dokumentace pro stavební ízení" znamená projektovou dokumentaci Projektu,  
ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 Stavebního zákona, p ípadn  dalších ustanovení 
Stavebního zákona a jiných právních p edpis , zpracovanou projektantem, která  
se p ikládá k žádosti o stavební povolení, k uzav ení ve ejnoprávní smlouvy podle 
Stavebního zákona, posouzení autorizovaným inspektorem nebo k jiným účel m podle 
Stavebního zákona, v souladu s provád cími právními p edpisy, zejména vyhláškou  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn ní, a p ípadn  také vyhláškou  
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném zn ní; 

"Dokumentace pro územní ízení" znamená dokumentaci Projektu pro vydání 
územního rozhodnutí, zpracovanou projektantem, která se p ikládá k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí, v souladu s provád cími právními p edpisy, zejména vyhláškou  
č. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy  
a územního opat ení; 

"Dokumentace zakázky" znamená soubor veškerých náčrt , map a mapových 
podklad , plán , výkres , náčrt , kreseb a grafických zobrazení, rozbor  a jiných 
dokument , v tišt né nebo elektronické podob , které budou Zhotovitelem vypracovány 
nebo získány v pr b hu provád ní Díla a nejsou součástí Projektové dokumentace; 

"DPH" znamená aplikovatelnou da  z p idané hodnoty uplat ovanou v souladu 
s p íslušnými právními p edpisy; 

"DUZP" má význam uvedený v Článku 9.10; 

"Kč" a "česká(é) koruna(y)" znamená českou korunu, zákonné platidlo České 
republiky; 

"Kolaudace Projektu" znamená (i) vydání kolaudačního souhlasu k užívání Projektu 

(jeho části); nebo (ii) oznámení stavebnímu ú adu o zám ru započít s užíváním Projektu 

(jeho části) a uskutečn ní kontrolní prohlídky, p i které stavební ú ad ov il spln ní 
podmínek pro užívání Projektu (jeho části), nebo marné uplynutí lh ty, ve které stavební 
ú ad mohl zakázat užívání Projektu (jeho části); nebo (iii) nabytí právní moci rozhodnutí 
o povolení k p edčasnému užívání Projektu (jeho části); nebo (iv) zahájení zkušebního 
provozu Projektu (jeho části) na základ  rozhodnutí stavebního ú adu o povolení nebo 
na ízení zkušebního provozu; 

"Koordinační porady" znamená kontrolní, koordinační a plánovací sch zky 
Objednatele a Zhotovitele; 

"Licence" má význam uvedený v Článku 13.2; 
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"Nabídka" ma význam uvedený v Preambuli (B); 

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
zn ní; 

"Odm na za Autorský dozor" znamená odm nu Zhotovitele za ádné provedení 
Autorského dozoru p i realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími P ílohami; 

"Odm na za Dílo" znamená odm nu Zhotovitele za ádné a včasné provedení celého 
Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími P ílohami; 

"Oprávn né osoby" znamená jakoukoli osobu uvedenou v Článku 22 (Oprávněné 
osoby) nebo jakoukoli jinou osobu označenou Objednatelem nebo Zhotovitelem podle 

Článku 22 (Oprávněné osoby); 

"Orgán ve ejné moci" znamená jakýkoli orgán ve ejné moci, ať již nadnárodní, státní 
nebo samosprávný, nebo soukromou osobu v rozsahu, v n mž je nadána výkonem 
ve ejné moci (zejména soud, rozhodce, rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy 
a jiný p íslušný subjekt, orgán, instituci, organizaci nebo soukromou osobu), v České 
republice nebo v Evropské unii nebo v jakékoli jiné zemi, které mají pravomoc vydat 
závazné a vymahatelné rozhodnutí ve vztahu k Projektu, Stranám, jejich podnikání, 
majektu nebo jakékoli jeho části; 

"Oznámení" znamená jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, 
osv dčení nebo rozhodnutí či jiné sd lení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; 

"Požadovaný rozsah majetkoprávního zajišt ní stavby" má význam uvedený  
v P íloze 5 (Požadovaný rozsah majetkoprávního zajištění stavby); 

"Pracovní den" znamená jakýkoli den (s výjimkou sobot a ned lí), který není státním 
svátkem ani státem uznaným dnem pracovního volna, ve kterém banky v České 
republice poskytují b žné služby ve ejnosti; 

"Prohlášení a ujišt ní" znamená každé prohlášení a ujišt ní Stran uvedené v této 
Smlouv  a tentýž výraz v množném čísle znamená všechna prohlášení a ujišt ní Stran 
uvedená v této Smlouv ; 

"Projekt" znamená projekt ve stanici metra Českomoravská, spočívající ve vým n  
staničních pohyblivých schod  evidenční číslo 613-1-316, 317 a 318, včetn  
modernizace stanice metra Českomoravská a vybudování bezbarierového vstupu  
do stanice metra Českomoravská v rozsahu uvedeném v Zadávací dokumentaci; 

"Projektová dokumentace" znamená Dokumentaci pro územní ízení, Dokumentaci  
pro stavební ízení, Dokumentaci pro provád ní stavby, jakož i veškeré podklady, 
návrhy, studie, územní studie, m ení, vyjád ení, povolení, stanoviska, závazná 
stanoviska, rozhodnutí, souhlasy a jiné dokumenty vyžadované právním ádem České 
republiky nebo správními orgány nebo jinými institucemi pro vydání certifikát , 
souhlas , povolení, rozhodnutí nebo jiných dokument  nezbytných k realizaci výstavby 
Projektu (zejména pro vydání Územního rozhodnutí a Stavebních povolení); 

"Protokol o ukončení Výkonové fáze" má význam uvedený v Článku 5.5; 

"Stavební podklady a požadavky na osv tlení a ASD -O" má význam uvedený  
v P íloze 7 (Stavební podklady a požadavky na osvětlení a ASD -O); 
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"Stavební povolení" znamená jakékoli stavební povolení, souhlas, ohlášení, 
ve ejnoprávní smlouvu, oznámení stavebního zám ru s certifikátem autorizovaného 
inspektora nebo jiné obdobné rozhodnutí, povolení, souhlas, ohlášení nebo oznámení 
nezbytné k realizaci Projektu; 

"Stavební zákon" zamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon), v platném zn ní; 

"Účet Zhotovitele" znamená bankovní účet Zhotovitele č. 9302-021/0100 , vedený u 
Komerční banka a.s., p ípadn  jiný bankovní účet Zhovotitele, který bude p edem 
písemn  oznámen Objednateli; 

"Územní rozhodnutí" znamená jakékoli územní rozhodnutí, územní souhlas, 
ve ejnoprávní smlouvu nebo jiné obdobné rozhodnutí, povolení, souhlas, ohlášení nebo 
oznámení nezbytné k realizaci Projektu (včetn  rozhodutí o umíst ní stavby Projektu  

a rozhodnutí o zm n  využití území); 

"Výkonová fáze" znamená každou z jednotlivých částí Díla popsaných v Článku 4 

(Výkonové fáze Díla);  

"Zadávací dokumentace" znamená dokumentaci pro výb r zhotovitele Projektové 
dokumentace, podle které bylo provedeno Zadávací ízení. Zadávací dokumentace tvo í 
P ílohu 4 (Zadávací dokumentace);  

"Zadávací ízení" má význam uvedený v Preambuli (A);  

"Zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), v platném zn ní; 

"Zákon o trestní odpov dnosti právnických osob" znamená zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim, v platném zn ní; 

"Zákon o zadávání ve ejných zakázek" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, v platném zn ní; a 

"Záruční doba" znamená dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje za podmínek této 
Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.  

1.2 V této Smlouv : 

1.2.1 slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova 
vyjad ující určitý rod zahrnují i ostatní rody, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je 
výrazu použito, jiný výklad; 

1.2.2 definice uvedené v Článku 1.1 se použijí obdobn  pro jednotná i množná čísla 
definovaných pojm , nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný 
výklad; 

1.2.3 výraz "včetn " nebo "zejména" znamená "včetn , nikoli však výlučn "  
a "zejména, nikoli však výlučn " a položka nebo položky za takovým výrazem 
následující p estavují demonstrativní a nikoli taxativní výčet položek daného 
druhu; 

1.2.4 se časovými údaji rozumí časové údaje podle času v Praze, není-li uvedeno jinak; 

1.2.5 lh ta nebo doba určená podle počtu dn  znamená kalendá ní dny, ledaže je 
výslovn  uvedeno, že jde o Pracovní dny;  



Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská  

 

 

5/34 

 

1.2.6 odkaz na tuto Smlouvu v sob  zahrnuje i její p ípadné zm ny či dopl ky, pokud 
byly učin ny zp sobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

1.2.7 odkazy na určitý právní p edpis zahrnují i právní p edpis, který jej nahradí; 

1.2.8 odkaz na jakýkoli dokument je odkazem na dokument ve zn ní, jaké má  
v p íslušné dob , včetn  provedených zm n a dopl k , krom  p ípad , ve  kterých 
jsou zm ny či dopl ky dokumentu podmín ny souhlasem jedné ze  Stran, a takový 
souhlas nebyl ud len; 

1.2.9 odkazy na "osobu" zahrnují jakékoli fyzické osoby, právnické osoby (včetn  
korporací a státu) a sdružení t chto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové 
sdružení má či nemá právní osobnost a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a 
p ípustné postupníky; a 

1.2.10 odkazy na "Úvodní ustanovení", "Preambuli", "Články" a "P ílohy" jsou, 
nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad, odkazy na Úvodní 
ustanovení, Preambuli, Články a P ílohy této Smlouvy.  

1.3 Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy n co jiného, výraz: 

1.3.1 "právní ízení", znamená jakoukoli podanou žalobu, rozhodčí ízení, audit, soudní 
ízení, správní ízení nebo trestní ízení; 

1.3.2 "právní moc" a "pravomocný" znamená stav p íslušného správního rozhodnutí (i) 
proti kterému nelze podat ádný opravný prost edek a (ii) proti kterému (ani proti 
podp rným správním rozhodnutím a stanovisk m) není uplatn n žádný mimo ádný 
opravný prost edek a p íslušné správní rozhodnutí (ani podp rná správní 
rozhodnutí a stanoviska) není p edm tem soudního p ezkumu a (iii) je vykonatelné 
a práva založená tímto rozhodnutím m že oprávn ná osoba bez dalších omezení 
ádn  uplatnit; 

1.3.3 "hrozit" (respektive jeho odvozené tvary) ve vztahu k existenci či výskytu určité 
skutečnosti zahrnuje jakýkoli požadavek nebo vyjád ení (učin né ústn  nebo 

písemn ) nebo jakékoli oznámení (dané ústn  či písemn ) nebo jakoukoli jinou 
událost nebo existenci jakýchkoli jiných okolností, které by obez etnou osobu 
vedly k záv ru, že výskyt nebo vznik určité skutečnosti je pravd podobný; a 

1.3.4 "podle v domí" nebo "podle nejlepšího v domí" (respektive jeho odvozené tvary 
nebo výraz s obdobným významem) ve vztahu k existenci či výskytu určité 
skutečnosti, znamená v domí nebo znalost určité skutečnosti tehdy, kdy Strana 
anebo n který ze zam stnanc  Strany nebo člen  orgán  Strany o takové 
skutečnosti v d l nebo s ohledem na okolnosti v d t mohl a m l. 

1.4 Strany si navzájem prohlašují, že jsou podnikateli a tuto Smlouvu uzavírají p i svém 
podnikání. 

1.5 Strany prohlašují, že je jim znám význam všech pojm  použitých v této Smlouv  a že  
si v p ípad  jakýchkoli pochybností nejasný či nep esný význam pojmu použitého v této 
Smlouv  nechaly náležitým zp sobem vysv tlit nebo si jej náležitým zp sobem 
dohledaly ješt  p ed uzav ením této Smlouvy. 

1.6 Jelikož je tato Smlouva výsledkem vyjednávání, Strany sjednávají, že žádné její 
ustanovení ani podmínku nelze p isoudit žádné ze Stran s tím, že je v jednání o této 
Smlouv  použila jako první, a že Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzav enou 
adhezním zp sobem. 
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1.7 Pro p ípad, že by tato Smlouva byla bez ohledu na ujednání obsažené v Článku 1.5 výše 
posouzena jako smlouva uzav ená adhezním zp sobem, vylučují Strany použití 
ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

1.8 Nadpisy Článk  a P íloh v této Smlouv  slouží pouze pro snazší orientaci a p i výkladu 
této Smlouvy se k nim nep ihlíží. 

1.9 Úvodní ustanovení, Preambule a P ílohy tvo í nedílnou součást této Smlouvy.  

2. P EDM T SMLOUVY 

2.1 P edm tem této Smlouvy je zejména: 

2.1.1 zajišt ní komplexních vstupních projektových podklad , včetn  zajišt ní 
pot ebných pr zkum  a veškerých podklad  nezbytných pro spln ní Díla; 

2.1.2 úprava podmínek provedení Díla Zhotovitelem, včetn  vypracování úplné 
Projektové dokumentace a zajišt ní vydání dokument , tvo ících součást 
Projektové dokumentace, p íslušnými správními orgány (včetn  dotčených orgán  
státní správy), jinými institucemi a fyzickými a právnickými osobami (včetn  
vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury); 

2.1.3 úprava podmínek spolupráce p i územním a stavebním ízení, p i provád ní  
a dokončení Díla; 

2.1.4 zajišt ní vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, 
včetn  všech souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav Projektové 
dokumentace s ohledem na požadavky p íslušných správních orgán  (včetn  
dotčených orgán  státní správy); a  

2.1.5 provedení Autorského dozoru p i realizaci Projektu za podmínek uvedených 
v P íloze 2 (Autorský dozor). 

2.2 Rozsah požadovaných prací k provedení Díla: 

2.2.1 bezvadné zpracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební 
povolení v souladu s obecn  závaznými p edpisy (p edevším vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), dalšími 
platnými právními a technickými normami a vnitropodnikovými normami 
Objednatele uvedenými v P íloze 3 (Relevantní p edspisy a normy) včetn  
zajišt ní pot ebných pr zkum  a veškerých podklad  pro spln ní Díla p ípadn  
zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího ízení; 

2.2.2 kompletní p íprava, podání a projednání správního ízení žádostí o vydání 
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení a dále zajišt ní vydání a nabytí právní 
moci Územního rozhodnutí a Stavebního povolení; 

2.2.3 bezvadné zpracování Projektové dokumentace pro provád ní stavby v rozsahu 

podle UNIKA 2017 tabulka 3.3.2 a současn  v člen ní podle vyhlášky  
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a 

zapracování podmínek Stavebního povolení či jiných podmínek orgán  státní 
správy do dokumentace pro provád ní stavby; 

2.2.4 p edání Projektových dokumentací k p ipomínkovému ízení Objednateli;  

2.2.5 vyhodnocení p ipomínek Objednatele a jejich zapracování do jednotlivých stup  
Projektových dokumentací; 
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2.2.6 zpracování výkazu vým r, ocen ní výkazu vým r; 

2.2.7 doprovodné práce: 

(a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti), 

(b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základ  vývoje projektu  
ve formátu EXCEL+PDF, 

(c) ocen né i neocen né výkazy vým r pro jednotlivé PS a SO ve formátu 
EXCEL+PDF, 

(d) p evedení ocen ného i neocen ného výkazu vým r do formátu XC4, 

2.2.8 Majetkoprávní zajišt ní stavby a majetkoprávní elaborát, který musí obsahovat: 

(a) v tabulkových p ehledech: 

(i) seznam nemovitých v cí dotčených stavbou (identifikační číslo 
parcely podle grafické části elaborátu, katastrální území, parcelní 
číslo, vlastník nemovitých v cí, adresa vlastníka, číslo listu 
vlastnictví, druh pozemk , využití pozemku, vým ra pozemku v m2, 

ochrana pozemku, územní plán); 

(ii) výčet trvalých zábor  s uvedením plochy v m2 dle jednotlivých 
nemovitých v cí; 

(iii) výčet dočasných zábor  s uvedením plochy v m2 a p edpokládanou 
p edb žnou délkou jejich trvání podle jednotlivých nemovitých v cí; 

(iv) p i azení vlastník  ke stavebním objekt m; a 

(v) p i azení nemovitých v cí ke stavebním objekt m. 

(b) grafickou část = majetkoprávní situace v katastrální map  s vyznačením 
jednotlivých vlastník  nemovitých v cí, zákresem dotčeného území 
stavbou, hranicí katastrálních území, hranicí parcel, identifikační čísla 
parcel podle seznamu nemovitých v cí dotčených stavbou. 

2.2.9 Požadovaný rozsah majetkoprávního zajišt ní stavby je blíže specifikován  
v P íloze 5 (Rozsah majetkoprávních zajištění stavby). 

3. POVINNOSTI STRAN 

3.1 Zhotovitel je za podmínek uvedených touto Smlouvou, a v souladu s pokyny Objednatele 

a p i vynaložení veškeré odborné péče, povinen: 

3.1.1 vypracovat správnou, úplnou a proveditelnou Projektovou dokumentaci  
v podob  a rozsahu požadovanými Objednatelem a vhodnými a postačujícími  
k použití ve všech ízeních a schvalovacích procesech souvisejících s výstavbou 
Projektu; 

3.1.2 zapracovávat pr b žn  do Projektové dokumentace p ipomínky Objednatele, 
p íslušných správních orgán  (včetn  dotčených orgán  státní správy), jiných 
institucí a právnických a fyzických osob; 

3.1.3 poskytovat Objednateli veškerou pot ebnou součinnost a veškeré další výkony  
a služby, které souvisí s projednáním a provád ním Projektové dokumentace  
a jsou nutné k výstavb  Projektu, včetn  provedení nezbytných pr zkum   
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a zam ení a jednání s p íslušnými správními orgány, ostatními institucemi  
a právnickými a fyzickými osobami; 

3.1.1 spolupracovat s Objednatelem, jím určenými osobami a p íslušnými správními 
orgány, jinými institucemi a právnickými a fyzickými osobami, včetn  provád ní 
Autorského dozoru podle P ílohy 2 (Autorský dozor) a spolupracovat p i 
kolaudačním ízení o Kolaudaci Projektu; 

3.1.2 pravideln , nejmén  však na každé Koordinační porad  konané v souladu  

s Článkem 10 (Koordinační porady), informovat Objednatele o stavu provád ní 
Díla; 

3.1.3 p edat Objednateli na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se provád ní Díla; 

3.1.4 neposkytnout a nezp ístupnit Dílo ani jakoukoli jeho část jiným osobám než 
Objednateli, s výjimkou poddodavatel  v mí e nezbytn  nutné pro realizaci jejich 
poddodávek na Díle; 

3.1.5 nep ijímat v souvislosti s provád ní Díla provize nebo jakékoli jiné platby  
od jiných osob; 

3.1.6 bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly 
mít vliv na ádné a včasné pln ní jakékoli Výkonové fáze provád ní Díla; 

3.1.7 nep erušovat bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele práce  
na provád ní Díla (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení Smlouvy); 

3.1.8 dočasn  p erušit na základ  písemného pokynu Objednatele práce na provád ní 
Díla a v t chto pracích na základ  písemného pokynu Objednatele op t pokračovat; 
lh ta pro pln ní takových prací stanovená touto Smlouvou  
se prodlužuje o lh tu p erušení prací; 

3.1.9 plnit své povinnosti podle této Smlouvy v co nejkratším možném termínu, 
nejpozd ji však ve lh tách uvedených v Článku 5.3 (Lhůta plnění); 

3.1.10 plnit své povinnosti podle této Smlouvy osobn , prost ednictvím  
svých statutárních orgán  a zam stnanc a za podmínek uvedených v Článku 11 

(Poddodavatelé) prost ednictvím poddodavatel . Zhotovitel je povinen plnit své 
povinnosti podle této Smlouvy zejména prost ednictvím osob uvedených v  P íloze 
10 (Seznam členů realizačního týmu); 

3.1.11 postupovat v souladu s pokyny a oprávn nými zájmy Objednatele a uskutečnit 
veškeré úkony a právní jednání, které se ukáží být nezbytné pro spln ní účelu této 
Smlouvy. Povinnost součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony a právní 
jednání, které p isp jí či mají p isp t k dosažení účelu této Smlouvy a jejichž 
uskutečn ní lze po Zhotoviteli oprávn n  požadovat; 

3.1.12 zajistit, aby jeho zam stnanci, statutární orgán a poddodavatelé uvedení  
v P íloze 6 (Seznam poddodavatelů), které se budou na stran  Zhotovitele podílet 
na realizaci Díla nebo provád ní Autorského dozoru podle této Smlouvy, budou p i 
pln ní této Smlouvy dodržovat veškeré obecn  závazné p edpisy i p edpisy 
Objednatele vztahující se k vykonávané činnosti, zejména p edpisy o bezpečnosti 
práce a o požární bezpečnosti, p edpisy o vstupu  
do objekt  Objednatele a budou se ídit organizačními pokyny odpov dných 
zam stnanc  Objednatele; a 
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3.1.13 uhradit v pr b hu provád ní Díla za Objednatele všechny správní a obdobné 
poplatky a platby nezbytné pro ádný postup p i provád ní Díla tak, aby postup 

provád ní Díla nebyl bezd vodn  zdržován. 

3.2 Zhotovitel bere na v domí, že realizace této Smlouvy m že být spolufinancována  
ze zdroj  ze strukturálních fond  Evropské unie Operačního programu Praha – Pól r stu 
(OPPPR) a Operačního programu Doprava (OPD) a že Zhotovitel bude v takovém 
p ípad  v souvislosti s pln ním této Smlouvy osobou povinnou spolup sobit p i výkonu 
finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném zn ní. Zhotovitel se zavazuje pro tento p ípad poskytnout neprodlen  veškerou 
součinnost jakémukoli subjektu či orgán  za účelem spln ní uvedené povinnosti podle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zn ní. Zhotovitel dále bere na 
v domí, že stejné povinnosti mají i jeho p ípadní poddodavatelé uvedení v P íloze 6 

(Seznam poddodavatelů) podílející se na pln ní této Smlouvy a odpovídá v plném 
rozsahu za to, že k této součinnosti své poddodavatele uvedené v P íloze 6 (Seznam 

poddodavatelů) zavázal ve smlouvách, které s nimi uzav el nebo uzav e. 

3.3 Objednatel je za podmínek uvedených touto Smlouvou povinen: 

3.3.1 zaplatit Zhotoviteli Odm nu za Dílo a Odm nu za Autorský dozor podle Článku  9 

(Odměna); 

3.3.2 poskytnout Zhotoviteli ke spln ní Díla nebo provád ní Autorského dozoru 
nezbytnou součinnost, kterou lze po Objednateli spravedliv  požadovat, p ípadn  
zajistit její poskytnutí t etími osobami, lze-li to po Objednateli spravedliv  
požadovat; 

3.3.3 poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k pln ní závazk  Zhotovitele podle této 
Smlouvy, včetn  vystavení nezbytných plných mocí;  

3.3.4 poskytnout Zhotoviteli pot ebnou součinnost p i jednání se správními orgány, 
ostatními institucemi a ostatními fyzickými a právnickými osobami, bude-li to 

nezbytné pro získání stanovisek, souhlas , rozhodnutí a povolení pot ebných pro 
výstavbu Projektu; a 

3.3.5 na výzvu Zhotovitele vystavit plnou moc pro činnosti spojené s pln ním Díla podle 

Článku 2.1.4. Plná moc tvo í P ílohu 11 (Plná moc). 

4. VÝKONOVÉ FÁZE DÍLA 

4.1 Dílo je rozd leno do následujících Výkonových fází: 

4.1.1 Výkonová fáze první  

         Vypracování Projektové dokumentace  v rozsahu dokumentace pro Územní 
rozhodnutí, včetn  všech souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav 
dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgán  či účastník  správního 
ízení. 

4.1.2 Výkonová fáze druhá 

         Zajišt ní vydání pravomocného Územního rozhodnutí, včetn  všech souvisejících 
činností. 

4.1.3 Výkonová fáze t etí 
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         Vypracování Projektové dokumentace  v rozsahu dokumentace pro Stavební 
povolení, včetn  všech souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav 
dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgán  či účastník  správního 
ízení. 

4.1.4 Výkonová fáze čtvrtá 

         Zajišt ní vydání pravomocného Stavebního povolení, včetn  všech souvisejících 
činností. 

4.1.5 Výkonová fáze pátá 

         Vypracování Projektové dokumentace v rozsahu pro provád ní stavby, včetn  
všech souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav dokumentace s ohledem na 
požadavky dotčených orgán  či účastník  správního ízení. 

5. MÍSTO A LH TA PLN NÍ 

5.1 Místem provád ní Díla a provád ní Autorského dozoru jsou provozovna Zhotovitele, 
provozovny Objednatele a další místa určená Objednatelem.  

5.2 Zhotovitel je povinen jednotlivé Výkonové fáze podle této Smlouvy plnit ve lh tách 
uvedených v Článku 5.3 (Lhůta plnění). 

5.3 Lh ta pln ní 

5.3.1 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit nejpozd ji ve lh tách uvedených níže: 

(a) Sjednaný termín p edání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu 
dokumentace pro Územní rozhodnutí k p ipomínkování – nejpozd ji do do 

dvanácti (12) týdn  od p edání písemné výzvy Zhotoviteli ke zpracování 
dokumentace pro Územní rozhodnutí. 

(b) Sjednaný termín zajišt ní vydání pravomocného územního rozhodnutí – 

nejpozd ji do do šestnácti (16) týdn  od p evzetí čistopisu dokumentace pro 
Územní rozhodnutí Objednatelem. 

(c) Sjednaný termín p edání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu 
dokumentace pro Stavební povolení k p ipomínkování Objednateli – 

nejpozd ji do šestnácti (16) týdn  od p edání písemné výzvy Zhotoviteli ke 
zpracování dokumentace pro Stavební povolení. 

(d) Sjednaný termín zajišt ní vydání pravomocného Stavebního povolení – 

nejpozd ji do šestnácti (16) týdn  od p evzetí čistopisu dokumentace pro 
Stavební povolení Objednatelem. 

(e) Sjednaný termín p edání Díla - Projektová dokumentace v rozsahu pro 
provád ní stavby (po vydání stanovisek dotčených orgán  státní správy a 
jejich zapracování) k p ipomínkování Objednateli – nejpozd ji do čty  (4) 
týdn  od p edání písemné výzvy Zhotoviteli ke zpracování dokumentace pro 
provád ní stavby. 

5.4 Dnem zahájení provád ní Autorského dozoru je den doručení písemné výzvy 
Objednatele k zahájení pln ní Zhotoviteli. 

5.5 Každá Výkonová fáze bude považována za dokončenou podepsáním protokolu  
o ukončení dané Výkonové fáze Objednatelem (dále jen "Protokol o ukončení 
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Výkonové fáze"). Protokol o ukončení Výkonové fáze bude podepsán Oprávn nou 
osobou ve v cech technických uvedenou v Článku 22 (Oprávněné osoby). 

5.6 Objednatel je oprávn n odmítnout podepsat Protokol o ukončení Výkonové fáze  
v p ípad  vadného nebo opožd ného pln ní dané Výkonové fáze Zhotovitelem.  

Podpis Protokolu o ukončení Výkonové fáze nebude považován za prohlášení 
Objednatele o bezvadnosti pln ní dané Výkonové fáze. 

5.7 Nedodržení kterékoli lh ty uvedené v Článku 5.3 (Lhůta plnění) bude považováno  
za podstatné porušení Smlouvy.  

6. NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE 

6.1 Projektová dokumentace a Dokumentace zakázky bude Zhotovitelem vypracována  
v souladu s touto Smlouvou, tedy zejména v souladu se zám ry a pokyny Objednatele,  
v souladu s p íslušnými právními p edpisy uvedenými v P íloze 3 (Relevantní p edpisy  
a normy), interními p edpisy Objednatele včetn  vnitropodnikových norem Objednatele 
a v souladu s podmínkami a p ipomínkami p íslušných správních orgán  (včetn  
dotčených orgán  státní správy) a jiných institucí. Porušení této povinnosti bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

6.2 Dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení bude Zhotovitelem 

vypracována v počtu postačujícím pro získání povolení a souhlas  pot ebných  
pro zajišt ní Územního rozhodnutí a Stavebního povolení. Pro účely interních pot eb 
Objednatele ve čty ech (4) vyhotoveních v tišt né podob  a ve čty ech (4) vyhovoteních 
v digitalizované podob . Dokumentace pro provád ní stavby bude vypracována 
v patnácti (15) vyhotoveních v tišt né podob  a v patnácti (15) plus dvou (2) 
vyhotoveních v digitalizované podob . 

6.3 Dokumentace v digitálizované podob  jednotlivých stup , včetn  dokladové části,  
na digitálních nosičích CD/DVD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové 
soubory. Dokumentace pro provád ní stavby bude obsahovat patnáctkrát (15x) slepý  
a dvakrát (2x) ocen ný výkaz vým r ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  

6.4 Veškerá Dokumentace zakázky bude Zhotovitelem p edána Objednateli ve čty ech (4) 

vyhotoveních v tišt né podob . Součástí p edávané dokumentace budou i originály 
veškerých certifikát , rozhodnutí, vyjád ení, souhlas , stanovisek, závazných stanovisek, 
povolení, oznámení, ohlášení a jiných dokument  vydaných v souvislosti s p ípravou 
Projektové dokumentace správními orgány (včetn  dotčených orgán  státní správy) nebo 

jinými institucemi nebo právnickými nebo fyzickými osobami. Porušení této povinnosti 
bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

6.5 Objednatelem požadované vícetisky Projektové dokumentace nad vyhotovení uvedené 
v Článku 6 (Náležitosti dokumentace) budou ocen ny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť 
nad rámec Odm ny za Dílo, a to výpočtem podle p iloženého ceníku reprografických 
prací podle P ílohy 8 (Ceník reprografických prací). 

7. P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel p edá Objednateli Dílo po částech ve lh tách uvedených v Článku 5.3 (Lhůta 
plnění). 
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7.2 Místem p edání a p evzetí Díla je sídlo Objednatele uvedené Článku 21 (Oznamování), 
p ípadn  jiné pracovišt  Objednatele na území hlavního m sta Prahy určené 
Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel zpracuje každou část Díla uvedenou v Článku 4.1.1, Článku 4.1.3 a Článku 

4.1.5 nejprve t ikrát (3x) v tišt né podob  a současn  v elektronické podob   
se zdrojovými soubory a současn  ve formátu EXCEL, ASPE a PDF a ve lh t  podle 
Článku 5.3.1(a), Článku 5.3.1(c) a Článku 5.3.1(e) ji p edá Objednateli k p ipomínkám.  

7.4 Objednatel ve lh t  dohodnuté Oprávn nými osobami zašle Zhotoviteli své p ipomínky 
k p edané části Díla, nebo ve stejné lh t  sd lí Zhotoviteli, že k dané části Díla 
p ipomínky nemá. Zhotovitel ádn  zapracuje p ípadné p ipomínky Objednatele ve lh t  
do t iceti (30) kalendá ních dn , ledaže si Strany dohodnou jinou lh tu, a p edá znovu 
upravenou část Díla Objednateli, op t se zdrojovými soubory a současn  ve formátu 
EXCEL, ASPE a PDF, k dalším p ipomínkám postupem podle Článku 7.3. Tento postup 

se bude opakovat do té doby, než Objednatel sd lí Zhotoviteli, že k dané části Díla nemá 
p ipomínky. 

7.5 V p ípad , že Objednatel sd lí Zhotoviteli, že k dané části Díla nemá p ipomínky, 
zpracuje Zhotovitel danou část Díla v počtu vyhotovení v souladu s Článkem 6 

(Náležitosti dokumentace) a p edá danou část Díla Objednateli do čtrnácti (14) 

Pracovních dn  ode dne, kdy mu bylo sd leno, že Objednatel k dané části Díla nemá 
p ipomínky. O p edání a p evzetí části Díla vyhotoví Zhotovitel p edávací protokol, 
který bude následn  podepsán Oprávn nou osobou ve v cech technických uvedenou v 
Článku 22 (Oprávněné osoby). 

7.6 Zhotovitel zajistí každou část Díla uvedenou v Článku 4.1.2 a Článku 4.1.4 nejpozd ji  
ve lh tách podle Článku 5.3 (Lhůta plnění). P íslušné rozhodnutí p edloží Zhotovitel 
Objednateli pro informaci vždy bez zbytečného odkladu od jeho vydání, nejpozd ji  
do sedmi (7) Pracovních dn  od nabytí právní moci. Po nabytí právní moci každého 
rozhodnutí p edá Zhotovitel Objednateli danou část Díla vždy bez zbytečného odkladu 
od nabytí právní moci, nejpozd ji do sedmi (7) Pracovních dn  od nabytí právní moci.  
O p edání a p evzetí části Díla vyhotoví Zhotovitel p edávací protokol, který bude 
podepsán Oprávn nou osobou ve v cech technických uvedenou v Článku 22 (Oprávněné 
osoby). 

7.7 O poskytnutí služeb Autorského dozoru vyhotoví Zhotovitel protokol vždy k poslednímu 
dni každého kalendá ního m síce, v n mž byly služby Autorského dozoru Objednateli 
poskytovány. P edávací protokol bude podepsán Oprávn nou osobou ve v cech 
technických uvedenou v Článku 22 (Oprávněné osoby). 

8. ODPOV DNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ádným a odborným zp sobem, včas a v souladu  
s pokyny Objednatele, touto Smlouvou a jejími P ílohami. 

8.2 Zhotovitel výslovn  poskytuje záruku za jakost Díla pro Záruční dobu v délce šedesáti 
(60) m síc  na celé Dílo. Záruční doba začíná b žet dnem podpisu protokolu p edání  
a p evzetí kompletního Díla Objednatelem. 

8.3 Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladn  odstranit všechny vady Díla, které má 
Dílo v dob  p edání Objednateli, nebo které mu Objednatel oznámí v pr b hu Záruční 
doby. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávn n notifikovat 
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jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjišt ní (bez omezení doby)  
a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vad  dozv d l nebo mohl 
dozv d t. 

8.4 Oznámení vady musí být učin no písemn  a musí obsahovat p esný popis vady nebo 
zp sobu, kterým se vada projevuje, musí být podepsáno Oprávn nou osobou 
Objednatele nebo Objednatelem a doručeno do na adresu sídla Zhotovitele podle  
Článku 21 (Oznamování).  

8.5 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen (i) zahájit 
odstran ní a (i) odstranit Objednatelem reklamovanou vadu Díla (z odpov dnosti za vady 
i ze záruky za jakost): 

8.5.1 zahájení odstran ní vad Díla znemož ující provedení Projektu do dvaceti čty  (24) 
hodin od jejího oznámení Zhotoviteli a odstran ní takové vady  
do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení Zhotoviteli; a 

8.5.2 zahájení odstran ní jiné vady Díla neznemož ující provedení Projektu ve lh t  
podle pokynu Objednatele uvedeného v reklamačním protokolu nebo  
v oznámení vady, nejpozd ji však do p ti (5) Pracovních dn  od oznámení takové 
vady Zhotoviteli a odstran ní takové vady nejpozd ji do deseti (10) Pracovních 
dn  od jejího oznámení Zhotoviteli, 

pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemn  dohodnuta odlišn  lh ta 
pro  odstran ní vady znemož ující nebo neznemož ující provedení Projektu. 

8.6 V p ípad , že (i) Zhotovitel nezahájí odstran ní vady Díla (z odpov dnosti za vady  
i ze záruky za jakost) ve lh t  podle této Smlouvy nebo pokud (ii) vada Díla  
(z odpov dnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstran na v termínu podle této 
Smlouvy zp sobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit 
odstran ní takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  

8.7 Zhotovitel po odstran ní jakékoli vady vystaví o takovém odstran ní protokol, který 
doručí Objednateli, a Objednatel (nejpozd ji do dvou (2) týdn  poté) písemn  potvrdí 
Zhotoviteli, že každá z uvedených vad byla v plném rozsahu Zhotovitelem či 
Objednatelem na náklady Zhotovitele odstran na (pokud se tak skutečn  stane) 
s uvedením data odstran ní vady. Záruční doba neb ží po dobu, po kterou Objednatel 
nem že užívat p edm t Díla pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

8.8 Ustanovení tohoto Článku 8 (Odpovědnost za vady a záruka za jakost) se použijí 
p im en  i na ešení nedostatk  p i provád ní Autorského dozoru Zhotovitelem.  

9. ODM NA 

9.1 Zhotoviteli náleží po ádném spln ní jednotlivých Výkonových fází (tedy po dokončení  
a p edání p íslušné části Díla) Odm na za Dílo podle Článku 9.2 (Odměna za Dílo). 

Ztohoviteli dále náleží po ádném pln ní Autorského dozoru Odm na za Autorský dozor 
podle Článku 9.3 (Odměna za Autorský dozor). 

9.2 Odm na za Dílo 

Celková Odm na za Dílo činí 33 000 000,- Kč (slovy: t icet t i milion  korun českých) 
bez DPH. Za jednotlivé Výkonové fáze je sjednána odm na následovn : 
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9.2.1 Odm na za vypracování dokumentace pro Územní rozhodnutí, včetn  všech 
souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav dokumentace s ohledem 
na  požadavky dotčených orgán  či účastník  správního ízení činí 7 260 000,- Kč 

(slovy: sedm milion  dv  st  čedesát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 22 % 

celkové Odm ny za Dílo. 

9.2.2 Odm na za zajišt ní vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby, včetn  
všech souvisejících činností činí 660 000,- Kč (slovy: šest set šedestát tisíc korun 

českých) bez DPH, to jest 2 % celkové Odm ny za Dílo. 

9.2.3 Odm na za vypracování dokumentace pro Stavební povolení včetn  všech 
souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav dokumentace s ohledem 
na  požadavky dotčených orgán  či účastník  správního ízení činí 11 550 000,- Kč 

(slovy: jedenáct milion  p t set padesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 35 % 

celkové Odm ny za Dílo. 

9.2.4 Odm na za zajišt ní vydání pravomocného stavebního povolení stavby, včetn  
všech souvisejících činností činí 660 000,- Kč (slovy: šest set šedestát tisíc korun 
českých) bez DPH, to jest 2 % celkové Odm ny za Dílo. 

9.2.5 Odm na za vypracování Dokumentace pro provád ní stavby, včetn  všech 
souvisejících činností a včetn  p ípadných úprav dokumentace s ohledem 
na  požadavky dotčených orgán  či účastník  ízení činí 12 870 000,- Kč (slovy: 

dvanáct milion  osm set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, to jest 39 % 

celkové Odm ny za Dílo. 

9.3 Odm na za Autorský dozor 

9.3.1 Hodinová sazba Odm ny za Autorský dozor činí 500,- Kč (slovy: p t set korun 

českých) bez DPH. 

9.3.2 Celková odm na za Autorský dozor činí 925 000,- Kč (slovy: dev t set dvacet p t 
tisíc korun českých) bez DPH. 

9.4 K Odm n  za Dílo podle Článku 9.2 (Odměna za Dílo) a k Odm n  za Autorský dozor 
podle Článku 9.3 (Odměna za Autorský dozor) bude účtována DPH v p íslušné výši 
podle platných právních p edpis .  

9.5 Zhotovitel není oprávn n v pr b hu provád ní Díla požadovat žádnou jinou část 
Odm ny za Dílo a Odm ny za Autorský dozor, a to ani s p ihlédnutím k vynaloženým 
náklad m. Strany výslovn  sjednávají, že Odm na za Dílo a Odm na za Autorský dozor 
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a poskytnutí služeb a provedení 
prací vyplývajících z této Smlouvy, včetn  náklad  Zhotovitele nebo poddavatel  
v souladu s Článkem 11 (Poddodavatelé); včetn  veškerých poplatk  správním orgán m; 

náklad  na fotografické práce, na reprodukci plán , náčrt , výkres , grafických 
zobrazení a náklady na modely a makety; včetn  p íslušného počtu vyhotovení Díla  
v listinné form , a náklady na provád ní Autorského dozoru. 

9.6 Odm na za Dílo je sjednána bez jakýchkoli výhrad pevnou částkou jako závazná, úplná, 
zaručená a maximální p ípustná a m že být zm n na pouze v p ípadech výslovn  
stanovených v této Smlouv . Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení 
platných právních p edpis  upravujících zvýšení Odm ny za Dílo a Odm ny za Autorský 
dozor. 
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9.7 Zhotovitel prohlašuje, že Odm na za Dílo a Odm na za Autorský dozor pln  pokrývá 
veškeré jeho náklady spojené s pln ním této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je 
v dom všech skutečností, které mají nebo by mohly mít vliv na provád ní Díla nebo 
Autorského dozoru. Zhotovitel dále prohlašuje, že v Odm n  za Dílo a Odm n   
za Autorský dozor je zahrnut i jeho zisk. 

9.8 Odm na za Autorský dozor bude Objednatelem hrazena podle hodinové sazby uvedené 
v Článku 9.3 (Odměna za Autorský dozor) v závislosti na rozsahu skutečn  provedeného 
Autorského dozoru. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že maximální výše 
Odm ny za Autorský dozor nep esáhne celkovou částku ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: 
jeden milion dv  st  tisíc korun čekých) bez DPH. 

9.9 Odm na za Dílo a Odm na za Autorský dozor se nebude m nit v d sledku inflace české 
koruny, zm ny kurzu české koruny v či zahraničním m nám či v d sledku jiných 
faktor  ovliv ujících m nový kurz a stabilitu m ny. V p ípad  zm ny sazby DPH 
p ísluší Zhotoviteli Odm na za Dílo a Odm na za Autorský dozor ve výši odpovídající 
zm n  sazby DPH. 

9.10 Úhrada Odm ny za Dílo bude provád na v české m n  bankovním p evodem na Účet 
Zhotovitele vždy po ukončení jednotlivé Výkonové fáze podle Článku 4 (Výkonové fáze 
Díla). Podkladem pro úhradu Odm ny za Dílo budou da ové doklady (faktury), jejichž 
p ílohou musí být Protokoly o ukončení Výkonové fáze (každé jednotlivé) podepsané 
Objednavatelem podle Článku 5.5. Da ové doklady (faktury) budou splatné ve lh t  
t iceti (30) kalendá ních dn  po dni doručení dokladu Objednateli. Lh ta splatnosti je 
dodržena, pokud v její poslední den byl podán p íkaz k p evodu p íslušné částky z účtu 
Objednatele na Účet Zhotovitele. Faktury – da ové doklady budou mít náležitosti 
da ového a účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
v platném zn ní a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zn ní a budou 
obsahovat číslo objednávky. Da ové doklady musí obsahovat rovn ž touto Smlouvou 

p edepsané údaje, jinak budou považovány za neplatné a budou Zhotoviteli vráceny k 
dopln ní či oprav , aniž by Objednatel byl v prodlení se zaplacením. V takovém p ípad  
se p eruší plynutí lh ty splatnosti a nová lh ta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného nebo oprávn n  vystaveného da ového dokladu (faktury) Objednateli. Pro 

účely této Smlouvy se vrácením faktury rozumí, že faktura bude prokazateln  odeslána 
Objednatelem Zhotoviteli. Da ové doklady budou vystaveny v  zákonné lh t  od data 
uskutečn ní zdanitelného pln ní (dále jen "DUZP"). Za DUZP u jednotlivých fází se 
považuje den podpisu protokolu o ukončení jednotlivé výkonové fáze. P ílohou 
da ových doklad  bude podepsaný p edávací protokol.  

9.11 Úhrada Odm ny za Autorský dozor bude provád na m síčn  zp tn  v české m n  
bankovním p evodem na Účet Zhotovitele.  Podkladem pro úhradu Odm ny za Autorský 
dozor budou da ové doklady (faktury), jejichž p ílohou musí být potvrzení o provád ní 
Autorského dozoru a o jeho rozsahu podepsané Oprávn nou osobou Objednavatele 
uvedenou v Článku 22 (Oprávněné osoby) nebo jinou osobou určenou Objednatelem. 
Da ové doklady (faktury) budou splatné ve lh t  t iceti (30) kalendá ních dn  po dni 
doručení dokladu Objednateli. Lh ta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den 
byl podán p íkaz k p evodu p íslušné částky z účtu Objednatele na Účet Zhotovitele. 
Da ové doklady musí obsahovat zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
v platném zn ní a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném zn ní (a touto 

Smlouvou) p edepsané údaje, jinak budou považovány za neplatné a budou Zhotoviteli 
vráceny k dopln ní či oprav , aniž by Objednatel byl v prodlení se zaplacením.  
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V takovém p ípad  se p eruší plynutí lh ty splatnosti a nová lh ta splatnosti začne 
plynout doručením opraveného nebo oprávn n  vystaveného da ového dokladu (faktury) 

Objednateli. Pro účely této Smlouvy se vrácením faktury rozumí, že faktura bude 
prokazateln  odeslána Objednatelem Zhotoviteli. Za DUZP u Autorského dozoru  
se považuje poslední den p íslušného m síce. 

9.12 Pokud jakékoli opat ení p ijaté Zhotovitelem pro pln ní jeho povinností podle Smlouvy 

jako d sledek porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy zp sobí Objednateli 
nebo jiným t etím osobám v souvislosti se Smlouvou jakékoli nezbytn  a účeln  
vynaložené dodatečné náklady za jakékoli pln ní (nap íklad p i práci v noci,  
o víkendech nebo o svátcích), pak tyto náklady je Zhotovitel v prokazatelné výši povinen 
uhradit Objednateli bez zbytečného odkladu a Objednatel je oprávn n je započíst proti 
Odm n  za Dílo nebo Odm n  za Autorský dozor. 

9.13 Oznámí-li písemn  Objednatel Zhotoviteli v pr b hu lh ty splatnosti jednotlivých faktur 
vady pln ní p íslušné Výkonové fáze, lh ta splatnosti od doručení oznámení o vadách 
Zhotoviteli neb ží. B h lh ty splatnosti se obnovuje po odstran ní vad nebo  
po prokázání jejich neexistence. 

9.14 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 

9.15 Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na zve ejn né bankovní účty. V p ípad , že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zve ejn ný, zaplatí Objednatel pouze základ dan  a výši 
DPH uhradí až po zve ejn ní p íslušného účtu v registru plátc  a identifikovaných osob. 

9.16 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z p idané hodnoty, v platném zn ní, zaplatí Objednatel pouze základ dan . P íslušná výše 
DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhrad  p íslušnému 
správci dan . 

10. KOORDINAČNÍ PORADY 

10.1 Zhotovitel je povinen p ed začátkem prací na Díle svolat vstupní Koordinační poradu  
a po ukončení prací záv rečnou Koordinační poradu. 

10.2 Místem konání Koordinační porady je sídlo Zhotovitele.  

10.3 Pokud b hem prací na Díle vznikne nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel 
Koordinační poradu i b hem prací. K účasti na Koordinační porad  vyzve Zhotovitel 
Objednatele alespo  p t (5) Pracovních dn  p edem.  

10.4 Na jednání Koordordinančí porady bude vždy p ítomen statutární zástupce Zhotovitele, 
jeho zástupce nebo Oprávn ná osoba Zhotovitele.  

10.5 O pr b hu každé Koordinační porady bude sepsán zápis, který bude podepsán ob ma 
Stranami bezprost edn  po ukončení Koordinační porady. 

11. PODDODAVATELÉ 

11.1 Zhotovitel není oprávn n využívat t etí osoby (poddodavatele) p i výkonu jakýchkoli 
činností vedoucího týmu uvedeného v P íloze 10 (Seznam členů realizačního týmu). 
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11.2 Zhotovitel je oprávn n spolupracovat na provád ní Díla se t etími osobami 
(poddodavateli) neuvedenými v v P íloze 6 (Seznam poddodavatelů) pouze 

s p edchozím písemným souhlasem Objednatele. 

11.3 Zhotovitel ponese v či Objednateli odpov dnost za výkony poskytnuté t mito 
poddodavateli, včetn  odpov dnosti za újmu jimi zp sobenou tak, jako kdyby Dílo 
zhotovil a Autorský dozor provád l Zhotovitel sám. 

11.4 Zm na poddodavatele uvedeného v P íloze 6 (Seznam poddodavatelů) je možná pouze 
na základ  p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel požaduje 
zm nit poddodavatele, jehož prost ednictvím v Zadávacím ízení prokazoval svoji 
kvalifikaci k pln ní Zadávacího ízení, je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že 
nový poddodavatel disponuje kvalifikací alespo  v rozsahu, v jakém ji p vodní 
poddodavatel prokazoval za Zhotovitele. 

11.5 Objednatel m že kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladn  odvolal poddodavatele, 

který podle názoru Objednatele není zp sobilý k provedení Díla (jeho části) nebo neplní 
ádn  a včas své povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladn  zajistit nápravu 

odvoláním takového poddodavatele. Odvolání poddodavatele nebude d vodem  
pro zm nu doby pro provedení Díla ani pro zm nu výše Odm ny za Dílo nebo Odm ny 
za Autorský dozor. 

12. OPRÁVN NÍ ZHOTOVITELE JEDNAT SE T ETÍMI OSOBAMI 

12.1 Zhotovitel je p i pln ní svých povinností podle této Smlouvy oprávn n jednat jménem 
Objednatele se správními orgány, ostatními institucemi a právnickými a fyzickými 
osobami. Zhotovitel je povinen se p i jednání jménem Objednatele se správními orgány, 
ostatními institucemi a právnickými a fyzickými osobami ídit pokyny Objednatele. 
Nebudou-li Objednatelem ud leny Zhotoviteli pokyny týkající se konkrétního úkonu, je 
Zhotovitel povinen jednat v souladu s obecným pokynem Objednatele, který Zhotovitele 
instruuje k učin ní veškerých nutných a vhodných úkon  vedoucích k ádnému  
a včasnému pln ní povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkon  čin ných 
jménem Objednatele v či správním orgán m, ostatním institucím a právnickým  
a fyzickým osobám, a to p ed jejich učin ním a ihned po jejich učin ní. Porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

13. AUTORSKÁ PRÁVA 

13.1 Zhotovitel zhotoví Dílo a Dokumentaci zakázky tak, že Dílo a Dokumentace zakázky 
bude originální a p vodní, a že Zhotovitel bude jediným a výhradním nositelem 
autorských a jiných práv duševního vlastnictví k Dílu a Dokumentaci zakázky. 

Zhotovitel je povinen získat k tomu veškerá pot ebná práva, zejména práva k p edm t m 
chrán ným právy podle Autorského zákona a jinými právy duševního vlastnictví 
vážícími se k Dílu a Dokumentaci zakázky, a vypo ádat veškeré finanční a jiné nároky 
autor  a jiných osob, které se na vytvo ení Díla a Dokumentaci zakázky podílely. 
Porušení jakékoli povinností podle tohoto Článku 13.1 bude považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli k Dílu a k Dokumentaci zakázky licenci podle 

Autorského zákona a Občanského zákoníku (dále jen "Licence"), tj. oprávn ní k výkonu 
práva užít Dílo a Dokumentaci zakázky. Licence se poskytuje:  
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13.2.1 pro území všech stát  sv ta; 

13.2.2 na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv k Dílu a k Dokumentaci 

zakázky; 

13.2.3 bez omezení zp sobu, rozsahu a množství užití; 

13.2.4 jako výhradní, tj. Zhotovitel ani jiná osoba nejsou oprávn ni Dílo ani žádnou jeho 
část ani Dokumentaci zakázky jakkoli užít a nesmí ani umožnit jeho užití jiné 
osob ; výjimkou z výhradnosti Licence je oprávn ní Zhotovitele poskytnout Dílo 
nebo jeho část správním orgán m, jiným institucím a ostatním právnickým a 
fyzickým osobám, které se účastní územního ízení o vydání Územního 
rozhodnutí, ízení o ud lení Stavebního povolení nebo kolaudačního ízení o 
Kolaudaci Projektu; 

13.2.5 včetn  oprávn ní Dílo nebo jakoukoli jeho část a Dokumentaci zakázky jakkoli 

zpracovat, m nit, upravovat a dopl ovat, a to i v budoucnu, za azovat do soubor  
a spojovat s jinými díly, a takto vzniklý výsledek dále bez omezení užít v rozsahu 

shora uvedeném; a 

13.2.6 jako p evoditelná, tedy s právem poskytnout sublicence t etím osobám nebo 
postoupit (cessí) Licenci na t etí osobu, s právem dalších p evod  ob ma 
uvedenými zp soby. 

13.3 Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Objednatel není povinen uvád t  
p i užití Díla nebo Dokumentace zakázky autorské označení autor  ani označení 
Zhotovitele. 

13.4 Zhotovitel rovn ž p evádí na Objednatele práva k know-how a jinému nehmotnému 
majetku výše neuvedenému, s tím, že Objednatel se stává jejich vlastníkem, respektive 

výhradním nositelem, a je oprávn n je užívat a jakkoli s nimi nakládat bez dalších 
omezení.  

13.5 Pokud se jedná o databáze chrán né zvláštním právem po izovatele databáze podle 
Autorského zákona, pak se výslovn  stanoví, že Objednatel je na základ  této Smlouvy 
po izovatelem t chto databází, které byly p i zhotovení Díla vytvo eny. 

13.6 Veškerá vlastnická, licenční a jiná práva podle tohoto Článku 13 (Autorská práva)  

se p evád jí na Objednatele nebo vznikají Objednateli okamžikem zhotovení p íslušné 
části Díla nebo Dokumentace zakázky, ke které se tato práva váží. Vlastnické právo 
k nosič m, na nichž bude Dílo zaznamenáno (listinná vyhotovení i záznamy  
na digitálních nosičích), p echází na Objednatele okamžikem zhotovení záznamu Díla  

na tento nosič. V p ípad  p edčasného ukončení této Smlouvy nebo v p ípad  
nedokončení Díla Zhotovitelem z jiných d vod  z stávají zachována a nedotčena 
veškerá práva Objednatele k částem Díla a Dokumentace zakázky do té doby 
zhotoveným, v rozsahu shora uvedeném, včetn  Licence (výslovn  se uvádí, že 
Objednatel je oprávn n zadat dokončení Díla jiné osob ). To platí i pro p ípad 
odstoupení od této Smlouvy.  

13.7 Odm na za poskytnutí Licence a jiných práv a za p evod všech práv uvedených v tomto 

Článku 13 (Autorská práva) je již zahrnuta v Odm n  za Dílo, p ičemž odpovídá částce 
ve výši 550 000,- Kč (slovy: p t set padesát tisíc korun českých) a Objednateli ani jiným 
osobám z toho titulu nenáleží nárok na žádné další finanční ani jiné pln ní. Podkladem 
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pro úhradu odm ny podle p edchozí v ty bude samostatná faktura (da ový doklad), 
který bude spl ovat náležitosti uvedené v Článku 9.11. 

13.8 Zhotovitel je Objednateli zavázán k náhrad  škody a jiné (i nemajetkové) újmy, pokud 
by v d sledku užití Díla (včetn  Projektové dokumentace) nebo Dokumentace zakázky 

zhotovením stavby Projektu nebo jiným užitím došlo k neoprávn nému zásahu do práv 
t etích osob, zejména práv autorských nebo jiných práv duševního vlastnictví, práv 
k know-how, obchodnímu tajemství, práv k označením a jiných práv, a to bez ohledu  
na to, zda o tom v dob  uzav ení Smlouvy v d l nebo musel v d t. 

14. POJIŠT NÍ 

14.1 Zhotovitel je povinen uzav ít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejmén   
po dobu p ti (5) let ode dne uplynutí účinnosti této Smlouvy udržovat v platnosti 
pojistnou smlouvu pro p ípadnou odpov dnost z titulu náhrady újmy vzniklé 
v souvislosti s pln ním této Smlouvy. Výše pojistného pln ní musí odpovídat částce ve 
výši  
minimáln  50.000.000,- Kč (slovy: padesát milión  korun českých). 

14.2 Zhotovitel p edloží Objednateli do t iceti (30) kalendá ních dn  po podpisu této Smlouvy 
a na požádání kdykoli pozd ji b hem provád ní Díla písemné potvrzení o tom, že je 
pojišt n podle Článku 14.1. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. 

14.3 Strany se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

15. PROHLÁŠENÍ A UJIŠT NÍ OBJEDNATELE 

15.1 Objednatel prohlašuje a ujišťuje Zhotovitele, že: 

15.1.1 ádn  vznikl a platn  existuje podle práva České republiky, má pot ebnou 
zp sobilost, pravomoc a oprávn ní uzav ít a plnit tuto Smlouvu a p ijal veškerá 
interní rozhodnutí a opat ení nezbytná ke schválení uzav ení a spln ní svých 
povinností podle této Smlouvy a každého dokumentu, jenž má být uzav en; 

15.1.2 poté, co bude uzav ena, bude tato Smlouva zakládat platné a závazné povinnosti 
Objednatele, vynutitelné v či n mu v souladu s ustanoveními této Smlouvy; 

15.1.3 s výjimkami uvedenými touto Smlouvou nemá Objednatel povinnost učinit v 
souvislosti s transakcemi p edpokládanými touto Smlouvou žádná ohlášení ani 
registrace; a 

15.1.4 uzav ením ani pln ním této Smlouvy nedojde k porušení jakéhokoli ustanovení: 

(a) stanov či jakýchkoli jiných zakladatelských dokument  Objednatele; nebo 

(b) jakéhokoli rozhodnutí, rozsudku, smlouvy nebo jiného omezení 
jakéhokoli druhu, jímž je Objednatel vázán.  

16. PROHLÁŠENÍ A UJIŠT NÍ ZHOTOVITELE 

16.1 Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele 

Zhotovitel činí Objednateli Prohlášení a ujišt ní uvedená v tomto Článku 16.1 

(Prohlášení a ujištění Zhotovitele) a bere na v domí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu 

spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost, p enost, úplnost a nezavád jící 
charakter. 
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16.1.1 Vznik a zp sobilost 

(a) Zhotovitel je společností ádn  založenou, vzniklou a existující podle práva 
České republiky.  

(b) Zhotovitel je oprávn n uzav ít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní 
vyplývající, zejména je oprávn n k realizaci transakcí p edpokládaných 
touto Smlouvou.  

16.1.2 Podání a souhlasy 

(a) S výjimkami uvedenými touto Smlouvou nemá Zhotovitel povinnost učinit v 
souvislosti s transakcemi p edpokládanými touto Smlouvou žádná ohlášení 
ani registrace a tato Smlouva nemusí být zapsána u žádného soudu, 
správního orgánu ani jiného Orgánu ve ejné moci v České republice ani v 

zahraničí a Zhotovitel není v souvislosti s uzav ením a pln ním této 
Smlouvy povinen získat jakákoli povolení nebo souhlasy, jež dosud nebyly 
získány.  

(b) Zhotovitel získal všechna pot ebná schválení a povolení (včetn  povolení 
t etích osob) k uzav ení této Smlouvy a pln ní povinností z ní vyplývajících 
a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná. 

(c) Uzav ení a pln ní této Smlouvy a realizace transakcí p edpokládaných touto 
Smlouvou včetn  každého dokumentu, jenž má být uzav en  
na základ  této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bylo ádn  a platn  
schváleno všemi p íslušnými orgány Zhotovitele a p íslušné orgány 
Zhotovitele byly ádn  a včas informovány o zám ru Zhotovitele uzav ít tuto 
Smlouvu (v p ípadech vyžadovaných právními p edpisy nebo korporátními 
dokumenty Zhotovitele) a žádný orgán Zhotovitele nezakázal ani jinak 
neomezil uzav ení této Smlouvy. 

16.1.3 Kvalifikace Zhotovitele 

Zhotovitel je osobou oprávn nou vykonávat projektovou činnost ve výstavb   
ve smyslu § 158 odst. 1 Stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt  a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýr  a technik  činných ve výstavb , v platném zn ní. 

16.1.4 Žádné poplatky 

V souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi p edpokládanými touto Smlouvou 
není t eba uhradit žádné poplatky ani dan .  

16.1.5 Platné a závazné povinnosti 

Tuto Smlouvu ádn  uzav ely osoby oprávn né jednat jménem Zhotovitele  
a tato Smlouva (za p edpokladu ádného podpisu ostatními Stranami této 
Smlouvy) p edstavuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání  
a povinnosti Zhotovitele, vynutitelné v či n mu v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy. 

16.1.6 Neexistence porušení povinnosti 
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Uzav ením ani pln ním této Smlouvy a realizací transakcí p edpokládaných touto 
Smlouvou včetn  každého dokumentu, jenž má být uzav en na základ  této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nedojde k: 

(a) porušení jakéhokoli ustanovení společenské smlouvy, stanov nebo 

jakýchkoli jiných zakladatelských nebo korporátních dokument  Zhotovitele 
ani k rozporu s nimi; 

(b) porušení jakéhokoli rozhodnutí, rozsudku, smlouvy nebo jiného omezení 
jakéhokoli druhu, jímž je Zhotovitel vázán;  

(c) porušení jakéhokoli zákona, jenž se na Zhotovitele vztahuje; 

(d) porušení či ke vzniku práva na zrušení jakékoli povinnosti z jakékoli 
smlouvy, licence nebo povolení, jichž je Zhotovitel účastníkem nebo jimiž je 
vázán, ani ke vzniku práva na prohlášení jeho p edčasné splatnosti; nebo 

(e) ke zkracování jakéhokoli v itele Zhotovitele. 

16.1.7 Neexistence ízení 

(a) Zhotovitel plní včas a ádn  své zákonné a smluvní povinnosti, v d sledku 
jejichž porušení by mohlo dojít k jeho zrušení.  

(b) Podle v domí Zhotovitele není v či n mu uplat ován žádný nárok ani v či 
n mu není vedeno žádné právní ízení, které by mohlo nep ízniv  ovlivnit 
transakce p edpokládané touto Smlouvou a pln ní povinností 
z ní vyplývajících. 

(c) Proti Zhotoviteli nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního ízení pro 
n který z trestných čin  uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní 
odpov dnosti právnických osob a neexistují okolnosti, které by vedly nebo 
mohly vést k zahájení tohoto ízení. Zhotovitel nebyl odsouzen  

za žádný z trestných čin  uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní 
odpov dnosti právnických osob. Na Zhotovitele nebylo ani podáno trestní 
oznámení pro n který z trestných čin  uvedených v ustanovení  
§ 7 Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob. 

16.1.8 Neexistence trestných čin  a potrestání 

(a) Zhotovitel není pachatelem, spolupachatelem nebo účastníkem trestného 
činu, ani se jiným zp sobem nepodílel na jakékoli trestné činnosti  
ve smyslu Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob, a to  

i v p ípad , došlo-li k zániku trestní odpov dnosti Zhotovitele z d vodu 
promlčení trestní odpov dnosti nebo z d vodu účinné lítosti. 

(b) Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest nebo ochranné opat ení ve smyslu 

Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob. 

16.1.9 Neexistence dluh  

(a) Žádná osoba či Orgán ve ejné moci nemá v či Zhotoviteli žádné 
vykonatelné pohledávky.  

(b) Proti Zhotoviteli není podle jeho nejlepšího v domí vedena exekuce podle 
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční ád, v platném zn ní, ani ízení  
o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní ád, 
v platném zn ní.  
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(c) Zhotovitel nemá žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách,  
v jejichž d sledku by p íslušný Orgán ve ejné moci mohl z ídit zákonné 
zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit ízení o výkonu 
povinnosti Zhotovitele k provedení souvisejících plateb.  

16.1.10 Neexistence úpadku 

(a) Zhotovitel nezastavil ani nep erušil pln ní svých splatných povinností  
a nep estal být schopen plnit své splatné povinnosti.  

(b) Zhotovitel se jinak nenachází v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenční zákon), v platném zn ní.  

(c) Ve vztahu k Zhotoviteli nebyl podán žádný insolvenční návrh ani nezamýšlí 
takový návrh podat nebo jeho podání iniciovat.  

(d) Žádný soud neprohlásil úpadek Zhotovitele ani nerozhodl o insolvenčním 
návrhu, nezamítl návrh na prohlášení konkurzu Zhotovitele nebo insolvenční 
návrh pro nedostatek jeho majetku; nevyhlásil moratorium ani nepovolil 
reorganizaci.  

(e) Zhotovitel nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném 
obdobném plánu, ani žádný takový plán nep ipravuje ani jeho p ípravu nebo 
vyjednání nezadal t etí osob . 

(f) Valná hromada Zhotovitele ani žádný soud nerozhodly o zrušení Zhotovitele 

s likvidací nebo bez likvidace. 

(g) Zhotovitel neobdržel žádné p edvolání soudu k prohlášení o majetku, ani si 
není v dom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zhotovitele.  

(h) Žádný z p ípad  uvedených v Článcích (a) až (g) výše nehrozí.  

(i) Podle žádného právního ádu jiného než českého nenastala jakákoli 
skutečnost obdobná p ípad m uvedeným v Článcích (a) až (h) výše. 

16.1.11 Dílo 

(a) Zhotovitel tímto ujišťuje Objednatele, že Dílo bude provedeno  
bez jakýchkoli vad. 

(b) Zhotovitel tímto ujišťuje Objednatele, že se v plném rozsahu seznámil  
s rozsahem a povahou Díla a Autorského dozoru, k jejichž zhotovení, 
respektive provád ní, se Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k pln ní této Smlouvy nezbytné. 

(c) Zhotovitel s veškerou odbornou péčí p ekontroloval materiály p edané 
Objednatelem, které jsou dostatečným a úplným podkladem pro zhotovení 
Díla. 

(d) Veškeré nejasnosti v podmínkách pro realizaci Díla si Zhotovitel vyjasnil 
s Objednatelem. 

(e) Zhotovitel všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do Odm ny 
v rozsahu, který uvedl Objednatel do doby podpisu této Smlouvy a že 
Odm na za Dílo a Odm na za Autorský dozor a zp sob pln ní Smlouvy 
včetn  doby trvání této Smlouvy a termín  pln ní obsahuje a zohled uje 
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel 
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jako subjekt odborn  zp sobilý ke zhotovení takového Díla a provád ní 
Autorského dozoru m l nebo mohl p edvídat. 

(f) Zhovotitel ujišťuje, že Dílo a Autorský dozor bude svým rozsahem  
a obsahem vyhovovat všem platným právním p edpis m v České republice a 
na území hl. m. Prahy, stejn  jako všem aplikovatelným technickým 
standard m, regulacím a normám (zejména ČSN), dále všem profesním 
kodex m a p edpis m architekt , administrativním povolením, na ízením, 
stanovisk m, a dále pokyn m Objednatele a interním p edpis m Objednatele 
(včetn  vnitropodnikových norem Objednatele) podle  

P ílohy 3 (Relevantní p edpisy a normy). 

16.1.12 Platnost a účinnost Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele 

Zhotovitel zajistí, aby Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele v Článku 16.1 

(Prohlášení a ujištění Zhotovitele) byla platná a pln  účinná (zejména pravdivá, 
p esná, úplná a nezavád jící) i po dni uzav ení této Smlouvy, s výjimkou t ch 
zm n, které budou zp sobeny jednáním schváleným Objednatelem nebo 

vzniknou v d sledku jednání Objednatele. 

16.1.13 Opakování Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele 

Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele v Článku 16.1 (Prohlášení a ujištění 
Zhotovitele) jsou učin na ke dni uzav ení této Smlouvy a budou považována  
za opakovan  učin ná Zhotovitelem ke každému dni platnosti této Smlouvy. 

16.1.14 D v ra 

Zhotovitel bere na v domí, že Objednatel uzav el tuto Smlouvu (a další 
dokumenty s ní související) spoléhaje se na každé jednotlivé Prohlášení  
a ujišt ní Zhotovitele v Článku 16.1 (Prohlášení a ujištění Zhotovitele). 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzav ení této Smlouvy (i) jsou všechna 
Prohlášení a ujišt ní Zhotovitele v Článku 16.1 (Prohlášení a ujištění 
Zhotovitele) pravdivá, p esná, úplná a nikoli zavád jící; a (ii) neexistuje žádná 
skutečnost, jež by byla s kterýmkoli Prohlášením a ujišt ním Zhotovitele  
v rozporu. 

16.2 Zhotovitel bere na v domí a výslovn  souhlasí s tím, že Objednatel je oprávn n  
s ohledem na své provozní pot eby realizaci Projektu odložit, nebo od realizace Projektu 
zcela ustoupit, a nezaručuje tedy Zhotoviteli žádný minimální objem pln ní podle této 
Smlouvy a je oprávn n nepožadovat po Zhotoviteli vyhotovení Díla nebo provád ní 
Autorského dozoru nebo požadovat tato pln ní jen částečn . Za tímto účelem Strany 
vylučují jakoukoliv p edsmluvní odpov dnost Objednatele dle p íslušných ustanovení 
Občanského zákoníku, zejména pak § 1729 Občanského zákoníku. 

17. SMLUVNÍ POKUTY 

17.1 Strany si sjednaly smluvní pokuty za porušení následujících povinností podle této 
Smlouvy: 

17.1.1 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost poskytnout součinnost podle 
Článku 3.2, je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: p t tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení  
se spln ním této povinnosti; nebo 
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17.1.2 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost podle Článk  3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 a 3.1.7, 

je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení; nebo 

17.1.3 V p ípad , že Zhotovitel poruší svoji povinnost p edat Objednateli ádn  
dokončené Dílo nebo jeho část ádn  a včas podle Článku 5.3 (Lhůta plnění), je 

Zhotovitel povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy: t icet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
s p edáním ádn  dokončeného Díla nebo jeho části; nebo 

17.1.4 pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla podle Článku 8.5.1, je povinen uhradit ve 

prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč (slovy: t icet p t tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení s odstran ním vad Díla. Právo 
Objednatele odstranit vadu Díla podle Článku 8.6 tím není dotčeno; nebo 

17.1.5 pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla podle Článku 8.5.2, je povinen uhradit ve 

prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení s odstran ním vad Díla. Právo 
Objednatele odstranit vadu Díla podle Článku 8.6 tím není dotčeno; nebo 

17.1.6 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 10 (Koordinační 
porady), je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
porušení; nebo 

17.1.7 pokud Zhotovitel poruší povinnost informovat Objednatele podle Článku 12.2 je 

povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení; nebo 

17.1.8 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost uzav ít a po stanovenou dobu udržovat 
pojistnou smlouvu v platnosti podle Článku 14 (Pojištění) je povinen uhradit  

ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení se spln ním této povinnosti; nebo 

17.1.9 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 16.1 (Prohlášení 
a ujištění Zhotovitele) je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)  
za každý jednotlivý p ípad porušení; nebo 

17.1.10 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost podle Článku 27 (Součinnost) 
je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele smluvní pokutu  
ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
porušení; nebo 

17.1.11 pokud Zhotovitel poruší svoji povinnost provád t Autorský dozor ádn  a včas 
podle P ílohy 2 (Autorský dozor) je povinen uhradit ve prosp ch Objednatele 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: p t tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení s ádným provád ním Autorského dozoru. 

17.2 Smluvní pokuta bude splatná pátý (5.) Pracovní den po doručení faktury, nahrazující 
výzvu k úhrad  smluvní pokuty Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený ve výzv  
k úhrad  (faktu e) smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
splnit porušenou povinnost.  
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17.3 Uplatn ním jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele 

požadovat náhradu újmy ze stejného titulu, a to v plné výši. V p ípad , kdy bude smluvní 
pokuta snížena soudem, z stává právo na náhradu újmy zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoli právní p edpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoli b hem trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo  
na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu podle této Smlouvy. Vznik práva  
na smluvní pokutu se rovn ž nijak nedotýká p ípadného práva na úroky z prodlení. 
Nedostatek zavin ní nezp sobuje zánik nároku na smluvní pokutu. Skutečnost, že 
Zhotovitel povinnost oznámil Objednateli, že porušil nebo poruší právní povinnost,  
a upozornil na možné následky, jej nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu  
a nahradit újmu tímto porušením zp sobenou.   

18. UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1 Strany sjednávají, že smluvní vztah založený touto Smlouvou m že být ukončen pouze 
za podmínek uvedených touto Smlouvou nebo na základ  písemné dohody Stran. 

18.2 Objednatel je oprávn n tuto Smlouvu vypov d t bez udání d vodu písemnou výpov dí 
zaslanou Zhotoviteli. Výpov dní lh ta činí t icet (30) kalendá ních dn  od doručení 
výpov di Zhotoviteli. 

18.3 Zhotovitel je oprávn n od této Smlouvy kdykoli odstoupit pouze v p ípad  podstatného 
porušení povinností podle této Smlouvy Objednatelem a po p edchozím písemném 
upozorn ní Objednatele na možné d sledky prodlení. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednateli. Za podstatné 
porušení smluvních povinností Objednatele podle této Smlouvy se považuje pouze 

prodlení Objednatele s platbou Odm ny za Dílo nebo Odm ny za Autorský dozor  
o více než šedesát (60) kalendá ních dn . 

18.4 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká v p ípad , že Zhotovitel nezašle takové 
oznámení Objednateli do čty iceti osmi (48) hodin poté, kdy se o podstatném porušení 
povinností dov d l.  

18.5 Objednatel je oprávn n od této Smlouvy kdykoli odstoupit v p ípad  podstatného 
porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za podstatné 
porušení této Smlouvy se považuje zejména porušení ustanovení o dodržení termín   
pro dokončení jednotlivých Výkonových fází podle Článku 5.3 (Lhůta plnění), dodržení 
informační povinnosti Zhotovitele v či Objednateli, dodržení závazku d v rnosti 
informací Zhotovitele podle Článku 19 (Důvěrné informace), provád ní pln ní podle této 
Smlouvy ádn  a včas v souladu s pokyny Objednatele nebo p íslušnými normami, 
odstran ní vad bez zbytečného prodlení nebo v dohodnutých lh tách, poskytnutí 
součinnosti a porušení Smlouvy, které je v textu této Smlouvy označené jako podstatné. 

18.6 V p ípad  nepodstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy  
se Objednatel zavazuje dodatečn  poskytnout Zhotoviteli náhradní lh tu k pln ní, a to  
v takovém rozsahu, který Zhotoviteli umožní splnit jeho povinnost. V p ípad  nespln ní 
povinností Zhotovitele ani v takto dodatečn  určené lh t  je Objednatel oprávn n od této 
Smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení 
Zhotoviteli. 

18.7 Objednatel je oprávn n od této Smlouvy odstoupit také, pokud: 
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18.7.1 Zhotovitel bude zapojen do jednání, které Objednatel považuje za škodlivé  
pro zájmy nebo dobré jméno Objednatele nebo pro Projekt; 

18.7.2 bude provedena zm na ohledn  vlastnictví, ízení nebo kontroly Zhotovitele bez 
p edchozího písemného souhlasu Objednatele; 

18.7.3 mezi osobami zapojenými do ízení, kontroly nebo vlastnictví Zhotovitele 
nastane neshoda, která ohrožuje pln ní povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy;  

18.7.4 Zhotovitel neplní své závazky ve smluvené dob  (včetn  domn nky podle 
ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení 
(insolvenční zákon), v platném zn ní); 

18.7.5 Zhotovitel je p edlužen; 

18.7.6 v či Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční ízení; 

18.7.7 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

18.7.8 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (krom  p ípad  fúze nebo 
p em ny); 

18.7.9 jsou čin na opat ení k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k  majetku Zhotovitele; 

18.7.10 na majetek Zhotovitele byla na ízena exekuce nebo výkon rozhodnutí;  

18.7.11 proti Zhotoviteli bylo zahájeno trestní ízení pro n který z trestných čin  
uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob; 

18.7.12 Zhotovitel byl odsouzen za n který z trestných čin  uvedených v ustanovení  
§ 7 Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob;  

18.7.13 Zhotoviteli byl uložen trest nebo ochranné opat ení ve smyslu Zákona o trestní 
odpov dnosti právnických osob; nebo 

18.7.14 na Zhotovitele bylo podáno trestní oznámení pro n který z trestných čin  
uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpov dnosti právnických osob. 

18.8 Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu z dalších d vod  
uvedených v platných právních p edpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz v této 
Smlouv  na specifické právo nebo nápravný prost edek nesmí Objednateli bránit 
v uplat ování jakéhokoli jiného práva nebo nápravného prost edku nebo v podání 
žaloby, ke kterým je Objednatel oprávn n.   

18.9 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovn  uvádí, že tato Smlouva nezaniká 
v p ípad  ztráty zp sobilosti Zhotovitele k provedení Díla nebo jakékoli jeho části. 

18.10 Do p ti (5) Pracovních dn  ode dne ukončení Smlouvy podle Článku 18 (Ukončení 
Smlouvy) Zhotovitel p edloží Objednateli smlouvy, které uzav el se svými poddodavateli 

uvedenými v P íloze 6 (Seznam poddodavatelů) za účelem realizace Díla. Na výzvu 
Objednatele učin nou nejpozd ji do čtrnáct (14) Pracovních dn  od ukončení Smlouvy 

podle Článku 18 (Ukončení Smlouvy) je pak Zhotovitel povinen neprodlen  postoupit  
na Objednatele pln ní a související závazky z Objednatelem určených 
poddodavatelských smluv. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit, aby veškeré 
jím uzavírané poddodavatelské smlouvy se podbdodavateli uvedenými v P íloze 6 
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(Seznam poddodavatelů) obsahovaly ujednání umož ující postup podle tohoto Článku 
18.10. 

18.11 Ukončení Smlouvy nemá vliv na pln ní poskytnutá p ed ukončením Smlouvy, na nárok 
Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu újmy, nárok na odstran ní 
vytknutých vad Díla a na závazek d v rnosti informací Zhotovitele podle Článku 19 

(Důvěrné informace). Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení 
této Smlouvy, jako d sledek jednání uskutečn ného p ed tímto ukončením z stávají 
nedotčena, není-li v této Smlouv  stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Strany jinak. 

Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví 
ustanovení § 2005 Občanského zákoníku, nebo tato Smlouva. 

18.12 Zhotovitel je ve lh t  deseti (10) Pracovních dn  po ukončení Smlouvy odstoupením 

nebo výpov dí povinen p edat Objednateli veškeré hotové a rozpracované části Díla  

a Dokumentace zakázky, která p ed ukončením Smlouvy Objednateli nep edal.  
Na veškerá taková pln ní se bude bez omezení vztahovat Licence. Objednatel je povinen 

za taková pln ní poskytnout Zhotoviteli p im enou část Odm ny za Dílo. 

18.13 Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením z d vodu podstatného porušení 
Smlouvy Zhotovitelem povinen uhradit Zhotoviteli Odm nu za Dílo za již poskytnutá 
pln ní, u kterých Objednatel vytkl v souladu s touto Smlouvou vady, nebo za pln ní, 
která nemají pro Objednatele hospodá ský význam bez realizace ostatních pln ní podle 
této Smlouvy, která však nebudou v d sledku ukončení Smlouvy odstoupením 
realizována. V takovém p ípad  je však povinen pln ní zachycená v materializované 
podob  Zhotoviteli vrátit. 

19. D V RNÉ INFORMACE  

19.1 P ed  uzav ením této Smlouvy spolu Strany uzav ely smlouvu o zachování mlčenlivosti, 
ve zn ní p ílohy číslo 5 Zadávací dokumentace, která tvo í P ílohu 12 (Smlouva o 

zachování mlčenlivosti). 

19.2 Zhotovitel souhlasí a bere na v domí, že Objednatel je za určitých podmínek povinen  
na žádost t etí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní, a bere na v domí, že veškeré 
informace týkající se pln ní této Smlouvy mohou být poskytnuty t etím osobám, pokud  
o n  požádají. 

19.3 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouv  nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku s výjimkou P ílohy č. 10: 
Seznam člen  realizačního týmu. 

20. VE EJNÁ OZNÁMENÍ 

20.1 Žádná Strana neučiní jakékoli ve ejné oznámení týkající se transakcí p edpokládaných 
touto Smlouvou, aniž by nejprve získala p edchozí písemný souhlas druhé Strany, který 
nebude nep im en  zadržován nebo odkládán. 

20.2 Článek 20.1 se nevztahuje na ve ejná oznámení, která vyžaduje zákon nebo jakýkoli 
Orgán ve ejné moci, pokud Strana, která je povinna učinit takové ve ejné oznámení, 
nejprve vzala v úvahu a zohlednila p im ené požadavky a oprávn né zájmy druhé 
Strany. 
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21. OZNAMOVÁNÍ 

21.1 Jakékoli Oznámení musí být učin no písemn  v českém jazyce a doručeno osobn  nebo 
zavedenou kurýrní službou nebo zasláno doporučen  s využitím provozovatele 
poštovních služeb nebo faxem Stran , jíž má být Oznámení doručeno, na adresu 

uvedenou v Článku 21.2, nebo na jinou adresu sd lenou takovou Stranou písemným 
Oznámením druhé Stran  doručeným ne pozd ji než p t (5) Pracovních dn  p ede dnem, 
kdy bylo Oznámení odesláno. 

21.2 Adresou pro doručování uvedenou v Článku 21.1 je: 

21.2.1 pokud jde o Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Adresa: Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 

K rukám: 
E-mail: 

 

pokud jde o Zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.  

 Adresa: nám stí I. P. Pavlova 1786/2 

  120 00 Praha 2, Nové M sto  
K rukám: 
E-mail: 

 

21.3 Aniž by tím byly dotčeny jiné prost edky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 
že Oznámení bylo ádn  doručeno: 

21.3.1 p i osobním doručování nebo doručování kurýrem: 

(a) dnem faktického p ijetí Oznámení; nebo 

(b) dnem, kdy p íjemce Oznámení odep el p evzetí Oznámení, 

21.3.2 p i doručování doporučen  s využitím provozovatele poštovních služeb: 

(a) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den p evzetí 
Oznámení; nebo 

(b) t etím (3.) Pracovním dnem po odeslání Oznámení; nebo 

(c) dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy p íjemce Oznámení odep el 
p evzetí Oznámení, 

21.3.3 p i doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném 
p enosu zprávy, vydané odesílacím p ístrojem, p ičemž: 

(a) byla-li zpráva p enesena po 17.00 hod., má se za to, že byla doručena 
v 9.00 hod. následující Pracovní den; nebo 

(b) byla-li zpráva p enesena v den, který není Pracovním dnem, má se za to, 
že byla doručena v nejbližším následujícím Pracovním dni. 

21.4 Každé odesílané Oznámení bude podepsáno oprávn nou osobou odesílatele.  
Každý adresát Oznámení bude oprávn n považovat takové Oznámení za originál, jehož 
obsah je ze strany odesílatele závazný a na jehož základ  je adresát oprávn n jednat. 
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21.5 Strany se zavazují neprodlen  si sd lit zm ny jakýchkoli doručovacích údaj  uvedených 
v této Smlouv , bez povinnosti uzav ít dodatek k této Smlouv . Strana, která neoznámí 
včas zm nu své adresy, odpovídá druhé Stran  za p ípadnou vzniklou škodu.  

22. OPRÁVN NÉ OSOBY 

22.1 Za Objednatele je jako jeho zástupce oprávn n jednat: 

22.1.1 ve v cech smluvních:   

Jméno:     

Telefon, e-mail:                         

ve v cech technických:   

Jméno:     

Telefon, e-mail:            

Jméno:     

Telefon, e-mail:   

Jméno:                                      
Telefon, e-mail:                        

22.1.2 ve v cech reklamací:    

Jméno:     

Telefon, e-mail:   

   

22.2 Za Zhotovitele je jako jeho zástupce oprávn n jednat: 
22.2.1 ve v cech smluvních:    

Jméno:     

Telefon, e-mail: 

     

22.2.2 ve v cech technických:    

Jméno:     

Telefon, e-mail:  

22.2.3 ve v cech reklamací:    

Jméno:     

Telefon, e-mail:  

22.3 Oprávn né osoby ve v cech technických podle Článku 22.2.2 jsou oprávn ny k podpisu 

Protokolu o ukončení Výkonové faze podle Článku 5.5 a protokol  podle Článku 7.5, 

Článku 7.6 a Článku 7.7. 

22.4 Oprávn né osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávn ny ke zm nám této 
Smlouvy, jejím dopl k m ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí ud lenou jim k tomu 
osobami oprávn nými jednat navenek za p íslušnou Stranu v záležitostech této Smlouvy. 
Strany jsou oprávn ny jednostrann  zm nit oprávn né osoby, jsou však povinny takovou 
zm nu p íslušné Stran  bezodkladn  písemn  oznámit. Tato zm na nabývá v či druhé 
Sran  účinnosti okamžikem doručení p íslušného písemného oznámení. 
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23. EŠENÍ SPOR  

23.1 Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající  
z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související (včetn  spor  ohledn  existence, 
platnosti nebo ukončení této Smlouvy nebo ohledn  jakékoli mimosmluvní povinnosti 
vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo d sledk  její nicotnosti. 

23.2 Žádný spor nebude d vodem pro zm nu termínu dokončení Díla. 

24. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

24.1 Zhotovitel není oprávn n postoupit svá práva ani p evést své povinnosti z této Smlouvy 
bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávn n p evést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetn  této Smlouvy jako celku) na jakoukoli 
jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro p ípad postoupení této Smlouvy Strany 
vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením Smlouvy. 

24.2 Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je v či Objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této Smlouvy nebo jakékoli její části je v či Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno.   

25. ZAPOČTENÍ 

25.1 Zhotovitel není oprávn n započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele.  

25.2 Objednatel je oprávn n započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

26. ODD LITELNOST 

Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu 
protiprávním, neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost 
a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany v takovém p ípad  uzav ou 
do p ti (5) Pracovních dn  od doručení žádosti kterékoli ze Stran dodatek k této 
Smlouv , na základ  kterého takové protiprávní, neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé 
ustanovení nahradí novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož p edm t bude  
v nejvyšší možné mí e odpovídat p edm tu p vodního ustanovení a které nejlépe vede  
k dosažení p vodního obchodního zám ru Stran se stejným nebo obdobným obchodním 
a právním smyslem, p ípadn  uzav ou novou smlouvu. Pokud by tato Smlouva 
neobsahovala n jakou povinnost nebo ustanovení, jejichž stanovení by bylo jinak  
pro vymezení práv a povinností Stran podle této Smlouvy od vodn né nebo jinak 

p im ené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností Stran, vynaloží Strany maximální 
úsilí k dopln ní takové povinnosti nebo ustanovení do této Smlouvy. 

27. SOUČINNOST 

Strany budou p i pln ní povinností z této Smlouvy postupovat v souladu s oprávn nými 
zájmy druhé Strany, uskuteční veškerá právní jednání nezbytná pro realizaci transakcí 
p edpokládaných touto Smlouvou a poskytnou si vzájemnou součinnost, zejména učiní 
veškeré úkony a právní jednání vyžadované v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem, 
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zejména vydají veškeré nezbytné souhlasy a povolení a podepíší veškeré listiny, které 
budou v souladu s touto Smlouvou vyžadovány pro napln ní jejího účelu. 

28. VZDÁNÍ SE PRÁV 

Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lh ty pro pln ní jakéhokoli závazku či učin ní jakéhokoliv úkonu 
podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lh ty pro budoucí pln ní daného 
závazku nebo učin ní daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. 
Neuplatn ní či prodlení s uplatn ním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

29. ÚPLNÁ SMLOUVA  

29.1 Tato Smlouva tvo í úplnou dohodu mezi Stranami ohledn  p edm tu této Smlouvy 
a nahrazuje veškeré p edchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učin né v písemné, 
ústní nebo jiné form ) mezi Stranami týkající se p edm tu této Smlouvy. 

29.2 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouv  nechybí jakákoli náležitost, kterou by n která 
ze Stran mohla považovat za p edpoklad pro uzav ení této Smlouvy.  

30. JAZYK KOMUNIKACE 

Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 

31. ODPOV DNOST ZA ÚJMU 

V souvislosti s odpov dností za újmu Strany sjednaly následující: 

31.1.1 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze újmu zp sobenou Zhotoviteli 

porušením n které z povinností uvedených v této Smlouv  ve form  úmyslného 
zavin ní nebo hrubé nedbalosti; a  

31.1.2 Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy zp sobené neplatností této 
Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma zp sobena úmysln  nebo z hrubé 
nedbalosti. 

32. ZAJIŠT NÍ PLN NÍ T ETÍ OSOBY 

Je-li v této Smlouv  ujednáno, že Zhotovitel n co "zajistí" nebo zajistí, aby t etí osoba 
plnila druhé Stran  nebo jednala určitým zp sobem (a to ať má taková t etí osoba n co 
učinit nebo se n čeho zdržet), bude takové ujednání vykládáno tak, že Zhotovitel: 

32.1.1 se na jeho základ  ve smyslu § 1769 druhá v ta Občanského zákoníku zavazuje 
k tomu, že t etí osoba splní, co bylo ujednáno;   

32.1.2 je odpov dná za to, že se zamýšlený výsledek stane, bez ohledu na jakákoli 
subjektivní či objektivní omezení v možnostech Zhotovitele kontrolovat či 
ovliv ovat t etí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou 
nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosáhnut; a 

32.1.3 nahradí škodu, kterou Objednatel utrpí, pokud ke spln ní nedojde. 
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33. PROHLÁŠENÍ O SLABŠÍ STRAN  

33.1 Každá ze Stran prohlašuje, že tuto Smlouvu vyjednala (za pomoci odborných poradc )  
a uzav ela, aniž by: 

33.1.1 se s ohledem na své hospodá ské postavení cítila být na druhé Stran  závislá 
nebo v či druhé Stran  znevýhodn na; 

33.1.2  jednala v tísni; 

33.1.3  p i jednání (a to i s ohledem na roli svých poradc ) postrádala odborné znalosti 
pot ebné k jednání o obsahu Smlouvy; nebo 

33.1.4 jednala mimo souvislost s vlastním podnikáním. 

33.2 Strany nespat ují d vod pro použití ustanovení o slabší stran  ve smyslu ustanovení  
§ 433 Občanského zákoníku. 

34. PROMLČENÍ 

Práva z této Smlouvy se promlčují ve lh t  deseti (10) let ode dne, kdy mohla být poprvé 
uplatn na. Strany tímto prohlašují, že nejsou v postavení slabší strany, a tedy že 
prodloužení promlčecí lh ty nebylo vynuceno druhou Stranou jako stranou v právním 
vztahu siln jší. 

35. ROZHODNÉ PRÁVO 

Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti  
s ní se budou ídit právem České republiky. 

36. ROZHODNÝ ZÁKONÍK 

36.1 Tato Smlouva a všechny mimosmluvní povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti  

s ní se budou ídit zejména Občanským zákoníkem. 

36.2 Strany v rozsahu p ípustném podle účinných právních p edpis  vylučují aplikaci 
ustanovení § 558 odst. 2 (druhá v ta), § 1726 (druhá v ta), § 1740 odst. 3, § 1748,  
§ 1757 odst. 2, § 1888 odst. 2, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2, § 2591, § 2594, § 2595,  
§ 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2613, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto Smlouvu (a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé  
na základ  této Smlouvy). 

36.3 Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto d vodu  
se na tuto Smlouvu v souladu s § 1797 Občanského zákoníku neuplatní § 1793 až § 1795 
Občanského zákoníku o neúm rném zkrácení a dále ani § 1796 Občanského zákoníku  
o lichv .  

36.4 Zhotovitel není oprávn n požadovat zrušení této Smlouvy podle § 2000 odst. 1 
Občanského zákoníku a vzdává se práva domáhat se zrušení závazku (této Smlouvy) 
ve  smyslu § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku. 

37. NEBEZPEČÍ ZM NY OKOLNOSTÍ 

Zhotovitel na sebe tímto p ebírá nebezpečí zm ny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku, jakož i ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského 
zákoníku. 
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38. PRIORITA DOKUMENT  

38.1 Dokumenty, které tvo í tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemn  
dopl ují a vysv tlují. Pokud v t chto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo 
nesrovnalosti, podá Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysv tlení. 

38.2 Priority smluvních dokument  p i výkladu v pochybnostech jsou následující: 

38.2.1 tato Smlouva s výjimkou P ílohy 4 (Zadávací dokumentace) a P ílohy 9 

(Nabídka); 

38.2.2 Zadávací dokumentace; a 

38.2.3 Nabídka. 

39. ZM NY A DODATKY 

39.1 Tuto Smlouvu je možno m nit a dopl ovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
ob ma Stranami. Zm na této Smlouvy v jiné než písemné form  je tímto vyloučena. 

39.2 Zm na této Smlouvy je možná pouze za dodržení § 222 Zákona o zadávání ve ejných 
zakázek. 

40. VYHOTOVENÍ 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu s tím, že 
každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Smlouvy. 

41. P ÍLOHY  

Všechny následující p ílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 

41.1.1 P íloha 1: Vymezení Díla; 

41.1.2 P íloha 2: Autorský dozor; 

41.1.3 P íloha 3: Relevantní p edpisy a normy; 

41.1.4 P íloha 4: Zadávací dokumentace (CD); 

41.1.5 P íloha 5: Požadovaný rozsah majetkoprávního zajišt ní stavby; 

41.1.6 P íloha 6: Seznam poddodavatel ; 

41.1.7 P íloha 7 Stavební podklady, projekční standardy pro pohyblivé schody 
služby 244000 v aktuálním zn ní; Projekční standardy  
pro výtahy služby 244000 v aktuálním zn ní a požadavky  
na osv tlení a ASD -O;  

41.1.8 P íloha 8: Ceník reprografických prací a  

41.1.9 P íloha 9: Nabídka; 

41.1.10 P íloha 10:       Seznam člen  realizačního týmu;  

41.1.11 P íloha 11: Plná moc; a 

41.1.12 P íloha 12: Smlouva o zachování mlčenlivosti. 
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42. PLATNOST A ÚČINNOST 

Tato Smlouva vznikne a nabývá platnosti dnem jejího uzav ení a účinnosti Dnem 
účinnosti. Strany souhlasí s uve ejn ním této Smlouvy v registru smluv. Objednatel 

zajistí uve ejn ní této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv 
neprodlen  po uzav ení Smlouvy a bude informovat Zhotovitele o uve ejn ní této 
Smlouvy v registru smluv tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv 
o uve ejn ní této Smlouvy. 

 

NA D KAZ ČEHOŽ p ipojují Strany vlastnoruční podpisy následovn : 
 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: 
 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: Mgr. Martin Gillar Jméno: Ing. Ladislav Urbánek 

Funkce: p edseda p edstavenstva Funkce: místop edseda p edstavenstva 

Datum:  Datum:  

 

 

 

 

 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: Ing. David Krása  Jméno: Ing. Vladimír Seidl  

Funkce: p edseda p edstavenstva  Funkce: místop edseda p edstavenstva  

Datum:  Datum:  
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P ÍLOHA 1 

VYMEZENÍ DÍLA 

Vymezení rozsahu: 

1 Stavební část 

Rekonstruována bude úrove  nástupišt  a pod nástupišt m vč. technologického tunelu, 
eskalátorový tunel a úrove  pod vestibulem. 

1.1 P ípravné práce 

- ochrana dlažeb, stávajících konstrukcí; 
- ohrazení prostoru staveništ ; 
- ochrana stavebních konstrukcí v transportní cest ; 
- podep ení stropních konstrukcí v trase zavážení eskalátor . 

1.2 Bourání, demontáže 

1.2.1 demontáž informačního systému a reklam; 
1.2.2 kompletní demontáž podhled , obklad , zont  (vč. všech odvod ovacích prvk ) – 

zonty i v technologickém tunelu; 
1.2.3 demontáž sdružených ímsových nosič ; 
1.2.4 svodidla, lavičky;    

1.2.5 poškozené kabelové lávky; 
1.2.6 vybourání zkorodovaných dví ek v revizních otvorech v obezd ní pilí  v ÚPN; 
1.2.7 vybourání zkorodovaného rámu zakrytí odvod ovacích žlab  v ÚPN.  

1.3 Celá stanice – ÚN, ÚPN 

1.3.1 sanace pr sak , injektáže dle pot eby, ošet ení ost ní; 
1.3.2 reprofilace železobetonových tybink ; 
1.3.3 oprava ocelového nosníku ve strop  nad ÚPN v p íčné chodb  mezi kolejemi  
1.3.4 dodávka a montáž zont  vč. nosného systému (vše z nerezové oceli) ve ve ejné části 

stanice vč. spojovacích chodeb a prostup  mezi pilí i, technických prostorách a 
technologickém tunelu; 

1.3.5 rekonstrukce odvodn ní – odvodn ní z pilí  v ÚN do žlab  v ÚPN – plastové svody 
nahradit nerezovými (u íznuté svody doplnit nerezovými), oprava vodorovných 
odvod ovacích žlab  a žlábk  (vč. vybourání a osazení nových žlab  v n kterých 
úsecích) v ÚN a ÚPN, vyčišt ní odvod ovacího systému, dopln ní chyb jícího či 
zkorodovaného zakrytí žlab  vč. rámu; 

1.3.6 kabelové konstrukce – oprava/vým na poškozených částí (vč. pásnic kabelovodu) v 

kolejišti, p ípadné z ízení nových konstrukcí, pokud vzniknou nové kabelové trasy; 
1.3.7 rozd lení kabelových kanál  a šachet za účelem zabrán ní ší ení požáru po 

elektroinstalacích, nespl ujících ustanovení čl. 8.3 sm rnice Zásady PO pro 
projektování a výstavbu pražského metra (22/2012) + p ed ly; 

1.3.8 osazení nových dví ek vč. rám  v revizních otvorech v obezd ní pilí  v ÚPN, oprava 
obezd ní pilí , dopln ní protipožární izolace do dví ek; 

1.3.9 rekonstrukce místností č. 217 a 218 – vlakové čety (z ízení nového podhledu vč. 
osv tlení, rekonstrukce a rozší ení zásuvkového okruhu 220V, zrušení a zazd ní dve í z 
m. č. 218 do služební chodby, náhrada dve í 217A posuvnými dve mi, úprava vody a 
kanalizace, instalace sodabaru ve služební chodb  vedle dve í do m. č. 217, 218); 

1.3.10 v n kterých p ípadech vým na zkorodovaných zárubní či nové osazení stávajících 
zárubní – nutno provést soupis podle stavu v průběhu projekčních prací; 
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1.3.11 vým na poškozených požárních dve í - nutno provést soupis podle stavu v průběhu 
projekčních prací ve spolupráci HZS metra a požárního specialisty projektanta; 

1.3.12 oprava betonové podlahy; 
1.3.13 oprava keramické dlažby. 

1.4 Stavební a architektonické ešení – ve ejná část  

1.4.1 nové nerezové zonty, nerezový nosný systém; 
1.4.2 oprava ocelové izolace v míst  tlakového uzáv ru v ÚN a v technologickém tunelu; 
1.4.3 vyčišt ní smaltovaných plech  podhledu, uskladn ní a zp tná montáž; 
1.4.4 provedení nových lamelových podhled  v prostupech mezi pilí i a p íčných chodbách, 

nový krycí plech odvod ovacího žlabu na styku st n (pilí ) a podhledu ze 

smaltovaných plech ; 
1.4.5 provedení nového obložení všech st n a pilí  z materiálu vhodn jšího z hlediska 

údržby, než je stávající z keramických tvarovek; 
1.4.6 oprava stanovišť DS a SPT - repase oplášt ní, nová zdvojená podlaha, z ízení umyvadla 

s p ívodem vody na stanovišti SPT; 
1.4.7 oprava a zp tná montáž sdružených ímsových nosič ; 
1.4.8 rekonstrukce dlažby na nástupišti – do 15%, chemické vyčišt ní dlažby; 
1.4.9 oprava torkretových nást ik  ocelové konstrukce pilí  a pr vlak  mezi pilí i; 
1.4.10 oprava, dopln ní a zp tná montáž nerezového dvoutrubkového svodidla; 
1.4.11 oprava kapotáže tlakového uzáv ru; 
1.4.12 v kolejišti provedení nového akustického obkladu v dolní části vč. nosné konstrukce, 

obnova pásu s nápisy stanice; 
1.4.13 obnova informačního systému stanice; 
1.4.14 oprava hydrantových sk íní vč. technických prostor v ÚN a ÚPN; 
1.4.15 oprava branek na koncích nástupišt ; 
1.4.16 oprava laviček; 
1.4.17 vým na požárních dve í v úrovni nástupišt  z ve ejné části do technických prostor; 
1.4.18 oprava nerez oplášt ní nepožárních dve í v úrovni nástupišt  z ve ejné části do 

technických prostor. 

1.5 Eskalátorový tunel, strojovna eskalátor , napínací komora 

1.5.1 demontáž, vyčišt ní, uskladn ní a zp tná montáž smaltovaných plech  ve ve ejné části 
PS a p ípadné dopln ní poškozených plech ; 

1.5.2 demontáž, vyčišt ní, uskladn ní a zp tná montáž ímsových nosič  ve ve ejné části PS; 
1.5.3 úprava stropní konstrukce v míst  nástupu a výstupu na eskalátory; 
1.5.4 v míst  nástupu a výstupu na eskalátory vybourání dlažby v rozsahu nutném pro 

provedení nových úložných ozub  a dopln ní stropní konstrukce s ohledem na odlišné 
rozm ry eskalátor ; 

1.5.5 obnova odvod ovacího systému v technickém prostoru PS a kabelovém prostoru pod 
eskalátory; 

1.5.6 demontáž zont , uskladn ní nerezových plech  zont , zp tná montáž; náhrada 
poškozených nerezových plech  cca 30%, dodávka nosných nerezových prvk  (táhla, 
trubky, nosné oblouky, p íchytný materiál) z nerezu 100%; 

1.5.7 oprava plechová izolace u napojení PS s NK a vestibulem; 

1.5.8 sanace pr sak  v prostoru PS; 

1.5.9 ošet ení ost ní; 
1.5.10 provedení nových úložných ozub  pro eskalátory; 
1.5.11 dopln ní vybourané dlažby v míst  nástupu a výstupu na eskalátory; 
1.5.12 vybourání schodišť v technickém prostoru PS; 
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1.5.13 vybetonování nových schodišť v prostoru PS vč. odvod ovacích žlábk  – schodišt  
podél ost ní, podle použitých PS bude rozhodnuto, zda budou nová schodišt  provedena 
i mezi rameny PS; 

1.5.14 oprava schodišť v kabelovém prostoru pod eskalátory; 
1.5.15 úprava stávajících a z ízení nových stavebních konstrukcí nutných pro osazení nových 

PS; 

1.5.16 v technickém prostoru PS celková sanace podlah a následn  nát r bezprašným nát rem, 
vč. nových schodišť; 

1.5.17 v technickém prostoru PS oprava povrch  st n; 
1.5.18 v kabelovém prostoru oprava zábradlí u schodišt  + nát r; 
1.5.19 očišt ní ocelových profil  ve strop  nad kabelovým prostorem, požární ochrana; 
1.5.20 oprava kabelových konstrukcí v kabelovém prostoru; 
1.5.21 vybourání základ  pod PS ve strojovn  a napínací komo e; 
1.5.22 otlučení keramického obkladu, začišt ní povrchu st n, omyvatelný nát r do výšky 1,5 m 

ve strojovn  PS; 
1.5.23 vybourání dlažby na podlaze, nová st rková podlaha ve strojovn  PS; 
1.5.24 demontáž je ábových drážek ve strojovn  PS; 
1.5.25 zrušení kanálk  v podlaze, pokud nebudou pot eba pro novou technologii. 

1.6 Úrove  pod vestibulem 

1.6.1 sanace pr sak ; 
1.6.2 oprava omítek, výmalba; 
1.6.3 vým na poškozených požárních dve í (včetn  strojovny eskalátor ) - nutno provést 

soupis podle stavu v průběhu projekčních prací ve spolupráci HZS metra a požárního 
specialisty projektanta; 

1.6.4 p ed místností č. 304 a 305 nová podlaha, oprava dlažby; 
1.6.5 v místnosti č. 302 Sklad maziv obnovení nát ru odolného skladovaným produkt m do 

výše 1,5 m, nová podlaha vč. nát ru; 
1.6.6 otlučení keramického obkladu, začišt ní povrchu st n, omyvatelný nát r do výšky 

1,5m; 

1.6.7 oprava dlažby na schodišti z ÚV do ÚPV. 
 

2 Elektro část 

Rekonstrukce normálního a nouzového osv tlení ve ejných, služebních a technických 
prostor v úrovni nástupišt , pod nástupišt m, pod vestibulem a v prostorách PS. 

2.1 Nové rozvád če RS01, RU01 (m. č. 229) včetn  nových p ívodních kabel  a kabelové 
konstrukce, nové osv tlení služebních a technických prostor – MDT, kabelové a p ípadn  
další prostory (svítidla vč. nosných konstrukcí, zásuvky, kabelová vedení, kabelové 
konstrukce vč. uzemn ní a napojení na zemnící síť metra). 

2.2 Nové rozvád če RS02, RU02 (m. č. 206) včetn  nových p ívodních kabel  a kabelové 
konstrukce, s p ípadnou rezervou pro osv tlení bezbariérového p ístupu, nové osv tlení 
ve ejných prostor – boční nástupišt , st ední loď, p íčné chodby a p ípadn  další prostory, 
nové napájení informačního a reklamního systému (svítidla vč. nosných konstrukcí, 
kabelová vedení, kabelové konstrukce vč. uzemn ní a napojení na zemnící síť metra). 

2.3 Nové rozvád če RS02.1 a RS02.2, nové kabelové p ívody z RS02, nová sv telná a 
zásuvková elektroinstalace ve služebních místnostech – DS, stav dlo. 

2.4 Nové rozvád če RS06, RU06 (m. č. 206) včetn  nových p ívodních kabel  a kabelové 
konstrukce, nové osv tlení služebních prostor  v úrovni nástupišt  a pod nástupišt m 
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(svítidla vč. nosných konstrukcí, zásuvky, kabelová vedení, kabelové konstrukce vč. 
uzemn ní a napojení na zemnící síť metra). 

2.5 Nové rozvad če za stávající RS08, RS08.1 a RU08 (m. č. 304) včetn  nových p ívodních 
kabel  a kabelové konstrukce, nové normální a nouzové osv tlení služebních prostor pod 
vestibulem, ve ejných a technických prostor ET, strojovny eskalátor  a kabelového 
prostoru pod ESK (nová svítidla vč. nosných konstrukcí, kabelového vedení, kabelové 
konstrukce vč. uzemn ní).  

2.6 Umíst ní nových rozvád č  RUxx v samostatných požárních úsecích (využití jiných 
místností nebo rozd lení stávajících místností) p ípadn  jiné ešení v souladu se Zásadami 
požární ochrany, nové kabelové p ívody a kabelových konstrukcí z MDT pro p emíst né 
rozvád če. 

2.7 Nové kabelové p ívody z rozvád č  RS a RBN  pro vybraná sd lovací za ízení. 
2.8 ídicí systém osv tlení pro osv tlení ve ejných prostor, ASD -0 včetn  sk ín  AB69 

v MDT a SW, sk íní AB u rozvád č  RU02, RU06 a RU08, úprava ovládání osv tlení v 
pultu PM, p ípadn  nový p ívod k pultu PM, napojení nouzových svítidel ve služebních 
prostorách na ASD -O. 

2.9 Úpravy EPS a VZT pro nov  vzniklé místnosti, napojení na EPS a ASD -T, zavedení 
telefonních linek. 

2.10 Požární a tlakové prostupy. 
2.11 Demontáž rušené elektroinstalace. Zachování únikového osv tlení. 
 

3 Sd lovací za ízení 

3.1 Staniční rozhlas 

3.1.1 Rekonstrukce ozvučení nástupišť, st ední lod  a eskalátorového tunelu dle norem pro 
evakuační rozhlas. Podkladem bude projektová dokumentace a akustická studie.  Nové 
ozvučení bude napojené na zrekonstruovanou rozhlasovou úst ednu /v rámci KBS/. 

3.2 Pr myslová televize 

3.2.1 Demontáž vybraných kamerových jednotek a monitor  podle požadavk  zadání 
„Rekonstrukce CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení 
ke kamerovým jednotkám a monitor m. 

3.2.2 Zp tná montáž kamerových jednotek a monitor  na stávající nebo modifikované pozice, 
p ipojení kamerových jednotek a monitor  na p íslušná vedení, oživení systému 
pr myslové televize, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu. 

3.3 Odbavování cestujících 

3.3.1 Demontáž prvk  systému pro odbavování cestujících podle požadavk  zadání 
„Rekonstrukce CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana 
komunikačních a napájecích vedení. 

3.3.2 Zp tná montáž prvk  systému pro odbavování cestujících na stávající nebo 
modifikované pozice, zapojení na komunikační vedení a napájení, oživení systému pro 
odbavování cestujících, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu. 

3.4 Telefonní za ízení 

3.4.1 Ošet ení všech vedení telefonních spoj  (účastnická síť metra, dispečerský vlakový, 
dispečerský elektrotechnický, dispečerský technologický, nouzový, p ímý) dotčených 
obsahem zadání „Rekonstrukce CE“. 

3.4.2 Po provedené revitalizaci kontrola funkčnosti všech výše uvedených telefonních spoj , 
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uvedení do trvalého provozu. 

3.5 Hodinové za ízení 

3.5.1 Demontáž vybraných hodin umíst ných v prostorách stanice podle požadavk  zadání 
„Rekonstrukce CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení 
linek systému jednotného času metra. 

3.5.2 Zp tná montáž hodin na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na linky systému 
jednotného času metra, oživení systému, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého 
provozu. 

3.6 Systém AIS 

3.6.1 Demontáž sv telných informačních panel  podle požadavk  zadání „Rekonstrukce 
CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana p ípojných vedení 
linek. 

3.6.2 Zp tná montáž sv telných informačních panel  na stávající nebo modifikované pozice, 
zapojení na p ípojná vedení, oživení systému AIS, zkoušky funkčnosti, uvedení do 
trvalého provozu. 

3.7 Za ízení pro navád ní zrakov  postižených – projektová dokumentace odsouhlasená unií 
nevidomých v rozsahu cca: 

3.7.1 Demontáž prvk  za ízení pro navád ní zrakov  postižených (majáčk , panel  pro 
informaci strojvedoucího atd.) podle požadavk  zadání „Rekonstrukce CE“, jejich 
ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana p ípojných vedení. 

3.7.2 Zp tná montáž majáčk  na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na p ípojná 
vedení, oživení systému pro navád ní zrakov  postižených a panel  pro informaci 
strojv dce, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého provozu. 

3.8 Panel VIP 

3.8.1 Odpojení venkovního panelu VIP, ochrana p ípojných vedení. 

3.8.2 P ipojení panelu VIP na p ípojná vedení, oživení panelu, p edepsané zkoušky, uvedení 
do trvalého provozu. 

3.9 P íposlech VKV 

3.9.1 P ípadné úpravy na stávajícím stanovišti radiostanice VKV  (stav dlo – místnost č. 202) 
podle požadavk  zadání „Rekonstrukce CE“. 

3.10 Systém EZS 

3.10.1 Demontáž vybraných prvk  systému EZS podle požadavk  zadání „Rekonstrukce CE“, 
jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení komunikačních linek 
systému EZS. 

3.10.2 Zp tná montáž prvk  systému EZS na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na 
komunikační linky, oživení systému EZS, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého 
provozu. 

3.11 P ístupový systém (EKV) 

3.11.1 Odstrojení p ístupových míst – čtečky a další prvky p ístupového bodu-podle 

požadavk  zadání „Rekonstrukce CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická 
ochrana), ochrana komunikační linky systému EKV. 
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3.11.2 Zp tná montáž prvk  systému EKV na stávající nebo modifikované pozice, p ipojení na 
komunikační linku oživení systému EKV, zkoušky funkčnosti, uvedení do trvalého 
provozu. 

3.12 Systém EPS 

3.12.1 Demontáž vybraných hlásič -automatických, tlačítkových-podle požadavk  zadání 
„Rekonstrukce CE“, jejich ošet ení (mechanická a elektrická ochrana), ochrana vedení 
hlásičových linek. 

3.12.2 Zp tná montáž hlásič  na stávající nebo modifikované pozice, zapojení na hlásičové 
linky, oživení systému EPS, p edepsané zkoušky, uvedení do trvalého provozu 

3.13 Tlačítka nouzového zastavení vlaku 

3.13.1 Demontáž, projekt úpravy obvodu, montáž, p ezkoušení, v p ípad  nutnosti schválení 
Drážním ú adem. 

4 Dopravní za ízení 

Vým na 3 kus  ramen pohyblivých schod  včetn  nového napájecího rozvád če RM80 a 
napájecích kabel  z MDT, rozvád č bude zhotoven dle stávajícího vzoru.   

5 Technologická za ízení a OSM 

5.1 ZTI A ČERPACÍ STANICE 

5.1.1 oprava výtlak  z čerpacích stanic v ÚPN z MN 32, MN 30, HF 31; 

5.1.2 vým na poklop  v ČS; 
5.1.3 oprava  vodovodu nižších dimenzí  pod DN 80 - hydrantové odbočky v ÚPN,ÚN; 
5.1.4 oprava ČSMN 30 – RM70; 

5.1.5 oprava ČSMN 32 – RM70.1; 

5.1.6 oprava ČSHF 31 – RM60; 

5.1.7 oprava výtlaku DN80 z čerpací stanice HF31 vč. servošoup te OSM; 
5.1.8 oprava potrubí suchovodu DN100 vč. armatur; 
5.1.9 oprava gravitačního svodného kanalizačního potrubí DN150-100 pod strojovnou 

eskalátor . 

5.2 STAVBA 

5.2.1 vým na dve í včetn  rámu do m.č. 203 – zkroucené pr saky v dezolátním stavu; 
5.2.2 odstran ní pr saku nad tlakovým uzáv rem UE2101, který poškozuje již opravený 

pochozí krycí poklop tohoto uzáv ru;   
5.2.3 ve strojovnách VZT vybourat základy (nap . m. č. 307, 222), opravit malby a podlahy 

vč. nát r , vým na dve í za protipožární (nap íklad 222, 107, 307, 313, 402); 
5.2.4 m. č. 107 – strojovna VZT: vým na dve í za protipožární, nové odvodn ní, vým na 

krycích plech  a rám  odvodn ní, vybourání základ ; 
5.2.5 nasávací komora m. č. 123: odstranit pr saky, bezprašné povrchy, malby, podlahy, 

nový rošt nasávání; 
5.2.6 m. č. 111 – strojovna VZT: vým na krycích plech  a rám  odvodn ní; 
5.2.7 m. č. 222 – strojovna VZT: vým na dve í za protipožární; 
5.2.8 m. č. 402 – strojovna VZT: zbourat nasávací komoru; 
5.2.9 m. č. 301 – dílna eskalátor : na p ívodu do strojovny eskalátor  (za . č. 6) zbourat 

podhled a nahradit VZT potrubím. 

5.3 VZDUCHOTECHNIKA 
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5.3.1. Energoblok 

a) Místnost č. 120 – strojovna VZT: 

 za . č. 22 v trání akumulátorovny (m. č. 121) – nyní na p ívodu RNH 315 – vym nit 
ventilátor vč. filtrace; na odtahu osazeny 2 ks RNH 315 (2003) – odvodní ventilátory 
vym nit; provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  (mimo 
nerezu) na p ívodu i odtahu vč. požárních klapek a klapky na výdechu; vym nit šoup  
na výdechu zrušit filtr; 

 za . č. 23 v trání rozvodny a traf (m. č. 121 a  122) – p ívod BKC B 6,3 (2 ks) 

jednotky vym nit, doplnit filtrační komoru (další stupe  filtrace), odtah Falax Cs 50 
(m.č. 231, 2 ks) a Falax Cs 31,5 (m.č. 123, 2 ks), ventilátory vym nit – provést 
celkovou rekonstrukci VZT a p íslušných VZT rozvod  (mimo nerez), protipožárních 
izolací a havarijního odv trání vč. požárních klapek, upravit vzduchové výkony 
za ízení v souladu s nov  osazenými za ízeními rozvodny a traf; 

 p edfiltry umístit do nasávací komory. 

b) Místnost č. 136 – místnost obsluhy: 

 osazena jednotky SHB 400 – vym nit jednotku; p emístit p ívod vody; opravit 
odvodn ní. 

5.3.2 Technologický tunel 

a) Místnost č. 107 – strojovna VZT: 

 za . č. 28 HGB staniční – nyní odtah RNH 250, vym nit ventilátor, provést celkovou 
rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  vč. požárních klapek; 

 za . č. 30 v trání rozvad č , skladu, nefekální ČS – nyní odtah RFC 250 (2005), 
vym nit ventilátor, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  
vč. požárních klapek. 

b) Místnost č. 111 – strojovna VZT: 

 za . č. 24 v trání místností OSM (S P, ošet ovna) – nyní p ívod RNH 250, odtah 
RNH 315 – vym nit ventilátory, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných 
VZT rozvod  na odtahu vč. požárních klapek, upravit vzduchové výkony za ízení dle 
skutečného užívání; 

 za . č. 26 v trání čisticích mechanism  – nyní odtah RNH 250 – vym nit ventilátor, 
provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  vč. požárních 
klapek; 

 za . č. 27 v trání služebních WC, fekální ČS nyní odtah RNH 315 (2003) – vym nit 
ventilátor, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  (mimo 
nerez) vč. požárních klapek, vym nit šoup . 

c) Místnost č. 222 – strojovna VZT: 

 za . č. 21 v trání sd lovacích a reléových za ízení - nyní na p ívodu Flexomix 100 
(rok 2004) na odtahu 2x RNH 315 – provést celkovou rekonstrukci, vym nit za 
sestavu Flexomix (obdobn  Palmovka); p idat chlazení; rekonstrukce VZT rozvod  
(mimo nerez), protipožárních izolací a požárních klapek, v místnosti náv stního mistra 
vym nit SHB; 

 za . č. 29 v trání rozvad č , skladu, nefekální ČS – nyní odtah RNH 250 – vym nit 
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ventilátor, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  vč. 
požárních klapek. 

d) Místnost č. 217 – místní v trání ÚN: 

 za . č. 25 DN, dílny, vlakové čety nyní na p ívodu jednotky Geko (5 ks), v místnosti 
vlakových čet splitové chlazení (2004) – vym nit Geka i chlazení, upravit vzduchové 
výkony za ízení dle skutečného užívání místností. 

e) Místnost č. 116 – MOZ: 

 vým na vyústky, vym nit PSUM. 

5.3.3 OSM - společn  za ízení 

U za . č. 41 HGB odstavné koleje, za . č. 42 izolátor, za . č. 43 HGB 21,492 km, za . č. 
44 HGB 21,931 km a za . č. 45 ČS jímka 21,904 km vym nit ventilátory, provést 
celkovou rekonstrukci za ízení (KF) a p íslušných VZT rozvod . 

5.3.4 Úrove  vestibulu 

a) Místnost č. 402 – strojovna VZT: 

 za . č. 6 p ívod v trání strojovny eskalátor  – nyní 2 ks BKC – jednotky vym nit, 
provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  včetn  požárních 
klapek. P ívod vzduchu pro nové za ízení napojit p ímo na požární klapky z vestibulu 

(vybourání nasávací komory, zbourání podhledu v díln  eskalátor ). Tlumiče hluku 
osadit do VZT potrubí. Upravit vzduchové výkony dle nové tepelné zát že strojovny 
eskalátor . 

5.3.5 Úrove  pod vestibulem 

a) Místnost č. 307 – strojovna VZT: 

 za . č. 2 v trání služebních WC a sklad odpadu – nyní odtah RNH 250 – vym nit 
ventilátor, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  
(zahrnuje i únv. a úv.) včetn  požárních klapek; 

 za . č. 3 v trání šatny, sprchy, úklid – p ívod i odtah BKC 4 - vym nit p ívodní i 
odvodní jednotku, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných rozvod  
(zahrnuje i únv. a úv) včetn  požárních klapek, upravit vzduchové výkony za ízení dle 
skutečného užívání místností; 

 za . č. 4 v trání čistících mechanism  – nyní odtah RNH 250 – vym nit ventilátor, 
provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  včetn  požárních 
klapek; 

 za . č. 5 v trání dílny eskalátor , sklad  a provozních místností – nyní p ívod RNH 
250 a odtah RNH 315 – vym nit p ívodní i odvodní ventilátor, provést celkovou 

rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  na p ívodu i odtahu včetn  
požárních klapek, upravit vzduchové výkony dle skutečného užívání místností. 

b) Místnost č. 313 – strojovna VZT: 

 za . č. 1 v trání ve ejných WC – nyní p ívod RNH 250 a odtah RNH 315 – vym nit 
p ívodní i odvodní ventilátory, provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných 
VZT rozvod  až k hranici strojovny (k hranici požárního úseku); 

 poznámka: rekonstrukce rozvod  na WC v UV bude součástí jiné akce; 
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 za . č. 6 odvod v trání strojovny eskalátor  – nyní 2 ks BKC – jednotky vym nit, 
provést celkovou rekonstrukci za ízení a p íslušných VZT rozvod  včetn  požárních 
klapek. Upravit vzduchové výkony dle nové tepelné zát že strojovny eskalátor . 

5.3.6 Obecn  pro VZT: 

- v trání ešit dle skutečného využívání místností nebo instalovaným za ízením;  
- místo radiálních ventilátor  osazovat (dle možností) potrubní ventilátory nebo na p ívodech; 

sestavy - s filtrací, oh evem a strojními klapkami (nap . Terno, ILT); 
- vym nit všechny vyústky a distribuční elementy na VZT rozvodech; 
- vym nit st nové m ížky; 
- opravit protihlukové, tepelné a protipožární izolace VZT potrubí; 
- nástavce na DF 50 demontovat a osadit zp t na nová potrubí; 
- vym nit všechny požární klapky za požární klapky Mandík se servopohony BELIMO;  

- doplnit požární klapky a st nové uzáv ry na hranicích požárních úsek  v souladu s novými 
p edpisy; 

- vym nit šoupata tlakové ochrany (z. č. 22 a 27); 
- vym nit VZT rozvody mimo stávající nerezové; 
- doplnit ruční VZT klapky pro zaregulování vzduchových výkon ; 
- vym nit a dle pot eby doplnit tlumiče hluku v potrubí; 

Poznámka: výše uvedená VZT za ízení byla v r. 2002 zasažena povodní. 

5.4 ROZVODY NN - ÚROVE  POD VESTIBULEM 

5.4.1 RM 10 

Stávající stav: ocelo-plechový rozvád č o sedmi polích, celková délka rozvad če je 5,44 m, 
výška  2m hloubka 0,4 m, napájí VZT za ízení a jsou z n j napájeny požární klapky, které jsou 
ovládány magnety. 
 

Požadovaný stav: 
• Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM53. 
• V projektu zapracovat vazbu mezi RM a EPS. 

• Tento RM nemá vazbu na ASD -T, vazbu nutno zapracovat do projektu. 

• Rozvád č nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. 
Nutno v projektu respektovat podmínky PT  a požární sm rnice DP. 

• P ívody a vývody ke spot ebič m jsou vedeny shora. 

• Rozvad č bude vybaven vnit ní a vn jší ochrannou svorkou pro p ipojení k zemnící soustav  
METRA. 

• Krytí rozvad če, p ístroj  a za ízení odpovídá určeným vn jším vliv m ve smyslu ČSN 
2000-5-51. 

• Životnost sk ín  rozvad če musí být minimáln  30 let. 
• Veškerý materiál a p ístroje musí spl ovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a 

PT . 
• Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým sm rnicím, proto musí být vym n ny. 

5.4.2 RM 10.1 

Stávající stav: ocelo-plechový rozvád č o šesti polích, celková délka rozvad če je 4,64 m, výška 
2m hloubka 0,4 m. Rozvád č napájí staniční VZT pro v trání prostoru pod úrovní vestibulu a 
jsou z n j napájeny požární klapky, které jsou ovládány magnety. 

Požadovaný stav: 
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• Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM53.1. 
• V projektu zapracovat vazbu mezi RM a EPS. 

• Tento RM nemá vazbu na ASD -T, vazbu nutno zapracovat do projektu. 

• Rozvad č nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. 
Nutno v projektu respektovat podmínky PT  a požární sm rnice DP. 

• P ívody a vývody ke spot ebič m jsou vedeny shora. 
• Požadujeme nové p ívodní kabely do sekce A, B v provedení odpovídajícím současným 

sm rnicím. 
• Rozvad č bude vybaven vnit ní a vn jší ochrannou svorkou pro p ipojení k zemnící soustav  

METRA. 

• Krytí rozvad če, p ístroj  a za ízení odpovídá určeným vn jším vliv m ve smyslu ČSN 
2000-5-51. 

• Životnost sk ín  rozvad če musí být minimáln  30 let. 
• Veškerý materiál a p ístroje musí spl ovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a 

PT . 
• Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým sm rnicím, a proto musí být vym n ny. 

5.4.3 RM 11 

Stávající stav: ocelo-plechový rozvad č o čty ech polích. Celková délka rozvad če je 2,84 m, 
výška 2,25 m hloubka 0,4 m. Rozvad č napájí AKU kamna a boiler v prostoru stanice. 

Požadovaný stav: 
• Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM95. 
• Tento RM nemá vazbu na ASD -T, vazbu nutno zapracovat do projektu. 

• Rozvad č nemá rozvody provedeny ohniodolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. 
Nutno v projektu respektovat podmínky PT  a požární sm rnice DP 

• P ívody a vývody ke spot ebič m jsou vedeny shora 

• Rozvad č bude vybaven vnit ní a vn jší ochrannou svorkou pro p ipojení k zemnící 
soustav  METRA 

• Krytí rozvad če, p ístroj  a za ízení odpovídá určeným vn jším vliv m ve smyslu ČSN 
2000-5-51 

• Životnost sk ín  rozvad če musí být minimáln  30 let 
• Veškerý materiál a p ístroje musí spl ovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a 

PT  

• Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým sm rnicím, a proto musí být vym n ny. 
• Společn  s vým nou rozvad če požadujeme vým nu AKU kamen a boileru. 

5.4.4 RM 11.1 

Stávající stav: ocelo-plechový rozvád č o jednom poli, celková délka rozvad če je 0,610 m, 
výška 0,910 m hloubka 0,250 m, rozvád č napájí šoup  pro vodovodní vstup do stanice. 

Požadovaný stav: 
• Nový RM požadujeme označit dle metodiky RM95.1. 
• Tento RM nemá vazbu na ASD -T, vazbu nutno zapracovat do projektu. 

• Rozvad č nemá rozvody provedeny ohni odolnými kabely, vše je provedeno kabely CYKY. 
Nutno v projektu respektovat podmínky PT  a požární sm rnice DP. 

• P ívody a vývody ke spot ebič m jsou vedeny shora. 
• Rozvad č bude vybaven vnit ní a vn jší ochrannou svorkou pro p ipojení k zemnící soustav  

METRA. 
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• Krytí rozvad če, p ístroj  a za ízení odpovídá určeným vn jším vliv m ve smyslu ČSN 
2000-5-51. 

• Životnost sk ín  rozvad če musí být minimáln  30 let. 
• Veškerý materiál a p ístroje musí spl ovat podmínky dané vnitropodnikovými normami a 

PT . 
• Stávající kabelové konstrukce neodpovídají novým sm rnicím, a proto musí být vym n ny. 
• Společn  s vým nou rozvad če požadujeme vým nu AKU kamen napájených 

z p edm tného RM. 
• Požadujeme nový p ívodní kabel pro RM 11.1 vedený z jedné sekce RM95 (RM11). 

5.5 ASD -T – ÚROVE  POD VESTIBULEM 

Veškerá technologická za ízení napájená z rekonstruovaných RM napojit na ídící systém 
ASD -T a tímto systémem je ídit. 

Vizualizovat stavy technologických za ízení napájených z rekonstruovaných RM. 

6 Požadavky na protipožární zabezpečení 

Oprava poškozených  protipožárních prostup  v kabelovém kanále pod ET, strojovn  eskalátor  
a napínací komo e. 

Oprava, repase potrubí suchovodu, které vede v prostoru pod eskalátory včetn  vyúst ní na 
nástupišti.  

7 Vybudování bezbariérového zp ístupn ní stanice 

Realizace bezbariérového zp ístupn ní stanice kaskádou výtah  dle Studie proveditelnosti 
z 06/2016 včetn  Zm ny 1 z 12/2016 zpracovanou firmou METROPROJEKT Praha a.s.  
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P ÍLOHA 2  
AUTORSKÝ DOZOR 

 

Výkon autorského dozoru: 

a) Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném zn ní po dobu 
realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

b) Zhotovitel bude provád t Autorský dozor zpravidla p i kontrolním dnu stavby. Na základ  
výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavb  a provede výkon Autorského 
dozoru v jiných p ípadech hodných z etele.  

c) Zjistí-li Zhotovitel p i výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace (dále 
jen "PD"), uv domí Objednatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla 
zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou poštou. Dodavatele stavby uv domí 
v p ípad  nebezpečí z  prodlení. V od vodn ných p ípadech uvede stručnou charakteristiku 
porušení dokumentace a tomu odpovídající d sledky. 

d) Objednatel zajistí pro Zhotovitele obvyklé podmínky pro výkon sjednaného Autorského 
dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající 
Autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele p edá Autorskému dozoru 
pot ebné podklady týkající se realizace stavby. 

e) Za výkon Autorského dozoru nejsou považovány p ípady, kdy Zhotovitel odstra uje v rámci 
reklamačního ízení prokazatelné vady PD. V takovém p ípad  provede Zhotovitel pot ebné 
projekční práce z titulu odpov dnosti za vady projekčního ešení.  
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P ÍLOHA 3  

RELEVANTNÍ P EDPISY A NORMY 

P edpisy DP a.s.: 

 Sm rnice 5-2013-02 Schvalování technických za ízení, výrobk , systém  a 
technických p edpis  pro použití v pražském metru 

 Sm rnice 22-2012-01 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu 
pražského metra 

 Sm rnice 21-2011-02 Ochrana životního prost edí 
 Sm rnice 32-20102-01 bezpečnost a ochrana zdraví p i práci v DP 

 Sm rnice 39-2010-02 Školení a odborná p íprava zam stnanc  DP a 
zam stnanc  cizích organizací o požární ochran  

 Sm rnice  02-2016-00 Nakládání s kovovým odpadem 

 Sm rnice 77-2011-02 Provád ní svá ečských prací a obdobných prací v 
prostorách a objektech DP 

 Sm rnice 46-2010-03Elektrotechnická kvalifikace zam stnanc  

 Sm rnice pro projektování metra č. 106 Katalog místností 
 Metodika značení elektrického za ízení DP - Metro 

 Protokol č. 115/99/a o určení vn jších vliv  

 O 5/1 P edpis o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci 
 Os 3/1 Sm rnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra 

 Protokol č. 7/2016 – T  Zadávací podmínky pro dodávky t sn ní prostup  
kabelových vedení tlakovými p ed ly a tlakov  odolnými a plynot snými 
stavebními konstrukcemi v pražském metru 

 Protokol č. 7/2016 – T  zadávací podmínky pro dodávky t sn ní prostup  
kabelových vedení tlakovými p ed ly a tlakov  odolnými a plynot snými 
stavebními konstrukcemi v pražském metru 

 Protokol č. 5/2017 – T  Obecné podmínky pro použití svítidel v pražském 
metru 

 Protokol č. 12/2017 – T  Zadávací podmínky pro zkoušky funkčnosti 
kabelových tras v p ípad  požáru pro pražské metro 

 Protokol č.  16/2017 – T  podmínky navrhování kabelových ocelových 
konstrukcí pro pražské metro 

 Protokol č. 17/2017 – T  Podmínky pro pokládky kabel  ve 
vzduchotechnických šachtách a štolách pražského metra 

 Protokol č. 33/2017 – T  zadávací podmínky pro výrobu a dodávky rozvád č  
do 1 kV AC a 1,5 kV DC pro pražské metro 

 Protokol č. 14/2009 – T  Zásady pro ukládání optických kabel  v pražském 
metru 

 Projekční standardy pro pohyblivé schody služby 244 000 v aktuálním zn ní  
 Projekční standardy pro výtahy služby 244 000 v aktuálním zn ní 
 Protokoly na výrobky, materiály a technologické postupy, které nejsou 

schválené pro použití v metru - na vyžádání zadavatele. 
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Obecné p edpisy a normy: 

Základní právní p edpisy a technické normy 

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zakázek 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

 Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobk  p i jejich dodávání 
na trh 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický ád drah 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických za ízení a jejich konkretizace ( ád určených 
technických za ízení) 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 

 Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r 

 Na ízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických za ízení určených 
pro používání v určitých mezích nap tí p i jejich dodávání na trh  

 TP 124 Základní ochranná opat ení pro omezení vlivu bludných proud  na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací – MD-OI čj. 
1092/08-910-IPK/1 / 1. ledna 2009 

 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem – Společná 
hlediska pro instalaci a za ízení  

 ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických za ízeních 

 ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokument  používaných v elektrotechnice – 

Část 1: Pravidla 

 Soubor norem ČSN 33 2000 

 Soubor norem ČSN EN 61439 ed. 2 Rozvád če nízkého nap tí  
 ČSN IEC/TR 61439-0 Rozvád če nízkého nap tí – část 0: Návod na specifikaci 

rozvád č  

 Soubor norem ČSN EN 62305 ed. 2 Ochrana p ed bleskem  
 ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v pr myslových provozovnách  
 ČSN 33 3510 Elektrická trakční za ízení metra  

 ČSN 33 3525 Trakční vedení metra  
 ČSN 73 7509 Pr jezdný pr ez metra   
 ČSN EN 50162 Ochrana p ed korozí bludnými proudy ze stejnosm rných 

proudových soustav 

 ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodič  barvami nebo číslicemi – Provád cí ustanovení  
 ČSN EN 12665 Sv tlo a osv tlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení 

požadavk  na osv tlení 
 ČSN  EN 12464-1 Sv tlo a osv tlení – Osv tlení pracovních prostor  – Část 1: 

Vnit ní pracovní prostory 



Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská  

 

 

 

 

 ČSN EN 12464-2 Sv tlo a osv tlení – Osv tlení pracovních prostor  – Část 2: 

Venkovní pracovní prostory  
 ČSN  36 0020 Sdružené osv tlení  
 ČSN EN 1838 Sv tlo a osv tlení – Nouzové osv tlení  
 ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy,  
 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osv tlení  
 ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 

 ČSN EN 60598-2-1 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 1: Stacionární 
svítidla  

 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro 
nouzové osv tlení 

 Ostatní normy souboru ČSN EN 60598-2 ed. 2 

 Soubor norem ČSN EN 62386 Digitální adresovatelné rozhraní pro osv tlení  
 Ostatní ČSN pokrývající p edm t projektu 
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P ÍLOHA 4  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
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P ÍLOHA 5  
POŽADOVANÝ ROZSAH MAJETKOPRÁVNÍHO ZAJIŠT NÍ STAVBY 

Majetkoprávní zajišt ní stavby 

 

P i činnostech sm ujících k majetkoprávnímu zajišt ní stavby či dílčích částí stavby (dle povahy a 
rozsahu stavby dané projektovou dokumentací) je p íkazník (zhotovitel) povinen postupovat 
s pot ebnou odbornou péčí dle pokyn  DPP a v souladu s jeho zájmy, které zhotovitel zná, znát mohl 
a m l či s nimiž ho DPP seznámil. Zhotovitel je zejména povinen respektovat zájem DPP na 
snižování náklad  stavby, resp. náklad  na majetkoprávní zajišt ní stavby, a v rámci smluvní 
dokumentace projednat s druhou smluvní stranou (p ípadn  s více smluvními stranami) podmínky 
pro DPP nejvíce výhodné. Za tímto účelem je zhotovitel povinen navrhovat vlastník m dotčených 
nemovitostí takový typ smluvního vztahu, který je nejvhodn jší k zajišt ní daného účelu. Konstatuje 
se, že zhotovitel nemá oprávn ní k podpisu smluv v rozsahu majetkoprávního zajišt ní stavby, 
objednávek či jiných závazk  za DPP. V pr b hu stavby se zhotovitel zavazuje podávat DPP 
informace o pot eb  zm n majetkoprávního zajišt ní a činit nezbytné úkony sm ující k tomuto 

zajišt ní. 

Pro majetkoprávní zajišt ní stavby se zhotovitel zavazuje:  

1. P ed vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
zpracované projektantem stavby prov it rozsah stavbou dotčených nemovitostí, dohlížet nad 
vypracováním majetkoprávního elaborátu s cílem eliminovat ty nemovitosti, jejichž majetkoprávní 
zajišt ní pro stavbu by bylo problematické a vždy usilovat o jejich vyjmutí ze stavby je-li to možné 
s ohledem na technické parametry stavby. V p ípad , že projektantem bude vyhodnoceno, že to 
možné po technické stránce není, je zhotovitel povinen zajistit jeho písemné vyjád ení a p edat ho 
DPP. Zhotovitel se zavazuje veškeré p ipomínky DPP p i p íprav  majetkoprávní dokumentace 
uplatnit u projektanta stavby. Zhotovitel se zavazuje p edat DPP soupis všech stavebních objekt  a 
pozemk  a jejich vzájemné p i azení, v (na) nichž budou stavební objekty umíst ny a zavazuje se 
vyjasnit a odstranit p ípadné rozpory s projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
souhlasy vlastník  nemovitostí dotčených stavbou a p edat kopie DPP. 

2. P ed vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení zajistit 

majetkoprávní vypo ádání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou v rozsahu 

odpovídajícím projektové dokumentaci stavby („Návrh požadovaných nemovitostí a práv“), 
zpracované projektantem včetn  všech jejích p ípadných zm n provád ných v jejím pr b hu, a to 

tak, aby vlastníkem stavby byl DPP a stavba se nestala součástí pozemku jiného vlastníka. 
V p ípad , že p i ukončení stavby bylo zjišt no, že dle p edchozí v ty nedošlo k úplnému 
majetkoprávnímu zajišt ní stavby, zavazuje se zhotovitel učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí 
k majetkoprávnímu vypo ádání t ch částí stavby, jejichž majetkoprávní vypo ádání zajišt no nebylo.  

3. Ve fázi projektové p ípravy, p ed vydáním čistopisu podkladu následných uživatel  dílčích 
částí stavby zpracované projektantem, se zhotovitel zavazuje, v p ípadech, kdy jednotlivé objekty 
nebudou p ebírány DPP do správy (vlastnictví), projednat s projektantem navrženými, tj. v úvahu 
p ipadajícími, následnými uživateli p evzetí stavby či dokončených dílčích částí stavby do správy. 
Za ukončené se tato jednání považují tehdy, zaváže-li se písemn  následný uživatel k p evzetí stavby 
či konkrétní dílčí části stavby a v p ípad  nových staveb a staveb, které nesouvisí s činností DPP 
uzav ením smlouvy budoucí (kupní, o p evodu majetku, darovací aj.). Tato jednání se uskuteční dle 
pokyn  DPP za podmínek výše uvedených, tzn. formou smluvní dokumentace a finanční pln ní určí, 
resp. odsouhlasí DPP.   
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V rámci majetkoprávního zajišt ní stavby se zhotovitel zavazuje pro zajišt ní užívání 
jednotlivých stavbou dotčených nemovitostí p ed vydáním stavebního povolení a pro užívání 
nemovitostí po dobu realizace stavby:  

 Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí smluvní podmínky, a to s ohledem na shora 

uvedené, s tím, že finanční pln ní vždy určí, resp. odsouhlasí p edem písemn  DPP. Pro p ípad 
nenalezení souladu s požadavky DPP je zhotovitel povinen zajistit jednání s vlastníkem dotčené 
nemovitosti. 

 Zajistit projednání smluvní dokumentace s účastníky smlouvy (tj. vlastníky dotčených 
nemovitostí), vč. odsouhlasení jejího textu ze strany vlastník  a po podpisu smlouvy ze strany 
DPP zajistit podpisy ostatních smluvních stran. Zhotovitell je zejména z časových d vod  
povinen se ádn  seznámit se standardními postupy DPP v rámci schvalovacích proces  pro 
uzavírání smluvních dokumentací daných stanovami DPP a interními normami. K tomuto 

poskytne DPP zhotoviteli všechny pot ebné podklady a pot ebnou součinnost.  

Pro majetkoprávní zajišt ní stavby, resp. pro zajišt ní užívání jednotlivých nemovitostí 
pot ebných pro realizaci stavby, bude ze strany zhotovitele navržen a vyhotoven v souladu 

s platnou právní úpravou nejvhodn jší typ smluvní dokumentace včetn  návrh  na vklad práv 
do katastru nemovitostí, podmínky a pot eby stavby tak, aby nedošlo a do budoucna ani 
nedocházelo ke spor m s vlastníky dotčených nemovitostí z d vodu nedostatečného 
majetkoprávního zajišt ní stavby s tím, že podmínky budou odsouhlaseny p edem. Zhotovitel 
zajistí rovn ž znalecké posudky pro stanovení hodnoty práv, která budou p edm tem p evodu, a 
to v rozsahu ceny obvyklé a administrativní. Pro majetkoprávní zajišt ní k částem nemovitostí 
dotčených stavbou formou výkupu, se zhotovitel zavazuje zajistit rovn ž geometrické plány a 
souhlas p íslušného ú adu s d lením pozemku. 

V p ípad , že stavba bude spl ovat parametry ve ejn  prosp šné stavby dle stavebního zákona, je 
zhotovitel za situace, kdy nebude možné zajistit majetkoprávní vypo ádání dohodou s vlastníky 
dotčených nemovitostí, na základ  pokynu DPP zajistit veškeré podklady nezbytné k zahájení 
procesu vyvlastn ní (tj. zejména geometrické plány, znalecké posudky, výzvu k uzav ení p íslušné 
smluvní dokumentace p ed zahájením vyvlast ovacího ízení, smluvní dokumentaci, návrh na 
zahájení vyvlast ovacího ízení apod.). Zhotovitel se zavazuje v rámci vyvlast ovacího ízení 
zastupovat DPP ve všech ízeních (tzn. správních i soudních) a činit veškeré kroky související 
s procesem vyvlastn ní.  

V rámci majetkoprávního zajišt ní stavby, tj. pro vypo ádání závazk  zejména dle smluv o 
p ekládce inženýrských sítí, se zhotovitel zavazuje pro uzav ení p íslušné smluvní 
dokumentace:  

Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí a provozovateli inž. sítí smluvní podmínky, a to 
s ohledem na shora uvedené, s tím, že finanční pln ní vždy určí, resp. odsouhlasí p edem písemn  
DPP. Pro p ípad nenalezení souladu s požadavky DPP je zhotovitel povinen zajistit jednání 
s vlastníkem dotčené nemovitosti či provozovatelem inž. sítí. 

Za tímto účelem p ipraví zhotovitel p íslušnou smluvní dokumentaci, a to pro p ípady, kdy DPP je 
účastníkem smlouvy z titulu investora stavby, tak i pro p ípady, kdy DPP je vlastníkem inženýrské 
sít . Za situace, kdy vlastníkem inženýrské sít  je osoba odlišná od DPP, návrh této smlouvy bude 
vyhotoven a účastník m smlouvy p edložen k odsouhlasení ve zn ní obvykle používaném 
provozovatelem inž. sítí.  

Po odsouhlasení zn ní smluvní dokumentace vlastníkem pozemku p ípadn  i provozovatelem, bude 
návrh smluvní dokumentace p edán k odsouhlasení a p ipomínkám DPP. Poté, kdy bude text 
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odsouhlasen všemi účastníky, zavazuje se zhotovitel zajistit podpisy všech účastník  smlouvy s tím, 
že podpisy ze strany DPP budou poslední.  

4. Po dokončení jednotlivých částí stavby se zhotovitel zavazuje: 

 zajistit vyhotovení a p edání geometrických plán  skutečného provedení (GP) DPP (to 

neplatí, je-li vyhotovitelem GP sám provozovatel inž. sítí, v tom p ípad  zajistí zhotovitel jen 

p edání GP DPP).  

 Zajistit vyhotovení a p edání znaleckých posudk  DPP pro celkové vypo ádání stavby. 

 Zajistit vyhotovení a p edání kolaudačních rozhodnutí DPP. 

 P edat rozhodnutí o vyn tí ze ZPF vč. doklad  o úhrad , DPP. (pouze v p ípad , že stavba 

je realizována na ZPF) 

Po dokončení stavby zajistí zhotovitel uzav ení p íslušných smluv pro celkové vypo ádání dosud 
nevypo ádaných částí stavby vč. vypo ádání závazk  ve vztahu k t etím osobám vyplývajícím 
z uzav ených smluv o p ekládce.  

 

Zápis nov  vybudovaných staveb, podléhajících evidenci ve ve ejném seznamu, zajistí DPP, 
na základ  výše dodaných listin. 
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P ÍLOHA 6 

SEZNAM PODDODAVATEL  

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

Popis poddodávky Finanční rozsah 
poddodávky 

- - - 
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P ÍLOHA 7 

STAVEBNÍ PODKLADY A POŽADAVKY NA OSV TLENÍ A ASD -O  

 

 Stavební podklady 

 Projekční standardy pro pohyblivé schody služby 244000 v aktuálním zn ní 
 Projekční standardy pro výtahy služby 244000 v aktuálním zn ní 
 Požadavky na osv tlení a ASD -O 

 P íloha č. 1 k Požadavk m na osv tlení a ASD -O 

 P íloha č. 2 k Požadavk m na osv tlení a ASD -O 

 P íloha č. 3 k Požadavk m na osv tlení a ASD -O 

 P íloha č. 4 k Požadavk m na osv tlení a ASD -O 
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P ÍLOHA 8 

CENÍK REPROGRAFICKÝCH PRACÍ 

 

Ceník planografických prací METROPROJEKT Praha a.s. 
  

   

    

    

Jednotka 
Cena 

jednotky 
[Kč] 

Tisk, kopie - papír, texty jednostranný - ČB A4 0,90 

  oboustranný - ČB A4 1,50 

  jednostranný - barevný A4 4,50 

  oboustranný - barevný A4 8,50 

Foto, vizualizace jednostranný - barevný A4 9,00 

Plotr  černobílý A4 3,50 

  barevný A4 4,00 

Desky  tkanicové ks 32,00 

  3 - chlopňové ks 19,00 

  rychlovazač ks 13,50 

  šanon ks 200,00 

  krabice (350x330x225) ks 250,00 

  krabice (500x330x225) ks 280,00 

Vazba kroužková včetně čelní 
folie a bílého kartonu 

do 45 listů ks 95,00 

nad 45 listů ks 132,00 

Nasouvací (hřbet, folie a karton)   A4 20,00 

Vlastní práce  skládání, šití, kompletace hod 375,00 

CD-R 700 MB   ks 102,00 

DVD-R 4,7 GB   ks 228,00 

DVD-R 8,5 GB   ks 465,00 

    

    Případné vícetisky nad rámec budou účtované dle skutečného počtu formátů oceněných 
ceníkem planografických prací METROPROJEKT Praha a.s.  
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P ÍLOHA 9 

NABÍDKA 
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P ÍLOHA 11 

PLNÁ MOC 

 

NA ZÁKLAD  TÉTO PLNÉ MOCI 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, identifikační číslo osoby 000 05 886, se 

sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22, zapsaný v obchodním rejst íku vedeném 
M stským soudem v Praze, spisová značka B 847, zastoupený Mgr. Martinem Gillarem, 

p edsedou p edstavenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem, místop edsedou p edstavenstva (dále 
jen "Zmocnitel")  

TÍMTO ZMOCŇUJE: 

METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem nám stí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00, 

identifikační číslo osoby 45271895, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem 
v Praze, spisová značka B 1418 (dále jen "Zmocn nec"),  

ABY: 

zastupoval Zmocnitele v ízení o vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, včetn  všech souvisejících právních jednání a zajišt ní souhlas , vyjád ení a 
stanovisek, a to ve vztahu k projektu ve stanici metra Českomoravská, spočívající ve vým n  
staničních pohyblivých schod  evidenční číslo 613-1-316, 317 a 318, včetn  modernizace 
stanice metra Českomoravská a vybudování bezbarierového vstupu do stanice metra 
Českomoravská, a to v návaznosti na smlouvu o dílo č. 000566 0018 ze dne [●] uzav ené mezi 
Zmocnitelem a Zmocn ncem týkající se vyhotovení projektové dokumentace na modernizaci 
stanice metra Českomoravská. 

Plná moc zaniká v okamžiku právní moci rozhodnutí o vydání stavebního povolení. 
 

NA D KAZ ČEHOŽ byla tato plná moc podepsána následovn : 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: Mgr. Martin Gillar Jméno: Ing. Ladislav Urbánek 

Funkce: p edseda p edstavenstva Funkce: místop edseda p edstavenstva 

Datum:  Datum:  

  

 

  



Smlouva č. 000566 0018 na projektovou dokumentaci na modernizaci stanice metra Českomoravská  
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SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


