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Změnový list č. 1 it dne 6.9.2018
Zmèna závazku ze smlouv> na veřejnou zakázku dle § 222 odsl. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni

Ná/«v stavby:
SPZ Joseph “ komunikace a IS • III. etapa

Číslo smluvního vztahu:
26/2^018

Ná/cv části stavby (PS. SO):

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu ^5.9 smlouvy o dílo. 
Změna sc týká technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní corw/termín dokončeni díla

Původní řešení dle smliivn» dokumenlacť*
Doba plněni:
Dokončení díla: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací (10.9.2018)

Nnvé řešení*

zahájeni stavebních prací (31.10.2018)
Doba plnění:
Dokončení díla: do 23 týdnů o<

Zdůvodnění /mřnv*
niaci byla navržena společná armatuml Šachta pro výtlak splaškové a 
požadavku společnosti SČVaK. a.s. je nutné místo původní jedné 

iro každou kanalizaci zvlášť.Čez ditrubuce dodatečné požaduje 
žaduje chráničky.

V zadávací projektové dokume 
dešťové kanalizace. Na základě 
šachty vybudovat šachty dvě • 

chráničky .CETrN také nyní po

změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní potiminky a zůstává zachován 
a ácel díla delínovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

ioditefiné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušn^i 
■nlMvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci ftUt 
taoou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle zněni § 222 odsL 6 zákona. Veškeré 
pvteínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, 
bert zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídal, celková povaha veřejné zakázky se 
HpnČjii a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazJcu. Tenio ziněnový list je
KKičasně schválením zmčny závadu ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv zménv na výkresovou dokumentaci: ano/M

Výkresovou dokumentaci ke zménč zpracoval: R-Projekty replice s.r.o.

Vliv zmčnv na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
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Ponížení/navyšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv /mény na termín dokončení díla; ano

ťcfmín dokončení díla dle smluvního vztahu: dokončeni díla do 16 týdnů

Nový teimín dokončeni díla: dokončení díla do 2^ týdnů
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Změnu navrhuje (jméno, přijmeni): 

Datum: 6.9.2018 Podp

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2018 Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 6.9,2018 Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (Jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2018 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení); M átor města

Datum: 6.9.201 S

Správce ro^x>čtu (jméno, příjmení

Datum: 6.9.201S Podpis:

P

Příloha změnového listu: bez přilohy
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