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ID Zahájení
343

0 18_09_13 NRP7_posunutý nabídkový hmg- dodatek č.3 SoD 755 dny 06.10. 17 31.10. 19

Stavebně-architektonická část 755 dny 06.10. 17 31.10. 19
2 SoD_účinnost sm louvy 1 den 06 .10. 17 06 .10 . 17

3 Předání staveniště 3 dny 13.10. 17 16.10. 17

4 Zahájení prací, příprava staveniště 30 dny 16.10. 17 14.11. 17

Likvidace azbestu - ZL 002 ( bez zahrnutí střechy) 56 dny 01.12. 17 25.01. 18
6 Výběr likvidátora azbestu 0 dny 01 .12. 17 01 .12 . 17

7 Podání TP a ohlášení vč. zajištění stanoviska HS 20 dny 01 .12. 17 20.12. 17

8 Vyklizení azbest obsahujících kcí a VZT - suterén 14 dny 21.12. 17 03 .01 . 18

9 Vyklizení azbest obsahujících kcí a VZT - NP 7 dny 04 .01. 18 10.01. 18

10 Likvidace azbestu v chráněném  pásmu 21 dny 05 .01. 18 25.01. 18

11 Bourání, podchycování, lešení, úklid stavby - odstrojovací a bourací práce bez vlivu azbestu 132 dny 16.10. 17 24.02. 18

12 Bourání, podchycování, lešení, úklid stavby odstrojovací a bourací práce po demontáži 
azbestových kcí

45 dny 11.01. 18 24.02. 18

13 Zemní práce 18 dny 04.01. 18 21.01. 18
14 Dobourání příček 4 dny 04 .01. 18 07 .01 . 18

15 Vybourání stropu 1 .PP z dvora pro přístup techniky 3 dny 08 .01. 18 10.01. 18

16 Vyklízení násypu - zem ní práce (Původní term ín 15 .11.2017) 14 dny 08 .01. 18 21.01. 18

17 Speciální zakládání 31 dny 22.01. 18 21.02. 18
18 Přípravné práce pro m ikropiloty - jádrové vrty 10 dny 22.01. 18 31.01. 18

19 M ikropilotové založení (Původní term ín 14 .1 .2018) 21 dny 01 .02. 18 21.02. 18

20 Časový dopad do termínu realizace dodatek č.3 SoD 280 dny 22.02. 18 28.11. 18
21 Hydroizolace-pažnice - ZL 006 28 dny 01 .03. 18 28.03. 18

22 Tahové m ikropiloty - ZL 007 7 dny 22.02. 18 28.02. 18

23 Spodní stavba - ZL 014 216 dny 29.03. 18 30.10. 18

24 Monolit-ZL 015 29 dny 31.10. 18 28.11. 18

25 Železobetonové a betonové konstrukce 457 dny 18.02. 18 20.05. 19
26 Přerušení části Díla 0 dny 08 .06. 18 08 .06 . 18

27 Znovuzahájení přerušených prací 0 dny 04 .09. 18 04 .09 . 18

28 ŽBK do +-0,000 vč. bourání 284 dny 18.02. 18 28.11. 18
40 ŽBK v NP vč.sanací a uprav skeletu 173 dny 29.11. 18 20.05. 19

41 Zděné konstrukce 90 dny 20.02. 19 20.05. 19

42 Nejzazší m ožný term ín pro zadání vyhrazené zm ěny závazku dle č l.18 .3  té to  ZD. 0 dny 31 .01. 18 31 .01 . 18

43 Vnitřn í dem olice (ztužující prvky ske letu ), úprava nosné kce, hrubé vn itřn í stavební a 
m ontážní práce

137 dny 04 .01 . 19 20 .05 . 19

44 Sádrokartonové konstrukce 153 dny 21.05. 19 20.10. 19

45 Podhledy 90 dny 23.07. 19 20.10. 19

46 Vn itřn í povrchy stěn a stropů 244 dny 28.02. 19 29.10. 19

47 Podlahy 244 dny 28.02. 19 29.10. 19

48 Dveře, vrata 153 dny 30 .05. 19 29.10. 19

49 Vn itřn í skleněné stěny a nadsvětlíky, vn itřn í okna 30 dny 02 .08. 19 31 .08 . 19

50 Klem pířské výrobky a práce 30 dny 18.08. 19 16.09. 19

51 Zám ečnické konstrukce a práce 90 dny 02 .08. 19 31 .10 . 19

52 O statní prvky 122 dny 01 .07. 19 31 .10 . 19

53 Kom pletace, m ontáž, vn itřn í práce 123 dny 30 .06. 19 31 .10 . 19

54 Střechy 122 dny 18.05. 19 16.09. 19

55 Fasády 122 dny 18.05. 19 16.09. 19

56 Demontáž fasády, montáž nové fasády a výplní, střecha a úprava dvora 122 dny 18.05. 19 16.09. 19

57 Technická zařízení budov 244 dny 01.03. 19 31.10. 19
58 Kanalizace 214 dny 31.03. 19 31.10. 19
59 Kanalizace 214 dny 31 .03. 19 31 .10 . 19

60 Dodávka 31 dny 31 .03. 19 30 .04 . 19

61 M ontáž 184 dny 31 .03. 19 30 .09 . 19

62 Zkoušky 7 dny 01 .10. 19 07 .10 . 19

63 Zkušební provoz 14 dny 08 .10. 19 21.10. 19

64 Zaškolení obsluhy 9 dny 22.10. 19 30 .10 . 19

65 Vodovod 153 dny 31.05. 19 30.10. 19
66 Vodovod 153 dny 31 .05. 19 30 .10 . 19

67 Dodávka 31 dny 31 .05. 19 30 .06 . 19

68 M ontáž 122 dny 31 .05. 19 29.09. 19

69 Zkoušky 7 dny 30 .09. 19 06 .10 . 19

70 Zkušební provoz 14 dny 07 .10. 19 20.10. 19

71 Zaškolení obsluhy 10 dny 21.10. 19 30 .10 . 19

72 SHZ - plynové 31 dny 30.09. 19 31.10. 19
73 SHZ - plynové 31 dny 30 .09. 19 31 .10 . 19

74 Dodávka 7 dny 30 .09. 19 06 .10 . 19

75 M ontáž 21 dny 30 .09. 19 20.10. 19

76 Zkoušky 4 dny 21.10. 19 24.10. 19

77 Zkušební provoz 4 dny 25.10. 19 28.10. 19

78 Zaškolení obsluhy 2 dny 29.10. 19 30 .10 . 19

79 Vytápění a chlazení 244 dny 01.03. 19 31.10. 19
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Doba trvání Zahájení Dokončení

244 dny 01 .03. 19 31 .10 . 19

31 dny 01 .03. 19 31 .03 . 19

214 dny 01 .03. 19 30 .09 . 19

7 dny 01 .10. 19 07 .10 . 19

14 dny 08 .10. 19 21.10. 19

9 dny 22.10. 19 30 .10 . 19

244 dny 01.03. 19 31.10. 19

244 dny 01 .03. 19 31 .10 . 19

31 dny 01 .03. 19 31 .03 . 19

214 dny 01 .03. 19 30 .09 . 19

7 dny 01 .10. 19 07 .10 . 19

14 dny 08 .10. 19 21.10. 19

9 dny 22.10. 19 30 .10 . 19

93 dny 30.07. 19 31.10. 19

93 dny 30 .07. 19 31 .10 . 19

31 dny 30 .07. 19 29.08. 19

62 dny 30 .07. 19 29.09. 19

7 dny 30 .09. 19 06 .10 . 19

14 dny 07 .10. 19 20.10. 19

10 dny 21.10. 19 30 .10 . 19

183 dny 01.05. 19 31.10. 19

183 dny 01 .05. 19 31 .10 . 19

154 dny 01 .05. 19 01 .10 . 19

154 dny 01 .05. 19 01 .10 . 19

7 dny 02 .10. 19 08 .10 . 19

14 dny 09 .10. 19 22.10. 19

7 dny 23.10. 19 29.10. 19

93 dny 30.07. 19 31.10. 19

93 dny 30 .07. 19 31 .10 . 19

31 dny 30 .07. 19 29.08. 19

62 dny 30 .07. 19 29.09. 19

7 dny 30 .09. 19 06 .10 . 19

14 dny 07 .10. 19 20.10. 19

10 dny 21.10. 19 30 .10 . 19

154 dny 30.05. 19 31.10. 19

154 dny 30 .05. 19 31 .10 . 19

31 dny 30 .05. 19 29.06. 19

123 dny 30 .05. 19 29.09. 19

7 dny 30 .09. 19 06 .10 . 19

14 dny 07 .10. 19 20.10. 19

10 dny 21.10. 19 30 .10 . 19

153 dny 31.05. 19 30.10. 19

153 dny 31 .05. 19 30 .10 . 19

31 dny 31 .05. 19 30 .06 . 19

122 dny 31 .05. 19 29.09. 19

7 dny 23.09. 19 29.09. 19

21 dny 30 .09. 19 20.10. 19

9 dny 21.10. 19 29.10. 19

62 dny 30.08. 19 31.10. 19

62 dny 30 .08. 19 31 .10 . 19

14 dny 30 .08. 19 12.09. 19

62 dny 30 .08. 19 30 .10 . 19

7 dny 24.10. 19 30 .10 . 19

7 dny 24.10. 19 30 .10 . 19

7 dny 24.10. 19 30 .10 . 19

60 dny 01.09. 19 31.10. 19

60 dny 01 .09. 19 31 .10 . 19

60 dny 01 .09. 19 31 .10 . 19

30 dny 01 .09. 19 30 .09 . 19

426 dny 31.08. 18 31.10. 19

426 dny 31 .08. 18 31 .10 . 19

0 dny 31 .10. 19 31 .10 . 19
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Vytápění a chlazení 

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy

Vzduchotechnika a chladivové systémy

Vzduchotechnika a chladivové systém y 

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy 

MaR / ASR (BMS)

M aR /  ASR (BMS)

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy

Elektrotechnika - silnoproudá zařízení

Elektrotechnika - silnoproudá zařízení

Dodávka

M ontáž

Zkoušky

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS

Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS

Dodávka

M ontáž

Zkoušky

Zkušební provoz

Zaškolení obsluhy

Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení

Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení 

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy 

Zdvihací zařízení 

Zdvihací zařízení 

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy 

AV technika 

AV technika 

Dodávka 

M ontáž 

Zkoušky 

Zkušební provoz 

Zaškolení obsluhy 

Venkovní objekty 

Kom unikace 

Sadové úpravy 

Veřejné osvětlení 

Vedlejší náklady 

Vedlejší náklady

Dokončení a protokolární předání Díla bez vad bránících užívání

53
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